SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	23897	Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/Bl-Ho

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto

Programa/Proyecto :	Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/Bl-Ho			
Entidad Ejecutora:	0415 - Programa De La Red Solidaria			
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social			
Organismo Financiador	173 - Banco Interamericano De Desarrollo			
Convenio	5008/BL-HO			
Costo del proyecto (L)	1,448,131,860.00			
Monto Financiamiento USD:	54,200,000.00			
Plazo de Ejecución:	75 meses	Fecha de Inicio	8/9/2020	Fecha de Fin 13/12/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución			
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano			
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183			

2. Objetivo Estratégico

Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza.

3. Cobertura

Departamentos	Regional
Municipios	Regional

Beneficiarios:	544,098
Generacion de empleo	N/A

Beneficiarios

278,228.00 Mujeres

265,870.00 Hombres

544,098.00 Total

Cobertura



4.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L) Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1798 - TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	755,854,814.28	-	0.00	755,854,814.28
1801 - FORTALECIMIENTO OPERATIVO E INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO EJECUTOR	374,489,719.11	-	0.00	374,489,719.11
1806 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	133,591,500.00	-	0.00	133,591,500.00
1808 - ORDENAMIENTO DEL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL	97,927,378.79	-	0.00	97,927,378.79
1809 - ADMINISTRACIÓN, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN	86,268,447.81	-	0.00	86,268,447.81
TOTAL	1,448,131,860.00	0.00	0.00	1,448,131,860.00

Area visual costo total de componentes

EN MILLONES DE LEMPIRAS

Costo total de compontes por tipo de fuente de financiamiento



FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	54,200,000.00
Desembolsado Acumulado	50,905,000.00
Disponible:	3,295,000.00
% Desembolso:	94%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	61,067,896.00	-	-	61,067,896.00
Presupuesto Vigente:	84,112,506.00	-	-	84,112,506.00
Ejecutado al 30/06/2026	26,585,753.60	-	-	26,585,753.60
% Ejecución 2026	31.6%			31.6%


Area visual presupuesto SIAFI 2026



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Ejecución Histórica Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2020	201,232,115.00	-	-	201,232,115.00	195,573,269.00	-	-	195,573,269.00	97.19%
2021	689,138,752.00	-	-	689,138,752.00	616,527,215.73	-	-	616,527,215.73	89.46%
2022	144,920,959.00	-	-	144,920,959.00	47,916,308.18	-	-	47,916,308.18	33.06%
2023	268,813,887.00	-	-	268,813,887.00	74,004,362.47	-	-	74,004,362.47	27.53%
2024	227,244,247.00	-	-	227,244,247.00	130,856,784.72	-	-	130,856,784.72	57.58%
2025	305,279,398.00	-	-	305,279,398.00	151,409,773.42	-	-	151,409,773.42	49.60%
2026	84,112,506.00	-	-	84,112,506.00	26,585,753.60	-	-	26,585,753.60	31.61%
TOTAL	1,920,741,864.00	-	-	1,920,741,864.00	1,242,873,467.12	-	-	1,242,873,467.12	65%

Area visual presupuesto vigente histórico, cifras en Millones de Lempiras



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	23897

Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/Bl-Ho

Información Física del Proyecto

8.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
4	1	0	3	0	0%	0%

Seguimiento Físico De Metasapoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/Bl-Ho

9.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO	Hogares	**1000**	0	0%	0.00	0.00	1000.00	0.00	**1000.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0%**	100.00	**CON RETRASO**	
Reporte generado de los participantes del PRS que reciben incentivos de capital semilla, remitido al organismo financiador.	Reporte	**1**	0	0%	0.00	0.00	1.00	0.00	**1.00**	**0.00**	**1.00**			**1.00**	**100%**	-	**COMPLETADO**	
Contrato suscrito con ONG para impartir capacitaciones a jóvenes beneficiados por el PRS.	Contrato	**1**	0	0%	0.00	0.00	1.00	0.00	**1.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0%**	(1.00)	**CON RETRASO**	
Contrato suscrito para la evaluación de las intervenciones integrales del PRS.	Contrato	**1**	0	0%	0.00	0.00	1.00	0.00	**1.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0%**	(1.00)	**CON RETRASO**	
TOTAL / PROMEDIO		**1003.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0.00**	**1003.00**	**0.00**	**1003.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0%**	**98.00**		

Situacion Actual

El Programa busca mejorar las condiciones de vida de hogares en extrema pobreza mediante transferencias monetarias, fortalecimiento institucional y acciones de protección social. Iniciado en 2020 y con cierre previsto para agosto de 2026, es ejecutado conjuntamente con la Secretaría de Salud, correspondiendo a la Red Solidaria la ejecución de tres componentes: transferencias condicionadas, fortalecimiento operativo e institucional y ordenamiento del piso de protección social.

Debido a que el presupuesto fue aprobado hasta el mes de abril del presente año, la ejecución de las actividades programadas se ha visto retrasada, afectando el cumplimiento oportuno de los productos previstos.
Actualmente, se encuentran en proceso las gestiones administrativas y presupuestarias relacionadas con la ratificación, por parte del Congreso Nacional, de los contratos suscritos con las organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales brindarán asistencia técnica a los participantes mediante procesos de capacitación, formulación de planes de inversión y otras actividades contempladas en el proyecto.

Principales Riesgos Identificados

Riesgo de retraso en la ejecución: La falta de aprobación presupuestaria durante el primer trimestre limitó el inicio de actividades, reduciendo el tiempo disponible para cumplir las metas antes del cierre del proyecto.

Durante el segundo trimestre se programaron modificaciones presupuestarias que aún no se han concretado, y cumplieron con la actividad de generación del reporte delos participantes que reciben incentivos de capital semilla, el cual lo han remitido al organismo financiador.

Riesgo de cumplimiento de resultados: El período restante de ejecución podría ser insuficiente para alcanzar los productos y objetivos previstos si no se implementan medidas de aceleración y seguimiento.

Acciones Recomendadas

Gestionar oportunamente la aprobación y disponibilidad presupuestaria requerida para asegurar la continuidad de las actividades programadas.

Realizar una revisión integral del plan operativo del proyecto, ajustando metas, actividades y recursos al período restante de ejecución hasta diciembre de 2026.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	23619

Proyecto De Integración De La Protección Social / 6401-Hn

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/ Proyecto:	Proyecto De Integración De La Protección Social / 6401-Hn				
Entidad Ejecutora:	0415 - Programa De La Red Solidaria				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	6401-HN				
Costo del proyecto (L)	**801,549,000.00**				
Monto Financiamiento USD:	30,000,000.00				
Plazo de Ejecución:	81 meses	Fecha de Inicio	17/9/2019	Fecha de Fin	30/6/2026
Estado del Proyecto:	En Proceso de Cierre				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				

2. Objetivo Estratégico

El objetivo de desarrollo consiste en mejorar los resultados del componente urbano del programa Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y fortalecer la integración de los servicios de protección social para los extremadamente pobres.


3. Cobertura

Departamentos	Nacional
Municipios	Nacional

Beneficiarios:	60,867
Generacion de empleo	N/A

Beneficiarios del Proyecto






4.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1641 - Transferencias Monetarias Condicionadas	534,770,237.19	-	0.00	534,770,237.19
1642 - PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN URBANA	0.27	-	0.00	0.27
1643 - Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC	149,151,190.03	-	0.00	149,151,190.03
1644 - 2.2 Fortalecimiento institucional para la integración del sistema de protección social	64,621,647.46	-	0.00	64,621,647.46
1645 - Gestión del Proyecto	53,005,925.05	-	0.00	53,005,925.05
TOTAL	801,549,000.00	0.00	0.00	801,549,000.00

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	30,000,000.00
Desembolsado	26,274,227.87
Disponible:	3,725,772.13
% Desembolso:	88%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	7,736,344.00	-	-	7,736,344.00
Presupuesto Vigente:	7,736,344.00	-	-	7,736,344.00
Ejecutado al 30/6/2026	3,111,030.10	-	-	3,111,030.10
% Ejecución 2026	40.2%			40.2%


Area visual presupuesto SIAFI 2026



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2020	169,557,151.00	-	-	169,557,151.00	142,923,977.73	-	-	142,923,977.73	84.29%
2021	186,483,786.00	-	-	186,483,786.00	122,149,194.41	-	-	122,149,194.41	65.50%
2022	21,129,824.00	-	-	21,129,824.00	7,948,563.00	-	-	7,948,563.00	37.62%
2023	289,747,084.00	-	-	289,747,084.00	114,596,419.03	-	-	114,596,419.03	39.55%
2024	155,943,582.00	-	-	155,943,582.00	18,539,892.08	-	-	18,539,892.08	11.89%
2025	342,574,679.00	-	-	342,574,679.00	252,362,155.92	-	-	252,362,155.92	73.67%
2026	7,736,344.00	-	-	7,736,344.00	3,111,030.10	-	-	3,111,030.10	40.21%
TOTAL	1,214,604,770.00	-	-	1,214,604,770.00	703,063,552.27	-	-	703,063,552.27	58%

Area visual presupuesto vigente histórico , cifras en Millones de Lempiras



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	23619

Proyecto De Integración De La Protección Social / 6401-Hn

Información Física del Proyecto

8.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
1	0	0	1	0	0%	0%

Seguimiento Físico De Metasproyecto De Integración De La Protección Social / 6401-Hn

9.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Encuesta de percepción de beneficiarios del PRS elaborada y entregada a las autoridades del PRS para posibles acciones de mejora en los procesos de atención a los participantes.	Informe	1	0	0%	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			0.00	0%	(1.00)	CON RETRASO	
TOTAL / PROMEDIO		1.00	0.00	0%	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)		0.00

Situacion Actual

El Proyecto tiene como objetivo mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres. Este proyecto dio inicio en octubre de 2021 y al igual que el proyecto anterior es financiado por Banco Mundial, presenta fecha de cierre de ejecución del proyecto el 31 de diciembre de 2025 y cierre financiero el 30 de junio del presente año.

Principales Riesgos Identificados

La ejecución del Proyecto culminó le 30 de junio de 2026; por lo que el mayor riesgo identificado está relacionado con el incumplimiento de los requisitos previstos por el organismo financiador (Banco Mundial) y la Secretaría de Finanzas para cumplir con el cierre del proyecto en los sistemas. Entre ellos se encuentra la presentación de los informes de auditoría el de cierre y la ficha respectiva.

Acciones Recomendadas

Tomando en cuenta que el Proyecto ya culminó su ejecución al 30 de junio de 2026, las acciones recomendadas deberían enfocarse principalmente en asegurar un cierre ordenado, oportuno y documentado, reduciendo el riesgo de incumplimientos ante el Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas.

Mensaje Clave para Alta Dirección

Designar formalmente responsables y establecer plazos para cada una de las actividades pendientes de cierre, especialmente aquellas relacionadas con el informe de auditoría de cierre, la ficha de cierre y el registro/cierre en los sistemas de la Secretaría de Finanzas.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	24495

Financiamiento Adicional Al Proyecto De Integración De La Protección Social

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/ Proyecto:	Financiamiento Adicional Al Proyecto De Integración De La Protección Social				
Entidad Ejecutora:	0415 - Programa De La Red Solidaria				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	IDA-6918-HN				
Costo del proyecto (L)	**1,870,281,000.00**				
Financiamiento USD:	70,000,000.00				
Plazo de Ejecución:	56 meses	**Fecha de Inicio**	2/10/2021	**Fecha de Fin**	30/6/2026
Estado del Proyecto:	En Proceso de Cierre				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				

2. Objetivo Estratégico

Mejorar los resultados del Programa Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), incluyendo la respuesta del Programa Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) al COVID-19, y fortalecer la integración del sistema de protección social para los pobres extremos y vulnerables.


3. Cobertura

Departamentos	Atlantida, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro
Municipios	La Ceiba, Jutiapa, Tela, Trujillo, Sabá, Tocoa, Comayagua, Siguatepeque, Santa Rosa De Copán, Nueva Arcadia, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Pimienta, Potrerillos, Puerto Cortés, San Manuel, Villanueva, La Lima, Choluteca, Concepción De María, El Triunfo, Orocuina, San Antonio De Flores, Duuli, El Paraiso, Distrito Central, Cedros, El Porvenir, Guaimaca, La Venta, Lepaterique, Maraita, Marale, Nueva Armenia, Ojojona, Sabanagrande, San Antonio De Oriente, San Buenaventura, San Ignacio, Cantarranas, Santa Ana, Santa Lucia, Talanga, Tatumbla,

Beneficiarios:	543,630
Generacion de empleo	Directo: 08 personas Indirecto: 24 personas

Beneficiarios del Proyecto





4.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2205 - Transferencias Monetarias Condicionadas	1,545,009,016.43	-	0.00	1,545,009,016.43
2210 - Estrategia de Transición Integrada del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas	0.80	-	0.00	0.80
2211 - Fortalecimiento del Sistema de Entrega del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas.	163,909,151.51	-	0.00	163,909,151.51
2212 - Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social	107,550,304.78	-	0.00	107,550,304.78
2213 - Gestión del Proyecto	53,812,526.48	-	0.00	53,812,526.48
TOTAL	**1,870,281,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,870,281,000.00**

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	70,000,000.00
Desembolsado Acumulado	59,234,216.71
Disponible:	10,765,783.29
% Desembolso:	85%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	18,973,250.00	-	-	**18,973,250.00**
Presupuesto Vigente:	18,973,250.00	-	-	**18,973,250.00**
Ejecutado al 30/6/2026	14,159,233.87	-	-	**14,159,233.87**
% Ejecución 2026	**74.6%**			**74.6%**


Area visual presupuesto SIAFI 2026



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2023	858,524,258.00	-	-	858,524,258.00	429,793,447.80	-	-	429,793,447.80	50.06%
2024	971,664,617.00	-	-	971,664,617.00	437,896,561.33	-	-	437,896,561.33	45.07%
2025	836,834,197.00	-	-	836,834,197.00	707,011,481.34	-	-	707,011,481.34	84.49%
2026	18,973,250.00	-	-	18,973,250.00	14,159,233.87	-	-	14,159,233.87	74.63%
TOTAL	**2,685,996,322.00**	**-**	**-**	**2,685,996,322.00**	**1,588,860,724.34**	**-**	**-**	**1,588,860,724.34**	**59%**

Area visual presupuesto vigente histórico, cifras en Millones de Lempiras



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	24495

Financiamiento Adicional Al Proyecto De Integración De La Protección Social

Información Física del Proyecto

8.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
1	0	0	1	0	0%	0%

Seguimiento Físico De Metasfinanciamiento Adicional Al Proyecto De Integración De La Protección Social

9.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Paquetes escolares entregados a estudiantes y docentes de centros educativos focalizados por el PRS	Kits o paquetes entregados	1	0	0%	0.00	0.00	2143.00		2143.00	0.00				0.00	0%	(2143.00)	CON RETRASO	
TOTAL / PROMEDIO		1.00	0.00	0%	0.00	0.00	2143.00	0.00	2143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(2143.00)		

Situacion Actual

El proyecto tiene como objetivo mejorar los resultados del componente urbano del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y fortalecer la integración del sistema de protección social dirigido a hogares en situación de pobreza. Iniciado en 2019, cuenta con fecha de cierre financiero en abril de 2026 y se ejecuta mediante tres componentes: fortalecimiento del sistema de entrega de TMC, fortalecimiento institucional e integración del sistema de protección social, y gestión del proyecto.

Durante la reestructuración de la operación se eliminó el Subcomponente 1.2. Asimismo, debido al cambio de Gobierno y la supresión del Programa de la Red Solidaria mediante el PCM-004-2026, las actividades fueron reprogramadas y los recursos asignados a dicho subcomponente serán destinados al pago de la comisión bancaria de TMC 2025, trasladándose al Componente 1.

El Proyecto se encuentra actualmente en cierre financiero previsto para el 30 de abril.

Principales Riesgos Identificados

Riesgo de retraso en la ejecución: La aprobación tardía del Presupuesto de la República (abril) pudo afectar el inicio oportuno de actividades y reducir el tiempo disponible para cumplir las metas antes del cierre financiero del proyecto.
Riesgo operativo y administrativo: La demora en la disponibilidad de recursos puede generar atrasos en procesos de cierre financiero del proyecto

Acciones Recomendadas

Implementar un plan de cierre acelerado del proyecto, priorizando actividades críticas y productos pendientes antes de la fecha de cierre financiero.
Actualizar el cronograma de ejecución física y financiera, identificando actividades prioritarias, responsables y fechas límite de cumplimiento.
Agilizar los procesos administrativos, contractuales y operativos para asegurar el uso oportuno de los recursos disponibles.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	25626	Programa De Desarrollo Infantil Temprano En Las Comunidades De Atlantida En Honduras

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/ Proyecto:	Programa De Desarrollo Infantil Temprano En Las Comunidades De Atlantida En Honduras				
Entidad Ejecutora:	0415 - Programa De La Red Solidaria				
Sector:	Promocion Y Proteccion Humana				
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	TFOC3767				
Costo del proyecto (L)	73,736,870.44				
Monto Financiamiento USD:	2,759,789.00				
Plazo de Ejecución:	35 meses	**Fecha de Inicio**	1/7/2024	**Fecha de Fin**	30/6/2027
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversió	Inversion Productiva				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				

2. Objetivo Estratégico

El Objetivo de Desarrollo del Proyecto es mejorar el desarrollo infantil temprano (DIT) de los menores de cinco años mediante el fortalecimiento de determinados servicios de DIT y la promoción de prácticas positivas de cuidado dirigidas a los hogares más pobres en todos los municipios del departamento de Atlántida.


3. Cobertura

Departamentos	Atlantida
Municipios	La Ceiba, El Porvenir, Esparta, Jutiapa, La Masica, San Francisco, Tela, Arizona

Beneficiarios:	3,500
Generacion de empleo	Directos: 386 personas Indirectos 1,155 personas

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO





4.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2677 - Implementación del Plan Crecer en el Departamento de Atlántida	-	34,011,995.13	0.00	34,011,995.13
2678 - Fortalecimiento de la Capacidad Local para Servicios Integrados de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	-	20,209,428.22	0.00	20,209,428.22
2679 - Gestión del Proyecto, Seguimiento y Evaluación y Diseminación de Conocimientos	-	19,515,447.09	0.00	19,515,447.09
TOTAL	**0.00**	**73,736,870.44**	**0.00**	**73,736,870.44**

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	2,759,789.00
Desembolsado Acumulado	500,000.00
Disponible:	2,259,789.00
% Desembolso:	18%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	41,357,923.00	-	**41,357,923.00**
Presupuesto Vigente:	-	41,357,923.00	-	**41,357,923.00**
Ejecutado al 30/06/2026	-	2,838,597.50	-	**2,838,597.50**
% Ejecución 2026		7%		**6.9%**


Area visual presupuesto SIAFI 2026



6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2024	-	3,990,990.00	-	3,990,990.00	-	-	-	-	0.00%
2025	-	30,148,131.00	-	30,148,131.00	-	112,631.00	-	112,631.00	0.37%
2026	-	41,357,923.00	-	41,357,923.00	-	2,838,597.50	-	2,838,597.50	6.86%
TOTAL	**-**	**75,497,044.00**	**-**	**75,497,044.00**	**-**	**2,951,228.50**	**-**	**2,951,228.50**	**4%**

Area visual presupuesto vigente histórico, cifras en Millones de Lempiras



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	25626

Programa De Desarrollo Infantil Temprano En Las Comunidades De Atlantida En Honduras

Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
2	0	0	2	0	0%	0%

Seguimiento Físico De Metasprograma De Desarrollo Infantil Temprano En Las Comunidades De Atlantida En Honduras

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Mujeres embarazadas del Departamento de Atlántida beneficiadas con la entrega de los KITS. BM TF 0C3767	Kits entregados	**250**	0	0%	0.00	0.00	0.00	250.00	**250.00**	**0.00**				**0.00**	**0%**	(250.00)	● **CON RETRASO**	
Mejorados los espacios físicos en centros de salud, para habilitación de Bebetecas para niños pequeños en el Departamento de Atlántida.	Obra	**2**	0	0%	0.00	0.00	0.00	2.00	**2.00**	**0.00**				**0.00**	**0%**	(2.00)	● **CON RETRASO**	
TOTAL / PROMEDIO		252.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(252.00)		

Situacion Actual

El proyecto tiene como objetivo fortalecer el desarrollo infantil temprano de niñas y niños menores de cinco años en el departamento de Atlántida, mediante la mejora de servicios especializados y la promoción de prácticas de cuidado en hogares vulnerables.

Durante el periodo reportado, se tiene en proceso la adquisición de Pañalera para mujeres embarazadas de las comunidades de Atlántida, y se espera la apertura del presupuesto 2026, para la emisión de la orden de compra para su adquisición; además, se han realizado las actividades de definición de los establecimientos de salud que serán beneficiados por el proyecto, así como la elaboración de las especificaciones técnicas de los materiales requeridos para el equipamiento de las bebetecas.

El proyecto inició el 01 de julio de 2024 y presenta fecha de cierre el 30 de junio de 2027 y comprende tres componentes:

- Componente 1: Implementación del Plan Crecer en el Departamento de Atlántida
- Componente 2: Fortalecimiento de la Capacidad Local para Brindar Servicios Integrados de DIT
- Componente 3: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto y Diseminación de Conocimientos

Principales Riesgos Identificados

Considerando el Decreto PCM 013-2026, la Secretaría de Salud como nuevo organismo ejecutor quedará encargada a partir de la suscripción de las modificaciones al contrato de financiamiento. El Decreto también indica que deberá realizarse el traspaso de archivos físicos y digitales, suministros y bienes materiales, los bienes muebles e inmuebles y cualquier otra que sea necesaria para realizar todas aquellas operaciones que permitan el traspaso de atribuciones y competencia de los programas y proyectos, así como su cierre en los casos que corresponda. Desde una perspectiva de administración y gestión de proyectos, la actividad descrita presenta varios riesgos, principalmente asociados a la transición institucional, transferencia de activos e información, continuidad operativa y cumplimiento contractual.

Los cuales se identifican en el siguiente apartado: →

*Retraso en el proceso de transición institucional
*Falta de claridad en roles y responsabilidades
*Pérdida o falta de disponibilidad de información
*Transferencia incompleta de bienes y activos
* Interrupción de las operaciones del proyecto

El riesgo principal La transferencia de las atribuciones y competencias de los programas y proyectos hacia la Secretaría de Salud, incluyendo archivos físicos y digitales, suministros, bienes muebles e inmuebles y demás recursos, podría realizarse de manera incompleta o fuera de los plazos requeridos, generando interrupciones operativas, pérdida de información y conocimiento institucional, inconsistencias en la transferencia de activos y posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas en los contratos de financiamiento.

Acciones Recomendadas

Elaborar e implementar un Plan Integral de Transición y Transferencia hacia la Secretaría de Salud, que establezca claramente las actividades, responsables, plazos y productos requeridos para garantizar la transferencia ordenada de atribuciones, información, activos, obligaciones y conocimiento institucional, así como la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de financiamiento.

Mensaje Clave para Alta Dirección

La transición de los programas y proyectos hacia la Secretaría de Salud, en su calidad de nuevo organismo ejecutor, constituye un factor crítico para garantizar la continuidad de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Convenios de Financiamiento.
Se considera prioritario contar con una definición y orientación de la Alta Dirección sobre la estructura de gobernanza y los responsables del proceso

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP 23593

Proyecto De Mejora De La Gestion Y Calidad De Los Servicios De Salud Materno-Neonatal

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto	Proyecto De Mejora De La Gestion Y Calidad De Los Servicios De Salud Materno-Neonatal				
Entidad Ejecutora:	0415 - Programa De La Red Solidaria				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	173 - Banco Interamericano De Desarrollo				
Convenio	BID 4619/BL-HO				
Contraparte Nacional(L)	1,843,562,700.00				
Monto Financiamiento USD:	69,000,000.00				
Plazo de Ejecución:	87 meses	**Fecha de Inicio**	10/7/2019	**Fecha de Fin**	10/10/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Costo del proyecto (	**1,843,562,700.00**				

2. Objetivo Estratégico

Contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud


3. Cobertura

Departamentos	Comayagua, Copán, Choluteca, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara
Municipios	Comayagua, Santa Rosa De Copán, Cabañas, Copán Ruinas, San Jerónimo, Santa Rita, Concepción De María, Duyure, Distrito Central, Camasca, Colomoncagua, Concepción, Dolores, Magdalena, San Antonio, San Juan, San Marcos De Sierra, San

Beneficiarios:	419,530
Generacion de empleo	Empleo Directo: 120 personas Empleo Indirecto: 380 personas

Beneficiarios del Proyecto


208,427.00 Mujeres
211,103.00 Hombres
419,530.00 Total



4.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1625 - Fortalecimiento de la Gestión y Calidad de los Servicios Obstétricos - Neonatales	315,574,815.71	-	0.00	315,574,815.71
1627 - Fortalecimiento Institucional ,Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.	10,922,111.07	-	0.00	10,922,111.07
1628 - Administración y Evaluación del Programa	7,275,526.95	-	0.00	7,275,526.95
1636 - Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud	1,619,484.33	-	0.00	1,619,484.33
1909 - Fortalecimiento de la Gestión y Calidad de los Servicios Obstétricos - Neonatales RS	436,766,556.81	-	0.00	436,766,556.81
1910 - Fortalecimiento Institucional ,Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información. RS	79,236,173.89	-	0.00	79,236,173.89
TOTAL	1,843,562,700.00	0.00	0.00	1,843,562,700.00

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	1,843,562,700.00
Desembolsado Acumulado	52,000,000.00
Disponible:	1,791,562,700.00
% Desembolso:	2.82%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	353,661,321.00	-	-	**353,661,321.00**
Presupuesto Vigente:	353,661,321.00	-	-	**353,661,321.00**
Ejecutado al 30/07/2026	32,137,033.24	-	-	**32,137,033.24**
% Ejecución 2026	**9.1%**			**9.1%**


Area visual presupuesto SIAFI 2026



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2020	571,305,710.00	-	-	571,305,710.00	353,265,489.76	-	-	353,265,489.76	61.83%
2021	275,757,095.00	-	-	275,757,095.00	224,496,880.89	-	-	224,496,880.89	81.41%
2022	198,155,251.00	-	-	198,155,251.00	57,884,723.16	-	-	57,884,723.16	29.21%
2023	239,751,573.00	-	-	239,751,573.00	169,804,688.63	-	-	169,804,688.63	70.83%
2024	596,717,302.00	-	-	596,717,302.00	159,769,723.01	-	-	159,769,723.01	26.77%
2025	393,883,938.00	-	-	393,883,938.00	201,352,569.90	-	-	201,352,569.90	51.12%
2026	353,661,321.00	-	-	353,661,321.00	32,137,033.24	-	-	32,137,033.24	9.09%
TOTAL	**2,705,711,405.00**	**-**	**-**	**2,705,711,405.00**	**1,274,953,093.31**	**-**	**-**	**1,274,953,093.31**	**47%**

Area visual presupuesto vigente histórico, cifras en Millones de Lempiras



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP 23593

Proyecto De Mejora De La Gestion Y Calidad De Los Servicios De Salud Materno-Neonatal

Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
1	0	0	1	0	0%	0%

Seguimiento Físico De Metasproyecto De Mejora De La Gestion Y Calidad De Los Servicios De Salud Materno-Neonatal

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Remodelación de la actual unidad de Neonatología en el 5to nivel y Construcción de la unidad de cuidados intensivos del 6to nivel en el Bloque Materno Infantil del H. Escuela	Avance en Obra	**100%**	0.9	90%	0.00	0.00	0.10	0.00	**0.10**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0%**	(0.10)	● CON RETRASO	0
TOTAL / PROMEDIO		**1.00**	**0.90**	**4%**	**0.00**	**0.00**	**0.10**	**0.00**	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**(0.10)**		

Situacion Actual

El proyecto busca reducir la mortalidad materna y neonatal mediante el fortalecimiento de los servicios de salud, con cierre 10 de octubre de 2026, ya que el proyecto recibió ampliación de plazo.

*La sala neonatal del Hospital Escuela de Tegucigalpa tiene un avance físico de obras del 97%, un avance financiero de 75.4% y una inversión aproximada de L131,405,034.27; cabe resaltar, que se ha definido el alcance final de esta obra, excluyendo la actividad de reforzamiento de 12 columnas del nivel 2 del Hospital.

*En ejecución la consultoría de acompañamiento del abogado especialista en contratos FIDIC, en el proceso de reclamación de las fianzas por incumplimiento del contratista y el anticipo no amortizado, en el marco del contrato cancelado PRS-4619-104-2023.

*Se recibió la notificación por parte del banco de gastos no elegibles al contrato PRS-4619-104-2023 suscrito para la construcción del Hospital de Occidente, debido principalmente a que la obra está inconclusa y fue abandonada por el contratista; en este vía, conjuntamente con SESAL se ha gestionado la identificación de gastos compensables realizado por el gobierno en los hospitales intervenidos por el programa, lográndose identificar la compra de equipo médico con fondos nacionales para los 4 hospitales antes mencionados.

•Componente III: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones tecnologías y Sistema de Información
Se realizaron los pagos finales de las consultorías de asistencia técnica para la UTGP de SESAL: el biomédico y el prestador de servicios ambientales.

•Componente IV: Administración y Evaluación del programa
En ejecución las consultorías para la operatividad del programa.
oSe presentó el informe de auditoría 2025 en el mes de abril 2026, el cual recibió la respectiva no objeción del BID al mismo.
oEn el marco del Decreto Ejecutivo No. PCM-004-2026 y el Decreto Ejecutivo No. 14-2026 se ha iniciado el proceso de cierre del programa en Red Solidaria, ya que se ha recibido por parte del Banco la ampliación del plazo del último desembolso por 4 meses (al 10 de noviembre 2026).
oConsiderando lo anterior se presenta el detalle del avance de los entregables del proyecto con su ejecución al 31 de diciembre de 2025 y que no se programaron avances para el presente año:

Principales Riesgos Identificados

Ante la solicitud de desobligación realizada por la SEFIN, en cumplimiento de los acuerdos establecidos en el marco de la Revisión de Cartera con el BID, la Unidad Ejecutora del Proyecto identificó que el monto susceptible de ser desobligado deberá ser inferior al solicitado inicialmente, debido a que actualmente mantiene compromisos contractuales asumidos con proveedores y contratistas, los cuales deberán ser atendidos previo al cierre del proyecto.

Asimismo, se ha identificado como un riesgo adicional la obra que actualmente se encuentra en ejecución en el Hospital Escuela, considerando que el plazo disponible hasta el mes de octubre resulta sumamente ajustado para garantizar la culminación de las actividades previstas y el cumplimiento de los compromisos asociados al proyecto.

Riesgos asociados al proceso de transición institucional, que podrían afectar la continuidad administrativa, financiera y operativa del proyecto.

Acciones Recomendadas

Elaborar e implementar un plan de cierre con cronograma detallado, responsables y metas específicas para los productos aún en ejecución.
Dar seguimiento al avance a la aprobación de los contratos que trascienden período de Gobierno.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.

el proyecto ya esta en riesgo , debido a que solo tiene 9% de ejcución

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP 23227

Mejora De La Calidad Educativa Para El Desarrollo De Habilidades Para El Empleo: Proyecto Joven

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/ Proyecto:	Mejora De La Calidad Educativa Para El Desarrollo De Habilidades Para El Empleo: Proyecto Joven				
Entidad Ejecutora:	0415 - Programa De La Red Solidaria				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	Not Data				
Convenio	4449/BL-HO				
Donaciones Externas USD:	289,400.00				
Monto Financiamiento USD:	45,000,000.00				
Plazo de Ejecución:	102 meses	**Fecha de Inicio**	5/2/2018	**Fecha de Fin**	24/8/2026
Estado del Proyecto:	En Proceso de Cierre				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				
Costo del proyecto (L)	**1,210,055,776.02**				

2. Objetivo Estratégico

Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de EB en los municipios priorizados por el programa.


3. Cobertura

Departamentos	Copán, Cortes, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Barbara
Municipios	Santa Rosa De Copán, Cabañas, Concepción, Copán Ruinas, Corquín, Cucuyagua, Dolores, Dulce Nombre, El Paraíso, Florida, La Jigua, La Unión, Nueva Arcadia, San Agustín, San Antonio, San Jerónimo, San José, San Juan De Opoa, San

Beneficiarios:	41,335
Generacion de empleo	Empleo Directo: 120 personas Empleo Indirecto: 380 personas

Beneficiarios del Proyecto





4.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1457 - Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país	131,107,655.42	-	0.00	131,107,655.42
1458 - Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos	8,051,609.94	-	0.00	8,051,609.94
1459 - Modenizacion de la gestion administrativa y pedagogica de la SEDUC	6,178,261.41	-	0.00	6,178,261.41
1582 - Administracion, monitoreo y evaluacion	19,634,412.20	-	0.00	19,634,412.20
1894 - Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país (RS)	587,867,904.07	-	0.00	587,867,904.07
1895 - Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos (RS)	264,360,428.56	-	0.00	264,360,428.56
TOTAL	**1,202,323,500.00**	**7,732,276.02**	**0.00**	**1,210,055,776.02**

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	Not Data
Monto Contratado:	45,000,000.00
Desembolsado Acumulado	45,000,000.00
Disponible:	0.00
% Desembolso:	100.00%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	-	-	-
Presupuesto Vigente:	30,037,698.00		-	**30,037,698.00**
Ejecutado al 30/07/2026	10,231,060.53	-	-	**10,231,060.53**
% Ejecución 2026	**34.1%**			**34.1%**


Area visual presupuesto SIAFI 2026



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

	Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
		Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
SEDUC	2018	9,079,100.00	-	-	9,079,100.00	2,904,368.99	-	-	2,904,368.99	31.99%
SEDUC	2019	123,539,025.00	-	-	123,539,025.00	122,414,010.34	-	-	122,414,010.34	99.11%
SEDUC y AEPPASH	2020	261,273,610.00	-	-	261,273,610.00	97,083,674.92	-	-	97,083,674.92	37.16%
AEPPASH	2021	239,963,726.00	-	-	239,963,726.00	136,163,244.76	-	-	136,163,244.76	56.74%
AEPPASH	2022	421,727,805.00	-	-	421,727,805.00	200,334,770.24	-	-	200,334,770.24	47.50%
PRS	2023	423,270,448.00	7,133,710.00	-	430,404,158.00	168,093,301.29	5,565,203.03	-	173,658,504.32	40.35%
PRS	2024	275,947,391.00	1,582,260.00	-	277,529,651.00	160,470,784.64	1,485,392.23	-	161,956,176.87	58.36%
PRS	2025	234,084,477.00	-	-	234,084,477.00	203,564,992.60	-	-	203,564,992.60	86.96%
PRS	2026	30,037,698.00	-	-	30,037,698.00	10,231,060.53	-	-	10,231,060.53	34.06%
TOTAL		**2,018,903,280.00**	**8,715,970.00**	**-**	**2,027,619,250.00**	**1,101,260,208.31**	**7,050,595.26**	**-**	**1,108,310,803.57**	**55%**

Area visual presupuesto vigente histórico, cifras en Millones de Lempiras



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP 23227

Mejora De La Calidad Educativa Para El Desarrollo De Habilidades Para El Empleo: Proyecto Joven

Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
1	1	0	0	0	0%	0%

Seguimiento Físico De Metasmejora De La Calidad Educativa Para El Desarrollo De Habilidades Para El Empleo: Proyecto Joven

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados	Obra	50	32	64%	0.00	18.00	0.10	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00		18.00	100%	-	COMPLETADO	
TOTAL / PROMEDIO		50.00	32.00	3%	0.00	18.00	0.10	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	100%	-		

Situacion Actual

contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.
Entre los avances físicos por componente se encuentran:

Componente I: Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país

*En el Componente 1, correspondiente al Producto 1.2, se concluyó satisfactoriamente la construcción de los 18 Centros de Educación Básica (CEB) programados para 2026, gracias al seguimiento permanente realizado por el contratista, la supervisión, el BID y la UAP.

*No obstante, la recepción definitiva de las obras continúa pendiente debido a retrasos en la regularización de contratos, pagos, la transición gubernamental y la aprobación del presupuesto e incorporación presupuestaria. Actualmente, los contratos ya fueron ratificados por el Congreso Nacional y solo restan los procedimientos administrativos y las inspecciones finales para formalizar la recepción de las obras, ejecutadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque.

Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.
*En el Componente 2 se realizaron actividades orientadas al cierre de los subcomponentes, incluyendo la sistematización de indicadores, la integración de la documentación de respaldo y cierre, así como la revisión final de las consultorías de impacto y de evaluación final.

*Asimismo, se consolidó la reportería de la matriz de resultados, que comprende los indicadores de desarrollo, impacto y productos por componente, respaldada con información e informes oficiales del SACE, la SEDUC y otras instituciones participantes.

Principales Riesgos Identificados

El proyecto está en una fase de cierre con riesgos principalmente administrativos, financieros, contractuales y de sostenibilidad, más que de ejecución física.

Entre los principales riesgos al cierre:
* Regularización contractual y pagos pendientes
*Cierre documental y de auditoría
*Cumplimiento y validación de indicadores
*Consultorías de evaluación e impacto pendientes de cierre

A partir de los riesgos anteriores se destaca como riesgo crítico de cierre el siguiente:
Riesgo de retraso en el cierre administrativo, contractual y financiero del proyecto debido a la pendiente recepción definitiva de las obras, la finalización de procedimientos administrativos y pagos, y la consolidación de la documentación requerida para el cierre.

Acciones Recomendadas

Se recomienda que el PRS garantice la formalización de la recepción definitiva de los CEB y completar las inspecciones y expedientes de las obras.
Culminar la liquidación y cierre de contratos.
Elaborar y presentar los informes de cierre respectivos (al organismo financiador y a la Secretaría de Finanzas)

Mensaje Clave para Alta Dirección

Asegurar que el proyecto cierre sin obligaciones pendientes, con respaldo documental suficiente y con la debida rendición de cuentas ante las instancias nacionales y el BID.