SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	25298	Programa De Apoyo Al Censo De Población Y Vivienda Y Fortalecimiento Del Sistema Estadístico Nacional

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Programa De Apoyo Al Censo De Población Y Vivienda Y Fortalecimiento Del Sistema Estadístico Nacional				
Entidad Ejecutora:	0513 - Instituto Nacional De Estadísticas				
Sector:	Modernización del Estado				
Organismo Financiador	173 - Banco Interamericano De Desarrollo				
Convenio	5832/BL-HO				
Contraparte Nacional(L)	0.00				
Monto Financiamiento USD:	50,000,000.00				
Plazo de Ejecución:	51 meses	**Fecha de Inicio**	29/2/2024	**Fecha de Fin**	29/5/2028
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Costo del proyecto (L)	1,334,795,000.00				

2. Objetivo Estratégico

Objetivo General:
Incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas del Gobierno de Honduras

Objetivos Específicos
a) Mejorar la calidad de la información estadística oficial en términos de relevancia, oportunidad, confiabilidad, y accesibilidad.
b) Fortalecer la institucionalidad del INE.


3. Cobertura

Departamentos	Atlantida, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Intibucá, Islas De La Bahia, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro
Municipios	La Ceiba, Trujillo, Comayagua, Santa Rosa De Copán, San Pedro Sula, Choluteca, Danlí, Distrito Central, Puerto Lempira, La Esperanza, Roatán, La Paz, Gracias, Ocotepeque, Juticalpa, Santa Bárbara, Nacaome, Yoro

Beneficiarios:	10,039,864
Generacion de empleo	603 Empleos Directos 1,827 Empleos Indirectos

Beneficiario	total
Mujeres	5,157,696.00
Hombres	4,882,168.00
Total	10,039,864.00


Cobertura



3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2530 - Apoyo a la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV	1,054,488,050.00	-		1,054,488,050.00
2531 - Apoyo al Sistema Integrado de Estadísticas Agropecuaria	173,523,350.00	-		173,523,350.00
2532 - Fortalecimiento Técnico e Institucional del Instituto Nacional de Estadística INE	66,739,750.00	-		66,739,750.00
2534 - Gestión y administración del programa	40,043,850.00	-		40,043,850.00
TOTAL	1,334,795,000.00	0.00	0.00	1,334,795,000.00

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	50,000,000.00
Desembolsado Acumulado	20,000,000.00
Disponible:	30,000,000.00
% Desembolso:	40.0%

5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	510,408,559.00	-	-	510,408,559.00
Presupuesto Vigente:	510,408,559.00	-	-	510,408,559.00
Ejecutado al 30/06/2026	21,533,210.86	-	-	21,533,210.86
% Ejecución 2026	4.2%		0%	4.2%


Area visual presupuesto SIAFI 2026



6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2024	144,851,681.00	-	-	144,851,681.00	300,168.32	-	-	300,168.32	0.21%
2025	260,641,172.00	-	-	260,641,172.00	179,954,030.61	-	-	179,954,030.61	69.04%
2026	510,408,559.00	-	-	510,408,559.00	21,533,210.86	-	-	21,533,210.86	4.22%
TOTAL	915,901,412.00	-	-	915,901,412.00	201,787,409.79	-	-	201,787,409.79	22%

Area visual presupuesto vigente historico



Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
11	0	0	5	5	0%	0%

Seguimiento Físico De Metasprograma De Apoyo Al Censo De Población Y Vivienda Y Fortalecimiento Del Sistema Estadístico Nacional

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027-28
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027-28
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Entregable Principal en NP: Finalizado el Censo Nacional de Poblacion y Vivienda de la Republica de Honduras	Censo	1	0.0	0%				1.0	1.00	0	0	0	0	0	0%	(1.00)	CON RETRASO	1
Entregable Principal en NP: Fortalecido el Sistema Estadistico Nacional (SEN)	Sistema	1	0.0	0%					0.00	0	0	0	0	0	0%	-	SIN INICIAR	
Campaña de comunicación y sensibilización censal desarrolladas	Campaña	1	0.5	50%			0.5		0.50	0	0	0	0	0	0%	(0.50)	CON RETRASO	
Operativo de campo para el CNPV desarrollado	Censo	1	0.0	0%				1.0	1.00	0	0	0	0	0	0%	(1.00)	CON RETRASO	
Base de datos de población procesada y validada	Base de Datos	1	0.0	0%					0.00	0	0	0	0	0	0%	1.00	SIN INICIAR	
Información de resultados del CNPV validados y difundidos	Publicaciones	2	0.0	0%					0.00	0	0	0	0	0	0%	-	SIN INICIAR	2
Evaluación de cobertura censal desarrollada	Documentos	1	0.0	0%					0.00	0	0	0	0	0	0%	-	SIN INICIAR	1
Talleres para estimular y difundir el uso de la información censal realizados	Informes	2	0.0	0%					0.00	0	0	0	0	0	0%	-	SIN INICIAR	2
Diseminación de la Información del Censo Agropecuario	Estudios	1	0.0	0%				1.0	1.00	0	0	0	0	0	0%	(1.00)	CON RETRASO	
Sitio de internet del INE con mejor accesibilidad	Portal	1	0.0	0%					0.00	0	0	0	0	0	0%	-	SIN INICIAR	1
Estrategia de ciberseguridad desarrollada	Estrategia	1	0.0	0%				1.0	1.00	0	0	0	0	0	0%	(1.00)	CON RETRASO	
TOTAL / PROMEDIO		13.00	0.50	5%	0.00	0.00	0.50	4.00	4.50	0	0	0	0	0	0%	(4.50)		7.00

Situacion Actual

El Proyecto se encuentra en una etapa crítica de preparación para la ejecución del operativo censal 2026, previsto para iniciar durante el tercer trimestre del año. Al cierre de junio, uno de los principales desafíos corresponde a garantizar oportunamente la disponibilidad presupuestaria requerida para financiar las actividades esenciales del levantamiento censal, particularmente los estipendios de censistas y supervisores y demás gastos indispensables para el operativo. La necesidad presupuestaria posteriormente planteada por el INE asciende a L584.0 millones para el Componente No. 1 "Apoyo a la Realización del Censo Nacional de Población y Vivienda".

Asimismo, la utilización de recursos originalmente destinados a otras actividades del Programa podría afectar el Componente 3: Fortalecimiento Técnico e Institucional del INE, reduciendo los recursos disponibles para productos estadísticos y actividades posteriores al Censo, por lo que será necesario prever mecanismos que permitan preservar, reprogramar o financiar posteriormente dichas intervenciones.

Principales Riesgos Identificados

(i) Insuficiente disponibilidad presupuestaria para financiar el operativo censal.
(ii) Demoras en las modificaciones presupuestarias requeridas. El traslado de recursos requiere ajustes en las estructuras presupuestarias correspondientes, por lo que retrasos administrativos pueden afectar la disponibilidad efectiva de fondos antes del inicio del operativo.
(iii) Desfase entre disponibilidad de recursos y cronograma censal. La proximidad del inicio del levantamiento hace que cualquier demora presupuestaria tenga impacto directo sobre actividades críticas del Censo. La programación posterior situaba el lanzamiento en la primera semana de agosto de 2026.
(iv) Afectación del Componente 3: Fortalecimiento Técnico e Institucional del INE.
(v) Desalineación de la programación financiera y de desembolsos. La readecuación presupuestaria requiere actualizar la programación del préstamo para que los desembolsos respondan al nuevo cronograma y necesidades del operativo.
(vi) Concentración de actividades y gasto en un período reducido. Los retrasos en la disponibilidad presupuestaria pueden comprimir la ejecución de actividades preparatorias y del operativo, aumentando los riesgos administrativos, logísticos y financieros.
(vii)Afectación de actividades postcensales. La priorización de recursos para el levantamiento puede generar insuficiencia financiera para procesamiento, generación de productos estadísticos y fortalecimiento institucional posterior.

Acciones Recomendadas

1. Priorizar la identificación e incorporación del espacio presupuestario requerido por aproximadamente L584.0 millones, asegurando que los recursos estén disponibles antes de las etapas críticas del levantamiento censal.
2. Revisar integralmente la programación física y financiera del Programa, priorizando las actividades indispensables para el Censo y readecuando aquellas susceptibles de reprogramación sin comprometer los objetivos esenciales de la operación.
3. Actualizar la programación financiera y de desembolsos del préstamo BID 5832/BL-HO, incorporando las necesidades adicionales del operativo y procurando correspondencia entre disponibilidad financiera, programación presupuestaria y cronograma físico.
4. Establecer una ruta crítica para las modificaciones presupuestarias, identificando gestiones, responsables y fechas límite para asegurar que los recursos sean transferidos oportunamente al INE.
5. Dar seguimiento intensivo a los hitos preparatorios del Censo, particularmente contratación y disponibilidad del personal censal, logística, distribución de materiales, cobertura territorial, requerimientos tecnológicos y demás actividades que puedan condicionar el inicio del levantamiento.
6.Evaluar y cuantificar el impacto de la readecuación financiera sobre el Componente 3, identificando qué productos y actividades de fortalecimiento institucional o postcensales quedarían afectados y definiendo una estrategia para su financiamiento posterior.
7. Mantener coordinación permanente entre INE, DGIP, DGP y DGCP, con el propósito de agilizar las gestiones presupuestarias y financieras y anticipar cualquier restricción que pueda comprometer el cronograma del operativo.
8. Incorporar en la formulación presupuestaria 2027 los recursos necesarios para actividades postcensales y fortalecimiento institucional, especialmente aquellas que deban ser reprogramadas como consecuencia de la priorización financiera del operativo censal. La reunión posterior de julio confirmó precisamente la necesidad de gestionar recursos para este propósito.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El Programa se encuentra en una etapa crítica previa al inicio del Censo Nacional de Población y Vivienda 2026, siendo prioritario garantizar oportunamente la disponibilidad presupuestaria para financiar las actividades esenciales del operativo. Se requiere gestionar aproximadamente L154.0 millones mediante una readecuación de los recursos disponibles del préstamo BID 5832/BL-HO, actualizar la programación financiera y de desembolsos y agilizar las modificaciones presupuestarias correspondientes. La principal alerta radica en que cualquier retraso en esta