SECRETARÍA DE FINANZAS


Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto
2026

Codigo BIP	25706	Fortalecimiento De La Capacidad De Senacit/Ihcieti Para Brindar Servicios Integrados De Innovación Tecnológicas A La Población De Honduras

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento De La Capacidad De Senacit/Ihcieti Para Brindar Servicios Integrados De Innovación Tecnológicas A La Población De Honduras				
Entidad Ejecutora:	0515 - Instituto Hondureño De Ciencia, Tecnología E Innovación				
Sector:	Promocion Y Proteccion Humana				
Organismo Financiador	001 - Tesorería General De La República - Efectivo				
Convenio	FN-25706-1				
Contraparte Nacional(L)	198,343,787.00				
Monto Financiamie	0.00				
Plazo de Ejecución:	24 meses	**Fecha de Inicio**	20/9/2024	**Fecha de Fin**	20/9/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inver	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Costo del pro	**198,343,787.00**				



2. Objetivo Estratégico

Potenciar la capacidad de SENACIT/IHCIETI para Desarrollar y Aplicar Tecnologías Innovadoras en Diversos Sectores Clave del País

3. Cobertura

Departamentos	Atlantida, Colón, Francisco Morazán, Intibucá
Municipios	Jutiapa, Limón, Distrito Central, Santa Ana, La Esperanza

Beneficiarios:	45,714
Generacion de empleo	

Beneficiarios del Proyecto

22,581.00 Mujeres
23,133.00 Hombres
45,714.00 Total

3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2733 - Capacitación técnica para iniciativa de innovación tecnológica, saberes ancestrales y culturales entre otras.	-	-	2,250,000.00	2,250,000.00
2735 - Equipamiento para talleres y laboratorios de iniciativas de innovacion tecnologica.	-	-	108,347,559.00	108,347,559.00
2736 - Acondicionamiento para iniciativas de innovacion tecnologica.	-	-	17,035,970.00	17,035,970.00
2737 - Implementación y puesta en marcha de iniciativas tecnologicas.	-	-	62,983,858.00	62,983,858.00
2738 - Gestion y administracion de proyectos.	-	-	7,726,400.00	7,726,400.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**198,343,787.00**	**198,343,787.00**

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$)

Organismo Financiador:	NA
Monto Contratado:	NA
Desembolsado Acumulado	NA
Disponible:	NA
% Desembolso:	NA

5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	-	73,106,231.00	**73,106,231.00**
Presupuesto Vigente:	-	-	73,106,231.00	**73,106,231.00**
Ejecutado al 31/06/2026	-	-	-	**-**
% Ejecución 2026			**0%**	**0.0%**

Area visual presupuesto SIAFI 2026



6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2025	-	-	125,237,556.00	125,237,556.00	-	-	114,413,065.78	114,413,065.78	91.36%
2026	-	-	73,106,231.00	73,106,231.00	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	**-**	**-**	**198,343,787.00**	**198,343,787.00**	**-**	**-**	**114,413,065.78**	**114,413,065.78**	**58%**

Area visual presupuesto vigente historico



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto
2026

#¡REF!

Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
14	0	0	14	0	50%	0%

Seguimiento Físico De Metasfortalecimiento De La Capacidad De Senacit/Ihcieti Para Brindar Servicios Integrados De Innovación Tecnológicas A La Población De Honduras

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
2733 - Capacitación técnica para iniciativa de innovación tecnológica, saberes ancestrales y culturales entre otras.	Capacitaciones	**540**	335	62%	0.00	0.00	0.00	162.00	**162.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(162.00)	**CON RETRAS**	0
Adquirido el equipamiento para centro nacional de laboratorios y talleres (realidad virtual, domotica, micro soldadura y otras)	Equipo	**1**	1	100%	0.00	0.00	0.00	1.00	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(1.00)	**CON RETRAS**	0
Adquirido los drones para georrferenciación, reforestación y dispositivos electronicos para entrega	Equipo	**3**	3	100%	0.00	0.00	0.00	1.00	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(1.00)	**CON RETRAS**	0
Remodelado, Instalado y acondicionado los laboratorios del centro nacional de laboratorios y talleres	Equipo	**1**	1	100%	0.00	0.00	0.00	1.00	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(1.00)	**CON RETRAS**	0
Acondicionado los galpones para aves de doble proposito y ganado porcino en Colon	Servicios	**1**	0	0%	0.00	0.00	0.00	1.00	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(1.00)	**CON RETRAS**	0
Adaptadas las unidades moviles	Servicios	**5**	1	20%	0.00	0.00	0.00	4.00	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(4.00)	**CON RETRAS**	0
Criado y entregado 440 ganado porcino (hembra y macho).	Animal	440	170	39%	0.00	0.00	0.00	270.00	**270.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(270.00)	**CON RETRAS**	0
Criado y entregado 3,000 aves de doble proposito (hembra y macho)	Animal	3000	2060	69%	0.00	0.00	0.00	2060.00	**2060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(2060.00)	**CON RETRAS**	0
Elaborado y entregado 1000 fijadores externos a pacientes en hospitales públicos	Protesis	**1000**	0	0%	0.00	0.00	0.00	1000.00	**1000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(1000.00)	**CON RETRAS**	0
Adquirido y entregados 600 equipos tecnologicos	Protesis	**600**	496	83%	0.00	0.00	0.00	104.00	**104.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(104.00)	**CON RETRAS**	0
Elaborado y entregado 150 protesis de miembro superior	Protesis	**150**	50	33%	0.00	0.00	0.00	100.00	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(100.00)	**CON RETRAS**	0
Protesis de miembro inferior	Protesis	**65**	5	8%	0.00	0.00	0.00	60.00	**60.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(60.00)	**CON RETRAS**	0
Georreferenciado y reforestado 100 hectareas de bosque a traves de los drones especializados	Hectareas	**100**	50	50%	0.00	0.00	0.00	50.00	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(50.00)	**CON RETRAS**	0
Elaborado 5000 unidades de cloro, 4,000 Unidades de desinfectante, 5000 unidades de agua, 5000 Unidades de alcohol y 2000 unidades de jabon liquido	Unidades	**21000**	8300	40%	0.00	0.00	0.00	12700.00	**12700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(12700.00)	**CON RETRAS**	0
TOTAL / PROMEDIO		**26906.00**	**11472.00**	**50%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16514.00**	**16514.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**(16514.00)**		**0.00**

Situacion Actual

Durante el II Trimestre de 2026, la ejecución del proyecto se vio afectada por factores administrativos y financieros que limitaron el desarrollo de las actividades programadas en el POA.

Principales Riesgos Identificados

Retraso en la reformulación y aprobación del presupuesto institucional, generando una pausa operativa en los procesos de compras, contrataciones y consultorías.

Acciones Recomendadas

Priorizar la programación de transferencias y la calendarización de compromisos para los próximos trimestres.

Definir y formalizar un plan de reactivación del POA 2026 con metas trimestrales realistas, responsables, cronograma y ruta crítica para compras, contrataciones y ejecución física.

Mensaje Clave para Alta Dirección