SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	23860

Mejoramiento De La Calidad En La Educación Prebásica En Honduras

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto

Programa/Proyect	Prebásicos En Honduras				
Entidad Ejecutora:	6050 - Secretaría De Educación				
Sector:	Educación				
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	6360-HN				
Contraparte Nacional(L)	1,010,895,830.00				
Monto Financiamiento USD:	39,500,000.00				
Plazo de Ejecución:	80 meses	**Fecha de Inicio**	30/7/2020	**Fecha de Fin**	30/3/2027
Estado del Proyecto:	En Proceso de Carre				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Costo del proyecto (	1,050,395,830.00				

2. Objetivo Estratégico

Mejoratar el acceso y atención con calidad

3. Cobertura


Departamentos	Copán, El Paraíso, Gracias A Dios, Lempira, Olancho, Yoro
Municipios	Caballos, Concepción, Copán Ruinas, Florida, San Agustín, San Juan De Opoa, Tenguesnti, Yexigual,

Beneficiarios:	186,300
Generacion de empleo	3058 empleos directos y 9174 empleos indirectos

Beneficiarios del Proyecto




Cobertura



3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L) Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1771 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica	41,117,014.47	-		41,117,014.47
1776 - Actualizacion del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación	166,111,091.29	172,820,091.00		338,931,182.29
1777 - Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en Centros de Educación Prebásica que atienden a niños en areas focalizadas.	425,438,726.47	-		425,438,726.47
1778 - Gestión y evaluación de Proyectos	86,213,476.07	-		86,213,476.07
1898 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de	41,206,091.09	52,361,884.03		97,460,775.12
1899 - Actualizacion del diseño curricular para todas las modalidades	33,639,593.59	27,523,030.50		61,162,290.09
TOTAL	**797,669,000.00**	**252,626,830.00**	**0.00**	**1,050,395,830.00**

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador:	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	39,500,000.00
Desembolsado Acumulado	22,500,000.00
Disponible:	17,000,000.00
% Desembolso:	57%

5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	91,481,275.00	59,797,350.00	-	**151,278,625.00**
Presupuesto Vigente:	91,481,275.00	59,797,350.00	-	**151,278,625.00**
Ejecutado al 30/06/2026	9,111,478.87	2,306,967.46	-	**11,418,446.33**
% Ejecución 2026	10%	4%		7.6%

Area visual presupuesto SIAFI 2026



6.Presupuesto Histórico Según

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Ejecución Histórica Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2020	4,018,550.00	-	-	4,018,550.00	-	-	-	-	0.00%
2021	134,201,452.00	-	-	134,201,452.00	9,992,998.61	-	-	9,992,998.61	7.45%
2022	138,478,176.00	19,296,640.00	-	157,774,222.00	7,898,879.71	-	-	7,898,879.71	5.01%
2023	152,731,702.00	23,589,130.00	-	176,320,832.00	127,018,641.72	1,414,238.80	-	128,432,880.52	72.84%
2024	477,207,918.00	148,462,292.00	-	625,670,210.00	197,494,681.41	8,491,647.20	-	205,986,328.61	32.92%
2025	277,238,161.00	165,589,972.00	-	442,828,133.00	353,377,448.23	153,175,708.54	-	506,553,156.77	91.76%
2026	31,481,275.00	59,797,350.00	-	91,278,625.00	9,111,478.87	2,306,967.46	-	11,418,446.33	7.55%
TOTAL	**1,249,475,444.00**	**407,827,789.00**	**-**	**1,648,292,234.00**	**609,325,663.30**	**158,210,632.72**	**-**	**758,834,316.02**	**46%**

Area visual



Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
5	2	0	3	0	0%	0%

Seguimiento Fisico De Metasmejoramiento De La Calidad En La Educación Prebásica En Honduras

ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Diseños y herramientas curriculares de la Educación Prebásica	Ejemplares	761760	0	0%	0	761760	0	0	761760	0	0	0	0	0	0%	(761760.00)	CON RETRASO	0
Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación	Aulas Integrales	94	94	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	COMPLETADO	
Adquisición de Materiales Educativos para los Espacios de Aprendizaje a los Centros de Educación Prebásica a (CEPB)	Lotes	4	4	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	COMPLETADO	
Adquisición Módulos Tripersonales	Módulos	7130	0	0%	0	7130	0	0	7130	0	0	0	0	0	0%	(7130.00)	CON RETRASO	0
Levantamiento de línea base y línea final de ambientes de aprendizaje en Centros Educativos del Nivel de	Centros Educativos	400	0	0%	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0%	(400.00)	CON RETRASO	0
TOTAL / PROMEDIO		**769388**	**98**	**40%**	**0**	**769290**	**0**	**0**	**769290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**(769290.00)**		**0.00**

Situacion Actual

Al cierre del II trimestre de 2026, el proyecto presenta una ejecución financiera acumulada de 78.2% del costo total del proyecto en lempiras equivalente a L 758.83 millones. Durante el trimestre, la ejecución alcanzó 7.5% del presupuesto programado.Se registraron avances en los principales procesos: inició la ejecución de las Herramientas Curriculares, con cobertura para 75,600 docentes y 688,160 educandos; se adjudicaron 7,130 Módulos Tripersonales, pendientes de formalización; y avanzó la contratación de la consultoría para el levantamiento de la línea final de ambientes de aprendizaje.
En general, el proyecto presenta avances, aunque persisten retrasos asociados a los procesos de contratación y disponibilidad presupuestaria, por lo que se requiere acelerar la ejecución durante el segundo semestre de 2026.

Principales Riesgos Identificados

1.Retrasos en los procesos de contratación y adquisiciones, que podrían afectar el cumplimiento de las metas físicas programadas.
2.Demoras en la formalización de contratos, particularmente para los Módulos Tripersonales y la consultoría MCEP.
3.Disponibilidad presupuestaria insuficiente, lo cual podría retrasar el inicio de actividades pendientes.
4.Baja ejecución financiera durante el periodo, con un 7.5% de ejecución en el II trimestre, lo que podría generar acumulación de actividades hacia el cierre del ejercicio fiscal.
5.Riesgo de incumplimiento del cronograma del proyecto, considerando que su fecha de finalización está prevista para abril de 2027.
6.Posibles recursos u objeciones de oferentes en los procesos de contratación, que podrían prolongar los tiempos de adjudicación y formalización.

Acciones Recomendadas

1.Agilizar los procesos de contratación y adquisiciones pendientes.
2.Dar seguimiento a la formalización de los contratos pendientes.
3.Garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos presupuestarios.
Acelerar la ejecución física y financiera durante el segundo semestre de 2026.
4.Fortalecer el monitoreo de los avances físicos, financieros y contractuales.
5.Mantener coordinación permanente entre la Unidad Ejecutora, SEDUC y SEFIN.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.