SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	25699

Programa De Apoyo Para La Inserción Laboral En Honduras

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Programa De Apoyo Para La Inserción Laboral En Honduras				
Entidad Ejecutora:	0130 - Secretaría De Trabajo Y Seguridad Social				
Sector:	Promocion Y Proteccion Humana				
Organismo Financiador	173 - Banco Interamericano De Desarrollo				
Convenio	5878/BL-HO				
Contraparte Nacional USD	0.00				
Monto Financiamiento USD:	25,000,000.00				
Plazo de Ejecución:	60 meses	Fecha de Inicio	1/4/2025	Fecha de Fin	1/4/2030
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Costo del proyecto (L)	667,397,500.00				

2. Objetivo Estratégico


Mejorar las oportunidades de inserción laboral en el sector formal de los buscadores de empleo en el país, Para ello hará énfasis en los grupos con mayores barreras para la inserción laboral como mujeres, jóvenes, Personas con Discapacidad (PcD), Población Indígena y Afrodescendiente de Honduras (PIAH) y Población Retornada (PR) en el país desarrollando mecanismos de articulación con el sector productivo para la identificación de necesidades de capacitación, a través de estudios prospectivos sectoriales, programas de Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) y habilidades psicosociales con diseños curriculares nuevos o actualizados y Pilotos de Certificación de Competencias Laborales, en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Atlántida, Cortés, Yoro, Choluteca y Olancho

3. Cobertura

Departamentos	Atlantida, Comayagua, Cortes, Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazán, Olancho, Yoro
Municipios	La Ceiba, Comayagua, San Pedro Sula, Choloma, Choluteca, Danlí, Distrito Central, Juticalpa, Catacamas, El Progreso

Beneficiarios:	89,682
Generacion de empleo	51 Empleos Directos 153 Empleos Indirectos

Beneficiarios del Proyecto



Cobertura



3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2729 - Apoyo a la empleabilidad	277,637,360.00	69,409,340.00		347,046,700.00
2730 - Fortalecimiento de "SI Empleo" SIE	213,567,200.00	53,391,800.00		266,959,000.00
2731 - Gestión administrativa, Gestión y Auditoría Interna del Programa	42,713,440.00	10,678,360.00		53,391,800.00
TOTAL	533,918,000.00	133,479,500.00	0.00	667,397,500.00

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	25,000,000.00
Desembolsado Acumulado	1,000,000.00
Disponible:	24,000,000.00
% Desembolso:	4.0%

5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	66,356,017.00	16,589,004.00	-	82,945,021.00
Presupuesto Vigente:	66,356,017.00	16,589,004.00	-	82,945,021.00
Ejecutado al 30/06/2026	3,646,661.11	911,895.90	-	4,558,557.01
% Ejecución 2026	5%	5%	0%	5.5%


Area visual presupuesto SIAFI 2026



6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	13,140,385.00	7,182,594.00	-	20,322,979.00	2,982,896.47	745,724.06	-	3,728,620.53	18.35%
2026	66,356,017.00	16,589,004.00	-	82,945,021.00	3,646,661.11	911,895.90	-	4,558,557.01	5.50%
TOTAL	79,496,402.00	23,771,598.00	-	103,268,000.00	6,629,557.58	1,657,619.96	-	8,287,177.54	8%

Area visual presupuesto vigente historico



Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
3	0	0	3	0	0%	0%

Seguimiento Fisico De Metasprograma De Apoyo Para La Inserción Laboral En Honduras

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Construir y equipar oficinas de empleo (Choluteca, Danlí, y El Progreso)	obras	3	-	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0%	(3)	CON RETRASO	-
Consultorías Individuales	Informes	5	-	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0%	(5)	CON RETRASO	5
Curso Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP)	Personas	600	-	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0%	(600)	CON RETRASO	1,500
TOTAL / PROMEDIO		608	-	0%	0	0	0	608	608	0	0	0	0	0	0%	(608)		1,505

Situacion Actual

En este período, se dio continuidad a los procesos prioritarios del Programa como ser: (i) contratación de Firma que brinde servicios de capacitación en Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP), en su primera fase, (ii) contratación de Firma Constructora de las Obras de rehabilitación de tres oficinas regionales de empleo, (iii) contratación de Supervisión de la construcción de las obras civiles de las 3 oficinas regionales de empleo y (iv) contratación de firma consultora para el Diseño, desarrollo y puesta en marcha del plan de fortalecimiento de sistemas informáticos del Servicio Integral de Empleo; asimismo, se continuó avanzando con la preparación de Términos de Referencia – TdR y Especificaciones Técnicas – ET de los demás procesos de contratación y/o adquisición previstas para el presente año.

Se preparó y ejecutó el Taller de Arranque del PAILH, el cual se desarrolló durante el período del 15 al 17 de abril en la ciudad de Tegucigalpa, con la participación de los equipos técnicos del BID, SETRASS, SRECI, y SEDESOL. Producto de este taller se suscribió la Ayuda memoria con los acuerdos de este y se ajustó la planificación del PEP y el Plan de Adquisiciones, ambos instrumentos del Programa fueron actualizados, de los cuales se recibió la No Objeción por parte del BID.

Principales Riesgos Identificados

Los procesos de adquisiciones han presentado atrasos, lo cual afectará su ejecución física y presupuestaria.

1 El proceso de contratación de EFTP para 600 buscadores de empleo se reprograma para el mes de septiembre de 2026.
2 La construcción y equipamiento de las oficinas regionales iniciará su ejecución física hasta el último trimestre de 2026.

Los atrasos en estos procesos afectarán directamente la ejecución física y presupuestaria del programa, Afectando directamente los entregables planificados para la gestion 2026

Acciones Recomendadas

Se revisará el cronograma de trabajo y la ruta crítica del programa para evaluar los requerimientos o disponibilidades presupuestarias que tenga este al cierre del siguiente trimestre.

Se programarán reuniones de seguimiento para evaluar el avance del programa.

Mensaje Clave para Alta Dirección

Las Autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguiridad Social (SETRASS) deberán apoyar a la Unidad Ejecutora del Programa en la gestión correspondiente a actividades administrativas con el propósito de acelerar el cumplimiento de hitos y actividades que mejorarán la ejecución física y presupuestaria.