SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	25172	Proyecto Fortalecimiento Del Ecosistema Nacional De Registros Civil E Identificacion En Honduras

8

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto Fortalecimiento Del Ecosistema Nacional De Registros Civil E Identificacion En Honduras				
Entidad Ejecutora:	0180 - Registro Nacional De Las Personas				
Sector:	Promocion Y Proteccion Humana				
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	AF-7471-HN				
Monto Total de Financiamiento USD:	39,811,365.24				
Monto Financiamiento L:	1,063,692,000.00				
Plazo de Ejecución:	36 meses	**Fecha de Inicio**	19/8/2024	**Fecha de Fin**	26/8/2027
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.7183				


2. Objetivo Estratégico


Fortalecer el ecosistema nacional de registro civil e identificación de Honduras, mejorando el proceso de registro de nacimientos e identificación de menores, y facilitando el acceso de las personas a servicios públicos y privados.

3. Cobertura

Departamentos	Atlantida, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazan, Gracias A Dios, Intibuca, Islas De La Bahia, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro
Municipios	La Ceiba, Tocoa, Comayagua, Santa Rosa De Copán, San Pedro Sula, Choluteca, Yuscarán, Distrito Central, Puerto Lempira, La Esperanza, Roatán, La Paz, Gracias, Ocotepeque, Juticalpa, Santa Bárbara, Nacaome, Yoro

Beneficiarios:	1,702,219
Generacion de empleo	





3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2464 - MEJORA DE LA COBERTURA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DE MENORES	557,497,004.91	-	0.00	557,497,004.91
2466 - MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DIGITAL	219,363,524.78	-	0.00	219,363,524.78
2467 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL RNP	199,697,608.41	-	0.00	199,697,608.41
2638 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	87,133,861.90	-	0.00	87,133,861.90
TOTAL	**1,063,692,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,063,692,000.00**

Area visual Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

#¡VALOR!


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	40,000,000.0
Desembolsado Acumulado	31,660,296.2
Disponible:	8,339,703.8
% Desembolso:	0.8

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	185,860,518.0	-	-	**185,860,518.00**
Presupuesto Vigente:	185,860,518.0	-	-	**185,860,518.00**
Ejecutado al 31/06/2026	2,042,645.1	-	-	**2,042,645.12**
% Ejecución al 31/06/2026	**1.1%**			**1.1%**


Area Visual Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2024	449,287,736.0	-	-	449,287,736.0	449,287,734.2	-	-	449,287,734.2	100.0%
2025	392,257,452.0	-	-	392,257,452.0	329,751,920.4	-	-	329,751,920.4	84.1%
2026	185,860,518.0	-	-	185,860,518.0	2,042,645.1	-	-	2,042,645.1	1.1%
TOTAL	**1,027,405,706.0**	**-**	**-**	**1,027,405,706.0**	**781,082,299.7**	**-**	**-**	**781,082,299.7**	**76.0%**

Area visual presupuesto vigente historico Millones de Lempiras



Información Física del Proyecto

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	25172	Proyecto Fortalecimiento Del Ecosistema Nacional De Registros Civil E Identificacion En Honduras

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
4	0	0	4	0	0.02%	0%

Seguimiento Físico De Metasproyecto Fortalecimiento Del Ecosistema Nacional De Registros Civil E Identificacion En Honduras

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Niños Niñas y Adolescentes 6-17 años (NNA) identificados	PERSONA	**1,500,000.00**	0	0%	0.00	0.00	0.00	1500000.00	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0%**	(1500000.00)	● **CON RETRASO**	
Centros Municipales equipados con kit biométrico y computadora.	CENTRO	**205.00**	0	0%	0.00	0.00	205.00	0.00	**205.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0%**	(205.00)	● **CON RETRASO**	
Personas Capacitadas para la identificación NNA 6-17 años	PERSONA	**1,500.00**	266	18%	0.00	0.00	650.00	0.00	**650.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0%**	(650.00)	● **CON RETRASO**	
Estrategia de Ciberseguridad elaborada	ESTRATEGIA	**1.00**	0	0%	0.00	0.00	0.00	1.00	**1.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0%**	(1.00)	● **CON RETRASO**	
TOTAL / PROMEDIO		**1501706.00**	**266.00**	**0.02%**	**0.00**	**0.00**	**855.00**	**1500001.00**	**1500856.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**(1500856.00)**		

Situacion Actual

Durante el II Trimestre de 2026, la gestión de la inversión del Registro Nacional de las Personas (RNP) se orientó a consolidar las condiciones técnicas, operativas, administrativas y fiduciarias necesarias para acelerar la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras (Convenio de Préstamo IDA 7471-HN).

Principales Riesgos Identificados

Retrasos en la movilización y despliegue territorial de las brigadas, Limitaciones logísticas, de personal o equipos, Baja cobertura o dificultad para llegar a zonas alejadas
Cambios frecuentes en los requerimientos técnicos, Demoras en los procesos de contratación.

Acciones Recomendadas

Acelerar la implementación operativa del proyecto, priorizando el despliegue nacional de las brigadas de enrolamiento y la emisión del documento de identificación para niñas, niños y adolescentes (NNA), aprovechando las capacidades logísticas, tecnológicas y operativas ya desarrolladas.
Concluir los diagnósticos institucionales para habilitar el inicio de la ejecución de los productos estratégicos relacionados con transformación digital, interoperabilidad, estrategia Canales integrados, ciberseguridad y gobernanza institucional.
Fortalecer la capacidad técnica del proyecto mediante la contratación de consultores individuales y/o firmas especializadas que apoyen la elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas y demás insumos requeridos para los procesos de adquisición.
Validar y estandarizar la documentación técnica, coordinando con las unidades especializadas del RNP la revisión de especificaciones, términos de referencia y criterios técnicos para asegurar uniformidad y reducir tiempos de preparación.
Priorizar la implementación de los procesos estratégicos del RNP, enfocando los esfuerzos en la automatización de los servicios del SIN, la implementación de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), el registro de nacimientos con interoperabilidad, los servicios de identidad digital y billetera electrónica, y la actualización del marco legal y

Mensaje Clave para Alta Dirección

Fortalecer la coordinación interinstitucional con las entidades involucradas para facilitar la interoperabilidad de los sistemas, la implementación de los nuevos servicios digitales y la ejecución eficiente de las actividades previstas.