SECRETARÍA DE FINANZAS

Informe al III Trimestre de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

Informe No. 0028-003-2026

Tegucigalpa, Octubre 2026

Contenido

Contenido 2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 6
D. PRINCIPALES PROYECTOS 7
D.1 Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de Café en Agrobosque Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE": 7
D.1.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 8
D.1.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 9
D.1.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 10
D.2 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB) 10
D.2.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 10
D.2.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 11
D.2.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 11
D.3 Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino (SALH): 12
D.3.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 12
D.3.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 13
D.3.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 13
E. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 14
F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 14
G. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026 14
H. CONCLUSIONES 15
I. RECOMENDACIONES 15
ANEXO 1 16
ANEXO 2 17

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) tiene como misión administrar y manejar los recursos forestales, las áreas protegidas y la vida silvestre del país mediante la aplicación de instrumentos normativos y regulatorios orientados a su protección, restauración, aprovechamiento sostenible, fomento y conservación, contribuyendo al bienestar de la población hondureña y al desarrollo sostenible del país.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	**201,580,620**
Inversión Productiva	195,280,620
Formación Bruta de Capital	6,300,000
Presupuesto Vigente	**198,080,620**
Inversión Productiva	191,780,620
Formación Bruta de Capital	6,300,000
Ejecutado III Trimestre	**95,031,065**
Inversión Productiva	92,503,504
Formación Bruta de Capital	2,527,562
% Ejecución (Ejecutado III Trim-2026/Vigente)	**48.0%**
Ejecutado Anual	**141,559,067**
Inversión Productiva	138,537,338
Formación Bruta de Capital	3,021,729
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	**71.5%**
Compromiso Aprobado	**141,559,067**
Inversión Productiva	138,537,338
Formación Bruta de Capital	3,021,729
% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/Vigente)	**71.5%**

El Plan de Gobierno "Juntos Vamos a Estar Bien (2026-2030)" incorpora dentro de sus prioridades el fortalecimiento de la adaptación al cambio climático, promoviendo prácticas productivas sostenibles, la conservación de los recursos naturales, la restauración de ecosistemas y el fortalecimiento de la resiliencia de los territorios frente a eventos climáticos extremos. En este contexto, la inversión pública ejecutada por el ICF contribuye al cumplimiento de los objetivos nacionales relacionados con la protección ambiental, el manejo sostenible de los bosques, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

Respecto a la Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2026, el ICF cuenta con un Presupuesto Aprobado de L 201.6 millones, integrado por asignaciones destinadas a Inversión Productiva y Formación Bruta de Capital, conforme se detalla en el Cuadro No. 01. Al cierre del III trimestre de 2026, el presupuesto vigente asciende a L 198.1 millones, de los cuales L 191.8 millones corresponden a **Inversión Productiva** y L 6.3 millones a **Formación Bruta de Capital.**

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Las asignaciones para **Formación Bruta de Capital** continúan orientadas principalmente a la adquisición de aplicaciones informáticas, equipo de computación y otros bienes de apoyo institucional. Al 30 de septiembre de 2026 se registra una ejecución acumulada de **L 3.0 millones**, equivalente al 48.0 % del presupuesto vigente asignado a este componente, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades operativas y administrativas de la institución.

Por su parte, la **Inversión Productiva** concentra una asignación vigente de L 191.8 millones para la ejecución de tres proyectos estratégicos: AGROBOSQUE, SALH y LIFEWEB, orientados a la reforestación y restauración productiva de fincas cafetaleras, el fortalecimiento de la legalidad forestal y la mejora de la gestión de áreas protegidas. Al cierre del período, estos proyectos registran una ejecución acumulada de **L 138.5 millones**, equivalente al 72.2% del presupuesto vigente asignado a inversión productiva.

En conjunto, la inversión pública del ICF registra al 30 de septiembre de 2026 una ejecución presupuestaria acumulada de **L 141.6** millones, equivalente al 71.5 % del presupuesto vigente institucional, reflejando un desempeño superior al observado durante el primer semestre del año y evidenciando avances importantes en la implementación de las acciones orientadas al manejo sostenible de los recursos forestales, la conservación de áreas protegidas y la adaptación al cambio climático. Ver detalle de ejecución financiera en el Anexo No. 1.


B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Respecto al financiamiento de la Inversión Productiva del ICF, al tercer trimestre de 2026 el presupuesto vigente para la inversión productiva asciende a L 191.8 millones, de los cuales los recursos del **Tesoro Nacional** representan aproximadamente el **74 %** del total, equivalentes a L 142.7 millones, mientras que **las Donaciones Externas** representan el **26 %**, con una asignación vigente de L 49.1 millones.

Respecto a la Formación Bruta de Capital, al 30 de septiembre de 2026 el presupuesto vigente asciende a L 6.3 millones, financiado principalmente con recursos del Tesoro Nacional (L 5.8 millones) y Recursos Propios (L 0.5 millones). Al cierre del tercer trimestre, registra una ejecución acumulada de L 3.0 millones, equivalente al **48.0 %** del presupuesto vigente, orientada principalmente a la adquisición de aplicaciones informáticas y equipo de computación destinados al fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa del ICF, mismos que se representan en el Gráfico No. 01.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Gráfico N.° 01
Comportamiento de la Inversión Pública por Fuente de Financiamiento
Al 30 de septiembre de 2026
0028 – Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)
Cifras en millones de Lempiras



En conjunto, la Inversión Pública del ICF registra una ejecución acumulada de L 141.6 millones, equivalente al **71.5 %** del presupuesto vigente institucional de L 198.1 millones. Al cierre del período, los recursos del Tesoro Nacional registran una ejecución acumulada de L 107.2 millones, representando aproximadamente el **75.8 %** del total devengado institucional, mientras que las Donaciones Externas alcanzan una ejecución de L 31.3 millones, equivalente al **22.1 %** del total ejecutado. Estas últimas provienen principalmente del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) del Gobierno Alemán, mediante el proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (LIFEWEB), y de la Comunidad Económica Europea (CEE), a través del proyecto Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino (SALH). Por su parte, los Recursos Propios destinados a la Formación Bruta de Capital registran una ejecución acumulada de L 3.0 millones, representando el **2.1 %** del total devengado institucional. En términos generales, la ejecución observada refleja un adecuado aprovechamiento de recursos nacionales, cooperación internacional y recursos propios para el cumplimiento de los objetivos institucionales vinculados a la restauración forestal, la conservación de áreas protegidas y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.


Fuente: SIAFI

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

En el período comprendido entre 2022 y 2026, la inversión pública del Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) se ha orientado a la ejecución de cuatro proyectos de inversión productiva y diversas asignaciones de Formación Bruta de Capital, enfocadas en el fortalecimiento de la gestión forestal, la conservación de áreas protegidas y la restauración de ecosistemas. Durante este período, la institución ha administrado recursos por aproximadamente L 942.2 millones, financiados mediante tesoro nacional, recursos propios de la institución y donaciones externas.

Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de septiembre (2022-2026)
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
Cifras en millones de Lempiras



Fuente: SIAFI

La **Gráfica No. 2** evidencia una evolución favorable en los niveles de ejecución financiera institucional. Luego de registrar porcentajes de ejecución de **10.9 % en 2022**, **24.7 % en 2023** y **48.8 % en 2024**, la institución alcanzó su mejor desempeño en **2025**, con una ejecución acumulada de **73.2 %** al cierre del tercer trimestre. Al **30 de septiembre de 2026**, el ICF registra una ejecución de **L 141.6 millones**, equivalente al **71.5 % del presupuesto vigente de L 198.1 millones**, manteniendo niveles de desempeño cercanos a los observados en el año anterior.

Este comportamiento refleja una mejora sostenida en la capacidad de ejecución institucional, asociada principalmente a los avances alcanzados en los proyectos AGROBOSQUE, Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (LIFEWEB) y Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera (SALH), evidenciando una mayor capacidad para transformar la asignación presupuestaria en resultados concretos de inversión orientados al sector de recursos forestales y ambiente.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D. PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión productiva para el año 2026 se concentra en los siguientes proyectos:

	Proyecto	Convenio
1	Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en Agrobosque sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"	FN -ICF-25751
2	Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984
3	Diseño e Implementación de un piloto del Sistema para asegurar la legalidad de la madera en bosque de pino	NDICI LA/2021/043-250

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

D.1 Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de Café en Agrobosque Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE":

El proyecto tiene como propósito reforestar y conservar los suelos en varias regiones cafetaleras en el país mediante la rehabilitación de fincas de café y la implementación de prácticas agrícolas regenerativas, el acceso a tecnologías avanzadas, la capacitación y asistencia técnica continua de los productores, la integración de sistemas agroforestales que mejoran la resiliencia climática, y promuevan la conservación ambiental.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.1.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Meta Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
		Programa-ción	Ejecución	% Ejecución	Programa-ción	Ejecución	% Ejecución
Sistemas Agroforestales en proceso de establecimiento en fincas de café, que permitan generar condiciones de adaptación al cambio climático e incidencia positiva en los modelos de producción cafetaleros comunitarios	Hectáreas	5,000	4,150	83%	500	500	100%
Eventos de capacitación desarrollados con los productores, en temas orientados a la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles, considerando el enfoque de cambio climático, género y la inclusión de los pueblos indígenas y afrohondureños	Eventos	42	26	62%	5	5	100%
Plantas producidas en vivero con uso de envases biodegradables y equipo automatizado	Plántula	15,000,000	15,315,000	102%	1,448,064	1,448,064	100%

Fuente: ICF al 30/09/2026

Para el tercer trimestre del 2026, se reporta el desarrollo de las siguientes actividades:

Componente I: Identificación, diagnóstico y establecimiento

Continuó el establecimiento de Sistemas Agroforestales (SAF) en fincas cafetaleras, alcanzando 307.74 hectáreas establecidas durante el período, como parte de la meta programada de 3,500 hectáreas para el año. Asimismo, se brindó asistencia técnica a los productores mediante la presentación de informes de seguimiento y acompañamiento para el establecimiento de los sistemas agroforestales.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Componente II: Acondicionamiento y producción automatizada de plántulas
Se alcanzó la meta programada de producción de plantas para el período, registrando la producción de 15,315,045 plantas en los cinco megaviveros del proyecto ubicados en Guaimaca, Catacamas, Santa Rosa de Copán, Comayagua y Morazán, superando la programación anual de 15 millones de plantas y alcanzando un avance físico del 100 % en este componente.

Componente III: Gestión del conocimiento y coordinación técnica
Se desarrollaron 17 eventos de capacitación dirigidos a productores beneficiarios en temas relacionados con prácticas agrícolas sostenibles, adaptación al cambio climático, enfoque de género e inclusión de pueblos indígenas y afrodescendientes, alcanzando un avance acumulado del **90 %** respecto a la meta establecida para este componente.

Componente IV: Fortalecimiento institucional

Continuó el fortalecimiento de capacidades institucionales mediante actividades de transferencia de conocimientos y preparación de procesos de capacitación dirigidos al personal técnico del ICF, manteniéndose este componente en proceso de ejecución.

En términos generales, el proyecto registra un avance físico acumulado del **87 %** al cierre del tercer trimestre de 2026, evidenciando progresos significativos en la implementación de los sistemas agroforestales, la producción de material vegetativo y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores participantes.

D.1.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Proyecto Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE" registrada al tercer trimestre 2026:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en Agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"	FN-ICF-25751 DI-25751	Lempiras	460,167,702	01/08/2024 01/08/2027
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	141,476,477	137,976,477	60,445,217	3.4%
Acumulado 2026	141,476,477	137,976,477	105,177,221	31.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	**454,311,208**	**454,311,208**	**415,780,260**	**91.5%**

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/06/2026 (BCH): L26.7183 por US$1.00

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.1.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

Al término del tercer trimestre no se reportan adquisiciones para el Proyecto.

D.2 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB)

Mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegida de ecosistemas marino-costeros, mediante el diagnóstico de capacidades y planificación de Áreas Protegidas; establecer medidas de conservación y manejo de los recursos naturales en las Áreas Protegidas, y mediante el fortalecimiento institucional al ICF y a los co-manejadores.

D.2.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Meta Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Áreas protegidas terrestres y marino costeras con Planes Operativos Bianuales en implementación	Informe trimestral	4	3	75%	1	1	100%
Planes de Acción de gestión ambiental y social en áreas protegidas implementados	Informe trimestral	4	3	75%	1	1	100%
Áreas protegidas implementando medidas de conservación para la mejora de la efectividad de manejo	Área Protegida	17	0	0%	0	0	0%

Fuente: ICF al 30/09/2026

Durante el tercer trimestre de 2026, la Unidad Ejecutora reporta avances orientados al fortalecimiento de la gestión efectiva de las áreas protegidas priorizadas bajo el Proyecto LifeWeb. Entre los principales resultados destacan la implementación de los Planes Operativos Bianuales (POB) y la ejecución de los Planes de Acción de Gestión Ambiental y Social (PAGS) en las áreas protegidas beneficiarias, alcanzando un avance acumulado del 75 % en ambos componentes al cierre del período.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Asimismo, se continuó con la ejecución de acciones de fortalecimiento institucional y gestión territorial en las áreas protegidas del proyecto, orientadas al mejoramiento de los mecanismos de gobernanza ambiental, la gestión participativa y la conservación de los recursos naturales. Estas intervenciones incluyen actividades de planificación, monitoreo, fortalecimiento organizativo y acompañamiento técnico a los actores locales involucrados en la administración y manejo de las áreas protegidas.

En relación con el componente de conservación, la Unidad Ejecutora informa que continúan las acciones preparatorias para la implementación de medidas orientadas a mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas participantes; sin embargo, al cierre del trimestre aún no se reportan avances físicos contabilizados para este indicador específico.

En conjunto, los avances registrados durante el período permitieron consolidar un avance físico acumulado aproximado del **87 %** del proyecto, reflejando progresos significativos en la implementación de instrumentos de gestión, fortalecimiento institucional y gobernanza ambiental en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).

D.2.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB) registrada al tercer trimestre 2026:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984	Euro	11,000,000	15/1/2021
		US$	12,514,150	14/1/2027
		Lempiras	334,356,814	
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	49,109,852	49,109,852	30,395,579	61.89%
Acumulado 2026	49,109,852	49,109,852	31,697,410	64.54%
Acumulado Vida del Proyecto *	**334,356,814**	**334,356,814**	**195,564,340**	**58.49%**

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026 (BCH): L26.7183 por US$1.00

D.2.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

Al término del tercer trimestre no se reportan adquisiciones para el Proyecto.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.3 Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino (SALH):

Mejorar la Gobernanza Forestal mediante la implementación del Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) aplicación las leyes, Gobernanza y Comercio Forestal (FLEGT), por sus siglas en ingles; contribuyendo a la estabilidad económica de las comunidades rurales provocando el declive de la migración climática y medioambiental a largo plazo.

D.3.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
		Progra-mación	Ejecución	% Ejecución	Progra-mación	Ejecución	% Ejecución
Verificación del cumplimiento de la legalidad por parte de los actores forestales vinculados al proyecto	Informe	4	3	75%	1	1	100%
Monitoreo y seguimiento de planes de manejo forestal, planes operativos e industrias forestales	Informe	4	3	75%	1	1	100%
Sistema informático para la trazabilidad y legalidad de la madera desarrollado	Sistema	1	0.5	50%	0	0	0%
Implementación piloto del sistema informático de trazabilidad en campo	Piloto	1	0	0%	0	0	0%
Fortalecimiento de mecanismos de gobernanza y coordinación AVA-FLEGT	Comité / Espacio de coordinación	1	1	100%	0	0	0%

Fuente: *ICF* al 30/09/2026

Al tercer trimestre, se reportan avances para la implementación del Proyecto SALH:

Entre las principales acciones ejecutadas destacan las inspecciones a Planes de Manejo Forestal (PMF), Planes Operativos Anuales (POA) e industrias forestales primarias y secundarias, así como la implementación de operativos de control orientados a la prevención y combate de la tala ilegal.

Asimismo, se desarrollaron actividades de auditoría técnica y administrativa, reuniones preoperacionales y procesos de verificación en campo para el seguimiento del cumplimiento de los instrumentos de manejo forestal.

Durante el período se realizaron siete (7) inspecciones relacionadas con actividades de aprovechamiento forestal, auditorías y verificaciones técnicas, mientras que las actividades de monitoreo en puestos de control y evaluación de regeneración natural registraron seis (6)

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

intervenciones, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control forestal.

Adicionalmente, el puesto de control ubicado en el sector de Los Jobos operó durante el período reportado, registrando 333 mediciones, equivalentes a 343,379 m³ de madera, 411,737 toneladas de biomasa, 193 cargas y 183,000 libras de astilla, reflejando la continuidad de las acciones de vigilancia, trazabilidad y control sobre el aprovechamiento y movilización de productos forestales en las áreas de intervención del proyecto.

En conjunto, estas actividades contribuyen al fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza forestal, al aseguramiento de la legalidad de la madera y al avance progresivo del sistema de trazabilidad forestal promovido por el proyecto SALH. realizaron actividades enfocadas en verificar la legalidad de los actores forestales, incluyendo inspecciones a Planes de manejo, operativos anuales e industrias primarias y secundarias, así como la implementación de una estrategia contra la tala ilegal mediante operativos de control y atención a denuncias.

D.3.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto Diseño e Implementación de un piloto del Sistema para asegurar la legalidad de la madera en bosque de pino (SALH) registrada al tercer trimestre 2026:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Diseño e Implementación de un piloto del Sistema para asegurar la legalidad de la madera en bosque de pino (SALH)	NDICI LA/2021/043-250	Euro	1,425,789	28/6/2023 28/1/2028
		US$	1,622,049	
		Lempiras	43,338,388	
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	4,694,291	4,694,291	1,662,708	35.4%
Acumulado 2026	4,694,291	4,694,291	1,662707.57	35.4%
Acumulado Vida del Proyecto *	**43,338,388**	**43,338,388**	**27,594,278**	**63.7%**

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2026 (BCH): L26.7183 por US$1.00

D.3.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

Al término del tercer trimestre no se reportan adquisiciones para el Proyecto.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

E. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

Al tercer trimestre, el ICF cuenta con L6.3 millones asignados en Formación Bruta de Capital (Bienes Capitalizables); de los cuales al término del trimestre registró ejecución de L2.5 millones (**40.1%**) a nivel de devengado y **48%** es decir L3.0 millones en comprometido con relación al presupuesto vigente asignado.

Bajo este esquema, se identifican las actividades centrales relacionadas con aplicaciones informáticas y equipo de computación.

F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Participación en reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras de ICF a fin de apoyar en la gestión de ejecución de los proyectos.
- Actualización mensual de la Proyección de Ejecución 2026 del Programa de Inversión Pública.

G. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026

Proyecto	Problema	Acción
AGROBOSQUE	Limitaciones en la disponibilidad oportuna de recursos para la ejecución de actividades programadas, retrasos en procesos de identificación y validación de beneficiarios, necesidad de fortalecer la logística para la distribución de plantas y disponibilidad limitada de material vegetativo para atender la demanda de las áreas priorizadas.	Seguimiento a la gestión de recursos financieros, fortalecimiento de la coordinación con UNECAFEH e IHCAFE, planificación de la estrategia de distribución de plantas para el establecimiento de Sistemas Agroforestales (SAF) y fortalecimiento de los procesos de identificación, georreferenciación y organización de beneficiarios del proyecto.
LIFEWEB	Necesidad de fortalecer la capacidad operativa y administrativa del proyecto mediante la incorporación de personal técnico y financiero clave para apoyar la ejecución de las actividades programadas en las áreas protegidas participantes.	Seguimiento a los procesos administrativos y de fortalecimiento institucional requeridos para mejorar la gestión financiera, técnica y operativa de las áreas protegidas beneficiarias, así como acompañamiento a la implementación de los Planes Operativos Bianuales (POB) y los Planes de Acción de Gestión Ambiental y Social (PAGS).
SALH	Limitaciones administrativas asociadas a la transición en la coordinación del proyecto y retrasos en la disponibilidad oportuna de recursos de cooperación que afectaron algunas actividades de coordinación institucional y gobernanza forestal.	Regularización de los procesos administrativos y de coordinación del proyecto, continuidad de las actividades de monitoreo y verificación forestal, fortalecimiento de los mecanismos de control de la legalidad de la madera y seguimiento a las acciones de gobernanza vinculadas al proceso AVA-FLEGT.

Fuente: ICF, 30/09/2026

H. CONCLUSIONES

Al 30 de septiembre de 2026, el ICF registra una ejecución financiera acumulada de L 141.6 millones, equivalente al **71.5 %** del presupuesto vigente de inversión pública, reflejando un desempeño favorable en la ejecución institucional.

El proyecto AGROBOSQUE presenta el mayor avance físico y financiero de la cartera institucional, destacando la producción de plantas y el establecimiento de sistemas agroforestales en las áreas de intervención.

El proyecto SALH registra avances en la implementación de mecanismos de legalidad forestal y fortalecimiento de la gobernanza sectorial; sin embargo, la implementación piloto del sistema de trazabilidad continúa siendo la principal actividad pendiente.

El proyecto LIFEWEB mantiene avances en la ejecución de instrumentos de gestión ambiental y fortalecimiento de áreas protegidas, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales.

En conjunto, la cartera de inversión pública del ICF muestra avances consistentes con los objetivos de restauración forestal, conservación de áreas protegidas y fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

I. RECOMENDACIONES

- Fortalecer el seguimiento técnico y operativo de los proyectos de inversión, priorizando el cumplimiento de las metas físicas programadas para el último trimestre de 2026 y asegurando la consistencia de los avances reportados a la Dirección General de Inversiones Públicas.

- Impulsar la ejecución de los componentes pendientes de los proyectos SALH y LIFEWEB, especialmente aquellos vinculados a la implementación del sistema de trazabilidad de la madera y a las medidas de conservación previstas en las áreas protegidas beneficiarias, a fin de consolidar los resultados esperados al cierre del ejercicio fiscal.

- Mantener la coordinación con los organismos cooperantes y socios implementadores, garantizando la disponibilidad oportuna de recursos, asistencia técnica y mecanismos de seguimiento que permitan sostener el ritmo de ejecución física y financiera alcanzado durante el tercer trimestre.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Prog.	Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Esjecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
90	**1. Inversión Productiva**		**146,211,267**	**49,069,353**	**195,280,620**	**142,711,267**	**49,069,353**	**191,780,620**	**61,211,140**	**31,292,364**	**92,503,504**	**48.20%**	**107,244,975**	**31,292,364**	**138,537,338**	**72.2%**	**107,244,975**	**31,292,364**	**138,537,338**	**72.2%**
3	**0028 - Instituto Nacional de Conservación y D**		**146,211,267**	**49,069,353**	**195,280,620**	**142,711,267**	**49,069,353**	**191,780,620**	**61,211,140**	**31,292,364**	**92,503,504**	**48.2%**	**107,244,975**	**31,292,364**	**138,537,338**	**72.2%**	**107,244,975**	**31,292,364**	**138,537,338**	**72.2%**
1	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE	NDICI LA/2021/043-250	-	4,694,291	4,694,291	-	4,694,291	4,694,291	-	1,662,708	1,662,708	35.4%	-	1,662,708	1,662,708	35.4%	-	1,662,708	1,662,708	35.4%
	TOTAL - DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN		**-**	**4,694,291**	**4,694,291**	**-**	**4,694,291**	**4,694,291**	**-**	**1,662,708**	**1,662,708**	**35.4%**	**-**	**1,662,708**	**1,662,708**	**35.4%**	**-**	**1,662,708**	**1,662,708**	**35.4%**
2	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS-SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984	4,734,790	44,375,062	49,109,852	4,734,790	44,375,062	49,109,852	765,923	29,629,656	30,395,579	61.9%	2,067,754	29,629,656	31,697,410	64.5%	2,067,754	29,629,656	31,697,410	64.5%
	TOTAL - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA N		**4,734,790**	**44,375,062**	**49,109,852**	**4,734,790**	**44,375,062**	**49,109,852**	**765,923**	**29,629,656**	**30,395,579**	**61.9%**	**2,067,754**	**29,629,656**	**31,697,410**	**64.5%**	**2,067,754**	**29,629,656**	**31,697,410**	**64.5%**
3	Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras" "AGROBOSQUE"	FN-ICF-25751	141,476,477	-	141,476,477	137,976,477	-	137,976,477	60,445,217	-	60,445,217	43.8%	105,177,221	-	105,177,221	76.2%	105,177,221	-	105,177,221	76.2%
	TOTAL - Rehabilitación y Reforestación tecnif		**141,476,477**	**-**	**141,476,477**	**137,976,477**	**-**	**137,976,477**	**60,445,217**	**-**	**60,445,217**	**43.8%**	**105,177,221**	**-**	**105,177,221**	**76.2%**	**105,177,221**	**-**	**105,177,221**	**76.2%**
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		**6,300,000**	**-**	**6,300,000**	**6,300,000**	**-**	**6,300,000**	**2,527,562**	**-**	**2,527,562**	**40.1%**	**3,021,729**	**-**	**3,021,729**	**48.0%**	**3,021,729**	**-**	**3,021,729**	**48.0%**
	0028 - Instituto Nacional de Conservación y D		**6,300,000**	**-**	**6,300,000**	**6,300,000**	**-**	**6,300,000**	**2,527,562**	**-**	**2,527,562**	**40.1%**	**3,021,729**	**-**	**3,021,729**	**48.0%**	**3,021,729**	**-**	**3,021,729**	**48.0%**
	ACTIVIDADES CENTRALES		6,300,000	-	6,300,000	6,300,000	-	6,300,000	2,527,562	-	2,527,562	40.1%	3,021,729	-	3,021,729	48.0%	3,021,729	-	3,021,729	48.0%
	TOTAL - ACTIVIDADES CENTRALES		**6,300,000**	**-**	**6,300,000**	**6,300,000**	**-**	**6,300,000**	**2,527,562**	**-**	**2,527,562**	**40.1%**	**3,021,729**	**-**	**3,021,729**	**48.0%**	**3,021,729**	**-**	**3,021,729**	**48.0%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 2

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal								
Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de Café en Agrobosque Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"	Sistemas Agroforestales en proceso de establecimiento en fincas de café, que permitan generar condiciones de adaptación al cambio climático e incidencia positiva en los modelos de producción cafetaleros comunitarios	Hectáreas	5,000	4,150	83%	500	500	100%
	Eventos de capacitación desarrollados con los productores, en temas orientados a la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles, considerando el enfoque de cambio climático, género y la inclusión de los pueblos indígenas y afrohondureños	Eventos	42	26	62%	5	5	100%
	Plantas producidas en vivero con uso de envases biodegradables y equipo automatizado	Plántula	15,000,000	15,315,000	102%	1,448,064	1,448,064	100%
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB) Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino (SALH)	Áreas protegidas terrestres y marino costeras con Planes Operativos Bianuales en implementación	Informe trimestral	4	3	75%	1	1	100%
	Planes de Acción de gestión ambiental y social en áreas protegidas implementados	Informe trimestral	4	3	75%	1	1	100%
	Áreas protegidas implementando medidas de conservación para la mejora de la efectividad de manejo	Área Protegida	17	0	0%	0	0	0%

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal								
	Verificación del cumplimiento de la legalidad por parte de los actores forestales vinculados al proyecto	Informe	4	3	75%	1	1	100%
Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de Café en Agrobosque Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"	Monitoreo y seguimiento de planes de manejo forestal, planes operativos e industrias forestales	Informe	4	3	75%	1	1	100%
	Sistema informático para la trazabilidad y legalidad de la madera desarrollado	Sistema	1	0.5	50%	0	0	0%
	Implementación piloto del sistema informático de trazabilidad en campo	Piloto	1	0	0%	0	0	0%
	Fortalecimiento de mecanismos de gobernanza y coordinación AVA-FLEGT	Comité / Espacio de coordinación	1	1	100%	0	0	0%
	Sistemas Agroforestales en proceso de establecimiento en fincas de café, que permitan generar condiciones de adaptación al cambio climático e incidencia positiva en los modelos de producción cafetaleros comunitarios	Hectáreas	5,000	4,150	83%	500	500	100%

***Nota*:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de septiembre de 2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN