SECRETARÍA DE FINANZAS

Informe al III Trimestre de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (SETRASS)

Informe No. 130-003-2026

Tegucigalpa, Octubre 2026

Contenido

Contenido 2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 5
D. PRINCIPALES PROYECTOS 6
D.1 Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras 6
D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 6
D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 7
D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 7
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 7
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026 7
G. CONCLUSIONES 8
H. RECOMENDACIONES 8
ANEXO 1 9
ANEXO 2 10

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS), tiene como misión rectorar las políticas del mercado laboral, formación profesional y seguridad social, fomentando el empleo decente, supervisando y regulando las relaciones entre el capital y el trabajo, sobre una base de dialogo y justicia social, a fin de ejecutar estrategias que garanticen al trabajador condiciones de vida y al empleador, una compensación equitativa de su inversión.

El Plan de Gobierno 2026-2030 vamos a estar bien contempla una Honduras en la que las oportunidades se convierte en fuente de trabajo, trabajo y más trabajo; y que ello se traduce en condiciones de vida material y espiritual más decorosas para el Pueblo y Fortalecer la inspección laboral para garantizar salarios justos y condiciones de trabajo dignas.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	**90,349,074.0**
Inversión Productiva	82,945,021.0
Formación Bruta de Capital	7,404,053.0
Presupuesto Vigente	**95,161,840.0**
Inversión Productiva	82,945,021.0
Formación Bruta de Capital	12,216,819.0
Ejecutado III Trimestre	**4,250,194.6**
Inversión Productiva	3,471,858.6
Formación Bruta de Capital	778,336.0
% Ejecución (Ejecutado III Trim-2026/Vigente)	**4.5%**
Ejecutado Anual	**8,808,751.63**
Inversión Productiva	8,030,415.64
Formación Bruta de Capital	778,335.99
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	**9.3%**
Compromiso Aprobado	**12,162,295.04**
Inversión Productiva	11,058,172.40
Formación Bruta de Capital	1,104,122.64
% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/Vigente)	**12.8%**

Nota: SIAFI, 30/06/2026

Al tercer trimestre del año 2026, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L95.2** millones; de los cuales **L82.9** millones corresponden a Inversión productiva y **L12.2** millones a formación bruta capital; con una ejecución presupuestaria al tercer trimestre de **L8.8** millones, equivalentes a un **9.3%** respecto al presupuesto vigente, siendo L8.0 millones de ejecución presupuestaria correspondiente a inversión productiva y L0.8 millones para Formación Bruta de Capital tal como se detalla en el Cuadro No. 1. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

La ejecución productiva se llevó a cabo a través del proyecto enfocado Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN


B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Al tercer trimestre del año 2026, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L95.2 millones,** detallado para la Inversión productiva **L82.9 millones** y la formación bruta de capital **L 12.2 millones**; la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2026 fue por un monto de **L 8.8 millones,** lo que representa el **9.3%** con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

En el presente año, para el Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) la asignación presupuestaria de la Inversión Productiva de **L82.9 millones** corresponden al "Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras", el cual cuenta con dos fuentes de financiamiento, **L66.4 millones de Crédito Externo** y **L16.6 millones de Donación Externa**, proyecto que es financiado por medio del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Contrato de Préstamo BID 5878/BL-HO y el Convenio de Financiamiento no Reembolsable 5882/GR-HO.

Respecto a la Formación Bruta de Capital, esta es financiada con Recursos del Tesoro Nacional (**L2.1 millones)** y recursos de Donación Externa de la Comunidad Económica Europea **(L10.1 millones).**

Gráfico No. 01
Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras



Fuente: SIAFI al 30/09/2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN


C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

En el periodo comprendido del 2022 al 2026, los proyectos de Inversión Pública de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) muestra un ritmo de ejecución bajo al cierre del tercer trimestre de cada año. A partir del año 2025, se refleja un incremento bastante considerable en el presupuesto vigente de la institución y esto es debido a la incorporación del "Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras" el cual inició su ejecución física y presupuestaria a partir del mes de septiembre de 2025.

En el siguiente cuadro se muestra gráficamente el comportamiento histórico de la inversión productiva de la institución desde el año 2024:

- Al analizar la evolución reciente, se observa una variabilidad significativa en la capacidad de ejecución presupuestaria. Para 2024, el presupuesto es L1.6 millones sin ejecución, lo que evidencia limitaciones en la puesta en marcha de los programas de inversión.
- Al III trimestre de 2026, el presupuesto vigente se sitúa en L95.2 millones, con una ejecución de L8.8 millones, lo que representa un 9.3% de ejecución. Si bien este resultado continúa siendo moderado en términos absolutos, muestra una mejoría previendo un aumento en la ejecución de la SETRASS lo cual es importante tomando en cuenta que el proyecto se encuentra en su etapa inicial, en proceso la contratación de la Remodelación de tres (3) centros regionales, contratación de servicios especializados en la formación de personas e implementación de mejoras a nivel de sistemas.

Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de septiembre (2022-2026)
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Cifras en millones de Lempiras



Fuente: SIAFI

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D. PRINCIPALES PROYECTOS

D.1 Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras

D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

El "Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras" (PAILH) tiene como objetivo mejorar las oportunidades de inserción laboral en el sector formal de los buscadores de empleo en el país, con enfoque de reintegración laboral de la Población Retornada. Para ello se tienen los siguientes objetivos específicos: (i) fortalecer habilidades para la empleabilidad de los buscadores de empleo; y (ii) mejorar la cobertura con calidad de la oferta del servicio público de empleo y de la atención a la población retornada.

A la fecha, se han instalado dos (2) mecanismos de articulación con sectores productivos, en este caso con el sector productivo de Turismo y la mesa territorial de Choloma. También, se adjudicarán 24 acciones formativas con 11 cursos de EFTP de los sectores productivos priorizados (construcción, turismo, servicios, agroindustrial forestal, industria); estos serán ejecutados por medio de cinco (5) proveedores, iniciando las gestiones para capacitación en la última semana de octubre, manteniendo la meta de 600 personas formadas.

Respecto a las obras de readecuación de las tres (3) oficinas de la SETRASS, el proceso de construcción ya fue evaluado y fue remitido para no objeción por parte del BID. El proceso de supervisión está en etapa de evaluación las ofertas recibidas. Estas obras se iniciarán en el primer trimestre de 2027, sin embargo, el anticipo se estará programando para el cierre de la presente gestión. Se efectuará el pago del anticipo por un monto de $0.45 millones.

La plataforma SI EMPLEO se encuentra en etapa de recepción de ofertas, fecha preliminar el 30 de septiembre.

Los principales avances físicos al tercer trimestre del 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programa-ción	Ejecu-ción	% Ejec	Programa-ción	Ejecu-ción	% Ejec
0130 – Secretaria de Trabajo y Seguridad Social								
Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras	Construir y equipar oficinas de empleo (Choluteca, Danlí, y El Progreso)	obras	3	0	0%	0	0	0%
	Consultorías Individuales	Informes	5	0	0%	0	0	0%
	Curso Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP)	Personas	600	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

Evaluación Financiera III trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras	5878/BL-HO 5882/GR-HO	US$	25,000,000.0	31/7/2020
		Lempiras	667,957,500.0	1/4/2030
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III-Trimestre 2026	82,945,021.0	82,945,021.0	3,471,858.6	4.2%
Acumulado 2026	82,945,021.0	82,945,021.0	8,030,415.6	9.7%
Acumulado Vida del Proyecto **	**671,297,500.0**	**671,297,500.0**	**11,759,036.2**	**1.8%**

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/06/2026 (BCH): L26.7183 por US$1.00

D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

- ✓ Proceso de Adjudicación de Rehabilitación de 3 Oficinas (Danlí, Choluteca y el Progreso)
- ✓ 24 acciones formativas en proceso de contratación, 11 cursos de EFTP de los sectores productivos: Construcción, Turismo, Servicios, Agroindustrial forestal e Industria.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Reuniones Monitoreo y Seguimiento (SETRASS, DGIP).

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026

- Los procesos de adquisiciones han presentado atrasos, lo cual afectará su ejecución física y presupuestaria.
  - La ejecución del proceso EFTP para 600 buscadores de empleo dará inicio en el último trimestre de 2026, el cual tendrá una duración de cinco (5) meses.
  - La construcción y equipamiento de las oficinas regionales iniciará su ejecución física hasta el último trimestre de 2026.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

G. CONCLUSIONES

- Los retrasos presentados en los procesos de adjudicación, contratación y formalización de consultorías han sido ocasionados principalmente por demoras administrativas, revisiones técnicas y procesos de aprobación institucional y Presidencial. Estas situaciones han impactado el cumplimiento oportuno de las actividades programadas, afectando el inicio de obras de rehabilitación, capacitaciones y la incorporación de personal estratégico para el fortalecimiento institucional. No obstante, se mantienen acciones de seguimiento y coordinación con las instancias correspondientes para agilizar los procesos pendientes, reducir los tiempos de respuesta y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

- La ejecución presupuestaria muestra una mejoría respecto al último trimestre, pasando de 4.8% a 9.3% durante los meses de julio, agosto y septiembre. Respecto al presupuesto vigente, se muestra un porcentaje de ejecución bajo, sin embargo, la unidad ejecutora estima una proyección del 75%, el presupuesto disponible se espera poner a disposición para otros requerimientos presupuestarios.

- En general en la institución persiste debilidades en la gestión, planificación y ejecución institucional, las cuales se reflejan en retrasos operativos, limitaciones en la coordinación interinstitucional y demoras en los procesos de aprobación y ejecución presupuestaria. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer de manera integral los procedimientos internos, mejorando la programación, el seguimiento y el control de las actividades, así como la articulación entre las áreas técnicas y administrativas.

H. RECOMENDACIONES

- Seguimiento y monitoreo de los procesos de adjudicación de las obras, guiándose por un cronograma que permita cumplir con los tiempos establecidos.

- Asimismo, es importante dar seguimiento constante a la aprobación de las consultorías en Presidencia para evitar retrasos en su formalización.

- Se recomienda fortalecer de manera integral los procesos de gestión, planificación y ejecución institucional, estableciendo mecanismos más eficientes de coordinación, control y seguimiento que permitan reducir los tiempos de respuesta en los procesos administrativos, técnicos y de aprobación

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)					Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	12 - Recursos Propios	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
90	**1. Inversión Productiva**		**-**	**82,945,021**	**82,945,021**	**-**	**82,945,021**	**82,945,021**	**-**	**3,471,859**	**3,471,859**	**21.7%**	**541,401,753**	**-**	**8,030,416**	**8,030,416**	**44.6%**	**-**	**11,058,172**	**11,058,172**	**53.6%**
1	**0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**		**-**	**82,945,021**	**82,945,021**	**-**	**82,945,021**	**82,945,021**	**-**	**3,471,859**	**3,471,859**	**4.2%**	**-**	**-**	**8,030,416**	**8,030,416**	**9.7%**	**-**	**11,058,172**	**11,058,172**	**13.3%**
1	PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN HONDURAS	5878/BL-HO	-	66,356,017	66,356,017	-	66,356,017	66,356,017	-	2,777,487	2,777,487	4.2%	-	-	6,424,148	6,424,148	9.7%	-	8,847,474	8,847,474	13.3%
		5882/GR-HO	-	16,589,004	16,589,004	-	16,589,004	16,589,004	-	694,372	694,372	4.2%	-	-	1,606,268	1,606,268	9.7%	-	2,210,698	2,210,698	13.3%
	TOTAL - PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN HONDURAS		**-**	**82,945,021**	**82,945,021**	**-**	**82,945,021**	**82,945,021**	**-**	**3,471,859**	**3,471,859**	**4.2%**	**-**	**-**	**8,030,416**	**8,030,416**	**9.7%**	**-**	**11,058,172**	**11,058,172**	**13.3%**
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		**7,404,053**	**-**	**7,404,053**	**2,146,819**	**10,070,000**	**12,216,819**	**239,436**	**538,900**	**778,336**	**6.4%**	**525,136,784**	**239,436**	**538,900**	**778,336**	**6.4%**	**559,127**	**544,996**	**1,104,123**	**9.0%**
	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		**7,404,053**	**-**	**7,404,053**	**2,146,819**	**10,070,000**	**12,216,819**	**239,436**	**538,900**	**778,336**	**6.4%**	**-**	**239,436**	**538,900**	**778,336**	**6.4%**	**559,127**	**544,996**	**1,104,123**	**9.0%**
	ACTIVIDADES CENTRALES		3,631,507	-	3,631,507	631,507	9,350,000	9,981,507	167,110	538,900	706,010	7.1%	-	167,110	538,900	706,010	7.1%	486,801	544,996	1,031,796	10.3%
	TOTAL - ACTIVIDADES CENTRALES		**3,631,507**	**-**	**3,631,507**	**631,507**	**9,350,000**	**9,981,507**	**167,110**	**538,900**	**706,010**	**7.1%**	**-**	**167,110**	**538,900**	**706,010**	**7.1%**	**486,801**	**544,996**	**1,031,796**	**10.3%**
	ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)		453,561	-	453,561	453,561	-	453,561	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	TOTAL - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)		**453,561**	**-**	**453,561**	**453,561**	**-**	**453,561**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
	GESTION DE CENTROS DE EMPLEO		1,130,345	-	1,130,345	410,345	720,000	1,130,345	72,326	-	72,326	6.4%	-	72,326	-	72,326	6.4%	72,326	-	72,326	6.4%
	TOTAL - GESTION DE CENTROS DE EMPLEO		**1,130,345**	**-**	**1,130,345**	**410,345**	**720,000**	**1,130,345**	**72,326**	**-**	**72,326**	**6.4%**	**-**	**72,326**	**-**	**72,326**	**6.4%**	**72,326**	**-**	**72,326**	**6.4%**
	GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL		205,436	-	205,436	205,436	-	205,436	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	TOTAL - GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMA		**205,436**	**-**	**205,436**	**205,436**	**-**	**205,436**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
	PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL		128,432	-	128,432	128,432	-	128,432	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	TOTAL - PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL		**128,432**	**-**	**128,432**	**128,432**	**-**	**128,432**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
	REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES		317,538	-	317,538	317,538	-	317,538	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	TOTAL - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES		**317,538**	**-**	**317,538**	**317,538**	**-**	**317,538**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
	SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES		1,537,234	-	1,537,234	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	TOTAL - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES		**1,537,234**	**-**	**1,537,234**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
	Total general		**7,404,053**	**82,945,021**	**90,349,074**	**2,146,819**	**93,015,021**	**95,161,840**	**239,436**	**4,010,759**	**4,250,195**	**4.5%**	**1,066,538,537**	**239,436**	**8,569,316**	**8,808,752**	**9.3%**	**559,127**	**11,603,168**	**12,162,295**	**62.6%**

Fuente: SIAFI al 30 de septiembre de 2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 2

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social								
PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN HONDURAS	Construir y equipar oficinas de empleo (Choluteca, Danlí, y El Progreso)	obras	3	0	0%	0	0	0%
	Consultorías Individuales	Informes	5	0	0%	0	0	0%
	Curso Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP)	Personas	600	0	0%	0	0	0%
	Adquirido, instalado el equipo para el Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de Salud	Equipo	1	0	0%	0	0	0%

***Nota*:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de septiembre de 2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN