
JSDF-TF-094670

6000008000

Unidad Ejecurtora/ 

Institución

Tipo de Fondos:

Moneda Préstamo (X) Donación ( )

Contraparte/Pre

supuesto 

Nacional

Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 1,714,300.00 91,302.52 1,805,602.52 1,500,000.00       18,327.98          1,518,327.98       84.1        195,000.00 72,974.54           267,974.54          14.8             765,280.22            18,327.98           43.4 

Lempiras 37,552,084.36 2,000,000.00 39,552,084.36 32,857,800.00     401,478.00        33,259,278.00     84.1        4,271,514.00 1,598,522.00      5,870,036.00       14.8             16,763,616.34       401,478.00         43.4 

No.Resolución de 

aprobación por el Congreso 

Nacional

 No. 6-2008

Total Ejecutado

ESTADO:

En Ejecución

%Contraparte  (US$) Total (US$)Componentes

.-

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Clúster: 

Proyecto Piloto: “Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad  para Comunidades Altamente  Vulnerables”. No. TF094670

Desembolsos Ejecución

%

SECRETARIA DE  EDUCACION
Educación y 

Cultura
SWAP: Promoción y Protección Humana

Costo y Financiamiento

Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar

Contraparte 

Ejecutada 

Monto Convenio 

Ejecutado

Fondos Externos 

783,608.20          

 2 de julio de 2008 12/07/2015

Fecha 

Cierre

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional
Fecha de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

30 de junio del 2013

17,165,094.34     

Fecha 

Firma

Fecha 

Cierre Ampliada

100.0TOTAL

Descripción del Proyecto

1,714,299.97

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Las comunidades a ser beneficiadas con la donación son comunidades rurales, muy pobres, pero que están bien organizadas, que tienen una escuela PROHECO que va hasta el sexto grado, pero no tienen los grados 7º., 8º. y 9º.. Algunas comunidades organizadas han sido visitadas por la 

Secretaría y han sido consultadas sobre la necesidad de expandir a grados 7º, 8º, 9º y la creación o rehabilitación  de los Centros de Aprendizaje. Estos centros PROHECO están de acuerdo en usar la misma modalidad administrativa de las escuelas PROHECO, que es la Asociación 

Educativa Comunitaria (AECO). 

1,714,299.97

El Proyecto tiene como objetivos: a) Realizar un proyecto piloto de la expansión de PROHECO para el primer ciclo de la educación secundaria (7º - 9º) en comunidades donde existen escuelas primarias PROHECO y b) los Centros de Aprendizaje en las Comunidades Seleccionadas.

Comayagua, Islas de la Bahia

Financiamiento FE (US$)

591,014.87 34.5

Existe evidencia del éxito de PROHECO en llevar educación a los rincones más aislados del país hasta el sexto grado de primaria, todavía no se ha probado que PROHECO pueda ofrecer educación a los grados 7º, 8º, y 9º, en comunidades vulnerables. El proyecto piloto tendrá como uno de sus objetivos 

poner a prueba este concepto.

55.3

Componente I: Hacer que las Escuelas PROHECO funcionen para 

niños en edad para ingresar al primer ciclo de la Escuela 

Secundaria

Componente II: Aplicación de los Principios de PROHECO a 

Comunidades no PROHECO a través de los Centros de 

Aprendizaje de la Comunidad

Componente III: Implementación, Monitoreo y Evaluación

Beneficiarios

Objetivos del Proyecto

591,014.87

948,284.97948,284.97

175,000.13 175,000.13 10.2



JSDF-TF-094670

6000008000

ESTADO:

En Ejecución
Proyecto Piloto: “Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad  para Comunidades Altamente  Vulnerables”. No. TF094670

Fondos Externos Contraparte Total

Año 2012

Año 2013 6,404,366.00 6,404,366.00

Año 2014 6,404,366.00 6,404,366.00

Año 2015 13,300,000.00 2,000,000.00 15,300,000.00

Fondos Externos Contraparte Total

Año 2012

Año 2013 305,525.58 305,525.58

Año 2014 295,000.21 295,000.21

Año 2015 607,161.77 91,302.52 698,464.29

I II III IV Total I II III IV Total
CENTROS DE APRENDIZAJE

CONSTRUIDOS EN LAS ESCUELAS

PROHECO DE LOS

DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA

Y ROATÁN. 

CENTRO 

EDUCATIVO

3

-                           3 1 1              -                            5                          3 1 1

                           -   

                         5          100 

EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS

DE APRENDIZAJE DE LAS

ESCUELAS PROHECO DE LOS

DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA

Y ROATÁN

CENTRO 

EDUCATIVO

3

-                           3 3 2              -                            8                          3 3 1

                           -   

                         7            88 

21.51,044,064.45 1,044,064.45

22,666,326.00 22,666,326.00                      4,877,157.34 4,877,157.34                        

224,653.37 224,653.37                           

1,081,315.82 1,081,315.82                        121,680.77 121,680.77                           11.3

Ejecución US$

Total Ejecutado

18,716,568.00 2,000,000.00 20,716,568.00                      9,335,811.00 401,478.00 9,737,289.00                        47.0

Contraparte

22,666,326.00 22,666,326.00                      2,550,648.00 11.3

21.5

Contraparte

1) Al cuarto año alcanzar el 53% de inscripción en preescolar en áreas focalizadas por el Proyecto

2) Al final del Proyecto alcanzar el 45% en la Tasa Bruta de Terminación de sexto grado en Escuelas PROHECO

3) Alcanzar paulatinamente en la vida del proyecto un récord sostenido de 180 días de cumplimiento del calendario escolar oficial en áreas focalizadas por el Proyecto

4) Reducir a un 8% el ausentismo docente en áreas focalizadas por el Proyecto

5) Alcanzar un 25% de escuelas con participación de los padres en auditorías sociales del uso del exámen de fluidez de 60 palabras por minuto en segundo grado

6) Aumentar 8000 Centros de Prebásica incluyendo 300 pre escuelas   

7) Aumentar 1,200 voluntarios escolares capacitados, de estos 300 pre  escolares

8) Contar con los manuales y paquetes de herramientas didácticas para profesores

9) Contar con el Manual Operativo en Gestión Comunitaria Escolar, revisado y distribuido a todos los AECO

10) Contar con un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión escolar para medir el desempeño en escuelas 

11) Diseñar e implementar el Sistema de Información Gerencial en escuelas y redes 

12) Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión Escolar

Fondos Externos

2,550,648.00                        

Fondos Externos % Ejec.ContraparteContraparte Total

Total Fondos ExternosFondos Externos Total Ejecutado
 %

Ejec. 

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$   Vigente US$

Metas Globales

Marjorie L. Baca

Coordinadora

Donación Japonesa TF094670

Tel: 2230-2395, 2228-6250 al 52 ext. 117 

    Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org

Acción Responsable Fecha

Problemática

Ampliacion de Tiempo 

Acciones Propuestas

Construccion de Obras en escuelas de Roatan y Comayagua 
Marjorie L. Baca

Coordinadora

Donación Japonesa TF094670

Tel: 2230-2395, 2228-6250 al 52 ext. 117 
30-jun-15

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

854,434.93 91,302.52 945,737.45 426,191.54 18,327.98 444,519.52 47.0

METAS 

Programación 2015 Ejecutado 2015
Programac. 

2012-2015
Cantidad

Global

Trimestre

Meta Acumulada a Dic-14

%
TrimestreUnidad de 

Medida
Meta Cantidad

%

Ejecuc.



BID 1793/SF-HO

SIGADE: GE01006

BIP: 002500007500

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 30,000,000.0 2,550,000.0 32,550,000.0 29,555,300.0 319,498.1 29,874,798.1 91.8 1.0 2,230,501.9 2,230,502.9 6.9 24,356,693.1 319,887.8 75.8

Lempiras 657,156,000.0 55,858,260.0 713,014,260.0 647,414,757.6 6,998,669.8 654,413,427.3 91.8 21.9 48,859,590.2 48,859,612.1 6.9 533,538,234.4 7,007,206.2 75.8

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Descripción del Proyecto

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El programa incluye la implementación de sub proyectos individuales para el mejoramiento y expansión de sistemas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales.

Metas Globales

1) Reducción de la brecha para alcanzar los objetivos del milenio en la Población meta.

2) Mejora en la situación de salud, VIH/SIDA, violencia y educación en las comunidades beneficiarias de intervenciones en estas áreas.

3) Estrategia y política indígena desarrollada, consensuada e implantada.

4) Mejora en el rescate y valoración de la cultura de los pueblos beneficiarios de actividades artísticas y culturales 

5) Mecanismos de archivo de las decisiones de las juntas directivas de cada federación 

5,200,000.0 0.0 5,200,000.0 16.0

TOTAL 30,000,000.0 2,550,000.0

14 de Junio del 2007

1) Administración y Preparación 800,000.0 0.0 800,000.0 2.5

Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada

100.0

El universo del programa abarca 23 Municipalidades intermedias y grandes con capacidad de gestión de sus propios proyectos. Están ubicados en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Atlántida, Olancho, Francisco Morazán, Yoro, Ocotepeque, Copán, Cortes y Colón.

Fecha 

Cierre Ampliada

Componentes Financiamiento FE (US$)

29 de Enero del 2007

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

%

24,676,580.9

540,545,440.6

Sector:
PROMOCION Y PROTECCION 

HUMANA
Sub-Sector:

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO

Contraparte Total %

31 de Diciembre del 2011 31 de Diciembre del 2014

Total Ejecutado

Fecha 

Cierre

Nacional ( x ) Desembolsado

16 de Abril del 2007

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ESTADO: 

Ejecución

Fondo Hondureño de Inversión Social

Beneficiarios

5.3

32,550,000.0

22,580,000.0 76.3

El préstamo es un suplemento del préstamo 1048/SF-HO aprobado en diciembre 1999 para un programa de agua potable y saneamiento. El programa financiará asistencia técnica y obras civiles para municipalidades intermedias que reformarán la prestación de servicios de agua potable y

saneamiento.

2,260,000.0 24,840,000.0

1,420,000.0 290,000.0 1,710,000.0

Objetivo del Proyecto

Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible, mediante la promoción y la consolidación de reformas a nivel local.

2) Asistencia Técnica

3) Obras Civiles

4) Costos Financieros



BID 1793/SF-HO

SIGADE: GE01006

BIP: 002500007500

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Sector:

PROMOCION Y PROTECCION 

HUMANA
Sub-Sector:

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ESTADO: 

Ejecución

Fondo Hondureño de Inversión Social

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2009 0.0 0.0

AÑO 2010 60,430,000.0 60,430,000.0

AÑO 2011 80,000,000.0 5,680,580.0 85,680,580.0

AÑO 2012 74,475,500.0 275,475.0 74,750,975.0

AÑO 2013 61,730,800.0 388,483.0 62,119,283.0

AÑO 2014

AÑO 2015 66,512,260.0 66,512,260.0

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2009 0.0 0.0

AÑO 2010 1,740,234.2 1,740,234.2

AÑO 2011 4,233,901.9 300,637.7 4,534,539.6

AÑO 2012 3,690,468.5 13,650.6 3,704,119.1

AÑO 2013 3,058,933.1 19,250.4 3,078,183.5

AÑO 2014

AÑO 2015 3,037,380.8 3,037,380.8

I II III IV Total I II III IV Total

ENTREGADAS 

CONEXIONES AL 

SISTEMA DE 

SANEAMIENTO

SISTEMA 7 2 29% 3 4 0 0 7 1 1 0 0 2 29

Actualizada al 30 de Junio 2015

Tasa de Cambio US$.1.00  L.21.9052

4,421,999.3 47.6

Programación 2015

0.0

47.696,864,780.096,864,780.0203,623,710.0

142,082.9 4.4

3.4

0.0 4,271,154.2 95.1

38.61,749,521.8

UCP-FHIS / SEFIN-BID

13,650.8

Ejecutado 2015

0.0

Responsable Fecha

Unidad de Medida

Acción

9,295,679.1

Programación 

2015Meta

4,491,084.3 4,271,154.2

METAS 

4,477,433.5

Global Meta Acumulada a Dic-14

9,295,679.1 4,421,999.3

2015

%

Ejecución
Trimestre

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Cantidad Cantidad %

Total Ejecutado % Ejec.Contraparte

3,655,736.1 3,655,736.1

Total Vigente

124,925.0

Coordinador del Programa: Ing. Alma Nuñez      

alnuch2002@yahoo.es / 2233-1764 / 9524-8616

Especialista Financiero: Lic. Gloria Estrada, E-mail: gestrada@fhis.hn

Lic. Max Velásquez Matute

Sectorialista del BID  maxv@iadb.org

Cel: 8732-0381 / 9995-8543

Problemática 

Proyecto en etapa de cierre avances en las Obras: 

1. Construcción  Sistema de Alcantarillado Sanitario Juticalpa Avance Físico a la fecha:  85 % ,pendiente la interconexion de componentes en el sistema de tratamiento, llenado de las lagunas y finalización del reactor. 

2. Proyecto Santa Rita (Sistema de Agua Potable): avance del 100% 

3. Proyecto de Trujillo (Planta de Tratamiento), avance físico 85%, la Fecha de Finalización del 100% de obras es el 15 de julio de 2015; Fecha de Finalización total y Puesta en Marcha 12 de Noviembre de 2015. 

4. Proyecto de Puerto Cortés (Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Río Tulián,100%  avance Fisico. pendiente la fase de puesta en marcha para entrega de acta de recepción final. 

El programa debe realizar las mayoria de los pagos al 31 de julio,  a excepcion de los pagos de los proyectos de Trujillo y Juticalpa.

Acciones Propuestas 

Trimestre

6

Existen nuevas adquisiciones relacionadas al cierre como ser: 1. Taller de cierre. 2. Video y publicación de los logos del Programa. 3. Taller de Operación y Mantenimiento. 4. 

Justificaciones ante el organimo, 5. auditoria intermedia y auditoria final. y  en Obra Civil: 1. Adendas de los supervisores y contratistas para ordenes de cambio de cierre y 2. Recepción 

final de Obras. 

Vigente Lempiras

Contraparte Total Ejecutado

Año/ Programación/

Ejecución

3,198,183.7

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos

Fondos Externos
 %

Ejec. 
Fondos ExternosContraparte

Programación Lempiras

Total Vigente

Ejecución Lempiras

33,057,390.0

69,075,500.0 2,360,470.0 2,360,470.0

2,684,670.0 4.4

163,943,170.0

3.4

60,430,000.0 60,430,000.0

69,075,500.0

85,680,580.0

275,480.0

93.6

86,194,028.2 95.1

67.4

153,792,916.0

0.090,632,327.0 86,194,028.2

136,518,340.0

Fondos Externos

202,612,230.0

124,925.0

4,233,901.9 300,637.7 4,534,539.6 1,448,884.1

90,356,847.0

164,331,653.0 153,404,440.0

3,198,183.7 0.0142,082.9

Contraparte

203,623,710.0

80,000,000.0 5,680,580.0 38.627,376,810.0 5,680,580.0

2,684,670.0

9,418,392.6 6,346,030.2

388,476.0

7,601,617.4 19,250.119,250.4 8,143,091.3

300,637.7

388,483.0

6,346,030.2

8,123,840.8

136,518,340.0

7,620,867.5 93.6

67.4

202,612,230.0

9,418,392.6 0.0



FONDOS NACIONALES

SIGADE  GD00985/GD00990

BIP  002500009900

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 
Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 4,535,382.00 0.0 0.0 4,535,382.0 292,796.9 0.0 292,796.9 6.5 4,242,585.1 0.0 4,242,585.1 93.5 250,747.0 0.0 6

Lempiras 99,348,449.8 0.0 0.0 99,348,449.8 6,412,983.2 0.0 6,412,983.2 6.5 92,923,221.0 0.0 92,923,221.0 93.5 5,403,977.0 0.0 5

No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

0.0

67.7

1.7

10.1

Componente 3: Gestión del Programa

Imprevistos

0.0

0.0

0.0

1,438,420.0
Componente 2. Fortalecimiento del Capital Humano en materia de CC 

y Sistematización de Buenas Prácticas

Comisión de Administración

1,438,420.00

37,108.00

214,474.00

399,000.00

Evaluación Externa y Auditoría 37,000.00

37,108.0

120,188.00 0.0 120,188.0 5.0

214,474.0

El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está

conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Sub total (FHIS)

1.2

1.0

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente

muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad

100.0

Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se

presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.

Descripción del Proyecto

Componente 5:IMPREVISTOS 23,192.00 0.0 23,192.0

2,409,380.00 0.0 2,409,380.0

Componente 6: COMISION DE ADMINISTRACIÓN

1,957,000.00 0.0 1,957,000.0

Componente 4:EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA 30,000.00 0.0 30,000.0

Financiamiento FE (US$) Contraparte Total

81.2

Componente 3:GESTION DEL PROGRAMA 279,000.00 0.0 279,000.0 11.6

Componente 1:SOLUCIONES DE  ADAPTACIÓN  Y MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO (AMCC)

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

%

28/02/2003 28 de febrero, 2013

Componentes

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

Desarrollo e Inclusión Social Sub Sector:

28-feb-18

250,747.0

5,403,977.0

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%

PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO:

En Ejecución

IDECOAS/FHIS Sector:

Subtotal (SEDINAFROH) 2,126,002.00 0.0 2,126,002.0

4,535,382.00 0.0 4,535,382.0

0.0

399,000.0

37,000.0

18.8

1.7

100.0

Objetivos del Proyecto



FONDOS NACIONALES

SIGADE  GD00985/GD00990

BIP  002500009900

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Desarrollo e Inclusión Social Sub Sector:

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO:

En Ejecución

IDECOAS/FHIS Sector:

Fondos Externos Contraparte Total 

Acumulada a Dic-2012 0.0

2013 0.0 0.0 0.0

2014 16,341,372.0 0.0 16,341,372.0

2015 FHIS 29,061,310.0 0.0 29,061,310.0

Fondos Externos Contraparte Total 

Acumulada a Dic-2012

2013

2014 779,578.66 779,578.66

Año 2015 1,328,049.56 1,328,049.56

I II III IV Total I II III IV Total

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INFORME 24
6 6

0 0

AUDITORIA FINANCIERA INFORME 2
0 0 0

0

REALIZADAS PROPUESTA DE

PROYECTOS DE CAMBIO

CLIMÁTICO/MITIGACIÓN

PROYECTO 12

0 0

0 0

2.0

550,597.0 0.0 550,597.0 2.0

29.7

Total Ejecutado

1,272,097.25 0.00 1,272,097.25 25,138.55 0.00 25,138.55

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Problemática

%
Trimestre Trimestre

Componentes:

Meta
Unidad de 

Medida
Cantidad Cantidad

Año/ Programación/

Ejecución

%

Ejecución

Programación 

2016-2019

Global Meta Acumulada Dic-2014 Programación 2015

Total Ejecutado % Ejec.

Ejecutado 2015

METAS 

759,625.70 0.00 759,625.70 225,608.49 0.00

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte

16,341,372.0 0.0 16,341,372.0 4,853,380.0

Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

27,862,110.0 0.0 27,862,110.0

%
Ejec.Fondos Externos

0.0 4,853,380.0 29.7

0.0

225,608.49

Contraparte Total Contraparte

Garífuna, Lenca, Maya-Chortí, Negros de habla Inglesa, Tolupán, Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahka

Metas Globales

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente ajustado Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

Fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en función de lograr la soberanía alimentaria, frente a las nuevas realidades que causa el cambio climático

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Chorti, mediante la implementación de cultivo de maíz y café mejorando su producción y productividad y por ende sus ingresos económicos

Beneficiarios



FONDOS NACIONALES

SIGADE  GD00985/GD00990

BIP  002500009900

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Desarrollo e Inclusión Social Sub Sector:

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO:

En Ejecución

IDECOAS/FHIS Sector:

msalvarado@fhis.hn 

Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn

Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com

BID

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

30 de junio, 2015

Iimplementación de un convenio de cooperación interinstitucional con el INE, para el levantamiento de una línea de base; contratación de 12 profesionales;

reforzamiento de las Direcciones de Línea de FHIS se reconoce el esfuerzo y apoyo de otras unidades como la Dirección Legal, UPEG, UTC, Recursos

Humanos, Sistemas y Transporte. Se dictamino el traslado de fondos del componente I (FHIS) para ejecutar el componente II que anteriormente fue

ejecutado por DINAFROH en fecha 19/06/15.

Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn

Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com



KFW-CONVIVIR

SIGADE 

BIP  002500009700

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 
Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 11,236,000.00 0.0 1,390,000.0 12,626,000.0 1,811,459.3 64,927.5 1,876,386.8 14.9 9,529,094.47 1,325,072.5 10,854,166.9 86.0 1,043,929.8 64,927.5 9

Lempiras 246,096,490.0 0.0 30,444,475.0 246,096,490.0 39,675,486.4 1,422,075.0 41,097,561.5 16.7 208,710,991.6 29,022,400.0 237,733,391.6 96.6 22,542,255.0 1,412,347.0 10

No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

1,348,320.0

2,022,480.0

1,123,600.0

10.7

16.0

8.9

1,123,600.0

1,390,000.0

8.9

11.0

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES 

COMO INSTITUCIONES NACIONALES E INSTITUCIONES 

CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TECNICA 

MATERIALES Y EQUIPO DE CAPACITACION 

1,348,320.00

2,022,480.00

1,123,600.00

Fortalecimiento de habilidades de Jóvenes en para el trabajo y 

habilidades sociales

GASTO OPERATIVO FHIS 

1,123,600.00

1,390,000.0

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades

seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría

TOTAL

Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades

en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.

Metas Globales

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres

comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.

Beneficiarios

100.0

Objetivos del Proyecto

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración

social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

Descripción del Proyecto

11,236,000.00 0.0 12,626,000.0

5,618,000.00 5,618,000.0

Financiamiento FE (US$) Contraparte Total

44.5Construcción y/o mejoramiento de Infraestructura 

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

%

30 de Marzo, 2012 228-2012 08/11/2012 08/11/2012

Componentes

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada

30 de junio, 2017

1,108,857.3

23,954,602.0

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)
ESTADO:

En Ejecución

IDECOAS/FHIS Sector:

Total Ejecutado

Desarrollo e Inclusion Social Sub Sector:

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%



KFW-CONVIVIR

SIGADE 

BIP  002500009700

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)
ESTADO:

En Ejecución

IDECOAS/FHIS Sector: Desarrollo e Inclusion Social Sub Sector:

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Externos Contraparte Total 

Acumulada a Dic-2012 0.0

2013 0.0 0.0 0.0

2014 6,000,000.0 600,000.0 6,600,000.0

2015 4,059,755.0 60,597,545.0 64,657,300.0

Fondos Externos Contraparte Total 

Acumulada a Dic-2012

2013

2014 286,234.96 28,623.50 314,858.46

2015 185,523.50 2,769,198.73 2,954,722.22

I II III IV Total I II III IV Total

ESPACIOS PUBLICOS 

RECUPERADOS
PROYECTO 1 0 3 3 0 1 1 33

JOVENES CAPACITADOS EN 

TORNO A COVIVIENCIA SOCIAL Y 

SEGURIDAD CIUDADANA

PERSONA 1 300 300 0 1 1 0

Tasa de cambio por cada US$ 21.9025

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Problemática

%
Trimestre Trimestre

Componentes:

Meta
Unidad de 

Medida
Cantidad Cantidad

Año/ Programación/

Ejecución

%

Ejecución

Programación 

2016-2019

Global Meta Acumulada Dic-2014 Programación 2015

Total Ejecutado % Ejec.

Ejecutado 2015

METAS 

964,522.79 25,101.80 989,624.59 826,498.67 24,937.25

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte

20,749,200.0 540,000.0 21,289,200.0 17,779,970.0

Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

4,059,755.0 51,226,178.0 55,285,933.0

86.0

Total Ejecutado %
Ejec.Fondos Externos

536,460.0 18,316,430.0 86.0

0.0

851,435.92

Sub Coordinador Ing. Pablo Cruz Argueta pcruz@fhis.hn 88-839918 KFW

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

30 de junio de 

2015

Implementación de un convenio de cooperación interinstitucional con el INE, para el levantamiento de una línea de base; contratación de 12 profesionales;

reforzamiento de las Direcciones de Línea de FHIS se reconoce el esfuerzo y apoyo de otras unidades como la Dirección Legal, UPEG, UTC, Recursos

Humanos, Sistemas y Transporte.

Sub Coordinador Ing. Pablo Cruz Argueta pcruz@fhis.hn 88-839918

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras (ajustado) Ejecución Lempiras

Fondos Externos

Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres

comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades

Contraparte Total Contraparte

2,338,827.90 2,524,183.68 217,431.12 39,990.28 257,421.39 10.2

4,762,285.0 875,887.0 5,638,172.0 10.2

185,355.78



IDA- 5289-HO

SIGADE 

BIP 002500010100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 20,000,000.00 20,000,000.00 4,202,900.00        -                      4,202,900.00                   21.0 14,659,800.00        14,659,800.00           73.3 1,938,928.36        -                       9.7

Lempiras 438,104,000.00 438,104,000.00 92,065,365.08      -                      92,065,365.08                 21.0 321,125,850.96      321,125,850.96         73.3 42,472,613.50      -                       9.7

No. Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

24-2005

2,000,000.01 2,000,000.01 4.3

Beneficiarios

Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chortí y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.

Metas Globales

a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional.

b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas.

c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas.

d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas.

e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.

Objetivos del Proyecto

(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente. 

Descripción del Proyecto

El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa 

de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocaure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Higuito, Mancepaz y  Cuenca Río San Juan.

El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que intervenga mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con 

dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Mancomunidad Chortí, departamento de Copán: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolas y Santa Rita; departamento. de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. Mancomunidad Mambocaure, departamento de Choluteca: Apacilagua,

Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasigue, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare. Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz, La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho:Campamento, Concordia, El Rosario,

Esquipulas del Norte ,  Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile,  Salamá, Silca y Yocón. Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque: Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.    

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)
ESTADO:

En Ejecución

Componentes Fondos Externos Contraparte Total %

%

1,938,928.36           

42,472,613.50         

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Nacional (   ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

2) Obras de Infraestructura. 38,399,999.98 38,399,999.98 81.7

3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar 

Domiciliario.
1,800,000.01 1,800,000.01 3.8

TOTAL 47,000,000.00 47,000,000.00 100.0

4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para 

desarrollo de políticas.
3,500,000.00 3,500,000.00 7.4

5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.

1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de 

Infraestructural Integral.
1,300,000.00 1,300,000.00 2.8

16 de Noviembre 2005 339-2006 04/08/2006 04/08/2006 30/06/2013 30/06/2016

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SWAP: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA Clúster:  Protección Social

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado



IDA- 5289-HO

SIGADE 

BIP 002500010100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)
ESTADO:

En Ejecución

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SWAP: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA Clúster:  Protección Social

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2014 70,067,696.0 0.0 70,067,696.0

Año 2015 83,716,335.0 0.0 83,716,335.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2014 3,257,084.1 0.0 3,257,084.1

Año 2015 3,821,756.2 0.0 3,823,030.3

I II III IV Total I II III IV Total

FORTALECIDA LA 

CAPACIDAD DEL 

RECEPTOR, TANTO A 

NIVEL NACIONAL 

COMO A LOCAL PARA 

PLANIFICAR E 

IMPLEMENTAR 

PROGRAMAS DE 

INFRAESTRUCTURA 

RURAL INTEGRADOS Y 

DESCENTRALIZADOS.

INFORME 12 0 0.0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0

FORTELECIDO EL 

IDECOAS/FHIS POR 

MEDIO ASISTENCIA 

TÉCNICA, EQUIPOS Y 

CAPACITACIÓN.

INFORME 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REPARADOS, 

REVISADOS, 

AMPLIADOS O 

COMPLEMENTADOS  

LOS PLANES DE 

DESARROLLO LOCAL 

EXISTENTES EN LAS 

MANCOMUNIDADES 

ELEGIBLES.

INFORME 33 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0

EALIZADOS ESTUDIOS 

DE FACTIBILIDAD, 

ELABORACIÓN DE 

DISEÑOS TÉCNICOS Y 

SUMINISTROS DE 

BIENES, OBRAS, 

KILÓMETRO 40.7 0 0 0 0 0 0 1.88 0 0 2

REALIZADOS 

ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD, 

ELABORACIÓN DE 

DISEÑOS TÉCNICOS Y 

SUMINISTROS DE 

BIENES, OBRAS, 

SERVICIOS Y 

CAPACITACIONES 

RELACIONADAS CON 

SERVICIOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

RURAL.

CONEXIÓN 3160 0 0.0 577 820 0 0 1,397 0 1228 0 0 1,228

APOYADAS LAS 

INSTITUCIONES DE 

MICROFINANZAS PARA 

MAXIMIZAR EL 

IMPACTO EN EL 

DESARROLLO DE LOS 

SUBPROGRAMAS DE 

SSD.

PRÉSTAMO 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19,519,430.0 0.0

Cantidad %
Trimestre Trimestre % de Ejecución 

Program

ación 

2012-

2013

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$  Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

19,391,807.5 99.3

78,098,831.0 0.0 78,098,831.0

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

19,519,430.0 19,391,807.5 0.0

0.0

0.0907,357.2

Cantidad

901,424.6907,357.2

3.0

99.3901,424.60.0

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015

Meta Unidad de Medida

0.0

0.0

1.0

2.0

23,080,806.0 0.0 23,080,806.0 29.6

3,565,310.1 0.0 3,565,310.1 1,053,667.9 0.0 1,053,667.9 29.6



IDA- 5289-HO

SIGADE 

BIP 002500010100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)
ESTADO:

En Ejecución

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SWAP: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA Clúster:  Protección Social

Finalizados  diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos 

de agua y saneamiento.

Ing. Rossmary Bendeck, Coordinadora;  rbendeck@fhis.hn

Valentina Su; vsu@fhis.hn

Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn>

Tel. (504) 2233-1765  / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.

mochoa@wordbank.org

Telefono 2239 - 4551

1. Pendiente 19 Licencias ambientales de Proyectos de Caminos, 18 Licencias de Proyectos de Agua y 28 Licencias de Proyectos de Electrificacion que suman un total de 67 licencias 

Ing. Rossmary Bendeck, rbendeck@fhis.hn 30/06/2015

Responsable Fecha 

Acciones Propuestas 

Problemática

Contactos Organismo FinancieroContactos de la Unidad Ejecutora



IDA-5192-HO

2500009600

BIP 

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 15,000,000.00 15,000,000.00 2,599,300.00        -                      2,599,300.00                   17.3 10,878,500.00        10,878,500.00           72.5 2,471,145.98        -                       16.5

Lempiras 328,578,000.00 328,578,000.00 56,938,186.36      -                      56,938,186.36                 17.3 238,295,718.20      238,295,718.20         72.5 51,641,761.57      -                       15.7

No. Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.

Metas Globales

A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto.

B) capacidad institucional  mejorada de la sedes  para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas.

C) capacidades   mejoradas  para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas

Objetivos del Proyecto

Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.

Descripción del Proyecto

Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortaleci-miento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques inte-grados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades 

de El Progreso, La Ceiba y Choloma.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.

0.00 15,000,000.00 100.0

1) Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de 

la Violencia a Nivel Nacional
1,500,000.00 0.00

Beneficiarios

2) Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y 

Comunitario. 
12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 80.0

3) Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 10.0

1,500,000.00 10.0

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS
ESTADO:

En Ejecución

Componentes Fondos Externos Contraparte Total %

%

2,471,145.98           

51,641,761.57         

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Nacional (   ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SWAP: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA Clúster:  Protección Social

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

18/12/2012 15/03/2013 15/03/2013 31/08/2018

TOTAL 15,000,000.00



IDA-5192-HO

2500009600

BIP 

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS
ESTADO:

En Ejecución

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SWAP: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA Clúster:  Protección Social

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2013 19,288,000.0 0.0 19,288,000.0

Año 2014 43,046,050.0 0.0 43,046,050.0

Año 2015 46,364,400.0 0.0 46,364,400.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2013 936,424.3 0.0 936,424.3

Año 2014 2,000,987.8 0.0 2,000,987.8

Año 2015 2,117,298.9 0.0 2,117,298.9

I II III IV Total I II III IV Total

ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS PROYECTO 18 0 0 37 205.5555556 0 0 243 37 6 0 0 43

JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD 

CIUDADANA

PERSONA 3650 0 0 2238 61.31506849 0 0 2,299 1538 950 0 0 2,488

51.9

17.7

108.2

2,000,987.8 0.0 2,000,987.8 1,038,752.0

% de Ejecución 

%
Trimestre Trimestre

46,364,400.0 0.0 46,364,400.0 17,689,021.0 0.0 17,689,021.0 38.2

0.0807,526.12,117,298.90.02,117,298.9

19,288,000.0 0.0 19,288,000.0 11,606,691.3 0.0 11,606,691.3 60.2

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$  Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

43,046,050.0 0.0 43,046,050.0 22,346,049.3 0.0 22,346,049.3

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

Fecha 

Acciones Propuestas 

Problemática

Contactos Organismo FinancieroContactos de la Unidad Ejecutora

0.0 1,038,752.0 51.9

Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn

Zunilda Martel -  PMMS <zmartel@fhis.hn>

Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247

mochoa@wordbank.org

936,400.0 0.0 936,400.0 586,027.8 0.0 586,027.8 62.6

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015

Meta Unidad de Medida

Zunilda Martel 30/06/2015

Responsable 

Cantidad Cantidad

38.1807,526.1



TF-97916-HO

2500009300

BIP 

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 2,545,000.00 0.00 0.00 2,545,000.00 1,991,300.00        -                      1,991,300.00                   78.2 553,700.00            553,700.00               21.8 2,818,177.21        -                       111

Lempiras 55,741,862.50 0.00 0.00 55,741,862.50 43,614,448.25      -                      43,614,448.25                 78.2 12,127,414.25        12,127,414.25           21.8 61,694,033.98      -                       111

No. Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

18/12/2012 15/03/2013 15/03/2013 15 de marzo, 2015

TOTAL 2,545,000.00

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SWAP: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA Clúster:  Protección Social

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL
ESTADO:

En Ejecución

Componentes Fondos Externos Contraparte Total %

%

2,818,177.21                   

61,694,033.98                 

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Nacional (   ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

0.00 2,495,000.00 100.0

Compensación Social 1,604,250.00 0.00

Beneficiarios

Costos Operativos 381,750.00 0.00 381,750.00 15.3

Costos de Materiales e insumos 509,000.00 0.00 509,000.00 20.4

1,604,250.00 64.3

Monitoreo y Seguimiento 50,000.00 0.00 50,000.00 2.0

Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.

Metas Globales

A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto.

B) capacidad institucional  mejorada de la sedes  para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas.

C) capacidades   mejoradas  para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas

Objetivos del Proyecto

Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.

Descripción del Proyecto

Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortaleci-miento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques inte-grados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de 

El Progreso, La Ceiba y Choloma.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.



TF-97916-HO

2500009300

BIP 

Unidad Ejecutora/ 

Institución
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SWAP: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA Clúster:  Protección Social

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL
ESTADO:

En Ejecución

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2013 19,288,000.0 19,288,000.0

Año 2014 24,000,000.0 24,000,000.0

Año 2015 28,951,000.0 28,951,000.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2013 936,424.3 0.0 936,424.3

Año 2014 1,115,635.6 0.0 1,115,635.6

Año 2015 1,323,008.6 0.0 1,345,782.0

I II III IV Total I II III IV Total

Adminstración de 

Proyectos
Actividad 1 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.0

Pequeños  proyectos 

para generación de 

empleo

Auditoría 36 36 0 0 36 32 38 70 194.4

Compensación Social Empleos 1452 0 0.0 3262 0 0 0 3,262 3,262 427 0 0 3,689 113.1

Tasa de cambio por cada US 21.9025

Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn

Zunilda Martel -  PMMS <zmartel@fhis.hn>

Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247

mochoa@wordbank.org

936,400.0 0.0 936,400.0 530,404.9 0.0 530,404.9 56.6

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015

Meta Unidad de Medida

Lic. Zunilda Martel 30 de Junio, 2015

Responsable 

Cantidad Cantidad

94.4

Fecha 

Acciones Propuestas 

Problemática

Contactos Organismo FinancieroContactos de la Unidad Ejecutora

0.0 1,039,913.5 93.2

Proyecto en proceso de cierre, 36 sub proyectos ejecutados en los municipios de: Danlí, El Progreso, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Choloma, La Ceiba, Comayagua, Puerto Cortes y Villanueva , para 3,262 beneficiarios.. 

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras (ajustado) Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

60.2

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$  Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

24,000,000.0 0.0 24,000,000.0 22,756,114.7 22,756,114.7

1,247,858.8 0.0 1,247,858.8

19,288,000.0 0.0 19,288,000.0 11,606,691.3 11,606,691.3

0.00 1,321,812.6

% de 

Ejecución 

Programación 2016-

2019

94.8

1,115,635.6 0.0 1,115,635.6 1,039,913.5

%
Trimestre Trimestre

28,951,000.0 0.0 28,951,000.0 27,331,228.0 27,331,228.0 94.4

1,321,812.6



BID 2895/BL-HO

SIGADE: GE01139

GE01139-1

BIP: 002500009800

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 17,200,000.0 17,200,000.0 8,500,000.0 8,500,000.0 49.4 8,700,000.0 8,700,000.0 50.6 7,109,172.3 84

Lempiras 376,723,000.0 376,723,000.0 186,171,250.0 186,171,250.0 49.4 190,551,750.0 190,551,750.0 50.6 155,708,647.0 84

No.Resolución de 

aprobación por el Congreso 

Nacional

Componentes

Contingencias

Financiamiento FE (US$)

14/03/2013 72-2013

Gestión del programa y evaluación

Costos Financieros

Mejora en la convivencia social 1,435,000.0

Costo y Financiamiento Desembolsos

Objetivo del Proyecto

Contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán. Los objetivos específicos son: i) mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos; ii) aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo; y iii)

fortalecer el capital social de estas comunidades.   

Proyectos de integración urbana

100.0

13,600,000.0

Desembolsado Por Desembolsar

2.9

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA 
ESTADO: 

Ejecución

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

17,200,000.0

13,600,000.0

1,435,000.0

1,665,000.0

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

7,109,172.3

155,708,647.0

Nacional ( x )

Sector: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Sub-Sector: VIVIENDA

%

Ejecución US$

%

79.1

9.7

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Descripción del Proyecto

El proyecto beneficiara a 14,015 habitantes distribuidos en 3,132 familias.

Metas Globales

Francisco Morazán, Distrito Central

15/06/2013

Contraparte

15/06/2017

Total

17,200,000.0

500,000.0

Beneficiarios

1,665,000.0

500,000.0

El programa se ejecutará a través de los siguientes componentes: 1. Mejora en la convivencia social,  2. Proyectos de integración urbana 3 Gestión del programa y evaluación

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo, Mejora en la convivencia social  a través de talleres de capacitación, obras de infraestructura que Incluyen sistemas de agua y alcantarillado; accesos viales y peatonales; drenajes pluviales; y alumbrado. 

8.3



BID 2895/BL-HO

SIGADE: GE01139

GE01139-1

BIP: 002500009800

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA 
ESTADO: 

Ejecución

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL Sector: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Sub-Sector: VIVIENDA

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2013 0.0 0.0

AÑO 2014 186,309,979.0 0.0 186,309,979.0

Año 2015 83,658,105.0 0.0 83,658,105.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2013

AÑO 2014 8,506,333.9 8,506,333.9

Año 2015 3,823,024.8 3,823,024.8

I II III IV Total I II III IV Total

INFORMES FINALES DE 

CONSULTORIAS 

PRESENTADOS

INFORME 2 0 0.0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.0

PERSONAS CAPACITADAS 

EN ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y DE 

CONVIVENCIA SOCIAL

PERSONA 300 0 0.0 422 222 0 644 1288 2450 4952 0 0 7402 574.7

ENTREGADAS LA OBRAS  

PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO DE 

BARRIO

PROYECTO 1 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.0

Actualizada al 30 de junio, 2015

Tipo de cambio 21.9025

0.04,922,200.0 0.0

Total Vigente Total EjecutadoContraparte

2,774,000.0

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras

Fondos Externos
 %

Ejec. 
56.4

Contraparte

  Coodinador  FHIS : 

Administrador Financiero: Lic. Pedro Hernández       

 phernandez@fhis.hn / 9639-3408

Belinda Pérez Rincón

email: belindap@iadb.org

 Observaciones

Logros al I trimestre, 2015:Capacitación:  a 218 Jóvenes en las área de emprendimiento; sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia valores (25 personas); 3 proyectos en ejecución de obras (41% avance finaciero y físico  8.6%) y supervisiones; beneficiarios 3,467 viviendas. 

Acciones Propuestas 

Ejecución LempirasVigente Lempiras (Ajustado)

Fondos Externos

Contacto Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$

Fondos Externos Total Ejecutado

Ejecución US$

82.4

Acción Responsable Fecha

UCP-FHIS-BID

Meta

30 de Junio, 2015

METAS 
Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015

Cantidad Cantidad %
Trimestre

Unidad de Medida

Ejecutado 2015
%

Ejecución

Programación 

2016-2019

82.4

6,219,460.8 0.0 6,219,460.79                                       5,122,272.3

Trimestre

56.4

2,774,000.04,922,200.0

0.0 136,221,740.0 112,190,570.0

0

% Ejec.Contraparte

40,744,077.0 0.0 40,744,077.0

0.0 5,122,272.3

224,732.3

Total Vigente

136,221,740.0

126,652.2 0.0 126,652.2

112,190,570.00.0

Fondos Externos

224,732.34                                          

Contraparte

82,819,605.0 49.2

3,781,285.5 0.0 3,781,285.47                                       1,860,247.8 0.0 1,860,247.8 49.2

82,819,605.0 0.0



BCIE 1736

SIGADE GE00057

BIP   0025000065 
Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (   ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento 1/

Contraparte/Presup

uesto Nacional
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 15,000,000.00      -                       -                        15,000,000.00      4,126,272.56       -            4,126,272.56    27.5    10,873,727.44    -             10,873,727.44    72.5    3,662,880.59        -                  24              

Lempiras 328,578,000.00    -                       -                        328,578,000.00    90,386,825.68     -            90,386,825.68  27.5    238,191,174.32  -             238,191,174.32  72.5    78,356,788.00      -                  24              

No. Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

06/07/2005

Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE
ESTADO:

En Ejecución

Fondo Hondureño de Inversión Social Protección Social

Ejecución US$

Nacional ( ) Desembolsado Por Desembolsar

Fecha 

Cierre

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Sector: Desarrollo e Inclusion Social Clúster:

Costo y Financiamiento Desembolsos

%

13/07/2010 01/12/2010

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

3,662,880.59      

78,356,788.00    

13/07/2014

83.33                         

1. Apoyo a la Planeación Local Participativa 1,000,000.00                                                                                                     -                                                                                                                                             

Fecha 

Cierre Ampliada

24/07/2017

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total

Objetivos del Proyecto

Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de

infraestructura rural y planificación a nivel local.

TOTAL

6.67                            

2.  Infraestructura Rural 12,500,000.00                                                                                                  -                                                                                                                                             12,500,000.00                                                     

10.00                         

• 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados

• 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento

• 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad

• Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas

• Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.

-                                                                                                                                             

1,000,000.00                                                       

Descripción del Proyecto

El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, 

MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH.

Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias 

sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias.

Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la

Sierra. 

100.00                       15,000,000.00                                                     15,000,000.00                                                                                                  

Beneficiarios

28,500  beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.

Metas Globales

3. Fortalecimeinto Local y Desarrollo de Políticas 1,500,000.00                                                                                                     -                                                                                                                                             1,500,000.00                                                       



BCIE 1736

SIGADE GE00057

BIP   0025000065 

Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE
ESTADO:

En Ejecución

Fondos 

Externos
Contraparte

Total 

Ejecutado

Año 2010 11,337,100.00      11,337,100.00       

Año 2011 37,790,000.00      37,790,000.00       

Año 2012 6,393,670.00        6,393,670.00         

Año 2013 67,192,992.80      67,192,992.80       

Año 2014 148,327,150.00    148,327,150.00     

Año 2015 86,111,511.00      86,111,511.00       

Fondos 

Externos
Contraparte

Total 

Ejecutado

Año 2010 600,002.12           -                       600,002.12            

Año 2011 1,999,989.42        1,999,989.42         

Año 2012 320,287.24           320,287.24            

Año 2013 3,262,635.18        3,262,635.18         

Año 2014 6,771,321.42        6,771,321.42         

Año 2015 3,935,141.05        3,935,141.05         

I II III IV Total I II III IV Total
REHABILITADOS CAMINOS 

RURALES
Kilómetros 50.5 0 0.0 0 0 0 1 1 0.0

ENTREGADAS CONEXIONES 

POR AMPLIACION DE RED 

(AGUA, ENERGIA)
Conexión 4373.5 305 7.0 0 317 317 0 104 104 32.8

FORMULACION Y DISEÑO DE 

LOS SUBPROYECTOS DE 

AGUA YSANEAMIENTO, 

CAMINOS, ELECTRIFICACION 

Y GESTION AMBIENTAL

Consultoría 87 0 0.0 0 0 0.0

Tipo de Cambio 1 US$ = L. 21.9052

18.4                          2,953,736.65                                        -                                        2,953,736.65                    542,022.51                               -                                      542,022.51                     

64,694,217.00                                      64,694,217.00                  11,871,648.00                          -                                      11,871,648.00                

Total Fondos Externos

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras (Ajustado) Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Contraparte Total Ejecutado

11,337,100.00                                      11,337,100.00                  -                                           

 % Eje. 

Global

% Eje.

-                                      -                                   

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos

%
Trimestre

Programación 2015 Ejecutado 2015

-                                      -                                  

-                                  

1,627,573.69                    

%

Ejecución

BCIE/UE 30/06/2015

Acciones Propuestas 

Meta Acumulada a Dic-14

-                                           

Programación 

2016-2019Meta Unidad de Medida Cantidad Cantidad

Contactos en la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Acción Responsable Fecha

-                           -                                  

33,771,090.00                          

1,999,989.42                                        -                                        

600,002.12                                           -                                        600,002.12                       

6,393,670.00                    

Contraparte

37,790,000.00                                      37,790,000.00                  

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Junio del 2015

6,393,670.00                                        

33,774,270.00                                      

1,999,989.42                    -                                           -                                      

Total Contraparte

42,465,270.00                  -                                      

Ing.Rosemary Bendeck, Coordinadora del proyecto; rbendeck@fhis.hn 

Tel: 234-5231 ext 118
Lic. Helena Hepburn.

Problemática 

Situación Actual: Para el mes de junio de 2015 se habían realizado 334 contratos con fondos del préstamo BCIE 1736, 34 en el sector agua y saneamiento, 25 para  electrificación  y 15 para el sector caminos, el mayor número de contratos (260) Bienes  y Obras de Consultoría. Proyectos 

finalizados Agua (4), caminos (7) electrificación (25) y proyectos en ejecución 5 de los cuales cuales (4) son de agua y (1) es de electrificación.

-                                           -                           

100.0                        

320,287.24                                           

-                                      

-                                      33,774,270.00                  

32,714,050.00                32,714,050.00                          42,465,270.00                                      

33,771,090.00                

-                                           

1,627,420.45                            -                                      

-                                  

1,627,420.45                  

METAS 

1,627,573.69                                        100.0                        

-                           

Total Ejecutado

77.0                          

 

77.0                          

18.4                          

1,493,437.63                  

-                           

1,938,593.12                                        -                                        1,938,593.12                    1,493,437.63                            

Fondos Externos

Trimestre

-                                      

-                                        

-                                        

320,287.24                       



Número del Convenio  HND-5

SIGADE

BIP 0001600012100

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Agropecuario 

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento 1/

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 44,746,000.0 0.0 3,382,000.0 48,128,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44,746,000.0 3,382,000.0 48,128,000.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Lempiras 980,170,079.2 0.0 74,083,386.4 1,054,253,465.6 0.0 0.0 0.0 0.0 980,170,079.2 74,083,386.4 1,054,253,465.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

No.Resolución de aprobación por 

el Congreso Nacional

%

79.5

0.2

0.7

6.5

13.1

100.0

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL) ESTADO EN EJECUCIÓN

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) Sector: Productivo Sub Sector:

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional (   ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

18 de noviembre, 2013 247-2013 18/11/2018

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total

Energía Solar 38,252,000.00                                                          38,252,000.0

Organización y Empoderamiento 100,000.0 100,000.0

Otros Cargos Administrativos 6,315,000.00                                                            6,315,000.0

Monitoreo y Evaluación 179,000.00                                                               

TOTAL 44,746,000.00                                                                           3,382,000.0 48,128,000.0

Objetivos del Proyecto

Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a tráves del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas. 

Descripción del Proyecto

Sistemas fotovoltaicos aislados:Ingeniería, adquisición e instalación de micro sisitemas fotovoltaícos aislados y suminstro de repuestos y herramientas para la operación y mantenimiento sostenible. 

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz

Beneficiarios

18,772 hogares, 799 escuelas y 38 Centros de Salud en 941 Aldeas en seis Departamentos de la Región Occidental

Metas Globales

Apoyo a la O&M: Asistencia Técnica y capacitación para el personal local; Servicios de consultoría.

328,264.4149,264.4

3,132,735.6 3,132,735.6Gestión y Adminstración del Proyecto



Número del Convenio  HND-5

SIGADE

BIP 0001600012100

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Agropecuario 

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL) ESTADO EN EJECUCIÓN

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) Sector: Productivo Sub Sector:

Fondos 

Externos
Contraparte Total 

 %

Ejec. 

Programación Año 2015 8.0                            

Año/ Programación/

Ejecución

 Fondos 

Externos 
Contraparte Total % Ejec.

Programación Año 2015 8.0                            

I II III IV Total I II III IV Total

DISEÑADOS O CONSTRUIDOS

SISTEMAS DE

ELECTRIFACIÓN RURAL

SISTEMAS 941               470                    50 470 470 471 471 100

Fecha

30/06/2015

Tipo de Cambio L.21.9052 por 1 US$

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

58,140,880.0                            15,335,370.0                        73,476,250.0                            5,858,500.0                  5,858,500.0                         

Programación Dólares Vigente Dólares Ejecución Dólares

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

2,654,204.5                              700,078.98                           3,354,283.5                              -                                            267,447.91                   267,447.91                          

METAS 

Global Meta acumulada 2014 Programación 2015 Ejecutado 2015
%

Ejecución Anual

PROGRAMACION

2016-2018Meta anual Unidad de Medida Meta 2015 Cantidad %
Trimestre Trimestre

Componentes

Problemática

Actualmente el proyecto está realizando el levantamiento de información en campo, para el diseño tipo de los paneles solares. 

El presupuesto que se requerirá para el año 2016 esta ligado al proceso de licitación que iniciará en noviembre del 2015, por lo que se debe considerar en el techo presupuestario 2016. 

Acciones Propuestas

Acción Responsable

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Junio 2015

El proyecto tiene pendiente la regularización del anticipo otorgado a la Consultoría encargada de los diseños del proyecto. UCP/PRONADERS

Contactos Organismo Financiero

Ing. Mario Blanco/Especialista de Seguimiento y Monitoreo

E-mail: marblanco10@yahoo.com.mx

Tel. 2236-6532/2236-2450 

Cel.9850-0256



FONDOS NACIONALES

 G01127

BIP  N.002500009100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (X) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte

Costo Total (ver 

desglose por fase y 

fuente al final de la 

ficha*)

FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 20,395,383.74      19,452,000.00       3,123,696.70      42,971,080.44       10,875,358.73           494,113.16          11,369,471.89           26.5% 28,972,025.01           2,629,583.54       31,601,608.55             74% 14,797,516.6 667,245.0 36              

Lempiras 446,764,959.90    426,099,950.40     67,434,407.36    940,299,317.66     238,226,908.05         10,812,530.00     249,039,438.05         26.5% 634,638,002.25         56,621,877.36     691,259,879.61           74% 323,859,966.0 14,605,633.0 36              

No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

14-2013

Fondos Externos Contraparte Total 

Acumulada a Dic-2013 0.0 0.0 0.0

Programación Año 2014 37,856,632.0 2,271,446.0 40,128,078.0

Programación Año 2015 218,407,079.0 8,685,464.0 227,092,543.0

Fondos Externos Contraparte Total 

Acumulada a Dic-2013 0.0 0.0 0.0

Programación Año 2014 1,907,135.11 114,430.53 2,021,565.64

Programación Año 2015 9,980,810.37 396,910.07 10,377,720.44

0
030/11/2017FASE III  (aun no inicia)

FASE II  01/07/2013 30/06/2016

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%

PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III / KfW  
ESTADO:

En Ejecución

Fondo Hondureño de Inversión Social ( FHIS ) Sector: Social Sub Sector: Educación

31/12/2015

15,464,761.6

338,465,599.0

Fecha 

Cierre (Fas I en Agosto, 2015), Fase II 31-12-15, 

Fase III

Fecha 

Cierre Ampliada

0

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

%

15/03/2013 0 05/04/2013 FASE I  05/04/2013

Componentes (Fase I, II, III) Financiamiento FE (US$) Contraparte Total

84%

FORTALECIMIENTO SE 2,148,554.02 2,078,823.58 4,227,377.60 9%

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 38,673,972.40 0.00 38,673,972.40

FORTALECIMIENTO FHIS 859,421.61 1,044,873.12 1,904,294.73

42,971,080.44 46,094,777.13,123,696.7

1,289,132.41 3%

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

1,289,132.41

TOTAL 100%

Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara

Beneficiarios

Objetivos del Proyecto

Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible

Descripción del Proyecto

El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con enfasis en ejecucion comunitaria

Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16, 000 alumnos, 1000 docentes 

Metas Globales

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras (ajustado) Ejecución Lempiras (Fase I, II)

1) Redes Educatuvas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) CE mejorados que corresponden a las  normas pedagogicas y a las condiciones climatIcas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagogicas y condiciones climaticas y culturales regionales 4) Capacidad de la SE fortalecida

Total Contraparte Total EjecutadoFondos Externos

306,860,960.0 274,840,710.0

Ejecución Dolares

466,804.4

Contraparte

13,026,530.1

0.0

296,339,250.0

133,366,316.0

Contraparte

0.0

285,055,650.0 92.9

91.4

Fondos Externos

12,559,725.7

Vigente US$

Fondos Externos

0.0

%
Ejec.Fondos Externos

0.0 0.00.0 0.0 0.0

13,775,276.12 480,823.21

Total Ejecutado

10,214,940.010,521,710.0

0.0 0.0 0.0

Programación US$   2/

Contraparte

121,151,152.0 12,215,164.0

0.0

2,438,231.52,237,790.8 200,440.7557,637.64

Año/ Programación/

Ejecución
Total 

0.0

6,088,340.49

14,256,099.33

ASISTENCIA TÉCNICA

4%

40.0

49,019,256.0 4,390,693.0 53,409,949.0 40.0

5,530,702.85

% Ejec.

0.0



FONDOS NACIONALES

 G01127

BIP  N.002500009100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III / KfW  
ESTADO:

En Ejecución

Fondo Hondureño de Inversión Social ( FHIS ) Sector: Social Sub Sector: Educación

I II III IV Total I II III IV Total

Equipamiento Centros Educativos
34 34 33 33 97.1

Obras de construcción 

reparación, y/ o ampliación 

realizadas en centros 

educativos y su equipamiento 

respectivo (PROMINE Fase II)

Centros Educativos

17 56 73 12 44 56 76.7

Consultor
Contratos/No. 

Consultorias 0 0 0 0.0

Fortalecimiento institucional de 

la SE
No. Actividades

0 0 1 1 0.0

Fortalecimiento institucional 

FHIS
No. Actividades

1 1 1 1 100.0

Tasa de cambio por cada lempira es de 21.9052

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

30 de junio de 

2015
Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional

Sub Coordinadora Ing. Ana Lizeth Hernández Alemán ahernandez@fhis.hn; alizeth@gamail.com 97-105254 Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

METAS 

Programación 2015 Ejecutado 2015

Unidad de 

Medida
Cantidad CantidadMeta

%

Ejecución

Programación 

2016-2019

Global Meta Acumulada a Dic-2014

Componentes:

Fase I aprobados  y contratados (131); en ejecución (131); de los cuales (7) están en cierre financiero (29) y cierre físico (84).- Fase II aprobados en comité y contratados 40; en ejecución física 31; en gestión de orden de inicio 4 proyectos.                               Fase III está en cumplimiento de condicionalidades para gestionar el primer 

desembolso; se ha concluido la evaluación de la oferta técnica en él para el proceso de selección y contratación de la Consultoría de Asistencia Técnica.

Situación Actual

%
Trimestre Trimestre



FONDOS NACIONALES

 G01127

BIP  N.002500009100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III / KfW  
ESTADO:

En Ejecución

Fondo Hondureño de Inversión Social ( FHIS ) Sector: Social Sub Sector: Educación

Tipo de Fondos: Préstamo (X) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 19,452,000.00       1,595,926.39      21,047,926.39       5,252,458.73             494,113.16          5,746,571.89             27.3% 14,199,541.27           1,101,813.23       15,301,354.50             73% 0.0 0.0 -             

Lempiras 426,099,950.40     34,959,086.76    461,059,037.16     115,056,158.97         10,812,530.00     125,868,688.97         27.3% 311,043,791.43         24,146,556.76     335,190,348.19           73% 0.0 0.0 -             

Tipo de Fondos: Préstamo (X) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 6,614,383.74        503,247.45         7,117,631.19         5,622,900.00             -                       5,622,900.00             79.0% 991,483.74                503,247.45          1,494,731.19               21% 0.0 0.0 -             

Lempiras 144,889,398.70    -                         10,032,942.45    154,922,341.15     123,170,749.08         -                       123,170,749.08         79.5% 21,718,649.62           10,032,942.45     31,751,592.07             20% 0.0 0.0 -             

Tipo de Fondos: Préstamo (X) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 13,781,000.00      -                         1,024,522.86      14,805,522.86       -                            -                       -                             0.0% 13,781,000.00           1,024,522.86       14,805,522.86             100% 0.0 0.0 -             

Lempiras 301,875,561.20    -                         22,442,378.15    324,317,939.35     -                            -                       -                             0.0% 301,875,561.20         22,442,378.15     324,317,939.35           100% 0.0 0.0 -             

TOTALES 20,395,383.74      19,452,000.00       3,123,696.70      42,971,080.44       10,875,358.73           494,113.16          11,369,471.89           28,972,025.01           2,629,583.54       31,601,608.55             

446,764,959.90    426,099,950.40     67,434,407.36    940,299,317.66     238,226,908.05         10,812,530.00     249,039,438.05         634,638,002.25         56,621,877.36     691,259,879.61           

%

0.0

0.0

Desglose del   Costo y desembolsos *

Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

0.0

0.0

Costo y Financiamiento (Fase III préstamo) Desembolsos Ejecución US$

0.0

0.0

Costo y Financiamiento (Fase II préstamo) Ejecución US$

Costo y Financiamiento (Fase I donación) Desembolsos Ejecución US$
Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

Desembolsos



IDA- 4099-HO

SIGADE GE00812

BIP 002500002900

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 47,000,000.00 47,000,000.00 49,394,800.00      -                      49,394,800.00                 105.1 -                         -                            0.0 48,632,135.57         -                       103.5

Lempiras 1,029,201,300.00 1,029,201,300.00 1,081,642,390.92 -                      1,081,642,390.92            105.1 -                         -                            0.0 1,001,700,412.37    -                       97.3

No. Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

24-2005

Beneficiarios

Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chortí y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.

Metas Globales

a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional.

b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas.

c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas.

d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas.

e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.

Objetivos del Proyecto

(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente. 

Descripción del Proyecto

El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : 

Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocaure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Higuito, Mancepaz y  Cuenca Río San Juan.

El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que intervenga mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar 

con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Mancomunidad Chortí, departamento de Copán: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolas y Santa Rita; departamento. de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. Mancomunidad Mambocaure, departamento de Choluteca: Apacilagua,

Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasigue, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare. Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz, La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho:Campamento, Concordia, El Rosario,

Esquipulas del Norte ,  Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile,  Salamá, Silca y Yocón. Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque: Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.    

1,800,000.01 3.8

TOTAL 47,000,000.00 47,000,000.00 100.0

4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para 

desarrollo de políticas.
3,500,000.00 3,500,000.00 7.4

5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos. 2,000,000.01 2,000,000.01 4.3

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL
ESTADO:

En Ejecución

Componentes Fondos Externos Contraparte Total %

%

48,632,135.57         

1,001,700,412.37    

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Nacional (   ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de 

Infraestructural Integral.
1,300,000.00 1,300,000.00 2.8

16 de Noviembre 2005 339-2006 04/08/2006 04/08/2006 30/06/2013 30/10/2016

2) Obras de Infraestructura. 38,399,999.98 38,399,999.98 81.7

3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema 

Solar Domiciliario.
1,800,000.01

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SWAP: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA Clúster:  Protección Social

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado



IDA- 4099-HO

SIGADE GE00812

BIP 002500002900

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL
ESTADO:

En Ejecución

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SWAP: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA Clúster:  Protección Social

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Acumulada a Dic-05 9,447,600.0 9,447,600.0

Año 2006 104,061,500.0 8,510,400.0 112,571,900.0

Año 2007 167,290,500.0 167,290,500.0

Año 2008 188,952,000.0 188,952,000.0

Año 2009 145,664,000.0 145,664,000.0

Año 2010 145,444,100.0 145,444,100.0

Año 2011

Año 2012 45,514,400.0 45,514,400.0

Año 2013 59,585,199.9 59,585,199.9

Año 2014 137,929,202.0 137,929,202.0

Año 2015 10,000,000.0 0.0 10,000,000.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Acumulada a Dic-05 499,873.0 499,873.0

Año 2006 5,505,899.5 450,285.7 5,956,185.2

Año 2007 8,851,349.2 8,851,349.2

 Año 2008 9,997,460.3 9,997,460.3

Año 2009 7,709,088.6 7,709,088.6

Año 2010 7,697,450.7 7,697,450.7

Año 2011

Año 2012 2,370,282.4 0.0 2,370,282.4

Año 2013 2,976,581.1 0.0 2,976,581.1

Año 2014 6,411,613.9 0.0 6,411,613.9

Año 2015 456,664.8 0.0 456,664.8

I II III IV Total I II III IV Total

ENTREGADOS 

INFORMES 

SEMESTRALES DE 

CONSULTORÍAS E 

INFORME DE AUDITORÍA.
Informes 1 0 0.0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0

32.4

Program

ación 

2012-

2015

295,289.5 295,289.5

10,055,728.7 5,508,507.5 5,508,507.5 54.8

7,709,086.5 0.0 7,709,086.5 4,053,071.4 0.0 4,053,071.4 52.6

10,055,728.7

204,583.6

93,068,300.0 80,600,000.0 0.0 80,600,000.0 86.6

198,032,500.0

Cantidad %
Trimestre Trimestre

16,482,540.1

% de Ejecución 

0.0 8,396,185.8 8,253,436.1

4,518,427.0 0.0 4,518,427.0 3,913,096.2

337,436.2 0.0 337,436.2

8,851,349.2 8,851,349.2 3,161,102.1 3,161,102.1 35.7

5,505,899.5 5,505,899.5 4,806,915.1 4,806,915.1

52.6

158,646,770.0 158,646,770.0 155,949,500.0 155,949,500.0 98.3

145,663,960.0 145,663,960.0 76,583,190.0 76,583,190.0

198,032,500.0 133,702,800.0 133,702,800.0 67.5

311,782,080.0

Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

311,782,080.0 262,462,880.0 262,462,880.0

33,864,639.0

84.2

93,068,300.0

5,580,970.6 5,580,970.6 3,866,629.4 3,866,629.4 69.3

104,061,500.0 104,061,500.0 90,850,694.7 90,850,694.7 87.3

35.7

190,004,000.0 190,004,000.0 104,083,800.0 104,083,800.0 54.8

167,290,500.0 167,290,500.0 59,744,830.0 59,744,830.0

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

8,396,185.8 8,253,436.1 0.0

33,864,639.0 33,856,088.3

Contactos de la Unidad Ejecutora

0.0 16,482,540.1 13,875,252.0 13,875,252.0 84.2

0.0 3,913,096.2 86.6

Finalizados  diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos 

de agua y saneamiento.

0.0

1,574,191.6

Cantidad

109,478.0 0.0 109,478.0

Licencias Ambientales pendientes en la SERNA 

9,998,763.0 0.0 9,998,763.0 6,750,723.3 0.0 6,750,723.3 67.5

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015

Meta Unidad de Medida

Ing. Rossmary Bendeck, rbendeck@fhis.hn 30/06/2015

Responsable Fecha 

Acciones Propuestas 

Problemática

Contactos Organismo Financiero

33,856,088.3 100.0

100.01,573,794.10.01,573,794.11,574,191.6

204,583.6 69.3

98.3

87.3

Programación US$  

Año/ Programación/

Ejecución

7,389,144.0 7,389,144.0 2,397,338.0 2,397,338.0 32.4



IDA- 4099-HO

SIGADE GE00812

BIP 002500002900

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL
ESTADO:

En Ejecución

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SWAP: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA Clúster:  Protección Social

Ing. Rossmary Bendeck, Coordinadora;  rbendeck@fhis.hn

Valentina Su; vsu@fhis.hn

Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn>

Tel. (504) 2233-1765  / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.

mochoa@wordbank.org

Telefono 2239 - 4551



1919/BL-HO

SIGADE: GE01032

BIP: 011500002100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 27,100,000.0 1,000,000.0 28,100,000.0 25,143,700.0 1,000,000.0 26,143,700.0 93.0 1,956,300.0 0.0 1,956,300.0 7.0 23,113,733.3 1,415,960.5 87.3

Lempiras 593,630,920.0 21,905,200.0 615,536,120.0 550,777,777.2 21,905,200.0 572,682,977.2 93.0 42,853,142.8 0.0 42,853,142.8 7.0 506,310,950.2 31,016,898.9 87.3

No.Resolución de aprobación por 

el Congreso Nacional

DE-128/07 20/11/2007

2.Apoyo a Servicios Empresariales Rurales

3.Financiamiento de Planes de Negocios

4.Politicas y Programas complementarias

Contingencias 

Metas Globales

El Programa atenderá 8,750 hogares pobres y en extrema pobreza, durante el ciclo de vida del mismo, mediante el desarrollo de planes de negocios sostenibles (PNS).

100.0

(Colon) Trujillo, Balfate, Iriona Limón, Sabá, Santa Fé, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Bonito Oriental. (El Paraiso), Yuscaran, Alauca, Danli, El Paraiso, Guinope, Jacaleapa, Liure, Morocelí, Trojes, Potrerillos, San Antonio de Flores, San Lucas, San Matias, Soledad, Teupasenti, Texiguat,

Vado Ancho, Yuayupe, Trojes (Olancho) Juticalpa, Campamento, Catacamas, Concordia, Dulce Nombre De Culmi, El Rosario, Esquipulasdel Norte, Gualaco, Guarizama, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Manto, Salamá, San Esteban, San Francisco de Becerra, San Antonio de la Paz,

Santa María del Real, Silca, Yocon, Patuca  (Gracias A Dios), Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuas, Juan Francisco Bulnes,Villeda Morales, Wampusirpe.

TOTAL 27,100,000.0 1,000,000.0

Beneficiarios

El Programa tiene como población meta a beneficiarios con una serie de limitaciones de recursos productivos y capital humano, y a la vez, está dirigido a una región del país con áreas muy remotas y limitaciones importantes de infraestructura.

I. Administración y Supervisión 2,700,000.0 500,000.0 3,200,000.0 11.4

Componentes Financiamiento FE (US$)

21 de Abril del 2009 23 de Agosto del 2010

Contraparte

30 de Septiembre 2010 

Total

30 de julio 2015

%

Total Ejecutado

24,529,693.8

537,327,849.1

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Sub-Sector:

13 de Agosto del 2008

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada

74.7

%

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID
ESTADO: 

Ejecución

PRONADERS Sector: AGROFORESTAL Y TURISMO

800,000.0 0.0

AGRICULTURA, 

AGROINDUSTRIA 

Y GANADERIA

2,000,000.0 500,000.0 2,500,000.0 8.9

21,000,000.0 0.0 21,000,000.0

600,000.0 0.0 600,000.0 2.1

28,100,000.0

Descripción del Proyecto

El Programa consiste en :

1. Identificación, priorización y elaboración de Proyectos Productivos. 

2. Financiamiento de Planes de Negocios: a) Articulados a cadenas productivas b) Micro negocios rurales.

3. Mejoramiento de la coordinaciñon de la inversiñon pública en el sector agropecuario.                                                                                                                                                                                                            

4.Gestión Financiera y Administrativa de los Planes de Negocios.                                                                             

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

800,000.0

Objetivo del Proyecto

El Objetivo principal de PRONEGOCIOS es aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y

elaborados acorde al formato  establecido por el Programa. 

Objetivos especificos:

1. Fortalecer a los proveedores de servicios empresariales rurales ( PSER)

2. Co-financiar proyectos productivos de negocios rurales agrícolas y no-agrícolas, articulados a cadenas productivas y con planes de negocios sostenibles (PNS)

3. Apoyar politicas y programas complementarios. 

2.8



1919/BL-HO

SIGADE: GE01032

BIP: 011500002100

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Sub-Sector:

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID
ESTADO: 

Ejecución

PRONADERS Sector: AGROFORESTAL Y TURISMO
AGRICULTURA, 

AGROINDUSTRIA 

Y GANADERIA

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2008 18,895,200.0 1,643,900.0 20,539,100.0

AÑO 2009 18,895,200.0 3,000,000.0 21,895,200.0

AÑO 2010 62,395,314.0 5,700,000.0 68,095,314.0

AÑO 2011 100,000,000.0 5,500,000.0 105,500,000.0

AÑO 2012 66,132,850.0 5,781,666.0 71,914,516.0

AÑO 2013 77,585,990.0 9,155,999.0 86,741,989.0

AÑO 2014

AÑO 2015

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2008 1,000,005.3 87,001.4 1,087,006.7

AÑO 2009 1,000,005.3 158,771.3 1,158,776.6

AÑO 2010 3,302,195.5 301,665.5 3,603,861.0

AÑO 2011 5,292,377.4 291,080.8 5,583,458.2

AÑO 2012 3,312,887.3 289,629.3 3,602,516.5

AÑO 2013 3,541,898.3 417,982.9 3,959,881.2

AÑO 2014

AÑO 2015

I II III IV Total I II III IV Total

Se ejecutarán 225 Planes de 

Negocios en la zona de influencia 

del programa PNS 225 
PNS 225 201 89% 24 24 24

METAS 

4.5

% Ejec.

1,000,005.3 67,586.9

Cantidad Cantidad %
Trimestre TrimestreUnidad de 

Medida

920,749.8 920,749.8

10.1

Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015
%

Ejecución

Programación 

2016Meta

4.518,895,200.0 1,277,060.5

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

21,113,483.7 0.0

20,172,260.5 0.0

Contraparte Total EjecutadoFondos Externos
 %

Ejec. 
Contraparte

Año/ Programación/

Ejecución

Ejecución LempirasProgramación Lempiras Vigente Lempiras

Total Vigente Fondos Externos

2,218,283.7

62,395,314.0 8,549,622.5

2,218,283.718,895,200.0 2,218,283.7

100,000,000.0 5,291,664.0 105,291,664.0 30,649,591.0

1,000,005.3 117,399.9 1,117,405.2 0.0

90,669,060.0

Fondos Externos

12.62,476,816.1 64,872,130.1 6,072,806.4 2,476,816.1

10.1

Contraparte Total Vigente Fondos Externos

5,348,394.2

131,082.5

Año/ Programación/

Ejecución

117,399.9

Contraparte Total Ejecutado

6,125,570.0150,200,300.0

220,933,430.0

117,399.9

6,125,570.0

1,067,592.2 0.0

33.9

48,729.6 48,729.6

5,025,835.1 35,675,426.1

5,781,670.0 96,450,730.0 96.5

151,611,430.0 97.0

12.6

93,085,982.287,737,588.0

156,325,870.0 145,485,860.0

5,572,432.2 33.81,622,092.0 265,986.2 1,888,078.2

321,395.8 131,082.5 452,478.33,433,278.0

4,542,014.7 289,629.5 4,947,104.6 4,395,164.3 267,924.7 4,774,521.6

97.0

280,054.8

6,856,833.1 279,640.0 7,136,473.1 6,641,613.0 279,640.0 6,921,252.9

5,292,377.4

96.5

406,353.3 7,813,933.2

3,302,195.5

70.2

22,856,820.0 243,790,250.0 162,264,520.0 8,901,250.0 171,165,770.0 70.2

4,365,582.7 3,382,785.1

10,085,889.7 1,043,442.7 11,129,332.3 7,407,579.9

74,100,584.9 77.5

3,382,785.1 77.5

95,628,963.0 95,628,963.0 74,100,584.9

4,365,582.7



1919/BL-HO

SIGADE: GE01032

BIP: 011500002100

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Sub-Sector:

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID
ESTADO: 

Ejecución

PRONADERS Sector: AGROFORESTAL Y TURISMO
AGRICULTURA, 

AGROINDUSTRIA 

Y GANADERIA

Actualizada al 30 de Junio, 2015

UCP-PRONADERS 30/07/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Coordinador:  Ing. Rodolfo Alvarez

Especialista Financiero Administrativo UCP:  Licenciado Carlos Maradiaga

Licenciado Hugo Moreno

email:.com / 22-36-26-69 ; Lic. Hector Irías Cel 98967978

Ofic. 2236 2450; 2236 2680   Correo: hirias06@yahoo.com Seguimiento y Monitoreo 

Espacialista Agrícola Juan Poveda

email:juanpo@iadb.org

Cel: 8732-0268

Problemática / Observaciones

El proyecto presenta demandas de espacio presupuestario, la cual asciende  a L.27.0  millones

Proyecto en etapa de Cierre:  A la fecha se han cerrado 103 planes de negocio Sostenibles (PNS) quedando pendiente 100

Plan de Fortalecimiento Institucional: se envio al BID solicitud para No objecion ca la compra de equipo técnico. software/hardware sofisticado y un sistema referenciado, pendiente No Objeción por parte del BID.

Avance de consultorías:

- Evaluación de Impacto: finaliza el 14 de septiembre

- Consultoría acuícola: El segundo pago se realizó el 30 de junio

- Consultoría del SAGSE: en revisión segundo informe a mas tardar el pago se hará en la primera semana de Julio.

- Consultoría de Comunicaciones: finaliza el 15 de septiembre 

- Consultoría Mapeo Institucional: se remitió al Banco el informe final el lunes 29 de junio su pago se realizará en la primera semana de Julio. 

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

Pendiente incorporación de los recursos



 

 
 
 

Gobierno de Honduras 

Secretaría de  Salud 

 
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO 

 
 

Numero  de Convenio 522-0450  
Invirtiendo en la Gente: Un Pais más Saludable y con Mejor Educación ESTADO: 

En Ejecución 
BIP 000700004900 

Unidad Ejecutora/ 

Institución 
 

Unidad de Extension Cobertura y Financiamiento/Secretaria de Salud Publica 
 

Sector: 
 

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 
 

Sub Sector: 
 
SALUD 

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$ 
Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación ( x ) Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar  

Monto Convenio 

Ejecutado 
 

Contraparte 

Ejecutada 
 

Total Ejecutado 
 

% 
Moneda Fondos  Externos Co-Financiamiento 1/20.42 Fondos  Contraparte 

 
403648.3839 

Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total % 
Dólares  

1,800,000.00 2,203,648.38 685,602.35 113,264.85 798,867.20 36.25% 1,114,397.65 290,383.53 1,404,781.18 63.7% 685,602.35 113,264.85 798,867.20 36% 
Lempiras  

36,756,000.00 8,242,500.00 44,998,500.00 14,000,000.00 2,312,868.22 16,312,868.22 36.25% 22,756,000.00 5,929,631.78 28,685,631.78 63.7% 14,000,000.00 2,312,868.22 16,312,868.22 36% 
 
No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional 
 

Fecha  17/08/99 

Firma  Pineda Ponce 
 

Decreto No. 118-99 

Congreso Nacional 
Fecha 

de Efectividad  Año 2001- 

2007 

 
Fecha 

de Inicio de ejecución  06/Enero/2014 
 

Fecha 

Cierre  31/Dic/2014 
 

Fecha 

Cierre Ampliada 

 1999  2007 2007 2014 
 Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total % 

VIH/SIDA 36,756,000.00 8,242,500.00 44,998,500.00 100.00% 

     
     
     
     
     
 36,756,000.00 8,242,500.00 44,998,500.00 100.00% 

 
Objetivos del Proyecto 

• Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica de las ITS/VIH/Sida  a nivel nacional de acuerdo a las necesidades  del país relacionada a las ITS/VIH/Sida 

• Determinar el progreso y la efectividad de las intervenciones  que ha realizado la Secretaría de Salud a través del Departamento  ITS/VIH/SIDA,  así como las diferentes ONG, sociedad civil y los cooperantes  en el tema de prevención, atención, discriminación  etc., en las poblaciones  clave 

• Fortalecer la coordinación  y colaboración  interinstitucional, como se ha mencionado  anteriormente,  en la aplicación nacional  de ésta 

Descripción del Proyecto 
En Proyecto " Invertiendo en la Gente" busca privilegiar la entrega de los servicios de salud en ITS y VIH/Sida en forma integral en las áreas de promoción, prevención y curación/rehabilitación, fomentando la coordinación  interprogramática, y multisectorial;  lo cual 

permitirá mejorar el acceso, la calidad de los servicios, el incremento de la cobertura y la postergación  de estadíos avanzados de infección por VIH optimizando la calidad de vida. 
Localización Geográfica (Departamento, Municipio) 
Region Metropolitana  de Tegucigalpa  y San Pedro Sula, Region Islas de la Bahia, Region de Atlantidad, Region de Cortes y Region de Colon 
Beneficiarios 
Poblaciones  MTS, HSH  y Garifunas de las areas de ejecuccion 
Metas Globales 
El Plan Operativo  para el Convenio  de la Asistencia  fue diseñado partiendo  de dos  áreas o componentes  de intervención:  a) Reforma y Descentralización y b) Abordaje integral de las  ITS/VIH/SIDA,  identificando  para  cada una de ellas objetivos específicos  así como  diversas líneas y enfoques estratégicos  con sus 

respectivas actividades y tareas. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Numero  de Convenio 522-0450  
Invirtiendo en la Gente: Un Pais más Saludable y con Mejor Educación ESTADO: 

En Ejecución 
BIP 000700004900 

 
Año/ Programación/ 

Ejecución 
Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras 

 
Fondos  Externos  

Contraparte  
Total Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % 

Ejec. 
2014 59,677,557.00 8,242,500.00 67,920,057.00 59,677,557.00 8,242,500.00 67,920,057.00 - 2,490,610.00 2,490,610.00 4% 

2015 166,837,814 42,000,000.00 208,837,814 166,837,814 42,000,000.00 208,837,814 6,799,769.00 - 6,799,769.00 3% 

           

           
           
           
Año/ Programación/ 

Ejecución 
Programación US$  2/ Vigente US$ Ejecución US$ 

Fondos  Externos Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec. 
2014 2,922,505.24 403,648.38 3,326,153.62 2,922,505.24 403,648.38 3,326,153.62 - 121,969.15 121,969.15 4% 
2015 7,616,356.57 1,917,352.96 9,533,709.67 7,616,356.57 1,917,352.96 9,533,709.67 310,418.03 - 310,418.03 3% 

           
           
           
           
 METAS 

Global Meta Acumulada  a Junio-2014 Programación 2014  % 

Ejecu 

ción 

 
Programación 

2014 Meta Unidad de 

Medida Cantidad Cantidad % Trimestre Trimestre 
I II III IV Total I II III IV Total 

Componente  1 

 
Fortalecer la Prestación 

de los Servicios de Salud 

Materna e Infantil a nivel 

Nacional y la Prevención 

del VIH 

 

 
Intervenciones 

 

 
27,917 

 

 
420 

 

 
1.50% 
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105 

 

 
105 

 

 
105 

 

 
420 

 

 
0 

 

 
6338 

   

 
6338 
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Numero  de Convenio 522-0450  

Invirtiendo en la Gente: Un Pais más Saludable y con Mejor Educación ESTADO: 

En Ejecución 
BIP 000700004900 

Problemática 
Ejecucion baja ya que fondos no estuvieron disponibles hasta el 31 de marzo del 2014 por parte de USAID 

Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema ( oficio No., fecha de envío a crédito público) 
Acción Responsable Fecha 

Se hacen gestiones con el organismo (USAID) UAFCE 30/06/2015 
Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero 

Olga Alvarado USAID 

 



BCIE 2069

SIGADE

BIP 004700001300

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos:

Moneda Préstamo (X ) Donación 
Contraparte: 

Fondos Propios 

UNA

Costo Total FE    Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 5,100,000.00 123,200.00 5,223,200.00 123,943.64 123,943.64 2 4,976,056.36 123,200.00 5,099,256.36 98

Lempiras 111,601,770.00 2,695,948.64 114,297,718.64 2,712,221.49 2,712,221.49 2 108,889,548.51 2,695,948.64 111,585,497.15 98

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

5,100,000.00                                                                  100TOTAL

Objetivos del Proyecto

Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e 

impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.

Ejecución

Desembolsado Por Desembolsar

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE 

(UNA/PINPROS)

ESTADO:

En 

Ejecución

Universidad Nacional de Agricultura (UNA)
Educación 

y Cultura
Sector DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Subsector

Costo y Financiamiento Desembolsos

Fondos Externos 

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

201413 de diciembre del 2011

Componentes     

1,818,200.00                                              

Infraestructura

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

13 de diciembre del 2015

Contraparte ($) Total ($) %Financiamiento Fondo Externo ($)

51         

Coordinación y Administración

Supervisión

Unidad Ejecutora / Institución

Equipamiento

4           

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

2,666,900.00                                                                             

Nacional (   )

74,100.00                                                                                  

205,900.00                                                                                

1,818,200.00                                                                             35         

68,100.00                                                                                                        

37,100.00                                                                                                        

18,000.00                                                                                                        

68,100.00                                                   

111,200.00                                                 

223,900.00                                                 

2,666,900.00                                              

1           

2           

334,900.00                                                                                Imprevistos 334,900.00                                                 6           

123,200.00                                                                                         5,223,200.00                                       

1



BCIE 2069

SIGADE

BIP 004700001300

PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE 

(UNA/PINPROS)

ESTADO:

En 

Ejecución

Fondos Externos Contraparte Total

Año 2014 40,757,800.00 7,678,000.00 48,435,800.00

Año 2015 100,000,000.00 1,862,805.00 101,862,805.00

Fondos Externos Contraparte Total

Año 2014 1,862,558.09 350,870.78 2,213,428.87

Año 2015 4,569,819.99 85,126.84 4,654,946.83

-                                      

4,569,819.99 85,126.84 4,654,946.83               -                                                -                                -                                      

Total Vigente

100,000,000.00 1,862,805.00

-                                      

Catacamas, Olancho.

 %

Ejec. 

Descripción del Proyecto

Ejecución Lempiras

Detalle de Infraestructura: 

a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584 ms.), planta de lácteos (810 metros), granja avícola (1,180 metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales ( 2,900 metros), planta de

agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros). 

b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos (488 metros). Instalación de Riego por goteo 10

hectáreas(100,000 metros). 

Metas Globales

Beneficiarios

Fondos Externos

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) 

construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) 

construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.

Total EjecutadoContraparteContraparte Total vigente Fondos Externos

Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.

1,219,219.34               350,870.78868,348.56

19,001,811.00

Total Ejecutado
Año/ Programación/

Ejecución

Ejecución ($)

Fondos Externos

Programación ($) Vigente ($)

Contraparte

7,678,000.00 26,679,811.00             -                                      

Fondos Externos Contraparte % Ejec.

101,862,805.00           

2



BCIE 2069

SIGADE

BIP 004700001300

PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE 

(UNA/PINPROS)

ESTADO:

En 

Ejecución

I II III IV Total I II III IV Total

CONSTRUIDAS O 

REMODELADAS 

INSTALACIONES DE 

APOYO A LOS 

PROCESOS 

ACADÉMICOS

21.8827

Trimestre

Problemática 

Tipo de Cambio 2015 = L.

a) Dificultad para recopilar información técnica para la ejecución de los sub proyectos de PINPROS que debe obtenerse en la UNA. 

B) No se recibieron propuestas para el Estudio para la Construcción de Sistema de tratamiento de Aguas Residuales

Prog. 

2016

%

Ejecución

Ing. Juan Amílcar Colindres

juan.amilcar.colindres@gmail.com

Unidad de 

Medida
%Meta

Cantidad

 Total

GLOBAL Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015

Trimestre

METAS 

Cantidad

Situación Actual 

Avances del Trimestre: 

1) En proceso de adjudicación de contrato la Construcción de Edificio H6 de vivienda para estudiantes mujeres. 

2) Por presentarse al BCIE versión actualizada de las bases de licitación de la remodelación de Planta de Cárnicos

3) Ajustes a los Términos de Referencia y Bases de Concurso para desarrollar nuevamente concurso privado (se declaró fracasado) para el Estudio para la Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

4) Se recopiló información y especificaciones técnicas para conformar las bases para el Equipamiento de Planta de Cárnicos.  

Lic. Eran Tábora

30/06/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora

Acciones Propuestas 

a) Se solicitó de manera oficial girar las instrucciones a las personas encargadas de facilitar la 

información técnica.

B) Ajustes a los Términos de Referencia para desarrollar nuevamente concurso privado.

RESPONSABLE

Unidad Ejecutora / UNA

FECHA

Contactos Organismo Financiero

3



KfW-CAMARENA-200865493

BIP  N. 007200005100

SIGADE GD00960

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (  x )

Moneda
Fondos 

Externos

Co-

Financiamiento 1/

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 4,787,202.86 1,042,000.00 5,829,202.86 1,741,683.20 769,316.95 2,511,000.16 43.08 3,045,519.66 272,683.05 3,318,202.70 56.92 1,741,683.20 769,316.95 43.08

Lempiras 104,756,924.02 22,801,773.40 127,558,697.42 38,112,730.99 16,834,732.11 54,947,463.10 43.08 66,644,193.03 5,967,041.29 72,611,234.32 56.92 38,112,730.99 16,834,732.11 43.08

No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total 

Aprobado Congreso  Año 2011 1900000.00 1900000.00

Aprobado Congreso  Año 2012 1764500.00 1764500.00

Aprobado Congreso  Año 2013 5410570.00 5410570.00

Aprobado Congreso  Año 2014 24212476.00 5680670.00 29893146.00

Aprobado Congreso  Año 2015 40039572.00 8173761.00 48213333.00

EUR4,000,000.00 Monto Original cambiado a US$4,787,202.85.00 Fondos Donación y Contraparte US$1,042,000.00, Información proporcionada por la DGIP/SIGADE

8.4140039572.00 8173761.00 48213333.00 0.00 4056775.00 4056775.00

89.041764500.00 1764500.00 1571088.23 1571088.23

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa Proteccion de Bosques Tropicales y Cuencas Hodrograficas en la Region Trifinio (CAMARENA)
ESTADO:

En Ejecución

Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal ICF Sector: Forestal Sub Sector:

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional (   ) Desembolsado Por Desembolsar
Monto 

Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

2,511,000.16

54,947,463.10

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional
Fecha de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

1.- Apoyo a los Municipios para su Preparación frente al Cambio Climático 828,154.35 828,154.35 14.21

40544.00 42735.00

3.- Apoyo a las Administraciones de las Áreas Protegidas 634,389.22 634,389.22 10.88

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

TOTAL 4,787,202.86 1,042,000.00 5,829,202.86 100.00

2.- Gestión adaptada y sostenible de los Recursos Naturales 3,324,659.29 3,324,659.29 57.03

Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto

Objetivos del Proyecto

El manejo de los recursos naturales del Trifinio se adapta a los efectos del cambio climático. Las capacidades analíticas, organizativas y productivas para un manejo sostenible de los recursos naturales renovables, están mejoradas en instituciones y organizaciones clave (CTPT, municipalidades y

organizaciones seleccionadas de segundo nivel). 

Descripción del Proyecto

El “Programa Conservación del Bosque Tropical y Manejo de Cuencas Hidrográficas en el Trifinio” contribuye a reducir la vulnerabilidad de la población local y regional ante los efectos del cambio climático, en especial ante la escasez de agua

Total Ejecutado

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

En Honduras comprende los municipios de Copán Ruinas, Santa Rita y Cabañas en el Departamento de Copán y los municipios de Santa Fé, Sinuapa, San Marcos, San Francisco, Mercedes y Belén Gualcho en el Departamento de Ocotepeque, y las subcuencas de Marroquín, La Fortuna, Higuito y Quilio.  

Beneficiarios

El programa está orientado a beneficiar, a través de Municipalidades y grupos organizados, a 3,645 familias rurales (1,050 propietarios forestales, 2,675 productores de ladera y 600 ganaderos) que habitan en las zonas de influencia de las áreas protegidas en los 33 municipios de la Región del Trifinio que

en total cuenta con una población de 426, 000 habitantes en una superficie de 5,181 km².

Metas Globales

1.Fortalecida la gestion ambiental de la municipalidades e instituciones en las areas intervenidas del programa en la Region Trifinio

2. Funciones de los Recursos Naturales de las subcuencas priorizadas se consolidan y fortalecen

3.Areas protegidas priorizadas se consolidan y cumplen con sus objetivos y funciones

%

Ejec.

97.81

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte

1500000.00 1500000.00 1467101.62 1467101.62

29623046.00 24198794.00 5123031.58 29321825.58 0.9924212476.00 5410570.00

24212476.00 4810161.00 29022637.00 13913936.99 4616735.68 18530672.67 63.85



Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa Proteccion de Bosques Tropicales y Cuencas Hodrograficas en la Region Trifinio (CAMARENA)
ESTADO:

En Ejecución

Fondos Externos Contraparte Total 

Aprobado Congreso  Año 2011 0.00 100555.17 100555.17

Aprobado Congreso  Año 2012 0.00 93384.00 93384.00

Aprobado Congreso  Año 2013 0.00 286347.78 286347.78

Aprobado Congreso  Año 2014 1106466.57 259596.39 1366062.96

Aprobado Congreso  Año 2015 1829736.37 373526.16 2203262.53

I II III IV Total I II III IV Total

Áreas de regeneración y manejo 

sostenible de los recursos 

naturales conservadas mediante 

la implementación de Planes de 

Protección.
Numero de 

hectáreas
5990 1500 1500 1500 1490 5990 1500 1200 2700 45

Conservación y Regeneración 

de los Bosques Región 

Trifinio/Honduras

Elaborados los planes de 

protección para la conservación 

y regeneración de los bosques. Planes 75 1 24 25 25 75 1 22 23 31

Apoyo a las áreas protegidas 

en la Región Trifinio/Honduras
0

Implementados los convenios de 

apoyo a las áreas protegidas
Convenios 4 1 1 1 1 4 1 1 2 50

0.00 185387.32 185387.32

ACTUALIZADO DEL 30 DE JUNIO DE 2015

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

1829736.37 373526.16 2203262.53 8.41

0.00 93384.00 93384.00 0.00 83147.92 83147.92 89.04

77644.55 77644.55 97.81

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total % Ejec.

0.00 79385.66 79385.66 0.00

1178222.68 263288.08 1441510.75 1177556.89 249295.94 1426852.83 98.98

1106466.57 219815.70 1326282.27 635841.87 210976.51 846818.38 63.85

%

Ejecució

n

Programación 

2015 -2016Meta
Unidad de 

Medida
Cantidad

Trimestre Trimestre

Global Programación 2015 Ejecutado 2015

Lic. Cristian Acosta 30 de Junio 2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Situación Actual 

Se ha cumplido con las actividades programadas durante el primer trimestre (Enero-Junio )de 2015 1. Áreas de regeneración y manejo sostenible de los recursos naturales conservadas mediante la implementación de Planes de Protección. Se realizan inspecciónes de bosque bajo protección en los

municipios de Ocotepeque en los cuales se detectan incidentes por incendios y talas de bosque , sin embargo este tipo de actos son controlados por los grupos de acción que tienen los municipios. Donde posteriormente se realizan informes que son presentados a tecnicos de ICF para que realicen las

acciones de penalizacion a estos casos.

2. Elaborados los Planes de Protección para la conservación y regeneración de los bosques.

 para el desarrollo de estas actividades el equipo técnico del programa ha realizado giras de campo donde se reafirmaron los conocimientos impartidos a los productores a través de charlas, técnicas y demostraciones en campo de la forma correcta de desarrollar esta actividad.

 Podemos decir que al finalizar este primer semestre del 2015 se atienden adecuadamente unas 900 has de café asociado con  maderables y alrededor de 50 has de frutales principalmente aguacate Hass.

3. Implementando convenios de apoyo a las áreas protegidas (AMVAS, MANCORSARIC, MANVASEN). se an establecido entre el programa y las Mancomunidades diferentes convenios donde asumieron el compromiso de convertirse en entes de cambio en sus comunidades

Acciones a tomar sobre la situación actual.

              

Lic. Cristian Acosta, Director Proyecto.

Eric Caceres, Técnico Proyecto.  

Col. Florencia Sur. Calle los Pinos, Aptos Nuevos Horizontes, No. 1

Tel. 2239-1431 y 2239-6015

METAS 2015

Responsable Fecha

• El programa debe de dar mas seguimiento en apoyar con herramientas de planificación, monitoreo, seguimiento y mitigación de impactos ante desastres ambientales.

• A los dueños de bosques y áreas agrícolas el programa ofrecerles mejores  incentivos financieros para aumentar las superficies de bosque bajo conservación.

•  Aumentar la productividad de la tierra para mitigar la pobreza y la presión sobre los recursos naturales.

•  La implementación del programa debe basarse sobre estructuras existentes y aprovechar los conocimientos locales.

• Establecimiento de un sistema de Incentivos financieros para la conservación y regeneración de bosques, así como también para el establecimiento de sistemas agroforestales y de ganadería

ambiental.

•  Elaboración de estudios técnicos, planes de manejo, delimitación de áreas protegidas y ejecución de obras en áreas protegidas y comunitarias.

• Mejorar la infraestructura productiva de los productores de café  de la regio trifinio Honduras.

• establecer prácticas y trasferencia de tecnología en ganadería a fin de evitar la erosión de los suelos.

• Redefinir los límites de las áreas protegidas en función de sitios de conservación y condición socio económica y biodiversidad



Organización 

Internacional del CAFÉ

Bip 011500002200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (  x )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 1/ Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 1,156,573.0 105,143.00 1,261,716.0 142,199.1 299,101.3 441,300.4 35.0 1,014,373.9 -193,958.3 820,415.6 65.0 142,199.1 299,101.3 35.0

Lempiras 25,308,940.0 2,300,812.7 27,609,752.7 3,111,700.0 6,545,144.7 9,656,844.7 35.0 22,197,240.0 -4,244,332.0 17,952,908.0 65.0 3,111,700.0 6,545,144.7 35.0

No.Resolución de 

aprobación por el Congreso 

Nacional

Fondos Externos Contraparte Total 

Aprobado Congreso Año

2010
272,000.00               272,000.00                

Aprobado Congreso Año

2011
500,000.00               500,000.00                

Aprobado Congreso Año

2012
424,000.00               424,000.00                

Aprobado Congreso Año

2013
1,066,017.00            1,066,017.00             

Aprobado Año 2014 7,494,938.00             1,129,978.00            8,624,916.00             

Aprobado Año 2015 11,614,798.00           6,449,850.00            18,064,648.00           

8,502,808.0                                      3,111,700.0                                         997,580.0                                       4,109,280.0                               48.3                                  7,494,938.0                                              1,007,870.0                                            

500,000.0                                               500,000.0                                         497,500.0                                       497,500.0                                  

270,517.0                                       

424,000.0                                               

99.5                                  

270,517.0                                  

211.1                                894,852.9                                       894,852.9                                  

99.5                                  272,000.0                                               

424,000.0                                         

Vigente Lempiras

272,000.0                                         

Objetivos del Proyecto

Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto

Metas Globales

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Ejecución Lempiras

Contraparte Total Contraparte

16.2Desarrollo Sociocultural 187,364.9 17,033.2 204,398.0

100.0TOTAL 1,156,573.0 105,143.0 1,261,716.0

28.6

Desarrollo productivo Ambiental 638,428.3 58,038.9 696,467.2 55.2

Desarrollo empresarial 330,779.9 30,070.9 360,850.8

Total Ejecutado

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

21-nov-08 01-ene-09

Sub Sector:

Contraparte 

Ejecutada

Por Desembolsar

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional
Fecha de Efectividad

Desembolsado

Ejecución US$

441,300.4

Costo y Financiamiento

Fecha 

Cierre Ampliada

ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)
Sector: Productivo

Fecha 

Firma

Desembolsos

Fecha 

de Inicio de ejecución 

%

Nacional (   )

Monto Convenio 

Ejecutado

9,656,844.7

Fecha 

Cierre

Diciembre, 2015

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)

Agropecuario. 

1,066,017.0                                      458,399.7                                       458,399.7                                  

Contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico en la región  Trifinio, por medio de la caficultura sostenible, al promover la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica.

Descripción del Proyecto

Con la ejecución del proyecto se estará beneficiando a 1535 familias productoras de café, en 58 comunidades de Honduras donde tendrá influencia el proyecto, comunidades en donde la mayor parte de la población posee características de población rural muy pobre, de acuerdo a indicadores

de pobreza, analfabetismo, salud y acceso a servicios básicos. 

43.0                                  

 %

Ejec. 
Fondos Externos

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Consiste en apoyar a traves de procesos de validacion y transferencia de tecnologia como factores de desarrollo agrosocioeconomico la producción de 3550 has. de café, con un volumen aproximado de 90,400 quintales de café pergamino seco, beneficiando a 58 comunidades y 1535

caficultores (hombres y mujeres), de los que se pretende mejorar su capacidad empresarial individual como de las organizaciones de pequeños productores y facilitar la comercialización a mercados nicho.

El área de influencia del Proyecto comprende los municipios del Valle de Sesecapa (Nueva Ocotepeque, Concepción, Santa Fe, Sinuapa y Dolores Merendon), parte de la zona norte del departamento de Ocotepeque como ser los municipios de Dolores Merendon y Fraternidad y Valle de

Sensenti (San Francisco del Valle, San Marcos, La Labor, Sensenti y Lucerna), los Municipios de San Agustín, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas y Concepción en el Departamento de Copán.  

Fondos Externos

1,066,017.0                                            

Beneficiarios

1. Fortalecer las organizaciones de pequeños productores en su capacidad autogestora y empresarial.

2. Mejorar la capacidad gerencial y financiera del caficultor y de las organizaciones. 

3. Apoyar la creación de una red de organizaciones de caficultores a nivel Trinacional para facilitar alianzas estratégicas y comerciales.

Total Ejecutado

18,064,648.0                                    -                                                      3,426,295.0                                    3,426,295.0                               19.0                                  11,614,798.0                                            6,449,850.0                                            



Organización 

Internacional del CAFÉ

Bip 011500002200

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Sub Sector:

ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)
Sector: Productivo

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)

Agropecuario. 

Fondos Externos Total 

Aprobado Congreso Año

2010
14,395.3                   14,395.3                    

Aprobado Congreso Año

2011
14,395.3                   14,395.3                    

Aprobado Congreso Año

2012
22,439.7                   22,439.7                    

Aprobado Congreso Año

2013
56,417.6                   56,417.6                    

Aprobado Congreso Año

2014
357,369.8                  53,879.0                   411,248.8                  

Aprobado Año 2015 530,775.4                  294,746.5                 825,521.9                  

I II III IV Total I II III IV Total

Fincas certificadas de café Finca                               -   -                         -                 

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de junio de 2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

30 de junio  2015

Trimestre Trimestre

14,395.3                                                 

-                                                            14,395.3                                                 14,395.3                                           -                                                      

Programación 2015-

2017

METAS 

Unidad de Medida

47,359.0                                    211.1                                

Programación 2015

%

Ejecutado 2015

348,400.8                                                 

-                                                            

Ejecución US$

99.5                                  

-                                                            14,316.8                                    99.5                                  

Fondos Externos

              

Ing Abilio Enamorado Reyes    

Col. Florencia Sur  calle Los Pinos Condominios Nuevos Horizontes, aprtamento 1. tel 2239-6725/1431

Situación Actual 

Componente 1. Desarrollo empresarial

Segundo trimestre obtuvo un 100% en la meta física de 475 productores de café asistidos técnicamente, con esto el proyecto contribuye al mejoramiento socio-ambiental y económico en el territorio del Trifinio, por medio de la Caficultura sostenible, promoviendo la producción y el 

mercadeo de café de alta calidad producido con Responsabilidad ambiental, social y económica. 

Acción

Lic Cristian Andre Acosta 

Responsable Fecha

Cantidad Cantidad

Meta Acumulada a Dic-14Global

Meta

14,395.3                                           

22,439.7                                                 22,439.7                                           

Contraparte Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

%

Ejecución

47,359.0                                         -                                                      

-                                                            56,417.6                                                 

Vigente US$

Total 

14,316.8                                         

% Ejec.

-                                                      14,316.8                                         

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$   2/

48.3                                  

56,417.6                                           -                                                      24,260.2                                         24,260.2                                    43.0                                  

46,850.7                                                 395,251.5                                         144,646.8                                            46,372.3                                         191,019.1                                  

14,316.8                                    

530,775.4                                                 294,746.5                                               825,521.9                                         -                                                      156,575.5                                       156,575.5                                  19.0                                  
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