
BCIE 2038

SIGADE

BIP 0071000437000

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos:

Moneda Préstamo (X ) Donación (  )
Contraparte/

Fondos Propios 

ENEE

Costo Total FE    Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 29,047,819 5,956,476 3,000,000 38,004,295 22,289,300 211,696 22,500,996 59 12,714,995 2,788,304 15,503,299 41 26,065,540 211,696 69

Lempiras 635,644,709 130,343,777 65,648,100 831,636,586 487,750,065 4,632,478 492,382,543 59 278,238,421 61,015,622 339,254,043 41 570,384,383 4,632,478 69

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

92.1

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

575,016,861

35,004,299.00

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

30/09/201313/11/2012 No. 200-2012

Componentes     1/

35,004,299.00Electrificación de Comunidades

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

24/09/201530/09/2013

Nacional (   )

Contraparte ($) Total ($)

26,277,235

Ejecución

Desembolsado Por Desembolsar

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

"Programa Nacional de Electrificación Social Etapa ESSE-FN-2008"
ESTADO:

En 

Ejecución

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) EnergíaSector Infraestructura Productiva Subsector

Costo y Financiamiento

%

Desembolsos

Financiamiento Fondo Externo ($)

Fondos Externos 

Objetivos del Proyecto

Contribuir con la Reducción de la pobreza en las comunidades beneficiadas, proporcionando el acceso equitativo, confiable y sostenible del servicio de energía electrica, apoyando la generación de empleo e ingresos, 

asi como el acceso a otros servicios públicos

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El proyecto consiste en llevar a cabo bajo la supervisión técnica de la ENEE, la construcción de líneas de subtransmisión en 34.5 Kv y redes secundarias de distribución en 240/120 v, obras de acometida eléctrica, 

construcción de la Subestación en Catacamas, a fin de fortalecer el sistema de transmisión de energía para garantizar condiciones óptimas al atender la creciente demanda del servicio de energía. Los componentes del 

proyecto se diseñaron de acuerdo a las especificaciones técnicas emitidas por la ENEE; y proporcionarán el acceso equitativo, confiable y sostenible del servicio a las comunidades beneficiarias proporcionándoles una 

herramienta básica para su progreso; y así, contribuir con la reducción de la pobreza en las comunidades beneficiadas.

3,000,000.00Supervisión (Fondos Propios de la ENEE) 3,000,000.00 7.9

3,000,000.00 38,004,299.00

Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbará, Valle, Yoro

Descripción del Proyecto

35,004,299.00 100.0TOTAL

1



BCIE 2038

SIGADE

BIP 0071000437000

"Programa Nacional de Electrificación Social Etapa ESSE-FN-2008"
ESTADO:

En 

Ejecución

Fondos Externos Contraparte Total

Año 2013

Año 2014 39,414,880.00 7,000,000.00 46,414,880.00

Año 2015 130,000,000.00 7,000,000.00 137,000,000.00

Fondos Externos Contraparte Total

Año 2013

Año 2014 1,801,189.07 319,887.40 2,121,076.47

Año 2015 5,940,765.99 319,887.40 6,260,653.39

I II III IV Total I II III IV Total

Electrificar 

comunidades
viviendas 45,377 15,673 35 22,140 1,975 1,975 9

Total EjecutadoContraparte

Situación Actual / Problemática 

Contraparte Total vigente Fondos Externos

140,847,840.00

364,581,985.00

Total Ejecutado
Año/ Programación/

Ejecución

Ejecución ($)

Fondos Externos

Programación ($) Vigente ($)

6,436,492.75 6,436,492.75                6,390,638.72 99

Contraparte

7,000,000.00 371,581,985.00            

Durante el período se han finalizado y puesta en operación comercial un total de 50 comunidades en los departamentos de Atlántida, Choluteca, Colón, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, 

Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro donde se han beneficiado 1,975 viviendas, con una inversión de $1.88 millones. El avance físico es de 44.3%

7,564

Prog. 

2016

%

Ejecución

92

Unidad de 

Medida
%Meta

Cantidad

 Total

GLOBAL Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015

Trimestre

METAS 

16,980,627.85              319,887.4016,660,740.45

Cantidad
Trimestre

3,477,273.00                343,285,397.00                  

Ing. Fredy Montoya

Tel: 22-35-23-28
Lic. Elan Tabora/Ejecutivo BCIE

30/06/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora

Acciones Propuestas RESPONSABLE

ENEE

FECHA

Contactos Organismo Financiero

92

6,390,638.72                      

15,528,619.59 158,905.12

Fondos Externos Contraparte

15,687,524.71                    

339,808,124.00                     

% Ejec.

130,000,000.00 7,000,000.00

Electrificación de 744 Comunidades, 45,377 viviendas para beneficiar aproximadamente a 226,885 habitantes en 16 departamentos del país.

140,847,840.00            139,844,430.00                     

 %

Ejec. 

Ejecución Lempiras

1. Suministrar el servicio de energía eléctrica a 744 comunidades ubicadas en 16 departamentos del país.

2. Supervisión de la construcción de las líneas de transmisión y distribución.

3. Supervisión de la instalación de las 32,990 acometidas y medidores para nuevos consumidores.

Metas Globales

139,844,430.00                  99

Beneficiarios

Fondos Externos

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras

137,000,000.00            90,731,829.00                       1,155,205.00                91,887,034.00                    67

5,940,765.99 319,887.40 6,260,653.39                4,146,281.26                         52,790.79                     4,199,072.05                      67

Total Vigente

2



BID 3103

SIGADE GE01160

BIP 007100045800

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos:

Moneda Préstamo (X ) Donación (  )
Fondos Propios 

Costo Total FE    
Fondos Propios 

Total % FE
Fondos Propios 

Total %

Dólares 22,930,000 22,930,000 7,700,000 7,700,000 34 15,230,000 15,230,000 66 3,635,989 103,975 16

Lempiras 501,770,311 501,770,311 168,496,790 168,496,790 34 333,273,521 333,273,521 66 79,565,255 2,275,264 16

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

1.3 Fortalecimiento Institucional

1 Costos Directos

1.1 Subestación La Entrada

3.1 Ingeniería, Administración y Medio Ambiente

3.3 Evaluación Medio Término y Final

20,040,000.00                                                                          

13,530,000.00                                                                          

1,340,000.00                                                                            

30,000.00                                                                                 0

20,040,000.00                                             

13,530,000.00                                             

1,340,000.00                                               

130,000.00                                                  

87

59

6

Monto Convenio 

Ejecutado Fondos Propios 
Total Ejecutado %

81,840,519

22,930,000.00 100TOTAL

Nacional (   )

3,739,964

8

6

7

Componentes     

30,000.00                                             

3.2 Auditoría Externa

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

14 de noviembre 201914 mayo del 2014

Contraparte ($) Total ($) %Financiamiento Fondo Externo ($)

1.2 Reposición de Financiamiento 1584/SF-Ho y 

2016/BL-HO

2 Contingencias

3. Ingeniería, Administración, Auditoría y 

Evaluaciones

4,790,000.00                                                                            

1,730,000.00                                                                            

1,390,000.00                                                                            

1

1,500,000.00                                                                            

4,790,000.00                                               

1,730,000.00                                               

1,390,000.00                                               

1,500,000.00                                               

21

Ejecución

Desembolsado Por Desembolsar

Costo y Financiamiento Desembolsos

Fondos Externos 

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

28 de julio del 201419/12/2013

130,000.00                                                                               

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)
ESTADO:

En 

Ejecución

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) EnergíaSector Infraestructura Productiva Subsector

Objetivos del Proyecto

General: Apoyar la entrada en operación comercial de uno de los tramos del SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central) y mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras, que le 

permitan una participación efectiva en el Mercado Eléctrico Regional (MER).

Específicos: 1) Reestablecer las condiciones de operatividad de la única interconexión eléctrica del SIEPAC entre Guatemala y Honduras, uno de los ejes principales del SIEPAC y b) el fortalecimiento operativo y de 

gestión de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de elelctricidad en el MER.

22,930,000.00

1



BID 3103

SIGADE GE01160

BIP 007100045800

Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)
ESTADO:

En 

Ejecución

Fondos 

Externos
Contraparte Total

Año 2014

Año 2015 160,000,000.00 11,371,246.00 171,371,246.00

Fondos 

Externos
Contraparte Total

Año 2014

Año 2015 7,311,711.99 519,645.47 7,831,357.47

88,930,000.00

Total Ejecutado
Año/ Programación/

Ejecución

50,336,429.00                    88,930,000.00              

Programación ($) Vigente ($)

57

2,300,284.20 574,063,940.92                4,063,940.92

50,336,429.00                       

% Ejec.

Total EjecutadoContraparteFondos Externos

Descripción del Proyecto

Ejecución Lempiras

Adquisición de terreno y construcción de la Subestación La Entrada, Reposición de Financiamiento BID 1584 y BID 2016, creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas, mejora de la gestión

financiera.

Metas Globales

Beneficiarios

Fondos Externos

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 

Ejecución ($)

Departamento de Copán. 

Vigente Lempiras

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El Programa comprende dos componentes: 

1) Inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras en el SIEPAC (se financiará la construcción de la Subestación La Entrada y los pagos para la culminación de las obras bajo los préstamos BID 

1584 y BID 2016).

2) Fortalecimiento de la ENEE en comercialización con el MER: apoyará a la ENEE a mejorar su capacidad de gestión, incluyendo: i) creación de la Unidad de Comercialización /Transacciones Eléctricas en el Centro 

Nacional de Despacho de la ENEE para poptenciar los beneficios dela comercialización de energía de la ENEE en el MER y ii) mejora en la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de 

transacciones comerciales en el MER.  

3) Ingeniería, Administración, Auditoría y Evaluaciones

Durante la ejecución se generarán 100 empleos directos y 300 indirectos.

Contraparte Total vigente
 %

Ejec. 

29,228,826.00                       2,275,264.00                31,504,090.00                    18

7,311,711.99 519,645.47 7,831,357.47                1,335,704.73                         103,975.47                   1,439,680.20                      18

Total Vigente

160,000,000.00 11,371,246.00

Fondos Externos Fondos Externos Contraparte

2,300,284.20                      

Contraparte

171,371,246.00            

2



BID 3103

SIGADE GE01160

BIP 007100045800

Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)
ESTADO:

En 

Ejecución

I II III IV Total I II III IV Total

Construir sub estación 

La Entrada
Porcentaje 100 35

Realizar las pruebas 

de la subestacion La 

Entrada

Porcentaje 100 40

Crear la Unidad de 

Comercialización / 

Transacciones 

Eléctricas

Porcentaje 100 37

Contratar 

Consultorías 
Informe 3 12

A continuación el avance del trimestre: a) Adquirido y encontrándose en posesión legal de la ENEE el terreno para la Construcción de la Subestación Eléctrica de Conmutación y Distribución La Entrada, b) recepción y 

en etapa de evaluación de ofertas los procesos de construcción y supervisión de la subestación La Entrada, c) en revisión por parte del Área Técnica de la ENEE la adquisición del siguiente Software especializado: i) 

Licencia PSSE V.33 (realiza un análisis de la red eléctrica centroamericana para obtener optimización del recurso energético e infraestructura eléctrica de la región, reduciendo las pérdidas por transmisión y fortaleciendo 

el libre mercado y ii) Licencia Digsilent V.15 (la base de datos de elementos que conforman el Sistema Interconectado Nacional descansa en la estructura de este software), d) recibido el 100% del equipo de Telemetría 

para el control de las subestaciones de la ENEE, e) presentación de ofertas (17 de julio del 2015) para el Suministro de Equipo Informático y de Video-conferencia.     

Prog. 

2016

%

Ejecución

S. Valdez  Tel: 22-35-29-12

Correo:ugp@enee,hn

Carlos Jacome Montenegro

30/06/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora

Acciones Propuestas RESPONSABLE

ENEE

FECHA

Contactos Organismo Financiero

Situación Actual / Problemática 

Unidad de 

Medida
%Meta

Cantidad

 Total

GLOBAL Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015

Trimestre

METAS 

Cantidad
Trimestre

3



ICBC-ENEE

SIGADE: 

BIP: 

007100045700

Unidad 

Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo Nacionales

Moneda

Fondos 

Externos 

(China)

Gob. Central Fondos Propios Costo I Fase
Crédito 

Externo

Fondos 

Propios
Total %

Crédito 

Externo

Fondos 

Propios
Total %

Dólares

Lempiras ############ 261,000,000 1,325,774,069 198,528,040 15

Préstamo del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) es de $297,719,934.10

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

TOTAL 1,064,774,069.0 261,000,000.0

Departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca.  

Beneficiarios

1,325,774,069

Fondos Propios Total (Lempiras) %

Construcción

Adquisición de Tierras

Total Ejecutado %

198,528,040

22 de septiembre del 2013

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE II
ESTADO: 

Ejecución

Empresa Nacional de Energía Eléctrica Sector:
INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA
Sub-Sector: ENERGIA

Financiamiento 2015 Desembolsos Ejecución 2015

Nacional Desembolsado Por Desembolsar
Fondos 

Externos 

(China)

Fondos 

Propios

Componentes Financiamiento FE

Fecha de Firma
No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Descripción del Proyecto

El Proyecto Construcción de la Represa Hidroeléctrica Patuca III es un desarrollo hidroeléctrico convencional con un embalse estacional, con capacidad para almacenar y derivar el agua del Río Patuca por medio 

de una presa de concreto a gravedad de 54.5 metros de altura, una toma y una tubería a presión creando una caída neta de 42.2 m.  Al final de la tubería se encontrará una casa de máquinas superficial donde 

se instalarán dos turbinas Kaplan. 

Tendrá una capacidad instalada de 104 MW en el punto de entrega (Subestación Juticalpa) y una producción de energía promedio anual de 326 GWH, la cual será entregada en la subestación Juticalpa por 

medio de una línea de transmisión de 46.26 km.

El Proyecto se implementará como un proyecto tipo EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción, por sus siglas en inglés), dentro del marco de acuerdos entre las Repúblicas de China Popular y Honduras, para 

lo cual se suscribió un Contrato para el desarrollo del proyecto.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Todo el país ya que se aportarán 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional.

Supervisión y Revisión

Trabajos Adicionales

Objetivo del Proyecto

Contribuir al incremento de la generación de energía renovable a nivel nacional, a través de la modernización de la infraestructura regional y la potenciación de la electrificación social.



ICBC-ENEE

SIGADE: 

BIP: 

007100045700

Unidad 

Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE II
ESTADO: 

Ejecución

Empresa Nacional de Energía Eléctrica Sector:
INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA
Sub-Sector: ENERGIA

Financiamiento 2015 Desembolsos Ejecución 2015

Fondos 

Externos

Fondos 

Propios
Total 

AÑO 2015 1,064,774,069 261,000,000 1,325,774,069

I II III IV Total I II III IV Total

Finalizar la 

construcción de 

la Central 

hidroeléctrica

Porcentaje 100

  UEPER  22-35-21-42

El 27 de diciembre del 2013 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Convenio de Línea de Crédito entre la ENEE (prestatario), la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) (Ejecutora) y 

el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) (prestamista), por un monto de $297,719,934.10, fondos destinados a financiar la ejecución de la segunda y última fase del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III. Se 

realizan gestiones para el primer desembolso. 

Problemática 

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

UEPER    22-35-21-42 30/06/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Meta
Unidad de 

Medida

Global

Fondos Propios Total Ejecutado

Año/ 

Programación/

Ejecución (SIAFI)
Crédito Externo

(China)

Siuación Actual  

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Crédito Externo

 (Petrocaribe)

 %

Ejec. 

Metas Globales

Se aportará 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a satisfacer la demanda nacional.

Fondos Nacionales + Fondos 

Propios
Total Vigente

METAS 

Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecución 2015 %

Ejecu-

ción

Programación 

2016

198,528,040 198,528,040 15



FONDOS PROPIOS 

SIGADE: 

BIP: 007100018000

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Prést.

Moneda
Fondos 

Externos

Co-Financia-

miento

Fondos 

Propios
Costo Total FE

Fondos 

Propios
Total % FE

Fondos 

Propios
Total %

Dólares

Lempiras 756,216,682.58 756,216,682.58 191,453,330 25

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Supervisión    (GEOCONSULT-ACI)

Objetivo del Proyecto

El objetivo fundamental es controlar y eliminar las fugas que proceden del embalse y que surgen a través de manantiales y filtraciones en la red de túneles del complejo

hidroeléctrico, especialmente en la Galería Derecha de Drenaje (GDD) y zonas aledañas a la Casa de Máquinas subterránea, así como aguas abajo de la Presa, el el lecho del Río. 

TOTAL 756,216,682.58 756,216,682.58 100

Tipo de cambio 2015: $1.00= L.21.8827                        Contrato Construcción $31,885,489.85               Contrato Supervisión L.58,476,073.84

58,476,073.84 58,476,073.84 8

Componentes Financiamiento (Lempiras) Fondos Propios (Lempiras) Total %

Construcción  (ASTALDI) 697,740,608.74 697,740,608.74 92

6 octubre del 2014 6 de abril del 2016

191,453,330

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Costo Total Desembolsos Ejecución Acumulada 

Nacional Desembolsado Por Desembolsar
Monto 

Convenio 

Ejecutado

Fondos Propios Total Ejecutado %

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Mejoras al  Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán:

TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTRUAS CONEXAS (MOS)
ESTADO: 

Ejecución

Empresa Nacional de Energía Eléctrica Sector:
INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA
Sub-Sector: ENERGIA



FONDOS PROPIOS 

SIGADE: 

BIP: 007100018000

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Costo Total Desembolsos Ejecución Acumulada 

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Mejoras al  Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán:

TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTRUAS CONEXAS (MOS)
ESTADO: 

Ejecución

Empresa Nacional de Energía Eléctrica Sector:
INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA
Sub-Sector: ENERGIA

Descripción del Proyecto

• Inyectar con lechada de cemento, los sondeos de la Galería G78 de Presa, con el propósito de reducir las subpresiones en la fundación central de la Presa, reforzando la pantalla de impermeabilización

existente;

• Inyección de los piezómetros del lado húmedo instalados en los túneles, para reducir el riesgo de falla;

• Inyectar las juntas superiores de la presa, reduciendo las filtraciones y mejorando la capacidad de la misma a resistir terremotos;

• Instalación de piezómetros e Inclinómetros en los taludes superiores de la subestación y limpieza de los drenajes del muro de contrafuertes;

• Limpieza de la cortina de drenaje en los estribos de la presa;

• Reforzar la pantalla de inyección en el estribo derecho e izquierdo de la presa, realizando trabajos de inyección de lechadas de cemento; Se incluye también la zona central de la cimentación de la presa;

• Revestimiento con hormigón en túneles de la Galería Derecha de Drenaje, con dificultades de ocurrencia de filtraciones con caudales de hasta 128 lts/seg y asociadas a subpresiones elevadas;

• Instalación y sustitución de termómetros para medir la temperatura del concreto y poder evaluar la deformación de la presa;

• Inyección de filtraciones en el cuerpo de la presa;

• Restitución de piezómetros y drenes en las zonas a inyectar;

• Instalación de cuatro extensómetros en los estribos de la presa;

• Instalación de nuevos acelerógrafos para medir la aceleración de la presa en casos de eventos sísmicos;

• Anillos de hormigón en zona de Falla I en los accesos a la galería GL6 y GDD;

• Instalación de piezómetros adicionales en Galerías GR4, GR5 y GR6;

• Rehabilitación de los sistemas de drenaje entre las Galerías GR10 y GR20;

• Control de filtraciones a través del concreto de los túneles en GR3 y GR4;

• Sellado de filtraciones en el pozo vertical en Bocatoma;

• Control de flujos hacia aguas abajo de la Presa;

• Control y manejo de aguas de filtración en el Túnel de Acceso a Casa de Maquinas.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Está localizada en la zona central (Santa Cruz de Yojoa) de la República de Honduras entre los polos de desarrollo más importantes del país: Tegucigalpa la capital a 180 km y San

Pedro Sula, principal ciudad industrial a 80 km. La presa de aproximadamente 300 metros de longitud está situada en un angosto cañón rocoso e intercepta las aguas del río

Comayagua, aproximadamente a 2 km aguas abajo de la confluencia de sus grandes tributarios, los ríos Humuya y Sulaco. Su embalse de aproximadamente 94 Kms. cuadrados de

superficie y 5,700 millones de metros cúbicos de capacidad está situada entre los departamentos de Comayagua, Yoro y Cortés.



FONDOS PROPIOS 

SIGADE: 

BIP: 007100018000

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Costo Total Desembolsos Ejecución Acumulada 

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Mejoras al  Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán:

TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTRUAS CONEXAS (MOS)
ESTADO: 

Ejecución

Empresa Nacional de Energía Eléctrica Sector:
INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA
Sub-Sector: ENERGIA

Fondos 

Externos

Fondos 

Propios

Total 

Programado

AÑO 2014     

Año 2015 100,000,000 100,000,000

I II III IV Total I II III IV Total

Reparar las  

filtraciones de la 

represa

0 0

Programación 2015 Ejecutado 2015

%

Ejecución

Progra-

mación 

2016Meta
Unidad de 

Medi-da
Cantidad

Global Meta Acumulada a Dic-14

Cantidad %

Trimestre Trimestre

METAS FISICAS 

100,000,000 100,000,000 41,326,321 41,326,321 41

Tioo de Cambio 2014:  $1.00= L.20.6812

150,127,009 150,127,009

Beneficiarios. 

La ENEE y sus empleados así como todos sus abonados ya que se prestará un servicio confiable y continúo en la generación de energía al estar todos los equipos y sistemas en

buenas condiciones. Se beneficia todo el Pais.

Metas Globales 

1) Reducción de las filtraciones en la Galería Derecha de Drenaje (GDD) a menos de 20 litros por segundo,

2) Bajar las presiones hidrostáticas en la fundación de la presa.

3) Eliminar el riesgo de inundación de la casa de máquinas, controlando y eliminando los flujos subterráneos que afloran en el túnel de acceso.

4) Instalación de nueva instrumentalización para mejorar los sistemas de auscultación.

5) Reducir el riesgo de deformación de la presa inyectando las juntas superiores de la Presa.  

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Fondos Propios Total Vigente Fondos Externos Fondos Propios Total Ejecutado
 %

Ejec. 



FONDOS PROPIOS 

SIGADE: 

BIP: 007100018000

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Costo Total Desembolsos Ejecución Acumulada 

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Mejoras al  Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán:

TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTRUAS CONEXAS (MOS)
ESTADO: 

Ejecución

Empresa Nacional de Energía Eléctrica Sector:
INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA
Sub-Sector: ENERGIA

Contactos Organismo Financiero

 

Ing. Daniel Casco. Correo: dacasco04@yahoo.com.mx  

Tel: 26-60-57-03 

Problemática 

La Empresa Contratista presenta ciertas carencias de equipos adecuados para la perforación e  inyección de lechadas gruesas y morteros, la empresa constructora no acepta recomendaciones e 

indicaciones emitidas por el personal técnico de la Unidad Ejecutora, solo acepta indicaciones de la supervisión, congelamiento del Fondo Reintegrable, existen restricciones para hacer sustituciones de 

personal clave y la suspensión del pago de tiempo extra. 

Acciones Propuestas 

Acción Responsable Fecha

Situación Actual   

El porcentaje de avance de la obra es muy bajo.    

Asesoría Legal de la ENEE deberá dictaminar prontamente sobre quien deberá supervisar la calidad de las obras de 

reparación de fisuras en la Represa. 
Dirección Ejecutiva Central Hidroelectrica Francisco Morazán 30/06/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora



BID 2470/BL-HO

SIGADE: GE01096

BIP: 00750008500

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento
Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % Fondos Externos Contraparte Total %

Dólares 135,000,000.0 415,000.0 135,415,000.0 911,106.0 0.0 911,106.0 0.7 134,088,894.0 415,000.0 134,503,894.0 99.3 1,019,475.8 0.8

Lempiras 2,956,216,500.0 0.0 9,087,628.5 2,965,304,128.5 19,951,308.1 0.0 19,951,308.1 0.7 2,936,265,191.9 9,087,628.5 2,945,352,820.4 99.3 22,324,380.0 0.8

No.Resolución de 

aprobación por el Congreso 

Nacional

2,290,000.0

1.3

1.7

Descripción del Proyecto

El programa se ejecutará a través de los componentes Siguientes: 

Ingenieria y Administración: se prevé financiar la contratación de una Firma Consultora de Apoyo (FCA), la cual tendrá la función de apoyar al prestatario en la gestión del proyecto.

Obras Civiles y Supervisión: este Componente se subdivide en tres subcomponentes 1) Obras de Dragado y Relleno,  2) construcción de la terminal de contenedores: y 3) Supervisión de Obras

Adquisición de Equipamiento y Fortalecimiento Institucional

imprevistos 

Gastos Financieros

                                                                                    1,800,000.00 

                                                                                    1,875,000.00 415,000.0

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Contribuyentes o aduaneros que utilicen los servicios del puerto

Componente 4: Fortalecimiento Institucional

69.0

24.9

135,000,000.0 415,000.0

1,200,000.0 0.9

Componente 2. Obras Civiles y Supervisión

Componente 3. Adquisición de Equipamiento

1,800,000.0

93,425,000.0

33,750,000.0

2.2

15/06/2012

Componente 1: Ingenieria y Administración                                                                                     2,950,000.00 2,950,000.0

22,324,380.0

Total Ejecutado

135,415,000.0 100.0

Puerto Cortes, Cortés

Fecha 

Cierre Ampliada

Componentes Financiamiento FE (US$)

15/12/2010 52-2012

Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada

Contraparte Total %

%

15 de junio 2016

1,019,475.8

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

de Ultimo Desembolso

Nacional ( x ) Desembolsado

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE

PUERTO CORTES
ESTADO: 

Ejecución

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA-COALIANZA Sector: Infraestructura Productiva Sub-Sector: Transporte 

                                                                                  93,425,000.00 

                                                                                  33,750,000.00 

Objetivo del Proyecto

Mejorar la capacidad y la eficiencia de las operaciones del puerto al mismo tiempo reducir los costos operacionales y retrasos en el manejo de mercancias.

Beneficiarios

TOTAL 

                                                                                    1,200,000.00 



BID 2470/BL-HO

SIGADE: GE01096

BIP: 00750008500

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE

PUERTO CORTES
ESTADO: 

Ejecución

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA-COALIANZA Sector: Infraestructura Productiva Sub-Sector: Transporte 

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2013 0.0 0.0 0.0

AÑO 2014 1,038,529,000.0 1,038,529,000.0

AÑO 2015

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2013 0.0 0.0 0.0

AÑO 2014 47,425,963.2 47,425,963.2

AÑO 2015

I II III IV Total I II III IV Total

Contratación de Firma 

Consultora de Apoyo
Contrato 1 1 1 1 1 100.0

Muelle Construido Obras 1

obras supervisada consultoria 1

0.4

805,895,000.00                              

36,802,387.4 36,802,387.4 136,396.6 136,396.6

2,986,800.0

0.0

0.4

0.0

805,895,000.0 2,986,800.00                           

8.2

10,721,328.5 883,079.2 883,079.2 8.2

Vigente US$ Ejecución US$

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

234,774,580.00                              234,774,580.0 19,337,580.0 19,337,580.0

Vigente Lempiras

0.0

Fondos Externos

Metas Globales

0.00.0

Cantidad Cantidad %

Programación 

2015-2016

Programación US$ 

Ejecutado 2015

Unidad de Medida

Fondos Externos Total Vigente Fondos Externos

0.0

Contraparte Total Ejecutado

10,721,328.5

0.0

% Ejec.

Trimestre

METAS 
Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015

Año/ Programación/

Ejecución

%

Ejecución
Trimestre

Meta

A través del componente Obras Civiles y Supervisión se ralizarán 1) Obras de Dragado y Relleno en este se crearan a) los nuevos espacios náuticos mediante dragado para una profundidad de 14.00 m, en una área aproximada de 40.2 ha para completar el canal interno y aproximadamente

105.9 ha para conformar la dársena de maniobras frente a las nuevas instalaciones portuarias, b) Generar los nuevos espacios terrestres ene el área Sur-Este del puerto actual, para dar asiento a las nuevas inastalaciones portuarias mediante relleno hidráulico con el material extraido por dragado,

completando un total de 45.3ha de nuevo terreno estabilizado. este subcomponente incluirá la ejecucion de estudios ambientales complementarios a los existentes. 2) construcción de la terminal de contenedores: se financiará la construcción de la infraestructura física de la terminal de

contenedores en el nuevo terreno ganado al mar, la obras incluyen a) un muelle lineal de 45 m. de longitud (dos sitios de atraque) diseñado para operar con una profundidad máxima de 15.50 m; b) un área operativa d eaproximadamente 27.6 ha, la que incluye 15.6ha. de patio para depósito de

contenedores c) almacén para actividades logísticas, edificio de oficinas, zona de intercambio, taller de mantenimiento, acceso a interiroresny puestos de control, d) área para manejo de cargas especiales y peligrosas. y 3) Supervisión de Obras

Contraparte Total Ejecutado

Año/ Programación/

Ejecución Total Vigente Fondos Externos

Ejecución Lempiras

 %

Ejec. 
Contraparte

Programación Lempiras

Contraparte

Componente Obras Civiles y Supervisión 

Componente Ingenieria y Administración



BID 2470/BL-HO

SIGADE: GE01096

BIP: 00750008500

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE

PUERTO CORTES
ESTADO: 

Ejecución

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA-COALIANZA Sector: Infraestructura Productiva Sub-Sector: Transporte 

Asistencia para Unidades 

de Mantenimiento 

Ambiental 

consultoria 1

Asistencia para estructurar 

unidades de planificacion 

Portuaria y 

Comercialización 

consultoria 1

Elaboración de programas 

y planes de seguridad 
consultoria 1

Implementación de un plan 

de gestión ambiental, 

Social  y Seguridad 

consultoria 1

Elaboración de estudio 

tarifario 
consultoria 1

Actualizada al 30 de Junio 2015

Tipo de Cambio L. 21.8979

2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Pendiente  La ENP remitir la documentación de respaldo para que  la UCP proceda a solicitar al Banco el repago de los gastos efectuados por 

ENP, y con esto se liquidarán las cuentas  del Programa y se emitirá una enmienda al Informe de Auditoría para reflejar estos gastos de cierre en 

los estados financieros.  (US$ 77,812.0).

INSEP

UCP-COALIANZA-

 Coordinadora UCP Arq. Carla Reyes ; 

Email: carla.reyes@coalianza.gob.hn; 

Cel:  9969-5485

Sectorialista : Daniel Torres

dtorres@iadb.org

Cel:8732-0728 / 9464-2073

Problemática / Observaciones

Cierre del Programa: 

Se han realizado los pagos pendientes No. 2 y 3 de las especialistas de la UCP (el primero sujeto a la no objeción del Banco del Informe de Auditoría y enmienda a la forma de pago de los contratos UCP, y el segundo a la entrega del 

archivo oficial al Prestatario) Actividad Cumplida. 

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

Componente  Fortalecimiento Institucional 



No. de Convenio

SIGADE: 

BIP: 011300004100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo Donación

Moneda
Fondos 

Externos
Co-Financiamiento Gobierno Central Costo Total FE Fondos Propios Total % FE Fondos Propios Total %

Dólares

Lempiras 13,947,627.00       13,947,627.00    

No. Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Objetivo del Proyecto

Efectuar en el Fondo Vial, la verificación técnica y asistencia técnica de las actividades relacionadas con sus funciones establecidas en la Ley del Fondo Vial y el Reglamento; así como realizar una asesoría necesaria y suficiente para asistir a la Dirección Ejecutiva de los procesos conducentes a

la operatividad e implementación eficiente y eficaz del Fondo.

Descripción del Proyecto

Consiste en la Verificación Técnica y Asistencia Técnica de las actividades desarrolladas por las Empresas Contratistas y Firmas Supervisoras en el Programa de Conservación de la Red Vial No Pavimentada a través del Mantenimiento Periódico y Rutinario en los 53 Sectores distribuidos en 18

Departamentos del país para atender de acuerdo a la programación establecida las actividades como de Limpieza del Derecho de Vía, Alcantarillas, Conformación de Superficie de Rodadura, Colocación de Material Selecto, Construcción de Drenajes, Muros, Remoción de Derrumbes que

forman parte del Mantenimiento Periódico, Así mismo de Limpieza del Derecho de Vía, Alcantarillas, Conformación de Superficie de Rodadura, que forman parte del Mantenimiento Rutinario, y los Operativos de Limpieza del Derecho de Vía; Verificación Técnica en las diferentes actividades por

las Empresas Contratistas y Firmas Supervisoras en la Conservación de la Red Vial Pavimentada y las Emergencias provocadas por los desastres naturales (Huracanes, Derrumbes, Inundaciones y Fallas), como ser la Atención de Emergencias provocados por huracanes y tormentas en la Red

Vial Pavimentada y No Pavimentada a nivel nacional, Apoyo a la Verificación Administrativa y Financiera en la recolección, cuantificación y verificación de la información financiera que refleje el progreso y estatus en períodos determinados de las operaciones financiadas, por el Fondo Vial y

presentados por proyecto, presentar información mensual indicando disponibilidad de fondos por proyecto, avance consolidado y trabajos realizados, apoyar a la Gerencia Administrativa Financiera en el mantenimiento y registro de una contabilidad comercial donde se reflejen estados de

perdidas y utilidades, cuentas de patrimonio (valor de la red vial), contabilidad de costos y cualquier metodología y apoyo logístico necesario para la total y correcta operación de la unidad contable financiera del Fondo Vial. 

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Cobertura: Atlántida, Colón, Choluteca, Cortés, Comayagua, Copán, El Paraiso,  Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Olancho, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

TOTAL                                                                                                                         13,947,627.00                                                             13,947,627.00                           100.00 

Servicios de Verificación Técnica, Administrativa y 

Financiera
                                                                                                                        13,947,627.00                                                             13,947,627.00                           100.00 

Componentes Fondos Externos Fondos Propios Total %

01/01/2015 31/12/2015

Fecha de Firma
No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Costo y Financiamiento 2015 Desembolsos Ejecución 2015

Nacional Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado
Gobierno Central Total Ejecutado %

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SERVICIOS DE VERIFICACION TÉCNICA Y ASISTENCIA TÉCNICA ESTADO: Pendiente

Fondo Vial Sector: Infraestructura Productiva Sub-Sector: Vialidad



No. de Convenio

SIGADE: 

BIP: 011300004100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SERVICIOS DE VERIFICACION TÉCNICA Y ASISTENCIA TÉCNICA ESTADO: Pendiente

Fondo Vial Sector: Infraestructura Productiva Sub-Sector: Vialidad

Fondos 

Externos
Gob. Central Total 

AÑO 2015 13,947,627.00      13,947,627.00    

I II III IV Total I II III IV Total

Seguimiento del proceso de contratacion hasta que se realice la misma con sus respectivos informes preliminares. Gerencia Tecnica 30/06/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Ing. Hugo Álvarez / Gerente Técnico

Lic. Gabriel Ordoñez / Gerente Administrativo Financiero

Situación Actual  

Actualmente esta en proceso de contratacion, en espera de la documentacion soporte para la elaboracion de contrato.

Problemática 

Se realizó una disminución en el presupuesto via Acuerdo 0249 del 20 de febrero del 2015, el mismo fue aprobado en sistema SIAFI el 6 de junio del presente año, dicha modificacion por un monto de Lps. 10,408,288.73, se realizó para la 

cancelacion de las liquidaciones pendientes adquiridas por el Estado.

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

0 0 0 0 0%0 0 3 3 6 0

Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

Informes de Servicios de 

Verificación Técnica y 

Asistencia Técnica

Informes 6 6 100%

METAS FISICAS

Global Meta Acumulada a Dic-15 Programación 2015 Ejecución 2015
%

Ejecución
Programación 2016

Meta
Unidad de 

Medida

-                                                    -                                

Total Vigente Fondos Externos Gob. Central Total Ejecutado
 %

Ejec. 

13,947,627.00                                       13,947,627.00                 -                               

Beneficiarios

Población aproximada de 4.78 millones de personas que se benefician directa o indirectamente. 

Metas Globales

Seguimiento de acuerdo al Plan de Mantenimiento Vial correspondiente al año 2015.

Año/ Programación/

Ejecución

Re Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Gob. Central



BIP 011300003800

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (  )

Moneda
Fondos 

Externos

Co-Financia-

miento

Fondos 

Nacionales
Costo Total FE

Fondo 

Nacionales
Total %

Fondos

Externos

Fondo 

Nacionales
Total %

Dólares

Lempiras -                     -                        199,968,106 199,968,106 78,343,517 39

No. Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Atención de Emergencias y Obras de 

Mitigación.
10,303,604.00 10,303,604.00 5.15

TOTAL 199,968,106.00 199,968,106.00 100.00

-                                                                                

-                                                                                

Señalización y Seguridad Vial. 11,226,752.00 11,226,752.00 5.61

Mejoramiento y Pavimentaciones Nuevas. -                                                                                56,112,500.00 56,112,500.00 28.06

-                                                                                

Componentes Fondos Externos (US$) Fondos Nacionales Total a Ejecutar Año 2015 %

Mantenimiento Periódico y Rutinario en Calzada 

con Bacheos.
-                                                                                122,325,250.00 122,325,250.00 61.17

01/01/2015 31/12/2015

%

-                         

78,343,517

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Nacional ( X  ) Desembolsado Por Desembolsar*
Fondos 

Externos

Fondos 

Nacionales

Total 

Ejecutado

Fondo Vial Sector: Comunicación y Energía Sub Sector: Vialidad

Financiamiento Año 2015 Desembolsos Ejecución Año 2015

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS

NACIONALES
CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

ESTADO:

En 

Ejecución



BIP 011300003800

Fondo Vial Sector: Comunicación y Energía Sub Sector: Vialidad

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS

NACIONALES
CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

ESTADO:

En 

Ejecución

Se ha programado efectuar actividades de mantenimiento en la Red Vial Pavimentada Nacional, en 15 departamentos del País: Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca,

El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

Beneficiarios

Una población aproximada de 7.5 millones de personas que se benefician directa o indirectamente. 

Metas Globales

Brindar mantenimiento rutinario a 315.21 kilómetros.

Objetivos del Proyecto

Conservar la inversión realizada en periodos anteriores en materia de vialidad, proporcionar a los usuarios seguridad y comodidad al transitar, ahorro en costos de operación.

Descripción del Proyecto

El programa comprende la conservación de la Red Vial Pavimentada a través del mantenimiento rutinario de la misma, donde se realizan labores de bacheo y sellos asfálticos; 

Mejoramiento y Pavimentaciones nuevas en tramos específicos de la red, los cuales se están elevando de categorías con el fin de generar ahorro en los costos de operación, ya 

que su mantenimiento representaban una alta inversión para el Estado. Adicionalmente se está dotando de señalización Horizontal y Vertical a ciertos tramos pavimentados a fin 

de proveer seguridad al usuario.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)



BIP 011300003800

Fondo Vial Sector: Comunicación y Energía Sub Sector: Vialidad

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS

NACIONALES
CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

ESTADO:

En 

Ejecución

Fondos 

Externos

Fondos 

Nacionales
Total 

Año 2010 -                     594,042,555.00 594,042,555.00

Año 2011 -                     664,317,919.00 664,317,919.00

Año 2012 -                     514,298,514.00 514,298,514.00

Año 2013 -                     353,849,239.00 353,849,239.00

Año 2014 -                     337,228,342.00 337,228,342.00

Año 2015 -                     199,968,106.00 199,968,106.00

I II III IV Total I II III IV Total

Mantenimiento 

Periódico y Rutinario 

en Calzada con 

Km 277.54 277.54 100% 27.75 97.14 111.02 41.63 277.54 893.54 45.75 939.29 338.43

Señalización y 

Seguridad Vial
Km 32.06 32.06 100% 3.20 11.22 12.83 4.81 32.06 0.00 0.00 0.00 0.00

Mejoramiento y 

Pavimentaciones
Km 5.61 5.61 100% 0.00 2.52 2.25 0.84 5.61 0.00 0.96 0.96 17.11

Atención de 

Emergencias y 

Obras de Mitigación

Global Global Global 100% Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global

99.94-                                       337,228,342.00 337,228,342.00      337,041,987.83                337,041,987.83            

Global

Cantidad %

Trimestre Trimestre

277.54

32.06

5.61

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-2015 Programación 2015 Ejecución 2015
%

Ejecuci

ón

Programac

ión 2015Meta
Unidad de 

Medida

Cantidad

Programada

39.18-                                       199,968,106.00 199,968,106.00      78,343,517.00                  78,343,517.00              

78.02

-                                       353,849,239.00 353,849,239.00      350,078,384.00                350,078,384.00            98.93

-                                       514,298,514.00 514,298,514.00      401,242,633.31                401,242,633.31            

91.78

-                                       664,317,919.00 664,317,919.00      655,924,216.00                655,924,216.00            98.74

-                                       594,042,555.00 594,042,555.00      545,237,709.00                545,237,709.00            

Fondos Nacionales Total Fondos Externos Fondos Nacionales Total 
 %

Ejec. 

Año/ 

Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos



BIP 011300003800

Fondo Vial Sector: Comunicación y Energía Sub Sector: Vialidad

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS

NACIONALES
CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

ESTADO:

En 

Ejecución

Ing. Jose Varela / Lic. Gabriel Ordoñez Tel: 2235 4282 / 2235 4283 / 2235 4291

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Definir si se conformara el Fideicomiso Vial, ya que esto marcará el programa de actividades para el Segundo Semestre del año en

curso. Así como las politicas de priorizacion y selección de proyectos a contratar de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. FONDO VIAL 30-jun-15

Problemática

La no constitución del Fideicomiso Vial ha sido la gran problemática del presente trimestre ya que no se ha podido realizar la Firma de Contratos con las empresas ganadoras del proceso de Licitación efectuado 

durante el primer trimestre, esta situación se provoca porque no se cuenta con el respaldo financiero para la contratación de los Catorce Proyectos de Conservación Vial. Esta situación ha venido a entorpecer el 

correcto funcionamiento y los procesos de ejecución de las obras programadas. En cuanto a los desfases  reflejados en el Renglon de Señalización Vial obedecen a que no se ha podido  concluir las obras de 

mantenimiento rutinario asi como las de mejoramiento y pavimentación, lo cual es necesario para luego efectuar el señalamiento vial correspondiente. Así mismo la sobre producción del renglon de mantenimiento 

obedece al Operativo de Bacheo previo a Semana Santa 2015 situación que se explicó en la Ficha del I Trimestre 2015.

Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema
Acción Responsable Fecha



BIP 011300004000

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (  )

Moneda
Fondos 

Externos
Co-Financiamiento Fondos Nacionales Costo Total 

Fondos 

Externos

Fondos 

Nacionales
Total %

Fondos 

Externos

Fondos 

Nacionales
Total %

Dólares

Lempiras 259,153,027.00 259,153,027.00 44,775,988.00          17         

No. Resolución de 

aprobación por el 

Congreso 

Nacional

Departamentos de cobertura: Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Intibucá, La Paz, Lempira, Olancho, Comayagua, Copán, Yoro, Ocotepeque e Islas de la Bahía.

Descripción del Proyecto

Conservación de la Red Vial No Pavimentada a través del Mantenimiento Periódico y Rutinario en 53 Sectores distribuidos en 18 Departamentos del país para atender una longitud de 1,202.17 kilómetros (inicialmente) en

actividades de Limpieza del Derecho de Vía, Limpieza de Alcantarillas, Conformación de Superficie de Rodadura, Colocación de Material Selecto, Construcción de Drenajes, Muros, Remoción de Derrumbes que forman parte del

Mantenimiento Periódico, Así mismo de Limpieza del Derecho de Vía, Alcantarillas, Conformación de Superficie de Rodadura, que forman parte del Mantenimiento Rutinario, y los Operativos de Limpieza del Derecho de Vía,

Obras de Drenaje Menor que consiste en la Rehabilitación de pasos mediante vados simples, mixtos y pequeñas cajas puentes.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Atención de Emergencias y Obras de Mitigación 

(RVNP)
66,444,098.00 66,444,098.00 25.64

TOTAL 259,153,027.00 259,153,027.00 100.00

Objetivos del Proyecto

Mantener la red vial no pavimentada en buenas condiciones de transitabilidad, proporcionando a los usuarios comodidad, seguridad al transitar, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de los sectores y poblaciones

beneficiadas.

01/01/2015

Obras de Drenaje Menor 17,318,713.00 17,318,713.00 6.68

Fecha 

Cierre

Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red 

Vial No Pavimentada
175,390,216.00 175,390,216.00 67.68

Obra a Ejecutar

Fecha 

Firma

01/01/2015 31/12/2015

Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Fondos 

Nacionales

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

ESTADO:

En 

Ejecución

FONDO VIAL

Total 

Ejecutado

Componentes Financiamiento FE 

FONDOS NACIONALES

Total Año 2015 %

%

44,775,988.00       

Financiamiento 2015 Desembolsos Ejecución 2015

Fecha 

Cierre Ampliada

Nacional ( X  )

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS

NACIONALES

CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Sector: Comunicación y Energía Sub Sector: Vialidad



BIP 011300004000

ESTADO:

En 

Ejecución

FONDO VIAL

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS

NACIONALES

CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Sector: Comunicación y Energía Sub Sector: Vialidad

Fondos 

Externos

Fondos 

Nacionales
Total 

Año 2011 481,507,611.00 481,507,611.00

Año 2012 547,653,834.00 547,653,834.00

Año 2013 256,628,356.00 256,628,356.00

Año 2014 204,776,181.00 204,776,181.00

Año 2015 259,153,027.00 259,153,027.00

I II III IV Total I II III IV Total

Mantenimiento 

Periódico y 

Rutinario de la 

Red Vial No 

Pavimentada

Km 1,202.17 1,202.17 100% 120.22 420.76 360.65 300.54 1,202.17 145.86 49.44 195.30 16.25%

Obras de 

Drenaje Menor
Unidad 15.00 15.00 100% 1.50 5.25 4.50 3.75 15.00 3.80 0.75 4.55 30.33%

Atención de 

Emergencias y 

Obras de 

Mitigación 

(RVNP)

Atención 10 10 100% 1 2 3 4 10 0 0 0 0

1,202

15

10

METAS 

Unidad de 

Medida

Cantidad

Programada
Cantidad %

Trimestre Trimestre

Global Meta Acumulada a Dic-2015 Programación 2015 Ejecución 2015

%

Ejecución

Programaci

ón 2015Meta

44,775,988.00                         17.3

255,004,880.00 255,004,880.00        246,266,693.00               246,266,693.00                       

204,776,181.00

481,507,611.00        481,507,611.00               481,507,611.00                       

96.6

259,153,027.00 259,153,027.00        44,775,988.00                 

100.0

547,653,834.00 547,653,834.00        465,487,130.00               465,487,130.00                       85.0

481,507,611.00

Beneficiarios

Una población aproximada de 1.45 millones de personas que se benefician directa o indirectamente.

Metas Globales

De acuerdo al POA FONDO VIAL, 2015, se tiene programado realizar el mantenimiento de 1,202.17 kms y la construcción de 15 obras de drenaje menor durante el año 2015.

Año/ 

Programación/Eje

cución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos 

Externos

Fondos 

Nacionales
Total 

Fondos 

Externos

Fondos 

Nacionales
Total 

 %

Ejec. 

204,776,181.00        204,654,456.52               204,654,456.52                       99.9



BIP 011300004000

ESTADO:

En 

Ejecución

FONDO VIAL

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS

NACIONALES

CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Sector: Comunicación y Energía Sub Sector: Vialidad

Acción Responsable Fecha

Es necesario agilizar la suscripción del convenio de fideicomiso tripartito (FONDO VIAL - AMHON - FIRSA), con el cual será posible la

contratación de otros 37 proyectos de mantenimiento de la red vial no pavimentada.
FONDO VIAL / AMHON / FIRSA / SEFIN 31/06/2015

José Efraín Peñalva Tel 2235 4291

Problemática

La Ejecución alcanza un 17.57%, por lo que de acuerdo con el tiempo transcurrido se tiene un desfase del 32.43%, este desfase se ha debido al lapso de 4 meses que conllevó el proceso de licitación pública los proyectos de mantenimiento 

periódico y rutinario de los 53 sectores de la red vial no pavimentada, mismos que iniciarán en una cantidad de 15 proyectos en el mes de Julio (contratados con fondos propios del Fondo Vial), con lo cual se espera una recuperación paultina del 

desfase mencionado.

Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero



BIP 011300001200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (  )

Moneda
Fondos 

Externos

Co-Financia-

miento

Fondos 

Nacionales
Costo Total FE

Fondo 

Nacionales
Total % FE Contraparte Total %

Dólares

Lempiras 4,486,146 4,486,146

No. Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Fondo Vial Sector: Comunicación y Energía Sub Sector: Vialidad

Financiamiento Año 2015 Desembolsos Ejecución Año 2015

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS

NACIONALES MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL (FONDOS NACIONALES)
ESTADO:

En 

Ejecución

Fecha 

Cierre Ampliada

Nacional ( X  )

01/01/2015 31/12/2015

Total a Ejecutar Año 2014 %

%

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Conservar la inversión realizada por el Gobierno, proporcionar a los usuarios seguridad y comodidad al transitar, ahorro en combustible y en costos operativos de los vehículos

Objetivos del Proyecto

Desembolsado Por Desembolsar*

Monto Convenio 

Ejecutado

Fondos 

Nacionales
Total Ejecutado

Componentes Financiamiento FE (US$) FONDOS NACIONALES

TOTAL 4,486,146.00 4,486,146.00 100.00

Mantenimiento Rutinario de las carreteras con la 

atención de  microempresas asociadas 

orientadas a mantener 160 kms de la Red Vial 

Pavimentada y realizar los Operativos de 

Limpieza de 1,424.43 Km en la RVNP.

-                                                                          4,486,146.00 4,486,146.00 100.00

Descripción del Proyecto

El programa consiste en la conservación de la Red Vial Pavimentada a través de Microempresas que realizan labores de limpieza de derecho de vía, cunetas, alcantarillas y pequeños derrumbes, y los 

Operativos de Limpieza del Derecho de Vía en la Red Vial No Pavimentada.



BIP 011300001200

Fondo Vial Sector: Comunicación y Energía Sub Sector: Vialidad

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS

NACIONALES MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL (FONDOS NACIONALES)
ESTADO:

En 

Ejecución

Fondos 

Externos

Fondos 

Nacionales
Total 

2015 4,486,146      4,486,146        

I II III IV Total I II III IV Total

Mantenimiento 

Rutinario de las 

Carreteras RVP 

Microempresas 

Asociativas de 

Conservacion Vial 

Km 160.00 160.00 100% 0.00 160.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operativos de 

Limpieza en la RVNP
Km 1,424.43 1,424.43 100% 142.43 498.55 427.33 356.12 1,424.43 0.00 0.00 0.00 0.00

Ejecución Lempiras

Fondos Externos Fondos Nacionales Total 

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Zona Norte (Cortés, Islas de la Bahía y Yoro)

Zona Sur (Choluteca y Valle)

Zona Centro (Francisco Morazán, Comayagua)

Zona Occidente (Copán,Santa Barbará, Lempira, Ocotepeque)

Zona Oriente (El Paraíso, Olancho)

Beneficiarios

Fondos Externos Fondos Nacionales Total  % Ejec. 

Una población aproximada de 1.78 millones de personas que se benefician directa o indirectamente. 

Metas Globales

Mantenimiento Rutinario a 160 kilómetros a traves de 5 Microempresas Asocotivas de Conservación Vial y 1,424.43 Kilometros con Operativos de Limpieza en la Red Vial No Pavimentada.

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-2015 ReProgramación 2015 Ejecución 2015

%

Ejecución

Programació

n 2015Meta

160

1,424

Cantidad Cantidad %

Trimestre Trimestre
Unidad de 

Medida

-                               4,486,146                           4,486,146                       



BIP 011300001200

Fondo Vial Sector: Comunicación y Energía Sub Sector: Vialidad

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS

NACIONALES MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL (FONDOS NACIONALES)
ESTADO:

En 

Ejecución

30/06/2015

Responsable Fecha

Ing. Leana Rebeca Martinez Caceres Coordinadora de la Unidad de Microempresas

Tel: 2235-4293/ 2235 4283  Ext 701

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Según oficio DM-0320-2015 recibido en la Unidad de Microempresas se detalla lo siguiente en forma resumida el crédito de la

Asociación Internacional de fomento (AIF) 4466-HN para la ejecución del Proyecto de "Reconstrucción y Mejoramiento de Carreteras II":

está en su etapa final, siendo su fecha de cierre el 31 de mayo del presente año. El Gobierno ha tomado la decisión de institucionalizar el

programa de microempresas e integrar al personal base y supervisores viales bajo un solo esquema con normas y procedimientos

estandarizados, los cuales ya fueron acordados en conjunto con el Banco Mundial, Oficina Presidencial de Seguimientos de Proyectos e

INSEP. El Gobierno de Honduras se comprometió con el Banco Mundial en brindar sostenibilidad al programa y asignar los recursos

necesarios para extender los contratos existentes del personal base, los supervisores y la operatividad como ser gastos de capacitación,

viáticos, mantenimiento de los vehículos para el desarrollo del programa "Camino para una Vida Mejor" hasta diciembre del año 2015.

De lo presupuestado en el POA L 24,486,146.00 para microempresas serán utilizados de la manera siguiente: L.20,000,000.00 para

sostenibilidad de las 16 microempresas formadas con el crédito de Banco Mundial L 4,486,146.00 para Servicios de capacitación, otros

servicios técnicos profesionales, viáticos nacionales.

FONDO VIAL

Problemática

Los Fondos de las Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) en la Red Vial Pavimentada (RVP) transferirá los fondos para la atención de Microempresas de Mantenimiento Rutinario 

(MAMM) en la Red Vial No Pavimentada, por lo que no se ejecutará obra en la misma. Al mismo tiempo si el Comité Técnico no se reúne y no trata asuntos de contratación en los casos de los 

operativos de derecho de vía, la  Unidad de Microempresas no podrá contratar ni dar inicio a dicha actividad-obra.

Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema
Acción



BM 4466-HO

SIGADE: 

BIP: 

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento
Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 2,500,000.0 0.0 2,500,000.0 2,000,000.0 0.0 2,000,000.0 80.0 500,000.0 0.0 500,000.0 20.0 1,372,151.0 0.0 54.9%

Lempiras 53,781,000.0 0.0 53,781,000.0 43,024,800.0 0.0 43,024,800.0 80.0 10,756,200.0 0.0 10,756,200.0 20.0 28,675,075.0 0.0 53.3%

No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

Beneficiarios

Al menos 200 empleos directos en la zona de impacto

Metas Globales

Establecimiento de al menos 12 microempresas asociativas para el mantenimiento de 380 km de caminos de la red vial no pavimentada

Objetivo del Proyecto

Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada mediante el establecimiento de Microempresas Asociativas 

Descripción del Proyecto

Tras la exitosa instroducción del mantenimiento rutinario de las empresas para la red pavimentada durante la primera etapa del Proyecto, este Programa iniciará un piloto dirigido a la Red No Pavimentada, mediante el cual se logrará la creación de empleos de al menos 200 empleos directos, lo cual cual permitirá el

mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria dando mantenimiento a al menos 380 km de caminos

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Ocotepeque, La Paz, Intibucá, Olancho y Francisco Morazán

TOTAL 2,500,000.0 0.0 2,500,000.0 100.0

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Iniciar un Proyecto Piloto para la extensión del Programa de 

Microempresas Asociativas para la Red No Pavimentada
2,500,000.0 0.0 2,500,000.0 100.0

13 de Octubre del 2008 27 de Abril del 2009 13 de Octubre del 2008 30 de Junio del 2013

1,372,151.0

28,675,075.0

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL ESTADO: 

Fondo Vial Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD



BM 4466-HO

SIGADE: 

BIP: 

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL ESTADO: 

Fondo Vial Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2010 0.0 0.0 0.0

AÑO 2011 0.0 0.0 0.0

AÑO 2012 38,673,724.0 0.0 38,673,724.0

AÑO 2013 0.0 44,204,595.0 44,204,595.0

AÑO 2014 6,032,312.0 0.0 6,032,312.0

AÑO 2015 0.0 0.0 0.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2010 0.0 0.0 0.0

AÑO 2011 0.0 0.0 0.0

AÑO 2012 1,983,634.1 0.0 1,983,634.1

AÑO 2013 2,208,242.3 2,208,242.3

AÑO 2014 280,410.9 0.0 280,410.9

AÑO 2015 0.0 0.0 0.0

I II III IV Total I II III IV Total

CAPACITACIONES, OTROS 

SERVICIOS PROFESIONALES, 

VIATICOS NACIONALES Y 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ACTIVIDAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

ATENCION DE 

MICROEMPRESAS 

ASOCIATIVAS EN LA RED VIAL 

NO PAVIMENTADA

KILÓMETRO 878.2 0 0 346.5 0 0 0 346.5 346.5 0 0 0 346.5 100.00

624,717.4 0.0 624,717.4 158,784.4 0.0 158,784.4 25.4%

0.0%

2,088,253.4 0.0 2,088,253.4 90,638.0 0.0 90,638.0 4.3%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

912,202.4 0.0 912,202.4 807,041.9 0.0 807,041.9 88.5%

475,274.7 0.0 475,274.7 293,310.8 0.0 293,310.8 61.7%

6,041,470.0 61.7%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

0.0 19,623,663.0 17,361,409.2 0.0 17,361,409.2 88.5%

13,680,000.0 0.0 13,680,000.0 3,477,045.9 0.0 3,477,045.9 25.4%

Ampliacion de Tiempo al 31 de Mayo del 2016 para terminar con las actividades del Proyecto
Ing. Rene Cheverría/2225-3344 -3390-5528

Ing. Alba Luz Hernandez  9989-1968
31/03/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Problemática/Observaciones 

 Es importante la inclusión en el anteproyecto de presupuesto 2015,  los recursos de contraparte nacional para la operación del programa de Microempresas. 

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

Cantidad %
Trimestre Trimestre

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015
%

Ejecución

Programación 

2012-2013Meta Unidad de Medida Cantidad

4.3%

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte

41,359,320.0 0.0 41,359,320.0 1,795,150.0 0.0 1,795,150.0

Total Ejecutado % Ejec.

19,623,663.0

9,789,470.0 0.0 9,789,470.0 6,041,470.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 



BM 4466-HO

SIGADE: 

BIP: 

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL ESTADO: 

Fondo Vial Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Ing. Rene Cheverría/2225-3344 -3390-5528

Ing. Alba Luz Hernandez  9989-1968
Melissa Fanconi: mfanconi@worldbank.org  Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org



BM 4466-HO

SIGADE: 

BIP: 001400071200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento
Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 48,600,000.0 1,000,000.0 49,600,000.0 44,826,000.0 1,000,000.0 45,826,000.0 92.4 113,500.0 0.0 113,500.0 0.2 3,856,824.8 0.0 7.8%

Lempiras 1,064,592,720.0 0.0 21,905,200.0 1,086,497,920.0 981,922,495.2 21,905,200.0 1,003,827,695.2 92.4 2,485,411.7 0.0 2,485,411.7 0.2 84,484,518.5 0.0 7.8%

No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

13 de Octubre del 2008 27 de Abril del 2009 27/04/2009 30 de Junio del 2013 31/05/2015

3,856,824.8

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ESTADO: 

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

84,484,518.5

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

TOTAL 48,600,000.0 1,000,000.0 49,600,000.0 100.0

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Administración IDA 4466 y Fortalecimiento Institucional de la 

SOPTRAVI
48,600,000.0 1,000,000.0 49,600,000.0 100.0

Beneficiarios

Metas Globales

Fortalecimiento de la capacidad institucional y de planificación estratégica del sector

Desarrollo de la capacidad para el mejoramiento del manejo del recurso humano

Fortalecimiento de la administración de carreteras, incluyendo impacto social y ambiental

Objetivo del Proyecto

Reforzar la capacidad de la SOPTRAVI mediante mejoramiento en la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en las operaciones realizadas

Descripción del Proyecto

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Francisco Morazán

Mejoramiento de la Gobernabilidad y Transparencia

Modernización del sistema informático



BM 4466-HO

SIGADE: 

BIP: 001400071200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ESTADO: 

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2010 0.0 0.0 0.0

AÑO 2011 24,978,850.0 0.0 24,978,850.0

AÑO 2012 31,896,428.0 0.0 31,896,428.0

AÑO 2013 48,551,249.0 0.0 48,551,249.0

AÑO 2014 28,572,000.0 0.0 28,572,000.0

AÑO 2015 12,183,000.0 0.0 12,183,000.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2010 0.0 0.0 0.0

AÑO 2011 1,320,521.4 0.0 1,320,521.4

AÑO 2012 1,636,016.3 0.0 1,636,016.3

AÑO 2013 2,378,051.4 0.0 2,378,051.4

AÑO 2014 1,328,164.2 0.0 1,328,164.2

AÑO 2015 556,354.7 0.0 556,354.7

I II III IV Total I II III IV Total

CANTIDAD DE PROYECTOS 

DE INVERSION PÚBLICA 

DEBIDAMENTE 

ADMINISTRADOS Y 

GERENCIADOS

PROYECTO 2 0 0.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100.0

CANTIDAD DE PROYECTOS 

DE INVERSION PÚBLICA 

RECIBIENDO LA DEBIDA 

ASISTENCIA TÉCNICA

PROYECTO 1 0 0.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100.0

CANTIDAD DE PROYECTOS 

DE INVERSION PÚBLICA 

CUMPLIENDO LAS BUENAS 

PRACTICAS 

ADMINISTRATIVAS

PRODUCCION NO 

CUANTIFICABLE
1 0 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0

FORTALECIDO EL APOYO A 

LOS PROYECTOS DE 

INVERSION PÚBLICA

PRODUCCION NO 

CUANTIFICABLE
1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100.0

1,562,195.8 0.0 1,562,195.8 1,204,752.5 0.0 1,204,752.5 77.1%

0.0 1,610,467.1 587,461.7 0.0 587,461.7 36.5%

77.1%

1,320,521.4 0.0 1,320,521.4 730,703.8

16,345,000.0 0.0 16,345,000.0 12,301,310.0 0.0

1,610,467.1

0.0 730,703.8

33,606,581.0 0.0 33,606,581.0 25,917,118.5 1.0 25,917,119.5

26,561,400.0 0.0 26,561,400.0 20,809,080.0 0.0 20,809,080.0 78.3%

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

55.3%

31,896,428.0 0.0 31,896,428.0 11,635,090.0 0.0 11,635,090.0 36.5%

24,978,850.0 0.0 24,978,850.0 13,821,920.0 0.0 13,821,920.0

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

Cantidad %
Trimestre Trimestre

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015
%

Ejecución

Programación 

2012-2013Meta Unidad de Medida Cantidad

12,301,310.0 75.3%

746,169.9 0.0 746,169.9 561,757.5 0.0 561,570.3 75.3%

1,289,544.8 0.0 1,289,544.8 1,010,272.1 0.0 1,010,272.1 78.3%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

55.3%



BM 4466-HO

SIGADE: 

BIP: 001400071200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ESTADO: 

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

FORTALECIDO EL PERSONAL 

TÉCNICO PARA APOYO A LOS 

PROYECTOS DE INVERSION 

PÚBLICA

PRODUCCION NO 

CUANTIFICABLE
2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100.0

RECURSOS HUMANOS 

CAPACITADOS DE LAS 

DISTINTAS UNIDADES 

EJECUTORAS

PRODUCCION NO 

CUANTIFICABLE
2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100.0

Ampliacion de Tiempo al 31 de Mayo del 2015 para finalizar las actividades pendientes del Proyecto

Proyecto se encuentra en etapa de cierre

Ing. Rene Cheverría/2225-3344 -3390-5528

Ing. Alba Luz Hernandez  9989-1968
30/06/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Ing. Rene Cheverría/2225-3344 -3390-5528

Ing. Alba Luz Hernandez  9989-1968
Melissa Fanconi: mfanconi@worldbank.org  Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org

Problemática / Observaciones

Sistema de Quejas para el mejor funcionamiento de la Institución 

Acciones Propuestas 

Acción Responsable Fecha



BM 4583-HO

SIGADE: 

BIP: 0014000712100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento
Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 25,000,000.0 25,000,000.0 20,645,300.0 20,645,300.0 82.6 12,500.0 0.0 12,500.0 0.1 10,818,652.0 0.0 43.3

Lempiras 547,630,000.0 547,630,000.0 452,239,425.6 452,239,425.6 82.6 273,815.0 0.0 273,815.0 0.1 236,984,735.0 0.0 43.3

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Ejecución US$

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMC II) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)
ESTADO: 

Ejecución

Total Ejecutado %

Nacional ( x )

10,818,652.0

Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

Costo y Financiamiento Desembolsos

236,984,735.0

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

2 de Agosto del 2010 19 de Noviembre del 2010 2 de Agosto del 2010 30 de Junio del 2013

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada

Desembolsado Por Desembolsar

31/05/2015

Contraparte Total %

Financiamiento Adicional al Segundo Proyecto de 

Reconstrucción y Mejoramiento de Carreteras II
25,000,000.0 0.0 25,000,000.0 100.0

Componentes Financiamiento FE (US$)

25,000,000.0 100.0

Todo el Pais

TOTAL 25,000,000.0 0.0

Objetivo del Proyecto

Mejorar la calidad y gestión de manejo de la red vial del país pavimentando tramos carreteros que contribuyan con la actividad agrícola, comercial y social para un mejoramiento en las condiciones de vida de las comunidades beneficiadas. 

Descripción del Proyecto

Pavimentacion y mejoramiento de las carreteras de Honduras

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)



BM 4583-HO

SIGADE: 

BIP: 0014000712100

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMC II) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)
ESTADO: 

Ejecución

Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2012 17,098,898.0 0.0 17,098,898.0

Año 2013 1,897,876.1 0.0 1,897,876.1

Año 2014 88,813,000.0 0.0 88,813,000.0

Año 2015 145,733,639.0 0.0 145,733,639.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2010 0.0 0.0 0.0

AÑO 2011 0.0 0.0 0.0

Año 2012 877,028.5 0.0 877,028.5

Año 2013 1,897,876.1 0.0 1,897,876.1

Año 2014 4,179,691.0 0.0 4,179,691.0

Año 2015 6,655,142.2 0.0 6,655,142.2

187,729,339.0

0.0

Fortalecimiento de la administración de carreteras, incluyendo impacto social y ambiental

Mejoramiento de la Gobernabilidad y Transparencia

Modernización del sistema informático

0.0

0.0 0.0 0.0

187,729,339.0 0.0

9,628,923.2 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

468,677.4 468,677.4 0.0 0.0 0.0

Beneficiarios

Con la implementación del programa se estarán beneficiando aproximadamente 422,944 familias que suman 2,114,718 habitantes  de 72 comunidades ubicadas en los diferentes tramos.

Metas Globales

Fortalecimiento de la capacidad institucional y de planificación estratégica del sector

Desarrollo de la capacidad para el mejoramiento del manejo del recurso humano

Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$

Fondos Externos Contraparte

0.0

9,628,923.2 0.0

7,429,086.1 4,694,409.5 0.0 4,694,409.5 63.2

153,020,600.0 0.0 153,020,600.0 96,693,100.0 0.0 96,693,100.0

7,429,086.1 0.0

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente

Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

160,309,338.0 0.0 160,309,338.0 91,334,635.0 0.0 91,334,635.0

57.07,544,430.4 0.0 7,544,430.4 4,298,363.4 1.0 4,298,364.4

145,733,639.0 48,957,000.0 0.0 48,957,000.0

57.0

0.0 0.0

63.2

0.0 0.0

33.6

6,559,667.1 0.0 6,655,142.2 2,234,948.8 0.0 2,235,693.8 33.6

143,690,820.0 0.0



BM 4583-HO

SIGADE: 

BIP: 0014000712100

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMC II) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)
ESTADO: 

Ejecución

Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

I II III IV Total I II III IV Total

CONSTRUIDAS FALLA 

CHANCAYA EN LA 

CARRETERA SANTA RITA-

YORO

METRO 0.01 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0.0

FALLA REPARADA 

CARRETERA CA-06 

TEGUCIGALPA DANLÍ

METRO 0.01 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0.0

OBRA COMPLEMENTARIA 

FINALIZADA
KILÓMETRO 0.01 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0.0

SURPERVISADA FALLA 

CHANCAYA EN LA 

CARRETERA SANTA RITA-

YORO

METRO 0.01 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0.0

FALLA SUPERVISADA A 

NIVEL NACIONAL
METRO 0.01 0 0 0.01 146 0 146.01 0 146 0 146 100.0

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015
%

Ejecución

Programación 

2011-2013

Problemática / Observaciones

1. Continuar con la Mejora de la Gobernabilidad y la Capacidad de Gestión mediante el Seguimiento con la implementación de los Sistema de Información y Seguimiento de Obras y Contratos de Supervisión (SISOCS), así como el  Sistema de Mecanismo de Quejas .(SMQ)

2. Se tiene el reto de lograr Potenciales Reformas Estratégicas en el Sector Vial (Avanzar en la Medida GAC N° 8, referente a reformas políticas de RRHH con una visión hacia la profesionalización. 

3. Proyecto en etapa de Cierre

Cantidad %Meta Unidad de Medida
Trimestre

Cantidad
Trimestre



BM 4583-HO

SIGADE: 

BIP: 0014000712100

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMC II) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)
ESTADO: 

Ejecución

Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

Ing. Rene Cheverría/2225-3344 -3390-5528

Ing. Alba Luz Hernandez  9989-1968
Melissa Fanconi: mfanconi@worldbank.org  Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Se lograron los siguientes logros : 

'1. Implementación del Sistema de Información y Seguimiento de Obras y Contratos de Supervisión (SISOCS) y del Sistema de Mecanismo de Quejas (SMQ).

2. Se concluyó las obras de la Carretera San Lorenzo -Olanchito (46.35 kms.) y Porvenir Marale de (30.4 Kms.)

3. Reconstrucción de Puentes sobre el Río el Coyol (60 Metros Lineales) y Jaitique (40 Metros lineales); Puente Monga (40 Metros Lineales) y Eucalipto (50 Metros Lineales)  finalizados en un 100%.

4. Reparación de Falla Tegucigalpa Danlí (Est. 12+500 y Est. 16+300), Santa Rita Yoro -Chancaya (Est. 69+700 a la Est. 72+500).

5. Proyecto en etapa de cierre 

Ing. Rene Cheverría/2225-3344 -3390-5528

Ing. Alba Luz Hernandez  9989-1968
30/06/2015



BIP  1435500

Unidad Ejecutora: 

Tipo de Fondos: Préstamo Donación

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares

Lempiras 708,704,559.68 708,704,559.68 669,679,903.21 669,679,903.21 94.49 -       39,024,656.47 39,024,656.47      5.51 669,679,903.21    94.49     

No. Resolución de 

aprobación por el 

Congreso 

Nacional

Fondos Externos Contraparte Total

Año 2006 53,856,370.00 53,856,370.00

Año 2007 98,321,920.00 98,321,920.00

Año 2008 104,927,640.00 104,927,640.00

Año 2009 55,151,370.00 55,151,370.00

Año 2010 80,302,390.00 80,302,390.00

Año 2011 142,051,382.05 142,051,382.05

Año 2012 26,444,894.63 26,444,894.63

Año 2013 102,915,723.00 102,915,723.00

Año 2014 15,000,000.00 15,000,000.00

Año 2015

I II III IV Total I II III IV Total

Construcción y

Mejoramiento de

398 km de

Caminos por

Mano de Obra en

zonas indígenas  

Km. 398.0 0.0 0.0 90.0 30.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 30 de Junio de 2015

 Solicitar a cada uno de los coordinadores de programas y proyectos la actualización de la informacion correspondiente a metas fisicas en el SIAFI. En vista que solo se refleja la ejecución financiera. UCP/INSEP sep-15

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Ing. Obdulio Garrido / Departamento de Caminos por Mano de Obra, Tel.2225-4381

398.0

Problemática

El proyecto no presenta ejecución fisica, sin embargo presenta ejecución financiera por L3.5 millones.

Acciones Propuestas

Acción Responsable Fecha

Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-2014 Programación 2015 Ejecutado 2015 %

Ejecu

ción

Programación 

2015-2017Meta Unidad de Medida

85.4

71,743,544.00 71,743,544.00 3,568,800.00 3,568,800.00 5.0

44,732,870.00 44,732,870.00     38,191,440.00     38,191,440.00                    

100.0

102,915,723.00 102,915,723.00   67,993,756.53     67,993,756.53                    66.1

26,444,894.63 26,444,894.63     26,444,894.63     26,444,894.63                    

99.0

142,051,382.05 142,051,382.05   142,051,382.05 142,051,382.05                  100.0

80,302,390.00 80,302,390.00     79,463,840.00     79,463,840.00                    

100.0
55,151,370.00 55,151,370.00     55,151,370.00     55,151,370.00                    100.0

104,927,640.00 104,927,640.00   104,927,370.00   104,927,370.00                  

99.5

98,321,920.00 98,321,920.00     98,305,460.00     98,305,460.00                    100.0

53,856,370.00 53,856,370.00     53,581,590.00     53,581,590.00                    

Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado  %

Atlantida (Ceiba), Copán (Florida), El Paraiso (Danli), Francisco Morazán (Ojojona), La Paz (Marcala, Santa Ana, San Pedro de Tutule, Yarula, Santa Elena, La Paz, Ajuterique, Guajiquiro), Choluteca (El Corpus, Pespire, Choluteca, Orocuina), Olancho (San Esteban,

Catacamas), Santa Barbara (San Jose de Colinas, Gualala, San Francisco de Ojuera), Ocotepeque (Dulce Nombre, San Agustin), Yoro (Olanchito). 
Beneficiarios

Comunidades de escasos recursos de grupos étnicos,  968,572 de población beneficiada

Metas Globales

Construcción y reconstrucción de  528  km.y apertura de caminos vecinales en las distintas zonas indígenas a nivel Nacional.

Año/ 

Programación/

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

Objetivos del Proyecto

0bjetivo General: Crear, reparar y mantener las vías de acceso de las zonas indígenas y étnicas de nuestro país. Crear una fuente de trabajo temporal para las personas de las comunidades beneficiarias 

0bjetivos Específicos: 1.- Mantener periódicamente los caminos en zonas rurales Indigenas con el uso intensivo de mano de obra local, 2.- Dar sostenibilidad a las diferentes vias de comunicación en áreas Rurales, 3.- Generar empleo en el área rural y evitar la inmigración del campo a la ciudad. 4.- 

Fortalecer la equidad de genero en los proyectos desarrollados por el Depto.

Descripción del Proyecto

Construcción, mejoramiento, reconstrucción y mantenimiento rutinario parcial de caminos vecinales en Zonas rurales indigenas y de acceso a las comunidades que solicitan el servicio utilizando mano de obra local. 

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

TOTAL 708,704,559.68 708,704,559.68 100.00

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Construcción y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas 

Indígenas
708,704,559.68 708,704,559.68 100.00

01/01/2010 01/01/2010 31/12/2010

%

669,679,903.21

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Nacional (x) Desembolsado Por Desembolsar Monto 

Convenio 

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS Sector: Infraestructura Sub Sector: Carreteras 

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Gobierno de Honduras

Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos

 Nacionales Construcción y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Indígenas ESTADO:

En Ejecución



PETROCARIBE- 

INSEP

SIGADE:

BIP: 

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación (   )

Moneda Fondos

Externos

Co- 

Financiamiento

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares - 4,001,389.9 4,001,389.9 1,660,600.6 1,660,600.6 41.5 - - 1,660,600.6 41.5 

Lempiras - 83,241,313.8 83,241,313.8 34,545,639.7 34,545,639.7 41.5 48,695,674.1 48,695,674.1 58.5 - 34545639.7 41.5 

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso 

Nacional

Fondos

Externos
Contraparte Total Programado

AÑO 2013       17,877,802.00       17,877,802.00 

AÑO 2014 -       30,000,000.00 -

AÑO 2015 -       34,000,000.00 -

I II III IV Total I II III IV Total

01-

PAVIMENTACION 

Y SUPERVISIÓN 

DE CARRETERA 

BAJO NORMATIVA 

DEL MANUAL DE 

CONSTRUCCION 

KILÓMETRO
8.93 3.39 37.96 1.64 2.23 3.87 0.00 0.00 0.00

PROYECTO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS CUEVAS DE TALGUA DEPARTAMENTO DE OLANCHO
ESTADO: SUSPENDIDO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar Monto Convenio 

Ejecutado Contraparte

Ejecutada Total Ejecutado %

21 de Marzo del 2013 18 de Noviembre del 2013 18 de Noviembre del 2013 17 de Septiembre del 2014

1,660,600.6 

34,545,639.7 

Fecha de Firma No. de Decreto de Ratificación

Congreso Nacional

Fecha

de Efectividad
 Fecha

de Inicio de ejecución 

 Fecha

Cierre 

 Fecha

Cierre Ampliada 

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Supervisión 7,255,357.68 7,255,357.68 8.7 

Objetivo del Proyecto

* Se reducirá menos del 15% el porcentaje de hogares en situacion de pobreza.

*Se elevará la escolaridad promedio a nueve (09) años.

*Se alcanzará un 95% de cobertura de salud, en todos los niveles del sistema.

*Se reducirá la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de sub-empleo invisible al 5% de la poblacion ocupada.

*Se elevará las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB.

*Se mejorará la posición de Honduras en el indice de Competitividad Global a la posicion 50.
Descripción del Proyecto

EL Proyecto consiste en la construcción y pavimentación hacia el parque arqueologico "Cuevas de Talgua" en el Departamento de Olancho el cual tiene una longitud aproximada de 8.93 Kms. Siendo las actividades del Proyecto la excavación común, Sub-base granular, concreto clase "A" y los componentes de las estructuras de drenaje mayor y menor.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Construcción 75,985,956.10 75,985,956.10 91.3 

TOTAL - 83,241,313.78 83,241,313.78 100.0 

Contraparte Total Viegente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
%

Ejec.

Este proyecto esta localizado en el municipio de catacamas en el departamento de Olancho.

Beneficiarios

Este Proyecto comienza en la comunidad de Catacamas y termina en el parque arqueologico "Cuevas de Talgua" en el departamento de Olancho.

Metas Globales

Se pavimentará  8.93 Km. de carretera

Año/ 

Programación/ 

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

54.81 

30,000,000.00 30,000,000.00 24,746,603.94 24,746,603.94 82.49 

17,877,802.00 17,877,802.00 9,799,035.77 9,799,035.77 

Unidad de

Medida
Cantidad Cantidad % Trimestre Trimestre

0.00 

METAS

Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015

% Ejecución
Programación

2016-2018Meta

34,000,000.00 34,000,000.00 0.00 0.00 

Actualizado al 30 de Junio de 2015

Es necesario una modificación prespuestaria para incorporar fondos para reactivar el proyecto  y garantizar su culminación física UCP/INSEP

26/03/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Ing. Roduel Hernandez, Tel. 2225-0715

1.67

Problemática / Observaciones

El proyecto se suspendio a partir del 25 de julio del 2014. y los recursos asignados para el 2015 no alcanzan para la ejecución de las obras programadas en el presente año. 

Acciones Propuestas

Acción Responsable Fecha



PETROCARIBE-INSEP

SIGADE: 

BIP: 001400059512

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación (   )

Moneda
Fondos 

Externos

Co-

Financiamiento

Fondos 

Contraparte
Costo Total 

Fondos 

Externos
Contraparte Total %

Fondos 

Externos
Contraparte Total %

Dólares -                9,040,360.8         9,040,360.8         5,095,331.0       5,095,331.0        56.4        -             3,945,029.8       3,945,029.8        43.6        399,626.6       5,863,468.2       69.3        

Lempiras -                181,245,673.0     181,245,673.0    102,153,742.8   102,153,742.8    56.4        -             74,561,063.5    74,561,063.5      41.1        8,011,913.0    117,553,742.8  69.3        

No.Resolución de 

aprobación por el Congreso 

Nacional

Fondos 

Externos
Contraparte Total Programado

AÑO 2008 -                100,000,000.0     100,000,000.0     

AÑO 2009 -                7,800,000.0         7,800,000.0         

AÑO 2011 -                19,000,000.0       19,000,000.0       

AÑO 2012 -                30,000,000.0       30,000,000.0       

AÑO 2013 -                

AÑO 2014 -                29,200,000.0       29,200,000.0       

 

-                                           -                                                      -                                 -                                                      -                                       -                                          

100.0                          

15,400,000.0                                     15,400,000.0                15,400,000.0                     15,400,000.0                        100.0                          

2,069,786.0                                       2,069,786.0                  2,069,785.0                        2,069,785.0                          

100.0                          

18,349,881.2                                     18,349,881.2                17,068,220.6                     17,068,220.6                        93.0                            

8,011,913.0                            83,015,737.2                                     91,027,650.1                8,011,913.0                                       83,015,737.2                     91,027,650.1                        

Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

Departamento de Paraiso
Beneficiarios

Se beneficiaran  los habitantes de las siguientes comunidades: Jacaleapa, Las Crucitas,Potrerillos,Lomas Limpias,El Junquillo,El Copantillo,La comunidad, Villa Hermosa, Santa Rosa No.1, Santa Rosa no.2, Teupasenti.
Metas Globales

El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 23.8 Kms

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

Objetivo del Proyecto

a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad agrícola, comercial y social. 
Descripción del Proyecto

El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 23.8 Kms
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Supervision                                                                                                                -                                                                                                                                     28,069,801.23                                                      28,069,801.2                              11.2 

TOTAL                                                                                                                -                                                                                                                                   250,208,609.65                                                    250,208,609.7                           100.0 

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Construcción                                                                                                                -                                                                                                                                   222,138,808.42                                                    222,138,808.4                              88.8 

22 de Febrero del 2007 30 de Marzo del 2007 30 de Marzo del 2007 15 de Octubre 2013 17 de Abril 2015

6,263,094.8               

125,565,655.7           

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar Monto 

Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PAVIMENTACION CARRETERA - TEUPASENTI - LAS CRUCITAS ESTADO: Ejecución

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD



PETROCARIBE-INSEP

SIGADE: 

BIP: 001400059512

PAVIMENTACION CARRETERA - TEUPASENTI - LAS CRUCITAS ESTADO: Ejecución

I II III IV Total I II III IV Total

01-PAVIMENTADOS 

KILOMETROS BAJO LA 

NORMATIVA DEL MANUAL 

DE CONSTRUCCION DE 

CARRETERAS DE LA DGC Y 

SIECA

KILÓMETRO 23.80 17.11 71.89 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0.96 0.9639        192.8 

01-SUPERVISADOS 

KILOMETROS    BAJO LA 

NORMATIVA DEL MANUAL 

DE CONSTRUCCION DE 

CARRETERAS DE LA DGC Y 

SIECA

KILÓMETRO 23.8 17.11 71.89 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0.96 0.9639        192.8 

Fecha de Actualización: 10/02/2014

Tipo de Cambio L.20.0485 por 1 US$

Para evitar que el Proyecto sea suspendido de nuevo es necesario la incorporación de fondos para poder finalizarlo en su totalidad
Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción

Problemática / Observaciones

El Proyecto se encontraba suspendido a partir del 01 de Marzo del año 2013 por falta de fondos, razón por La cual no hubo avance físico en el I, II Y III trimestre, pero reinicio actividades de trabajo el 17 de Noviembre del año 2014, es por esto que se reporta ejecución en el IV trimestre.
Acciones Propuestas 

Acción Responsable Fecha

Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-13 Programación 2014 Ejecutado 2014
%

Ejecución

Programación 2013-

2016Meta
Unidad de 

Medida



PETROCARIBE- 

INSEP

SIGADE:

BIP: 001400032519

Unidad  Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación (   )

Moneda Fondos  

Externos

Co-Financiamiento Fondos  Contraparte Costo Total Fondos  

Externos

Contraparte Total % Fondos  

Externos

Contraparte Total %

Dólares 8,405,477.0 8,405,477.0 8,762,153.9 - - - 7,060,541.9 7,060,541.9 77.7 36,779.9 9,091,950.2 100.4 

Lempiras 174,859,978.8 174,859,978.8 182,279,963.5 182,279,963.5 104.2 - 141,553,274.5 141,553,274.5 77.7 737,381.5 182,279,963.5 100.4 

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Fondos 

Externos

Contraparte Total Programado

Acumulado a 

Diciembre

2007

    122,215,043.50      122,215,043.50 

AÑO 2008 -       33,000,000.00        33,000,000.00 

AÑO 2009 0.0        3,600,000.00          3,600,000.00 

AÑO 2011 0.0       10,000,000.00        10,000,000.00 

AÑO 2012 0.0       13,464,920.00        13,464,920.00 

AÑO 2013 0.0        5,213,150.00          5,213,150.00 

AÑO 2014 0.0       37,900,000.00        37,900,000.00 

AÑO 2015 0.0       20,000,000.00        20,000,000.00 

I II III IV Total I II III IV Total

01-PAVIMENTADOS 

KILOMETROS BAJO 

LA NORMATIVA DEL 

MANUAL DE 

CONSTRUCCION DE 

CARRETERAS DE LA 

DGC Y SIECA

KILÓMETRO
20.30 7.45 36.70 1.97 0.0 0.0 0.0 1.97 0 0 0 0 0 0 

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECCION II

ESTADO: Suspendido

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar Monto 

Convenio 

Ejecutado
Contraparte 

Ejecutada Total Ejecutado %

05 de Enero 2010 29 de Noviembre del 2010 29 de Noviembre del 2010 17 de Febrero del 2014 17 de Febrero 2015

9,128,730.1 

183,017,345.0 

Fecha

Firma

No. de Decreto  de Ratificación

Congreso Nacional

Fecha

de Efectividad

Fecha

de Inicio de ejecución

Fecha

Cierre

Fecha

Cierre Ampliada

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Construcción 161,356,100.42 161,356,100.42 80.0 

Objetivo del Proyecto

Construcción y pavimentación de un corredor que conecte  la zona occidental de nuestro  país con la zona central  de una manera  más corta.

Descripción del Proyecto

Pavimentación de la sección  II de la carretera que conecta  al municipio de Gracias,  Depto.  de Lempira  y La Esperanza en el Depto.  de Intibuca   la sección  típica  de la carretera tiene un ancho  de 11.50  Mts.,  de los cuales  7.30 Mts corresponden a la calzada  con un doble  tratamiento superficial y 1.5 Mts. de hombros a 

cada lado de la calzada  con tratamiento superficial simple,  constando la estructura del pavimento en base suelo-cemento.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Supervisión
-

13,503,878.33 13,503,878.33 20.0 

TOTAL
-

174,859,978.75 174,859,978.75 100.0 

Contraparte Total Viegente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado %

Ejec.

El proyecto se encuentra entre el Municipio de la Esperanza y Marcala en el Departamento de Intibuca.

Beneficiarios

Se beneficia a todos los habitantes de la región occidental de nuestro país.

Metas Globales

Se pavimentará la sección II de la carretera que conecta al municipio de Gracias, Depto. de Lempira y La Esperanza en el Depto. de Intibuca con una longitud de 20.30 Kms.

Año/ 

Programación/ 

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

95.9 

                             737,381.50                                       4,335,691.00                      5,073,072.50                                       737,381.50                      4,335,009.60                            5,072,391.10 100.0 

                                  128,087,672.20                  128,087,672.20                   122,875,204.50                         122,875,204.50 

100.0 

                                    32,515,117.00                    32,515,117.00                     32,515,116.10                          32,515,116.10 100.0 

                                      3,876,563.30                      3,876,563.30                      3,876,563.30                            3,876,563.30 

100.0 

                                      5,213,150.00                      5,213,150.00                      5,213,150.00                            5,213,150.00 100.0 

                                    13,464,920.00                    13,464,920.00                     13,464,920.00                          13,464,920.00 

81.2                       

                                           -                                       20,000,000.00                    20,000,000.00                                                     -                                         -                                               -   
-                        

                                    30,756,119.00                    30,760,000.00                                                     -                       30,760,000.00                          30,760,000.00 

Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

METAS

Global
Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015

% Ejecución
Programación

2015-2018Meta
Unidad  de

Medida

Actualizada al 30 de Junio 2015

Identificar Recursos para financiar la finalizacion del Proyecto 2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Ing. Roduel Hernandez / 22250715

-

Problemática / Observaciones

Proyecto suspendido a partir del 16 de Agosto del 2013, debido a fondos insuficientes. La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

Acciones Propuestas

Acción Responsable Fecha



SOPTRAVI

SIGADE: 

BIP: 001400033100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento
Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 0.0 6,817,205.5 6,817,205.5 5,486,007.4 5,486,007.4 80.5 0.0 1,331,198.1 1,331,198.1 19.5 0.0 5,486,007.4 80.5

Lempiras 0.0 149,332,249.9 149,332,249.9 120,172,089.9 120,172,089.9 80.5 0.0 29,160,160.0 29,160,160.0 19.5 0.0 120,172,089.9 80.5
No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2007 12,000,000.0 12,000,000.0

AÑO 2008 12,000,000.0 12,000,000.0

AÑO 2009 10,000,000.0 10,000,000.0

AÑO 2010 4,000,000.0 4,000,000.0

AÑO 2011 7,000,000.0 7,000,000.0

AÑO 2012 6,423,212.0 6,423,212.0

AÑO 2013 7,022,400.0 7,022,400.0

AÑO 2014 20,000,000.0 20,000,000.0

AÑO 2015 15,000,000.0 15,000,000.0

7,022,400.0 100.0

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACIÓN)
ESTADO: 

Ejecución

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar Monto 

Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

18 de Septiembre del 2002 18 de Septiembre del 2003 18 de Noviembre del 2003 11 de Septiembre del 2005 31 de Diciembre 2015

5,486,007.4

120,172,089.9

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRAULICO
0.0 6,817,205.5 6,817,205.5 100.0

Objetivo del Proyecto

1. Mejorar las condiciones fisicas en Calles de Colonias, Barrios y Aldeas de Tegucigalpa y Comayaguela. 

2.- Disminuir porcentajes de enfermedades  respiratorias ocasionadas por el polvo.

3.- Generar Empleos a las personas de la localidad.

4.- Disminucion de accidentes vehiculares al mejorar las vias de comunicación.

5.- Mejoramiento  en el nivel de vida familiar.

6.- Aumentar la Plusvalía de las Propiedades.

Descripción del Proyecto

Construcción de Empedrados y Pavimentaciones de calles en diferentes Aldeas, Barrios y Colonias

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán .

TOTAL 0.0 6,817,205.5 6,817,205.5 100.0

Beneficiarios

630,000 habitantes.

Metas Globales

Se construirán  Empedrados y Pavimentaciones de calles

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

8,852,798.8 8,852,798.8 8,852,798.8 8,852,798.8 100.0

12,021,929.9 12,021,929.9 12,021,929.9 12,021,929.9 100.0

100.0

7,119,950.4 7,119,950.4 7,119,950.4 7,119,950.4 100.0

9,801,198.4 9,801,198.4 9,801,198.4 9,801,198.4

20,820,520.0 20,820,520.0 2,860,360.0 2,860,360.0 13.7

100.0

7,966,402.0 7,966,402.0 7,966,402.0 7,966,402.0 100.0

64,527,050.4 64,527,050.4 64,527,050.4 64,527,050.4

7,022,400.0 7,022,400.0 7,022,400.0

11,200,000.0 11,200,000.0 0.0 0.0 0.0



SOPTRAVI

SIGADE: 

BIP: 001400033100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACIÓN)
ESTADO: 

Ejecución

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2007 627,149.3 627,149.3

AÑO 2008 627,149.3 627,149.3

AÑO 2009 522,624.4 522,624.4

AÑO 2010 209,049.8 209,049.8

AÑO 2011 365,837.1 365,837.1

AÑO 2012 335,692.7 335,692.7

AÑO 2013 358,842.3 358,842.3

AÑO 2014 979,240.1 979,240.1

AÑO 2015 684,997.2 684,997.2

I II III IV Total I II III IV Total

OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DRENAJE MENOR 

CONSTRUIDAS

CUADRADO 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALLES CON CONCRETO 

HIDRAULICO 

PAVIMENTADAS

KILOMETRO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fecha de Actualización: 30 de Junio 2015

Tipo de Cambio L.21.9052 por 1 US$

358,842.3 358,842.3 358,842.3 358,842.3 100.0

% Ejec.

459,688.2 459,688.2 459,688.2 459,688.2 100.0

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

100.0

512,234.6 512,234.6 512,234.5 512,234.5 100.0

628,295.4 628,295.4 628,271.4 628,271.4

100.0

3,372,341.2 3,372,341.2 3,372,341.2 3,372,341.2 100.0

372,106.0 372,106.0 372,106.0 372,106.0

140,049.0 140,049.0 13.7

416,343.6 416,343.6 416,343.6 416,343.6

Cantidad %
Trimestre Trimestre

Componente 1: CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-2014 Programación 2015 Ejecutado 2015
%

Ejecución

Programación 

2014-2015Meta Unidad de Medida Cantidad

La Unidad Ejecutora debe priorizar los proyectos para aprobación y su ejecución SEFIN/INSEP 30/06/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Director UPEG: 

Martín Molina, tel. 2225-2743 

Problemática / Observaciones

El proyecto funciona desde el año 2003, con fondos nacionales asignados cada año.

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

0

0

511,294.1 511,294.1 0.0 0.0 0.0

100.0

1,019,414.4 1,019,414.4



FONDOS NACIONALES

SIGADE: 

BIP: 001400054200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo () Donación ()

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento
Fondos Contraparte Costo Total Fondos Externos Contraparte Total % Fondos Externos Contraparte Total %

Dólares 1,862,103.0                 1,862,103.0         1,450,209.0       1,450,209.0          77.9                 -                               411,894.0                411,894.0                   22.1           -                     1,450,209.0           77.9            

Lempiras -                             -                        40,789,738.3               40,789,738.3       -                               31,767,117.5     31,767,117.5        77.9                 -                               9,022,620.8            9,022,620.8                22.1           -                     31,767,117.5         77.9            

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2009 1,991,000.0      1,991,000.0              

AÑO 2010 2,000,000.0      2,000,000.0              

AÑO 2011 2,000,000.0      2,000,000.0              

AÑO 2012 20,000,000.0    20,000,000.0            

AÑO 2013 3,000,000.0      3,000,000.0              

AÑO 2014 2,000,000.0      2,000,000.0              

AÑO 2015 11,000,000.0    11,000,000.0            

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2009 -                          104,054.5          104,054.5                 

AÑO 2010 -                          104,524.9          104,524.9                 

AÑO 2011 -                          104,524.9          104,524.9                 

AÑO 2012 -                          1,045,248.8      1,045,248.8              

AÑO 2013 -                          156,787.3          156,787.3                 

AÑO 2014 -                          104,524.9          104,524.9                 

AÑO 2015 502,331.3          502,331.3                 

197,648.3                                      99.8                      

587,954.0                                       587,954.0                                         182,014.8                            182,014.8                                      31.0                      

-                                                          1,038,004.6                                    1,038,004.6                                      -                                                             1,038,004.6                        1,038,004.6                                  

100.0                    

-                                                          12,961.2                                         12,961.2                                           -                                                             12,199.3                              12,199.3                                        94.1                      

-                                                          1,358.0                                           1,358.0                                              -                                                             1,358.0                                1,358.0                                          

-                                                          104,246.1                                       104,246.1                                         -                                                             99,105.3                              99,105.3                                        95.1                      

248,002.0                                       248,002.0                                         233,424.8                            233,424.8                                      

-                                                          104,054.5                                       104,054.5                                         -                                                             103,537.5                            103,537.5                                      99.5                      

12,879,250.0                                 12,879,250.0                                    

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES METALICOS PROVISIONALES
ESTADO: 

Ejecución

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

1,450,209.0                 

31,767,117.5               

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional (x) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

Componentes Financiamiento FE (US$)

1 de Enero del 2003 		 1 de Enero del 2003 1 de Enero del 2003

Objetivo del Proyecto

Mejoramiento de las condiciones de transporte para el trafico de personas y vehiculos, proporcionando una estructura vial con los estandares de calidad establecidos por los entes normadores del sector. 

Contraparte Total %

Movilización, instalación y mantenimiento de puentes                                                                                                                      -                                                                                                                                                     1,862,103.0                                                         1,862,103.0                   100.0 

30 de Diciembre del 2011 31/12/2015

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras

Total Vigente Fondos Externos

                                                        1,862,103.0                  100.0 

Según surjan necesidades

Beneficiarios

TOTAL                                                                                                                      -                                                                                                                                                     1,862,103.0 

Ejecución Lempiras

Fondos Externos  % Ejec. 

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en mantenimiento, colocación y traslado de puentes metalicos para salvar un accidente geográfico o cualquier otro obstáculo físico como un río, un cañón, un valle, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua, o cualquier obstrucción. La colocación de cada puente

dependerá de su función y la naturaleza del terreno sobre el que se colocará.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

No especificos

Metas Globales

Traslado y mantenimiento de puentes metalicos en el país.

Contraparte Contraparte Total Ejecutado

3,781,842.2                                  99.8                      

1,994,665.0                                    1,994,665.0                                      1,896,301.5                        1,896,301.5                                  

100.0                    

-                                                          198,045.9                                       198,045.9                                         -                                                             197,648.3                            

1,981,107.0                        1,981,107.0                                  

95.1                      

3,789,449.3                                    3,789,449.3                                      3,781,842.2                        

100.0                    

25,984.0                                         25,984.0                                           25,984.0                              25,984.0                                        100.0                    

19,861,388.0                                 

99.5                      1,991,000.0                                    

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

1,991,000.0                                      

19,861,388.0                                    19,861,388.0                      19,861,388.0                                

94.1                      

3,987,070.0                        3,987,070.0                                  31.0                      



FONDOS NACIONALES

SIGADE: 

BIP: 001400054200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES METALICOS PROVISIONALES
ESTADO: 

Ejecución

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

I II III IV Total I II III IV Total

CONSTRUIDOS Y 

REHABILITADOS 

PUENTES A NIVEL 

NACIONAL

METRO (S) 140 45 40 30 25 140 0 0 0 0 0 0%

Fecha de Actualización: 30 de Junio de 2015

Tipo de Cambio L.21.9052 por 1 US$

METAS 

Global
Programación 

2012-2015Meta Unidad de Medida Cantidad Cantidad %

Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015
%

Ejecución

Componente 1: Movilización. instalación y mantenimiento de puentes

Ing. Crista Williams

2225-0489
SEFIN/DGIP/TRG/DGP

Problemática / Observaciones

Este proyecto recibe asignación presupuestaria al inicio del año, sin embargo, sus recursos son disminuidos mediante modificaciones presupuestarias hacia otros proyectos.

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

Considerar presupuestos mas elevados sobre todo en casos de emergencias nacionales que requieren de dichos puentes Dirección General de Obras Públicas (INSEP) 30/06/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Trimestre Trimestre



INSEP

SIGADE:

BIP: 1400073200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación (   )

Moneda
Fondos

Externos
Co- Financiamiento

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares
-

3,622,025.82 3,622,025.82 3,207,272.1 3,207,272.1 88.5 
-

414,753.7 414,753.7 11.5 
-

3,207,272.1 88.5 

Lempiras
-

79,341,200.00 79,341,200.00 70,255,936.38 70,255,936.38 88.5 
-

9,085,263.6 9,085,263.6 11.5 
-

70,255,936.4 88.5 

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Fondos

Externos
Contraparte Total Programado

AÑO 2014
-

          79,341,200.00          79,341,200.00 

AÑO 2015           54,567,730.00          54,567,730.00 

Fondos

Externos
Contraparte Total Programado

AÑO 2014
-

            3,884,704.27            3,884,704.27 

AÑO 2015             2,491,916.12            2,491,916.12                          2.40                                                   3,586,715.94                                      3,586,715.94                        86,167.67                                           86,167.67 

%

Ejec.

                                                  6,930,552.63                                      6,930,552.63                  3,347,454.78 3,347,454.8                        48.30 

Año/ Programación/ 

Ejecución

Programación Dólares Vigente Dólares Ejecución Dólares

Fondos Externos Contraparte Total Viegente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

48.3 

                                                78,567,730.00                                    78,567,730.00                  1,887,520.00 1,887,520.0 2.4 

                                             141,549,607.00                                  141,549,607.00                68,368,416.38 68,368,416.4 

Contraparte Total Viegente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
%

Ejec.

Los Proyectos se encuentran localizados en los departamentos de Comayagua, Copán, Olancho, Santa Barbara, Lempira, Ocotepeque, Yoro, Intibuca, Fco.Morazan

Beneficiarios

Habitantes del Territorio Nacional

Metas Globales

Se pavimentaron 6.90 Km. de vías urbanas

Año/ Programación/ 

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

Objetivo del Proyecto

* Mejores condiciones en las vías de comunicación urbanas del País


Descripción del Proyecto

Consiste en la construccion de una calzada de pavimento hidraulico de 4000 PSI, el cual contempla la pavimentacion de aproximadamente 220 metros lineales, con un ancho de calzada aproximado de 6.00 m y un espesor de 15 cm. 

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Construcción 73,296,696.0 73,296,696.0 92.4 

TOTAL
-

79,341,200.0 79,341,200.0 100.0 

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Supervisión 6,044,504.0 6,044,504.0 7.6 

31/12/2015

3,207,272.1 

70,255,936.4 

Fecha Firma No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional Fecha de Efectividad Fecha de Inicio de ejecución Fecha Cierre Fecha Cierre Ampliada

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar Monto 

Convenio 

Ejecutado

Contraparte

Ejecutada
Total Ejecutado %

OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS ESTADO: 

FINALIZADO

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)
Sector:

INFRAESTRUCUTRA
Sub-Sector:

TRANSPORTE



INSEP

SIGADE:

BIP: 1400073200

OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS ESTADO: 

FINALIZADO

I II III IV Total I II III IV Total

CALLES 

PAVIMENTADAS EN 

ZONAS URBANAS

KILÓMETRO 8 0 3 3 2 8 0 4           -                        -   4 50 

Ficha Actualizada al 30 de Junio de 2015

Tasa de Cambio L.21.9052 $1.00

Los proyectos se seleccionan según la prioridad 31/03/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Ing. Vilma Márquez, Tel. 2225-1789

Problemática / Observaciones

La programación ejecutada se realizo en base al presupuesto aprobado, quedando pendiente pago por efectuar.

Acciones Propuestas

Acción Responsable Fecha

Unidad de

Medida
Cantidad Cantidad % Trimestre Trimestre

METAS

Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015

% Ejecución
Programación

2014-2017Meta



INSEP

SIGADE: 

BIP: 001400033200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento
Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 0.0 24,252,815.6 24,252,815.6 6,996,101.4 6,996,101.4 28.8 0.0 17,256,714.2 17,256,714.2 71.2 0.0 6,996,101.4 28.8

Lempiras 0.0 531,262,775.6 531,262,775.6 153,250,999.3 153,250,999.3 28.8 0.0 378,011,776.3 378,011,776.3 71.2 0.0 153,250,999.3 28.8

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2007 10,000,000.0 10,000,000.0

AÑO 2008 10,000,000.0 10,000,000.0

AÑO 2009 8,000,000.0 8,000,000.0

AÑO 2010 15,000,000.0 15,000,000.0

AÑO 2011 15,000,000.0 15,000,000.0

AÑO 2012 22,908,899.0 22,908,899.0

AÑO 2013 115,808,857.0 115,808,857.0

AÑO 2014 297,789,936.0 297,789,936.0

AÑO 2015 211,311,970.0 211,311,970.0

23,753,292.0 25.8
196,917,000.0 196,917,000.0 5,650,510.0 5,650,510.0 2.9
92,055,565.0 92,055,565.0 23,753,292.0

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS ESTADO: Ejecución

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar Monto 

Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

18 de Septiembre del 2003 18 de Septiembre del 2003 18 de Noviembre del 2003 11 de Septiembre del 2005 31 de Diciembre 2015

6,996,101.4

153,250,999.3

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Construccion con concreto y empedrado de calles 0.0 24,252,815.6 24,252,815.6 100.0

Objetivo del Proyecto

Contribuir gradualmente  al desarrollo de la Ciudadania con el apoyo constante de estos Proyectos de Construcción,  Supervisión y Mejoras de Bienes de Dominio Público, tomando en cuenta los principios de transparencia  y Rendición de Cuentas.

Objetivos Específicos:1.- Mejorar las condiciones fisicas en Calles de Colonias, Barrios y Aldeas de Tegucigalpa y Comayaguela.

2.- Disminuir porcentajes de enfermedades respiratorias ocasionadas por el polvo. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Disminucion de accidentes vehiculares al mejorar las vias de comunicación. 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar. 6.- Aumentar la Plusvalía de las

Propiedades.

Descripción del Proyecto

 Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico, Construcción de Sistema Alcantarillados Sanitarios y Sistemas de Agua Potable, empedrado, Cerco, cunetas y caja puente, en diferentes Caserillos, Aldeas, Barrios y Colonias a Nivel Nacional.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Tatumbla en Francico Morazán, Aldea San Francisco en Jesús de Otoro, La Esperanza en Intibucá, Roatán en Islas de La Bahia, San Pedro Sula en Cortés, La Paz, La Paz, Ocotepeque , Nueva Ocotepeque, Juticalpa Olancho, Salama, Olancho, Jesús de Otoro, Intibucá.

TOTAL 0.0 24,252,815.6 24,252,815.6 100.0

Beneficiarios

1,500,000.00 personas entre Hombres, Mujeres, Niños y de la Tercera Edad sin distinción de Genero.

Metas Globales

7.06 KM de Pavimentaciones con concreto Hidráulico, 2.Supervisión de las Pavimentaciones con Concreto Hidráulico como parte de las Obras Infraestructura Menor en el País.

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

4,378,538.6 4,378,538.6 4,378,403.1 4,378,403.1 100.0

13,952,466.3 13,952,466.3 13,951,817.2 13,951,817.2 100.0
99.6

17,935,441.4 17,935,441.4 17,935,441.4 17,935,441.4 100.0
24,412,889.4 24,412,889.4 24,307,066.0 24,307,066.0

100.0

49,549,177.0 49,549,177.0 49,365,021.7 49,365,021.7 99.6
10,128,277.9 10,128,277.9 10,128,277.9 10,128,277.9

121,933,420.0 121,933,420.0 3,781,170.0 3,781,170.0 3.1



INSEP

SIGADE: 

BIP: 001400033200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS ESTADO: Ejecución

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2007 520,776.4 520,776.4

AÑO 2008 301,665.5 301,665.5

AÑO 2009 416,621.1 416,621.1

AÑO 2010 301,665.5 301,665.5

AÑO 2011 793,856.6 793,856.6

AÑO 2012 264,618.9 264,618.9

AÑO 2013 5,842,853.2 5,842,853.2

AÑO 2014 14,580,392.5 14,580,392.5

AÑO 2015 9,649,873.7 9,649,873.7

I II III IV Total I II III IV Total

CALLES EN ZONAS 

URBANAS 

PAVIMENTADAS

KILÓMETRO 8 0.24 30 0 3 3 2 8 0 2 0 0 2 25

OBRAS VARIAS A NIVEL 

NACIONAL 

CONSTRUIDAS

CUADRADO 0 9.78 161.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fecha de Actualización: 30 de Junio 2015

Tipo de Cambio L.21.9052 por 1 US$

4,644,438.9 4,644,438.9 1,198,414.4 1,198,414.4 25.8

% Ejec.

209,781.3 209,781.3 228,016.9 228,016.9 100.0

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

100.0
209,781.3 209,781.3 196,206.4 196,206.4 99.6

1,258,434.0 1,258,434.0 1,258,434.0 1,258,434.0

100.0
487,693.6 487,693.6 487,693.6 487,693.6 100.0

1,258,434.0 1,258,434.0 1,258,434.0 1,258,434.0

99.6

9,641,451.2 9,641,451.2 276,660.3 276,660.3 2.9

611,438.9 611,438.9 576,342.2 576,342.2

Cantidad %
Trimestre Trimestre

Componente 1: Construcción y Supervisión de las Obras

METAS 

Global Meta Acumulada a  Dic-2014 Programación 2015 Ejecutado 2015
%

Ejecución
Programación 2014-2015

Meta
Unidad de 

Medida
Cantidad

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas / Ing. Enrique Velásquez ; Asistente Financiero / Ing. Reyna Reyes 

Problemática / Observaciones

Desde al año 2003 funciona este proyecto con fondos nacionales asignados cada año, Se realizaron Procesos de Licitación Publico-Privada y por Contratación Directa, en el Primer Trimestre de los proyectos que se habian programado en el Plan Operativo Anual y se continuan los Procesos de los 

Proyectos que se públicaron en el Diario Oficial la Gaceta por orden del Presidente y el Soberano, también se realizó transferencia de fondos interna del Depto OO.UU., al Proyecto 008 y a los Deptos EE.PP, II.AA, OO.HH,  por un Monto Total de Lps.57,418,656.00, mediante Modificación 

Presupuestaria la cual esta a punto de ser aprobada, Componentes 3 y 4, dichos fondos fueron tranferidos internos para separar Obras de Infraestructura de Drenaje Menor (M2) a nivel del País en el mismo Proyecto 002. Estos metros Cuadrados se le sumaran al final al Segundo Producto 

Construidas Obras Varias a nivel Nacional incluido el Proyecto 001: Microproyectos de Obras Varias en la Capital y el Proyecto 008:; Construcciones, Adiciones y Mejora de Parques y Lugares de Recreo en el País, que también su unidad de medida son M2.

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

5,566,414.4 5,566,414.4 172,615.2 172,615.2 3.1

Deben identificarse recursos para honrrar la deuda sostenida con el contratista de las obras, para poder normalizar el avance de las obras, Se están buscando viáticos y 

combustible para que los técnicos de la UGA, apresuren los trámites de Licenciamiento Ambiental, ya que no se puede dar orden de inicio a los proyectos que ya están 

Licitados con Contrato y a la espera de la Orden de Inicio.

 SEFIN/INSEP (Director General de Obras Públicas / Ing. Miguel A. Servellón) 30/06/2015



INSEP

SIGADE:

BIP: 001400066723

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación (   )

Moneda
Fondos

Externos

Co- 

Financiamiento

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares - 10,065,335.6 10,065,335.6 0.0 - - - 4,115,129.2 40.9 

Lempiras - 209,390,182.9 209,390,182.9 0.0 0.0 85,607,443.9 85,607,443.9 40.9 85,607,443.9 40.9 

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Fondos

Externos
Contraparte

Total 

Programado

AÑO 2008 0.00 0.00

AÑO 2009 26,000,000.00 26,000,000.00

AÑO 2010 35,000,000.00 35,000,000.00

AÑO 2011 20,000,000.00 20,000,000.00

AÑO 2012 50,000,000.00 50,000,000.00

AÑO 2013 6,692,200.00 6,692,200.00

AÑO 2014 23,331,186.00 23,331,186.00

AÑO 2015 1,597,379.00 1,597,379.00

I II III IV Total I II III IV Total

01-PAVIMENTACION 

Y SUPERVISIÓN DE 

CARRETERA BAJO 

NORMATIVA DEL 

MANUAL DE 

CONSTRUCCION DE 

CARRETERAS DE LA 

DGC Y SIECA

KILÓMETRO
30.70 14.83 48.31 0.20 0.20 0.00 

PROYECTO: CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO ESTADO: SUSPENDIDO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Sector:

COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: VIALIDAD

Actualizada al 30 de Junio 2015

Costo y Financiamiento
Desembolsos

Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar Monto 

Convenio 

Ejecutado Contraparte

Ejecutada Total Ejecutado %

07 de Mayo del 2008 10 de Julio del 2008 10 de Julio del 2008 10 de Septiembre del 2010

4,115,129.2 

85,607,443.9 

Fecha de Firma No. de Decreto de Ratificación

Congreso Nacional

Fecha

de Efectividad
 Fecha

de Inicio de ejecución 

 Fecha

Cierre 

 Fecha

Cierre Ampliada 

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Supervisión 41,791,783.99 41,791,783.99 20.0 

Objetivo del Proyecto

* Se reducirá menos del 15% el porcentaje de hogares en situacion de pobreza.

*Se elevará la escolaridad promedio a nueve (09) años.

*Se alcanzará un 95% de cobertura de salud, en todos los niveles del sistema.Descripción del Proyecto

El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación con un doble tratamiento superficial asfaltico de 30.7 Kms.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Construcción 167,598,398.88 167,598,398.88 80.0 

TOTAL - 209,390,182.87 209,390,182.87 100.0 

Contraparte Total Viegente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
%

Ejec.

El proyecto esta localizado entre las comunidades de San Francisco de la Paz y Gualaco  son municipios de el departamento de Olancho, en la carretera que conduce hacia Colon.

Beneficiarios

Las comunidades aledañas a San Francisco de la Paz y Gualaco.

Metas Globales

Se pavimentará  30.70 Km. de carretera

Año/ Programación/ 

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

95.32

35,868,201.18 35,868,201.18 35,868,201.18 35,868,201.18 100.00

36,067,428.07 36,067,428.07 34,381,056.36 34,381,056.36

100.00

8,477,331.00 8,477,331.00 7,452,535.43 7,452,535.43 87.91

1,213,452.49 1,213,452.49 1,213,452.49 1,213,452.49

 

6,692,200.00 6,692,200.00 6,692,198.46 6,692,198.46 100.00

6,598,284.00 6,598,284.00 0.00 0.00

 

29,597,379.0                               29,597,379.0                               -                                               

-                                              -                                              -                                              

Cantidad Cantidad % Trimestre Trimestre

METAS

Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015

% Ejecución
Programación

2015-2018
Meta Unidad de

Medida

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Ing. Roduel Hernandez, Tel. 2225-0715

14.28 

Problemática / Observaciones

Proyecto en proceso de cesión de derechos

Acciones Propuestas

Acción Responsable Fecha
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