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5.6 ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 

 5.6.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA 

El Banco Central de Honduras (BCH) cuenta con un Presupuesto Aprobado y 
Vigente de L.120,000.000 de fondos propios para el Construcción del Nuevo  
Edificio del BCH. 

El 100% de los recursos asignados son considerados para inversión real, en 
función de continuar con el fortalecimiento institucional del Banco. 

Cuadro No. 13 

Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2015 
Cifras en Lempiras 

Descripción   Monto  

Presupuesto Aprobado 120,000,000 

Presupuesto Vigente 120,000,000 

Programado III Trimestre 0 

Ejecutado III Trimestre 0 

% Ejecución III Trimestre - 

Total Ejecución Acumulada 0 

% Ejecución Anual (Devengado / Vigente) 0% 

% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado) 0% 

Fuente: SIAFI, Al 30/09/2015   

 

Anexo 4.6: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre-
2015 

Para el año 2015, se considera la ejecución de las siguientes actividades: 

Cuadro No. 14 

Principales Metas 

Metas 
Relevantes 

Unidad de 
Medida 

Anual 3er Trimestre 

Programación Ejecución Programación Ejecución 

Porcentaje Porcentaje 
% Ejec. 

Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

% Ejec. 
Porcentaje 

AVANCE DE 
OBRA DEL 
NUEVO EDIFICIO 
DEL BANCO 
CENTRAL DE 
HONDURAS. 

PORCENTAJE 78.8 258 327.4 

 

76 

 

90 117.6 

Fuente: SIAFI 
       

 

Anexo 4.7: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre-2015 
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5.6.2 PRINCIPALES PROYECTOS: 

Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras: 

Los resultados obtenidos al tercer trimestre del 2015 se resumen en  117.6% 
respecto a lo programado de avance en obra mediante la construcción de oficinas 
administrativas y estacionamientos; obras en el edificio de áreas complementarias 
(museo numismático, picacoteca, biblioteca y salón de conferencias), así mismo, 
la supervisión de las etapas II y III de acuerdo a registros de la unidad ejecutora. 

 

5.6.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN  LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 

Cuadro No. 15 

Área Problemas Acciones Responsables 

Administrativo 

La falta de cumplimiento de 
las Disposiciones Generales de 
Presupuesto Vigentes, en 
relación a la transparencia de 
los registros de la ejecución 
financiera en el Presupuesto 
Nacional en SIAFI 

En cumplimiento a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto Vigentes, BCH 
debe apegarse y registrar los avances 
físicos - financieros de los proyectos en el 
SIAFI y no efectuar esta acción hasta 
finalizar cada período fiscal, puesto que no 
permite analizar y evaluar el 
comportamiento de la ejecución, tal como 
lo establece la Ley. 

BCH 

 

Conclusiones 

En relación a la información registrada en el SIAFI, durante el año no se cuenta 
con avances físicos financieros que permitan medir y analizar el cumplimiento de 
los alcances propuestos para los proyectos, por lo que se requiere mayor apego al 
cumplimiento de las disposiciones presupuestarias vigentes. 
 
Lo anterior como un comportamiento histórico de las prácticas del BCH en 
efectuar un solo registro de las actividades al cierre de cada período fiscal. 
 

Recomendaciones  

Apegarse al cumplimiento de las Disposiciones Generales de Presupuesto 
Vigentes, que permitan verificar la transparencia en el uso de los recursos y contar 
con los elementos y criterios para poder medir el avance de los programas y 
proyectos de acuerdo a la Ley. 
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Porcentaje Porcentaje
% Ejec. 

Cantidad

% Ejec. 

Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

% Ejec. 

Cantidad

% Ejec. 

Porcentaje

CONSTRUCCION 

NUEVO EDIFICIO 

DEL BANCO 

CENTRAL DE 

HONDURAS

AVANCE DE OBRA 

DEL NUEVO 

EDIFICIO DEL 

BANCO CENTRAL 

DE HONDURAS. PORCENTAJE 78.8 258 #DIV/0 327.411168 76.5 90 #DIV/0 117.6470588

Proyecto Resultado
Unidad de 

Medida

Anual

Programación Ejecución
Programación Ejecución

Secretaria de Finanzas

Direccion General de Inversiones Publicas

Anexo

Ejecucion Fisica al III Trimestre 2015

902- Banco Central de Honduras

3er Trimestre
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Secretaria de Finanzas 

Dirección General de Inversiones Publicas 

Anexo 5 

Programa de Inversión Publica, Ejecución Financiera al III Trimestre 2015 

902- Banco Central de Honduras 

Institución / 
Proyecto 

 Aprobado   Vigente   Devengado Anual   Comprometido Anual  

 Total    Total   
 Fondos 

Nacionales  
Fondos 

Externos 
 Total   

 Fondos 
Nacionales  

Fondos 
Externos 

 Total  

0902 - Banco 
Central de 
Honduras 

       
120000,000  

        
120000,000  

                      
-    

                     
-    

                      
-    

                      
-    

                     
-    

                      
-    

002 - 
CONSTRUCCIO
N NUEVO 
EDIFICIO DEL 
BANCO 
CENTRAL DE 
HONDURAS 

       
120000,000  

        
120000,000  

                      
-    

                     
-    

                      
-    

                      
-    

                     
-    

                      
-    

Total 
       
120000,000  

        
120000,000  

                      
-    

                     
-    

                      
-    

                      
-    

                     
-    

                      
-    

 
                

 


