
 

 

 

Informe de Avance Fí sico  

y Financiero 

Secretaría de Finanzas 

Dirección General de Inversiones Públicas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Nacional de Desarrollo Rural  

(PRONADERS) 

 

 

Al I Trimestre, 2017 

Tegucigalpa M.D.C                                                                                  Honduras C.A 
 
 
 
 

Abril, 2017 

 



 

 

SECRETARIA DE FINANZAS

 

Ejecución al I Trimestre, 2017 Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) 

   

3.1  EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA 
 
 

El Programa Nacional de 
Desarrollo Rural y Urbano 
Sostenible(PRONADERS) 
representa el 9% de la inversión 
del Gabinete de Desarrollo e 
Inclusión Social; su presupuesto 
de inversión para el presente año 
es de L.272,030,024 y su 
ejecución financiera al I trimestre 
es  L.3,189,473 (1%) se detalla 
en el Cuadro.   

 

 

 

Dicho presupuesto es financiado 
de la siguiente forma: BIP 88% 
(L.237, 766,762), Donaciones 
(BIP) 4% (L. 11, 667,760) y 
Fondos Nacionales 8% (L. 22, 
595,505) lo que representa un 
gran total de vigente total 
ajustado de L.272, 030,024 tal 
y como se muestra en el 
grafico 
 

 

 

 

3.2  PRINCIPALES PROYECTOS 

 
La inversión de la institución se concentra en dos proyectos  de los cuales el más relevante es el 
de PROENERGIA cuya meta es la capacitación de Juntas de Energías los cuales estaban 
programadas 84 para el I Trimestre y se Ejecutaron 48 lo cual se representa el 57%, no se logró 
ejecutar la meta en su totalidad debido a que el desembolso de fondos de realizo a finales del mes 
de enero retrasando los tiempos programados para la ejecución de la meta. 
 
Se realizó la Conformación de Cajas de Ahorro y Crédito la meta que estaban programas 5 para el 
I trimestre  y se ejecutaron 4 lo que representa 98%, el proyecto cumplió con su meta de forma 
satisfactoria sin embargo tuvo algunas retrasos en el proceso de conformación de caja de ahorro y 
crédito por la que esta se reportara en el segundo trimestre. 
 
Disponibilidad de granos Básicos atreves de la reducción de perdida POSTCOSECHA este 
programa es brindarle el apoyo a los pequeños y medianos  productores agrícolas a reducir al 
menos el 50% de las pérdidas de las cosechas. Esta actividad de inversión no tiene meta 
programada para el I trimestre se encuentra en etapa de de inicio ejecutando únicamente gasto 
operativo y la ejecución de metas que iniciaran en el III trimestre del 2017. 

Descripción Monto

Presupuesto Aprobado 272030,024     

Presupuesto Vigente 272030,024     

Congelamiento -                     

Presupuesto Vigente Ajustado 272030,024     

Devengado I Trimestre - 17 3189,473          

% Ejecución I Trimestre

(Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)
1%

Comprometido

(Devengado + Compromiso)
3189,473          

% Ejecución Comprometido

(Comprometido / Vigente Ajustado)
1%

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017

Cifras en Lempiras

Donaciones, 
11,667,760, 4%

BIP, 237,766,762, 
88%

Fondos Nacionales, 
22,595,502, 8%

Financiamiento de las Inversiones por Organismo 
Cifras en Lempiras



 

 

SECRETARIA DE FINANZAS

 

Ejecución al I Trimestre, 2017 Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) 

Proyecto Convenio Costo Estimado Total

Proyecto de Energía Renovable para el 

Desarrollo Rural Sostenible PRO-

ENERGIA RURAL

EDCF No. HND-5 1113604,915

Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto Vigente Devengado % Ejec.

I Trimestre 2017                      259195,264                     259195,264         2029,923 1%

Acumulado 2017                      259195,264                     259195,264         2029,923 1%

Acumulado Vida del Proyecto*/ 1113604,915                  1113604,915                 249994,834.0 22%

Inicio-Fin

2015-2018

Observaciones: Creación de 209 juntas de energía, se realizo el proceso de contratación de la empresa que instalará 

los sistemas fotovoltaicos.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

      Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  

 
 
   Ver  Detalle de Proyectos en  

Anexo No.4  

 

3.3  GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Solamente a lo que va del I trimestre se han recibió solicitudes de pagos atendidos. 

 

Conclusiones 

 PRONADERS ha realizado diferentes actividades las cuales ha podido 
desarrollar para el I trimestre, que fueron la capacitación de juntas de 
energías y de cajas de crédito y ahorro para el desarrollo rural. 

 
 

Recomendaciones 
 

 Agilizar los procesos de desembolsos para que se tenga mayor ejecución de los proyectos.   
 

 Agilizar y dar seguimiento a la programación de la ejecución de los proyectos. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 Fondos 

Nacionales 
 Fondos Externos  Total 

 Fondos 

Nacionales  
 Fondos Externos  Total 

 Fondos 

Nacionales  

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % Ejecución/

Vigente 

Ajustado 

 Fondos 

Nacionales  

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % Ejecución/

Vigente 

Ajustado 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % Ejecución/

Vigente 

Ajustado 

2
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano 

Sostenible
22595,502           249434,522        272030,024        22595,502        249434,522          272030,024        22595,502        249434,522          272030,024        3189,473       -                  3189,473          1                  3189,473          -                  3189,473          1                  3189,473          -                  3189,473          1                  

1
PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE 

(PROTCAFES)
FN-0000046-09 2009-2018 1167,000             11667,760          12834,760          1167,000          11667,760            12834,760          1167,000          11667,760            12834,760          1159,550       -                  1159,550          9                  1159,550          -                  1159,550          9                  1159,550          -                  1159,550          9                  

2
PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL

EDCF No. HND-

5
2015-2019 21428,502           237766,762        259195,264        21428,502        237766,762          259195,264        21428,502        237766,762          259195,264        2029,923       -                  2029,923          1                  2029,923          -                  2029,923          1                  2029,923          -                  2029,923          1                  

Fuente:  SIAFI, 31/03/2017

Dirección General de Inevrsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No.

Proy.
Institución / Proyecto Convenio

Fecha de Inicio-

Fin

Aprobado Vigente Vigente Ajustado  Devengado I Trimestre-17 Devengado Anual  Comprometido


