
BIP: 000900008900

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (  x )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 
Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 268,073.0 0.0 268,073.0 210,533.0 0.0 210,533.0 78.5 57,540.0 0.0 57,540.0 21.5 189,076.8 0.0 70.5

Lempiras 6,465,491.8 0.0 6,465,491.8 5,077,719.1 0.0 5,077,719.1 78.5 1,387,772.7 0.0 1,387,772.7 21.5 4,560,229.2 0.0 70.5

No.Resolución de aprobación por 

el Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2015 0.0 0.0 0.0

AÑO 2016 0.0 0.0 0.0

AÑO 2017 1,055,846.0 1,055,846.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2015 0.0 0.0

AÑO 2016 0.0 0.0

AÑO 2017 43,777.6 43,777.6

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados 
ESTADO: 

Ejecución

La Dirección de Niñez Adolescencias y Familia (DINAF) Gabinete: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub-Sector: Protección Social

ATN/OC-14787-HO

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

26/03/2015 26/03/2015 09/09/2015 26/03/2017 31/12/2017

189,076.8

4,560,229.2

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Componentes Total %

Diágnostico oferta existente 33,815.8 12.6

Financiamiento FE (US$) Contraparte

33,815.8

Extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a niños y niñas adolescentes con derechos vulnerados.

Descripción del Proyecto

El proyecto apoya a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños,

Niñas y Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados. El concepto de vulneración de derechos para la DINAF y para propósitos de la CT se enmarca en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por lo que se prioriza la atención a niños en hogares pobres.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Distrito Central, Francisco Morazán

Beneficiarios

TOTAL 268,073.0 100.0

Objetivo del Proyecto

268,073.0 0.0

Servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia.

Metas Globales

1. Base de datos georreferenciada de la oferta de Organizaciones del Estado, ONG’s y Profesionales, en el área de protección infantil, (Mapa Infográfico-HTML).

2. Diseño de una propuesta de criterios de certificación: a) 38% de centros terciarizados serán certificados por DINAF; b) 16 centros administrados por ONG’s por año Certificadas en el buen manejo de los centros de atención a los niñas y niños de acuerdo a las directrices de la guía técnica definida.

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente

757,116.0 0.0 757,116.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

0.031,391.6 31,391.6 0.0 0.0

212,158.9 176,125.7

83.0

176,125.7 83.0212,158.9

% Ejec.

1,055,846.0 1,055,846.0 312,359.7 312,359.7 29.6

43,777.6 43,777.6 12,951.1 12,951.1 29.6

Diseño e implementación de criterios de certificación 91,711.6 34.2

Fortalecimiento Institucional y Gastos Operativos 142,545.6 53.2

91,711.6

142,545.6

4,247,869.55,116,933.00.05,116,933.0 4,247,869.5



BIP: 000900008900

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados 
ESTADO: 

Ejecución

La Dirección de Niñez Adolescencias y Familia (DINAF) Gabinete: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub-Sector: Protección Social

ATN/OC-14787-HO

I II III IV Total I II III IV Total

GUIA DE CRITERIOS  DE 

CERTIFICACION DE 

CENTROS DE ATENCION A 

LA NIÑEZ CON DERECHOS 

VULNERADOS

DOCUMENTO 1 1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

MAPEO DE 

ORGANIZACIONES 

PUBLICAS Y PRIVADAS 

QUE PRESTAN SERVICIOS 

DE ATENCION A NIÑOS Y 

NIÑAS CO DERECHOS 

VULNERADOS

DOCUMENTO 1 0 0% 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0%

Actualizada al 31 de marzo, 2017

Tipo de cambio L. 24.1184

Elaborado : Olvin Escoto

Unidad de Medida Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-16 Programación 2017 Ejecutado 2017
%

Ejecución

Programación 

2018Meta

• Seguimiento puntual a la ejecución del proyecto de acuerdo a su programación de ejecución en su POA/PEP.

• Se tiene planificado una ampliación al presupuesto de la institución por L.918,043, para hacer frente a los compromisos adquiridos.
DINAF/SEFIN abr-17

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Coordinador:  direccionejecutiva@dinaf.gob.hn

Monica Bran    mbran@dinaf.gob.hn     Cel: 9944-0508

Problemática / Situación Actual

El proyecto ha presentado avances en los diferentes Componentes que conforman el proyecto: 

1. Componente 1 - Diagnóstico de la oferta existente a través de ONG´S, Instituciones gubernamentales, profesionales y Consultores independientes en temas de niñez y familia: Actualmente se tiene finalizado este proceso, para lo cual la firma consultora entregó el Sistema Informático debidamente funcionando, incluyendo 

el mapa de georreferenciación de las ONG´S e instituciones no legalizadas que brindan servicios de atención a la niñez, también ha proporcionado los manuales de uso y manejo del sistema aprobados y revisados por el comité técnico de la DINAF.

Así mismo se presentaron informes finales, manuales y demás materiales, según lo establecido en el contrato, los que fueron validados por el comité técnico de la DINAF.

 

2. Componente 2 - Diseño e Implementación de una Propuesta de Criterios de Certificación: El 25 de agosto de 2016 se contrató la firma consultora “Diseño y Evaluación de Sistemas, S. de R. L. (DES)”, quien está desarrollando la consultoría “Diseño e Implementación de Normas de Evaluación y Certificación de 

Organizaciones no Gubernamentales que Atienden a la Niñez y Adolescencia”. 

Al cierre del 2016 se han realizado dos desembolsos a favor de la firma consultora por un valor de L.518,747.58, presentando al comité técnico de la DINAF, lo siguiente: i) Producto 1: Plan de trabajo y cronograma de actividades de la consultoría, ii) Productos 2: “Metodología e instrumentos de recopilación de información”, 

iii) Producto 3: “Facilitación de las guías técnicas de evaluación y certificación propuesta para la certificación de los servicios de atención NNA” y iv) Producto 4 “Informe de seguimiento intermedio”.   

El 10 de octubre de 2016, se firmó el contrato con el consultor individual Ing. Marco Antonio Ríos Torres, para desarrollar la consultoría “Elaboración del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Centros de Atención Integral de la Niñez, ya sea de ONG´S e Instituciones no Legalizadas que Prestan Servicios a los Niños, Niñas y 

Adolescentes (SISMO). A la fecha, se han realizado tres desembolsos a favor del consultor individual por un valor de L.551,982.6

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha



Número del Convenio EDCF  HND-5

SIGADE

BIP 0001600012100

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Energía

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento 1/

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 44,746,000.0 0.0 3,382,000.0 48,128,000.0 7,803,931.5 1,020,231.6 8,824,163.1 18.3 36,942,068.5 2,361,768.4 39,303,836.9 81.7 9,780,447.1 1,020,231.6 10,800,678.7 22

Lempiras 1,080,271,355.8 0.0 81,649,258.6 1,161,920,614.4 188,404,854.5     24,630,738.6      213,035,593.0 18.3 891,866,501.3 57,018,520.0 948,885,021.4 81.7 236,122,487.5 24,630,738.6 260,753,226.1 22

No.Resolución de aprobación por 

el Congreso Nacional

%

79.5

0.2

0.7

6.5

13.1

100.0

Fondos 

Externos
Contraparte Total 

 %

Ejec. 

Programación Año 2015 -                       -                     -                     94                                   

Programación Año 2016                79,412,025             10,159,522 89,571,547.0      74                                   

Programación Año 2017          237,766,762         21,428,502 259,195,264.0    1                                     

Año/ Programación/

Ejecución

 Fondos 

Externos 
Contraparte Total % Ejec.

Programación Año 2015 -                     94                                   

Programación Año 2016 3,432,044.8          439,076.3          3,871,121.0        74                                   

Programación Año 2017 9,848,554.7          887,591.6          10,736,146.3      1                                     

I II III IV Total I II III IV Total

222,539,112.0                             

9,617,739.86                               12,634,080.4                                     439,076.25                                   13,073,156.7                                     9,186,542.89                                      431,196.97                         

509,822.6                                          662,767.09                                   1,172,589.7                                       

212,561,904.0                                    10,159,522.0                                292,332,407.0                                   302,491,929.0                                   9,977,208.0                        

Cantidad %
Trimestre Trimestre

METAS 

Global Meta acumulada 2016 Programación 2017 Ejecutado 2017
%

Ejecución Anual

PROGRAMACION

2018-2021Meta anual Unidad de Medida Meta 2014

509,822.60                                         589,034.68                         1,098,857.28                               

Programación Dólares Vigente Dólares Ejecución Dólares

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

328,264.4149,264.4

3,132,735.6 3,132,735.6

25,425,799.3                               

 21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud.

Metas Globales

Gestión y Adminstración del Proyecto

Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

11,796,480.0                                     15,335,370.0                                27,131,850.0                                     11,796,479.3                                      13,629,320.0                      

Apoyo a la O&M: Asistencia Técnica y capacitación para el personal local; Servicios de consultoría.

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte

Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a tráves del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas. 

Descripción del Proyecto

Sistemas fotovoltaicos aislados:Ingeniería, adquisición e instalación de micro sisitemas fotovoltaícos aislados, y suminstro de repuestos y herramientas para la operación y mantenimiento sostenible. 

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz

Beneficiarios

TOTAL 44,746,000.00                                                                                               3,382,000.0 48,128,000.0

Objetivos del Proyecto

Organización y Empoderamiento 100,000.0 100,000.0

Otros Cargos Administrativos 6,315,000.00                                                                                                 6,315,000.0

Monitoreo y Evaluación 179,000.00                                                                                                    

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total

Energía Solar 38,252,000.00                                                                                               38,252,000.0

18 de noviembre, 2013 247-2013 Enero,2015 18/11/2018

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional (   ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL) ESTADO EN EJECUCIÓN

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) Sector: Comunicación y Energía Sub Sector:

9,848,554.7                                       887,591.57                                   10,736,146.3                                     84,081.6                                             -                                      84,081.6                                      

2,029,922.9                                 2,029,922.9                                        259,195,264.0                                   21,428,502.0                                237,766,762.0                                   



Número del Convenio EDCF  HND-5

SIGADE

BIP 0001600012100

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Energía

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL) ESTADO EN EJECUCIÓN

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) Sector: Comunicación y Energía Sub Sector:

COMPONENTES DE ENERGIA 

SOLAR Sistemas Instalados 0                      -                         -   0 0 0 0 0 0

COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN Y 

EMPODERAMIENTO

Juntas de Energia 

Creadas
342                      -                         -   5 90 129 0 224 0 60 60 46.5 941

COMPONENTE DE MONITOREO Y 

EVALUACION 

Informe de Trimestral 

de Avance
4                      -                         -   1 1 1 1 4 0 10

COMPONENTE DE GESTION Y 

ADMINISTRACION DEL PROYECTO - -                      -                         -   0 0 0 - 0 0 10

OTROS CARGOS ADMINISTRATIVOS - -                      -                         -   0 0 0 - 0 0 10

Fecha

31 de marzo, 2017

Tipo de Cambio L.24.1423 por 1 US$

Elaborado: Alejandrina Hernández 

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo, 2017

UCP/PRONADERS

Contactos Organismo Financiero

Coordinador General: Doctor Mario Pineda;COORDINADOR EQUIPO TECNICO:  ING. GERMAN FUENTES 8990-4831 

gdfuentesh@yahoo.com COORDINADOR •ADMINISTRATIVO FINANCIERO:  ESPECIALISTA EN MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION  ING. BONIEK CHAVARRIA 9916-1154 dboniek83@gmail.com; Litxa Hernández  96-394094 lhernandez@fhis.hn 

Problemática

Sittuación: Meta de  conformar 582 Juntas de Energía  para los años 2016 (252) y para el año 2017 (350) quiénes serán responsables en cada comunidad de la auto sostenibildad. Meta programada instalar 21,036 paneles; inicio de la construcción e instalacion de 7,422 sistemas fovoltaícos la fecha pactada es la  segunda quincena 

de septiembre, 2017.

Acción Responsable

Componentes

21036



BCIE 1746-A 

SIGADE GE01057

BIP 007500005700

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (X) Donación (X)

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento 1/
Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 16,700,000.00 16,700,000.00 4,308,221.00             4,308,221.00            26% 12,391,778.56              -                        12,391,778.56             74% 3,780,697.10 22.64        

Lempiras 403,176,410.00 403,176,410.00 104,010,363.85         104,010,363.85        26% 299,166,035.53                -                           299,166,035.53               74% 91,274,723.54          22.64        

No.Resolución de aprobación por el 

Congreso Nacional 

may-09

F/ Externos Contraparte Total Ejecutado

2010 63,109,600.00 63,109,600.00

2011 63,109,600.00 63,109,600.00

2012 105,204,157.81 105,204,157.81

2013 51,938,570.00 51,938,570.00 51,938,570.00

2014 100,000,000.00 100,000,000.00 118,868,250.00

2015 101,670,653.00 101,670,653.00 101,670,653.00 14,681,904.06                             14.44                                   

25,841,096.58                                       

21,737,970.00                                       

14,681,904.06                                       

-                                      

16.75                                   105,204,157.81 105,204,157.81                                17,620,668.50                                       17,620,668.50                             

63,109,600.00 63,109,600.00                                  -                                                         -                                               

Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

63,109,600.00 63,109,600.00                                  -                                                         -                                               -                                      

Metas Globales

Se pretende la rehabilitacion y construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente en Lempiras Ejecutado en Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Comayagua, Cortés, el Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Yoro

Actualmente y de acuerdo al estudio de factibilidad y que tiene la no objecion del BCIE la localización geográfica según los proyectos del año 2012 son: Departamento de Yoro comunidad Victoria, Francisco Morazán, Santa Lucía ,Olancho El Cangrejo, Cortes los Invensibles y la 

fortuna, Cortés Chivana, Tegucigalpita, Cortés Corinto, Barrio San Francisco,Yoro, Progreso,Yoro ; El Paraíso, Teupasenti  Yuscarán, Nueva Jalapa, Santa Barbará y Lejamani Comayagua.

Beneficiarios

Con la Construcción de los Sub-proyectos de los dos (2) Componentes del Proyecto, se beneficiarán a apróximadamente 1,300,000 Habitantes

beneficiaran aproximadamenete 226,000 habitantes.

Ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del pais.

Descripción del Proyecto

Construcción, ampliación y/o mejoras de los sistemas de agua y saneamiento en acueductos rurales.

Construccion, ampliacion y/o mejoras de los sistemas de agua potable de Tegucigalpa y de Ciudades  Intermedias a nivel nacional

Mejoras al alcantarillado sanitario de Tegucigalpa y construcción, ampliación y /o mejoras de los alcantarillados sanitarios de Ciudades Intermedias.

Agua y saneamiento Rural 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 36%

Total 16,700,000.00 0.00 16,700,000.00 100%

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte (US$) Total (US$) %

Rehabilitacion y Construccion de Sistema de agua potable y 

saneamiento en acueductos a nivel nacional
10,700,000.00 0.00 10,700,000.00 64%

23/03/2012 23/03/2015 31/01/2018

24/03/2009 137-2009 27/08/2009 2011 24/09/2014

Monto Convenio 

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

El proyecto tuvo una reducción de $6.0 millones Dólares, para atender problemáitica de la Ciudad del Ángel, según el monto del convenio era de US$16,700,000 este valor se mantiene según reporte de desembolsos de la DGCP (Sistema SIGADE). Pero ya ya hubo respuesta de parte del BCIE donde no aceptan la reorientación de Fondos.

Contraparte Ejecutada Total Ejecutado

Sector: Promoción y Protección Humana Sub Sector: Agua y Saneamiento

%

Nacional (X)

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Por Desembolsar

91,274,723.54                           

Fecha 

Cierre Ampliada

Objetivos del Proyecto

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)
ESTADO:

En Ejecución

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

25,841,096.58                             49.75                                   

21,737,970.00                             

Desembolsado

3,780,697.10                             

18.29                                   

101,670,653.00                                

51,938,570.00                                  

118,868,250.00                                



BCIE 1746-A 

SIGADE GE01057

BIP 007500005700

PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)
ESTADO:

En Ejecución

Programación 2016 52,830,596.00 52,830,596.00

2017 61,548,314.00 61,548,314.00

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

2010 3,339,998.20 3,339,998.20

2011 3,339,998.20 3,339,998.20

2012 5,567,801.06 5,567,801.06

2013 2,572,260.52 2,572,260.52

2014 4,843,600.15 4,843,600.15

2015 4,211,307.66 4,211,307.66

Programación 2016 2,283,243.27 2,283,243.27

2017 2,549,397.28 2,549,397.28

I II III IV Total I II III IV Total

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

CONSTRUIDOS
SISTEMA 1 0 0.00% 7 7 0.5 0.5 0 10 11 157%

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo, 2017

Tipo de Cambio por 1 US$ = L. 24.1423 Elaborado por: Alejandrina Hernández G.          

1.79                                     

45,000,000.00 45,000,000.00                                  1.79                                     

1,863,948.34 1,863,948.34                                    33,346.37                                              33,346.37                                    

295,010.07                                  

-                                                         

4,394,022.62                                    

805,058.00                                            

44.62                                   

2,244,691.51

5,137,271.81

4,394,022.62

661,151.68 0.00 661,151.68                                       

14.44                                   

1,116,805.68                                         

939,475.94                                            

Vigente en dolares Ejecutado en dolares

30/03/2017

Contactos Organismo Financiero

Ing. Marco Antonio Moreno Alvarado - Coordinador del Proyecto Correo:  idmoreno2000@hotmail.com 33-900445; Lic. Martha Suyapa Lara 

malara1976@yahoo.es 33-776377

2209-4620

Margie Godoy/BCIE, Telefono Fax 2228-2183

Contactos de la Unidad Ejecutora

Se han sostenido reuniones con la UE para que realice escenarios si el Proyecto ejecutora la asignación 2017 y si es viable que continue o se reorienten los fondos de los desembolsos

pendientes; ya que los procesos de los subproyectos no dan con el tiempo para el cierre del PROSAGUA hay un desfase con lo del traslado a IDECOAS-FHIS por cumplimiento con el

PCM-013-2014.

SEFIN

634,525.47                                            

295,010.07                                            

Acciones Propuestas 

Acción Responsable Fecha

Problemática

Situación Actual: Un proyecto en ejecución " Construcción  de Alcantarillado Sanitario del  Casco Urbano de Lejamani"  con un avance del 50% y esta previsto que finalice el 15 de junio del 2017 y uno en gestión de Orden de Inicio. Problemática: que el tiempo requerido para la elaboración de dictámenes del 

Departamento Legal y del departamento de Licitaciones y Contrataciones del SANAA produce un desfase en la planificación, debido a que no se ha permitido remitir al BCIE las nuevas bases de licitación para no objeción del BCIE entre tanto dichos departamentos emitan dictámenes con relación a las 

incorporaciones que se realizaron a dichos documentos, a solicitud del BCIE.  Se ha detectado un desfase en el cronograma, lo que afecta las fechas consideradas para realizar las firmas de los contratos.

Trimestre

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-2015 Programación 2016 Ejecutado 2016

%

Ejecución

Programación 2017-2019

Cantidad CantidadMeta Unidad de Medida %
Trimestre

4,843,600.15                                    

4,546,734.34 4,546,734.34                                    

2,727,483.32 2,727,483.32                                    

2,727,483.32                                    -                                                         2,727,483.32

761,533.58                                            

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Total EjecutadoContraparte

49.75                                   

-                                               -                                      

-                                      

16.75                                   

% Ejec.

805,058.00                                  

634,525.47                                  

939,475.94                                  

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$   2/

1,116,805.68                               

19.40                                   

6,826,061.00                               44.62                                   

-                                               

2,244,691.51                                    

761,533.58                                  

6,826,061.00                                         15,297,992.00 15,297,992.00                                  



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

BID-GRT/WS-12850-HO

SIGADE GD00931

BIP 7500006500

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (X)

Moneda Fondos Externos Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 25,000,000.00 2,500,000.00 27,500,000.00 22,959,097.36    1,810,667.80      24,769,765.16    90% 2,040,902.64      689,332.20         2,730,234.84      10% 20,828,523.92 1,810,667.80      82.32                

Lempiras 603,557,500.00 60,355,750.00 663,913,250.00 554,285,416.19  43,713,685.32    597,999,101.51  90% 49,272,083.81    16,642,064.68    65,914,148.49    10% 502,848,473.06  43,713,685.32    82.32                

No.Resolución de 

aprobación por el Congreso 

Nacional 

F/ Externos 

(Donación)
Contraparte Total Ejecutado

2012 109,835,850.00 14,072,300.00 123,908,150.00

2013 119,735,978.00 14,072,300.00 133,808,278.00

2014 120,000,000.00 15,795,500.00 135,795,500.00

2015 126,823,348.00 20,000,000.00 146,823,348.00

2016 168,097,786.00 12,257,132.00 180,354,918.00

2017 25,000,000.00 8,867,503.00 33,867,503.00 25,000,000.00 72,522.00 54.64                         18,504,233.00                                  

1,700,000.00 24,540,000.00 89%

119,735,978.00 14,072,300.00 133,808,278.00                         78,574,714.20                           

3.01                           109,835,850.00 14,072,300.00 123,908,150.00                         3,727,906.30                             

Costos Directos 22,840,000.00

15,225,368.40

8,867,503.00

120,000,000.00 15,795,500.00 135,795,500.00                         

184,687,738.00                         20,000,000.00164,687,738.00

85.77                         143,547,463.00                         11,144,892.00

33,867,503.00                           18,431,711.00                           

78,574,714.20                                  

180,354,918.00                         

161,716,166.95                         

3,727,906.30                                    

96,532,386.40                           

178,957,971.07                                

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente en Lempiras Ejecutado en Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total 

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Territorio Nacional.

Beneficiarios

Los habitantes de los municipios beneficiados.

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

Metas Globales

Construir y mejorar 143 sistemas de agua y saneamiento.

Componentes: Dentro de los costos directos está comprendido lo siguiente:

Componente I. Proyecto de Agua y Saneamiento.

Componente II. Fortalecimiento Institucional.

Imprevistos 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 4%

Total 25,000,000.00 2,500,000.00 27,500,000.00 100%

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte (US$) Total (US$) %

Administración 1,160,000.00 800,000.00 1,960,000.00 7%

Fecha 

Cierre Ampliada (La UE solicito ampliación al 

último desembolso por 6 meses al 14 de 

Octubre,2017)

14/10/2011 14/10/2011 14/10/2011 14/04/2017

Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 
Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) Sector: Promoción y Protección Humana Sub Sector: Agua y Saneamiento

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Agua y Saneamiento Rural
Estado

En Ejecución

58.72                         

Objetivos del Proyecto

Mejorar e implementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes.

Descripción del Proyecto

%

Nacional (X)

14/10/2015

22,639,191.72                           

546,562,158.37                         

111,757,754.80                                82.30                         

96.90                         17,241,804.12

154,692,355.00                                168,097,786.00 12,257,132.00



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

BID-GRT/WS-12850-HO

SIGADE GD00931

BIP 7500006500

Programa de Agua y Saneamiento Rural
Estado

En Ejecución

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

2012 5,812,927.69 5,812,927.69

2013 5,929,930.86 696,931.43 6,626,862.29

2014 5,812,320.18 5,812,320.18

2015 5,253,159.31 5,253,159.31

2016 7,264,883.74 529,731.18 7,794,614.93

2017 1,035,526.86 367,301.50 1,402,828.36

I II III IV Total I II III IV Total

Sistemas de Agua Potable  

construidos nuevos  en las 

comunidades rurales menores a 

2,000 habitantes.

Sistemas de

Agua 53 37 70 6 10 16 

Talleres de organización 

comunitaria, juntas de agua, 

operación y mantenimiento, 

educación sanitaria.

Talleres
789 811 103 15 15 

Soluciones individuales de 

saneamineto (Letrinas) construidas 

en comunidades rurales menores a 

2,000 habitantes.

Letrinas 4,717 3,225 68 224 1,270 1,494 

Evaluación  intermedia y  Final del 

Programa.
Informe 2 1 50 1 1 

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Marzo del 2017

Tipo de Cambio por 1 US$ = L. 24.1423 Elaborado por: Alejandrina Hernández

Trimestre

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-2015 Programación 2016 Ejecutado 2016

%

Ejecución
%

Trimestre

Acciones Propuestas 

Acción Responsable Fecha

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Marlen Robles /Monitoreo y Evaluación/marlen.robles@sanaa.hn

Tel. 2237-8551

Max Velásquez/Especialista en Agua y Saneamiento/maxv@iadb.org

Mario Garcia/Consultor/mgarcia@iadb.org

Tel. 2290-3519/2290-3500

Problemática

Situación actual: En trámite segunda ampliación de plazo del 14 de abril, 2017 al 14 de 14 de octubre, 2017. Actividades pendientes: Proyecto Cinco Comunidades de Colomoncagua, Intibucá y asciende a la suma de L.10.6 millones y tiene un avance físico de 50%; Dos Plantas de tratamiento y Construcción de Sistema de 

Alcantarillado Sanitario;  tres proyectos de Agua Potable  Obras que aún no se han concluido; evaluación final; Auditoría Final; liquidación de fondos nacionales y externos. A continuación se lista los proyectos que finalizan en el año 2017.  pendiente ejecución de Proyecto Especial (obras de agua y saneamiento) con ubicación en el 

Distrito Central  tendrá una duración 156 días inicia el 26 mayo el  2017 y finaliza en 12 de septiembre del 2017.

Meta Unidad de Medida

La UE solicito ampliación al último desembolso por 6 meses al 14 de Octubre,2017. SANAA/SEFIN 31 de marzo, 2017

Programación 2017-2019

Cantidad Cantidad

5,812,927.69 744,759.22 6,557,686.91                             154,566.26                                

696,931.43

765,070.86 631,273.44                                

714,174.05                                7,649,964.50                             

3,257,860.74                             

4,002,420.81                             

154,566.26                                       

Vigente en dolares

6,698,457.35                             

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos

49.16                         

2.36                           

Ejecutado en dolares

% Ejec.

3,257,860.74                                    

Total EjecutadoContraparte

4,633,694.25                                    70.45                         

6,626,862.29                             

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ 2/

6,413,973.87                                    82.29                         

96.90                         7,412,631.40                                    

54.64                         1,035,526.86 367,301.50

5,951,757.49                             462,216.38                                

5,929,930.86

6,821,543.02 828,421.48

6,577,391.04                             5,812,320.18

1,402,828.36                             763,461.27                                3,003.94                                   766,465.21                                       

7,264,883.74 529,731.18 7,794,614.93                             



FN
0000015-14

BIP000900008100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE
Fondos 

Contraparte
Total % FE Contraparte Total %

Dólares -                       -                           -                           

Lempiras 29,856,800.00 29,856,800.00 2,415,481.00 2,415,481.00          8.1                 -                       27,441,319.00        27,441,319.00       91.9                    2,415,481.00            8.1                     

No.Resolución de aprobación por el 

Congreso Nacional

11.2

Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula

Descripción del Proyecto
Aperturarar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

58.8

Objetivos del Proyecto

Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.

Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de 

Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo 

Social o en Condición de Migrantes Retornados.
-                                                                                  17,553,978.00 17,553,978.00

TOTAL -                                                                                  29,856,800.00 29,856,800.00 100.0

Administración y operación del Proyecto. -                                                                                  1,046,228.00 1,046,228.00 3.5

Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y 

Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia 

Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes 

Retornados.

-                                                                                  3,355,144.00 3,355,144.00

26.5

Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de 

Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo 

Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.
-                                                                                  7,901,450.00 7,901,450.00

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

01/01/2016 31/12/2016

2,415,481.00                   

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%

Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social 
ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))
PROTECCION 

SOCIAL
Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub Sector:

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado



FN
0000015-14

BIP000900008100
Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social 

ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))
PROTECCION 

SOCIAL
Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub Sector:

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

2015 29,856,800.00 29,856,800.00

2016 29,856,800.00 29,856,800.00

2017 29,856,800.00 29,856,800.00

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

2015 1,335,384.78 1,335,384.78

2016 1,310,129.36 1,310,129.36

2017 1,271,882.26 1,271,882.26 102,898.08 8.1

% Ejec.

1,470,592.44              1,470,592.44                   1,377,079.37                      1,377,079.37 93.6

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

1,271,882.26 1,271,882.26 102,898.08

93.6                     32,879,800.00           32,879,800.00                 30,789,016.00                    30,789,016.00 

Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

Beneficiarios

Benificiar 15,000 personas

Metas Globales

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

Benificiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado

                     29,856,800.00           29,856,800.00                 15,059,841.11                    15,059,841.11 50.4

1,310,129.36              1,310,129.36                      660,832.37                          660,832.37 50.4

29,856,800.00           29,856,800.00 2,415,481.00                      2,415,481.00 8.1



FN
0000015-14

BIP000900008100
Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social 

ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))
PROTECCION 

SOCIAL
Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub Sector:

I II III IV Total I II III IV Total

Apoyo a Jovenes y Adolescentes 

Infractores (CEPPAI)
JOVEN 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

Fortalecimiento a Jovenes, Mujeres 

y Niños en vulnerabilidad y riesgo 

social

PARTICIPANTE 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

Jóvenes Infractores atendidos en 

los Centros Pedagógicos
PARTICIPANTE 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

Jóvenes y Mujeres con atención 

integral en vulnerabilidad, riesgo 

social y riesgo social en centros de 

cuidado Diurno

PARTICIPANTE 0 0 0.0 0 0 #¡DIV/0!

Niños y Niñas en situacion de 

vulnerabilidad, riesgo social, 

violencia intrafamiliar y Riesgo 

Social con atencion Integral

PARTICIPANTE 0 0 0.0 0 0 #¡DIV/0!

Sensibilizacion y apoyo a Niños, 

Jovenes y Mujeres en 

vulnerabilidad y riesgo social

PARTICIPANTE 0 0 0.0 0 0 #¡DIV/0!

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al ______________________

Tipo de Cambio L.22.7892 por 1 US$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero  

Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514

Acción Responsable Fecha 

ZOILA CRUZ
30/03/2017

Moises 

Madrid

Problemática

Acciones Propuestas

Global Meta Acumulada a Dic-16

Meta
Unidad de 

Medida
Cantidad Cantidad %

Trimestre

Programación 2017 Ejecutado 2017
%

Ejecución

Programación 

2014-2017
Trimestre

METAS 



2937/BL-HO BID

SIGADE: GE 01149

BIP: 002400002800

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento
Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 100,000,000.0 10,000,000.0 110,000,000.0 100,000,000.0 10,000,000.0 110,000,000.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88,834,206.4 9,071,980.1 89.0

Lempiras 2,347,450,000.0 234,745,000.0 2,582,195,000.0 2,347,450,000.0 234,745,000.0 2,582,195,000.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,085,338,578.4 212,960,196.0 89.0

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

2.83,028,629.0

Objetivo del Proyecto

Descripción del Proyecto

A través del Componente de Tranferencias Monetarias  financiarála entrega de transferencias a hogares beneficiarios del Bono 10,000 en zonas rurales, para incentivar la utilización de los servicios de salud, nutrición y educación y apoyar el consumo de las familias más vulnerables.

Mediante componente de Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica, se financiará un esquema para aumentar la cobertura y calidad de modalidades flexibles para el tercer ciclo de básica en áreas focalizadas. Por ser la modalidad aprobada por la Secretaría de Educación (SE) con mejores resultados educativos. Y Se apoyará la consolidación de la institucionalidad del programa en el contexto de un proceso de mejora

continua en la atención a las familias beneficiaras, tanto en los sectores (salud y educación) como en el PRAF.  

%

Componente 1. Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades 90,000,000.0 10,000,000.0 100,000,000.0 90.9

Financiamiento FE (US$)

22/08/2013 202-2013 25/10/2013 25/10/2013 25/10/2016

Componentes Contraparte Total

%

97,906,186.5

2,298,298,774.4

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Sub-Sector:
PROTECCION 

SOCIAL

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II
ESTADO: 

Ejecución

3,971,371.0

Programa de Asignación Familiar Sector:

3,000,000.0

3,971,371.0

2.7

3.6

Componente 2: Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica en zonas rurales 

Administración del programa y auditorías

110,000,000.0 100.0

Nive Nacional, Excepto Islas de la Bahía .

3,028,629.0

TOTAL 100,000,000.0 10,000,000.0

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

 Componente 3: Apoyo a la consolidación del Programa Bono 10,000 

3,000,000.0

Beneficiarios

La población objetivo del Bono 10,000 son hogares en pobreza y pobreza extrema con menores de 18 años que radiquen en aldeas seleccionadas por el programa. (424,000 beneficiarios )

Fomentar la acumulación de capital humano y aumentar el nivel de consumo de las familias beneficiarias. Los objetivos específicos son: (i) el aumento del uso de servicios de educación, salud y nutrición de mujeres embarazadas y menores de 18 años; (ii) incrementar el consumo a través de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas; (iii) fortalecer la oferta del tercer ciclo de educación básica (7º a 9º grado) en zonas

rurales focalizadas; y (iv) aumentar la eficiencia en la gestión del programa.  



2937/BL-HO BID

SIGADE: GE 01149

BIP: 002400002800

Unidad Ejecutora/ 

Institución
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Sub-Sector:

PROTECCION 

SOCIAL

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II
ESTADO: 

Ejecución

Programa de Asignación Familiar Sector:

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2013 0.0 0.0 0.0

AÑO 2014 0.0 0.0 0.0

AÑO 2015 0.0 0.0 0.0

AÑO 2016 76,180,050.0 35,200,000.0 111,380,050.0

AÑO 2017 14,863,840.0 0.0 14,863,840.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado
AÑO 2013 0.0 0.0 0.0

AÑO 2014 0.0 0.0 0.0

AÑO 2015 0.0 0.0 0.0

AÑO 2016 3,292,364.6 1,521,280.6 4,813,645.3

AÑO 2017 633,190.9 0.0 633,190.9

I II III IV Total I II III IV Total

0.3

633,191 0 633,191 1,675 0 1,675 0

14,863,840 0 14,863,840 39,329 0 39,329

96.0

9,495,371 1,521,281 11,016,652 9,059,277 1,521,281 10,580,557 96.0

219,707,700 244,817,166

Global Ejecutado 2017

2,832,086.747,851,095.069,017,449.13,067,158.0

ContraparteFondos ExternosContraparte

TrimestreTrimestre
%

Programación 2017Meta Acumulada a Dic-16

Meta Unidad de Medida Cantidad Cantidad

%

Ejecución

21,896.1

1,123,280,530

254,907,700 209,617,166 35,200,00035,200,000

111,278,376

Programación 

2017

0.0

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras

881,733,255 112,796,800.00                                               994,530,055 752,440,882

Fondos Externos

Programación US$ 
Total Ejecutado

514,000.0 0.0 514,000.0 0.0 0.0

863,719,258

Ejecución Lempiras

 %Total Ejecutado

86.8

ContraparteFondos Externos
0.0

1,189,762,350

Metas Globales

1) 424,000  Transferencias pagadas 

2) 3,000 alumnos inscritos en las modalidades flexibles en las aldeas focalizadas. 

3) 25,000 hogares encuestados en el proceso de recertificación y densificación. 

4) Una Consultorías para mejorar procesos de focalización y administración del padrón de beneficiarios. 

5) 700  Centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades siguiendo el nuevo reglamento operativo. 

6) 50 Promotores de salud contratadoS y capacitados para la atención a las familias beneficiarias. 

7) 6000 Centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO. 

8 Una  Encuesta de evaluación de Impacto (seguimiento) 

9) Un Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades.

10) Un Plan de expansión de mecanismos alternos de pago.

Contraparte

66,481,820 73.41,548,150,110 72,000,000.00                                                 

0.021,896.1

Año/ Programación/

Ejecución % Ejec.

86.8

Ejecución US$Vigente US$
Fondos Externos

METAS 

0.00.0

73.465,950,291.2

1,620,150,110

50,683,181.8

0.00.0
Total Viegente

Total Viegente

36,793,936.34,740,393.932,053,542.442,366,399.94,805,077.937,561,322.1



2937/BL-HO BID

SIGADE: GE 01149

BIP: 002400002800

Unidad Ejecutora/ 

Institución
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Sub-Sector:

PROTECCION 

SOCIAL

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II
ESTADO: 

Ejecución

Programa de Asignación Familiar Sector:

Hogares participantes que reciben 

TMC con recursos del Préstamo BID 

2937-BL/HO

HOGAR 6,000 0 0.0 0 0 #¡DIV/0!

Informe sobre el Apoyo a la 

consolidación del Programa Bono 

Vida Mejor

INFORME 3 0 0.0 0 0 #¡DIV/0!

Informes del Fortalecimiento del 

Tercer Ciclo de Educación Básica en 

Zonas Rurales Focalizadas

INFORME 0 0 #¡DIV/0!

Actualizada al 31 de Marzo 2017

Tipo de cambio 23.4745

Especialista Sectorial de Protecccion Social: 

Maria Deni Sanchez  mariasanc@iadb.org / 2290-3522

Coordinador General de la UCP:

Alberto Sierra  

asierra@praf.gob.hn /2220-5240

1

Peoblemárica

Contactos Organismo FinancieroContactos de la Unidad Ejecutora

31/03/2017

Moises Madrid
UCP-BID

En el primer  semestre de 2016, para el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas,  se reporta la transferencia al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) con fondos externos, para ser utilizado en el pago de Transferencias Monetarias 

Condicionadas (TMC).  A la fecha se cuenta con 15402 hogares   beneficiados (pagados) que equivalen al 83%  de los hogares programados en los departamentos de Yoro y Olancho. Al cierre del mes de junio se encuentra en proceso la entrega de TMC en los 

departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua,Cortés, Francisco Morazán y Valle. Es importante resaltar que  se estima habrá una diferencia significativa  en los resultados de la ejecución en vista que la programación de presupuesto realizada en el año 2015 para el año 

2016, fue realizada en base al Reglamento del Programa Bono “10,000” el cual considera una focalización de pobreza extrema y pobreza relativa. Conforme al Reglamento Operativo vigente del Programa, la focalización  es exclusiva a hogares en extrema pobreza.  

FechaResponsableAcción

Acciones Propuestas 



3371/BL-HO BID

SIGADE: 

BIP: 002400003100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento
Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 109,870,000.0 10,987,000.0 120,857,000.0 20,000,000.0 5,497,820.0 25,497,820.0 21.1 60,870,000.0 5,489,180.0 66,359,180.0 54.9 91,801,827.6 5,497,820.0 80.5

Lempiras 2,579,143,315.0 257,914,331.5 2,837,057,646.5 469,490,000.0 129,058,575.6 598,548,575.6 21.1 1,428,892,815.0 128,855,755.9 1,557,748,570.9 54.9 2,078,016,989.9 129,058,575.6 77.8

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

33,301,100.0

6,750,900.0

120,857,000.0 100.0

27.6

5.6

Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de 

educación básica

Componente 3: Fortalecimiento Institucional

33,301,100.0

6,750,900.0

Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco. 

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social 
ESTADO: 

Ejecución

Programa de Asignación Familiar Sector: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA Sub-Sector:
PROTECCION 

SOCIAL

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$
Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

%

97,299,647.6

2,207,075,565.4

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

64.4

Componentes Financiamiento FE (US$)
23/06/2012 18/08/2012 18 de Agosto 2015

Contraparte Total

TOTAL 109,870,000.0 10,987,000.0

Objetivo del Proyecto
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores 

de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país

Descripción del Proyecto

(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la

implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Beneficiarios

Metas Globales

80,000.00 hogares

Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la 

brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar

alrededor de 30.000 cupos para estudiantes

2

; (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados. 

Gestión y evaluación del programa 3,000,000.0 3,000,000.0 2.5

 Componente 1. Transferencias Monetarias  66,818,000.0 10,987,000.0 77,805,000.0



3371/BL-HO BID

SIGADE: 

BIP: 002400003100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social 
ESTADO: 

Ejecución

Programa de Asignación Familiar Sector: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA Sub-Sector:
PROTECCION 

SOCIAL

Fondos Externos Contraparte Total Programado
AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016 1,250,485,063.0 127,210,735.0 1,377,695,798.0

AÑO 2017 1,043,439,671.0 104,173,265.0 1,147,612,936.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado
AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016 54,043,713.6 5,497,819.0 59,541,532.6

AÑO 2017 44,449,921.0 4,437,720.3 48,887,641.3

I II III IV Total I II III IV Total

Hogares que reciben la TMC con 

recursos del Préstamo BID 3371-

BL/HO

HOGAR 80,000 350,000 437.5 0 0 #¡DIV/0!

Convenios de Expansión de la 

Cobertura del Tercer Ciclo de 

Educación Básica Firmados.

CONVENIO 2 1 50.0 0 0 #¡DIV/0!

INFORME DE AVANCE DE LAS 

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

INFORME 2 2 100.0 0 0 #¡DIV/0!

5,376,542 11.0

1,147,612,936.0 109,302,433 16,909,200 126,211,633 11

44,449,921 4,437,720 48,887,641 4,656,220 720,322

94.0

690,423,483 127,210,735

29,838,860 5,497,819 35,336,679 27,716,794 5,497,819

1,043,439,671 104,173,265

817,634,218.0 127,210,735 768,533,006.6

Fondos Externos

641,322,272 94.0

62.8

9,093,208.4 0.0 9,093,208.4 5,707,711.3 0.0

Contraparte
62.8

1,280,541,820.0

133,985,670.0

Contraparte Total Ejecutado

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras

213,458,520.0 213,458,520.0 133,985,670.0

Vigente Lempiras

Fondos Externos

55,252,053.1

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ 

Ejecución Lempiras

 %Contraparte Total Viegente

Ejecución US$

Fondos Externos Total Viegente

Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

Problemática / Observaciones

Meta

93.2

54,550,334.2 701,718.9

16,472,500.0 1,297,014,320.0 1,209,033,690.0 1,209,033,690.0

212,144,641.3 64.8

Ejecutado 2016

96.1

152,550,000.0 327,623,976.0 84,689,049.3 127,455,592.0

51,504,129.6 0.0

Vigente US$

175,073,976

7,458,049.2 6,498,541.0 13,956,590.2 3,607,704.1 5,429,533.8

COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades

Unidad de Medida

Global Meta Acumulada a Dic-16
%

Ejecución

Programación 

2016

109,011.9 3,374,500.3

METAS 

3,401,416.8 109,011.9 3,510,428.7

Programación 2017

33,214,613

9,037,237.9 64.8

3,265,488.4

51,504,129.6 93.2

Total Ejecutado % Ejec.
5,707,711.3

Fondos Externos Contraparte

79,846,559 2,559,000.0 79,214,707.0 96.176,655,707.0 2,559,000.082,405,559.0



3371/BL-HO BID

SIGADE: 

BIP: 002400003100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social 
ESTADO: 

Ejecución

Programa de Asignación Familiar Sector: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA Sub-Sector:
PROTECCION 

SOCIAL

Actualizada al 31 de mARZO 2017

Tipo de cambio 23.4745

Coordinador General de la UCP:  Alberto Sierra, asierra@praf.gob.hn /2220-5240,  Especilaista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: 

Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484

Especialista Sectorial de Protecccion Social: Maria Deni Sanchez  mariasanc@iadb.org / 2290-3522

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Acciones Propuestas 

SESAL

UCP / SSIS

31/03/2017

Moises Madrid

Acción Responsable Fecha



FN
FN

BIP002400000700

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 
Fondos 

Contraparte
Costo Total FE

Fondos 

Contraparte
Total % FE Contraparte Total %

Dólares -                      -                          -                       

Lempiras 6,975,000.00 6,975,000.00 6,780,000.00          6,780,000.00       97                 -                      195,000.00            195,000.00         3                        6,780,000.00           97                        

No.Resolución de 

aprobación por el Congreso 

Nacional

En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.

Descripción del Proyecto
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer

grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla,

un sacapuntas y una mochila.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

100.00

Objetivos del Proyecto
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.

-                                                                              7,000,000.00 7,000,000.00

100.00BOLSON ESCOLAR 7,000,000.00 7,000,000.00

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

01/01/2016 31/12/2016

6,780,000.00                 

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%

BOLSON ESCOLAR
ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))
PROTECCION 

SOCIAL
Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub Sector:

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado



FN
FN

BIP002400000700
BOLSON ESCOLAR

ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))
PROTECCION 

SOCIAL
Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub Sector:

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

2015 7,000,000.00 7,000,000.00

2016 7,000,000.00 7,000,000.00

2017 7,000,000.00 7,000,000.00

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

2015 317,293.40 317,293.40

2016 307,163.04 307,163.04

2017 298,195.91 298,195.91 4,821.10 1.6

6,975,000.00                     6,975,000.00           6,780,000.00                 6,780,000.00                    97

306,066.03 306,066.03 297,509.35                    297,509.35                        97.2

7,000,000.00 6,975,001.00           113,173.00 113,173.00                        2

% Ejec.

317,293.40 317,293.40 307,312.21                    307,312.21                        96.9

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

298,195.91 297,130.97 4,821.10

977,000,000.00                     7,000,000.00           6,779,799.00                 6,779,799.00                    

Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

Beneficiarios
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar

Metas Globales

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.



FN
FN

BIP002400000700
BOLSON ESCOLAR

ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))
PROTECCION 

SOCIAL
Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub Sector:

I II III IV Total I II III IV Total

Adquisición y Entrega 

de Bolsón y Utiles 

Escolares a 125,000 

Niños y Niñas en edad 

Escolar de los niveles 

Educativos Prebasico y 

basico

BOLSON ESCOLAR 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

Entrega de Bolsón con 

Material Educativo 

Básico

BOLSON ESCOLAR 0 0 #¡DIV/0!

Tipo de Cambio L.23.4745 por 1 US$

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero  

Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514

Acción Responsable Fecha 

ZOILA CRUZ
31/03/2017

Moises 

Madrid

Problemática

Acciones Propuestas

Global Meta Acumulada a Dic-15

Componente 1.

Meta
Unidad de 

Medida
Cantidad Cantidad %

Trimestre

Programación 2016 Ejecutado 2016
%

Ejecución

Programación 

2014-2015
Trimestre

METAS 



BM 5294-HN

BIP: 2400002900 PRAF

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento
Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 12,303,999.5 1,230,800.0 12,626,757.7 11,595,400.0 0.0 11,595,400.0 91.8 109,500.0 0.0 109,500.0 0.9 5,100,017.4 5,836,195.2 88.9

Lempiras 278,512,103.2 54,373.8 278,566,477.0 262,472,314.9 0.0 262,472,314.9 94.2 2,478,631.1 0.0 2,478,631.1 0.9 115,443,483.7 132,107,530.2 88.9

No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

#¡DIV/0!

Componente 2: Bienes, Servicios de Consultoría’ Servicios de No-

consultoría, Costos Operativos, y Capacitación conforme a las Partes A.1 y 

A.3 del Proyecto

480,944.2 20,000.0 500,944.2 4.1

Componente 3: Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios de No 

Consultoría, Costos Operativos and Capacitación conforme a la Parte A.2 

del Proyecto

1,930,312.4 366,200.0 2,296,512.4

Descripción del Proyecto

El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de

oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

80,464 familias en el período 2010-2013.

Metas Globales

Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.

13,534,799.5 110.0

Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro

Beneficiarios

TOTAL 12,303,999.5 1,230,800.0

Objetivo del Proyecto

Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa. 

31/11/2014

Contraparte Total

31/12/2015

%

Componente 1:  Donaciones para la Educación, Salud y Nutrición conforme 

a la Parte B del Proyecto
9,892,742.9 844,600.0 10,737,342.9 87.3

Total Ejecutado %

11,220,900.3

247,551,013.9

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Sub-Sector: PROTECCION SOCIAL

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar
Monto 

Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM) ESTADO: Ejecución

Programa de Asignación Familiar (PRAF) Sector: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

26 de Agosto del 2010 22/11/2013 29/10/2010

Componentes Financiamiento FE (US$)



BM 5294-HN

BIP: 2400002900 PRAF

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Sub-Sector: PROTECCION SOCIAL

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM) ESTADO: Ejecución

Programa de Asignación Familiar (PRAF) Sector: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2014 0.0 0.0 0.0

Año 2015 0.0 0.0

Año 2016 10,600,000.0 71,827,656.0 82,427,656.0

Año 2017 4,129,979.0 5,500,000.0 9,629,979.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2014 0.0 0.0 0.0

Año 2015 0.0 0.0

Año 2016 463,469.0 3,140,556.0 3,604,025.0

Año 2017 175,934.7 234,296.8 410,231.5

I II III IV Total I II III IV Total

BIENES BIEN 0 0 #¡DIV/0!

Bienes entregados para el fortalecimiento de 

la capacidad operativa y administrativa dela 

SSIS.

BIEN 0 0 #¡DIV/0!

CONSULTORIAS EN APOYO AL CENISS CONSULTORÍA 0 0 #¡DIV/0!

Hogares que han recibido la TMC con 

recursos del IDA 5294-HN
HOGAR 0 0 #¡DIV/0!

Informe de avance de las actividades de 

costo operativo en apoyo al Fortalecimiento 

de la capacidad operativa y administrativa 

dela SSIS para la implementación del 

Programa

INFORME 0 0 #¡DIV/0!

175,934.7

401,774.0 0.0 401,774.0 4.2

234,296.8 410,231.5 17,115.3 0.0 17,115.3 4.2

Fondos Externos Contraparte

Global

Cantidad Cantidad %

Meta Acumulada a Dic-16 Programación 2017 Ejecutado 2017
%

Ejecución
Trimestre Trimestre

Programación 2011-

2017Meta Unidad de Medida

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente

METAS 

10.0

Contraparte Total Ejecutado

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos
 %

Ejec. 
Contraparte Total Vigente Fondos Externos

4,308,043.4

Total Ejecutado

88.5

% Ejec.

97,660,896.0 7,107,640.0 104,768,536.0 88,480,203.4 4,196,150.0 92,676,353.4 88.5

10.0

837,969.5

14,015,200.0 185,306,957.0 7,040,447.0 11,446,500.0 18,486,947.0

330,397.4 4,870,146.3 4,112,986.2 195,057.3

8,399,524.8635,275.8 319,126.8 518,842.7

171,291,757.0

4,539,749.0

116,464,880.2

4,129,979.0 5,500,000.0 9,629,979.0

20,600,000.0 126,780,673.0 147,380,673.0 19,922,833.3 136,387,713.5 92.5

900,703.9 5,543,293.8 6,443,997.8 871,095.9 5,145,140.3 6,025,283.4 93.5

7,764,249.1



BM 5294-HN

BIP: 2400002900 PRAF

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Sub-Sector: PROTECCION SOCIAL

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM) ESTADO: Ejecución

Programa de Asignación Familiar (PRAF) Sector: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

31/03/2017

Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com
Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org    Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org

Problemática / Observaciones

Acciones Propuestas 

Acción Responsable Fecha

Unidad Ejecutora 



BM 5603-HN

BIP: 002400003000 PRAF

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento
Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 25,000,000.0 0.0 25,000,000.0 3,746,300.0 0.0 3,746,300.0 15.0 21,134,500.0 0.0 21,134,500.0 84.5 3,582,343.1 0.0 14.7

Lempiras 565,897,500.0 0.0 565,897,500.0 84,800,872.2 0.0 84,800,872.2 15.0 478,398,428.6 0.0 478,398,428.6 84.5 81,089,561.2 0.0 14.3

No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

100.0

Componente 2:Donaciones del Programa de TMC 4,000,000.0 0.0 4,000,000.0 16.0

Componente 3: Mecanismo de respuesta inmediata 1,000,000.0 0.0 1,000,000.0

Descripción del Proyecto

El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de

oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

80,464 familias en el período 2010-2016.

Metas Globales

Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.

25,000,000.0 100.0

Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro

Beneficiarios

TOTAL 25,000,000.0 0.0

Objetivo del Proyecto

a) mejorar la capacidad institucional del Receptor para administrar el Programa de TMC, mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos de transparencia para abordar a los beneficiarios del Programa de TMC, la supervisión del cumplimiento de las corresponsabilidades del Programa de TMC y la realización de los pagos a los beneficiarios del Programa de

TMC, b) brindar apoyo a los ingresos a los Beneficiarios Admisibles, c) aumentar el uso de los servicios preventivos de salud y la asistencia escolar en los grados de primero a noveno entre los beneficiarios del Programa de TMC en las zonas rurales y d) mejorar la capacidad del Receptor de responder con celeridad y eficacia ante una Emergencia Admisible.

2017

Contraparte Total %

Componente 1:  Fortalecimiento institucional del Programa de TMC 20,000,000.0 0.0 20,000,000.0 80.0

Total Ejecutado %

3,675,597.5

81,089,561.2

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Sub-Sector: PROTECCION SOCIAL

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar
Monto 

Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM) ESTADO: Ejecución

Programa de Asignación Familiar (PRAF) Sector: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

2015

Componentes Financiamiento FE (US$)



BM 5603-HN

BIP: 002400003000 PRAF

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Sub-Sector: PROTECCION SOCIAL

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM) ESTADO: Ejecución

Programa de Asignación Familiar (PRAF) Sector: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2014 0.0 0.0 0.0

Año 2015 0.0 0.0

Año 2016 178,599,974.0 10,000,000.0 188,599,974.0

Año 2017 337,855,095.0 337,855,095.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2014

Año 2015

Año 2016 7,890,120.3 441,776.1 8,331,896.4

Año 2017 14,392,429.9 0.0 14,392,429.9

I II III IV Total I II III IV Total

FAMILIAS EN POBREZA 

EXTREMA BENEFICIADAS CON 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONAS MEJORAN SU 

INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y 

DINAMIZAN LA ECONOMÍA LOCAL

FAMILIAS 0 0 0% 0 #¡DIV/0!

1.4

337,855,095.0 337,855,095.0 4,614,225.8 4,614,225.8 1.4

14,392,429.9 14,392,429.9 196,563.3 196,563.3

Fondos Externos Contraparte

Global

Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

0

Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2016 Ejecutado 2016
%

Ejecución

Programación 2011-

2016Meta Unidad de Medida

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente

METAS 

Contraparte Total Ejecutado

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos
 %

Ejec. 
Contraparte Total Vigente Fondos Externos

Total Ejecutado % Ejec.

92,321,555.0 92,321,555.0 81,089,561.2

METAS 

81,089,561.2 87.8

4,078,545.8 0.0 4,078,545.8 3,582,343.1 0.0 3,582,343.1 87.8



BM 5603-HN

BIP: 002400003000 PRAF

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Sub-Sector: PROTECCION SOCIAL

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM) ESTADO: Ejecución

Programa de Asignación Familiar (PRAF) Sector: PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

31/03/2017

Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com
Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org    Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org

Problemática / Observaciones

Acciones Propuestas 

Acción Responsable Fecha

Unidad Ejecutora 



FN
0000017-14

BIP000900008200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE
Fondos 

Contraparte
Total % FE Contraparte Total %

Lempiras 72,858,500.00 72,858,500.00 4,532,575.12          4,532,575.12         6.2                -                      68,325,924.88       68,325,924.88      93.8                   66,203,523.42         90.9                     

No.Resolución de 

aprobación por el Congreso 

Nacional

La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán

Descripción del Proyecto
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones

con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

45.1

Objetivos del Proyecto

Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.

Atención a Personas con Capacidades 

Especiales en Situación de Pobreza Extrema y 

Vulnerabilidad
-                                                                                   32,858,500.00 32,858,500.00

TOTAL -                                                                                   72,858,500.00 72,858,500.00 100.0

54.9
Atención a Personas Adultos Mayores en 

Situación de Pobreza Extrema y 

Vulnerabilidad

-                                                                                   40,000,000.00 40,000,000.00

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

01/01/2016 31/12/2016

66,203,523.42               

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%

CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))
PROTECCION 

SOCIAL
Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub Sector:

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado



FN
0000017-14

BIP000900008200
CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))
PROTECCION 

SOCIAL
Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub Sector:

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

2015 72,858,500.00 72,858,500.00

2016 72,858,500.00 72,858,500.00

2017 72,858,500.00 72,858,500.00

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

2015 3,302,502.99 3,302,502.99

2016 3,197,062.64 3,197,062.64

2017 3,103,729.58 3,103,729.58 193,085.05 193,085.05 6.22

68,602,824.00 68,602,824.00 66,203,523.42 66,203,523.42 96.50

3,010,321.73 3,010,321.73 2,905,039.38 2,905,039.38 96.50

72,858,500.00 72,858,500.00 4,532,575.12 4,532,575.12 6.22

% Ejec.

2,474,101.06 2,474,101.06 2,473,156.66 2,473,156.66 99.96

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

3,103,729.58 3,103,729.58

99.9654,582,628.00 54,582,628.00 54,561,793.00 54,561,793.00

Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

Beneficiarios

Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales

Metas Globales

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 



FN
0000017-14

BIP000900008200
CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))
PROTECCION 

SOCIAL
Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub Sector:

I II III IV Total I II III IV Total

Adultos Mayores con 

Atencion Integral en 

Centros de Cuidado Diurnos

ADULTO 0 0 0.0 0 0 #¡DIV/0!

Centros de Cuidados 

Diurnos funcionando para la 

Atenciòn Integral a 

personas Adultas Mayores

CENTRO DE 

CUIDADO 

DIURNO
0 0 #¡DIV/0!

Centros de Cuidados 

Diurnos funcionando para la 

Atencion Integral a 

personas con Discapacidad

CENTRO DE 

CUIDADO 

DIURNO
0 0 #¡DIV/0!

Personas con Discapacidad 

con Atenciòn Integral en 

Centros de Cuidados 

Diurnos

DISCAPACITADO 0 0 0.0 0 0 #¡DIV/0!

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al ______________________

Tipo de Cambio L.23.4745

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero  

Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514

Acción Responsable Fecha 

ZOILA CRUZ
31/03/2017

Moises 

Madrid

Problemática

Acciones Propuestas

Global Meta Acumulada a Dic-16

Meta
Unidad de 

Medida
Cantidad Cantidad %

Trimestre

Programación 2017 Ejecutado 2017
%

Ejecución

Programación 

2014-2017
Trimestre

METAS 



FN
0000016-14

BIP000900008200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (   ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE
Fondos 

Contraparte
Total % FE Contraparte Total %

Dólares -                      -                          -                          

Lempiras 34,924,900.00 34,924,900.00 4,715,118.42 4,715,118.42        13.5              -                      30,209,781.58       30,209,781.58       86.5                  4,715,118.42           13.5                    

No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.

Descripción del Proyecto
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación

de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y

administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La

sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

44.7

Objetivos del Proyecto

Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural. 

Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que 

egresan del noveno grado bono vida mejor, 

mediante ayuda social a personas.
-                                                                                    15,600,000.00 15,600,000.00

TOTAL -                                                                                    34,924,900.00 34,924,900.00 100.0

55.3

Oportunidades a madres jefas de hogar como 

estrategia de salida del bono  vida mejor.

Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones 

Civiles sin Fines de Lucro.

-                                                                                    19,324,900.00 19,324,900.00

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

01/01/2016 31/12/2016

4,715,118.42                  

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%

OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR
ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))
PROTECCION 

SOCIAL
Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub Sector:

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado



FN
0000016-14

BIP000900008200
OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR

ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))
PROTECCION 

SOCIAL
Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub Sector:

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

2,015 34,924,900.00 34,924,900.00

2,016 34,924,900.00 34,924,900.00

2,017 34,924,900.00 34,924,900.00

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

2,015 1,583,062.88 1,583,062.88

2,016 1,532,519.79 1,532,519.79

2,017 1,487,780.36 1,487,780.36

34,924,900.00 34,924,900.00 4,715,118.42 4,715,118.42 13.5

1,487,780.36 1,487,780.36 200,861.29 200,861.29 13.5

1,416,710.48 1,408,539.68 1,408,539.68 99.4

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

99.431,254,900.00 31,254,900.00 31,074,639.00 31,074,639.00

Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

Beneficiarios

beneficiar  con microcréditos y capacitación a 4,000 familias  y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia

Metas Globales

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas

de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.

33,731,845.00 33,731,845.00 27,523,600.72 27,523,600.72 81.6

1,480,168.02 1,480,168.02 1,207,747.56 1,207,747.56 81.6

% Ejec.

1,416,710.48



FN
0000016-14

BIP000900008200
OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR

ESTADO:

En Ejecución

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))
PROTECCION 

SOCIAL
Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub Sector:

I II III IV Total I II III IV Total

Créditos otorgados a 

jóvenes que egresan del 

noveno grado como 

estrategia del salida del 

Bono Vida Mejor

CRÉDITO 0 0 0.0 0 0 #¡DIV/0!

Créditos otorgados a 

mujeres jefas de hogar 

como estrategia del salida 

del bono Vida Mejor

CRÉDITO 0 0 #¡DIV/0!

Focalizaciòn e identificaciòn  

de Madres jefas de hogar a 

nivel nacional

PARTICIPANTE 0 0 #¡DIV/0!

Focalizacion e Identificacion 

de Jovenes que egresan de 

noveno grado a nivel 

nacional

PARTICIPANTE 0 0 #¡DIV/0!

Recepcion en Oficina 

Central del Acta de Entrega 

de Cheque a jovenes que 

egresan de noveno grado

PARTICIPANTE 0 0 #¡DIV/0!

Recepcion en Oficina 

Central del Acta de Entrega 

de Cheque a madres jefas 

de hogar

PARTICIPANTE 0 0 #¡DIV/0!

Reunion de Comite Tecnico 

para aprobacion de creditos 

a jovenes que egresan de 

noveno grado a nivel 

nacional

PARTICIPANTE 0 0 #¡DIV/0!

Reunion de Comité Tecnico 

para aprobacion de creditos 

a madres jefas de hogar 

anivel nacional

PARTICIPANTE 0 0 0.0 0 0 #¡DIV/0!

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al ______________________

Tipo de Cambio L.23.14745 por 1 US$

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero  

Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514

Acción Responsable Fecha 

Los fondos destinados para la entrega de microcréditos sean canalizados de manera efectiva para que los beneficiarios lo reciban en el tiempo oportuno y de esta manera realicen de manera 

eficiente sus actividades productivas y cancelen en tiempo y forma sus compromisos crediticios con la institución.
ZOILA CRUZ

31/03/2017

Moises 

Madrid

Problemática

• El desempleo, extrema pobreza, el reclutamiento de jóvenes en pandillas juveniles, la migración del campo a la ciudad, explotación sexual, trata de blancas, debido a la falta de actividades productivas con y para los adolescentes que egresan del noveno grado.

Acciones Propuestas

Global Meta Acumulada a Dic-16

Meta
Unidad de 

Medida
Cantidad Cantidad %

Trimestre

Programación 2017 Ejecutado 2017
%

Ejecución

Programación 

2014-2017
Trimestre

METAS 



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

BIP  N 22308

Unidad Ejecutora/
Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (X)

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos
Contraparte**/ Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares */ 500,000.00 125,000.00 625,000.00 139,418.00 - 139,418.00 22.3 360,582.00 125,000.00 485,582.00 77.7 87,651.80 - 14.0

Lempiras 11,569,200.00 2,892,300.00 14,461,500.00 3,172,372.94 - 3,172,372.94 21.9 8,396,827.06 2,892,300.00 11,289,127.06 78.1 2,044,090.03 - 14.1

No.Resolución de
aprobación por el
Congreso Nacional

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO ESTADO:
En EjecuciónATN/JF-15397-HO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Sector: Promoción y Protección Humana Sub Sector: Educacón y
Cultura

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional (X) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio

Ejecutado
Contraparte

Ejecutada Total Ejecutado %

08/06/2016 05/02/2016 05/02/2018

87,651.80

2,044,090.03

*/La tasa de cambio a la fecha de la firma del convenio es L. 22.5781
**/El Aporte del Beneficiario podrá ser en especie y se destinará a financiar las categorías, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto.

Fecha
Firma

No. de Decreto de Ratificación
 Congreso Nacional

Fecha
de Efectividad

Fecha
de Inicio de ejecución

Fecha
Cierre

Fecha
Cierre Ampliada

Componentes Financiamiento FE (US$  ) Contraparte Total %
Estableciendo los elementos adecuados para la
mejora empleando TIC

200,408.00 0.00 200,408.00 32.1%

Mejora en TIC para grandes resultados educativos 194,192.00 125,000.00 319,192.00 51.1%

Auditoría, Evaluación y Administración. 105,400.00 0.00 105,400.00 16.9%

Objetivos del Proyecto

Mejorar los resultados educativos con una intervención integral de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) en un grupo de escuelas. Se evaluará el impacto del conjunto de intervenciones TIC para mejorar los resultados de
los estudiantes y le eficiencia gerencial en el sector educación.
Descripción del Proyecto
Esta Cooperación Técnica busca apoyar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), y potenciar el acceso a las diferentes plataformas de información que maneja la Secretaría de Educación. De esta forma se
pretende que los usuarios de estas plataformas tengan diferentes maneras de acceder a la información de la forma que más sea amigable para ellos, al igual que la información generada sea usada para mejorar los indicadores educativos
en los diferentes niveles del sistema educativo.
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Territorio Nacional.

500,000.00 125,000.00 625,000.00 100%

Beneficiarios

4,455 hombres y 5,445 mujeres, total de beneficiarios 9,900.
Metas Globales
Mejorar la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50; Se prevé establecer las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado tecnológico y asegurar su presencia en las escuelas seleccionadas,
apoyar el funcionamiento correcto del paquete (TICs) propuesto a nivel de escuela, profesor y alumno. Proporcionar de recursos educativos desde la perspectiva de un profesor y del estudiante. Evaluar el impacto de la disponibilidad del
paquete tecnológico en una muestra seleccionadas de escuelas.



BIP  N 22308

MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO ESTADO:
En EjecuciónATN/JF-15397-HO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Sector: Promoción y Protección Humana Sub Sector: Educacón y
CulturaFondos Externos

(Donanción) Contraparte Total

2016 4,175,514.00 0.00 4,175,514.00

2017 7,393,686.00 0.00 7,393,686.00

Fondos Externos
(Donanción) Contraparte Total

2016 180,458.20 0.00 180,458.20

2017 319,541.80 0.00 319,541.80

I II III IV Total I II III IV Total

Estrategia para realizar
el levantamiento de
datos, para la
implementación de la
cultura de evaluación
en el sector educativo
del país.

Evaluación 1 0 1,818,677.56 1,818,677.56 130,000.00 130,000.00 7%

Obtención de los
informes contenidos en
el procedimiento
análisis, resultados,
comparativo de la
aplicación de pruebas a
alumnos de primero a
noveno grado de
acuerdo a la estrategia
implementada.

Evaluación 1 0 170,062.60 1,661,225.33 1,831,287.93 170,062.60 44,818.76 214,881.36 12%

Componente III:
Auditoría, Evaluación y
Administración

691,016.67 481,267.37 1,172,284.04 407,516.67 283,500.00 624,192.00 1,315,208.67 112%

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo de 2017
Tipo de Cambio L.24.1423 por 1 US$
Elaborado: Allan Escobar

Año/ Programación/
Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos (Donanción) Contraparte Total Vigente Fondos Externos (Donanción) Contraparte Total Ejecutado %Ejec.

4,175,514.00 1,660,090.03 - 1,660,090.03

Año/ Programación/
Ejecución

Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos (Donanción) Contraparte

40%

7,374,082.00 - 7,374,082.00 384,000.00 384,000.00 5%

4,175,514.00 -

Total Vigente Fondos Externos (Donanción) Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

180,458.20 - 180,458.20 71,746.10 - 71,746.10 40%

305,442.40 - 305,442.40 15,905.69 - 15,905.69 5%

METAS
Global Meta Acumulada a Dic-16 Programación 2017 Ejecutado 2017

%
Ejecución

Programación
2016-2018Meta Unidad de

Medida
Cantidad

Componente 2

4,493,292.79

2,438,786.60

Problemática

Componente 3.

Ejecución con curso normal a la fecha.

Acciones Propuestas

Acción

Cantidad %
Trimestre Trimestre

Componente 1.

4,637,120.61

Edwin Bulnes / edwin61hn@gmail.com / Cel. 9496-7804
Victor Barrientos / victor.barrientos@se.gob.hn / Cel. 9913-9222

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Responsable Fecha

Se solicitó de delegación de firma en vista del nombramiento de la nueva Ministra de Educación Dr. Rutilia Calderón Padilla, razón que la
Coordinación y el equipo de la UCP ha reprogramada actividades del primer trimestre de 2017. A la fecha se han remitido al BID varias
solicitudes de No Objeciones: para informes de adjudicaciones, solicitudes de No Objeción a términos de referencia, No Objeción PEP, No
Objeciones a otros procesos de compra plan de adquisiciones, con lo que se espera hacer contrataciones a principios del Segundo Trimestre
2017 para continuar la ejecución con curso normal.

SEFIN / SEDUC 31 de marzo de
2017



BID 2743/BL-HO

SIGADE: GE01119

BIP: 000700012800

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 20,794,128.9 69.3

Lempiras 723,552,000.0 723,552,000.0 723,552,000.0 723,552,000.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 501,521,119.3 69.3

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

250,000.0

9,194,220.0

17,339,780.0

1,202,000.0
Componente 2. Fortalecimiento de la capacidad institucional 

de la SESAL

30,000,000.0

884,000.0 2.9

Evaluación de impacto

Imprevistos

250,000.0

500,000.0

884,000.0

88.4

270,000.0

26,534,000.0

Fecha 

Cierre Ampliada

Componentes Financiamiento FE (US$)

23 de junio

Gestión del Proyecto

Auditoría financiera

4.0

Subcomponente 1.1. Financiamiento de los convenios de 

gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil

Nacional ( x )

Subcomponente 1.2: Desarrollo y rehabilitación de la 

infraestructura y el equipamiento

501,521,119.3

Total Ejecutado

30,000,000.0 100.0

05/12/2012 ene-13

1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil 26,534,000.0

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada

Fecha 

de Efectividad

%

5 de diciembre de 2016 05/06/2017

20,794,128.9

Contraparte Total

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

9,194,220.0

17,339,780.0

Desembolsado

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil
ESTADO: 

Ejecución

Sub-Sector:

%

0.8

1.7

Auditoría operativa concurrente de gestión

Salud

360,000.0 360,000.0

Secretaría de Salud Sector:
DESARROLLO E INCLUSIÓN 

SOCIAL

1,202,000.0

270,000.0 0.9

500,000.0

1.2

TOTAL 



BID 2743/BL-HO

SIGADE: GE01119

BIP: 000700012800

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil
ESTADO: 

Ejecución

Sub-Sector: SaludSecretaría de Salud Sector:
DESARROLLO E INCLUSIÓN 

SOCIAL

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Hospital Juan Manuel Gálvez: El área de influencia directa de este hospital es la ciudad de Gracias, esta ciudad tiene una población de 32,000 habitantes y la indirecta es todo el territorio del departamento de Lempira.

Hospital Enrique Aguilar Cerrato: El área de influencia directa de este hospital está referida a los municipios de La Esperanza e Intibucá, el departamento cuenta con una población de 238,908 habitantes, es el departamento con mayor número de población indígena, especialmente 

de origen Lenca.

Hospital San Lorenzo: El área de influencia directa de este hospital está referida al municipio de San Lorenzo y la influencia indirecta a todo el departamento de Valle y el Golfo de Fonseca, el municipio de San Lorenzo cuenta con una población de 28,586 habitantes.

Metas Globales

Como resultado final, se espera que la tasa de mortalidad materna hospitalaria se reduzca de 64 a 32 por cada 100.000 nacidos vivos en el hospital de área de Intibucá, de 52 a 30 en el de Lempira y de 29 a 28 en el de Valle. Por su parte, espera una caída de la tasa de mortalidad

neonatal hospitalaria por complicaciones respiratorias e infecciones de 2,0 a 1,4 en el hospital de área de Intibucá, de 2,5 a 2,0 en el de Lempira y de 1,8 a 1,5 en el de Valle por cada 1.000 nacidos vivos. Como impacto en estos tres departamentos, esto contribuiría en promedio a

reducir la mortalidad materna en 22 puntos por cada 100.000 nacidos vivos, y en 4 puntos por cada 1.000 nacidos vivos en la tasa de mortalidad infantil.

Descripción del Proyecto

El Programa se ejecuta a través de los siguientes Componentes:

Componente 1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil

Sub-componente 1.1. Financiamiento de los convenios de gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil. El objetivo de este sub-componente es apoyar la innovación y sostenibilidad de los convenios de gestión descentralizada de servicios hospitalarios, entre la SESAL

y las asociaciones de la sociedad civil o fundaciones constituidas para tal fin, en los tres hospitales de área correspondientes a los Departamentos de Intibucá, Lempira y Valle. Seleccionadas a partir de los comités de apoyo existentes que buscan beneficiar a la comunidad, estas

tres asociaciones o fundaciones serán organizaciones sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya formación o consolidación será apoyada desde la SESAL, la que además, podrá tener participación en sus órganos de gobierno. Estos organismos, dado su

carácter civil, podrán suscribir contratos fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones Públicas de Honduras y del régimen de recursos humanos del gobierno, para mayor flexibilidad de su gestión.

Sub-componente 1.2. Desarrollo y Rehabilitación de la Infraestructura y el Equipamiento. Este sub-componente, de obras múltiples, fortalecerá la capacidad de resolución de cuidados obstétricos y neonatales de los tres hospitales de área y su red de hospitales regionales y

nacionales de derivación, mediante la ampliación y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento, de manera previa a la vigencia y operación de los convenios anuales de gestión con las asociaciones o fundaciones de la sociedad civil. 

Componente 2. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL

Busca fortalecer la capacidad institucional de la SESAL para poder monitorear y supervisar los convenios de gestión de servicios hospitalarios e institucionalizar estas funciones en la estructura orgánica de la SESAL, considerando gastos en asistencia técnica de consultorías

especializadas, capacitación, sistemas de información, equipamiento y vehículos de transporte que faciliten la labor de supervisión, monitoreo y evaluación de los equipos técnicos de la SESAL y de sus Regiones Sanitarias Departamentales para poder fiscalizar los convenios de

gestión, al tiempo que se fortalecen las capacidades iniciales de las asociaciones o fundaciones civiles para que puedan asumir su rol como gestores del modelo de gestión descentralizada de servicios hospitalarios.  

Objetivo del Proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil, a través de la reducción de la mortalidad hospitalaria materno-neonatal de los hospitales, el Proyecto espera mejorar la cobertura y calidad de las atenciones hospitalarias materno-infantiles para aumentar significativamente el

número de partos institucionales, mejorar los cuidados en el período post-parto de la madre y el recién nacido, así como la capacidad de resolución de las complicaciones obstétricas y neonatales.

Departamentos de Intibucá, Lempira, Valle, Santa Barbara, La Paz, Copán , Cortés y Comayagua.

Beneficiarios



BID 2743/BL-HO

SIGADE: GE01119

BIP: 000700012800

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil
ESTADO: 

Ejecución

Sub-Sector: SaludSecretaría de Salud Sector:
DESARROLLO E INCLUSIÓN 

SOCIAL

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2013 132,622,710.0 132,622,710.0

AÑO 2014 95,666,667.0 95,666,667.0

AÑO 2015 104,760,853.0 104,760,853.0

AÑO 2016 211,648,545.0 211,648,545.0

AÑO 2017 77,979,800.0 77,979,800.0

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2013 5,498,818.7 5,498,818.7

AÑO 2014 3,966,542.8 3,966,542.8

AÑO 2015 4,343,607.1 4,343,607.1

AÑO 2016 8,775,397.4 8,775,397.4

AÑO 2017 3,233,207.8 3,233,207.8

28.777,979,800.0 77,979,800.0 22,355,309.4

8,896,342.2 94.6

94.6

4,507,412.2 103.84,343,607.1

9,400,232.7

4,343,607.1 4,507,412.2

9,400,232.7 8,896,342.2

103.8

3,702,337.6 1,449,067.1

226,718,572.0 226,718,572.0 214,565,539.9 214,565,539.9

91.2

132,622,710.0

5,014,408.9

Contraparte Total Ejecutado

Fondos Externos

Ejecución Lempiras

 %

Ejec. 
Contraparte

91.2

5,498,818.7 5,498,818.7 5,014,408.9

89,294,460.0

120,939,520.0 120,939,520.0

Programación Lempiras Vigente Lempiras

132,622,710.0

Fondos Externos

Programación US$ 

Fondos Externos Total Vigente Fondos Externos % Ejec.

Año/ Programación/

Ejecución

Contraparte Total Ejecutado

Año/ Programación/

Ejecución Total Vigente

Contraparte

39.1

39.1

Vigente US$ Ejecución US$

104,760,853.0

3,702,337.6

104,760,853.0 108,711,570.0

1,449,067.1

89,294,460.0 34,949,180.0 34,949,180.0

108,711,570.0

22,355,309.4

28.73,233,207.8 3,233,207.8 926,898.5 926,898.5



BID 2743/BL-HO

SIGADE: GE01119

BIP: 000700012800

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil
ESTADO: 

Ejecución

Sub-Sector: SaludSecretaría de Salud Sector:
DESARROLLO E INCLUSIÓN 

SOCIAL

I II III IV Total I II III IV Total

Fortalecida la red 

Hospitalaria Materno 

Infantil, a través de la 

contruccion de 5 obras 

para Hospitales 

Obras de 

Construcción
5 1 20 0 2 1 1 4 0

Definida la línea base 

para medición de 

resultados del proyecto

INFORME 1 0 0 1 0 0 0 1 0

Fortalecida la 

capacidad Institucional 

de la SESAL mediante  

los convenios de 

Gestión 

Descentralizada de 

Servicios  Hospitalarios 

contratos 17 12 71 11 0 0 11 0

Fortalecida la SESAL 

para poder monitorear y 

supervisar los 

convenios de gestión 

de servicios 

hospitalarios e 

institucionalizar estas 

funciones en la 

estructura orgánica de 

la SESAL

INFORME 24 23 96 1 6 2 3 12 0

Cantidad Cantidad %

Ejecutado 2017

Meta Unidad de Medida
Trimestre

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-16 Programación 2017
%

EjecuciónTrimestre
Programación 

2018



BID 2743/BL-HO

SIGADE: GE01119

BIP: 000700012800

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil
ESTADO: 

Ejecución

Sub-Sector: SaludSecretaría de Salud Sector:
DESARROLLO E INCLUSIÓN 

SOCIAL

Actualizada al 31/03/2017

Tipo de Cambio L. 24.1184

Elaboró  Zeida Nieto

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Acción Responsable Fecha

Durante el periodo se han socializado actividades adicionales a realizar con todos los involucrados, (autoridades de los hospitales, 

empresas constructoras, empresa supervisora, UAFCE, BID y Equipo Técnico), con el objetivo de priorizar aquellas actividades que no se 

deben de dejar de realizar para el buen funcionamiento de las obras y para la correcta instalación del equipamiento, a su vez, se activaron 

los contratos de las empresas constructoras, los cuales se logró ampliar su fecha de vencimiento hasta el 15 de mayo 2017,   y se nombró 

una nueva Coordinación Técnica del proyecto,  Se realizó una gira de supervisión de obras por parte de la UAFCE para tener un 

diagnóstico y plantear cronograma de reprogramación de entrega.

UAFCE/BID
primer trimestre 

de 2017

 Coordinador UAFCE Lic. Leonardo Martinez

leonardo.martinez@uafce.hn

Especialista Financiero Herling Rodas 

Herling Rodas <herling.rodas@uafce.hn>

Cel: 9923-4489

 Sectorialista  BID; Dr. Hugo Godoy /   Tel. 2290-3500 / 87-4945

hugog@iadb.org

Problemática / Observaciones

El programa se encuentra en su etapa de cierre y se otorgó una ampliación por tres meses para el último desembolso hasta el 5 de septiembre de 2017.  Durante el trimestre se ha logrado ejecución de las cinco obras de los 

Hospitales Enrique Aguilar Cerrato en Intibucá, Juan Manuel Gálvez en Lempira para la Construcción del Bloque Materno Infantil,  Hospital de San Lorenzo, en Valle para la Construcción de Consulta Externa y Obras Varias, 

Leonardo Martínez en Cortes, para la Construcción del Bloque Quirúrgico y Mario Catarino Rivas en Cortés, para la Ampliación de la Emergencia Pediátrica, logrando un 84%. Avance físico promedio de las obras,

Acciones Propuestas 



BID 2943/BL-HO

SIGADE GE 01148

BIP:000700013300

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación (  )

Moneda Fondos Externos
Co-Financiamiento 

1/

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 48,000,000.00           48,000,000.00          96.0             2,000,000.00 0.00 2,000,000.00        4.0       40,946,659.26 0.00 81.89%

Lempiras 1,205,920,000.00 0.00 0.00 1,205,920,000.00 1,157,683,200.000    0.00 1,157,683,200.00     96.0             48,236,800.00       0.00 48,236,800.00      4.0       987,567,906.78    0.00 81.89%

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

100.00

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

1) Copán: Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, Santa Rita; 2) Francisco Morazán: Municipio del Distrito Central; 3) Lempira: San Manuel Colohete, San Marcos Caiquin, San Sebastian, Gualcinse, San Andres, La Virtud, Piraera, Candelaria, Virginia, Mapulaca, Tomala,

Guarita, Valladolid, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita, Gracias, Lepaera, La iguala; 4) Intibuca: Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San Antonio; 4) Choluteca: San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María; 5) Comayagua: Taulabe, San José; 6) Santa Barbara: San Marcos, San José de Colinas; 7) La Paz:

Santiago de Puringla, Aguanterique y Guajiquiro; 8) Valle: Langue; 9) Olancho: Culmí; 10) Cortés: San Pedro Sula, San Antonio de Cortés, Santa Cruz de Yojoa; 11) Gracias a Dios: Brus Laguna.

4.29

Objetivos del Proyecto

El programa tiene como objetivo apoyar la SESAL en la expansión de la cobertura y calidad de servicios de salud a través de gestores descentralizados, priorizando las poblaciones de los municipios más pobres del país, actualmente financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO; fortaleciendo la implementación del 

modelo de atención integral en salud familiar-comunitario. Los resultados esperados son: i) mejorar el acceso y calidad del conjunto garantizado de servicios  prestados a la población beneficiaria del proyecto;  ii) fortalecer las redes materno infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados; y iii) mejorar la 

capacidad institucional de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos con gestores descentralizados. 

Descripción del Proyecto

Componente 1. Mejora del cobertura de los servicios de salud 

objetivo de este componente es fortalecer y mejorar, así como ampliar la cobertura de un conjunto servicios esenciales de salud provistos a través de gestores descentralizados y que han sido financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO. 

Subcomponente 1.1 Mejora del acceso y calidad de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención bajo el modelo de gestión descentralizada, garantizar la provisión oportuna de un conjunto de servicios de salud, incluyendo la atención de partos, los cuidados obstétricos y neonatales (CONE) ambulatorios y

hospitalarios y la atención a las enfermedades prevalentes de la infancia, 

incorporando prestaciones adicionales de comprobada efectividad tales como la estrategia de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AINC), la utilización de micronutrientes para el tratamiento de la anemia en menores de 24 meses y servicios de AQV femenina y masculina, a través del financiamiento a gestores de

primer y segundo nivel basado en el cumplimiento de metas. Así como el aumento de la cobertura a municipios pobres que actualmente no están atendidos con gestores descentralizados

Subcomponente 1.2 Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud Materno. El objetivo de este subcomponente es mejorar y garantizar la atención oportuna de CONE ambulatorio y completo en las unidades de primer y segundo nivel bajo un enfoque de red. Se financiará acciones para mejorar la capacidad instalada,

la calidad de los servicios y el sistema de referencia y respuesta de complicaciones obstétricas y neonatales, además la compra de equipos, la compra de medicamentos e insumos a través de gestores de unidades de segundo nivel y la capacitación del personal y la contratación de personal clínico. Subcomponente 1.3

Apoyo para la Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud. Su objetivo es desarrollar una serie de acciones de carácter operativo que apoyen la provisión descentralizada de servicios de salud, como el empadronamiento y nominalización de los beneficiarios, el diseño e implantación de una estrategia de

comunicación social que promueve el consumo de servicios desde la perspectiva de la restitución de derechos y un sistema automatizado de control de resultado de los gestores, que incluya el monitoreo, seguimiento y evaluación. 

Componente 2: Fortalecimiento Institucional El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad de la SESAL para normar, conducir y gestionar la red de servicios que se gestiona de forma descentralizada. Se financiarán acciones para fortalecer la función de compra y contratación de servicios de salud en la

UGD y en las RSD; el desarrollo de competencias de la SESAL para la gestión técnica y económica del proceso de descentralización; el desarrollo de un marco legal y normativo en apoyo al proceso descentralizador en salud; la implementación de un sistema de análisis de costo y de determinación de tarifas para la

contratación de servicios de salud; el diseño e implementación de un sistema de certificación de gestores; y el apoyo al proceso de certificación de la corresponsabilidad en salud del Bono 10,000.  

Componente 3: Gestión del proyecto, Auditorías, Evaluación operativa de gestores. Se financiará el funcionamiento de la unidad ejecutora y los gastos de la auditoría del programa. Además se plantea llevar a cabo una evaluación operativa de los resultados en términos de la mejora del desempeño y calidad de los

servicios, basado en los datos estadísticos que reporten los gestores descentralizados y que se consolidan en la 

Unidad de Gestión Descentralizada. 

TOTAL 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

5.202: Fortalecimiento Institucional 2,598,000.00 0.00 2,598,000.00

3:Gestión del proyecto, Auditorías, Evaluación operativa de

gestores.
2,146,250.00 0.00 2,146,250.00

Total %

1.Mejora del cobertura de los servicios de salud 45,255,750.00 0.00 45,255,750.00 90.51

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte

22/08/2013 23/08/2013 23/11/2013 23/11/2016 23/05/2017

40,946,659.26      

987,567,906.78    

Fecha  

Firma 
No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad          

Fecha 

de Inicio de ejecución                              
Fecha Cierre                                      

Fecha 

Cierre Ampliada

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( ) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

Gobierno de Honduras

Secretaría de Salud

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD
ESTADO:

En Ejecución

Secretaría de Salud Sector: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Sub Sector: Salud



BID 2943/BL-HO

SIGADE GE 01148

BIP:000700013300

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD
ESTADO:

En Ejecución

Fondos Externos Contraparte Total 

Año 2014 311,593,595.00 311,593,595.00

Año 2015 374,722,199.00 374,722,199.00

Año 2016 103,030,000.00 103,030,000.00

Año 2017 305,208,380.00 305,208,380.00

Fondos Externos Contraparte Total 

Año 2014 12,919,331.09 0.00 12,919,331.09

Año 2015 15,536,776.86 15,536,776.86

Año 2016 4,271,842.24 4,271,842.24

Año 2017 12,654,586.54 12,654,586.54

I II III IV Total I II III IV Total

Fortalecida la capacidad de la 

secretaria de salud.
INFORMES 15 3 20 1 1 2 0 0

Mejorada la cobertura de los 

servicios de salud.
INFORMES 591 629 106 120 120 120 120 480 0 0

13.28                    305,208,379.00 305,208,379.00 40,541,373.59 40,541,373.59                      

14,011,953.16                      95.82                    

96.02                    

352,686,945.00 352,686,945.00 337,945,891.18

14,918,973.30                      

337,945,891.18                    95.82                    

359,821,765.60 359,821,765.60                    96.02                    

15,536,776.86 15,536,776.86 14,918,973.30

14,011,953.1614,623,148.51 14,623,148.51

Unidad de 

Medida
Cantidad Cantidad %

Trimestre Trimestre

93.01                    

Programación 2017 Ejecutado 2017
%

Ejecución

Programación 

2018
Meta

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-16

Total 

12,919,331.09 0.00 12,919,331.09 12,015,732.80 0.00

Contraparte

12,015,732.80                      

374,722,199.00

Total Ejecutado % Ejec.

93.01                    

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos

Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte

311,593,595.00 311,593,595.00 289,800,250.00 0.00

374,722,199.00

(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados 

289,800,250.00                    

Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

(ii)  Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención

(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos

Beneficiarios

Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país 

Metas Globales

13.28                    12,654,586.50 12,654,586.50 1,680,931.31 1,680,931.31                        



BID 2943/BL-HO

SIGADE GE 01148

BIP:000700013300

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD
ESTADO:

En Ejecución

Actualizada al 31/03/ 2017.

Tipo de Cambio L. 24.1184

Elaborada por : Zeida Nieto

Observaciones 

El programa se encuentra en su etapa de cierre se otorgó una ampliación por tres meses para el último desembolso hasta el 23 de agosto de 2017. A través del componente de fortalecimiento institucional, se realizó la Evaluación Operativa del Modelo Descentralizado se  fortaleció la Unidad de Gestión Descentralizada 

logrando contratar 15 consultorías individuales y la contratación de los gestores de primer y segundo nivel de atención.

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

       Coordinadora UAFCE Dra. Julia Garcia

E mail: julia.gracia@uafce.hn

Coordinadora Tecnica: Dra. Justa Urbina

Jose Herling Rodas / Especialista Financiero 

Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com                                                                                            

Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org

Acción Responsable Fecha

El programa tiene pendiente realizar modificación presupuestaria para el traslado de fondos para la nueva operación de la Red de inclusión social de Occidente. SESAL may-17



BIP  N000700013100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Nacionales Costo Total FE Fondos Nacionales Total % FE Contraparte Total %

Dólares

Lempiras 53,205,300.00 53,205,300.00 1,621,568.51 1,621,568.51 3.05% 51,583,731.49 51,583,731.49 96.95% 1,621,568.51 3.05%

No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

Fondos Externos Fondos Nacionales Total 

Programación Año 2015 10,203,260.00 10,203,260.00

Programación Año 2016

Programación Año 2017 17,000,000.00 17,000,000.00

I II III IV Total I II III IV Total

Construcciones, 

Remodelaciones y 

Mejoras en Hospitales y 

Regiones Sanitarias

Unidades de Salud 22.00 0.00 0.0% 0 4 14 4 22 0 0 0 0 0.0%

Construccion/Remodelacio

n Bodega Y Oficinas 

Administrativas De El 

Paraíso

Unidades de Salud 1.00 0.00 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.0%

Construccion / 

Remodelacion Bodega Y 

Oficina Administrativa De 

Region Departamental De 

Colon

Unidades de Salud 1.00 1.00 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.0%

Construccion/Remodelacio

n Bodega Y Oficinas 

Administrativas De Santa 

Barbara

Unidades de Salud 1.00 1.00 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.0%

Actualizada al 31 de Marzo 2017

Elaborada por : Zeida Nieto

17,000,000.00 17,000,000.00

71%20,744,785.00 20,744,785.00 14,736,481.29 14,736,481.29

Año/ Programación/

Ejecución

Se espera concluir con los pagos pendientes en el segundo trimestre de 2017 Dr. Wilson Mejía abril -2017

Situación
En el mes de diciembre se hicieron recepciones provisionales de las obras de Santa Barbara y Trujillo, pendientes los pagos de las ultimas estimaciones.

Acciones Propuestas 

Acción Responsable Fecha

Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

Componentes:

METAS 
Global Meta Acumulada a Dic-2016 Programación 2017 Ejecutado 2017

%

Ejecución

Programación

2018Meta Unidad de Medida

 Coordinador Dr. Wilson Mejía, cel 9985-8583

Wilson Mejia <wmejiam31@hotmail.com>

Lic. Vanessa Hernández, cel 9487-8845

Vanessa Alejandra Hernández Rodriguez <vanessahernandez@salud.gob.hn>

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Coordinadora UAFCE Lic. Leonardo Martinez 

leonardo.martinez@uafce.hn

100%10,203,260.00 10,203,260.00 10,203,260.00 10,203,260.00

% Ejec.Fondos Externos Fondos Nacionales

FONDOS NACIONALES

Total Fondos Externos Fondos Nacionales Total Ejecutado

Beneficiarios

Con este Proyecto se piensa beneficiar a la población del país, dando las condiciones a cada Hospital y Centro de Salud necesarias para poder brindar un servicio de calidad y asimismo un espacio físico agradable y salubre a los usuarios, se estima se beneficiará aproximadamente una población de

1,142,442 Hombres, 1,713,64 Mujeres todo esto a nivel nacional en los diferentes Departamentos y Municipios donde se realizarán las obras de Infraestructura.

Metas Globales

De manera global, se construirán 17,432.48  metros cuadrados de construcción en 22 Unidades de Salud a Nivel Nacional. Siendo entre ellas Hospitales y Regiones Sanitarias, para el año 2015 y 15 Unidades de Salud a Nivel Nacional para el año 2016.

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Mejorar la calidad y aumentar la cobertura de los servicios prestados en materia de salud, a través del fortalecimiento de la red de atención primaria creando condiciones ideales de infraestructura y equipamiento que satisfagan las demandas más frecuentes de la población,  de acuerdo a lo 

que dicta la normativa nacional e internacional para establecimientos de este tipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Obetivos Específicos:  

1. Incrementar la satisfacción del usuario al utilizar los servicios de salud ofrecidos por la red de atención primaria nacional, tanto en el área médica como en el área administrativa.

2. Aumentar la cobertura de dichos servicios y el acceso de toda la población a los mismos.

3. Fortalecer la capacidad de desempeño de todo el personal que labora dentro de las instalaciones de la red de atención primaria en salud, ofreciendo condiciones ideales en cuanto a infraestructura y equipamiento.

4. Desarrollar una propuesta que recoja todas las necesidades encontradas, para posteriormente llevar a cabo un proyecto que dé respuesta a las mismas, siguiendo los lineamientos dictados por la normativa nacional e internacional y las especificaciones técnicas constructivas según detalle de obra del 

Programa Nacional de Servicios de Salud  PRONASSA / ULMIIE.

Descripción del ProyectoEl proyecto consiste en construir, ampliar  y/o mejorar no sólo las unidades de salud comprendidas en el primer y segundo nivel de atención, sino también las oficinas administrativas de las Regiones Sanitarias a nivel nacional. 

Serán intervenidos un total de veintiún (20) Hospitales y veinte (7) Regiones Sanitarias Departamentales, mediante la formulación y puesta en marcha de proyectos de infraestructura y equipamiento que de acuerdo a normativa y estándares nacionales e internacionales, permitan atender la creciente demanda

de servicios, aumentando la disponibilidad de los mismos, mejorando las instalaciones físicas y la dotación de equipo básico de diagnóstico, fortaleciendo de esta manera la capacidad de desempeño de sus médicos, enfermeras, personal administrativo y demás colaboradores e incrementando la satisfacción

en los usuarios de los servicios de salud.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Francisco Morazán, Danli, Comayagua, Cortés, Santa Bárbara, Yoro, Choluteca, Copán, Colón, Olancho, La Paz, Lempira, Gracias a Dios, Ocotepeque e Intíbuca.

TOTAL 53,205,300.0 53,205,300.0

17 de Abril del 2015 21 de Mayo del 2015

100%

     1: Construcciones, Remodelaciones y Mejoras en Hospitales 53,205,300.0 53,205,300.0 100.0%

Total Ejecutado

1,621,568.51

Componentes
Financiamiento FE (US$)

( En miles de dólares)
Contraparte ( En miles de Lempiras) Total %

15 de Junio del 2011 Oficio DGIP 129-11

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Ejecución US$

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Por Desembolsar Monto 

Convenio 

Ejecutado

Nacional ( X ) Desembolsado

31 de Diciembre de 2017

Secretaría de Salud Sector: Desarrollo e Inclusión Social Sub Sector:

Fondos 

NacionalesEjecut

ados

Costo y Financiamiento Desembolsos

Fecha 

Firma

Salud

%

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO: " CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES"
ESTADO:

En Ejecución



A-033640

SIGADE: GD00908

BIP: 000700013400

Unidad Ejecutora/ Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación ( x )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 

1/

Fondos 

Contraparte

Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares
12,214,670.0 4,439,000.0 16,653,670.00 9,274,471.0 305,953.1 9,580,424.10 57.5 2,940,199.0 4,133,046.9 7,073,245.90 42.5 6,490,919.4 1,652,021.4 48.90 

Lempiras
294,598,296.9 107,061,577.6 401,659,874.53 223,685,401.4 7,379,099.2 231,064,500.61 57.5 70,912,895.6 99,682,478.4 170,595,373.91 42.5 156,550,590.1 39,844,113.9 48.90 

No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2011 26,169,684.7 2,534,110.1 28,703,794.9 

AÑO 2012 13,012,852.0 4,414,211.4 17,427,063.4 

AÑO 2013 31,404,135.2 6,519,102.0 37,923,237.2 

AÑO 2014 0.0 

AÑO 2015 54,180,000.0 14,500,000.0 68,680,000.0 

AÑO 2016

año 2017 41,926,552.0 8,500,000.0 50,426,552.0

año 2018 41,926,552.0 39,926,552.0 81,853,104.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2011 1,378,803.2 133,514.8 1,512,318.0 1,190,120.2 1,085,050.6 1,190,120.2 

AÑO 2012 647,341.2 232,571.7 879,912.9 722,563.0 539,540.4 722,563.0 

AÑO 2013 1,503,309.5 343,472.2 1,846,781.7 1,572,377.8 1,302,082.0 1,572,377.8 

AÑO 2014 0.0 2,301,339.2 276,091.3 543,072.1 

AÑO 2015 2,465,753.4 659,900.8 3,125,654.2 3,339,205.8 2,047,406.2 2,398,972.9 

AÑO 2016 1,240,748.9 1,715,834.9 

año 2017 1,738,363.7 352,428.0 2,090,791.8 

año 2018 1,738,363.7 1,655,439.5 3,393,803.2 

I II III IV Total I II III IV Total

Fortalecida la capacidad 

institucional y comunitaria
Intervención 44 0 0 5 5 5 4 19.0 

Prevencion de diferentes 

formas de la enfermedad de 

chagas

Accion 135 0 0 15 15 15 0 45.0 

Sistema de Información 

Fortalecido.
Intervención 114 0 0 12 13 13 0 38.0 

Fortalecidas las capacidades 

humanas.
Pacientes 2,394.00 0.00 0 266 266 266 0 798.0 

Fortalecida la capacidad 

laboratorial
Muestra 25,668.00 0.00 0 2852 2852 2852 0 8,556.0 

Problemática

El Programa no presenta ejecución, debido a que se encuentra en proceso de firma y aprobación  el Plan  Operativo  Anual, año 2017.

Cantidad % Trimestre Trimestre

Componente 1

METAS

Global Meta Acumulada a Dic-16 Programación 2017 Ejecutado 2017
% Ejecución

Programación 2018

Meta Unidad de

Medida

Cantidad

1,738,363.7 352,428.0 2,090,791.8 

2,738,005.1 601,200.7 351,566.7 71.8 

2,015,072.1 670,857.1 2,685,929.2 475,086.0 63.9 

1,302,082.0 270,295.8 270,295.8 100.0 

1,803,793.8 497,545.4 266,980.8 23.6 

% Ejec.

1,085,050.6 105,069.6 105,069.6 100.0 

539,540.4 183,022.6 183,022.6 100.0 

Año/ Programación/ Ejecución Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución  US$

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

0.0 41,926,552.0 8,500,000.0 50,426,552.0 0.0 0.0 0.0 

71.8 

48,600,316.0 16,180,000.0 64,780,316.0 29,924,877.2 11,458,314.4 41,383,191.6 63.9 

66,036,302.0 14,500,000.0 80,536,302.0 49,380,161.0 8,479,226.0 57,859,387.0 

100.0 

43,504,620.0 12,000,000.0 55,504,620.0 6,658,880.0 6,439,150.0 13,098,030.0 23.6 

31,404,135.2 6,519,102.0 37,923,237.2 31,404,135.2 6,519,102.0 37,923,237.2 

100.0 

13,012,852.0 4,414,211.4 17,427,063.4 13,012,852.0 4,414,211.4 17,427,063.4 100.0 

26,169,684.7 2,534,110.1 28,703,794.8 26,169,684.7 2,534,110.1 28,703,794.8 

Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total % Ejec.

Beneficiarios

Beneficia a las poblaciones pertenecientes a los siguientes grupos étnicos: i) Xicaques o Tulipanes ubicados en la región central y norte, ii) Lencas en la región sur-oeste, iii) Chortís en la región nor-occidental, iv) Pech en la región nor-occidental de Olancho, v) Misquitos en Gracias a Dios, Tawacas o Sumos en los márgenes del río Patuca de

Gracias a Dios y Olancho, y vi) Afrohondureños en el litoral atlántico zona costera del caribe.

Metas Globales

Interrupcion de la transmisión del parásito por R. prolixus. Control domiciliar de T. dimidiata

Control de las transfusiones  sanguíneas

Tratamiento  para Chagas al 100% de los menores de 15 años

Eliminación de la leishmaniasis  visceral100% de tratamiento a las diferentes formas de lesihmaniasis

Año/ Programación/ Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución  Lempiras
Fondos Externos

Objetivos del Proyecto

Mejorar las condiciones de salud de la población rural en riesgo por transmisiones de enfermedades vectoriales, mediante la reducción de la enfermedad de chagas y leishmaniasis; facilitando el acceso al tratamiento y los servicios preventivos a la población vulnerable prioritaria.

Descripción del Proyecto

La  Enfermedad de Chagas se conoce en Honduras desde los años sesenta, pero es reconocida como un problema de salud pública s olo a fines de los setenta y comienzos de los ochenta, cuando se realizaron estudios seroepidemiológicos y entomológicos  a nivel nacional, que demostraron la presencia de R. prolixus y T. dimidiata , su asociación con el tipo de 

vivienda y la seroprevalencia  de T. cruzi en diferentes zonas de Honduras.  En la actualidad, se estima una prevalencia de infección por T. cruzi de 6,2% en la población general y de 4.7% en escolares de áreas rurales, con presencia de los principales vectores. Actualmente la prevalencia serológica en donantes de sangre es de 1,4%.

Informe de Actividades y Resultados Programa Nacional de Chagas Asistencia de JICA Y PROMESAS/ACDI  2004. Secretaría de Salud,  República de Honduras. http://www.paho.org/sapnish/ad/dpc/cd/dch -hon-pnch-2004.pdf

Consejo Nacional de la Sangre - CNS. 2006

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Lempira (Cololaca, La Unión, Mapulaca, Tomalá) Intibucá (Camasca, Magdalena, Santa Lucía) Santa Bárbara (Protección, Quimistán, San Vicente Centenario), Olancho (Dulce Nombre de Culmí, Guarizama, San Fco, de La Paz, Patuca, Valle (Nacaome, Alianza, Amapala, Aramecina, caridad, Goascorán, Langue, San Fco. de Coray, San

Lorenzo), Yoro (Olanchito, Santa Rita, Victoria, Yorito).

Asistencia técnica para apoyar la implementación de la Estrategia y fortalecer 

la gestión fiduciaria.

4,439,000.00 4,439,000.00 22.22 

TOTAL 12,214,670.00 4,439,000.00 16,653,670.00 100.00 

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Apoyo a la implementación de la Estrategia para la Prevención y Control de la 

Enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis.

12,214,670.00 0.00 15,535,500.00 77.78 

29/04/2011 No 118-99 22/07/2011 2207/2011 29/04/2017 pendiente definir fecha 

8,142,940.82 

196,394,703.97 

Fecha

Firma

Decreto No. 

Congreso Nacional

Fecha

de Efectividad

Fecha

de Inicio de ejecución

Fecha

Cierre

Fecha

Cierre Ampliada

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución  US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio

Ejecutado

Contraparte

Ejecutada

Total Ejecutado %

Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)

ESTADO: En Ejecución

Programa Nacional de Chagas Sector:
Desarrollo E Inclusión Social 

Sub Sector:
Salud



Fecha

primer 

Trimestre

Elaboró Zeida Nieto:

Tasa de Cambio 24.1184

Jefe de la Unidad  Vigilancia de Salud . Dr. Breddy Lara

pitola40@yahoo.com

Coordinador Lic. Leonardo Martinez

E mail: leonardo.martinez@uafce.hn

Ingrid Padilla / Financiero Tel: 22313184 E-mail: ingrid.padilla@uafce.hn

Carlos Rodriguez (ACDI)

Actualizada al 31 de Marzo de 2017.

Acción Responsable

• capacitar al personal de la UVS y regionales   para el año 2017   dicho personal realice  solicitudes por parte de UVS que contegan  las especificaciones técnicas 

completas, para poder realizar la ejecución de las metas del siguiente año. UAFCE- UVS

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero



Artigiancassa  (Italia)

ITALIA-HOS/MARIA

SIGADE :GD 01111

BIP 000700004400

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 18,204,241.0 0.0 0.0 18,204,241.0 16,730,815.4 16,730,815.4 91.9 1,473,425.6 1,473,425.6 8.1 9,488,330.7 91.9

Lempiras 439,057,165.4 0.0 0.0 439,057,165.4 403,520,497.4 403,520,497.4 91.9 35,536,668.0 35,536,668.0 8.1 228,843,356.0 91.9

No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

3-2006

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%

PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

ESTADO:

En Ejecución

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL Sector: Desarrollo e Inclusion Social Sub Sector: salud

Por Desembolsar
Monto Convenio Ejecutado Contraparte Ejecutada

Nacional (  ) Desembolsado

9,488,330.7

228,843,356.0

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

No Aplica

Total Ejecutado

%

19/03/2007 No Aplica 02/06/2011 05/06/2011

Componente 1:Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas

TotalContraparte

100.0

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

18,204,240.97 0.0

31/12/2016

18,204,241.0

Financiamiento FE (US$)Componentes

100.0

Objetivos del Proyecto

Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar  de los niños y niñas en un ambiente integral de salud. 

Descripción del Proyecto

18,204,240.97 0.0 18,204,241.0

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan 

Beneficiarios

Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relaciòn a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto

Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: 

 Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilizaciòn,  Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TOTAL

153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años

Metas Globales



Artigiancassa  (Italia)

ITALIA-HOS/MARIA

SIGADE :GD 01111

BIP 000700004400

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

ESTADO:

En Ejecución

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL Sector: Desarrollo e Inclusion Social Sub Sector: salud

Fondos Externos Contraparte Total 

2014 253,365,381.6 253,365,381.6

2015 81,252,380.0 81,252,380.0

2016 251,396.0

2017 93,576,144.0

Fondos Externos Contraparte Total 

2014 11,540,265.80 11,540,265.80

2015 3,725,426.02 3,725,426.02

2016

2017 10,423.41 10,423.41

I II III IV Total I II III IV Total

Equipamiento Hospitalario Lotes 8 6 75 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Actualizada al 31 de Marzo  2017

Elaborada por : Zeida Nieto

Tipo de Cambio L. 24.1184

0.093,576,144.0 93,576,144.0

Programación US$   2/

304,500,000.0

12,625,215.6

0.0 304,500,000.0 219,792,526.0

9,113,064.1

81,522,380.0 0.0 81,522,380.0

Contraparte Total ContraparteFondos Externos Fondos Externos

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Total Ejecutado % Ejec.

0.00 12,625,215.6

Lic. Leonardo Martinez (leonardo.martinez@uafce.hn ); 

Dr. Josè Angel Vàsquez, CoordinadorTécnico de la unidad de monitoria de la UAFCE( josanvas@yahoo.com) 

Ing. Virginia Villafranca,  Técnico de la unidad de monitoria UAFCE (virginia.villafranca@uafce.hn )

Embajada de Italia en Guatemala

Sr. Fabrizio. Pgnatelli

 fabrizio.pignatelli@esteri.it

Telefono: (502) 23673910

Fax : (502) 23673916

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Acciones Propuestas 
Acción

Para la ejecución de los fondos restante , se tiene planificado la adquisición de equipo biomédico, por lotes, cada lote está dividido en sub lotes, debido a similitudes de funcionamiento o áreas de acción. 

3,879,865.33

9,050,830.0

0.0 72.2219,792,526.0

11.1

2

375,266.601 11.1

0.0 72.2

Contraparte

9,113,064.1

Total Ejecutado % Ejec.

9,050,830.0

20,251,396.0 19,431,389.820,251,396.0

0.0

19,431,389.8

3,380,090.72 375,266.601

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos

Vigente US$ Ejecución US$

96.0

Año/ Programación/

Ejecución

%

Ejecución 

2016

Programación 

2017

Global Meta Acumulada Dic-2016 Ejecutado 2017

METAS 

805,666.620

0.00

Componentes:

Meta
Unidad de 

Medida
Cantidad Cantidad

3,879,865.33

805,666.620

%
Trimestre Trimestre

Programación 2017

96.0

FechaResponsable

Agosto 2016
 Organismo Financiador/ Asesoria Legal UAFCE / Abg. Adan Rodriguez/ UAFCE 

3,380,090.72 0.00

*Pendiente recibir No Objeción de las Especificaciones Técnicas para la LP Idel equipamiento del Hospital

*Entrega del equipo pendiente por parte de la empresa AGMIN

Problemática

839,665.82 839,665.82



GRT/HE-14661-HO

SIGADE:

BIP: 000700014100

Unidad Ejecutora/ Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación  (  X )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento

1/

Contraparte/Presup Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 7,500,000.00 4,000,000.00 11,500,000.00 7,500,000.00 4,000,000.00 11,500,000.00 100 0.00 0.00 0.00 0 6,349,921.48 4,000,000.00 94 

Lempiras 180,888,000.00 96,473,600.00 277,361,600.00 180,888,000.00 96,473,600.00 277,361,600.00 100 0.00 0.00 0.00 0 81,591,246.80 96,473,600.00 94 

No.Resolución de aprobación por el 

Congreso

Nacional

Objetivos del Proyecto

El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país.

El objetivo específico s contribuir a mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud y nutrición materna e infantil en la población meta de 19 municipios, seleccionada de entre la más pobre del país. El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país.

Descripción del Proyecto

La Iniciativa SM2015 en Honduras financiará intervenciones de comprobada eficacia en salud materna, neonatal, e infantil, además de nutrición y planificación familiar, mediante la entrega de un conjunto garantizado de servicios, la oferta de servicios de nutrición preventiva, la suplementación con micronutrientes en polvo, el uso del zinc para el tratamiento de la diarrea, la oferta de métodos modernos de planificación familiar a mujeres y 

hombres, y además el fortalecimiento de la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales, con introducción de tecnologías innovadoras apropiadas.

El instrumento a través del cual se financia el programa corresponde a una inversión no reembolsablebajo el esquema de Financiamiento Basado en Resultados (FBR).La duración de la ejecución será de 54 meses, estructurado en tres proyectos individuales, cada uno con un plazo de desembolso de 18 meses, de conformidad con los lineamientos del FondoMesoamericano de Salud. El costo total de la primera operación es de US$8 

millones y tendrá una duración de 18 meses. El 50% provendrá de fondos del BID de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 y el 50% de fondos de contrapartida por medio del “Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud en Honduras” (2418/BL-HO). El TD para la primera operación asciende a US$2 millones y se desembolsará de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Operativo de la 

Iniciativas SM2015

Los siguientes proyectos seguirán la lógica y el esquema de intervención del primero, introduciendo medidas incrementales o de mayor complejidad.

Durante la segunda operación, además de asegurar el funcionamiento de los subsistemas descritos; en relación a la atención a las personas, se continuará con el desarrollo de capacidades y habilidades clínicas de los proveedores, se consolidará el cumplimiento de normas de atención y se validará en servicio el funcionamiento de la red de servicios organizados bajo la estrategia CONE para asegura diferentes niveles de resolución de la 

atención del parto, puerperio y recién nacido. A nivel comunitario, se consolidara la consejería cara a cara, las visitas domiciliarias y la utilización de los incentivos para la búsqueda de servicios.

La tercera operación será fundamental en la consolidación de todos los subsistemas, en el incremento del nivel de la calidad de atención bajo monitoreo continuo de los estándares e indicadores de cumplimiento de las normas en el primer y segundo nivel, así como en el funcionamiento del sistema de referencia y respuesta para los servicios CONE, planificación familiar y atención comunitaria que se liga a la atención institucional. Se 

asegurara la institucionalización de todas las intervenciones bajo el programa para efectos de sostenibilidad financiera, técnica y social.

Además del FBR, el financiamiento será efectivo utilizando el modelo de gestión descentralizada, incorporando incentivos para generar una mayor demanda de los servicios de salud

Auditoria y Gestión del proyecto 348,497.00 348,497.0 3.0 

TOTAL 7,500,000.00 

4,000,000.0 

11,500,000.0 100.0 

COMPONENTE 2: Fortalecimiento de la atención  de las Complicaciones Obstétricas  y 

Neonatales  (CONE) en el segundo  nivel de atención  del sistema público

3,652,123.00 

30,736.0 

3,682,859.0 32.0 

COMPONENTE 3: SUPERVISION, MONITOREO Y GESTION 441,768.00 

100,000.0 

541,768.0 4.7 

Componentes Financiamiento FE (US$) MESOAMERICA Contraparte  (US$) PROYECTO  BID 2418-HO Total (US$) %

Componente 1: Fortalecimiento del conjunto  garantizado de servicios de salud del 

Primer Nivel 

3,057,612.00 
3,869,264.0 

6,926,876.0 60.2 

21/01/2015 n/a 21/01/2015 28/05/2015 28/11/2016 28/05/2017

10,349,921.48 

178,064,846.80 

Fecha

Firma

No. de Decreto  de Ratificación

Congreso Nacional

Fecha

de Efectividad

Fecha

de Inicio de ejecución

Fecha

Cierre

Fecha

Cierre Ampliada

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional (   ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio

Ejecutado

Contraparte

Ejecutada Total Ejecutado %

Republica de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: HONDURAS SALUD MESOAMERICA  Fase II 2015

ESTADO:

EN EJECUCION

GESALUD SECTOR: Desarrollo E Inclusión Social Subsector Salud



Copán

Choluteca

Lempira

Olancho

La Paz

Intibuca

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Acumulado 2014

2015

2016

2017 25,723,300.0 25,723,300.0 

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Acumulado 2014

2015

2016

2017 1,066,542.6 1,066,542.6 

I II III IV Total I II III IV Total

Fortalecida de la prestación de servicios 

de salud a través de gestores 

descentralizados de primer Nivel 

Atencion Medica 12,000 14,430 120 2,000 2,000 2,000 6,000 12,000 

Fortalecida de la prestación de servicios 

de salud a través de gestores 

descentralizados de Segundo Nivel 

Atencion Medica 12,000 7,214 60 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 

Fortalecimiento de la institución Monitoria 12 0 0 0 12 0 0 12 

Auditado el proyecto Auditoria 2 1 50 1 0 0 1 2 

Gastos operativos del proyecto Informe 2 2 100 0 1 1 0 2 

Cantidad %

Trimestre Trimestre

METAS

Global Meta Acumulada  2016 Programación 2017 Ejecutado 2017

% Ejecución Programación 2017

Meta
Unidad de

Medida
Cantidad

1,547,450.5 79 

1,066,542.6 1,066,542.6                                   86,796.68 86,796.7 8 

1,892,303.9 1,892,303.9                              1,332,728.26 1,332,728.3 70 

1,966,121.2 1,966,121.2                              1,547,450.45 

% Ejec.

5,742,957.3 4,000,000.0 9,742,957.3                              3,382,946.08 4,169,415.3 7,552,361.4 78 

Año/ Programación/ Ejecución Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

79 

25,723,300.0 25,723,300.0 2,093,397.1 2,093,397.1 8 

47,419,698.0 47,419,698.0 37,322,029.0 37,322,029.0 

77 

45,639,342.0 45,639,342.0 32,143,273.2 32,143,273.2 70 

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

138,510,942.00                                                92,553,600.0 231,064,542.0 81,591,246.78                                    96,473,600.0 178,064,846.8 

Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San antonio,

Metas Globales

(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados

(ii)  Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención

(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL

Año/ Programación/ Ejecución Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente

Beneficiarios

Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, San Rita

San Marcos de colon, duyure, concepción de maría

tomala, guarita, valladolid, cololaca, tambla, san juan guarita

Culmi

Santiago de puringla, aguanterique, guajiquiro

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Los Departamentos Beneficiados son: Choluteca, Ocotepeque, Olancho, Copán, La Paz, Intibuca



Actualizada al 31 de Marzo 2017

Elaborada por : Zeida Nieto

Tipo de Cambio L. 24.1184

*Seguimiento puntual tanto al gestor como a la UGD para agilizar la revisión de informes y proceso de solicitud de pago a UAFCE.

*Concientización en gestores de que con cada rotación o incorporación de personal nuevo se deberá dar la debida inducción y capacitación en torno a la metodología de medición de indicadores y forma 

de trabajo. UAFCE / UNIDAD COORDINADORA/ UGD
PRIMER SEMESTRE 

2017

Contactos  de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Coordinadora UAFCE Julia Garcia

Julia.garcia@uafce.hn

 José Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 2231- 3184 

E-mail: jhrodas@yahoo.com

Hugo Godoy / Especialista  Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514  E-mail: hugog@iadb.org

Situación Actual

Ejecución Primer Trimestres 2017.

Apoyo presupuestario a gestores descentralizados de primer nivel a través de convenios de gestión: MANCORSARIC en Copán, MANCOSOL en Lempira, HOMBRO A HOMBRO en Intibucá, NUEVA VIDA en La Paz, PREDISAN en Olancho y MAMBOCAURE en Choluteca.

Adquisición de pañaleras para gestores descentralizados con la finalidad de apoyar el parto institucional

Acciones Responsable
Fecha



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

BIP: 22264

Unidad Ejecutora/
Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (X)

Moneda Fondos Externos
(Donación)

Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Lempiras 308,019,584.00 26,103,354.58 334,122,938.57 2,152,396.00 11,114,186.00 13,266,582.00 4.0 305,867,188.00 14,989,168.58 320,856,356.57 96.0 2,436,997.26 2,626,879.84 1.5
Dólares 13,312,052.00 1,128,140.00 14,440,192.00 93,022.68 480,335.11 573,357.79 4.0 13,219,029.32 647,804.89 13,866,834.21 96.0 100,943.04 108,808.18 1.5

No.Resolución de
aprobación por el
Congreso Nacional

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%

Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR) ESTADO:
En Ejecución

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Modernizació
n Del EstadoSector: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Sub Sector:

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional (X) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio

Ejecutado
Contraparte Ejecutada Total Ejecutado

DCI-ALA/2014/026-
851

209,751.23
5,063,877.10

Fecha
Firma

No. de Decreto de Ratificación
 Congreso Nacional

Fecha
de Efectividad

Fecha
de Inicio de ejecución

Fecha
Cierre

Fecha
Cierre Ampliada

La tasa de cambio a la fecha de la firma del convenio es L.24.4006 por (Euro)€1

Componentes Financiamiento FE (US$  ) Contraparte Total %
09/06/2015 09/06/2021

21%
Gestión indirecta con AECID 2,481,908.00 0.00 2,481,908.00 17%
Contratación Asistencia Técnica 3,045,978.00 0.00 3,045,978.00

58%
Evaluación y Auditoría 394,849.00 0.00 394,849.00 3%
Gestión indirecta con el Gobierno de Honduras 7,276,503.00 1,128,140.00 8,404,643.00

1%Imprevistos 112,814.00 0.00 112,814.00

Descripción del Proyecto

Fortalecimiento institucional de las instituciones hondureñas que participan en la promoción del empleo a través de un marco de actuación conjunta que sirve de base para que el Gobierno de Honduras
pueda abordar gradualmente los problemas de empleo. En este sentido, será una preocupación permanente del proyecto, contribuir a la creación de condiciones para la mejora del empleo existente y sobre
todo reducir el subempleo, el cual predomina en la economía informal.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

100%

Objetivos del Proyecto

Aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promover sistemáticamente el empleo decente y de esta manera disminuir el subempleo y el desempleo en todo el territorio de la República.

13,312,052.00 1,128,140.00 14,440,192.00

Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central.

Beneficiarios

1,150,660 Mujeres y 1,150,660 hombres que se encuentran Subempleados o Desempleados.

Metas Globales

• Brindar a las mujeres hondureñas la capacitación laboral y el desarrollo empresarial.
• Apoyar la aplicación de la Política Nacional de producción limpia, la promoción de una economía verde y la integración de la mitigación del cambio climático.
• Construcción de capacidades para proteger y promover los derechos humanos.
• La promoción del empleo decente especialmente a grupos vulnerables, tales como pueblos indígenas, los migrantes, personas con VIH-SIDA.



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

BIP: 22264

Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR) ESTADO:
En Ejecución

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Modernizació
n Del EstadoSector: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Sub Sector:

DCI-ALA/2014/026-
851

Fondos Externos
(Donación)

Contraparte Total

2016 5,482,000.00 3,329,604.00 8,811,604.00

2017 140,605,820.00 7,784,582.00 148,390,402.00

2018 74,487,593.00 8,209,863.00 82,697,456.00

2019 55,956,817.00 2,262,605.00 58,219,422.00

2020 13,867,233.00 1,029,448.00 14,896,681.00

Fondos Externos
(Donación)

Contraparte Total

2016 236,922.17 143,899.49 380,821.66

2017 6,076,730.46 336,435.62 6,413,166.08

2018 3,219,219.70 354,815.50 3,574,035.20

2019 2,418,352.91 97,785.72 2,516,138.63

2020 599,316.85 44,490.89 643,807.74

I II III IV Total I II III IV Total

Marco de Acción
conjunta – Pacto
por el Empleo –
Estrategia de
Empleo
consensuada en el
CES

STSS fortalecida
para trascender las
simples funciones
de intermediación
y de regulación a
una función de
promoción del
empleo decente.

Año/
Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos (Donación)

75%2,152,396.00 3,329,604.00 5,482,000.00 2,436,997.26 1,682,424.27 4,119,421.53

% Ejec.

Contraparte Total Vigente Fondos Externos (Donación) Contraparte Total Ejecutado %Ejec.

140,605,820.00 7,784,582.00 148,390,402.00 - 944,455.57 944,455.57 1%

-

Año/
Programación/

Ejecución

Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos (Donación) Contraparte Total Vigente Fondos Externos (Donación) Contraparte Total Ejecutado

%
Ejecución

Programación
2017-2018Trimestre

METAS
Global Meta Acumulada a Dic-15

Componente 1. Contratación Asistencia Técnica

Componente 2. Gestión indirecta con AECID

Meta Unidad de Medida Cantidad Cantidad %
Trimestre

Programación 2016 Ejecutado 2016

-

- -

- -

5,824,044.11 322,445.75 6,146,489.85 - 39,120.36 39,120.36 1%

89,154.55 143,899.49 233,054.05 100,943.04 69,687.82 170,630.86 73%

- -

- -

- -



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

BIP: 22264

Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR) ESTADO:
En Ejecución

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Modernizació
n Del EstadoSector: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Sub Sector:

DCI-ALA/2014/026-
851

Políticas Activas de
Empleo decente y
productivo en 14
municipios.

Interconexión de
sistemas de
Información en
temas de Empleo,
Producción y
Seguridad Social.

Jóvenes migrantes
retornados, tras
una adecuada
evaluación y apoyo,
asisten a formación
vocacional
especifica
facilitando su
pronta reinserción
en la sociedad.

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo de 2017
Tipo de Cambio L.24.1423 por 1 US$
Elaborado por: Allan Escobar

Componente 3.  Gestión indirecta con el Gobierno de Honduras

Responsable Fecha

STSS / SEFIN 31/03/2017

Componente 4. Evaluación y Auditoría

Situación Actual

El primer desembolso a transferirse asciende a un monto de L.14,605,694.00 equivalente a € 595,367.00 Euros, para el primer trimestre solo se cuenta con ejecución de fondos nacionales con por lo que no se
cuentan con metas físicas.

Acciones Propuestas

Componente 5. Imprevistos

La ejecución de las actividades se ha realizado con apoyo de fondos de la Asistencia Técnica Internacional EPTISA y fondos de la
contraparte nacional del Programa, la ejecución de las actividades ha comprendido de Misiones de Corta Duración.

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Lic. Nohemy Torres / Coordinadora General - Cel. 9927-4655 - ucpstss@gmail.com
Lic. Anna Elisa Folgar / Coordinadora Financiera - Cel. 9495-0749 - annaelisa.ucp@gmail.com



BCIE 2069

SIGADE: GE01110

BIP: 004700001300

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (  x )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 
Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 5,100,000.0 123,200.0 5,223,200.0 1,647,489.3 0.0 1,647,489.3 31.5 3,452,510.7 123,200.0 3,575,710.7 68.5 1,140,123.1 0.0 21.8

Lempiras 123,003,840.0 2,971,386.9 125,975,226.9 39,734,806.9 0.0 39,734,806.9 31.5 83,269,033.1 2,971,386.9 86,240,420.0 68.5 27,497,945.7 0.0 21.8

No.Resolución de aprobación por 

el Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2014 40,757,800.0 7,678,000.0 48,435,800.0

AÑO 2015 100,000,000.0 1,862,805.0 101,862,805.0

AÑO 2016 51,809,720.0 1,015,000.0 52,824,720.0

AÑO 2017 49,841,082.0 49,841,082.0

AÑO 2018 37,901,439.0 37,901,439.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2014 1,689,904.8 318,346.2 2,008,251.0

AÑO 2015 4,146,212.0 77,235.8 4,223,447.9

AÑO 2016 2,148,140.8 42,084.1 2,190,224.9

AÑO 2017 2,066,516.9 2,066,516.9

AÑO 2018 1,571,474.0 1,571,474.0

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE 

(PINPROS)
ESTADO: 

Ejecución

Universidad Nacional de Agricultura (UNA) Gabinete: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub-Sector:
Educación y 

Cultura

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

13/12/2011 18/09/2014 30/06/2017 30/06/2018

1,140,123.1

27,497,945.7

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Componentes Total %

Coordinación y Administración 68,100.0 1.3

Financiamiento FE (US$) Contraparte

68,100.0

Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores

y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.

Descripción del Proyecto

El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta

de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja

avícola.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Catacamas, Olancho.

Beneficiarios

TOTAL 5,223,200.0 100.0

Objetivo del Proyecto

5,100,000.0 123,200.0

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.

Metas Globales

Detalle de Infraestructura: 

a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros). 

b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente

0.0

47,800,000.0 1,862,805.0 49,662,805.0 3,390,658.4 0.0 3,390,658.4 6.8

19,001,811.0 7,678,000.0 26,679,811.0 0.0 0.0 0.0

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

6.81,981,889.3 77,235.8 2,059,125.2 140,583.9 0.0 140,583.9

1,235,592.6 750,975.8 0.0

18,112,334.830,815,517.01,015,000.029,800,517.0 0.0 18,112,334.8 58.8

750,975.8 58.842,084.1 1,277,676.7

787,855.4 318,346.2 1,106,201.5 0.0 0.0 0.0 0.0

% Ejec.

49,841,082.0 49,841,082.0 5,994,952.6

Supervisión 111,200.0 2.1

Unidad Ejecutora / Institución 223,900.0 4.3

74,100.0 37,100.0

205,900.0 18,000.0

Imprevistos 334,900.0 6.4334,900.0

Infraestructura 2,666,900.0 51.1

Equipamiento 1,818,200.0 34.8

2,666,900.0

1,818,200.0

0.0 5,994,952.6 12.0

2,066,516.9 2,066,516.9 248,563.4 0.0 248,563.4 12.0



BCIE 2069

SIGADE: GE01110

BIP: 004700001300

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE 

(PINPROS)
ESTADO: 

Ejecución

Universidad Nacional de Agricultura (UNA) Gabinete: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub-Sector:
Educación y 

Cultura

I II III IV Total I II III IV Total

Estimaciones revisadas y 

aprobadas
ESTIMACION

Informes  del avance físico y 

financiero del proyecto 
INFORME

Informes de supervisiones de los 

proyectos
INFORME

Licitaciones preparadas, evaluadas 

y adjudicadas 
INFORME

Metros cuadrados construidos METRO

Porcentaje de equipamiento PORCENTAJE

Actualizada al 31 de marzo, 2017

Tipo de cambio L. 24.1184

Elaborado : Olvin Escoto

Unidad de Medida Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-16 Programación 2017 Ejecutado 2017
%

Ejecución

Programación 

2018Meta

• Se recomienda a la UNA, gestionar de manera expedita los recursos complementarios para la construcción de Sistema de tratamiento de sólidos y líquidos residuales, con el objetivo de desarrollar las 

actividades de obras civiles de manera puntual en tiempo y forma.

• La UNA deberá presentar de manera puntual y cada trimestre, Informe de seguimiento al cumplimiento del Nuevo Plan SIEMAS.

• Se recomienda a la UNA, mantener la Asistencia de Supervisión y presentar ante la Unidad Ejecutora del proyecto PINPROS, los planos e información relacionada para la Construcción de las obras: 

Procesadora de Granos y Cereales, Potabilizadora de Agua y Granja Avícola.

• La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos realizados 

y con cargo a la contraparte.

UNA 2017

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Coordinador:  Lic.  Arturo Rivera

9487-6534

Lic. Elan Tábora

Tel. 9982-3378

Problemática / Situación Actual

Las actividades físicas de infraestructura y equipamiento del Proyecto, se encuentran en procesos de licitación y ejecución según el siguiente detalle:

• Construcción de la primera etapa del edificio de dormitorios para estudiantes mujeres H-V1: El 31 de junio de 2016 se firmó el contrato de obra (L.23,409,642), presentando un avance físico del 87.44%; la finalización de la obra está prevista para el 31 de mayo de 2017. Para el equipamiento de este edificio se desarrolla una 

licitación pública por lotes, para la adquisición de mobiliario, proceso publicado el 20 de febrero de 2017.

• Nueva licitación para la construcción de la planta procesadora de productos lácteos: El 31 de enero de 2017 se llevó acabo el acto de público de apertura de ofertas de la etapa económica, luego se realizó la evaluación de la racionabilidad de precios, fichas y revisión aritmética, se hicieron las debidas subsanaciones y 

actualmente está en proceso de revisión y no objeción del informe por el BCIE.

• Licitación internacional por lotes para el equipamiento de las plantas de procesadoras de Lácteos y Vegetales: Se tiene un avance de 98% de las bases y especificaciones técnicas, las cuales están siendo revisadas y discutidas por los miembros de la unidad ejecutora para luego enviarse a la primera revisión por el BCIE.

• Remodelación de la planta procesadora de productos cárnicos, culminó físicamente el 16 de enero de 2017 y el cierre de la ejecución financiera se realizó en marzo de 2017. La recepción de ofertas para el equipamiento se realizó el 12 de enero de 2017; actualmente la etapa técnica está en proceso de No Objeción del 

BCIE.

• Planta Procesadora de Frutas y Vegetales: Se está trabajado con la Normativa de la Ley de Contratación del Estado de Honduras, se hicieron ajustes de acuerdo al nuevo formato de la ONCAE. Se está trabajado en planos y especificaciones técnicas. 

• Sistema de Riego: El BCIE ha aprobado los pliegos de condiciones al proceso que se desarrollará mediante comparación de precios, se espera la exoneración del impuesto sobre venta (ISV), previo al inicio del proceso.

• Planta de tratamiento de aguas residuales: En el proceso de ésta Licitación se hicieron tres adendas (una de modificación de bases y 2 de ampliación de plazos), las ofertas se recibieron el 17 de febrero del 2017.

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Fondos Nacionales

BIP 004600002600

Unidad Ejecutora/
Institución

Tipo de Fondos: Prést. (  ) Donac.(   )

Moneda Fondos Externos Co-Financia-
miento

Contraparte/
Presupuesto

Nacional
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares
Lempiras 36,246,000.00 36,246,000.00 35,763,292.92 35,763,292.92 98.7 482,707.08 482,707.08 1.3 35,763,292.92 98.7

No.Resolución de
aprobación por el

Congreso Nacional

Fondos
Externos Contraparte Total

Programado
Año 2012 500,000.00 500,000.00

Año 2013 4,000,000.00 4,000,000.00

Año 2014 0.00 0.00

Año 2015 2,555,000.00 2,555,000.00

Año 2016 18,000,000.00 18,000,000.00

Año 2017 8,000,000.00 8,000,000.00

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Construcción del Edficio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM ESTADO:
Ejecucion

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Swap Promoción y
 Protección Humana Sub Sector: Educación

y Cultura

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$
Nacional (X) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio
Ejecutado Contraparte Ejecutada Total

Ejecutado %

Enero, 2012 Enero, 2015 (25 meses)* 31/12/2017

35,763,292.92

Fecha
Firma

No. de Decreto de Ratificación
 Congreso Nacional

Fecha
de Efectividad

Fecha
de Inicio de ejecución

Fecha
Cierre

Fecha
Cierre Ampliada

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %
Construcción 34,520,000.00 34,520,000.00 95.2

Objetivos del Proyecto

Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de Aulas No. 14 de la UPNFM, Campus Central.

Descripción del Proyecto

Comprende obras físicas como ser: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas, académicas y áreas verdes.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Supervisión 1,726,000.00 1,726,000.00 4.8
TOTAL 36,246,000.00 36,246,000.00 100.00

Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 % Ejec.

Colonia El Dorado, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central

Beneficiarios

700 personas que conforma la Comunidad estudiantil, Campus Central 16,960 estudiantes, empleos directos 80, indirectos 200 y 220 familias.

Metas Globales

Construcción Edificio de 3,900 metros cuadrados.

Año/ Programación/
Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

200,000.00 200,000.00 150,000.00 150,000.00 75%

0.00

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100%

18,243,000.00 18,243,000.00 18,242,092.95 18,242,092.95 100%

12,009,078.00 12,009,078.00 12,009,078.00 12,009,078.00 100%

66%8,000,000.00 8,000,000.00 5,262,121.97 5,262,121.97



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Fondos Nacionales

BIP 004600002600

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Construcción del Edficio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM ESTADO:
Ejecucion

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Swap Promoción y
 Protección Humana Sub Sector: Educación

y CulturaFondos
Externos Contraparte Total

Programado
Año 2012 21,609.10 21,609.10

Año 2013 172,872.80 172,872.80

Año 2014 0.00 0.00

Año 2015 110,422.50 110,422.50

Año 2016 777,927.60 777,927.60

Año 2017 345,745.60 345,745.60

I II III IV Total I II III IV Total

Construir Metros
Cuadrados 3,900.0 0.0 0.0 457 457 0 0

Elaborado: Allan Escobar

Año/ Programación/
Ejecución

Programación US $ Vigente US $ Ejecución US $

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

8,643.64 8,643.64 6,482.73 6,482.73 75%

4,321.82 4,321.82 4,321.82 4,321.82 100%

Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 9912-4112, Lic. Salomón Matamoros
salo0801@yahoo.com 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657

Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com

Acción Responsable Fecha

Proyecto en proceso de cierre. Rectoría/Planificación/Ingeniería 31/03/2017

3,443

Situación Actual

La Unidad Ejecutora 2012-2014, 2016 ejecutó traslados internos entre proyectos.

Problemática
Proyecto en proceso de cierre.

Acciones Propuestas

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Obras Arquitectónicas

METAS
Global Meta Acumulada a Dic-16 Programación 2017 Ejecutado 2017

%
Ejecución Programación 2017-2019

Meta Unidad de
Medida Cantidad Cantidad % Trimestre Trimestre

100%

788,429.62 788,429.62 788,390.42 788,390.42 100%

519,010.74 519,010.74

66%345,745.60 345,745.60 227,419.44 227,419.44

519,010.74 519,010.74

% Ejec.

0.00 0.00



SECRETARÍA DE FINANZASSUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICASDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Fondos Nacionales

BIP 22442

Unidad Ejecutora/
Institución

Tipo de Fondos: Prést. ( ) Donac.(  )

Moneda Fondos Externos Co-Financia-
miento

Contraparte/
Presupuesto Nacional Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares - - 455,631.82 455,631.82 - 352,654.97 352,654.97 77.4 - 102,976.85 102,976.85 22.6 - 350,714.01 77.0
Lempiras - - 11,000,000.00 11,000,000.00 - 8,513,902.00 8,513,902.00 77.4 - 2,486,098.00 2,486,098.00 22.6 - 8,467,042.96 77.0

No.Resolución de
aprobación por el Congreso

Nacional

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Swap Fortalecimiento Institucional Sub Sector: Modernización del
Estado

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Proyecto Construcción de la Calle Interna del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional ESTADO:
Ejecución

02/10/2016 02/10/2018

%

350,714.01
8,467,042.96

Fecha
Firma

No. de Decreto de Ratificación
 Congreso Nacional

Fecha
de Efectividad

Fecha
de Inicio de ejecución

Fecha
Cierre

Fecha
Cierre Ampliada

Nacional (X) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio

Ejecutado Contraparte Ejecutada Total
Ejecutado

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %
001 - PREINVERSIÓN 46,000.00 46,000.00 0.4%
002 - CONSTRUCCIÓN 10,554,000.00 10,554,000.00 95.9%
003 - SUPERVISIÓN 400,000.00 400,000.00 3.6%

Objetivos del Proyecto
Facilitar el tránsito vehicular en la calle interna del CURSPS.
Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento de hormigón de cemento portland ultra-delgado, sobre un pavimento de carpeta asfáltica, existente. Este tiene la finalidad de rehabilitar aeropistas carreteras y calles con excelentes resultados. Asegura
una solidez y durabilidad mayor que el pavimento flexible, permitiendo además que el agua circule por las roderas o se estanque provocando baches.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Departamento de Cortés, Valle de Sula.

TOTAL 11,000,000.00 11,000,000.00 100%

Beneficiarios
Usuarios de las instalaciones del Centro Universitario Regional.
Metas Globales

Facilitar la movilización vehicular y peatonal de los estudiantes, personal docentes y administrativo del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula.



Fondos Nacionales

BIP 22442

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Swap Fortalecimiento Institucional Sub Sector: Modernización del
Estado

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Proyecto Construcción de la Calle Interna del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional ESTADO:
Ejecución

Fondos
Externos Contraparte Total Programado

Año 2016 -                         - -
Año 2017 -       5,000,000.00 5,000,000.00

Fondos
Externos Contraparte Total

Programado
Año 2016 - - -
Año 2017 - 207,105.37 207,105.37

I II III IV Total I II III IV Total

CONTRUCCION
CALLE INTERNA
CENTRO
UNIVERSITARIO
REGIONAL SAN
PEDRO SULA

METRO
CUADRADO 8,090 8,090.0 100%

Elaborado: Allan Escobar

Año/ Programación/
Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 % Ejec.

8,513,902.00 8,513,902.00 8,467,042.96 8,467,042.96 99%
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0%

% Ejec.

352,654.97 352,654.97 350,714.01 350,714.01 99%

Año/ Programación/
Ejecución

Programación US $ Vigente US $ Ejecución US $

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

0%

METAS
Global Meta Acumulada a Dic-16 Programación 2017 Ejecutado 2017

%
Ejecución

Programación 2017-
2019Meta

207,105.37 207,105.37 0.00 0.00

Componente 3: Supervisión

Componente 1: Preinversión

Componente 2: Construcción

Unidad de
Medida Cantidad Cantidad % Trimestre Trimestre

Proyecto con ejecución normal. Rectoría/Planificación/Ingeniería 31/03/2017

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero
Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 9912-4112, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com

9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657
Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com

Situación Actual
Proyecto con ejecución normal.

Problemática
Proyecto con ejecución normal.

Acciones Propuestas
Acción Responsable Fecha



SECRETARÍA DE FINANZASSUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICASDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Fondos Nacionales

BIP 22273

Unidad Ejecutora/
Institución

Tipo de Fondos: Prést. ( ) Donac.(  )

Moneda Fondos Externos Co-Financia-
miento

Contraparte/
Presupuesto

Nacional
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 2,029,682.34 2,029,682.34 545,429.77 545,429.77 26.9 1,484,252.57 1,484,252.57 73.1 545,429.77 26.9
Lempiras 49,001,200.00 49,001,200.00 13,167,929.12 13,167,929.12 26.9 35,833,270.88 35,833,270.88 73.1 13,167,929.12 26.9

No.Resolución de
aprobación por el Congreso

Nacional

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Swap Fortalecimiento Institucional Sub Sector: Modernización del
Estado

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM ESTADO:
Ejecución

02/10/2016 02/10/2018

%

545,429.77
13,167,929.12

Fecha
Firma

No. de Decreto de Ratificación
 Congreso Nacional

Fecha
de Efectividad

Fecha
de Inicio de ejecución

Fecha
Cierre

Fecha
Cierre Ampliada

Nacional (X) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio

Ejecutado
Contraparte
Ejecutada

Total
Ejecutado

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %
Componente 1: Preinversión 400,000.00 400,000.00 0.8

Objetivos del Proyecto
Mejorar en un 5% el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Valle y mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona sur.
Descripción del Proyecto
Construcción y equipamiento del edificio del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM.
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

TOTAL 49,001,200.00 49,001,200.00 100.00

Departamento de Valle, Municipio de Nacaome.
Beneficiarios
Población objetivo de 3,840 estudiantes de la UPNFM, siendo 1,344 hombres y 2,496 mujeres.
Metas Globales
Construcción de dos edificios de dos plantas con un total de doce aulas cada uno y cuatro modulos de baños para hombres y mujeres. Con paneles solares en los techos para la producción de energía fotovoltaica. Construcción de sistemas: Hidrosanitario y pluvial,
eléctricos, comunicaciones y datos externos; calles de acceso, electrificación, agua potable y cafetería.

Componente 2: Urbanización 4,000,000.00 4,000,000.00 8.2
Componente 3: Construcción 43,001,200.00 43,001,200.00 87.8
Componente 4: Equipamiento 1,000,000.00 1,000,000.00 2.0
Componente 5: Supervisión 600,000.00 600,000.00 1.2



Fondos Nacionales

BIP 22273

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Swap Fortalecimiento Institucional Sub Sector: Modernización del
Estado

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM ESTADO:
Ejecución

Fondos Externos Contraparte Total Programado
Año 2016 0.00 0.00
Año 2017 25,000,000.00 25,000,000.00

Fondos Externos Contraparte Total Programado
Año 2016 0.00 0.00
Año 2017 1,035,526.86 1,035,526.86

I II III IV Total I II III IV Total

Elaboración de
estudios, planos y
presupuesto.

Juegos de
Planos 1 1.0 100 0 0

Urbanización Metros
Cuadrados 1,320 0.0 0 0 0

Edificio de aulas # 1 Metros
Cuadrados 0.0 0 0

Edificio de aulas # 2 Metros
Cuadrados 0.0 0 0

Cafetería Metros
Cuadrados 0.0 0 0

Equipamiento de
áreas académicas y
administrativas

Metros
Cuadrados 0.0 0 0

Supervisión de obras Metros
Cuadrados 0.0 0 0

Elaborado: Allan Escobar

Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado  % Ejec.
Año/ Programación/

Ejecución
Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos
100%

25,000,000.00 25,000,000.00 212,128.12 212,128.12 1%
13,000,000.00 13,000,000.00 - 12,955,801.00 12,955,801.00

Año/ Programación/
Ejecución

Programación US $ Vigente US $ Ejecución US $
Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte

538,473.96 538,473.96 536,643.19 536,643.19 100%
Total Ejecutado % Ejec.

Ejecutado 2017 %
Ejecución

Programación 2017-
2019Meta Unidad de

Medida

1%1,035,526.86 1,035,526.86 8,786.57 8,786.57

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero
Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 9912-4112, Lic. Salomón Matamoros

salo0801@yahoo.com 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657
Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com

Acción Responsable Fecha

Proyecto con ejecución normal. Rectoría/Planificación/Ingeniería 31/03/2017

0

Recién Incorporado al Programa de Inversión Pública, a iniciar ejecución en octubre próximo.

Problemática
Proyecto con ejecución normal.

Acciones Propuestas

1,320

Componente 4: Equipamiento

0

Situación Actual

0

Componente 5: Supervisión

0

Componente 1: Preinversión

0

0

Componente 2: Urbanización

Componente 3: Construcción

Cantidad Cantidad % Trimestre Trimestre

METAS
Global Meta Acumulada a Dic-16 Programación 2017



SECRETARÍA DE FINANZASSUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICASDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Fondos Nacionales

BIP 004600002500

Unidad Ejecutora/
Institución

Tipo de Fondos: Prést. (  ) Donac.(   )

Moneda Fondos Externos Co-Financia-
miento

Contraparte/
Presupuesto

Nacional
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares
Lempiras 33,200,000.00 33,200,000.00 229,894.00 229,894.00 0.7 32,970,106.00 32,970,106.00 99.3 229,894.00 0.7

No.Resolución de
aprobación por el Congreso

Nacional

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$
Nacional (X) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio
Ejecutado

Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS. ESTADO:
Ejecución

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Swap Promoción y
 Protección Humana Sub Sector: Educación

y Cultura

Contraparte
Ejecutada

Total
Ejecutado %

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Enero, 2012 Julio, 2017 (43 meses) 31/07/2018

229,894.00

Fecha
Firma

No. de Decreto de Ratificación
 Congreso Nacional

Fecha
de Efectividad

Fecha
de Inicio de ejecución

Fecha
Cierre

Fecha
Cierre Ampliada

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %
Construcción 31,600,000.00 31,600,000.00 95.2

Objetivos del Proyecto
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.

Descripción del Proyecto

Se construirá el edificio de talleres de tres niveles, en un área de construcción de 3,600 metros cuadrados, el cual vendrá a satisfacer las necesidades de espacios educativos para las diferentes unidades de la institución y en especial para el desarrollo de
las actividades de la carrera de Educación Técnica Industrial.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Supervisión 1,600,000.00 1,600,000.00 4.8
TOTAL 33,200,000.00 33,200,000.00 100.00

San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).

Beneficiarios
4,000 estudiantes eventuales, 960 permanentes.

Metas Globales
3600 metros cuadrados.



SECRETARÍA DE FINANZASSUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICASDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS
Fondos Nacionales

BIP 004600002500

Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS. ESTADO:
Ejecución

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Swap Promoción y
 Protección Humana Sub Sector: Educación

y Cultura

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Externos Contraparte Total Programado
Año 2012 5,000,000.00 5,000,000.00
Año 2013 100,000.00 100,000.00
Año 2014 3,500,000.00 3,500,000.00
Año 2015 2,555,000.00 2,555,000.00
Año 2016 5,220,000.00 5,220,000.00
Año 2017 13,900,000.00 13,900,000.00
Año 2018 4,750,000.00 4,750,000.00

Fondos Externos Contraparte Total Programado
Año 2012 216,091.00 216,091.00
Año 2013 4,321.82 4,321.82
Año 2014 151,263.70 151,263.70
Año 2015 110,422.50 110,422.50
Año 2016 225,599.00 225,599.00
Año 2017 600,732.98 600,732.98
Año 2018 205,286.45 205,286.45

I II III IV Total I II III IV Total

Construir Metros
Cuadrados 3,600 0.0 0.0 150 150 0 0

Elaborado: Allan Escobar

Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado  % Ejec.
Año/ Programación/
Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras
Fondos Externos

0.00%
200,000.00 200,000.00 - 125,000.00 125,000.00 62.50%

0.00 0.00 - 0.00 0.00

% Ejec.
0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00%

Año/ Programación/
Ejecución

Programación US $ Vigente US $ Ejecución US $
Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

0.00%
0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 - 0.00 0.00

Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 9912-4112, Lic. Salomón Matamoros
salo0801@yahoo.com 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657

Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com

Acción Responsable Fecha
La Unidad Ejecutora 2012-2016 ejecutó traslados internos entre proyectos. Rectoría/Planificación/Ingeniería 31/03/2017

3,450

Situación Actual
La Universidad hizo traslado de fondos entre proyectos año 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
Problemática
La Unidad Ejecutora utiliza recursos de este proyecto para priorizar otros proyectos, desde los años 2012-2016 ejecutó traslados internos entre proyectos.

Acciones Propuestas

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Cantidad Cantidad % Trimestre Trimestre

Obras Arquitectónicas

METAS
Global Meta Acumulada a Dic-16 Programación 2017 Ejecutado 2017 %

Ejecución Programación 2017-2019Meta Unidad de
Medida

0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00%

104,894.00 104,894.00 - 104,894.00 104,894.00 100.00%
0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00%

8,643.64 8,643.64 - 5,402.28 5,402.28 62.50%
4,533.33 4,533.33 - 4,533.33 4,533.33 100.00%

13,900,000.00 13,900,000.00 - 0.00 0.00 0.00%

600,732.98 600,732.98 - 0.00 0.00 0.00%
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