
BCIE 2101

SIGADE

BIP 001600011700

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos:

Moneda Préstamo (X ) Donación (  )
Contraparte/

Presupuesto Nacional
Costo Total FE    Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 52,032,800.00 2,902,300.00 54,935,100.00 1,231,700.00 406,859.73 1,638,559.73 3.0 50,801,100.00 2,495,440.27 53,296,540.27 97.0 2,053,439.83 413,175.61 4.5

Lempiras 1,203,955,739.52 67,154,578.32 1,271,110,317.84 28,499,567.28 9,414,083.08 37,913,650.36 3.0 1,175,456,172.24 57,740,495.24 1,233,196,667.48 97.0 47,513,312.15 9,560,222.56 4.5

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Ejecución

Nota: Primer desembolso otorgado en el mes de septiembre del 2013.

Desembolsado Por Desembolsar

78.5

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

57,073,534.71

41,757,100.00 1,390,000.00

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

29/11/201326/02/13

Componentes     1/

43,147,100.00
Rehabilitación, construcción y Modernización de las 

áreas de riego

Fondos Externos 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

23/09/201929/11/2013

Nacional (   )

Contraparte ($) Total ($)

2,466,615.44

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)
ESTADO:

En Ejecución

Objetivos del Proyecto

El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la 

contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá́ del 

establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará́ de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia 

técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.

1,192,300.007,511,100.00Unidad Coordinadora del Programa 8,703,400.00 15.8

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

AGRICULTURA, 

AGROINDUSTRIA Y 

GANADERÍA
Swap AGROFORESTAL Y TURISMO Clúster

Costo y Financiamiento

%

Desembolsos

Financiamiento Fondo Externo ($)

2,902,300.00 54,935,100.00

Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Barbará, Ocotepeque y Olancho

Descripción del Proyecto

52,032,800.00 100.0TOTAL

El Programa ejecutará cuatro grandes Proyectos y 92 pequeños sistemas de riego en 11 Departamentos del País 

Metas Globales

Asistencia técnica y Comercialización 1,097,450.00 120,000.00 1,217,450.00 2.2

Organización y Desarrollo Local 1,171,700.00 120,000.00 1,291,700.00 2.4

Gestión Ambiental 495,450.00 80,000.00 575,450.00 1.0

Beneficiarios

30,506 beneficiarios directos (Familias: 4,358)
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BCIE 2101

SIGADE

BIP 001600011700

PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)
ESTADO:

En Ejecución

Fondos Externos Contraparte Total

Año 2013

Año 2014 150,000,000.00 8,400,000.00 158,400,000.00

Año 2015 86,200,252.00 8,000,000.00 94,200,252.00

Año 2016 88,454,760.00 8,845,480.00 97,300,240.00

Año 2017 161,872,460.00 21,613,420.00 183,485,880.00

Fondos Externos Contraparte Total

Año 2013

Año 2014 7,283,427.29 407,871.93 7,691,299.22

Año 2015 4,562,042.65 423,352.10 4,985,394.75

Año 2016 3,822,855.51 382,285.72 4,205,141.24

Año 2017 6,704,931.18 895,251.07 7,600,182.25

I II III IV Total I II III IV Total

Sistemas de Riego 

Instalados a 

Productores (as)

Sistemas de Riego 16 4 4

Hectareas de tierra 

agricolas de 

productires (as) con 

acceso a riego

Hectáreas 285

3,588,770.00                              

148,650.71                                 

2.0

2.0

161,872,460.00

6,704,931.18

21,643,420.00

896,493.71

183,515,880.00                                

7,601,424.88

3,436,290.00                                 

142,334.82

152,480.00                           

6,315.89

55,559.38

305,283.35

Fondos Externos Contraparte

METAS 

Año/ Programación/

Ejecución

Ejecución ($)

Fondos Externos

1,787,613.93

Programación ($) Vigente ($)

5,146,955.28 5,146,955.28                                    1,231,470.72

725,051.87                                       

3.7

418,095.60306,956.26

RESPONSABLE

UAP-SAG-SEFIN-BCIE

FECHA

Contactos Organismo Financiero

1- Proyecto Selguapa:  Se lanzó nuevamente el Proceso de Licitación internacional para la construcción del Proyecto, el 2 de febrero se realizó la homologación del Proyecto, la socialización con los diferentes oferentes.

2- Proyecto San Sebastián: El proceso de la Construcción y Supervisión, el 1 de febrero se llevó a cabo la apertura de las ofertas economicas, las mismas seran evaluados está en este proceso.

3- Proyecto Oloman: El proceso de la Construcción y Supervisión, el BCIE dió la  no objeción para abrir el sobre económico, sin embargo algunos participantes presentaron reclamos y el BCIE está investigando al respecto.

4- Proyecto Sulaco: El proceso de la Construcción y Supervisión el BCIE dió la  no objeción para abrir el sobre económico, sin embargo algunos participantes presentaron reclamos y el BCIE está investigando al respecto.

Prog. 

2018

%

Ejecución

Problemática 

1,298,944.56                              

42.1

Unidad de Medida %Meta

23.9

Cantidad

Contraparte

GLOBAL Meta Acumulada a Dic-16 Programación 2017 Ejecutado 2017

33,777,144.00 1,049,800.00

1,231,470.72                              

106,000,000.00                                25,361,770.00                               

3.7

 %

Ejec. 

Ejecución Lempiras

25,361,770.00                            

7,900,000.00 13,700,000.00                                  -                                                 

34,826,944.00                                  249,140.23                                    1,049,804.33                        

5,768,390.00                        5,768,390.00                              42.1

23.9

Fondos Externos

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras

Total EjecutadoContraparteContraparte Total vigente Fondos Externos

106,000,000.00

5,800,000.00

305,283.35                                 

Total Vigente

1,842,695.45 13,185.44 55,554.61 68,740.05                                   

Trimestre

% Ejec.

Cantidad
Trimestre

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Marzo 2017

Tipo de Cambio L.24.1423 por 1 US$

Elaborada por: Karina Maldonado

15,420,560.00                               1,064,870.00                        16,485,430.00                            61.6

774,530.65 1,156,816.37 666,448.85 46,021.76 712,470.61                                 61.6

Total Ejecutado

382,285.72

17,921,400.00 8,845,480.00 26,766,880.00                                  

Ing. Marco Antonio Silva/Coordinador del Proyecto

Hector Irías/Especialista de Monitoreo

German Rodriguez/Administrador

Licda. Margie Godoy

31/03/2017

Contactos de la Unidad Ejecutora

Acciones Propuestas 

Agilizar los procesos con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y 

forma
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CONVENIO N. 

FIDA 816-HN

SIGADE:GE01097

  

BIP  N.1600011100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Nacional ( X )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento 

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 30,000,000.0 0.0 0.0 30,000,000.0 8,036,400.0 8,036,400.0 26.8 21,963,600.0 21,963,600.0 90.3 11,038,532.9 233,335.4 37.6

Lempiras 724,269,000.0 724,269,000.0 194,017,179.7 194,017,179.7 26.8 530,251,820.3 530,251,820.3 90.3 266,495,572.8 5,633,254.1 37.6

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Nacional ( X )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento 

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 10,000,000.0 10,000,000.0 3,100,000.0 3,100,000.0 31.0 6,900,000.0 6,900,000.0 90.3 3,100,000.0 31.0

Lempiras 241,423,000.0 241,423,000.0 74,841,130.0 74,841,130.0 31.0 166,581,870.0 166,581,870.0 90.3 74,841,130.0 31.0

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Nacional ( X )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento 

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 10,000,000.0 10,000,000.0 1,300,000.0 1,300,000.0 13.0 8,700,000.0 8,700,000.0 1,300,000.0 13.0

Lempiras 241,423,000.0 241,423,000.0 31,384,990.0 31,384,990.0 13.0 210,038,010.0 210,038,010.0 31,384,990.0 13.0

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Nacional ( X )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento 

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 10,000,000.0 10,000,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 15.0 8,500,000.0 8,500,000.0 85.0 485,561.8 4.9

Lempiras 241,423,000.0 241,423,000.0 36,213,450.0 36,213,450.0 15.0 205,209,550.0 205,209,550.0 85.0 11,722,579.1 4.9

No.Resolución de aprobación por el 

Congreso Nacional

%

485,561.8

11,722,579.1

Total Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
%

11,271,868.3

272,128,826.9

TOTAL PROYECTO

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Costo y Financiamiento Desembolsos

Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Total Ejecutado %

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

BCIE 2086

1,792,000.0

30,000,000.0

6.0

Ejecución US$

Desembolsado Por Desembolsar

1,300,000.0

31,384,990.0

Contraparte 

Ejecutada

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%

Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur

(EMPRENDESUR).
ESTADO:

En Ejecución

Secretaria de Agricultura y Ganaderia Sector:

FIDA 816-HN

Total Ejecutado

Agroforestal y Turismo Sub Sector:
Agricultura, 

Agroindustria y 

Ganadería

01/09/2017 FIDA

31/12/2019 BCIE

30/06/2018 OFID

3,100,000.0

74,841,130.0

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

OPEP-1418-P

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

%

01/09/2010 FIDA

23/05/2013 BCIE

01/05/2012 OFID

23/11/2010 FIDA

23/11/2013 BCIE

01/05/2012 OFID

23/11/2010 FIDA

24/11/2013 BCIE

01/05/2012 OFID

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total

67.6

Desarrollo Humano y Territorial 7,916,000.00 7,916,000.0 26.4

Acceso a Mercados y Desarrollo de encadenamientos 

Empresariales

TOTAL 30,000,000.00

20,292,000.00 20,292,000.0

Gestión del Programa 1,792,000.00

100.0



CONVENIO N. 

FIDA 816-HN

SIGADE:GE01097

  

BIP  N.1600011100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

TOTAL PROYECTO

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur

(EMPRENDESUR).
ESTADO:

En Ejecución

Secretaria de Agricultura y Ganaderia Sector: Agroforestal y Turismo Sub Sector:
Agricultura, 

Agroindustria y 

Ganadería

Fondos Externos Contraparte Total 

Año 2011 16,060,835.0 16,060,835.0

Año 2012 80,281,080.0 80,281,080.0

Año 2013 47,539,530.0 47,539,530.0

Año 2014 115,000,000.0 115,000,000.0

Año 2015 140,287,810.0 140,287,810.0

Año 2016 103,480,690.0 103,480,690.0

Año 2017 56,522,100.0 56,522,100.0

Fondos Externos Contraparte Total 

Año 2011 844,418.24 844,418.24

Año 2012 4,220,876.97 4,220,876.97

Año 2013 2,308,338.07 2,308,338.07

Año 2014 5,583,960.92 5,583,960.92

Año 2015 6,062,986.64 6,811,840.42

Año 2016 4,472,249.16 5,024,627.21

Año 2017 2,971,719.24 2,744,497.37 28.3                     

56,522,100.0

2,341,206.10 2,341,206.10                              661,753.02                            661,753.02                         

56,522,100.0 15,976,240.0 15,976,240.0

93.3                     

2,313,761.87                         36.9                     

4,235,076.32                         

28.3

2,313,761.87                      

4,235,076.32                      

44.8                     

412,274.97                         

6,271,920.55

4,536,836.60

6,271,920.55                              

4,536,836.60                              

97,992,890.0

51,753,300.0

97,992,890.0

8,605,780.0 44.8

104,975,140.0

PRESUPUESTO CONSOLIDADO TODOS LOS ORGANISMOS

19,216,450.0 19,216,450.0 8,605,780.0

933,077.44 933,077.44                                 417,863.82                            

48.8                     

417,863.82                         

El programa desarrollara sus acciones en la Regiones 11, 12 y 13 del Modelo Territorial de Honduras, definida por el nuevo Gobierno (2010), la cual fue establecida de acuerdo al potencial de las cuencas hidrográficas de los ríos Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y

Sampile; además de características socioeconómicas comunes, ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. La Región 4 comprende los departamentos de Choluteca (16 municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y

Valle (9).

Beneficiarios

79.3                     2,301,342.87 2,301,342.87                              1,825,266.61                         

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

140,287,810.0

104,975,140.0

Fondos Externos

i. Crecimiento económico del sector rural; 

ii. Pobreza extrema en las Regiones 11, 12 y 13 reducida; 

iii. Desnutrición infantil reducida de acuerdo a la meta nacional; 

iv.40000 Hogares beneficiarios directos  incrementan en 10% su ingreso percápita; 

v. 10% de incremento en la comercialización de los productos agropecuarios por parte de los hogares beneficiarios; 

vi. Incremento en negocios establecidos entre hogares beneficiarios y empresarios comerciales; 

vii. Hogares beneficiarios cuentan con negocios o empresas funcionando al cierre del proyecto; organizaciones manejadas por mujeres tienen actividades comerciales; 

viii. 122 Organizaciones rurales insertas y operando en las cadenas  de valor al cierre del proyecto, ix. 9600 beneficiarios rurales se benefician del sistema financiero rural

Contraparte Total 

Objetivos del Proyecto

Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos. 

Descripción del Proyecto

El Programa EmprendeSur es una iniciativa del Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Bando Centroamericano de Integración Económica (BCIE),

la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OFID)  y el apoyo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha iniciativa esta enmarcada el documento “Visión de País 2010-2038” y el Plan de Nación 2010-2022.

Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no-agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de

valor, pequeños productores de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas Lenca. El programa contempla atender 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización, caminos rurales y acceso a servicios

financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, inversiones para el desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal

Metas Globales

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

37,705,080.0 79.3

1,825,266.61                      

1,172,536.28                         233,335.44                                 1,405,871.71                      

844,418.24                                 412,274.97                            

3,549,395.90

47,539,530.0

7,841,470.0 48.8

Contraparte Total Ejecutado

67,509,510.0

16,060,840.0

22,301,640.0

16,060,840.0 7,841,470.0

% Ejec.Fondos Externos

Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

47,539,530.0 37,705,080.0

140,287,810.0 36.9

93.3

37.2                     

844,418.24

233,335.44 3,782,731.34                              

Fondos Externos

51,753,300.0

4,438,040.0 26,739,680.0 37.24,438,040.0 71,947,550.0

% Ejec.Contraparte Total Fondos Externos Contraparte

Año/ Programación/

Ejecución Total Ejecutado



CONVENIO N. 

FIDA 816-HN

SIGADE:GE01097

  

BIP  N.1600011100

Unidad Ejecutora/ 

Institución

TOTAL PROYECTO

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur

(EMPRENDESUR).
ESTADO:

En Ejecución

Secretaria de Agricultura y Ganaderia Sector: Agroforestal y Turismo Sub Sector:
Agricultura, 

Agroindustria y 

Ganadería

I II III IV Total I II III IV Total

Proyectos de rehabilitacion 

de caminos rurales 

aprobados.
Proyecto 3 1 1 1 1 100

Planes de Negocios y 

desarrollo aprobados por 

organismo financiador.

Planes 15 4 4 4 4 100

Sistema de riego instalados 

para cultivos de huertos 

familiares de Familias rurales 

pobres.

Sistema de 

Riego
2,000 500 500 500 500 100

Capacitación y asistencia 

tecnica brindada a grupos 

organizados

Capacitación 10 4 4 2 2 50

Caminos rurales terciarios 

rehabilitados Kilómetro 40 10 10 10 10 100

Acciones Propuestas 

Acción Responsable Fecha

31/03/2017Dar seguimiento a las actividades del programa. UE-UAP-SAG

Gerente Ing. Arturo Oliva   Email: aoliva03@yahoo.com  Tel: 99697945  

Planificador Joel Ulises Sevilla 
Lic. Elan Tabora

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Cantidad Cantidad

%

Ejecución
Programación 2018

Global Meta Acumulada a Dic-2016 Programación 2017 Ejecutado 2017

METAS 

Ficha actualizada al 31 de Marzo 2017, tipo de cambio  US$.1.00 L.24.1423

Elaborada por : Karina Maldonado

El FIDA aprobó ampliación al plazo de cierre del Proyecto hasta el 30 de septiembre de 2019, con el proposito de ejecutar la totalidad de los recursos.

El Proyecto esta solicitando ampliación al Presupuesto 2017, en vista que el presupuesto vigente no ajusta para realizar diferentes actividades.

Problemática

%

Trimestre Trimestre

Componentes:

Meta Unidad de Medida



 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

 
 

Ejecución al I Trimestre 2017; Secretaría de Ganadería y Agricultura  (SAG) 
 

3.1  EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA 
 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) representa el 59.7% de la inversión 
Gabinete Sectorial de Desarrollo 
Económico; su presupuesto de inversión 
para el presente año y su ejecución 
financiera se detalla en el cuadro No. 1  

 

Dicho presupuesto es financiado de la 
siguiente forma: el 95% (L.442,990,506)  
está financiado con fondos  externos  y  
el 5%  (L.24,213,420)  con  fondos  
nacionales, tal y como se muestra en el 
gráfico No. 1. 

 

 

Al primer trimestre se logró ejecutar 
L.23,179,198 representativo del 6% de 
ejecución respecto al vigente ajustado, y 
comprometido representa una ejecución del 
7% en relación al vigente ajustado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2  PRINCIPALES PROYECTOS 

 
La inversión de la institución se concentra en cinco (5) proyectos relevantes orientados a mejorar 
el nivel de vida del sector rural, desarrollo competitivo e infraestructura productiva con 
instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, financiamiento rural, comercialización y 
otros aspectos relacionados a políticas institucionales. A continuación se detallan los principales 
proyectos prioritarios de la institución: 

Descripción Monto 

Presupuesto Aprobado 467,203,926       

Presupuesto Vigente 467,203,926       

Congelamiento 52,221,375         

Presupuesto Vigente Ajustado 414,982,551       

Ejecutado I Trimestre-17 23,179,198         

% Ejecución I Trimestre (Devengado I 

Trimestre/Vigente Ajustado)
6%

Comprometido (Devengado + comprometido) 29,635,690         

% Ejecución Comprometido (Comprometido/ 

Vigente Ajustado)
7%

Fuente: SIAFI al 31 de Marzo, 2017

Cifras  en Lempiras

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017

BCIE,  
183,313,940 , 

39%

FIDA,  
101,855,396 , 

22%
OFID,  

22,003,990 , 
5%

Exim Bank 
India,  

70,000,000 , 

15%

GEF,  
65,817,180 ,

14%

Fondos 
Nacionales,  
24,213,420 , 

5%

Gráfico No. 1
Financiamiento de la Inversión por Organismo  

Proyecto Convenio
Costo Estimado 

Total

Proyecto Mejorando la 

Competitividad de la Economía 

Rural en Yoro (PROMECOM)

BCIE-1947

FIDA 759 
330,484,140

Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto 

Vigente 
Devengado % Ejec.

I  Trimestre 2017 4,100,000            4,100,000             1,415,371            35%

Acumulado 2017 4,100,000            4,100,000             1,415,371            35%

Acumulado Vida del Proyecto*/ 330,484,140       328,362,949        254,533,232       78%

Inicio-Fin

2010 -2017

2008-2017

Observaciones:La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI. 

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

      Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  



Ejecución al I Trimestre 2017; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)  

 

 

El Proyecto PROMECOM, en el presente año ha realizado las siguientes actividades: 
Aprobación del primer producto de 4 consultorías de cierre de Proyecto. 
Aprobación del Plan de Cierre y la recuperación de la cuenta especial 
Aprobación por parte de BCIE de la modificación del Plan Global de Inversiones. 
95% de avance en ejecución e implementación de las ultimas 25 inversiones en tiempo record. 
 

 
El Programa EMPRENDESUR, tiene programado realizar en el presente año 20 planes de  
desarrollo organizacional, al primer trimestre ejecutó 6 planes de negocios cumpliendo con su 
meta física en el trimestre de un 100%. 
 
Ver  Detalle de Proyectos en Anexo No.2 
 

3.3  GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
Participación de la SEFIN en el Taller de Arranque del Proyecto PROLENCA y Taller de 
Lanzamiento para oficializar las operaciones del Proyecto. 
 

Conclusiones 

 
 Al primer trimestre los proyectos no presentan avances físicos y financieros significativos, 

debido a que los existen en proceso varias licitaciones que representan un alto nivel 
compromiso financiero.  

 
 Recomendaciones 

 

 Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos, para cumplir con la programación 
establecida, a través de pronta respuesta a aprobación de procesos por parte de los 
organismos financiadores, toma de decisiones rápidas a todo nivel para dar solución a 
problemas. 

 

 La Eficiencia de los recursos asignados a la institución, que permita el logro de metas 
programadas. 

 

 Agilidad en los procesos de los proyectos que son gestionados a través de la Unidad 
Administradora de Proyectos. 

 

Proyecto Convenio
Costo Estimado 

Total

Programa de Desarrollo Rural 

Sostenible para la Región Sur 

(EMPRENDESUR)

BCIE-2086

FIDA- 759 

OFID-1418

679,077,000

Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto 

Vigente 
Devengado % Ejec.

I Trimestre 2017 56,522,096          56,522,096          15,976,245          28%

Acumulado 2017 56,522,096          56,522,096          15,976,245          28%

Acumulado Vida del Proyecto*/ 679,077,000       671,028,000        261,477,337       39%

Inicio-Fin

2013 -2019

2010-2017

2012-2018

Observaciones:La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI. 

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

      Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  



Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No Convenio: 

FIDA-743-HN

BCIE 1947

SIGADE:  01026

BIP: 001600010300 

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Sub Sector:

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación (   ) Nacional (   ) Desembolsado Por Desembolsar

Moneda Fondos Externos
Co-Financiamiento 

1
Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 13,406,000.00 0.00 1,180,000.00 14,586,000.00 9,211,981.00    635,904.79 9,847,885.79      67.5              4,194,019.00     544,095.21        4,738,114.21      32.5               9,966,251.02       1,021,681.47         75.3            

Lempiras 323,651,673.80 0.00 28,487,914.00 352,139,587.80 222,398,408.90 15,352,204.33 237,750,613.22  67.5              101,253,264.90 13,135,709.67   114,388,974.58  32.5               240,608,222.07   24,665,740.59       75.3            

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

mar-08

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

28.57

43.70

22.88

0.00 4.85

TOTAL 100.00

Objetivos del Proyecto

14,571,000.01

Desarrollo Organizacional y Gestión Territorial

Inserción y Posicionamiento en el Mercado

Gestión y Administración del Proyecto

Sin Asignación

Reducir significativamente la pobreza de los habitantes rurales del departamento de Yoro.

6,153,875.38

2,530,838.32

706,229.00

3,333,659.05

Fecha  Firma No. de Decreto de Ratificación  Congreso Nacional Fecha  de Efectividad Fecha  de Inicio de ejecución Fecha  Cierre Fecha  Cierre Ampliada

Fortalecimiento de las organizaciones de productores y las comunidades, para incrementar la productividad y la competitividad de los cultivos y facilitar la comercialización de los productos y mejorar el capital social en la zona, acelerando el crecimiento 

económico, el cual contribuirá a la generación de empleo, así como la reducción de la pobreza del país.

Metas

31/06/201758-2008

4,000,057.31

Beneficiarios

6,367,519.38

11 de marzo de 2008

213,644.01

802,820.74

7 de diciembre de 2008

8000 familias atendidas con enfoque de género

incorporar 30% mujeres y 70% hombres a servicios y recursos del proyecto

incorporar 10% jóvenes a servicios y recursos del proyecto

122 organizaciones con mayor capacidad para formular planes de desarrollo y de negocios

20 planes de negocios aprobados

extrema pobreza del departamento reducida en 20%

10 sitios patrimoniales indigenas incluidos en planes de desarrollo.

El grupo objetivo del proyecto está conformado por la población rural que vive en condidiones de pobreza y de extrema pobreza en el Departamento de Yoro. Se distinguen tres tipos de hogares: 

a) Hogares pobres extremos, que no tienen tierra propia y cultivan granos basicos (maíz, sorgo y frijoles) en pequeñas parcelas inferiores a tres manzanas, alquiladas por temporadas. De acuerdo con los indices de pobreza del Censo, este grupo se caracteriza 

por tener un mínimo de dos NBI. Se estima que este segmento represente el 40% de la población rural total, lo que se traduce en un total de 100,000 personas o aproximadamente 17,000 hogares. En estas zonas, se encuentran 23 de las 31 tribus tolupanes que 

viven en estado de extrema pobreza y a las que el proyecto prestará atención particular.

b) Hogares pobres, que incluyen familias campesinas con tierra propia, con o sin títulos de propiedad. La parcela de estas familias es generalmente inferior a las cinco manzanas y está ubicada en laderas. Además de producir granos básicos, se dedican 

también al cultivo de café tradicional. En general la articulación directa de estas familias con el mercado es muy reducida. Se estima que este grupo incluye un número de 13,000 familias rurales por un total de 73,000 personas.

c) Hogares menos pobres,  que incluyen aquellas familias de productores que generalmente tienen tierra de propiedad superior a las cinco manzanas y que están ubicadas en las zonas productivas y dotadas de mejor infraestructura. Este grupo se caracteriza 

por tener mejores capacidades productivas y empresariales asi como mayores oportunidades  de acceso a fuentes de crédito, asistencia técnica y mercados. Generalmente, estos grupos han sido beneficiarios de la reforma agraria y están asentados en tierras 

debidamente tituladas por el INA, sobre todos en las zonas rurales de el Progreso y Santa Rita. Este segmento es bastante heterogéneo e incluye cafetaleros que exportan café orgánico a través de gremios o cooperativas, asi como ganaderos y productores de 

palma africana del sector reformado. Aunque este segmento no representa al grupo-objetivo de beneficiarios directos del proyecto, su participación en tejido socioeconomico local asi como en algunas de las organizaciones campesinas con las que el proyecto 

trabajará, su inserción en los mercados locales crea las condiciones para que un mínimo porcentaje de este grupo acceda a los recursos del proyecto. 

%

MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO
ESTADO:

En Ejecución

Monto Convenio 

Ejecutado
Contraparte Ejecutada Total Ejecutado

Secretaría de Agricultura y Ganadería ( SAG) Agroforestal y Turismo
Agricultura, 

Agroindustria y 

Ganadería

Sector:

10,987,932.49           

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

13,391,000.00

4,163,592.57

Los 11 municipios que conforman el departamento de Yoro: 1. Yoro, 2. Arenal, 3. El Negrito, 4. El Progreso, 5. Jocón, 6. Morazán, 7. Olanchito, 8. Santa Rita, 9. Sulaco, 10. Victoria, 11. Yorito.

706,229.00

1,180,000.00

265,273,962.65         

Descripción del Proyecto

Junio de 2016

163,535.26

Enero de 2009



Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No Convenio: 

FIDA-743-HN

BCIE 1947

SIGADE:  01026

BIP: 001600010300 

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Sub Sector:

MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO
ESTADO:

En Ejecución

Secretaría de Agricultura y Ganadería ( SAG) Agroforestal y Turismo
Agricultura, 

Agroindustria y 

Ganadería

Sector:

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

 Año 2009 21,113,460.00 603,975.73 21,717,435.73

 Año 2010 49,214,199.95 6,046,400.00 55,260,599.95

 Año 2011 64,752,900.00 4,204,000.00 68,956,900.00

 Año 2012 56,954,234.00 2,955,774.00 59,910,008.00

 Año 2013 82,957,475.00 1,998,650.00 84,956,125.00

 Año 2014 55,500,000.00 3,600,000.00 59,100,000.00

Año 2015 41,225,490.00 1,786,320.00 43,011,810.00

Año 2016 71,166,640.00 4,899,800.00 76,066,440.00

Año 2017 1,500,000.00 2,600,000.00 4,100,000.00

Programación US$   2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

 Año 2009 1,117,403.98 31,964.67 1,149,368.66 1,149,368.88                        

 Año 2010 2,604,601.19 319,998.31 2,924,599.50

 Año 2011 3,426,967.84 222,491.55 3,649,459.38

 Año 2012 2,994,439.22 155,403.47 3,149,842.69

 Año 2013 4,028,098.25 97,046.81 4,125,145.06

 Año 2014 2,694,868.10 174,802.25 2,869,670.35

Año 2015 1,843,089.56 79,754.97 1,922,844.53

Año 2016 3,075,694.08 211,760.54 3,287,454.62

Año 2017 62,131.61 107,694.79 169,826.40

I II III IV Total I II III IV Total

Consolidación de la 

información de los 

componentes del Proyecto 

Porcentaje 40 40 100% 40 40 40 40 100

107,694.7962,131.61

1,174,141.46                           28.64%

169,826.40                           10.00                                           48,624.20                                48,634.20                                28.64%

2,993,800.00                           

1,500,000.00 2,600,000.00 4,100,000.00                        241.46                                         1,173,900.00                           

2,947,120.40

8.29%

1,998,650.00

8.29%

11,601,660.00 3,100,000.00 14,701,660.00                      1,903,660.00                               

4,028,098.49

563,332.31 150,524.16 713,856.48                           92,434.46                                    

97,046.81 4,125,145.30                        3,693,392.96                               

76,064,320.00                             

Componentes:

Trimestre Trimestre

3,790,439.77                           91.89%

145,367.50                              237,801.96                              

METAS 

4,897,460.00                           

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Meta Acumulada a Dic-2016 Programación 2017 Ejecutado 2017

Meta
Programación 

2018

Global

dar seguimiento para que las actividades de cierre del Proyecto se realicen en tiempo y forma
UAP-SAG/FIDA

Gustavo Argeñal/ Coordinador General del PROMECOM                            FIDA:  Contacto: Glayson Ferrari/ g.ferraridossantos@ifad.org

BCIE:  Contacto Elan Tabora/etabora@bcie

Cantidad %

21,717,440.00                      6,816,581.71                           

El Proyecto se encuentra en proceso de cierre financiero.

Aprobación del Plan de cierre del Proyecto

Aprobación por parte del BCIE del Plan Global de Inversiones 

Acciones Propuestas 

15.22%

3,917,013.41                        

31/03/2017

Unidad de 

Medida
Cantidad

Responsable Fecha

31.39%

31,964.90

74,012,360.00                      31,926,550.00                             4,175,210.00                           

82,957,480.00

52.35%69,847,150.00

155,403.26 3,102,523.66                        

Acción

333,914.42                                  

309,020.37                                  

Problemática

52.34%

%

Ejecución

3,696,574.77

2,572,970.00                           

21,113,460.00 603,980.00

8,411,940.79                           5,838,970.79                               51,787,170.00                      49,214,200.00 2,572,970.00

Año/ Programación/

Ejecución

2,604,601.19 2,740,772.48                        15.22%

31.39%

507,235.36                              

1,689,673.51                               220,438.63                              

1,117,403.98

36,101,760.00                         

1,998,650.00                           78,062,970.00                         

56,054,230.00

4,165,210.00

41,225,490.00

84,956,130.00                      

2,589,720.00                           

2,955,770.00 59,010,000.00                      37,806,520.00                             

6,309,346.35                               

2,955,770.00                           

15,546,280.00                             1,786,320.00                           

Año/ Programación/

Ejecución

31,996,640.00 4,899,800.00 36,896,440.00                      26,957,280.00                             

2,143,127.76                           68.04%

68.04%

1,987,724.50                               155,403.26                              

40,762,290.00                         

1,910,112.14                           

26,844.81                                

136,171.28                              

91.89%

80.08%

1,786,320.00

29,547,000.00                         80.08%

445,191.65                              136,171.28

220,438.63

360,759.23                              

97,046.81                                

43,011,810.00                      

79,861.94                                

111,923.04                              

1,843,089.56

1,382,837.19 211,760.54

1,922,951.50                        

1,594,597.72                        

695,035.68                                  

1,165,045.12                               

774,897.62                              

1,276,968.16                           

17,332,600.00                         40.30%

Ficha Actualizada al 31 de Diciembre de 2016, Tipo de Cambio US$.1.00 L.23.1384

Elaborada por: Karina Maldonado

79,861.94 40.30%



Convenio LN-DL98134500295569L Exin 

Bank de la INDIA

SIGADE 

BIP 001600012200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 
Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 26,500,000.0 26,500,000.0 4,502,868.0 0.0 4,502,868.0 17.0 21,997,132.0 0.0 21,997,132.0 83.0 4,538,775 0.0 17.1

Lempiras 639,770,950.0 0.0 639,770,950.0 108,709,590.1 0.0 108,709,590.1 17.0 531,061,359.9 0.0 531,061,359.9 83.0 109,576,476.6 0.0 17.1

No.Resolución de aprobación por el 

Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total 

Programación Año 2015 43,658,105.0 43,658,105.0

Programación Año 2016 89,000,000.0 89,000,000      

Programación Año 2017 7,000,000.0 70,000,000                              -   -                                          0.0-                                                   70,000,000.070,000,000.0

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

%

PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I
ESTADO:

En Ejecución

43,658,105.0 -                                          -                      

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Sector: Productivo Sub Sector: RIEGO

15/01/2018

4,538,775.4

109,576,476.6

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Costo y Financiamiento Desembolsos

0.0 8,558,823.5 32.3

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 14,500,000.0 0.0

Ejecución US$

Nacional ( X )* Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

TOTAL 26,500,000.0 0.0 26,500,000.0 100.0

%

15-ene-14 13/08/2014 07/07/2015

Componentes

GESTIÓN AMBIENTAL 882,352.9 0.0 882,352.9

Financiamiento FE (US$) Contraparte Total

3.3

54.7

ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN 8,558,823.5

105,020,000.0

Contraparte Total 

43,658,105.0

Contraparte

14,500,000.0

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento del Paraiso, Municipio de Danli, Valle de Jamastran

Beneficiarios

Objetivos del Proyecto

Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del Proyecto

794,117.7 794,117.70.0

El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas

superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la

alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol. 

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 3.0

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1,764,705.9 0.0 1,764,705.9 6.7

Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán

Metas Globales

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales. 

% Ejec.Fondos Externos Total Ejecutado

105,020,000.00                               105,020,000                           105,020,000.0

-                                                   

100                     



Convenio LN-DL98134500295569L Exin 

Bank de la INDIA

SIGADE 

BIP 001600012200

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I
ESTADO:

En Ejecución

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Sector: Productivo Sub Sector: RIEGO

Fondos Externos Contraparte Total 

Programación Año 2015 1,995,096.8 1,995,096.8

Programación Año 2016 4,067,139.8            4,067,139.8     

Programación Año 2017 289,947.5               2,899,475.2     

I II III IV Total I II III IV Total

Incorporadas hectáreas con 

sistemas de riego en el Valle de 

Jamastrán  incluyendo la gestión 

ambiental

Hectáreas                   1,000 

Construcción de Centro de 

Desarrollo Agrícola de Jamastrán 

CEDAJ.

Centro                         1 

2,899,475.2                                   2,899,475.2                           -                                                   -                                         -                                          -                      

Ficha Actualizada al 31 de Marzo de 2017, Tipo de Cambio US$.1.00 L.24.1423

Elaborada po: Karina Maldonado/Especialista en Proyectos

Ing. Juan Carlos Colindres/Director de Riego y Drenaje/SAG; correo: juancarlos.colindrez@yahoo.es

Ing. Ramon Carcamo/Asistente Secretario de Estado de la SAG

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

4,538,775.4                                   4,538,775.4                           

Acciones Propuestas 
Acción Responsable

Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Fondos Externos Contraparte

Fecha

31/03/2017Seguimiento al plan de trabajo presentado por la Empresa Apollo SAG

4,538,775.37                                   -                                         4,538,775.37                          

Programación 

2017

Programación 2017 Ejecutado 2017

1,995,096.8                           1,995,096.8 -                                                   -                                         

Contraparte

-                                          

Total 

La Empresa APOLLO, presentó a la SAG la programción de la ejecución del proyecto, pendiente inicio de la obra fisica.

La maquinaria viene en camino al pais via maritima. 

Problemática

%
Trimestre Trimestre

Componentes: 

Meta
Unidad de 

Medida
Cantidad Cantidad

Año/ Programación/

Ejecución

%

Ejecución

Programación US$   2/

Global Meta Acumulada a Dic-2016

Total Ejecutado % Ejec.

METAS 

100                     

-                      



FIDA I-899-HN

SIGADE: GE01154

BIP 001600012300

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos:

Moneda Préstamo (X ) Donación (  )
Contraparte/

Presupuesto Nacional
Costo Total FE    Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 14,300,000.00 3,000,000.00 17,300,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 8.1 15,900,000.00 15,900,000.00 91.9 191,354.13 1.1

Lempiras 345,234,890.00 72,426,900.00 417,661,790.00 33,799,220.00 33,799,220.00 8.1 383,862,570.00 383,862,570.00 91.9 4,360,807.52 1.0

No.Resolución de aprobación por el 

Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total

Año 2016 19,197,560.00

Año 2017 153,095,950.00 153,095,950.00

Fondos Externos Contraparte Total

Año 2016

Año 2017 6,341,398.71 6,341,398.71

2,107,410.00                               

1.4

Contraparte

153,095,950.00

Fondos Externos Contraparte
Año/ Programación/

Ejecución

Ejecución ($)

Fondos Externos

6,341,398.71

Programación ($) Vigente ($)

153,095,950.00                         

29/11/201326/02/13

Componentes     1/

3,672,431.00Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales

Nacional (   )

Contraparte ($) Total ($)

191,354.13

7,047,169.00

Ejecución

Desembolsado Por Desembolsar

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)
ESTADO:

En Ejecución

21.2

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

4,360,807.52

3,672,431.00

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Metas Globales

Objetivos del Proyecto

Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Proyecto.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El Proyecto contribuira a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AGRICULTURA, 

AGROINDUSTRIA Y 

GANADERÍA

Swap AGROFORESTAL Y TURISMO Clúster

Costo y Financiamiento

%

Desembolsos

Financiamiento Fondo Externo ($)

Fondos Externos 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

23/09/202029/11/2013

17,300,000.00

Desarrollo Productivo y de Negocios 4,047,169.00 3,000,000.00 40.7

Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y 

Social
1,424,006.00 1,424,006.00 8.2

Beneficiarios

11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas

Fondos Externos
Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras

Total EjecutadoContraparteContraparte Total vigente Fondos Externos

3,000,000.00

Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara 

 %

Ejec. 

Descripción del Proyecto

14,300,000.00 100.0TOTAL

Organización y Gestión 5,156,394.00 5,156,394.00 29.8

Total Vigente

6,341,398.71 87,291.19 87,291.19                                     

% Ejec.

Ejecución Lempiras

Alcanzar 400,000 hectareas de tierra agrícola con sistemas de riego, satisfaciendo la seguridad alimentaria

2,107,410.00                                1.4

2,407,850.00                                2,407,850.00                               30.2

344,645.27 344,645.27 104,062.94 104,062.94                                   30.2

Total Ejecutado

7,974,540.00 7,974,540.00                              

1
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PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)
ESTADO:

En Ejecución

I II III IV Total I II III IV Total

Rehabilitacion de caminos rurales 

terciarios
Kilómetro 15

Asistencia Técnica brindada a  

organizaciones en 

postproducción y 

comercialización.

Organización 60

Planes de Inversión aprobados a 

Organizaciones de productores 

rurales

Plan de Inversión 10

Planes de Inversión elaborados Plan 15 2 2

Planes de fortalecimiento 

organizacional elaborados para el 

desarrollo agro empresarial a 

productores/as organizados.

Plan 30

Unidad de Medida %Meta Cantidad

GLOBAL Meta Acumulada a Dic-15 Programación 2016 Ejecutado 2016

METAS 

Acciones Propuestas 

Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades

RESPONSABLE

UAP-SAG-SEFIN-FIDA

FECHA

Contactos Organismo Financiero

En este I trimestre se llevó a cabo el Taller de Arranque del Proyecto PRO LENCA con el Objetivo de   realizar la inducción al equipo de la UGP y a representantes de los organismos nacionales vinculados con la ejecución, sobre los aspectos estratégicos, operativos y administrativos, para el cumplimiento de 

objetivos y resultados del proyecto; dicho taller fue impartido por el FIDA con el apoyo de las Instituciones Gubernamentales vinculadas a la ejecución del Proyecto como es la SAG, SEFIN, MiAmbiente y otros Proyecto de la UAP/SAG.

Lanzamiento  del  Proyecto  PRO-LENCA,  con el  objetivo  de  oficializar  el  inicio  de operaciones del mismo, en este lanzamiento se contó con la participación del Señor Presidente Constitucional de la República, funcionarios del FIDA, Alcaldes de área de influencia del Proyecto, representantes de 

instituciones, ONGs, representantes de organizaciones, patronatos y personal de la Unidad Gerencial del Proyecto PRO- LENCA, entre otros.

Prog. 

2017

%

Ejecución

Problemática 

Cantidad
Trimestre

31/03/2017

Contactos de la Unidad Ejecutora

Trimestre

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Marzo 2017

Tipo de Cambio L.24.1423 por 1 US$

Carlos Cruz/Coordinador del UAP

Iliana Rodriguez/Especialista de Monitoreo
Sr. Andrea Marchetty

Sra. Erayda Briceño
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