
SECRETARÍA DE FINANZAS

Ejecución al IV Trimestre 2017: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública-Subsecretaría

de Crédito e Inversión Pública

SECRETARIA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

(SEDIS)

Al Cuarto Trimestre, 2017
Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A.

Enero, 2018



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ejecución al IV Trimestre 2017; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
tiene un presupuesto vigente de L. 2,165,873,571.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma:
el 89% (L. 1,930,223,517) está financiado con fondos
externos a través del BID, BM y BCIE el 11% (L.
235,650,054) con fondos nacionales, tal y como se
muestra en el gráfico No. 1.

Grafico No. 1

En el transcurso del cuarto trimestre se logró ejecutar L.431,200,713 y una ejecución
acumulada de L. 2,041,350,801 representativos del 94% de ejecución respecto al vigente
ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en doce (12) proyectos relevantes que apoyan la
Trasferencias a las Familias de Extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaria de Salud y
la Secretaria de Educación, estos proyectos en su conjunto concentran el 84.62% del
presupuesto vigente de SEDIS, por lo que  cualquier retraso en  su ejecución afecta
considerablemente la ejecución global de la misma.

Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II 3371/BL-HO

En el Componente de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad, durante el periodo
reportado se llevó cabo la segunda entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), a la
fecha de emisión de este informe no se cuenta con el cierre digital de la misma; sin embargo, se
cuenta con el dato preliminar de 145,531 hogares beneficiarios en los departamentos siguientes:
Choluteca (20,073 Hogares); Copán (7,505 Hogares); El Paraíso (16,528 Hogares); Francisco
Morazán (12,954 Hogares); Intibucá (18,962 Hogares); Lempira (29,530 Hogares); Santa Bárbara

Descripción Monto
Presupuesto Aprobado 1,654,602,050
Presupuesto Vigente 2,165,873,571
Congelamiento -
Presupuesto Vigente Ajustado 2,165,873,571
Devengado IV Trimestre - 17 431,200,713
% Ejecución
(Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)

20%

Devengado Anual 2,041,350,801
% Ejecución
(Devengado Anual / Vigente Ajustado)

94%

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2017
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(16,806 Hogares); La Paz (14,495 Hogares) y Valle (8,678 Hogares). En el mes de diciembre, se
realizó el pago de la comisión bancaria correspondiente a la primera entrega de TMC del año
2017, en los Municipios de Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas, y Corquín al Banco de
Desarrollo Agrícola (BANRURAL).Debido al conflicto político no se logró completar el pago de la
segunda entrega de TMC con recursos de esta operación, se estima reanudar la segunda entrega
en el mes de enero del 2018.

Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II 2937/BL-HO

En el cuarto trimestre de 2017, en el  Componente de Apoyo a la consolidación del Programa Vida
Mejor, no se realizó ejecución física ni financiera, los recursos fueron ejecutados, según lo
planificado en el año 2017.

Proyecto Convenio
Costo Estimado

Total
PROGRAMA DE APOYO AL
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL
(BONO VIDA MEJOR)

BID 3371/BL-HO 2,487,006,333

Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Vigente

Devengado % Ejec.

IV Trimestre 2017          1,654,602,050        2,165,873,571 2,041,350,801 94.3%
Acumulado 2017          1,654,602,050        2,165,873,571 2,041,350,801 94.3%

Acumulado Vida del Proyecto*/ 2,487,006,333 2,487,006,333 2,226,298,963 89.52%

      Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Inicio-Fin

2015-2019

Observaciones:  En el Componente de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad, durante el
periodo reportado se llevó cabo la segunda entrega de Transferencia Monetaria Condicionada
(TMC),.Debido al conflicto político no se logró completar el pago de la segunda entrega de TMC con
recursos de esta operación, se estima reanudar la segunda entrega en el mes de enero del 2018.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Proyecto Convenio Costo Estimado Total
PROGRAMA DE APOYO A LA RED
DE PROTECCION SOCIAL II

BID 2937/BL-HO 2,263,590,000

Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Devengado % Ejec.
IVTrimestre 2017 14,863,840 14,044,840 14,043,737 100%
Acumulado 2017 14,863,840 14,044,840 14,043,737 100%
Acumulado Vida del Proyecto*/ 2,263,590,000 2,263,590,000 2,103,481,601.86 93%

      Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Inicio-Fin

2010 -2017

Observaciones:  esta en su face de cierre

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
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FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIALIDA 5294-HN

Para el periodo reportado con fondos de contrapartida nacional, según el contrato de préstamo
se continuó con la ejecución de las consultorías y servicios técnicos realizándose  los pagos de
honorarios profesionales correspondientes a los meses de octubre a diciembre de las
consultorías: i) un Coordinador Departamental; ii) tres (3) consultores que apoyan los procesos
administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva;  iii) dos Consultores para Apoyar la
Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del
Programa y iv) Facilitadores Operativos de Campo para el PBVM. En apoyo al  fortalecimiento
del Centro Nacional de Información del Sector Social CENISS, se continuó con las actividades
previstas en el contrato del Especialista en Administración de Base de Datos. Es importante
mencionar que la extensión de plazo de cierre Crédito IDA 4774-HN,es al 30 de junio de
2018,con el propósito de poder contar con la cobertura para la ejecución y pago de las
actividades programadas solicitado  mediante Oficio DGCP-DEM-966-2017 y aprobado por
Banco Mundial el 29 de Diciembre de 2017 .

Bajo el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, para el periodo reportado se
efectuó el traslado de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para llevar a
cabo la segunda entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los participantes
de los Municipios de los Departamentos de Cortés, Gracias a Dios y Atlántida. Debido al conflicto
político en el país no se logró concluir  la segunda entrega de TMC, sin embargo, se logró
beneficiar a 2,906 hogares del Departamento de Gracias a Dios por un monto equivalente  a
L23,834,750.00.La segunda entrega se reanudará en el mes de enero del 2018.

Proyecto Convenio Costo Estimado Total
FINANCIAMIENTO ADICIONAL
AL PROYECTO DE PROTECCIÓN
SOCIAL   5294-HN

IDA-5294 296,922,000

Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Devengado % Ejec.
IV Trimestre 2017 9,629,979 42,569,717 39,507,409 92.8%
Acumulado 2017 9,629,979 42,569,717 39,507,409 92.8%
Acumulado Vida del Proyecto*/ 296,922,000 296,922,000 296,922,000 100.00%

      Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Inicio-Fin

2013 -2018

Observaciones:  Bajo el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, para el periodo reportado se
efectuó el traslado de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para llevar a cabo la segunda
entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los participantes de los Municipios de los
Departamentos de Cortés, Gracias a Dios y Atlántida. Debido al conflicto político en el país no se logró concluir  la
segunda entrega de TMC, sin embargo, se logró beneficiar a 2,906 hogares del Departamento de Gracias a Dios por
un monto equivalente  a L23,834,750.00.La segunda entrega se reanudará en el mes de enero del 2018.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
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3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se realizó seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución,
para ser frente a las actividades que se solicitaron por parte de cada uno de los
proyectos financiados con fondos externos, así mismo reuniones periódicas con la
Unidad Ejecutora para solucionar cuellos de botella y así agilizar la ejecución de los
Proyectos. Para agilizar las entregas de las transferencias Monetarias Condicionadas y
así poder beneficiar a la población más pobre de Honduras.

Conclusiones

 En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su
ejecución física y financiera con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias
condicionadas   se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del
país, y mejorar la calidad de vida de los mismos.

Recomendaciones

 Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas,
para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un
mejor apoyo a las comunidades étnicas.

 Se recomienda  a la Institución cargar las metas físicas en SIAFI y Re Programar su
POA. Cuando se den cambios en su presupuesto.

 Continuar con las Reuniones Técnicas entre la SEFIN, Institución y Organismos
Financieros para poder resolver los cuellos de botella de los problemas
presentados Instituciones y así lograr mejorar la ejecución de cada uno de los
proyectos



 Total  Total  Total  Total  Total 

 % Ejecución

(Dev./ Vig. 

Ajustado) 

12 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social       1,654,602,050       2,165,873,571       2,165,873,571        431,200,713       2,041,350,801                            94 

1
ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN 

DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL
           29,856,800            25,623,908            25,623,908            5,427,957            25,623,904                          100 

2 BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES               7,000,000               6,893,674               6,893,674                           -                 6,893,673                          100 

3

CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES 

ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

           72,858,500            64,635,306            64,635,306          15,742,224            64,635,302                          100 

4
Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida 

de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)
                            -                 4,469,228               4,469,228            1,006,472               1,819,124                            41 

5
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION 

SOCIAL  (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN
              9,629,979            42,569,717            42,569,717            8,353,774            39,507,409                            93 

6
OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA 

DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR
           34,924,900            29,241,279            29,241,279            8,560,091            29,241,276                          100 

7
PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON 

PRIORIDAD EN OCCIDENTE
                            -              11,851,185            11,851,185          11,422,792            11,422,792                            96 

8
PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II BID 

2937/BL-HO
           14,863,840            14,044,840            14,044,840                           -              14,043,737                          100 

9
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL 

(BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO
      1,147,612,936       1,214,975,871       1,214,975,871        161,205,069       1,132,402,380                            93 

10
PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-

SDP (BM)
                            -              20,941,735            20,941,735          19,789,896            20,594,493                            98 

11
PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA 

BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE)
                            -            329,925,313          329,925,313        145,355,388          312,739,979                            95 

12
SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE 

PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603
         337,855,095          400,701,515          400,701,515          54,337,051          382,426,732                            95 

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

No.

Proy.
Gabinete/ Institución / Proyecto

 Aprobado  Vigente  Vigente Ajustado 
 Devengado IV 

Trimestre-17 
 Devengado Anual 



Programación Ejecución % Ejecución Programación Ejecución % Ejecución

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

37 - Informe de ConsultorÍas  para la atención 

integral para el empleo y generación de ingresos 

de la mujer.  

1081 - INFORME 

TÉCNICO
1 1.5 150 0 0 0

38 - Informe de ConsultorÍas  para la atención 

integral para la prevención y atención a la 

violencia contra la mujer.

1081 - INFORME 

TÉCNICO
1 1.4 140 0 0 0

02 - Fortalecimiento del tercer ciclo de educación 

básica en zonas rurales focalizadas.
149 - INFORME 0 0 0 0 0 0

17 - Informes mensuales de avance del programa 

de apoyo a la red de protección social II
149 - INFORME 10 11 110 1 2 200

004 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL 

PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)

22 - PAGO DE TRANSFERENCIA MONETARIA 

CONDICIONADA A LOS HOGARES PARTICIPANTES 

DEL PROGRAMA CON FONDOS DE BM 4774-HN

406 - HOGAR 7788 0 0 7788 0 0

005 - PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN 

APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF 

(BCIE)

09 - Entrega de alimentación escolar a los 

Educandos de los centros educativos focalizados 

de los niveles prebásico y básico. (fondos BCIE).

1016 - EDUCANDO 4992612 4992612 100 2496306 2496306 100

006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

03 - Registro de niños y niñas matriculados y 

beneficiados con la entrega de Bolsón y Útiles 

Escolares 

98 - BOLSON 

ESCOLAR
31842 38877 122 0 8690 0

18 - Informes de Servicios  de consultorias  

realizadas
149 - INFORME 20 15 75 3 3 100

21 - TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS A HOGARES FOCALIZADOS EN 

SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL AREA  

RURAL

406 - HOGAR 4933 2906 59 4933 2906 59

05 - Niños y niñas en situación de vulnerabilidad, 

riesgo social con atención Integral y Protección 

social

70 - PARTICIPANTE 5000 4809 96.18 203 203 100

06 -  Jóvenes y Mujeres en situación de 

vulnerabilidad, riesgo social y violencia 

intrafamiliar con atención Integral y Protección 

social 

70 - PARTICIPANTE 10450 9636 92 450 450 100

12 - Creditos otorgados a madres jefas de hogar 

como estrategia de salida del bono vida mejor
371 - CRÉDITO 5803 0 0 1400 0 0

13 - Copia de cheque entregado 32 - DOCUMENTO 4 0 0 1 0 0

14 - Acta de entrega de Cheque 991 - ACTA 4 0 0 1 0 0

02 - Adultos Mayores con Atención Integral en 

Centros de Cuidados Diurnos.

1028 - 

PARTICIPANTE 

FOCALIZADO

4300 4350 101 550 600 109

03 - Personas con Discapacidad con Atención 

Integral en Centros de Cuidados Diurnos
70 - PARTICIPANTE 2950 2950 100 400 400 100

06 - Niños y niñas participantes del 

fortalecimiento de la oferta de servicio del tercer 

ciclo de educación básica de los hogares que 

reciben TMC

1028 - 

PARTICIPANTE 

FOCALIZADO

142440 130570 92 35610 35610 100

07 - Informe de avance  de consultorias realizadas 149 - INFORME 12 12 100 3 3 100

11 - Informe de avance 149 - INFORME 12 12 100 3 3 100

12 - Informe de avance de actividades 149 - INFORME 12 12 100 3 3 100

020 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE 

INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

02 - Hogares participantes del piloto de superación 

de la pobreza
406 - HOGAR 2 2 100 2 2 100

Fuente:  SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

001 - Centros de Atención Integral para mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres hondureñas 

(Ciudad Mujer)

002 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE 

PROTECCION SOCIAL II BID 2937/BL-HO

013 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE 

PROTECCION SOCIAL  (BONO VIDA MEJOR) BM 

5294-HN

015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y 

NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO 

SOCIAL

016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES 

COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA 

MEJOR

ANEXO No. 5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2017

Proyecto Resultado Unidad de Medida

ANUAL IV Trimestre

017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON 

CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES 

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE 

PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 

3371/BL-HO

019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL 

PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO 

VIDA MEJOR) BM 5603
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