
IDA-5190-HO

10700000800

BIP 

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo  */ Donación

Moneda Fondos Externos

Co-

Financia-

miento 

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 22,902,700 22,902,700 12,791,804 12,791,804 56 10,110,896 10,110,896 44 10,781,446 47

Lempiras 552,923,854 552,923,854 308,823,562 308,823,562 56 244,100,292 244,100,292 44 260,288,912 47

No. Resolución de 

aprobación por el 

Congreso 

Nacional

Comisión Permanente de Contingencias  (COPECO) Sector: Prevención Subsector
Recursos Forestal 

y Ambiente

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución Acumulada

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)
ESTADO:

En Ejecución

18/12/2012 18/03/2013 01/04/2013 30/04/2019

%

10,781,446

260,288,912

*/ El Monto del Contrato de préstamo es DEG 19,500,000 equivalentes a US$ 30 millones, COPECO solo Ejecuta US$ 20 millones, los restantes US$6.0 millones son para emergencias y serán ejecutados en el

Componente 5 administrado por la UAP de la SEFIN  y US$ 4.0 millones se encuentran en proceso de aprobación para el Seguro contra Riesgos Catastróficos.

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Nacional Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

Componentes Fondos Externos Contraparte Total %

1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a 

nivel nacional
2,200,000.00 2,200,000.00 7.3

2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a 

nivel municipal y comunitario
2,900,000.00 2,900,000.00 9.7

3) Implementación de Medidas de Mitigación 13,050,000.00 13,050,000.00 43.5

4) Administración, Monitoreo & Evaluación del 

Proyecto
1,850,000.00 1,850,000.00 6.2

5) Componente Contingente de Respuestas a 

Emergencias
10,000,000.00 10,000,000.00 33.3

Objetivos del Proyecto

Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva

ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre

las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en

los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de

Respuestas a Emergencias (CERC), tornando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.

Descripción del Proyecto

Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales 

cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en 

términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos 

desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros 

que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis 

sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.

TOTAL 30,000,000.00 30,000,000.00 100.0



Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2013 30,615,000 30,615,000

Año 2014 31,000,000 31,000,000

Año 2015 80,000,000 80,000,000

Año 2016 58,641,961 58,641,961

Año 2017 74,060,249 74,060,249

Año 2018 126,941,850 126,941,850

Año 2019 18,235,960 18,235,960

Año 2020 - -

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2013 1,486,345 1,486,345

Año 2014 1,458,913 1,458,913

Año 2015 3,313,685.9 3,313,686

Año 2016 2,429,013.0 2,429,013

Año 2017 3,200,750.7 3,200,751

Año 2018 5,486,198.3 5,486,198

Año 2019 788,125.4 788,125

Año 2020 - -

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro.

Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó

a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos.

Beneficiarios

Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los

riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de

vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como

COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la

población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).

Metas Globales

A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR

B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos)

C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS

D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos.

E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario

Año/ 

Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

30,615,000 30,615,000 26,399,600 26,399,600 86

65,703,798 65,703,798 64,858,382 64,858,382 99

94

48,862,961 48,862,961 47,034,766 47,034,766 96

76,300,000 76,300,000 71,423,640 71,423,640

57,059,499 50,572,525 89

74,475,363 4,491,135 6

50,572,525

4,491,135

% Ejec.

1,486,345 1,486,345 1,281,690 1,281,690 86

Año/ 

Programación/

Ejecución

Programación US$  Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

99

3,160,428.0 3,160,428 2,958,443.9 2,958,444 94

3,092,133 3,092,133 3,052,346 3,052,346

96

2,363,465.7 2,363,466 2,094,768.3 2,094,768 89

2,023,956.3 2,023,956 1,948,230.5 1,948,231

3,084,849.5 3,084,850 186,027.6 186,028

57,059,499

74,475,363

6



I II III IV Total I II III IV Total

Estaciones 

sismicas 

funcionando a nivel 

nacional

Estación 15 1 7 1 4 5 5 15 0 0 0 0 0 0

Comites de 

Emergencia 

Municipal 

(CODEM) del Valle 

de Sula  

reestructurados 

Acta 20 10 50 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 0

Construcción de  

medidas 

estructurales para 

reducción de 

riesgos

Obra 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0

Ejecución del 

proyecto auditada 

por un ente externo.

Informe 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Al menos 

municipios 

aprobaron los 

planes de manejo 

en GRD

Plan 16 0 0 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 0

Al menos 

municipios 

adoptaron los 

planes de manejo 

en GRD

Municipio 16 0 0 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 0

Tipo de cambio L. 24.1423

Elab.: Zeida Nieto

% de 

Ejecución 

Programación 

2019-2020

1. Pendiente modificación de los indicadores del proyecto en el SNIPH, dado que se realizó modificacion entre categorias de inversión 

Disminuyendo fondos del componente de contigencias y Aumentando el componente de COPECO.

 

2. LA UCP/COPECO debera solicitar ampliación de plazo para culminar con las actividades del proyecto de acuerdo a los recursos 

trasladados.

UCP/COPECO/ BM
segundo semestre 

2018

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Coordinador: Manuel Sánchez. 

email: manuelhsanchez@hotmail.com

Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. 

email: mjromero63@yahoo.com

Tel: 2229-06-38

Lizardo Narvaez Marulanda <lnarvaez@worldbank.org>

Telefono 2239 - 4551

situación actual

El proyecto en el primer trimestre ha alcanzado los objetivos en las siguientes áreas: Obras: 5 procesos de evaluación de licitaciones; Consultorías: Planes de adecuación en un 90% (contratos terminan en abril, 2018) y Auditorias Sociales.

Acciones Propuestas 

Acción Responsable Fecha

Cantidad %
Trimestre Trimestre

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-17 Programación 2018 Ejecutado 2018

Meta Unidad de Medida Cantidad



2152/BL-HO

SIGADE: GE00223

BIP: 010700000400

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 19,000,000             19,000,000       19,000,000        19,000,000         100    -                -                  -   15,705,799         83

Lempiras 458,703,700           458,703,700     458,703,700      458,703,700       100    -                -                  -   379,174,114       83

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Contraparte

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Total %

Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal 11,000,000 11,000,000 58

Componentes Financiamiento FE (US$)

Fecha 

Cierre Ampliada

Total Ejecutado %

31 de Agosto del 2016 31 de julio, 2018

15,705,799                 

379,174,114               

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución Acumulada
Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada

16 de Julio del 2010 31 de agosto 2010 1 de Abril del 2011

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)
ESTADO: En 

Ejecución

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) Sector: Prevención Sub-Sector:
Recursos 

Forestal y 

Ambiente

3,500,000 3,500,000 18

1,420,000 1,420,000 7

El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación

específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del

riesgo de desastres naturales. 

19,000,000 100

1,695,000 9

Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a 

Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la 

GIR de desastres

Educación e información para la GIR de desastres 

Administración, supervisión, seguimiento y auditoría 

Contingencia 

880,000

1,695,000

505,000

880,000 5

505,000 3

TOTAL 19,000,000

Descripción del Proyecto

CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsecuentes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas

de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta recurrencia, particularmente en

prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de

eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja

recurrencia.

Objetivo del Proyecto



2152/BL-HO

SIGADE: GE00223

BIP: 010700000400

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)
ESTADO: En 

Ejecución

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) Sector: Prevención Sub-Sector:
Recursos 

Forestal y 

Ambiente

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2011

AÑO 2012 86,534,150 86,534,150

AÑO 2013 100,000,000 100,000,000

AÑO 2014 130,843,294 130,843,294

AÑO 2015 66,130,830 66,130,830

AÑO 2016 43,838,349 43,838,349

AÑO 2017 23,646,707 23,646,707

AÑO 2018 7,034,554 7,034,554

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2011

AÑO 2012 3,584,337 4,334,879

AÑO 2013 4,142,107 4,142,107

AÑO 2014 5,419,670 5,419,670

AÑO 2015 2,739,210 2,739,210

AÑO 2016 1,815,832 1,815,832

AÑO 2017 979,472 979,472

AÑO 2018 291,379 291,379

7,034,554

2,509,977

934,547,978

800,611 800,611 720,485

3,584,337

3,742,616

4,547,978

5,419,670

4,878,999

2,077,629

130,843,294 130,843,294

1,618,286

3,584,337

Ejecución US$

66,130,830

17,394,153

38,114,788

7,034,554

Fondos Externos

38,114,788 22,533,064

66,130,830

90,355,360 90,355,360 69

61

90

1,073,423

39,069,144 39,069,144 25,914,896

5,419,670

6625,914,896

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$

Contraparte

Programación Lempiras Vigente Lempiras

Total EjecutadoTotal Vigente Fondos Externos Contraparte

I) Realizar una evaluación del riesgo del país; II) Apoyar al gobierno en el Diseño del proyecto HO-L1031; III) Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión integral del riesgo de desastres y IV) Estudiar la viabilidad de introducir varios

intrumentos para la transferencia de riesgos y mantenimineto de estabilidad fiscala nivel del Gobierno Central.

Ejecución Lempiras

Fondos Externos
 %

Ejec. 

86,534,150 86,534,150 52,581,380 52,581,380 61

Bonito Oriental, Esquipulas del Norte, Olanchito, Yoro, Trujillo, Villanueva, Copán Ruinas, Santa Fe, Ocotepeque, Trojes, Guaimaca, Siguatepeque, El Rosario, Esquias, San Lorenzo, Alianza, Apacilagua, San Marcos de Colón, Namasigue, Juticalpa.

Beneficiarios

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El beneficiario directo de la operación es la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en forma indirecta se beneficiarán también todas las instituciones involucradas en la gestión de riesgos de desastres en Honduras, así como la 

población que vive en las zonas vulnerables en las cuales se estarán diseñando obras e intervenciones a ser financiadas en el marco del proyecto HO-L1031. 

Metas Globales

Año/ Programación/

Ejecución

117,790,256 93109,798,650

Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte

92

% Ejec.

66

Total Ejecutado

4,878,999

109,798,650

1,073,423

2,177,977

117,790,256

17,394,153

1,618,286

2,177,977

19,328,59019,328,590

1,578,755 933,344 933,344

92

60,596,610

2,509,977

60,596,610

59

2,739,210 2,739,210

22,533,064 59

2,077,629 30

720,485 90

3,742,616 69

291,379 291,379 86,058 86,058 30

1,578,755



2152/BL-HO

SIGADE: GE00223

BIP: 010700000400

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)
ESTADO: En 

Ejecución

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) Sector: Prevención Sub-Sector:
Recursos 

Forestal y 

Ambiente

I II III IV Total I II III IV Total

Obras de prevención 

en los municipios de 

Apacilagua 

(Choluteca) y San 

Luis (Santa Bárbara) 

finalizadas

obras 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0

Tipo de cambio L. 24.1423
Elab.: Zeida Nieto

Finalizar la obra de construccion del Puente San Luis 

Realizar modificación presupuestaria entre proyectos de COPECO por la cantidad e L12.4 millones para la finalización del programa. 

UCP-COPECO

SEFIN

02/05/2018

abril de 2018

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

Meta
Unidad de 

Medida

%

Ejecución

Programación 

2019

Global

Coordinador Ing. Manuel Sánchez / manuelhsanchez@hotmail.com / 2290-0606

Especialista Financiero: Carlos Aguilar /  email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com
Sectorialista: Gines Suarez

Situación Actual 

Respecto a la Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara

Se programa que para el segundo trimestre del 2018, se concluya con fundición y colocación de vigas, colocación de losetas, fundición de loza de rodadura y finalización de la construcción de muros de gaviones contratados.

Se enmendó el contrato de construcción y supervisión en lo que respecta al periodo de construcción de la obra, definiendo que la nueva fecha de finalización de la construcción es el 2 de mayo y la supervisión el 22 del mismo mes.

En el mes de marzo de 2018 se finalizó la Auditoria a los estados financieros del 2017 y no se encontró ningún comentario por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

• Se procedió a ampliar el convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Tribunal Superior de Cuentas y la Comisión Permanente de Contingencias para los servicios de Auditoria para los Estados Financieros del 2018; se tiene previsto que dicha 

auditoria se realice en los meses de Julio y agosto de 2018. Los costos generados por este servicio serán financiado con recursos provenientes del préstamo 2152/BL-HO.

En relación a los fondos para la construccion del Puente Peatonal de Apacilagua, EL BID y SEFIN acordaron que el mismo se llevará a cabo con fondos remanentes de la operación 2470/BL-HO.

Acciones Propuestas 

Acción Responsable Fecha

Meta Acumulada a Dic-17 Programación 2018 Ejecutado 2018

METAS 
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