
BCIE-2062 AMDC

SIGADE GE01099

BIP 010100000400

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (  )

Moneda Fondos Externos

Co-

Financiamiento 

1/

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 26,248,810.00         26,248,810.00         26,248,810.00         -                           26,248,810.00           100.00            -                        -                    -                                   -             25,423,240.34        -                    96.85                 

Lempiras 652,527,042.43       652,527,042.43       619,154,305.40       -                           619,154,305.40         94.89              -                        -                    -                                   -             632,003,958.59      -                    96.85                 

No. Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

Rehabilitación de vías de evaluación y Mejoramiento de la Red 

víal Existente (Proyectos Estructurales Fase II)
5,810,300.00 5,810,300.00 22.14%

Auditoría 150,000.00 150,000.00 0.57%

Firma Especializada de Apoyo a la AMDC 2,083,130.00 2,083,130.00 7.94%

Preinversión 48,980.00 48,980.00 0.19%

2.97%

Sistema de vigilancia y alerta temprana en las zonas de riego, 

fallas.
764,810.00

2,167,390.00 8.26%

40.10%

%

10,524,620.00

2,167,390.00

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total 

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán

Beneficiarios

La población objetivo asciende a 350,000 personas. 

Metas Globales

Salvaguardar vidas e integridad física de más de 350,000 personas que residen en 156 barrios y colonias de alto riesgo, asimismo reducir la vulnerabilidad de los mismos mediante las obras de infraestructura a realizar. 

Fondo de Emergencias para movilización de maquinaria 780,060.00 780,060.00

Construcción de obras de Mitigación en barrios y colonias (muros, 

cunetas, etc)
10,524,620.00

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas 

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)
ESTADO:

En ejecución 

25,423,240.34       

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Sector: Prevención de Desastres Naturales Sub Sector: Riesgo

%

Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada

TOTAL 26,248,810.00

Nacional (   )

632,003,958.59     

Total Ejecutado

Fecha 

de Inicio de ejecución 

31 de diciembre de 2017

100.00%

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

26,248,810.00

23 de Junio del 2011 Decreto Legislativo 79-2011 11 de noviembre del 2011 09 de agosto del 2015

764,810.00 2.91%

Supervisión

Rehabilitación de vías de evacuación y Mejoramiento de la Red 

víal Existente (Proyectos Estructurales Fase I)
3,919,520.00 3,919,520.00 14.93%

Descripción del Proyecto

Los proyectos estructurales a implementar en términos generales consisten en obras en las vías públicas que permiten mejorar sus condiciones de estabilidad y de drenajes superficial de aguas lluvias. Los proyectos no estructurales comprenden basicamente por una parte el establecimineto de un 
fondo de emergencia para la limpieza preventiva de causes quebradas  y rios de la capital, y por la otra, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta temprana en zonas de alto riesgo, 17 fallas.
FASE I : En esta primera fase se identificarán los proyectos estructurales y no estructurales más urgentes y prioritarios, y que tienen como fin primordial salvar vidas y mitigar daños materiales provocados por las inundaciones, derrumbes y deslizamientos.  En esta Fase se implementarían obras 

de emergencia, que como su nombre lo indica, requieren de su ejecución inmediata.  Comprende obras estructurales de emergencia en barrios y colonias como ser cunetas, muros, gradas, empedrados, etc., las cuales requieren del uso intensivo de mano de obra ya que su condición de 
inestabilidad y el grado de saturación por las constantes lluvias no permiten el uso de maquinaria pesada.  Asimismo en esta primera fase se incluyen obras en los mercados, ya que estas han sido las áreas más dañadas como producto de las lluvias. 
FASE II:  En esta fase se encuentran los proyectos complementarios para mitigar daños por las inundaciones y deslizamientos.  Sin embargo por las limitaciones de recursos, esta operación financiará únicamente los proyectos de la Fase II incluidos en el componente de Rehabilitación y 
Construcción de las Vías de Evacuación y el Mejoramiento de la Red Vial Existente.  Para la implementación de la segunda fase del proyecto, en la cual se han identificado únicamente proyectos de infraestructura se utilizarían los procesos normales de adquisiciones establecidos por el Banco.

Objetivos del Proyecto

Contribuir mediante la implementación de proyectos estructurales y no estructurales a la mitigación de desastres en barrios y colonias de alto riesgo del Municipio del Distrito Central para salvaguardar vidas humanas.



BCIE-2062 AMDC

SIGADE GE01099

BIP 010100000400

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas 

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)
ESTADO:

En ejecución 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Sector: Prevención de Desastres Naturales Sub Sector: Riesgo

Fondos Externos Contraparte Total 

Año 2011 -                  

Año 2012 -                  

Año 2013 -                  

Año 2014 -                        -                   -                  

Año 2015 -                        -                   -                  

Año 2016 -                  

Año 2017 -                        -                   -                  

Año 2018

Fondos 

Externos
Contraparte Total 

Año 2011 -                        -                   -                  

Año 2012 -                        -                  

Año 2013 -                        -                   -                  

Año 2014 -                        -                   -                  

Año 2015 -                        -                   -                  

Año 2016 -                        -                   -                  

Año 2017 -                        -                   -                  

Año 2018 -                        -                   -                  

I II III IV Total I II III IV Total

Construcción de Obras de 

Mitigación en Barrios y Colonias 

(Muros, Cunetas, Etc)

Metros

Rehabilitación de Vias de 

Evacuación y Mejoramiento de la 

Red Vial Exixtente Fase II

Metros

FECHA

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de junio de 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US$

Ing. Vera Suyapa Veliz / Coordinadora del proyecto 

E-Mail: vsveliz@yahoo.es Tel: 2239-7570 / 9974 - 8058
Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254

ACCIONES

Unidad Ejecutora 8/4/1955

Metas Entregables por 

Componente
Unidad de Medida Cantidad Cantidad %

Trimestre

CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA Contactos Organismo Financiero

Problemática 

Al 31 de marzo del presente año, se ha desembolsado el 100% de los fondos de préstamo (US$26.24 millones). Sin embargo, aún se encuentra pendiente de ejecutar US$1.7 millones.

El proyecto presenta desfases en la ejecución, ya que en la mayoría de los barrios  donde se construyen los proyectos, no es posible mantener horarios ordinarios de trabajo, y en ocasiones las labores deben ser suspendidas por la inseguridad de las zonas, a 

tempranas horas 2:00 pm, para resguardar la seguridad de los trabajadores. Por lo anterior, durante el semestre se amplio la fecha de cierre del proyecto hasta el 31 de diciembre 2018 y se avanza en la contratación de la auditoria externa y se ha programado que 

estaría finalizando en noviembre del 2018, pagándose en diciembre de 2018.

RESPONSABLE

Trimestre

Lograr el cierre financiero del proyecto a finales del presente año.

Nota: La AMDC no carga información física del proyecto en el modulo de evaluación del SIAFI.

7,768,989.11                                        -                                                           7,768,989.11                              6,407,888.44                                         -                                           

-                                           

45                         

84                         

2,041,741.68                           

6,291,673.10                           

-                                                        -                                                           -                                             -                                                         

116,879,037.85                                     

-                        

-                                           

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-16 Programación 2017 Ejecutado 2017
%

Ejecución
Programacion 2018

-                                                           

4,575,848.47                              

7,519,258.35                              

4,575,848.47                                        -                                           

3,639,079.32                                        -                                                           3,639,079.32                              2,602,666.57                                         -                                           2,602,666.57                           72                         

-                                           129,575,120.00                       84                         

131,968,540.00                                     131,968,540.00                       82                         

47,208,990.00                                       

-                                           

-                                           

Contraparte Total 

Fondos Externos Contraparte Total

91,344,460.00                                      

154,856,870.00                                    129,575,120.00                                     

Fondos Externos

116,879,037.85                       

85,838,239.00                                      -                                                           85,838,239.00                            61,391,438.81                                       -                                           61,391,438.81                         72                         

40,757,860.00                                       40,757,860.00                         45                         

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

 % Ejec. Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

-                                                           

-                                                           

91,344,460.00                            

154,856,870.00                          

160,000,000.00                                    -                                                           160,000,000.00                          

-                                                         -                                           -                                           -                                                        -                                                           -                                             

Fondos Externos

Preparo: Olvin Escoto

47,208,990.00                         51                         

69                         

8,167,603.32                                        

4,074,852.63                                        

-                                                           

-                                                           

8,167,603.32                              

4,074,852.63                              

5,675,199.83                                         

2,092,393.03                                         

-                                           

-                                           

5,675,199.83                           

2,092,393.03                           

69                         

51                         

168,209,340.00                                    

91,937,640.00                                      -                                                           

-                                                           168,209,340.00                          

91,937,640.00                            

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$

6,407,888.44                           82                         

2,041,741.68                                         

6,291,673.10                                         

-                        -                                           

-                                           7,519,258.35                                        

-                                                           

% Ejec.Contraparte Total Ejecutado

9,000,000.00                                        9,000,000.00                              7,748,089.29                                         7,748,089.29                           86                         

362,037.55                                           362,037.55                                 311,677.69                                            -                                           311,677.69                              86                         

Ejecución US$



BID 2465/BL-HO; 

BCIE- 2130 y OFID 

1525/OP-HO

SIGADE: GE01092

GE01092-1

BIP: 010100000300

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 46,727,369.3 0.0 46,727,369.3 37,583,109.0 0.0 37,583,109.0 80.4 9,144,260.3 0.0 9,144,260.3 19.6 33,938,856.6 0.0 72.6

Lempiras 1,128,106,166.9 0.0 1,128,106,166.9 907,342,692.2 0.0 907,342,692.2 80.4 220,763,474.7 0.0 220,763,474.7 19.6 819,362,057.3 0.0 72.6

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El TRANS 450 consiste en desarrollar varios corredores, el primero de los cuales se desarrollaría entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Centro-América, que se financiará con esta operación, representando proximadamente el 15% de los viajes en transporte público (equivalente a 70,000 pasajeros/día).

Metas Globales

50,377,369.3

El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las

oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.

Descripción del Proyecto

El programa tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del área de intervención, a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte.

Objetivo del Proyecto

0.2

TOTAL 

770,700.0 1.59) Imprevistos, contingencias, escalamiento de precios

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)
ESTADO: 

Ejecución

Alcaldía Municipal del Distrito Central Sector: Entes sin Adcripción al Poder Ejecutivo Sub-Sector: TRANSPORTE

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Nacional ( x ) Desembolsado
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada

Total

%

30 de Diciembre del 2015 31/12/2017

33,938,856.6

819,362,057.3

Total Ejecutado

Fecha 

Cierre Ampliada

Componentes

30 de noviembre de 2010  30 de Diciembre del 2010

%

200,000.0 0.4

Por Desembolsar

1) Construcción de la mejora de la infraestructura y del 

ambiente urbano
43,634,369.3

Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

Beneficiarios

1) Implementación de un corredor segregado de aproximadamente 4.3 kilómetros.

2) Centro de Control y Operación.

3) Viabilización Social y Ambiental.

86.6

100,000.0

2) Administración de Unidad de Gestora del Programa 

8) Centro de control y operación 

100.0

2,572,300.0 5.1

3.6

4) Viabilización social y ambiental 800,000.0 1.6

3) Supervisión de obras 1,800,000.0

5) Auditorias del programa 500,000.0

BID BCIE OFID Contraparte

1.0

0.0 0.0

800,000.0

700,000.0

500,000.0

250,000.0

7) Fortalecimeinto Institucional

6) Diseño final Tramo 3 del programa

200,000.0

100,000.0

6,434,369.3

472,300.0

500,000.0

300,000.0

250,000.0

27,450,000.0

770,700.0

30,000,000.0 8,727,369.3

7,400,000.0

600,000.0

2,350,000.0

1,300,000.0

8,000,000.0 3,650,000.0



BID 2465/BL-HO; 

BCIE- 2130 y OFID 

1525/OP-HO

SIGADE: GE01092

GE01092-1

BIP: 010100000300

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)
ESTADO: 

Ejecución

Alcaldía Municipal del Distrito Central Sector: Entes sin Adcripción al Poder Ejecutivo Sub-Sector: TRANSPORTE

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2011 0.0 0.0 0.0

AÑO 2012 0.0 0.0 0.0

AÑO 2013 0.0 0.0 0.0

AÑO 2014 0.0 0.0 0.0

AÑO 2015 0.0 0.0 0.0

AÑO 2016 0.0 0.0 0.0

AÑO 2017 0.0 0.0 0.0

AÑO 2018

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2011 0.0 0.0 0.0

AÑO 2012 0.0 0.0 0.0

AÑO 2013 0.0 0.0 0.0

AÑO 2014 0.0 0.0 0.0

AÑO 2015 0.0 0.0 0.0

AÑO 2016 0.0 0.0 0.0

AÑO 2017 0.0 0.0 0.0

AÑO 2018

I II III IV Total I II III IV Total

Tramo 1

Estadio Nacional - Stock 

Incluye Tramo 1 

Complemento

Kilometros 2.75 2.75 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    -   

Tramo 2

Puente Emisoras Unidas - 

Boulevard Centroamerica - 

2da Entrada Kennedy

Kilometros 2.92 2.92 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    -   

Tramo 2

2da Entrada Kennedy

5ta Entrada Kennedy
Kilometros 0.68 0.68 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    -   

Tramo 3

Stock - UNAH (Incluye la 

estación de la UNAH y el 

Estacionamiento en Suyapa)

Kilometros 2.29 1.0 100% 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: La AMDC no carga información física del proyecto en el modulo de evaluación del SIAFI.

0.0 4,322,542.0 98

177,299.5 177,299.5 173,880.3 173,880.3 98

0.0

134,674,160.0 0.0

0.0

Contraparte

5,784,160.9

4,407,542.0 0.0 4,407,542.0 4,322,542.0

7,668,179.5 241,060.4

265,559.8

5,417,455.8 0.0 5,417,455.8 3,250,439.9 60

1,496,424.5

14,789,116.3

8,045,279.2

80,803,660.0

8,045,279.2 0.0 5,784,160.9

60

72

134,674,160.0 80,803,660.0

200,000,010.0 0.0

0.0 265,559.8 76,805.1 0.0

% Ejec.

29

72143,790,190.0

76,805.1 29

6,601,630.0 0.0 6,601,630.0 1,909,320.0 0.0

Vigente Lempiras
Año/ Programación/

Ejecución Total VigenteContraparte

Programación Lempiras

64

5,992,592.6 3

6,331,011.7

153,425,510.0 29,174,890.0

Fondos Externos

Ejecución Lempiras

Fondos Externos
 %

Ejec. 

0.0

3,250,439.9

241,060.4

Contraparte Total Ejecutado

1,909,320.0

200,000,010.0 0.0

0.0

143,790,190.0

182,600,400.0 5,992,592.6 0.0

Trimestre

METAS 
Global Meta Acumulada a Dic-17 Programación 2018

4,536,390.0

4,282,008.5 89

4,536,390.0

4,811,096.4

Programación US$ 

Ejecutado 2018
%

Ejecución
Trimestre

Cantidad

Año/ Programación/

Ejecución

Programación 

2019Meta Unidad de Medida Cantidad %

Total EjecutadoTotal Vigente

36,171,755.0

Fondos Externos Contraparte

570,851,327.0 0.0 570,851,327.0 367,647,080.0 0.0 367,647,080.0

720.0

72

112,771,480.0

0.0 6,331,011.7 0.0

119,600,488.0

Ejecución US$

64

22,963,290.5 0.0 22,963,290.5 14,789,116.3 0.0

112,771,480.0157,384,520.00.0157,384,520.0

0.0 119,600,488.0 106,447,734.7 0.0 106,447,734.7 89

Vigente US$

Fondos Externos

0.0 4,811,096.4 4,282,008.5 0.0



BID 2465/BL-HO; 

BCIE- 2130 y OFID 

1525/OP-HO

SIGADE: GE01092

GE01092-1

BIP: 010100000300

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)
ESTADO: 

Ejecución

Alcaldía Municipal del Distrito Central Sector: Entes sin Adcripción al Poder Ejecutivo Sub-Sector: TRANSPORTE

Actualizada al 30 de junio 2018

Tipo de cambio L. 24.8593

Coordinador del Programa: Eduardo Pavón Cambar, email: epa062002@gmail.com

Especialista Financiero: Suriel Torres, email: surieltor@gmail.com
Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254 (BCIE)

Alfonzo Salazar (BID)

ASALAZAR@iadb.org

Romulo Martinez (OFID)

r.martinez@ofid.org

 Observaciones

• Para el traspaso del predio del IHMA para su uso como Patio Taller, en Consejo de Ministros se solicitó que se hiciera el mismo mediante Decreto Legislativo. Actualmente, se está realizando el seguimiento al Proceso de Aprobación del decreto legislativo en el pleno del Congreso Nacional a través 

de Secretaria Adjunta. De acuerdo al POA 2018 del proyecto, dicha aprobación se esperaba para principios de mayo 2018, lo que representa que no podrán adjudicar en el presente año las obras y dejaran de ejecutar L9.5 millones en el presente año. 

• En relación a Retorno Operacional ETEN, aún no se remiten al Congreso Nacional los contratos de Kosmox (contratista) y Saybe (supervisor) para reactivar la obra.

• El cierre financiero del préstamo BID 2465/BL-HO, completado.

• En Cierre financiero el préstamo BCIE 2130, en el 2017 se desembolsó la totalidad de los recursos para financiar las actividades de construcción y supervisión del Tramo 3 (Emisoras Unidas – Universidad), aún está pendiente la devolución de las retenciones a los contratos del contratista y supervisor, 

se espera que dicha actividad se complete a finales de agosto o principios del mes de septiembre de 2018. 

• Está pendiente la transferencia de espacio fiscal de las estructuras presupuestarias de la SEFIN a la AMDC, por L.55.0 millones; sin embargo, por los desfases no lograran ejecutar todo el monto.

Acciones Propuestas 

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Fecha

• La AMDC deberá presentar la reprogramación de su POA, tomando en consideración las actividades desfasadas y cumplir con todas las condiciones previas al primer desembolso del 

préstamo OFID 1525.  

• Se debe continuar con el seguimiento oportuno a la ejecución del Retorno Operacional Estadio Nacional para su finalización en el presente año.

• La AMDC deberá completar el proceso de cierre financiero del préstamo BCIE 2130 en la fecha programada.

• Seguimiento al más alto nivel para la aprobación del Decreto Legislativo, para la utilización del predio del IHMA para el Patio Taller.

• Seguimiento a los acuerdos entre la Alcaldía y el Gobierno Central (IHTT) previo a la licitación de Recaudo y Sistema de Ayuda a la Explotación de Flota (SAE). 

UCP-A.M.D.C. III TRIM 2018

Acción Responsable

Preparo: Olvin Escoto



BID 2470/BL-HO-1

BID 2470/BL-HO-2

SIGADE: GE01096-2

GE01096-4

BIP: 000900009000

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   ) Nacional ( x )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento
Fondos 

Contraparte
FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 134,000,000.0 20,000,000.0 0.0 154,000,000.0 98,287,551.5 0.0 98,287,551.5 63.8 55,712,448.5 0.0 55,712,448.5 36.2 74,606,979.6 0.0 48.4

Lempiras 3,331,146,200.0 497,186,000.0 0.0 3,828,332,200.0 2,443,359,728.0 0.0 2,443,359,728.0 63.8 1,384,972,472.0 0.0 1,384,972,472.0 36.2 1,854,677,287.3 0.0 48.4

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

144-2015 y 145-2015

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2016 0.0 0.0 0.0

AÑO 2017 1,100,591,987.0 1,100,591,987.0

AÑO 2018 689,871,594.0 689,871,594.0

AÑO 2019 1,019,471,207.0 1,019,471,207.0

AÑO 2020 569,410,905.0 569,410,905.0

90.5

40.6461,926,345.7

1,073,129,722.2

1,137,951,048.0 1,137,951,048.0 461,926,345.7

0.0

0.0

1,000,000.0

Población de los departamentos de Choluteca y Valle, 2,060,303 Usuarios anualmente.

Descripción del Proyecto

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El Proyecto tendrá una cobertura en tres (3) departamentos: i) Choluteca, municipios de Choluteca, El Triunfo y Namasigue, ii) Francisco Morazán, municipio de Distrito Central y Valle, municipios de Nacaome, Goascorán y San Lorenzo.

1.3

2,000,000.0

0.0

20,000,000.0

El Programa supone la rehabilitación de los tres tramos del Corredor Pacífico, Jícaro Galán – El Amatillo (40.96 km), Jícaro Galán – Choluteca (56.05 km) y Choluteca – Guasaule (40.62 km). Tambien, con el fin de apoyar a INSEP en las nuevas responsabilidades que enfrenta en materia de APP, el

presente componente prevé recursos para el financiamiento de la UEC (Unidad Ejecutora de Concesiones) de INSEP, incluyendo consultorías requeridas, personal adicional, equipamiento, mobiliario y adecuación de oficina existente. Asimismo, incluye el mantenimiento de caminos secundarios y/o

vecinales de Choluteca y Valle, que alimentan el Corredor Pacifico. Será realizado mediante microempresas de mantenimiento formadas y capacitadas para estos fines. Incluye supervisión y coordinación de las obras.

1,185,637,332.0 0.0

Total EjecutadoFondos ExternosTotal Vigente

1,185,637,332.0

Metas Globales

Reconstruir, rehabilitar y pavimentar 131.63 km del corredor pacifico. 

El programa buscará obtener los siguientes resultados: (i) reducción del costo de operación de vehículos, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 7% al 14%; (ii) reducción de tiempos de viajes, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 2% al 5%; y (iii) mejora de la seguridad

vial, que en el caso de los proyectos de la muestra representativa alcanza al 5% de reducción de la tasa de fallecidos por vehículo-km recorridos en estos tramos. Asimismo, se analizará el impacto de las mejoras viales sobre los volúmenes de vehículos de transporte de carga respecto al volumen total de

tránsito que circula por el corredor.

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras
Año/ Programación/

Ejecución  %

Ejec. 
Contraparte ContraparteFondos Externos

1) Obras Civiles 126,000,000.0 142,000,000.0 92.2

3,000,000.0 3.2

Componentes Financiamiento BID 2470/BL-HO-1 (US$) BID 2470/BL-HO-2 Contraparte

16,000,000.0 0.0

2470/BL-HO-1   15 de Diciembre de 2015

2470/BL-HO-2   16 de Diciembre de 2015
167-2015

 26 de Enero del 2016

26 de Enero del 2016
19/5/2016

 15 de Junio del 2018

26 de Enero del 2020

Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Costo Total 

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

74,606,979.6

1,854,677,287.3

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

4,000,000.0

5,000,000.0

Total Ejecutado %

Fecha 

Cierre Ampliada

Total %

3.25,000,000.0

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL
ESTADO: 

Ejecución

Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H) Sector: Infraestructura Productiva Sub-Sector: VIALIDAD

3) Mantenimiento

TOTAL 

1,000,000.0

154,000,000.0

2) Fortalecimiento Institucional

0.0

2,000,000.0

134,000,000.0

1,000,000.0

Objetivo del Proyecto

4) Otros Gastos (Gestión del Programa Gastos Financieros 

(intereses))

Contribuir a la mejora de la integración física regional y la conectividad vial de Honduras, incluyendo la seguridad vial.

Beneficiarios

100.0

332,019,176.0 0.0 332,019,176.0 96.3319,621,219.3 0.0

0.0 1,073,129,722.2

319,621,219.3



BID 2470/BL-HO-1

BID 2470/BL-HO-2

SIGADE: GE01096-2

GE01096-4

BIP: 000900009000

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL
ESTADO: 

Ejecución

Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H) Sector: Infraestructura Productiva Sub-Sector: VIALIDAD

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2016 0.0 0.0 0.0

AÑO 2017 44,272,847.1 44,272,847.1

AÑO 2018 27,751,046.7 27,751,046.7

AÑO 2019 41,009,650.6 41,009,650.6

AÑO 2020 22,905,347.5 22,905,347.5

I II III IV Total I II III IV Total
AVANCE DE OBRA EN 

REHABILITACIÓN CA-1 

TRAMO 1: JÍCARO 

GALÁN-EL AMATILLO

PORCENTAJE 100 95 95% 262 287 196 0 745 261.29 272.89 0 0 534.18 72%

Avance de obra en la 

rehabilitación Corredor 

Pacífico CA-1 tramo 2 : 

Jícaro Galán-Choluteca

PORCENTAJE 100 85 85% 240 275 100 0 615 238.04 264.9 0 0 502.94 82%

Avance de obra en la 

rehabilitación Corredor 

Pacífico tramo 3: 

Choluteca-Guasaule

PORCENTAJE 100 1.1 1% 15 52 122 208 397 15.96 67.64 0 0 83.6 21%

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS VECINALES Y 

SECUNDARIOS 

REALIZADO

KILÓMETRO 1713 648 38% 180 678 678 177 1713 180 678 0 0 858 50%

Actualizada al 30 de junio 2018

Tipo de cambio US$1.0 = L. 24.8593

Elaborado: Olvin Escoto

45,775,667.4

47,693,914.6 0.0 47,693,914.6 43,168,139.2 0.0

45,775,667.4 18,581,631.2 18,581,631.2

43,168,139.2 90.5

40.6

Responsable Fecha

Trimestre
%

Ejecución

Programación US$ Vigente US$

Seguimiento a la ejecución de los 3 tramos en ejecución.

Meta

Año/ Programación/

Ejecución

Global Meta Acumulada a Dic-17

Roberto Melendez- Director Administrativo y Financiero        rmelendez@mcahonduras.hn /9970-3240

Aaron Inestroza            ainestroza@mcahonduras.hn

Mery Reyes            mreyes@mcahonduras.hn

Tel:2232-3513/ 14

Alfonzo Salazar

ASALAZAR@iadb.org

Romulo Martinez

r.martinez@ofid.org

Problemática / Observaciones / Situación Actual

1) El tramo Jícaro Galán - El Amatillo (38.7 Km): el Lote A Jícaro Galán – Desvío El Tránsito (Astaldi) presenta una ejecución física del 100%. el Lote B Desvío el Transito – El Amatillo (Prodecon) presenta una ejecución física del 85.87%.

2) El tramo Jícaro Galán – Choluteca (56.05 Km): el Lote A Jícaro Galán – Santa Elena (Astaldi) presenta una ejecución física del 83.88%, el Lote B Santa Elena – Choluteca (Prodecon) presenta una ejecución física del 100%.

3) El tramos 3 Choluteca - Guasaule, se ha dividido en Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo y Lote B Desvío San Bernardo – Guasaule, con un avance físico al 30 de junio de 36.8% y 29.31% respectivamente.

Acciones Propuestas 
Acción

2018

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

INVEST-H/MCA

Ejecución US$

Fondos Externos

%

Fondos ExternosContraparte Total Vigente Contraparte

Unidad de Medida Cantidad Cantidad

METAS 
Programación 2018

Programación 

2019

Ejecutado 2018

Trimestre

13,355,934.2 0.0 13,355,934.2 12,857,209.1 0.0 12,857,209.1 96.3

Total Ejecutado % Ejec.



BID 3815/BL-HO

SIGADE: GE01181

BIP: 22781

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 75,000,000.0 0.0 2,250,000.0 77,250,000.0 10,203,617.0 1,447,982.3 11,651,599.3 15.1 64,796,383.0 802,017.7 65,598,400.7 84.9 5,772,477.0 1,447,982.3 9.3

Lempiras 1,864,447,500.0 0.0 55,933,425.0 1,920,380,925.0 253,654,776.1 35,995,827.4 289,650,603.4 15.1 1,610,792,723.9 19,937,597.7 1,630,730,321.6 84.9 143,499,737.2 35,995,827.4 9.3

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

El Programa pretende realizar inversiones para mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en vías de integración nacional y regional de Honduras, siendo que se encuentra localizado en el Valle de Sula en el departamento de Cortés y la ciudad de El Progreso en el

Departamento de Yoro, en ese sentido el programa incluye realizar los proyectos que se describen a continuación: 

1) Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte, Tramo lll "La Barca - Pimienta"(23km).

2) Obras de lnterconexión al Corredor Turístico en la ciudad de El Progreso.

0.0

500,000.0

250,000.0

75,000.0

750,000.0

  Obras civiles

  Supervisión 

  Estudios Técnicos

  Enfoque de Género

Auditoría Externa

Gastos Financieros

Otros Gastos

2) Fortalecimiento Institucional INSEP

Gestión del Programa

Descripción del Proyecto

70,675,000.0

4,075,000.0

500,000.0

250,000.0

75,000.0

0.0

68,425,000.0

4,075,000.0

91.5

5.3

0.6

0.3

0.1

0.0

1.1

0.1

1.3

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La población de referencia del proyecto son los 8 millones de hondureños. La población afectada y la población objetivo son los 3,925,210 usuarios del Corredor Logístico y Turístico anualmente.

TOTAL 

Monitoreo y Evaluación

875,000.0

50,000.0

3/3/2021

Financiamiento BID (US$)

1) Obras Civiles 75,500,000.0 97.7

Total %Componentes Contraparte

73,250,000.0 2,250,000.0

5/12/2016 14/6/2017

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Sector: Infraestructura Productiva Sub-Sector: VIALIDAD

Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

1,000,000.0

%

7,220,459.3

179,495,564.6

2,250,000.0

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II
ESTADO: 

Ejecución

750,000.0

Costo y Financiamiento Desembolsos

Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)

1.0

Beneficiarios

2,250,000.0

1) Rehabilitación y ampliación de 23 Kms de la carretera CA-5, tramo La Barca - Pimienta.

2) En las obras de interconexión se plantean varias obras como un libramiento, un paso a desnivel y otras obras de interconexión, al tránsito que va desde La Barca (donde se entrecruza con el CorredorLogístico) - El Progreso - Tela - La Ceiba y San Pedro Sula - El Progreso.

100.0

1) El Tramo La Barca - Pimienta (23km), forma parte del Corredor Logístico, inicia con rumbo noreste en la comunídad de La Barca, estación I92+23O y finaliza en la comunidad de Pimienta, estación 2L5+23O sobre la carretera CA-5 Norte. El tramo atraviesa los municipios de Santa Cruz de Yojoa

y Potrerillos en el departamento de Cortés.

2) Las Obras de lnterconexión se sitúan en el municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, donde se conecta el Corredor Turístico hacia San Pedro Sula en Cortés, Tela en Atlántida y Santa Rita en Yoro.

77,250,000.0

Objetivo del Proyecto

1,000,000.0

875,000.0

50,000.0

75,000,000.0

Contribuir a la mejora de la integración física y la conectivídad vial, mediante la mejora de las condiciones de transitabilidad en vías de integración nacional y regional del país, para estimular la actividad productiva y el crecimiento económico.

Metas Globales



BID 3815/BL-HO

SIGADE: GE01181

BIP: 22781

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Sector: Infraestructura Productiva Sub-Sector: VIALIDAD

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II
ESTADO: 

Ejecución

Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2017 0.0 0.0 0.0

AÑO 2018 311,532,506.0 25,148,000.0 336,680,506.0

AÑO 2019 0.0

AÑO 2020 0.0

AÑO 2021 0.0

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2017 0.0 0.0

AÑO 2018 12,531,829.4 1,011,613.4 13,543,442.7

AÑO 2019 0.0 0.0 0.0

AÑO 2020 0.0 0.0 0.0

AÑO 2021 0.0 0.0 0.0

I II III IV Total I II III IV Total

Derecho de vía de 

la CA-5 tramo La 

Barca-Pimienta, 

liberado

Porcentaje 100 0 0% 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0%

Avance de obra 

en la 

rehabilitación de 

la carretera CA-5 

tramo La Barca-

Pimienta

Porcentaje 153 0 0% 0 8 39 106 153 0 0 1.27 0 1.27 0.83%

Actualizada al 30 de junio 2018

Tipo de cambio 24.8593

Elaborado: Olvin Escoto

53.5

0.0 0.0

 %

Ejec. 

6,220,693.4

Año/ Programación/

Ejecución

143,499,737.2

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

10,624,830.6 1,011,613.4

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

% Ejec.

24,853,480.5

0.0

0.0

11,636,444.0

0.00.0

0.0 0.0

0.0

5,772,477.0

0.0

0.0

Fondos Externos

0.0

Contraparte

Contraparte Total Ejecutado

999,765.9

• Se debe dar seguimiento oportuno a la ejecución del tramo La Barca – Pimienta, promoviendo el cumplimiento estricto de su programación física y financiera en el presente año.

• Identificar oportunamente los casos reasentamiento involuntario producto de la modificación de los diseños de los retornos.

Meta

0.0 0.0

Programación US$ Vigente US$

0.0

Total Vigente

Cantidad

0.0

24,853,480.5

Contraparte

24,853,482.0 24,853,482.0 0.0

Fecha

Global

Director Financiero: Lic. Roberto Melendez

email:rmelendez@mcahonducras.hn

cel:9970-3240

Sectorialista Alfonso Salazar  

Problemática / Observaciones

1) Los recursos disponibles para las obras de interconexión entre la ciudad de Progreso y el Corredor Turístico no son suficientes para completar dicha obra, por lo cual se determinó que los valores disponibles (US$28.0 millones), serán utilizados en la estructuración de una nueva operación, junto 

con los valores disponibles en la operación BID 2470/BL-HO (US$16.0 millones) y financiar la carretera Tegucigalpa – Danlí.

2) Las obras dieron inicio en el mes de abril; no obstante, una vez que la supervisión revisó el diseño original determinó que era necesario hacer ajustes para mejorar la geometría especialmente en los retornos, lo que requirió de un esfuerzo adicional del equipo de supervisión y la necesidad de 

adquirir tierra adicional para implementar los retornos con una geometría segura para los vehículos pesados, esto provocó que se debieran recalcular las cantidades de obra, lo que incidió en la ejecución financiera y física del periodo.

Acciones Propuestas 

Acción

2018

Programación 

2019

Meta Acumulada a Dic-17

Contraparte

999,766.0 999,766.0

Responsable

Ejecutado 2018

Trimestre

METAS 

%

Ejecución%

Total Ejecutado

Año/ Programación/

Ejecución Fondos ExternosTotal Vigente

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

INVEST-H/MCA

Ejecución US$

Fondos Externos

264,125,852.0 11,142,346.9

Ejecución Lempiras

Fondos Externos

53.525,148,000.0 289,273,852.0

Programación Lempiras Vigente Lempiras

0.0

154,642,084.1

Trimestre

999,765.9

448,216.4

Programación 2018

Unidad de Medida Cantidad

0.0 0.0



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS
Fondos Nacionales

BIP 004600002500

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Prést. (  ) Donac.(   )

Moneda Fondos Externos
Co-Financia-

miento 

Contraparte/

Presupuesto 

Nacional

Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 1,375,173.97 1,375,173.97 305,845.44           305,845.44     22.2              1,069,328.53           1,069,328.53    77.8              305,845.44           22.2                       

Lempiras 33,200,000.00 33,200,000.00 7,383,843.00   7,383,843.00  22.2              25,816,157.00   25,816,157.00  77.8              7,383,843.00   22.2                       

No.Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2017 13,900,000.00 13,900,000.00

Año 2018 7,746,051.00 7,746,051.00

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2017 600,732.98 600,732.98

Año 2018 25,962.60 25,962.60

I II III IV Total I II III IV Total

Construir
Metros 

Cuadrados
3,600 0.0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Elaborado: J. Armando Cuestas 

309,180.80 309,180.80 0.00 309,180.80 309,180.80 100.00%

7,153,949.00 7,153,949.00 0.00 7,153,949.00 7,153,949.00 100.00%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

Obras Arquitectónicas

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-17 Programación 2018 Ejecutado 2018
%

Ejecución
Programación 2017-2019

Meta
Unidad de 

Medida

Lic. Nahum Alfredo Valladares (Vicerrector Administrativo) nvalladares@upnfm.educ.hn 9600-0906, Lic. Salomón Matamoros 

smatamoros @upnfm.educ.hn 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657

 ;asuazo@upnfm.educ.hn 9942-5137. Tel. 2235-3206 (Vicerrectoria Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica)

Acción Responsable Fecha

Formalizar nota de enmienda a la DGIP/SEFIN tal como lo dicatmina las Disposiciones Generales de Presupuesto. Rectoría/Planificación/Ingeniería 30/06/2018

3,600

Situación Actual 

La Unidad Ejecutora presentó a la DGIP solicitud de enmienda a la nota de prioridad considerando cambio de nombre, componentes y presupuesto base para este proyecto.

Problemática

El Proyecto ha requerido una reformulación para garantizar su actualización y alineamiento con las prioridades de la población beneficiaria.

Acciones Propuestas 

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

% Ejec.

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US $   Vigente US $ Ejecución US $

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 % Ejec. 

San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).

Beneficiarios

4,294 personas, entre estudianes, personal docente y administrativo.

Metas Globales

3600 metros cuadrados.

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

Objetivos del Proyecto

Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.

Descripción del Proyecto

Edificio de dos ambientes, el primero de una sola planta en el que se construirá el módulo de talleres para la carrera de Educación técnica Industrial, las obras exteriores: plazas, estacionamientos, área de bancas y dispersión área verde, área de juegos de motricidad. El segundo ambiente de tres pisos, en

el primer nivel del se ubicarán aulas, bodega, talleres, vestíbulo y áreas para la Dirección de Servicios estudiantiles que incluye preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera y aulas y laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias, cuarto de servidores.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Supervisión 1,600,000.00 1,600,000.00 4.8

TOTAL 33,200,000.00 33,200,000.00 100.00

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Construcción 31,600,000.00 31,600,000.00 95.2

Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.
ESTADO:

Ejecución

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Sector: Fortalecimiento Institucional Sub Sector: Modernizacion del Estado

Contraparte 

Ejecutada

Total 

Ejecutado
%

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

0.000.00 0.00 0.00%0.000.00

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional (X) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Enero, 01 , 2012 01 de Julio, 2017 (43 meses) 31/12/2018

305,845.44      

7,383,843.00   

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Fondos Nacionales

BIP 22273

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Prést. ( ) Donac.(  )

Moneda Fondos Externos
Co-Financia-

miento 

Contraparte/

Presupuesto 

Nacional

Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 2,029,682.34 2,029,682.34 1,774,004.14         1,774,004.14         87.4                           255,678.20            255,678.20            12.6                  1,774,004.14               87.4                             

Lempiras 49,001,200.00 49,001,200.00 42,828,540.19       42,828,540.19       87.4                           4,299,348.00         4,299,348.00         8.8                    42,828,540.19             87.4                             

No.Resolución de aprobación por el 

Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2016 0.00 0.00

Año 2017 25,000,000.00 25,000,000.00

Año 2018 12,045,400.00 12,045,400.00 12,045,400.00 12,045,400.00 0.00 0%

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2016 0.00 0.00

Año 2017 1,035,526.86 1,035,526.86

Año 2018 484,543.01 484,543.01 498,933.41 0.00 0%

I II III IV Total I II III IV Total

Elaboración de estudios, planos y 

presupuesto.
Juegos de Planos 1 1.0 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Urbanización Metros Cuadrados 1,320 1,320 100 0 0 0 1,320 1,320 0 0 0 0

Edificio de aulas # 1 Cantidad 1 1.0 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Edificio de aulas # 2 Metros Cuadrados 1 1.0 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Construcción de muro perimetral Cantidad 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Equipamiento de áreas académicas 

y administrativas
0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Supervisión de obras Metros Cuadrados 1 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Elaborado: J. ARMANDO CUESTAS

0.00

0.00

Situación Actual 

Componente 5: Supervisión

Componente 1: Preinversión

1,314,955.53 1,314,955.53 1,237,360.95 1,237,360.95

498,933.41

538,473.96 538,473.96 536,643.19 536,643.19 100%

Total Ejecutado % Ejec.

Componente 5: Supervisión 600,000.00 600,000.00 1.2

Componente 2: Urbanización

Componente 3: Construcción 

Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-17 Programación 2018 Ejecutado 2018
%

Ejecución

Programación 2017-

2019Meta Unidad de Medida

94%

43,001,200.00 43,001,200.00 87.8

Componente 4: Equipamiento 1,000,000.00 1,000,000.00 2.0

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Lic. Nahum Alfredo Valladares (Vicerrector Administrativo) nvalladares@upnfm.educ.hn 9600-0906, Lic. Salomón Matamoros smatamoros 

@upnfm.educ.hn 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657

 ;asuazo@upnfm.educ.hn 9942-5137. Tel. 2235-3206 (Vicerrectoria Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica)

Componente 2: Urbanización 4,000,000.00 4,000,000.00 8.2

Componente 3: Construcción 

Acción Responsable Fecha

Rectoría/Planificación/Ingeniería 30/06/2018

Se ha programado la construcción del muro perimetral y equipamiento del proyecto con el presupuesto asignado 2018. Actualmente se realizan estudios para tal proceso.

Problemática

Proyecto con ejecución normal, finalizada la primera etapa.

Acciones Propuestas 

Componente 4: Equipamiento

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US $  Vigente US $ Ejecución US $

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado Fondos Externos Contraparte

100%

31,746,051.00 31,746,051.00 29,872,739.19 29,872,739.19 94%

13,000,000.00 13,000,000.00 -                                                           12,955,801.00 12,955,801.00

Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado  % Ejec. 

Departamento de Valle, Municipio de Nacaome.
Beneficiarios

Población objetivo de 3,840 estudiantes de la UPNFM, siendo 1,344 hombres y 2,496 mujeres.
Metas Globales

Construcción de dos edificios de dos plantas con un total de doce aulas cada uno y cuatro modulos de baños para hombres y mujeres. Con paneles solares en los techos para la producción de energía fotovoltaica. Construcción de sistemas: Hidrosanitario y pluvial, eléctricos, comunicaciones y datos externos; calles de acceso, electrificación, agua potable y 

cafetería.

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos

Objetivos del Proyecto

Mejorar en un 5% el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Valle y mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona sur.
Descripción del Proyecto

Construcción y equipamiento del edificio del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM.
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

TOTAL 49,001,200.00 49,001,200.00 100.00

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %
Componente 1: Preinversión 400,000.00 400,000.00 0.8

02/10/2016 02/10/2018

%

1,774,004.14           

42,828,540.19         

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Nacional (X) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado
Contraparte Ejecutada

Total 

Ejecutado

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Sector: Fortalecimiento Institucional Sub Sector:
Modernización del 

Estado

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM 
ESTADO:

Ejecución



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

N° Convenio

BCIE-2162

BIP: 000000022629

Unidad Ejecutora/ Institución Sector:

Tipo de Fondos: Préstamo (X) Donación (   ) Nacional (X)

Moneda
Fondos

Externos
Co- Financiamiento Fondos Contraparte

Fondos
Externos

Contraparte
(Fondo Nacional)

Total % Desemb.
Fondos

Externos
Contraparte

(Fondo Nacional)
Total % Por Desmb.

Dólares                84,311,886.90                                  -                 7,490,900.00                91,802,786.90                 62,256,848.57                               872,657.50              63,129,506.08                 22,055,038.33               6,618,242.50               28,673,280.82                  62,256,848.57                 872,657.50
Lempiras           2,095,934,490.00                                  -               55,486,400.00           2,282,153,020.37            1,547,661,675.76                          21,693,654.66         1,569,355,330.41               548,272,814.25             33,792,745.34             582,065,559.59            1,547,661,675.76            21,693,654.66

N° Resolución de aprobación por
el Congreso Nacional

                                              -             354,749,142.00              340,677,672.00                    96.0
                       850,765,418.00          1,096,395,773.00           1,001,734,042.71                    91.4
                       425,389,190.00             443,039,234.00              331,036,249.02                    74.7

                                                                                       9,267,264.97 0.4%

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Desembolsos Ejecución

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN ESTADO: Ejecución

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

% Ejec.

Sub-Sector:
VIABILIDAD

Costo y Financiamiento

                                             63,129,506.08
                                        1,569,355,330.41

Desembolsado Por Desembolsar Monto Convenio
Ejecutado

Contraparte
(Fondo Nacional)

Total Ejecutado

Imprevistos                                                                                                                                                       157,499,475.42                                                                                   157,499,475.42 7.5%

1.3%

AÑO 2017

No. de Decreto de Ratificación
Congreso Nacional

Fecha
de Efectividad

 Fecha
de Inicio de ejecución

 Fecha
Cierre

Fecha de Firma

Componentes Financiamiento Fondos Externos (Lempiras) Total de Componente (Lempiras)
Ampliación y Construcción                                                                                                                                                    1,670,988,338.49                                                                                1,670,988,338.49

Consultoría para la elaboración e implementación del Plan de Acción de
Reasentamiento (PAR) y Pago de mejoras por la liberación del Derecho de Vía

                                                                                                                                                        82,830,916.05 27,486,400.00                                                                                     27,486,400.00

Fondos Externos Contraparte
(Fondos Nacionales)

Contraparte
(Fondos Nacionales)

Supervisión de la Construcción                                                                                                                                                       121,095,198.85                                                                                   121,095,198.85

TOTAL                                                                                                                                                    2,050,268,693.78 55,486,400.00                                                                                2,105,755,093.78

Objetivo del Proyecto

Descripción del Proyecto

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Beneficiarios

Metas Globales

Año

Preinversión                                                                                                                                                           8,587,500.00                                                                                        8,587,500.00 0.4%
Comisiones                                                                                                                                                           9,267,264.97

                                            331,705,746.69                                            8,971,925.31                                                          8,971,926.00                                                 345,777,216.00
                                                   819,861,433.00                                                           30,903,985.00                                              1,084,689,001.00                                                         11,706,772.00                                             990,027,271.48                                          11,706,771.23

AÑO 2018                                                    425,389,190.00                                                  443,039,234.00

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

% Ejecución
Financiera

Total Ejecutado
Lempiras

Total Vigente
Lempiras

Ejecución Lempiras

Costo Total
del Proyecto

79.4%
5.8%

1

Total Programado
Lempiras

Fondos Externos

Rehabilitación de aproximadamente 87 kilómetros de carretera existente del tramo carretero CA-5 Sur: Tegucigalpa – Jícaro Galán y construcción de un tercer carril en el tramo km. 44+240 al km. 59+240.,

El tramo de la sección CA-5 Sur que inicia en el sector del puente Germania en el Distrito Central , con dirección al Sur del país hasta la comunidad Jícaro Galán, con una longitud de 87.52 km., divididos de la siguiente manera 1. Tramo Jícaro Galán – La Venta del Sur (37.86 Km), 2. Tramo La Venta del Sur – Cerro de Hula (32.16 Km) y el tramo 3. Cerro de Hula – Tegucigalpa (Puente Germania) con 17.50 Km. La carretera
atraviesa los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle. El lugar donde está situado el proyecto de rehabilitación del pavimento, posee una topografía ondulada y montañosa, y solo en dos sectores de la carretera presenta una topografía plana. las Pendientes de la zona están en el rango de 5% hasta 45% de Pendiente. Lo que hace el conducir por ésta vía un viaje placentero. El estado de esta vía si bien se
mantiene transitable y pueden observarse tramos en regular estado, en términos generales desde el punto de vista técnico ya se encuentra totalmente colapsada, la rodadura está permanentemente con baches y que generan accidentes vehiculares, los agujeros están siempre pese a la continua inversión que hace el gobierno central en mantenimiento, esto debido a que generalmente las reparaciones solo se hacen para los
baches abiertos pero la existencia de daños como la falla en el pavimento llamada “piel de lagarto” en algunos casos con fisuras de más de un centímetro, hace que continuamente se estén abriendo nuevos baches por pérdida de la carpeta asfáltica por lo que representa para vehículos pequeños un alto riesgo el transitar por esta vía. Por lo que se rehabilitará la calzada con concreto hidráulico y se generará un tercer carril de
ascenso para vehículos pesados en el tramo Km 44+200 hasta el tramo Km 59+200 con una extensión de 15Km con el objetivo de liberar el tráfico en esta sección de la carretera

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DEPARTAMENTO DE VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Beneficiarios (Hombres):607716, Beneficiarios (Mujeres): 679174

% Participación

 Fecha
Cierre Ampliada

Contraparte - Fondos Nacionales (Lempiras)

Fondos
Externos

Contraparte
(Fondos Nacionales)

Vigente LempirasProgramación Lempiras

1.3%

68.8 25.5 68.8

Reasentamiento 28,000,000.00                                                                                     28,000,000.00

AÑO 2016

                                            331,036,249.02
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SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

N° Convenio

BCIE-2162

BIP: 000000022629

Unidad Ejecutora/ Institución Sector:

Tipo de Fondos: Préstamo (X) Donación (   ) Nacional (X)

Moneda
Fondos

Externos
Co- Financiamiento Fondos Contraparte

Fondos
Externos

Contraparte
(Fondo Nacional)

Total % Desemb.
Fondos

Externos
Contraparte

(Fondo Nacional)
Total % Por Desmb.

Dólares                84,311,886.90                                  -                 7,490,900.00                91,802,786.90                 62,256,848.57                               872,657.50              63,129,506.08                 22,055,038.33               6,618,242.50               28,673,280.82                  62,256,848.57                 872,657.50
Lempiras           2,095,934,490.00                                  -               55,486,400.00           2,282,153,020.37            1,547,661,675.76                          21,693,654.66         1,569,355,330.41               548,272,814.25             33,792,745.34             582,065,559.59            1,547,661,675.76            21,693,654.66

Desembolsos Ejecución

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN ESTADO: Ejecución

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

% Ejec.

Sub-Sector:
VIABILIDAD

Costo y Financiamiento

                                             63,129,506.08
                                        1,569,355,330.41

Desembolsado Por Desembolsar Monto Convenio
Ejecutado

Contraparte
(Fondo Nacional)

Total Ejecutado

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Costo Total
del Proyecto

68.8 25.5 68.8

I II III IV I II III IV
KILÓMETRO

87.5 77.5 89% 3.0 7.0 0.0 0.0 10.0 3.0 7.0 0.0 0.0 10.0 100% 0.0

KILÓMETRO
87.5 77.5 89% 3.0 7.0 0.0 0.0 10.0 3.0 7.0 0.0 0.0 10.0 100% 0.0

Celular Celular Celular

Revisado por: Douglas Sanchez

Meta
% Ejecución Física 2018

METAS

El proyecto cuenta con tres tramos los cuales se encuentran ya al 100% en su etapa fisica, quedando pendiente el pago de estimaciones a los contratistas y supervisores.

Acción Propuesta Responsable(s)  de la Acción Propuesta:

Programación
2018-2020

Global Meta Acumulada a Dic-17 Programación 2018 Ejecutado 2018

Unidad de
Medida

Cantidad
Total

Cantidad
Acum. a  dic. 2017

Trimestre Total
Ejec. 2018

Trimestre Total
Prog. 2018

% Acum.

Correo electrónicoContactos de la Unidad Ejecutora Correo electrónico Contactos Organismo Financiero Correo electrónico Contactos Constructora & Supervisora

Correo electrónico del Responsable de la Acción Fecha
Actualización

30/06/2018

Problemática / Observaciones / Situación Actual

Propuestas de Solución a la Situación Actual

Ampliación y Construcción

Supervisión de la Construcción
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FONDOS NACIONALES
SIGADE:

BIP: 0014000724200
Unidad Ejecutora/
Institución

Sector:

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   ) Nacional (  )

Moneda Fondos
Externos

Co-
Financiamiento

Fondos
Contraparte

FE Contraparte Total % Desemb. FE Contraparte Total % Por Desmb.

Dólares              23,714,094.08                           -                           -                 23,714,094.08             16,936,977.24                                 -              16,936,977.24                    71.4                6,777,116.84                               -               6,777,116.84                  28.58             16,936,977.24                          -                           71.4
Lempiras            548,706,194.40                           -               548,706,194.40           391,894,554.11                                 -            391,894,554.11                    71.4           156,811,640.29                               -           156,811,640.29                  28.58           391,894,554.11                          -                           71.4
No.Resolución de
aprobación por el
Congreso Nacional

           29,422,000.00                                  -                                   -                               -
           89,925,935.00             85,404,204.00                                   -                               -
           78,597,376.00             89,116,600.00              81,039,734.53                           90.9
         147,099,729.00           339,562,437.00            324,239,512.37                           95.5
                                -             43,440,292.00                5,504,899.08                           12.7
                                -             33,610,773.00              33,610,771.64                         100.0
                 787,449.00           208,950,601.00            176,911,759.44                           84.7
         208,782,308.00           236,425,324.00            181,177,869.69                           76.6
           99,183,000.00           166,697,042.00              37,465,526.94                           22.5

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA ESTADO: Ejecución

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

% Ejec.

Sub-Sector: VIALIDAD

Costo y Financiamiento

                                         16,936,977.24
                                       391,894,554.11

Desembolsado Por Desembolsar Monto Convenio
Ejecutado

Contraparte
Ejecutada

Total Ejecutado

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

16/04/2012  14/02/2017 14/07/2018

Desembolsos Ejecución

No. de Decreto de Ratificación
Congreso Nacional

Fecha
de Efectividad

 Fecha
de Inicio de ejecución

 Fecha
Cierre

Fecha de Firma

Costo Total
del Proyecto

% Participación

 Fecha
Cierre Ampliada

Fondos Externos ContraparteContraparte

Construcción                                                                                                                             510,845,466.99                                                                      510,845,466.99

COSTO TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                            548,706,194.40 0.00                                                                      548,706,194.40

Objetivo del Proyecto

Descripción del Proyecto

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Beneficiarios

Metas Globales

Año % Ejecución
Financiera

Total Ejecutado
Lempiras

                                                                            -

Fondos
Externos

                                           787,449.00

Contraparte

                                                                     -                                        208,950,601.00                                        176,911,759.44                                                      -

                                                                     -                                            5,504,899.08                                                      -

                                           89,116,600.00                                                                      -                                                      -

                                   208,782,308.00                                                                             -                                         236,425,324.00

Obtener 62.5 km de la Carretera en buen estado y optimas condiciones para mejorar la transitabilidad del Tramo: La Esperanza-Camasca, y así poder incrementar el desarrollo del Departamento de Intibucá.

El Proyecto La Esperanza - Camasca, de 60.5 kilómetros de longitud, está comprendido dentro del Tramo 10 del camino secundario entre La Esperanza y Santa Lucía, en la frontera con El Salvador. Este camino es denominado por INSEP como la Ruta 118 cuya longitud es de unos 83 kilómetros, y desde la cual se originan la carretera hacia Gracias y los caminos de acceso hacia las

Departamento de Intibuca, Municipios de La Esperanza, Camasca, San Marcos de Sierra, Concepcion, Yamaranguila

17,833 Pobladores de Honduras: 8,899 hombres y 8,934 mujeres.

Fondos Externos

AÑO 2016

                                                          -                                                                             -                                            43,440,292.00
                                           33,610,773.00                                                                      -                                          33,610,771.64                                                      -

AÑO 2017                                                                      -                                        181,177,869.69                                                      -
AÑO 2018                                      99,183,000.00                                                                             -                                         166,697,042.00                                                                      -                                          37,465,526.94                                                      -

                                        339,562,437.00                                                                      -                                        324,239,512.37

Información General del Proyecto

Componentes Financiamiento Fondos Externos (Lempiras) Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras) Total de Componente (Lempiras)
Supervisión                                                                                                                               37,860,727.41                                                                        37,860,727.41

Vigente LempirasProgramación Lempiras
Total Vigente

Lempiras

Ejecución Lempiras

6.9

93.1

100

Total Programado
Lempiras

AÑO 2015                                                           -                                                                             -

AÑO 2010                                      29,422,000.00                                                                             -                                                                -                                                                      -                                                               -                                                      -

AÑO 2012                                      78,397,376.00                                                             200,000.00                                          81,039,734.53
                                                     -

AÑO 2014

AÑO 2011                                      85,404,204.00                                                          4,521,731.00                                            85,404,204.00                                                                      -                                                               -                                                      -

AÑO 2013                                    147,049,729.00                                                               50,000.00



FONDOS NACIONALES
SIGADE:

BIP: 0014000724200
Unidad Ejecutora/
Institución

Sector:

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA ESTADO: Ejecución

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS Sub-Sector: VIALIDADINFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

I II III IV I II III IV

KILOMETROS 62.50 51.4 82.2 11.1 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1 0.0 0.0 0.0 11.1 100% 0.0

KILOMETROS 62.50 51.4 82.2 11.1 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1 0.0 0.0 0.0 11.1 100% 0.0

Revisado por: Douglas Sanchez

Proyecto Finalizado en su parte fisica. Pendiente pago de estimaciones al Contratista
Problemática / Observaciones / Situtacón Actual

Acciones Propuestas

Contactos Organismo Financiero Contacto Constructora y Supervisora

Trimestre Total
Prog. 2017

% Acum.

Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:

N/AN/A

METAS

01-SUPERVISADOS KILOMETROS   BAJO LA
NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION
DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA

Meta
% Ejecución

Fisica
Programación

2018-2020

Global Meta Acumulada a Diciembre-17 Programación 2018 Ejecutado 2018

Unidad de
Medida

Cantidad
Total

Cantidad
Acum. a  Dic. 2017

Contactos de la Unidad Ejecutora

Trimestre Total
Ejec. 2018

Responsable de la Acción Propuesta: Fecha
Actualización

30/06/2018

01-PAVIMENTADOS KILOMETROS  BAJO LA
NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION
DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA



FONDOS NACIONALES
SIGADE:

BIP: 001400032519
Unidad Ejecutora/
Institución

Sector:

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   ) Nacional (x )

Moneda Fondos
Externos

Co- Financiamiento Fondos Contraparte FE Contraparte Total % Desemb. FE Contraparte Total % Por Desmb.

Dólares            6,881,500.00                                -             4,637,525.97                 11,519,025.97            6,881,500.00            4,637,525.97              11,519,025.97                  100.0                             -                          -                               -                        -            6,881,500.00              4,637,525.97                         100.0
Lempiras        166,135,237.45                                -         111,960,543.27               278,095,780.72       166,135,237.45        111,960,543.27            278,095,780.72                  100.0                             -                          -                               -                        -       166,135,237.45          111,960,543.27                         100.0
No.Resolución de
aprobación por el Congreso
Nacional

         26,000,000.00          12,205,967.73             11,571,024.61 94.8%
         33,593,320.00          10,390,349.53             10,390,348.80 100.0%
         33,737,381.50            5,073,072.53               4,335,009.64 85.5%
           3,600,000.00            3,876,563.32               3,876,563.32 100.0%
                              -                               -                                  - 0.0%
         10,000,000.00          32,515,116.07             32,515,116.07 100.0%
         40,000,000.00          13,303,212.26             13,303,212.26 100.0%
         30,000,000.00            5,213,149.88               5,213,149.88 100.0%
         37,900,000.00          30,756,119.00             30,756,118.69 100.0%
         20,000,000.00                               -                                  - 0.0%
         48,092,959.00          50,780,204.00             39,983,523.83 78.7%
         52,773,143.00          93,256,083.00             66,223,856.80 71.0%
                              -          39,161,483.00               2,362,313.64 6.0%                                                                     -                                                                          -                                            39,161,483.00                                                           -                                         2,362,313.64                                                              -

                                                           -
AÑO 2012                                                     40,000,000.00

                                                               -
                                                               -                                                           -                                                            -

                                                                     -                                                     30,000,000.00                                                                -                                         5,213,149.88                                            5,213,149.88
AÑO 2014
AÑO 2015                                                     20,000,000.00

                                                    33,000,000.00                                                 737,381.50                                         4,335,691.03                                            737,381.50                                            4,335,009.64

                                     13,303,212.26                                         13,303,212.26

                                                           -
                                                           -

                                                    10,000,000.00                                      32,515,116.07                                         32,515,116.07                                                           -

Total Programado
Lempiras

AÑO 2006                                                                      -                                                     26,000,000.00                                                            -

Información General del Proyecto

Programación Lempiras Total Vigente
Lempiras

Año

AÑO 2009                                                                      -                                                       3,600,000.00

Disminuir los costos de operación vehicular y de seguridad en el Tramo Carretero La Esperanza - Márcala.

Consiste en la pavimentación con doble tratamiento superficial y una estructura de pavimento consistente en base y sub-base granular de 15 cms. de espesor cada una; incluye un boulevard en la Ciudad de La Esperanza de 600 mts con concreto hidraulico de 15 cms de espesor.La superficie de Rodadura tiene un ancho de 7.30 Mts. hombros de 1.60 Mts. de ancho.

Departamento de Intibuca, Municipio de la Esperanza y Marcala

1,126,534 Pobladores de Honduras: 538,217 hombres y 588,317 mujeres.

Se pavimentará la sección II de la carretera que conecta al municipio de Gracias, Depto. de Lempira y La Esperanza en el Depto. de Intibuca con una longitud de 20.30 Kms.

                                     12,205,967.73                                         11,571,024.61

Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

AÑO 2007                                                     33,593,320.00                                      10,390,349.53                                         10,390,348.80
AÑO 2008

                                                               -                                         3,876,563.32                                            3,876,563.32
                                                     737,381.50

AÑO 2010                                                                          -

                                                           -

                                                          -                                                              -
AÑO 2011

                                                                     -                                                     37,900,000.00

                                           93,256,083.00                                                           -                                       66,223,856.80                                                              -

                                                             -

AÑO 2017                                                 52,773,143.00                                                                          -
AÑO 2018

Fondos Externos

AÑO 2016

% Ejecución
Financiera

Total Ejecutado
Lempiras

                                                                         -

Fondos
Externos

                                                48,092,959.00

Contraparte

                                        2,822,000.00                                           47,958,204.00                                       39,983,523.83                                                              -

                                     30,756,119.00                                                            -                                         30,756,118.69

                                                               -

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

% Participación

 Fecha
Cierre Ampliada

Fondos Externos ContraparteContraparte

Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala                                                                                                                            141,214,951.83                                                                                                                                                                              95,166,461.78                                                                           236,381,413.61
COSTO TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                            166,135,237.45 111,960,543.27                                                                           278,095,780.72

Objetivo del Proyecto

Descripción del Proyecto

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Beneficiarios

No. de Decreto de Ratificación
Congreso Nacional

Fecha
de Efectividad

 Fecha
de Inicio de ejecución

 Fecha
Cierre

Fecha de Firma

Costo Total
del Proyecto

Metas Globales

31 de Julio 2018
Componentes Financiamiento Fondos Externos (Lempiras) Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras) Total de Componente (Lempiras)
Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La
Esperanza - Márcala

                                                                                                                             24,920,285.62 16,794,081.49                                                                             41,714,367.11 15.0

85.0
100

AÑO 2013

                                                                     -

05 de Enero 2010 29 de Noviembre del 2010 29 de Noviembre del 2010

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MÁRCALA ESTADO: Ejecución

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

% Ejec.

Sub-Sector: VIALIDAD

Costo y Financiamiento

                                          11,519,025.97
                                        278,095,780.72

Desembolsado Por Desembolsar Monto Convenio
Ejecutado

Contraparte
Ejecutada

Total Ejecutado

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

17 de Febrero del 2014

Desembolsos Ejecución



FONDOS NACIONALES
SIGADE:

BIP: 001400032519
Unidad Ejecutora/
Institución

Sector:

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MÁRCALA ESTADO: Ejecución

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS Sub-Sector: VIALIDADINFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

I II III IV I II III IV

KILOMETROS 17.70 6.00 33.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0

KILOMETROS 17.70 6.00 33.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0

N/AN/A

METAS

Supervisión de la Construcción y Pavimentación
de la Carretera La Esperanza - Márcala

Meta

Revisado por: Douglas Sanchez

30/06/2018
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora: Responsable de la Acción Propuesta: Fecha

Actualización

% Ejecución
Fisica

Programación
2018-2021

Global Meta Acumulada a Diciembre-17 Programación 2018 Ejecutado 2018

Unidad de
Medida

Cantidad
Total

Cantidad
Acum. a  Diciembre.

2017
Construcción y Pavimentación de la Carretera La
Esperanza - Márcala Sección II

Contactos de la Unidad Ejecutora

Trimestre Total
Ejec. 2017

Contactos Organismo Financiero Contacto Constructora y Supervisora

Trimestre Total
Prog. 2017

% Acum.

Proyecto finalizado y recibido previo al traspaso de la cartera, por lo que restan únicamente actividades vinculadas al cierre técnico y financiero de los contratos de obra y supervisión.
Problemática / Observaciones / Situtacón Actual

Acciones Propuestas



FONDOS NACIONALES
SIGADE:

BIP00140005160100

Unidad Ejecutora/
Institución

Sector:

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   ) Nacional (  )

Moneda
Fondos

Externos
Co-

Financiamiento
Fondos

Contraparte FE Contraparte Total % Desemb. FE Contraparte Total % Por Desmb.

Dólares              79,688,975.55                           -                           -                   79,688,975.55                67,385,195.09                                 -              67,385,195.09                    84.6          12,303,780.46                          -          12,303,780.46                  15.44              67,385,195.09                          -                     84.6
Lempiras        1,923,875,154.49                           -             1,923,875,154.49           1,626,833,595.49         1,626,833,595.49                    84.6        297,041,559.00                          -        297,041,559.00                  15.44         1,626,833,595.49                     84.6
No.Resolución de
aprobación por el
Congreso Nacional

             3,473,851.00        444,847,707.00           384,171,976.88                     86.4

           58,235,379.00        150,789,668.00           150,736,643.96                   100.0

         366,858,453.00        123,870,275.00             19,953,608.28                     16.1

         517,000,200.00        350,236,219.00           350,179,389.07                   100.0

         435,893,979.00        470,208,193.00           468,163,694.97                     99.6

         217,339,731.00        255,025,938.00           253,628,282.33                     99.5

         471,037,647.00          20,843,714.00                                  -                         -

         276,197,845.00                               -                                  -                         -

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos
Externos

                                   217,339,731.00

Contraparte

                                         255,025,938.00                                          253,628,282.33

                                   366,858,453.00                                                                                  -                                          123,870,275.00

% Ejecución
Financiera

Total Ejecutado
Lempiras

                                         350,236,219.00                                                              -

AÑO 2015

AÑO 2012                                      58,235,379.00                                                                                  -

Información General del Proyecto

Componentes Financiamiento Fondos Externos (Lempiras) Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras) Total de Componente (Lempiras)
CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN
SECCION 1-A

                                                                                                                             1,519,861,372.05                                                                     1,519,861,372.05

Vigente LempirasProgramación Lempiras
Total Vigente

Lempiras

Ejecución Lempiras

79.0

21.0

AÑO 2016

Descripción del Proyecto

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Beneficiarios

Metas Globales

Año

Objetivo del Proyecto

                                                                                 -

                                                             -                                            19,953,608.28                                                       -

                                   517,000,200.00

                                                              3,473,851.00

                                         150,789,668.00                                                              -                                          150,736,643.96

                                                      -

Total Programado
Lempiras

AÑO 2011                                                           -

                                                      -

                                         444,847,707.00                                                              -                                          384,171,976.88                                                       -

Fondos Externos

                                           20,843,714.00                                                                 -                                                       -

Fondos Externos ContraparteContraparte

AÑO 2017

                                         470,208,193.00

AÑO 2013

AÑO 2014

                                                             -                                          468,163,694.97                                                       -

                                   471,037,647.00

AÑO 2018                                    276,197,845.00                                                                 -                                                              -                                                                 -                                                       -

Ofrecer una alternativa eficiente al flujo vial hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés desde las fronteras con El Salvador (El Amatillo) y Nicaragua, reduciendo el tiempo de viaje y consecuentemente los costos de transporte con la Construcción y Pavimentación de 49.82 km , 4 carriles (2 por sentido), Tramo Villa San Antonio - Goascorán, Sección I, Sub sección IA y IB, "Villa San

La Construcción de la Carretera Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, es una carretera de categoría Principal con una longitud de 49.82 kilómetros los cuales se desarrollan entre los departamentos de Comayagua y La Paz, sobre una topografía de 40% plana y un 60% ondulada-montañosa. La estructura de pavimento consiste en 20.00 cm de subbase y 15.00 cm de base

Departamento de la Paz y Comayagua, Municipios de Aguanqueteperique, Lamaní, San Sebastían, y Villa de San Antonio

25,763 Pobladores de Honduras: 12,856 hombres y 12,907 mujeres.

Culminar la construcción de la Carretera Villa San Antonio - Goascorán, Sección I, promueve el desarrollo del país mediante una vía pavimentada que comunicará los departamentos de Comayagua, La Paz y Valle. Esta ruta servirá de alternativa a las rutas norte-sur del país desviando el trafico que viene de la costa norte y se dirige al sur o viceversa, evitando pasar por la

                                   435,893,979.00                                                                                  -

                                         350,179,389.07

PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION IA y IB
ESTADO: Ejecución

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

% Ejec.

Sub-Sector: VIALIDAD

Costo y Financiamiento

                                         67,385,195.09
                                    1,626,833,595.49

Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio

Ejecutado
Contraparte

Ejecutada Total Ejecutado

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Desembolsos Ejecución

Costo Total
del Proyecto

                                                                                                                             1,923,875,154.49 0.00                                                                     1,923,875,154.49

Fecha de Firma

11/09/2018

No. de Decreto de Ratificación
Congreso Nacional

Fecha
de Efectividad

 Fecha
de Inicio de ejecución

 Fecha
Cierre

% Participación

 Fecha
Cierre Ampliada

SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN                                                                                                                                 404,013,782.44                                                                         404,013,782.44

05/06/2011 11/08/2015

100COSTO TOTAL DEL PROYECTO



FONDOS NACIONALES
SIGADE:

BIP00140005160100

Unidad Ejecutora/
Institución

Sector:

PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION IA y IB
ESTADO: Ejecución

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS Sub-Sector: VIALIDADINFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

I II III IV I II III IV

KILOMETROS 49.8 17.0 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KILOMETROS 49.8 17.0 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total
Prog. 2017

% Acum.

Revisado por: Douglas Sanchez

Responsable de la Acción Propuesta: Fecha
Actualización

30/06/2018

Trimestre Total
Ejec. 2017

Trimestre

El rpoyecto se encuentra suspendido. Quedando pendiente la construcción de la sección IB tramo Quebrachal puente San juan. La INSEP debera de realizar los pagos adeudo a la Constructora (PRODECON) y supervisión (CINSA) 8.2 millones de Dolares
Problemática / Observaciones / Situtacón Actual

Contactos Organismo Financiero Contacto Constructora y Supervisora

Acciones Propuestas

CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN
ANTONIO-GOASCORAN SECCION 1-A

N/AN/A

METAS

SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-
PUENTE SAN JUAN I

Meta
% Ejecución

Fisica
Programación

2017-2020

Global Meta Acumulada a Dic-17 Programación 2018 Ejecutado 2018

Unidad de
Medida

Cantidad
Total

Cantidad
Acum. a  dic. 2017

Contactos de la Unidad Ejecutora
Ing. Alba Luz Hernandez
Ing. Coordinador Yalma Espinal



FONDOS NACIONALES
SIGADE:

BIP: 001400074400

Unidad Ejecutora/
Institución

Sector:

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   ) Nacional ( x)

Moneda
Fondos

Externos
Co-

Financiamiento
Fondos

Contraparte
FE Contraparte Total % Desemb. FE Contraparte Total % Por Desmb.

Dólares                       189,444,539.25                          -            960,723.75                190,405,263.00            116,071,331.97                     960,723.75              117,032,055.72                      61.5               73,373,207.28                           -             73,373,207.28                   38.54             116,071,331.97                  960,723.75                              61.5
Lempiras                    4,573,626,899.88                          -       23,194,081.06             4,596,820,980.94         2,802,228,917.86                23,194,081.06          2,825,422,998.92                      61.5         1,771,397,982.02                           -        1,771,397,982.02                   38.54          2,802,228,917.86             23,194,081.06                              61.5
No.Resolución de
aprobación por el
Congreso Nacional

                                     -           913,000,000.00         905,766,400.00                              99.2
         1,383,106,276.00           216,822,132.00           76,838,720.40                              35.4
            118,253,962.00           982,481,840.68         973,222,108.81                              99.1
            275,608,125.00           873,814,685.00         809,759,520.73                              92.7
         1,007,281,947.00           120,020,873.00           59,836,248.98                              49.9
         1,711,213,358.00                                    -                                 -                                   -

I II III IV I II III IV

Kilometros 45.0 13.0 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Kilometros 45.0 13.0 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Construcción

Supervisión

                                                                                                                                                                -                                                                                                                                                                                                   23,194,081.06                                                                                      23,194,081.06 0.4
Fortaleciminento                                                                                                                                          65,340,081.78                                                                                       65,340,081.78 1.2

Trimestre Total
Ejec. 2017

Trimestre Total
Prog. 2017

% Acum.

                                                              6,112,354.00

Fondos
Externos

                                   269,495,771.00

Contraparte

                                                 9,555,204.00                                            864,259,481.00                                             800,322,358.78

                                                            -

Información General del Proyecto

Componentes Financiamiento Fondos Externos (Lempiras) Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras) Total de Componente (Lempiras)
Reasentamiento                                                                                                                                        409,983,568.72                                                                                     409,983,568.72

Vigente LempirasProgramación Lempiras Total Vigente
Lempiras

Ejecución Lempiras

7.5

77.0

100

Total Programado
Lempiras Fondos Externos

AÑO 2016

                                                                                  -                                             913,000,000.00                                                                      -                                             905,766,400.00                                                                   -
                               1,371,883,617.00                                                             11,222,659.00                                             210,987,457.00                                                  5,834,675.00                                               71,004,496.97                                              5,834,223.43

% Ejecución
Financiera

Total Ejecutado
Lempiras

METAS

Construcción y Pavimentación de un aproximado de 46.00 km de carretera con 4 carriles (2 por sentido) del Tramo El Quebrachal - Goascorán, Secciones II y III.

El denominado Corredor Logístico Mesoamericano del Plan Pueblos Panamá nace como una iniciativa de integración vial que tiene por objeto reducir el costo de transporte, promoviendo el desarrollo de la integración del transporte en Mesoamérica, a través de la construcción, rehabilitación y mejoramiento de varios corredores que esencialmente incluyen los territorios de México Belice,

En los Departamentos de La Paz, Valle y Comayagua

32,317 Pobladores de Honduras: 15,477 hombres y 16,840 mujeres.

La construcción de la Carretera Villa San Antonio - Goascorán, Sección II y III, promover el desarrollo del país mediante una vía pavimentada que comunicará los departamentos de Comayagua, La Paz y Valle. Esta ruta servirá de alternativa a las rutas norte-sur del país desviando el trafico que viene de la costa norte y se dirige al sur o viceversa, evitando pasar por la capital y facilitando una vía

Meta
% Ejecución

Fisica
Programación

2019-2021

Global Meta Acumulada a Dic-17 Programación 2018 Ejecutado 2018

Unidad de
Medida

Cantidad
Total

Cantidad
Acum. a  Dic. 2017

                                             9,437,161.95

% Participación

 Fecha
Cierre Ampliada

Fondos Externos ContraparteContraparte

Construcción                                                                                                                                     4,222,991,351.89                                                                                  4,222,991,351.89

COSTO TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                     5,460,887,973.88 23,194,081.06                                                                                  5,484,082,054.94

Objetivo del Proyecto

Descripción del Proyecto

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Beneficiarios

Metas Globales

AÑO 2017

Contraparte
Ejecutada

Total Ejecutado

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Año

13/05/2014  12/05/2017 02/06/2018

Desembolsos Ejecución

No. de Decreto de Ratificación
Congreso Nacional

Fecha
de Efectividad

 Fecha
de Inicio de ejecución

 Fecha
Cierre

Fecha de Firma

Costo Total
del Proyecto

Supervisión                                                                                                                                        762,572,971.48                                                                                     762,572,971.48 13.9
Firma Verificadora

                                   109,899,118.00                                                               8,354,844.00                                             974,559,145.00                                                  7,922,695.68                                             965,299,413.13                                              7,922,695.68

AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015

CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III ESTADO: Ejecución

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

% Ejec.

Sub-Sector: VIALIDAD

Costo y Financiamiento

                                       117,032,055.72
                                    2,825,422,998.92

Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio

Ejecutado

                               1,007,281,947.00                                             120,020,873.00                                               59,836,248.98
AÑO 2018 (Proyectado)                                1,711,213,358.00                                                                                   -                                                                      -                                                                      -                                                                      -                                                                   -



FONDOS NACIONALES
SIGADE:

BIP: 001400074400

Unidad Ejecutora/
Institución

Sector: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III ESTADO: Ejecución

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS Sub-Sector: VIALIDAD

Revisado por: Douglas Sanchez

Responsable de la Acción Propuesta:
Fecha

Actualización
30/06/2018

Contactos Organismo Financiero Contacto Constructora y Supervisora
N/AN/A

Contactos de la Unidad Ejecutora

Cuentan con un avance fisico del 66.90% el cual destaca la pavimentación de 15..50 kms con carpeta asfáltica que corresponde a un 33.56% de la longitud total del tramo. El proyecto ya cuenta con el financimiento del Nuevo Prestamo BCIE el cual a sustituido al de BNDES por lo que se espera que se agilicen los pagos pendientes a las empresas y estas aumenten su ritmo de trabajo para
poder finalizar el proyecto.

Problemática / Observaciones / Situtacón Actual

Acciones Propuestas



TF0A4893

SIGADE: GD01046

BIP: 23101

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación (   )

Moneda Fondos Externos
Co-

Financiamiento

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 1,400,000.0 0.0 0.0 1,400,000.0 500,000.0 0.0 500,000.0 35.7 900,000.0 0.0 900,000.0 64.3 123,426.7 0.0 8.8

Lempiras 34,803,020.0 0.0 0.0 34,803,020.0 12,429,650.0 0.0 12,429,650.0 35.7 22,373,370.0 0.0 22,373,370.0 64.3 3,068,300.4 0.0 8.8

No.Resolución de 

aprobación por el 

Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2017 0.0 0.0 0.0

AÑO 2018 0.0

AÑO 2019 0.0

Honduras cómo país piloto desea poner en práctica diversas alternativas para integrar su capacidad de adaptación al cambio climático en el marco de la planificación del desarrollo, complementando los esfuerzos realizados hasta ahora. Para ello, está dando inicio al proceso de diseño y

formulación del Programa Estratégico para la Resiliencia Climática (SPCR por sus siglas en inglés), con los recursos del Fondo de Inversión Climática (CIF), a través de los bancos multilaterales de desarrollo (MDB), especialmente el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID), para buscar alternativas para mejorar la capacidad de Honduras de adaptación al cambio climático.

Gestión técnica, administrativa y financiera del programa

Análisis de riesgos para mejorar políticas y programas de 

resiliencia climática

Descripción del Proyecto

0.0

14.3

0.0

0.0

0.0

 %

Ejec. 

10,500 hombres y 4,500 mujeres.

2,744,444.0

Contraparte

0.0

Contraparte

0.0 0.0

30.0

Total Ejecutado

Año/ Programación/

Ejecución Fondos ExternosTotal Vigente

Formulación de la SPCR y de la cartera de proyectos 

estratégicos
0.0

0.0 2,744,444.0

Diseño y desarrollo de procesos de consulta y sensibilización 

en el marco de la Estrategia Piloto de Resiliencia Climática 

(SPCR)

270,000.0 19.3

TOTAL 

0.0

420,000.0

Componentes Contraparte

270,000.0 0.0

Información para diseño de reformas de política y de 

fortalecimiento institucional

210,000.0 210,000.0

Total %

28/4/2017 28/4/2017 28/4/2017 31/1/2019

Financiamiento BID (US$)

Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Sector: Desarrollo Económico Sub-Sector:
Cambio 

Climático

Costo y Financiamiento Desembolsos

Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)

Ejecución US$

%

123,426.7

3,068,300.4

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)
ESTADO: 

Ejecución

Nacional ( x ) Desembolsado

15.0

Beneficiarios

23.113,290,900.0 13,290,900.0

0.0

21.4300,000.0

200,000.0

100.0

Tiene cobertura nacional.

1,400,000.0

Objetivo del Proyecto

Ejecución Lempiras

Fondos Externos

0.0

3,068,300.4

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

0.0

3,068,300.4

Metas Globales

Llevar la calificación de Honduras en el Indice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50.

Programación Lempiras Vigente Lempiras

300,000.0

200,000.0

420,000.0

1,400,000.0

Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.



TF0A4893

SIGADE: GD01046

BIP: 23101

Unidad Ejecutora/ 

Institución
Sector: Desarrollo Económico Sub-Sector:

Cambio 

Climático
Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)
ESTADO: 

Ejecución

Fondos Externos Contraparte
Total 

Programado

AÑO 2017 0.0 0.0

AÑO 2018 0.0 0.0 0.0

AÑO 2019 0.0 0.0 0.0

I II III IV Total I II III IV Total

Propuesta de 

sistema de 

información 

diseñada

PROPUESTA 

TÉCNICA
1 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00%

Instrumentos para 

avanzar en la 

Adaptación al 

Cambio Climático 

desarrollados

DOCUMENTO 2 0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00%

Estrategia de 

sensibilización de 

género y pueblos 

indígenas 

elaborada

DOCUMENTO 1 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00%

 Estudios 

orientados a 

tecnología y 

buenas prácticas 

de gestión de 

recurso hídrico 

considerando 

cambio climático 

elaborados 

ESTUDIO 3 0 0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00%

Actualizada al 30 de junio 2018

Tipo de cambio 24.8593

Elaborado: Olvin Escoto

534,645.0 0.0

Año/ Programación/

Ejecución

0.0 0.0

0.0

% Ejec.

23.1

0.0

534,645.0

0.00.00.0

123,426.7

0.0

123,426.7

Contraparte Total Ejecutado

Programación US$ Vigente US$

Total Vigente

Cantidad

Fondos Externos

Fecha

Global

Director Financiero: Lic. Roberto Melendez

email:rmelendez@mcahonducras.hn

cel:9970-3240

N/D

Problemática / Observaciones

Durante el semestre se adjudicaron los 4 procesos de contratación del personal clave programados (Coordinador General, Sub-coordinador técnico, Enlace Técnico, Especialista en Procesos participativos, comunicación y género), se trabaja en conjunto con Mi Ambiente en la preparación de 

terminos de referencia para la contratación de consultorías asociadas con los productos del proyecto. Se estima que la operación requerira ampliación a la fecha de cierre y último desembolso,

Acciones Propuestas 

Seguimiento a la ejecución del proyecto.

Meta

Acción

2018

Programación 

2019

0.0

Meta Acumulada a Dic-17

Contraparte

0.0 110,399.1

Responsable

Ejecutado 2018
%

Ejecución

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

INVEST-H/MCA - SEFIN

Ejecución US$

Fondos Externos

Unidad de Medida Cantidad

110,399.1 0.0

%
Trimestre

0.0

0.0

Programación 2018

Trimestre

METAS 



Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (  x )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento
Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 0.0 15,650,000.0 0.0 15,650,000.0 9,596,235.0 0.0 9,596,235.0 61.3 6,053,765.0 0.0 6,053,765.0 38.7 9,255,152.7 0.0 59.1

Lempiras 0.0 389,048,045.0 0.0 389,048,045.0 238,555,685.0 0.0 238,555,685.0 61.3 150,492,360.0 0.0 150,492,360.0 38.7 230,076,618.2 0.0 59.1

No.Resolución de aprobación por 

el Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016 115,675,729.0 115,675,729.0

AÑO 2017 82,084,190.0 82,084,190.0

AÑO 2018 130,201,512.0 130,201,512.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016 4,653,217.5 4,653,217.5

AÑO 2017 3,301,951.0 3,301,951.0

AÑO 2018 5,237,537.3 5,237,537.3

99,301,736.8115,675,729.0115,675,729.0 99,301,736.8 85.8

3,994,550.8 85.84,653,217.5

179,993.4 0.0 179,993.4 53,746.6 53,746.6 29.9

% Ejec.

99,243,916.0 99,243,916.0 85,862,288.2

37.73,372,983.1 3,372,983.1 1,270,316.2 1,270,316.2

4,653,217.5 3,994,550.8

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

29.9

83,850,000.0 83,850,000.0 31,579,172.5 31,579,172.5 37.7

4,474,509.0 4,474,509.0 1,336,102.2 1,336,102.2

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
 %

Ejec. 

El Gobierno de Honduras

Metas Globales

La meta de este Convenio es asistir a Honduras con el fin que llegue a ser elegible para un Compacto del Desafío del Milenio, apoyándole en la implementación de reformas institucionales críticas y de política que aborden las restricciones vinculantes al crecimiento económico en Honduras. La asistencia de MCC se

proveerá de forma tal que fortalezca el buen gobierno, la libertad económica y las inversiones en el pueblo de Honduras. 

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente

Asistir al Gobierno de Honduras en la implementación de reformas institucionales y de politicas que ataquen las restricciones y limitantes al crecimineto económico y permitan a Honduras ser elegible al segundo compacto 

Descripción del Proyecto

consiste en la ejecucion de los siguientes poryectos: 

1.Proyecto de Administración Financiera Pública: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de la administracion financiera publica en Honduras, apoyando actividades diseñadas con el fin de mejorar la formulacion y ejecución del presupuesto, la planificación de los pagos, la capacidad de controles de

adquisiciones y contrataciones, la capacidad de auditoria y la asuditoria y la supervisión de la sociedad civil. 

2. Proyecto de Alianzas Público Privadas: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de lso proyetcos financiados a través de la modalidad de APP en Honduras mediante el apoyo de las actividades diseñadas para mejorar la capacidad del Gobierno de desarrollar, negociar e implementar y supervisar las APP. 

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

A nivel nacional

Beneficiarios

TOTAL 15,650,000.0 0.0 15,650,000.0 100.0

Objetivo del Proyecto

Proyecto de Alianzas Público Privadas 5,500,000.0 5,500,000.0 35.1

Administración del Programa Monitoreo y Evaluación 1,550,000.0 1,550,000.0 9.9

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Proyecto de Administración Financiera Pública 8,600,000.0 8,600,000.0 55.0

No. 16-2014 15/7/2014 31/8/2017 31/5/2019

9,255,152.7

230,076,618.2

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA UMBRAL
ESTADO: 

Ejecución

CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS Sector: Fortalecimiento Institucional Sub-Sector:
Modernización 

del Estado

BIP: 00900007600

BIP: 00900007601

BIP: 00900007602

85,862,288.2 86.5

130,201,512.0 130,201,512.0 11,997,318.5 11,997,318.5 9.2

3,992,224.9 3,992,224.9 3,453,930.2 3,453,930.2 86.5

5,237,537.3 5,237,537.3 482,608.9 482,608.9 9.2



Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA UMBRAL
ESTADO: 

Ejecución

CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS Sector: Fortalecimiento Institucional Sub-Sector:
Modernización 

del Estado

BIP: 00900007600

BIP: 00900007601

BIP: 00900007602

I II III IV Total I II III IV Total

Proceso de Implementación de Marco 

de Gasto de Mediano Plazo fortalecido
PROCESO 2 0 0% 1 1 0 1 2 1 1 0 0 2 100

Proceso de implementación del IT 

System Honducompras 
CONTRATO 1 0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Proceso de auditoría del Tribunal 

Superior de Cuenta 
PROCESO 2 0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Acuerdos de donación a Sociedad 

Civil implementados
ACUERDO 3 0 0% 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0

Capacitaciones en APP realizadas CAPACITACIÓN 5 3 60% 0 1 1 0 2 4 2 0 0 6 300

Asesoría a contratos/proyectos de 

concesiones de Alianzas Público 

Privadas
CONCESION 10 0 0% 5 5 0 0 10 5 5 0 0 10 100

Actualizada al 30 de junio, 2018

Tipo de cambio L. 24.8593

Elaborado : Olvin Escoto

La brecha entre programación/ejecución se debe fundamentalmente a entregables pendientes de pago de ASJ y TROCAIRE, los cuales han sido remitidos a INVEST-H, pero requieren ajustes de acuerdo 

a la revisión técnica del equipo del Programa, para lo cual será necesaria una ampliación de plazo de los acuerdos con las referidas organizaciones.
MCA 2017

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Director Programa Umbral:  Licda.  Evelyn Bautista

Director Amnistrativo Financiero: Roberto Melendez

Monitoreo y Seguimiento: Mariana Rios 

Problemática / Situación Actual

 bajo el Proyecto de Gestión Financiera Pública, continúa con el apoyo a la Secretaría de Finanzas para la adopción e implementación de la metodología de levantamiento de línea base y Marco de Gasto de Mediano Plazo; en Tesorería General de la República se están estableciendo procesos que provoquen un 

mecanismo de pago más oportuno. Respecto al fortalecimiento de ONCAE, se encuentra en implementación el nuevo sistema de información para el manejo de las compras del Estado (Honducompras 2.0), el cual inició su implementación en abril. Asimismo, en el marco del apoyo a veeduría social, se avanza en la 

ejecución de los acuerdos con FDSF (Fundación Democracia sin Fronteras), FOPRIDEH (Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y Trocaire.  

 

Bajo el Proyecto de Alianzas Público-Privadas (APP), en el trimestre se avanzó con el desarrollo de 2 módulos del segundo programa de capacitación de APPs, totalizando 6 en el primer semestre del año. Asimismo, se brindó apoyo a diferentes proyectos de Asociación Pública Privada, unos en etapa de diseño, otros en 

etapa de análisis y otros en ejecución. Dichos contratos incluyen: Corredor Turístico, Corredor Logístico, Siglo XXI, CA-4 y Centro Cívico.   

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

Unidad de Medida Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-17 Programación 2018 Ejecutado 2018
%

Ejecución

Programación 

2019Meta



BCIE 2069

SIGADE: GE01110

BIP: 004700001300

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (  x )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 
Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 5,100,000.0 123,200.0 5,223,200.0 2,683,415.8 -                        2,683,415.8 52.6 2,416,584.2 123,200.0 2,539,784.2 48.6 2,316,816.6 -                         44.4

Lempiras 126,782,430.0 3,062,665.8 129,845,095.8 66,707,839.4 -                        66,707,839.4 52.6 60,074,590.6 3,062,665.8 63,137,256.4 48.6 57,594,438.2 -                         44.4

No.Resolución de aprobación por 

el Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2014 40,757,800.0 7,678,000.0 48,435,800.0

AÑO 2015 100,000,000.0 1,862,805.0 101,862,805.0

AÑO 2016 51,809,720.0 1,015,000.0 52,824,720.0

AÑO 2017 49,841,082.0 -                         49,841,082.0

AÑO 2018 43,034,967.0 2,333,933.0 45,368,900.0

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2014 1,688,231.9 318,031.0 2,006,262.9

AÑO 2015 4,142,107.4 77,159.4 4,219,266.8

AÑO 2016 2,146,014.3 42,042.4 2,188,056.6

AÑO 2017 2,064,471.2 2,064,471.2

AÑO 2018 1,731,141.5 93,885.7 1,825,027.3

I II III IV Total I II III IV Total

Componentes del Proyecto Social 

de Inclusión Superior construidos 

y/o remodelados.
METRO CUADRADO 7,541 1037 14% 2500 2541 5041 459 578 1037 21

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE 

(PINPROS)
ESTADO: 

Ejecución

Universidad Nacional de Agricultura (UNA) Gabinete: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Sub-Sector:
Educación y 

Cultura

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$
Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

13/12/2011 18/09/2014 30/06/2017
30/06/2018; segunda ampliación 

al 30/06/2019

2,316,816.6

57,594,438.2

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

A la fecha tercer trimestre 2018 se han desembolsado L.66,707,839.4 millones (US$2,683,415.8) con un monto por desembolsar de L.60,074,590.6 millones (US$2,416,584,2) ejecutado según SIAFI L. 44,988,229.2 millones contando con una disponiblidad desembolsada de L.21,719,610.2

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Coordinación y Administración 68,100.0 68,100.0 1.3

Supervisión 74,100.0 37,100.0 111,200.0 2.1

Unidad Ejecutora / Institución 205,900.0 18,000.0 223,900.0 4.3

Infraestructura 2,666,900.0 2,666,900.0 51.1

Equipamiento 1,818,200.0 1,818,200.0 34.8

Imprevistos 334,900.0 334,900.0 6.4

TOTAL 5,100,000.0 123,200.0 5,223,200.0 100.0

Descripción del Proyecto

El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la

planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de

granja avícola.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Catacamas, Olancho.

Beneficiarios

Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.

Objetivo del Proyecto

Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos

sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.

Metas Globales

Detalle de Infraestructura: 

a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros). 

b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado  %

19,001,811.0 7,678,000.0 26,679,811.0 -                                                       -                                               -                                              0.0

6.8

29,800,517.0 1,015,000.0 30,815,517.0 18,112,334.8 -                                               18,112,334.8 58.8

47,800,000.0 1,862,805.0 49,662,805.0 3,390,658.4 -                                               3,390,658.4

38

43,034,967.0 2,333,933.0 45,368,900.0 17,140,806.0 -                                               17,140,806.0 38

49,841,082.0 -                                                     49,841,082.0 18,950,639.0 -                                               18,950,639.0

% Ejec.

787,075.4 318,031.0 1,105,106.4 -                                                       -                                               -                                              0.0

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

6.8

1,234,369.4 42,042.4 1,276,411.8 750,232.4 -                                               750,232.4 58.8

1,979,927.3 77,159.4 2,057,086.7 140,444.7 -                                               140,444.7

38

1,731,141.5 93,885.7 1,825,027.3 689,512.8 -                                               689,512.8 38

2,064,471.2 -                                                     2,064,471.2 784,955.8 -                                               784,955.8

METAS 
Global Meta Acumulada a Dic-17 Programación 2018 Ejecutado 2018

%

Ejecución

Programación 

2019Meta Unidad de Medida Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre



BCIE 2069

SIGADE: GE01110

BIP: 004700001300

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE 

(PINPROS)
ESTADO: 

Ejecución

Estimaciones de avances de 

construcción, remodelación y/o 

equipamiento revisadas y 

aprobadas.

ESTIMACION 15 8 53% 5 5 10 5 3 8 80

Equipamiento de los componentes 

del Proyecto Social de Inclusión a la 

Educación Superior
PORCENTAJE 100 52 52%                          -   50 50                        -   52 52 104

Licitaciones preparadas, evaluadas 

y adjudicadas.
LICITACION 4 4 100% 2 2 4 2 2 4 100

Monitoreo del avance físico de las 

medidas de mitigación, seguridad e 

higiene del proyecto
INFORME 3 2 67% 1 1 2 1 1 2 100

Supervisiones de Obras de 

construccipon realizadas
INFORME 9 6 67% 3 3 6 3 3 6 100

Problemática / Situación Actual

Al II Trimestre se construyeron en el componente del proyecto construidos y/o remodelados 578 metros cuadrados de 2,541 programadas (23%), en forma acumulada durante el año 1037 metros de 7,541 (14%); al trimestre se realizaron 3 estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento 

revisadas y aprobadas de 5 programadas (60%), y de acuerdo a programación anual se ejecutaron 8 estimaciones de 15 programadas (53.3%); se estan equipando las unidades del proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior en un avance de un 52% de un 50% (+100%) programada, en forma acumulada 52 

ejecutadas contra 100 programadas; se elaboraron y adjudicaron 2 licitaciones de 2 programadas (100%), y durante la ejecución anual 4 licitaciones de 4 programadas (100%); referente a los informes de monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto, en el II Trimestre se 

ejecuto 1 de 1 programadas y durante el año se ejecuto 2 informe de 3 programadas (66.6.3%). 

Acciones Propuestas 

Elaborado : Rodolfo Turcios

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Coordinador:  Lic. Arturo Alexis Rivera     arturoalexisr@gmail.com

9487-6534

Lic. Elan Tábora

Tel. 9982-3378
Actualizada al 30 de Junio, 2018

Tipo de cambio: US$1.00  L.24.8593

Acción Responsable Fecha

• Presionar la ejecución de equipamiento a la Planta Procesadora de Lácteos, misma que se encuentra en la fase de ejecución por el consorcio integrado por HONDUTEC y Nuevos Recursos de 

Colombia 

• Cumplimiento en los procesos de Licitación aprobados por el BCIE al proyecto PINPROS con el fin de contribuir al máximo en el cumplimiento de los tiempos programados.

• La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos 

realizados y con cargo a la contraparte.

UNA 30/06/2018



Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (  ) Donación (  x )

Moneda
Fondos Externos

USAID

Co-Financiamiento 

GASFP

Fondos 

Contraparte
Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 60,600,000.0 30,000,000.0 28,935,301.0 119,535,301.0 36,025,344.6 0.0 36,025,344.6 30.1 54,574,655.4 28,935,301.0 83,509,956.4 69.9 34,899,135.0 0.0 29.2

Lempiras 1,506,473,580.0 745,779,000.0 719,311,328.1 2,971,563,908.1 895,564,848.0 0.0 895,564,848.0 30.1 1,356,687,732.0 719,311,328.1 2,075,999,060.1 69.9 867,568,066.2 0.0 29.2

No.Resolución de aprobación por el 

Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2014

AÑO 2015 175,149,171.0 175,149,171.0

AÑO 2016 292,451,953.0 292,451,953.0

AÑO 2017 505,446,430.0 505,446,430.0

AÑO 2018 655,808,754.0 655,808,754.0

Esducación Nutricional y de Higiene en el Hogar 4,513,631.0 6%2,626,461.0 397,000.0 7,537,092.0

Administración 3,750,000.0 3%

Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en los Hogares Rurales 21,736,369.0 22%

705,000.0

5,403,840.0 1,585,000.0

4,455,000.0

28,725,209.0

286,503,689.2 87.8

555,323,161.0 555,323,161.0 171,206,968.5 171,206,968.5 30.8

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO
ESTADO: 

Ejecución

CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS Gabinete: Desarrollo Economico Sub-Sector:
Agricultura, 

Agroindustria y 

Ganadería

BIP: 0009000007700

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

9/1/2014 31/12/2018 30/6/2021

34,899,135.0

867,568,066.2

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Componentes Financiamiento USAID FE (US$) %

Iniciativa para el Crecimiento inclusivo del Sector Agrícola 49,792,300.0 56%

Financiamiento GASFP FE (US$) Contraparte

15,200,000.0

Beneficiarios

6,162,117.8

Total

71,154,417.8

Mejoramiento del Estatus Nutricional, Especialmente para las Mujeres y 

Niños
5,807,700.0 9%

Costo de Operación 5,000,000.0 4%

5,000,000.0 237,589.5 11,045,289.5

5,000,000.0

Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el

Corredor Seco de Honduras.

Descripción del Proyecto

Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra,

control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha.

Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y

educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los

niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.

Beneficiarios

TOTAL 60,600,000.0 100%

Objetivo del Proyecto

30,000,000.0 28,935,301.0 8,381,707.3 127,917,008.3

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado  % Ejec. 

27,000 hogares del Corredor Seco.

Metas Globales

1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza.

2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos Contraparte Total Vigente

44.9

175,149,171.0 175,149,171.0 93,480,760.7 93,480,760.7 53.4

6,184,315.0 6,184,315.0 2,779,314.2 2,779,314.2

313,597,333.6319,272,977.0319,272,977.0 313,597,333.6 98.2

326,386,899.0 326,386,899.0 286,503,689.2



Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO
ESTADO: 

Ejecución

CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS Gabinete: Desarrollo Economico Sub-Sector:
Agricultura, 

Agroindustria y 

Ganadería

BIP: 0009000007700

Fondos Externos Contraparte Total Programado

AÑO 2014 0.0 0.0

AÑO 2015 7,045,619.6 7,045,619.6

AÑO 2016 11,764,287.5 11,764,287.5

AÑO 2017 20,332,287.3 20,332,287.3

AÑO 2018 26,380,821.4 26,380,821.4

I II III IV Total I II III IV Total

 Hectáreas con acceso a riego 

(ACS USAID)
HECTÁREA 4,853 1494.9 31% 107 368 768 1180                     2,423 148 688 836 34.5%

Hectáreas con acceso a riego 

(ACS GAFSP) Clúster 1
HECTÁREA 105 0 0% 0 0 0 95                          95 0 0 0 0 0 0.0%

Hectáreas con acceso a riego 

(ACS GAFSP) Clúster 2
HECTÁREA 105 0 0% 0 0 0 95                          95 0 0 0 0 0 0.0%

Número de niños menores de 5 

años atendidos por el proyecto 

(ACS USAID)

NIÑO 13,400 4884 36% 0 0 0 8400                     8,400 0 0 0 0 0 0.0%

Número de niños menores de 2 

años asistiendo a las sesiones de 

monitoreo del crecimiento (ACS 

GAFSP) Clúster 1

NIÑO 300 0 0% 0 0 0 300                        300 0 0 0 0 0 0.0%

Número de niños menores de 2 

años asistiendo a las sesiones de 

monitoreo del crecimiento (ACS 

GAFSP) Clúster 2

NIÑO 300 0 0% 0 0 0 300                        300 0 0 0 0 0 0.0%

Sub-proyectos de planes de 

negocio Clúster 1
PROYECTO 20 0 0% 0 0 0 20                          20 0 0 0 0 0 0.0%

Sub-proyectos de planes de 

negocio Clúster  2
PROYECTO 20 0 0% 0 0 0 20                          20 0 0 0 0 0 0.0%

Actualizada al 30 de junio 2018

Tipo de cambio L. 24.8593

Elaborado : Olvin Escoto

13,129,368.0 13,129,368.0 11,525,010.3 11,525,010.3 87.8

22,338,648.4 22,338,648.4 6,887,039.0 6,887,039.0 30.8

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

Unidad de Medida Cantidad Cantidad %
Trimestre Trimestre

53.4

METAS 
Global Meta Acumulada a Dic-17 Programación 2018 Ejecutado 2018

%

Ejecución

Programación 

2019Meta

7,045,619.6 7,045,619.6 3,760,393.9 3,760,393.9

12,843,200.6 12,614,889.9

En relación al proyecto ACS-GAFSP, al 18 mayo, se han identificado aproximadamente 3,200 hogares potenciales en ambos clústeres.  Se instaló el comité de subproyectos externo aprobando los 

primeros 211 planes de subproyectos, dando paso a la instalación de comités internos para cada consultor implementador con el propósito de agilizar el proceso de aprobación y ratificación de los sub 

proyectos.

INVEST-H 2018

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Director Financiero: Roberto Melendez

Director de Monitoreo y Seguimiento: Aaron Ineztroza
N/D

Problemática / Situación Actual

Su objetivo de largo plazo es reducir la pobreza y la desnutrición de los hogares y comunidades beneficiadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la 

productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. A junio de 2018 hay un total de 21,447 clientes hogares recibiendo asistencia de ACS-USAID, tanto en producción como en salud y nutrición. 

Como producto de la asistencia técnica recibida, de enero a junio de 2018, 12,562 agricultores aplicaron al menos una tecnología en las siguientes categorías: productivas a nivel de finca, manejo de recursos naturales, energía renovable, buenas prácticas de manejo de negocio y mercadeo. Durante el trimestre se 

alcanzaron un total de 450 hectáreas bajo riego para un total de 688 en 2018. 

Acciones Propuestas 
Acción Responsable Fecha

12,614,889.9 98.212,843,200.6

248,772.7 248,772.7 111,801.8 111,801.8 44.9

% Ejec.



ATN/OC-13908-HO

SIGADE

BIP 000900007900

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación ( x )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 1/ Fondos Contraparte Costo Total * FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 1,000,000.00                    100,000.00               1,100,000.00        794,327.43          85,474.30                879,801.73          79.98    205,672.57          14,525.70         220,198.27            20.02   794,327.43          85,474.30         79.98                  

Lempiras 24,142,300.00                  -                                         2,414,230.00            26,556,530.00      19,176,891.01     2,063,546.28           21,240,437.29     79.98    4,965,408.99       350,683.72       5,316,092.71         20.02   19,176,891.01     2,063,546.28    79.98                  

No. Resolución de aprobación por el 

Congreso Nacional

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas 
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal
ESTADO:

EJECUCIÓN

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Sector: Sin Adscripción a un Gabinete Sub Sector: Descentralización

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional (  x ) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado %

879,801.73         

21,240,437.29    

* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase 

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

374,550.00 34.1

20/12/2012 20/12/2012 21/11/2013 20/11/2017
Ampliada al 20/02/2019, ya incluidos 

los 3 meses para cierre.

402,000.00 36.5

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Mejora de los procesos de planificación y presupuesto 374,550.00

1,100,000.00 100.00

Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) 126,550.00 126,550.00 11.5

Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales 402,000.00

 Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán

Beneficiarios

Gestión del Programa 96,900.00 100,000.00 196,900.00 17.9

TOTAL 1,000,000.00 100,000.00

Objetivos del Proyecto

Mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión para resultados (GpR).

Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)

El Programa  está orientado a mejorar las finanzas de las municipalidades del Distrito Central (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán que carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento 

y evaluación de su gestión gubernamental sus planes estratégicos están desactualizados, desvinculados de la planificación operativa y del presupuesto y presentan deficiencias metodológicas en la definición de indicadores y metas. Estas debilidades impiden realizar 

un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Por último, estos gobiernos carecen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permitan una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y 

eficiencia.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

3 Municipalidades

Metas Globales

Componente I. Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto

• Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa. 

• Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades. 

• Fortalecimiento de capacidades de personal clave relacionado con planificación, presupuesto y evaluación. 

Componente II. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)

• Sistema de M&E municipal con enfoque en resultados 

Componente III. Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales 

• Inventario de servicios prestados por cada alcaldía. 

• Propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integre todas las áreas de alcaldías. 

• Diagnóstico y propuesta de estructura organizacional orientada a GpR. 



ATN/OC-13908-HO

SIGADE

BIP 000900007900

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas 
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal
ESTADO:

EJECUCIÓN

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Sector: Sin Adscripción a un Gabinete Sub Sector: Descentralización

Fondos Externos Contraparte Total 

Año 2014 1,541,500.00            -                                 1,541,500.00     

Año 2015 8,386,735.00            611,750.00                    8,998,485.00     

Año 2016 12,535,876.00          1,253,588.00                13,789,464.00   

Año 2017 8,614,416.00            1,400,000.00                10,014,416.00   

Año 2018 958,392.00               -                                 958,392.00         

Fondos Externos Contraparte Total 

Año 2014 73,444.56                  -                                 73,444.56           

Año 2015 382,140.35               27,874.30                      410,014.65         

Año 2016 548,892.27               54,889.24                      603,781.51         

Año 2017 356,818.36               57,989.50                      414,807.87         

Año 2018 38,552.65                  -                                 38,552.65           

I II III IV Total I II III IV Total

02 - MANUALES OPERATIVOS

PARA FORMULACIÓN DE

PLANES ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONALES CON

ENFOQUE DE GESTIÓN POR

RESULTADOS 

REPRODUCIDOS

149-INFORME                           1.00                     -                     -                    -   1                  -         -   1                -   -                      -                    -   -            -            

03 - MANUALES Y GUIAS

OPERATIVAS DE LA

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

DEL SISTEMA DE M&E DEL

MODELO DE GESTIÓN POR

RESULTADOS A NIVEL

MUNICIPAL Y MANUALES DE

PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS DE SERVICIOS

PÚBLICOS A NIVEL

MUNICIPAL REPRODUCIDOS

149- Informe                           1.00                     -                     -                    -                       -                    -         -                    -                  -   -                      -                    -   -            -            

68                      

395,347.46                                36,868.24                                     432,215.70                  259,020.31                              36,868.15                    295,888.46                         68                      

6,253,346.00                           890,082.00                  7,143,428.00                      9,544,597.00                             890,084.00                                   10,434,681.00             

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos  % Ejec. 

-                                                1,541,500.00               495,166.67                              -                               495,166.67                         

Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

6,720,920.00                      

32                      

8,386,735.00                             611,750.00                                   8,998,485.00               6,320,770.34                           361,064.28                  6,681,834.62                      74                      

1,541,500.00                             

Contraparte Total Fondos Externos Contraparte

8,630,830.00                             853,590.00                                   9,484,420.00               5,908,520.00                           812,400.00                  

350,000.00                                

73,444.56                    23,592.15                                -                               23,592.15                           

71                      

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos

El monto inicial de la ATN es de US$1,000,000.00, desembolsado en un 100% contando con una ejecución acumulada según SIAFI de L,21,240,437.00 (US$854,426.19) (85.4%) y una disponiblidad por ejecutar según SIAFI de US$145,573.81 (14.6%).

377,907.04                                37,375.05                                     415,282.09                  

Total Ejecutado % Ejec.

32                      

74                      

73,444.56                                   -                                                

258,708.76                              35,571.51                    294,280.27                         71                      

382,140.35                                27,874.30                                     410,014.65                  288,004.98                              16,451.84                    304,456.82                         

METAS 

Global Meta Acumulada a Dic-17 Programación 2018 Ejecutado 2018
%

Ejecución
Programación 2019Trimestre

%
Trimestre

Componentes I

Meta Unidad de Medida Cantidad Ejecución

268,000.00                                   618,000.00                  199,088.00                              -                               199,088.00                         32                      

32                      14,079.24                                   10,780.67                                     24,859.91                    8,008.59                                  -                               8,008.59                             



ATN/OC-13908-HO

SIGADE

BIP 000900007900

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas 
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal
ESTADO:

EJECUCIÓN

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Sector: Sin Adscripción a un Gabinete Sub Sector: Descentralización

Ficha actualizada al 30 de junio de 2018

Tasa de Cambio L.24.8593

Problemática 

Ninguno

Preparo: Rodolfo Turcios

CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA Contactos Organismo Financiero

Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265
Licda. Belinda Perez Rinco/ Sectorial

ACCIONES RESPONSABLE FECHA

Ninguno Unidad Ejecutora 30/06/2018



ATN/OC-14590-HO

SIGADE

BIP

Unidad Ejecutora/ 

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( x ) Donación ( x )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 1/ Fondos Contraparte Costo Total * FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares 700,000.00                      700,000.00           654,368.17         654,368.17          93.48              45,631.83           -                    45,631.83             6.52     654,368.17          -                   93.48                     

Lempiras 16,899,610.00                 -                          16,899,610.00      15,797,952.62    -                    15,797,952.62     93.48              1,101,657.38      -                    1,101,657.38        6.52     15,797,952.62     -                   93.48                     

No. Resolución de aprobación 

por el Congreso Nacional

Fondos Externos Contraparte Total 

Año 2014

Año 2015 10,273,810.00                 10,273,810.00         

Año 2016 7,005,293.00                   7,005,293.00           

Año 2017 1,917,488.00                   1,917,488.00           

Año 2018 297,000.00                      -                                       297,000.00              

-                                                  1,722,416.00                                896,115.00                                        -                                      896,115.00                                 52                             

83                             7,993,870.00                                      -                                                  7,993,870.00                                6,670,310.00                                     -                                      

1,722,416.00                                      

6,670,310.00                              

-                            

10,273,810.00                                    -                                                  10,273,810.00                              6,988,245.62                                     -                                      6,988,245.62                              68                             

1,845,900.00                                      -                                                  1,845,900.00                                -                                                    -                                      -                                              

Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

Metas Globales

Componente I. Gestión y Planificación Estratégica

• Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual indicativo actualizado y publicado 

• Planes sectoriales aprobados y en línea con el PEG

Componente II. Coordinación y Monitoreo de Resultados

• Protocolo de monitoreo

• Informes trimestrales de avance de los indicadores del Plan de Gobierno entregados al Secretario de Coordinación General de Gobierno

• Reporte estándar de rendición de cuentas al ciudadano sobre resultados del Plan de Gobierno 

• Protocolos de coordinación para sectores priorizados

• Reuniones de coordinación inter-sectorial efectivamente realizadas y documentadas (1 x mes)

• Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno

Componente III. Modernización del Estado

• Documento de diseño organizacional de la DPTMRE

• Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa.

• Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites

• Sistematización conceptualización  

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos  % Ejec. 

Objetivos del Proyecto

Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones de CdG, en particular en sus funciones de: (i) gestión y planificación estratégica del gobierno para los 7 sectores priorizados; (ii) monitoreo de resultados y mejora del desempeño del gobierno para el logro de los 15 resultados globales esperados 

del Plan Estratégico de Gobierno; y (iii) modernización del Estado para la mejora de los servicios a la ciudadanía.

Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)

El Programa está orientado a contribuir a la consolidación de la organización de la SCCG y el fortalecimiento de su capacidad técnica en la definición y actualización anual de las mestas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alinear el Presupuesto General de la República, elaboración de Planes Sectoriales. 

Asimismo, contribuir a la coordinación inter-sectorial e inter-institucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para la revisión y actualización de roles y responsabilidades de unidades del CdG. Contribuir a consolidar la organización 

particularmente de la Dirección Presidencial de Transparencia y Reforma del Estado revisando el diseño orrganizacional, estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión, diagnóstico del marco legal en simplificación de trámites.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Francisco Morazán

Beneficiarios

Administración de la CT (Auditoría) 30,000.00 30,000.00 4.3

TOTAL 700,000.00 0.00 700,000.00 100.00

Coordinación y Monitoreo de Resultados 151,677.00 151,677.00 21.7

Modernización del Estado 184,000.00 184,000.00 26.3

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Gesitón y Planificación Estratégica 334,323.00 334,323.00 47.8

08/10/2014 08/10/2014 08/12/2014 08/04/2017 09/04/2018

%

654,368.17         

15,797,952.62    

* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase 

Fecha 

Firma

No. de Decreto de Ratificación

 Congreso Nacional

Fecha 

de Efectividad

Fecha 

de Inicio de ejecución 

Fecha 

Cierre

Fecha 

Cierre Ampliada

Nacional (  x ) Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio 

Ejecutado

Contraparte 

Ejecutada
Total Ejecutado

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Sector: Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público Sub Sector: Sin Articulacion

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

1,258,300.00                                1,243,282.00                                     -                                      1,243,282.00                              

El monto de la ATN es de us$700,000.00, tiene un desembolso acumulado en la vida del proyecto de US$700,000.00 con 0% de disponiblidad y una ejecución acumulada según SIAFI de L.15,797,957.00 (US$635,494.84) contando con una disponibilidad en cuenta de depositos de US$64,505.16.

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas 

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno
ESTADO:

EJECUCIÓN

99                             1,258,300.00                                      -                                                  



ATN/OC-14590-HO

SIGADE

BIP

Unidad Ejecutora/ 

Institución
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Sector: Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público Sub Sector: Sin Articulacion

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas 

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno
ESTADO:

EJECUCIÓN

Fondos Externos Contraparte Total 

Año 2014 -                          

Año 2015 468,124.65                      495,092.36              

Año 2016 306,731.75                      306,731.75              

Año 2017 79,424.41                        79,424.41                

Año 2018 11,947.24                        -                                       11,947.24                

I II III IV Total I II III IV Total

02 - MARCOS LEGALES DE LAS 

INSTITUCIONALES EN TEMAS DE 

SIMPLIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

PROPUESTOS

149-Informes 3                              -                            -   2                   2.00                         -                       -                       4.00                       -                         2.00          -   -                      2.00                 67                   

Ficha actualizada al 30 de junio de 2018

Tasa de Cambio L.22.5622 (firma 

del convenio)

actualizada al cambio US$24.8593

Preparo: Rodolfo Turcios

52                             71,344.32                                           -                                                  71,344.32                                     37,118.05                                          -                                      37,118.05                                   

CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA Contactos Organismo Financiero

Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265
Licda. María José Jarquín / Sectorial

ACCIONES RESPONSABLE FECHA

Ninguno Unidad Ejecutora 30/06/2018

Componentes III

Problemática 

Ninguno

Componentes I

Componentes II

Meta Unidad de Medida Cantidad Ejecutado

Global Meta Acumulada a Dic-17 Programación 2018 Ejecutado 2018
%

Ejecución
Programación 2019Trimestre

%
Trimestre

-                                      292,064.28                                 83                             

468,124.65                                         -                                                  

METAS 

468,124.65                                   318,418.39                                        -                                      318,418.39                                 

350,017.30                                         -                                                  350,017.30                                   292,064.28                                        

Total Ejecutado % Ejec.

-                            

68                             

87,947.66                                           -                                                  87,947.66                                     -                                                    -                                      -                                              

Año/ Programación/

Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte

50,616.87                                           -                                                  50,616.87                                     50,012.75                                          -                                      50,012.75                                   99                             
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