Tomo XIV

Presupuesto Aprobado
General de Ingresos y Egresos
de la Republica

Ejercicio Fiscal 2023

Programa de Inversion Publica




CONTENIDO

INTRODUCCION

I. MARCO CONCEPTUAL DE LA INVERSION PUBLICA
1.1 Sistema Nacional de Inversién Publica de Honduras (SNIPH)

Il. MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA INVERSION PUBLICA
2.1 Lineamientos de la Politica de Inversién Publica 2023

IIl. EVOLUCION RECIENTE DE LA INVERSION PUBLICA
3.1 Inversion Publica 2016-2021
3.2 Inversion Publica Ao 2022
3.3 Resultados Obtenidos a Julio 2022
3.4 Proyectos que Finalizan 2022

IV. PERSPECTIVAS DE LA INVERSION PUBLICA 2023
4.1 Inversidn Publica Institucional
4.2 Inversion Por Estructura Del Sector Publico
4.3 Financiamiento de la Inversion
4.4 Inversion Publica Sectorial
4.5 Principales Metas Fisicas a Nivel de Sectores, 2023
4.5 Inversién Departamental, Afio 2023

V. GESTION DE LA INVERSION PUBLICA



INTRODUCCION

El presente Documento es elaborado por la Direccidn General de Inversiones Publicas denominado
Plan de Inversién Publica, es uno de los instrumentos de planificacidn mas importantes del
Gobierno, ya que permite llevar a la practica las politicas, planes, estrategias, programas vy
proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la poblacidn hondurefia, haciendo uso éptimo
de los recursos del Estado de forma que éstos brinden beneficios a los ciudadanos de manera
oportuna, eficaz y sostenible. En ese sentido, los recursos invertidos producen mayor bienestar
social a la comunidad, en coherencia con las prioridades establecidas en el Plan Gobierno
Bicentenario para la Refundacién Nacional.

Asimismo, la Ley Orgdnica de Presupuesto en el articulo 58, establece que la Direccidn General de
Inversiones Publicas (DGIP) de la Secretaria de Finanzas, es el drgano técnico coordinador del
Programa de Inversién Publica, teniendo entre sus funciones, la conformacién del Programa
Plurianual de Inversidn Publica que las instituciones incluyen en sus planes operativos anuales y en
sus respectivos presupuestos en el marco de las directrices que rigen el proceso de formulacion
programacion, aprobacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion y liquidacién presupuestaria.

El presente documento estd estructurado en cinco Secciones que incluyen: en la Seccion | el Marco
Conceptual, que hace referencia al Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIPH).

En la Seccidn Il se detalla el Marco Legal y Normativo de la Inversidon Publica. Contiene los
Lineamientos de Politica de Inversidon Publica para el periodo 2023-2026, que permitird a las
instituciones del Gobierno, llevar a la practica las politicas, planes y programas, con el fin de alcanzar
los objetivos y estrategias de mediano y largo plazo.

La Seccion Il contiene la Evolucion Reciente de la Inversidon Publica 2016-2021, se destaca el
comportamiento de la Inversién Publica. Asi mismo el presupuesto vigente de la Inversién Publica
para el afio 2022, que al mes de Julio asciende a L10,015.1 millones (1.4% del PIB para dicho afio)®.
Dichos recursos en su mayoria para ser ejecutados en el Sector Energia, Sector Productivo y Riego,
salud, proteccién social, Carreteras, Transporte y Obras Publicas y en menor proporcién el resto de
los sectores.

Para el afio 2022 el presupuesto Global del Plan de Inversion Publica aprobado por el Congreso
Nacional segun Decreto Legislativo No. 107-2021 fue de un monto de L23,384.5 millones incluidos
para Inversion Publica un monto de L10,196.2 millones, para la ejecucién de 75 proyectos en los
sectores prioritarios de Carreteras, para el incremento de la productividad y competitividad y
Desarrollo Productivo, y Proteccion Social, representando para inversion publica el 1.4% respecto
al PIB y el 3.3 % respecto al Presupuesto Total de Ingresos y Egresos de la Republica (L.308,233.6
millones).

Por otra parte, se acordd con el Banco Central de Honduras (BCH) US$1,000.0 millones adicionales
con el propdsito de financiar Inversidn Publica entre otros, los cuales son destinados para proyectos

L El Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el afio 2022 asciende a L759,533.0 millones segun cifra proporcionada por la
DPMF/SEFIN



sociales, agricolas, ambientales energia y formacién de jovenes en la generacién de empleo con
acceso a crédito.

En la Seccién IV se incluyen las perspectivas de la Inversiéon Publica 2023, que en su mayoria
corresponde a proyectos iniciados en afios anteriores, por otra parte, se prevé el inicio de 57 nuevos
proyectos destinados en varios sectores los cuales vendrdn a contribuir de manera directa o
indirecta con los objetivos del Plan de Gobierno Bicentenario para la Refundacién Nacional y
Construccion del Estado Socialista y Democratico 2022-2026.

Finalmente, la Seccidn V describe la Gestidon de la Inversion Publica.

I. MARCO CONCEPTUAL DE LA INVERSION PUBLICA

1.1 Sistema Nacional de Inversiéon Publica de Honduras (SNIPH)

El Sistema Nacional de Inversion Publica de Honduras (SNIPH), comprende un conjunto de
principios, politicas, normas, metodologias y procedimientos comunes a todas las Instituciones
Publicas, orientadas a ordenar el proceso de la inversion y concretar las opciones mas rentables
econdmicay socialmente, para priorizar, formular, financiar, ejecutar, dar seguimiento, monitorear
y evaluar los proyectos que conforman el Programa Plurianual de Inversion, considerando las
politicas publicas de la Visiéon de Pais y el Plan de Gobierno Bicentenario para La Refundacién
Nacional.

El SNIPH esta conformado por cuatro (4) componentes; i) Marco Legal y Normativo, ii) Desarrollo e
Instrumentos Metodoldgicos, iii) Capacitacion y iv) Sistema de informacion (Herramienta
Informdtica), que se constituye como Banco Integrado de Proyectos (BIP).

El objetivo del SNIPH, es apoyar la toma de decisiones de gestidn de la Inversidén Publica para el
logro de eficiencia y eficacia, en la utilizacidon de los recursos de inversién, aplicando procesos de
planificacidn, programacién, ejecucion, seguimiento, y evaluacion de las intervenciones financiadas
total o parcialmente con recursos publicos internos y externos, considerando los lineamientos de
la Politica del Gobierno.

La herramienta informatica del SNIPH esta estructurado en Cuatro Mddulos de acuerdo al ciclo de
vida de proyectos; Pre-inversién- Formulacién de Proyectos y Nota de Prioridad, Inversion-
Asignacion de Convenios, Ejecucién Acumulada de proyectos de Arrastre, Disponibilidad Fiscal
Plurianual, Activacién de Proyecto, Programacién de proyecto, Seguimiento y Evaluacion y Cierre
de Proyectos, Modificaciones: Enmiendas y Dictdmenes, asi como el nuevo sub mddulo: Mapeo de
la Inversién Publica.

Los programas y proyectos en ejecucion (arrastre) que transciendan al ejercicio fiscal 2022 y
proyectos nuevos que conforman el Plan de Inversion Publica, deben estar registrados en el SNIPH,
de acuerdo con los mddulos correspondientes del ciclo de vida de proyectos formulados segun la
Guia Metodoldgica General para la formulacidn y Evaluacién de Proyectos.



Il. MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA INVERSION PUBLICA

2.1 Lineamientos de Politica de Inversion Publica 2023

Los lineamientos de Politica de Inversién Publica es un documento que se elabora cada afio con el
fin de enunciar un conjunto de criterios y directrices que orientan el destino de la Inversion Publica,
con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producir bienes o servicios del
Estado, contribuyendo a incrementar el patrimonio nacional

En el mismo se dictan lineamientos relacionados a la Preinversion; al Financiamiento para nuevos
Proyectos a la Herramienta Informatica del Sistema Nacional de Inversion Publica de Honduras
(SNIPH) y sus respectivos Mddulos de igual forma sobre el mapeo de la Inversion Publica el cual
existird en un portal donde se visualizardn diferentes vistas incluyendo los entregables e
intervenciones de los proyectos en el territorio nacional, como insumo para la toma de decisiones,
tomando como base los indicadores del marco légico y las coordenadas registradas en el SNIPH.
Dichos Lineamientos fueron publicados en la Gaceta mediante Acuerdo Ejecutivo No0.355-2022 de
fecha 10 de agosto de 2022.

e Preinversion:
La Preinversidn tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de Inversion
Publica (PIP) en particular; es decir, en esta etapa se requiere contar con los estudios que sustenten
que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de politica establecida
por las autoridades correspondientes; toda iniciativa de Inversién Publica debera enmarcarse en
las prioridades del Gobierno.

a) Lainstitucion deberad solicitar el Espacio Fiscal para el financiamiento con Crédito Externo
y/o fondos de donacién de un proyecto. En el caso de recursos del tesoro y/o propios, los
mismos deberdn contar con Disponibilidad dentro del presupuesto de la institucidn
ejecutora la cual debera evidenciar la estructura presupuestaria en el ejercicio fiscal
vigente. Para afios subsiguientes el espacio fiscal de Fondos Nacionales y/o Propios debera
estar enmarcado segun el Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP).

b) Las Instituciones del Sector Publico solicitantes, deberan presentar a la SEFIN el documento
de proyecto de acuerdo a la Guia Metodolégica General para la Formulacién y Evaluacién
de Proyectos aprobada para tal efecto, debiéndose registrar en la herramienta informatica
del SNIPH, identificando el entregable / producto final del proyecto, como parte de la
informacién primordial de los mismos, a fin de obtener la respectiva Nota de Prioridad.

c) Los nuevos proyectos desde la formulacion deberan, identificar los gastos para su
operacion y mantenimiento; asi como un analisis de la futura carga fiscal y lo que implicaria
disponer de estos recursos para asegurar la sostenibilidad de estos desde la institucidon
rectora, especialmente los orientados al sector social (escuelas, centros de salud,
hospitales, carreteras entre otros).

d) las Instituciones del Sector Publico deberan solicitar la Enmienda a la Nota de Prioridad en
el caso de modificacién del Proyecto en la Fase de Pre inversidén o Inversion, debido a
cambios realizados a los aspectos técnicos de la formulacién del proyecto, en los siguientes
casos: inconsistencias en el nombre del proyecto (siempre y cuando este no afecte el
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objetivo y alcance del mismo), cambio de Institucién ejecutora, localizaciéon geografica,
cobertura, incremento o disminucién del costo total del proyecto y Fuente de
Financiamiento, la Direccion General de Inversidn Publica, emitird Dictamen Técnico de
Enmienda a la Nota de Prioridad.

¢ Financiamiento para Nuevos Proyectos.

a) Las gestiones y solicitudes de financiamiento ante los organismos financieros
Multilaterales, Bilaterales, Internacionales y privados es competencia exclusiva de
Secretaria de Finanzas.

b) Ninguna gestidén de financiamiento para programas y proyectos darad inicio sin contar con
la Pre Inversidn del proyecto y su respectiva Nota de Prioridad, emitida por la Direccidon
General de Inversiones Publicas y otros requisitos contemplados en las Leyes vigentes.

c) Segestionard financiamiento Unicamente para aquellos proyectos priorizados, que resulten
coherentes con las prioridades de las politicas y planes nacionales, sectoriales y regionales,
gue sean consistentes con las metas de gasto publico y de endeudamiento externo que
define el Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo.

d) Porcentaje de Contraparte: Los proyectos financiados con recursos provenientes de
donaciones o préstamos, en el caso de la contraparte nacional de los programas y proyectos
cuando sea exigible por el Organismo financiador deberd establecerse en los convenios de
préstamo hasta por un 10% de contrapartida nacional sobre el monto total del convenio, y
en el caso de contraparte de donaciones, esta serd hasta un 20% y de preferencia se pactara
en especie detallando su contribucion.

e) Toda institucion ejecutora de proyectos debera considerar dentro del techo presupuestario
los valores correspondientes a la contraparte cuando se requiera.

f) Sélo se incluirdn en el anteproyecto de Presupuesto del siguiente Ejercicio Fiscal, los
proyectos que cuenten con el financiamiento asegurado, Espacio fiscal, convenio firmado
y en proceso de aprobacion por el Congreso Nacional.

e Herramienta Informatica del Sistema Nacional de Inversion Publica de Honduras (SNIPH).
La herramienta informatica del Sistema esta estructurada en Mddulos de acuerdo con el ciclo de
vida de proyectos:

*  Mddulo de Pre- Inversion:
a) Lainstitucion deberad solicitar a la SEFIN la creacién de usuarios de acuerdo con los perfiles
y roles establecidos, adjuntando los siguientes documentos:

1. La institucion debe remitir los formularios debidamente firmados y autorizados por las
autoridades competentes (director de UPEG o su equivalente), adjuntando la copia de la
Tarjeta de Identidad del Usuario.

2. El Oficio de las solicitudes deben ser firmados por el ministro o Viceministro de la
institucion solicitante.

3. Lainstitucion debera registrar y verificar la informacién referente a la formulacién de los
proyectos en el médulo de preinversion para obtener el Cédigo BIP.



4. Llainstitucidn solicitara en el sistema la Nota de Prioridad correspondiente a fin de pasar a
la etapa de Inversion.

*  Moédulo de Inversion:
a. La Institucion realizara el registro, verificacidon y aprobacién convenio en el mddulo de
Inversién para proceder a la relacidon de BIP — Fuente -Especifica.

El mapeo de la Inversidn Publica existird en un portal donde se visualizaran diferentes vistas
incluyendo los entregables e intervenciones de los proyectos en el territorio nacional, como insumo
para la toma de decisiones, tomando como base los indicadores del marco légico y las coordenadas
registradas en el SNIPH.

111. EVOLUCION RECIENTE DE LA INVERSION PUBLICA

3.1 Evolucion de la Inversion Publica 2016-2021

Grdfico No 1
Tendencia de la Inversién Publica, 2016-2021
Cifras en Millones de Lempiras
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En el Grafico No 1, se puede observar el comportamiento de la Inversion Publica a nivel de vigente
y ejecutado entre los afios 2016 al 2021, notandose que durante el periodo 2016-2019 alcanza un
porcentaje promedio de 81.1% de ejecucion y entre los afios 2020 -2021 un porcentaje promedio
de 69.9% evidenciandose el afio 2021 con menor ejecucidn (65.9%), esto debido a la emergencia
sanitaria causada por el COVID 19 y las tormentas tropicales Eta e lota, que no les permitid a los
programas y proyectos ejecutar conforme a sus planes operativos programados, dada las
restricciones impuestas por el SINAGER.

El Presupuesto Vigente promedio anual del periodo 2016-2021 fue de L25,660.4 millones de los
cuales se ejecutd un promedio L19,808.5 millones de 77%, siendo el afio 2019 el que presenta el
porcentaje mas alto de ejecucidon con el 84.5%. respecto a su presupuesto asignado en dicho afio,
el incremento en el Presupuesto de Inversidn, asi como su ejecucién es debido a la incursion de
proyectos ejecutados bajo el PIP y Proyectos modalidad APP y Fideicomisos.

La Ejecucion de la Inversion Publica del afio 2016 (83% de ejecucién) es producto de la
implementacion de acciones que tenian como prioridad, reducir el déficit fiscal y lograr la



consolidacion fiscal, procurando una mejor administracién de los recursos del Estado; Esto como
producto de la implementacion del Sistema Nacional de Inversién Publica de Honduras (SNIPH),
gue ha venido a controlar y ordenar la inversidn publica nacional a partir del afio 2015 a la fecha.

Asimismo, en los afios 2017 — 2018, el presupuesto del afio 2017 fue el mds elevado con L28,112.4
millones, no obstante, la ejecucion tiende a disminuir de un 80% (2017) aun 77.1% (2018), producto
de las politicas de ajuste fiscal que implementd el gobierno, no solo para dicho afio sino para los
subsecuentes 2019-2020, para el ejercicio fiscal 2019 en las normas de ejecucidén presupuestarias,
seincluyd lineamientos especificos orientados a ordenar y agilizar la ejecucion de proyectos, acorde
a las restricciones fiscales, asi como en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Publicas, Control de
las Exoneraciones y Medidas Anti evasidon y la Ley de Responsabilidad Fiscal. Por otra parte,
claramente se observa después del 2018 una caida en la asignacion presupuestaria para inversién
publica en los afios 2019 y 2020 de L 21,329.4 millones y L 22,498.1 millones respectivamente,
producto de dichas medidas fiscales.

Cuadro No.1 En el periodo 2016 — 2021, en promedio la
Financiamiento dela Inversion Publica

Ejecucion 2016-2021
Cifras en millones de Lempiras
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Fuente :SIAFI, Superitendencia de Alianzas Publico Privadas (APP's) externo, con organismos multilaterales en

todos los afos del periodo, tales como: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco
Mundial (BM), el Banco Centroamericano de Integracién Econdmica (BCIE) y asi como organismos
bilaterales, como ser: Korea, Italia y Japdn, El 12% con fondos no reembolsables incluyendo la
participacion de la Cuenta del Milenio y otros fondos (apoyo presupuestario).

3.2 Inversion Publica Ao 2022

El monto aprobado por el Congreso Nacional para la Inversién Publica en el afio 2022, asciende a
L23,384.5 millones? desglosados en el siguiente orden: L10,196.2 millones para el Programa de
Inversién Publica, para la ejecucion de 75 proyectos, en adicidon se incluye la inversién bajo la
modalidad de Asociacion Publico Privada por un monto de L3,404.4 millones, asi como el Programa
de Solidaridad y Proteccidon Social para la Reduccién de la Pobreza, que asciende a L4,500.0
millones, L3,000.0 millones para proyectos de Infraestructura Vial y L1,087.3 millones del
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA), de igual manera Fideicomiso Nacional de Apoyo
y Promocién del Deporte L100.0 millones, Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de

2 Decreto Legislativo No. 107-2021



los Departamentos de Coldn y Atlantida L39.2 millones y Fideicomiso: Mejoramiento de la
Infraestructura y Servicios del Departamento de Islas de la Bahia por un monto de L50.0 millones.

Mediante Decreto Legislativo 30-2022 de fecha 8 de abril de 2022, como parte de las acciones del
nuevo gobierno, se modificé el Programa de Inversion Publica en el presupuesto General de la
Republica (L10,196.2 millones), a fin de alinearlo a las prioridades del Plan de Gobierno Bicentenario
para la Refundacién Nacional, reflejando un incremento de L24,745.5 millones (USD 1,000
millones) provenientes de crédito interno del Banco Central de Honduras (BCH), alcanzando un
monto total aprobado para Inversion Publica de L34,941.7 millones para el afio 2022.

No obstante, se logrd incorporar en el presupuesto de inversién publica un monto de 19,669.1
millones provenientes del BCH, quedando un aprobado total para ese afio de L19,865.3 millones;
los restantes L16,871.7 millones provenientes del BCH, seran incorporados en el ejercicio fiscal
2023 para continuar con la inversién productiva y los programas sociales del Gobierno.

Al mes de julio de 2022, la Inversién Publica, alcanza un presupuesto Vigente de L10,015.2 millones
gue representa el 1.3% del PIB Proyectado, para la ejecucion de 57 proyectos que conforman el
Programa de Inversién Publica (PIP), los cuales contribuyen al incremento de los activos no
financieros de las entidades que integran el Sector Publico y los bienes de dominio publico, con el
fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes
y la prestacion de servicios.

Del monto total de la Inversién Publica vigente

Grafico No 2
Financiamiento del Programa de Inversion Pablica al
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3.3 Resultados Obtenidos al 31 de Julio 2022, a nivel de Sector

SECTOR ENERGIA: con L2,210.6 Millones Cuadro No. 2

representando el (22.1%) respecto al Inversién Publica Presupuesto Vigente/ Devengado
presupuesto vigente, centrando su Cifras en Millones de Lempiras

. ., . ., e mrin Presupuesto Devengado %
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proyectos de infraestructura (productiva, |pesarroLL0 PRODUCTIVO 1,200.7 91.2 76
social, basica), electrificacidn, (instalacion |[saLup 1,061.8 284.5 26.8
de sistemas solares), sus avances fisicos [PROTECCION SOCIAL 1,057.0 61.0 5.8
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mismo, estd pendiente la instalacidon de yente:siar

un sistema de excitacién, el cual ha

demorado en ser instalado de conformidad a las fechas otorgadas en el Operador del Sistema (ODS)
para el despeje., Apoyo al Programa Nacional de Transmision de Energia Eléctrica, Se estd
avanzado en los procesos de los paquetes 1,2 y 3 que son los hitos mas importantes del proyecto;
por otra parte, se estdn tomando acciones con apoyo del convenio Unidad Administradora de
Proyectos del instituto de la Propiedad (UAP-IP) para la facilitacién de la servidumbre y Terrenos.
Actualmente la adquisicién de Sistema de Medicidn Comercial para la Red de Transmision Nacional
estd en proceso. Se reporta un avance fisico del 42% de las obras para la “Construccién y Pruebas
de Ampliacién de las Subestaciones San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138 kV y Linea de
Transmision Doble Terna 230 kV.

SECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO y RIEGO: cuenta con L1,200.7 millones (12%),
representativo del presupuesto vigente, los principales rubros de inversién estan enfocados en la
ejecucién de Planes de Negocios con el proyecto Integrando la Innovacién para la Competitividad
Rural (COMRURAL ) El proyecto ha tenido una ejecucién presupuestaria acumulada del 15.3% sin
embargo, para la presente gestion y en cumplimiento al PCM-005 de fecha 06 de abril del 2022, se
debe concretar el procesos de transicién de Organismo Ejecutor para que se puedan realizar las
actividades programadas para la ejecucién en la presente gestion en donde se realizara el
seguimiento e implementacion de 50 planes de negocio en el sector agricola. Por otra parte, se
registran avances con el Proyecto de Desarrollo Agricola bajo riego (PDABR), cuenta con una
ejecucién acumulada del 99% para el Proyecto de Riego de Selguapa, Comayagua; el 34% para el
Proyecto de Construccion y Rehabilitacion del Sistema de Riego de San Sebastian, Comayagua el
cual ha estado suspendido debido a problemas de Servidumbre y Ampliacién del contrato; 100%
en cuanto a la elaboracidn del Disefio para el Proyecto, Disefio y Construccién del Sistema de Riego
de Oloman.

SECTOR SALUD: con una inversion de L1,061.8 millones (10.6%), Sus intervenciones van orientadas
al mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del Pais, a través de la
contratacion de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atencién mediante el proyecto de
Mejora de la Gestion y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal, Proyecto Respuesta
Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su
Efecto en la Prestacion del Servicio, en Honduras. sus logros: En proceso la definicidn de las



especificaciones técnicas para la adquisiciéon de reactivos en apoyo al Laboratorio Nacional, se
realizd6 pago de complemento y tercer pago a la Enmienda de Convenio con PFIZER para la
adquisicidn de vacunas COVID-19. Se han recibido 1,788,930 dosis de vacunas.

Proyecto Apoyo al Sistema Integral de Proteccion Social, reporta una ejecucién fisica del 17% y
financiero del 7% (en relacion al monto contratado de USS5.0 millones) el cual corresponde a los
pagos de honorarios profesionales de las consultorias en apoyo a la Unidad de Gestion
Descentralizada (UGD), y pago de Honorarios de las consultorias de la Unidad Ejecutora GESALUD.

SECTOR PROTECCION SOCIAL: con L1,057.0 Millones (10.5%) respecto a su presupuesto vigente,
contempla la ejecucion de siete (7) proyectos, la mayoria ejecutados por el Programa de Red
Solidaria dentro de los principales: Proyecto de Integracion de la Proteccion Social, Fondos BM, en
proceso de levantamiento de informacion de los participantes del Programa, se ha revisado el
Convenio de Prestacién de Servicios del Instituto Hondurefio de Educacién por Radio (IHER), con el
objetivo de implementar y dar seguimiento de la calidad de la modalidad alternativa para ofrecer
oportunidades de educacién a distancia de calidad a las personas que por dificultades econdmicas,
de distancia tiempo o edad, no pueden acceder al sistema de educaciéon presencial y asi contar con
un convenio para el aio 2023. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Proteccién Social, Fondos
BID, se continud apoyando el fortalecimiento de la Estrategia de Inclusidn Productiva para los
Hogares participantes a través de dos consultorias. Con EL FHIS, EL Programa de Convivencia
Ciudadana y Mejoramiento de Barrios Componente Social, se inicid la ejecucion de obras del
Proyecto de Integracién Urbana en colonias: Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel,
Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 525 predios. construccién de pozos e
instalacion de tuberias del sistema de alcantarillado sanitario. asimismo, se alcanzé un avance
financiero del 30%, se realizaron 773 visitas a viviendas y se capacitaron 29 mujeres en
emprendimiento de negocios de alimentos. Proyecto “Centros de Atencidn Integral para mejorar
las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureiias (Ciudad Mujer). se han atendido mas de 25
mil mujeres.

SECTOR CARRETERAS: El Sector Carretero cuenta con una inversion de L804.9 millones (8.0%),
respecto al presupuesto vigente. Debido a la situacion de cierre de INVEST-H, el liquidador debera
de acelerar el proceso de cierre del proyecto por lo que es urgente completar pagos pendientes de
Obray Supervisidn de las Reparaciones en el Corredor Pacifico Carretera CA-1y realizar devolucidn
de remanentes de saldos de contratos. Los proyectos ejecutados por INSEP no presentan avances
fisicos ni financieros, debido a la falta de aprobacién por parte del Congreso Nacional de los
contratos que trascienden el periodo de Gobierno anterior, cambios de autoridades y rotacion de
personal.

SECTOR EDUCACION: con L762.4 millones (7.6%) relacionado al presupuesto vigente para finales
del afio se esperan 59 Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados, realizadas las
obras a través de los proyectos del FHIS como ser: Proyecto Recuperacion de Emergencia a Causa
de Ciclones Tropicales Eta e lota en Honduras (27), Programa de Mejora de la Infraestructura
Escolar (PROMINE/KFW, FASE Il) (10), Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (7),
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (6), Programa de Mejoramiento de
la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras (6) y el
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formacion Educativa en Honduras (3).
Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”,
Proyecto Joven. Se continla apoyando a la SEDUC en los temas de expansion del tercer ciclo y la
transformacion de la formacion de la formacién docente y del equipo de innovacion Educativa con
plataformas.
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SECTOR DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS: con una inversion de L627.1 millones representando
el (6.3%) del presupuesto vigente, Programa de Transporte Publico para el Distrito Central, el cual
presenta un presenta un avance fisico del 66%, en las actividades siguientes, Tunel peatonal
subterraneo Torre Metrépolis-Emisoras Unidas (Tramo 3), Tunel subterraneo peatonal Cdmara de
comercio e industrias de Tegucigalpa- - HONDUTEL (Tramo 2), Estacion de parada IHMA (Tramo 2),
Paso Elevado en Tercera Entrada Colonia Kennedy, Obras complementarias en la Estacidn terminal
Estadio nacional en Tramo 2 del Sistema BTR.

SECTOR MODERNIZACION DEL ESTADO: con una inversién de L564.7 Millones, el cual refleja un
(5.6%) relacionado al presupuesto vigente, sus avances se encuentran en los proyectos de:
Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administracién Tributaria, y el proyecto de
Modernizacidn Integral de la Gestion de Las Finanzas Publicas, se encuentran 12 procesos en
Licitacién de consultorias Capacitacion para la Construccion del Nucleo Financiero de los Sistemas
para la Gestién de las Finanzas Publicas Etapa, Contratacion de Servicios Especializados para la
Implementacién del Gobierno de Datos y Reconstruccién del Dataware House entre otros procesos.

SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO: con una inversion de L495.5 millones, (5%), optimizar los servicios
de agua potable para la ciudad de Tegucigalpa. Durante el presente afio no presenta logros.

SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA: con L372.9 Millones, el cual refleja un (3.7%) relacionado al
presupuesto vigente, los avances fisicos estan en el Programa de Convivencia Ciudadana y
Mejoramiento de Barrios, sus avances estan en los componentes de: Infraestructura en Jefaturas
Policiales: Olanchito:, Avance fisico: 100%; avance Financiero: 82.38%; Avance disefio urbanistico:
100%, Tela: avance fisico: 40.1%; avance financiero: 39.72%, Avance disefio urbanistico: 100%; Las
Vegas, Santa Barbara: Avance fisico: 100%; Avance Financiero: 85.13%. La Puerta, SPS: Contrato
rescindido empresa Suministro, Ingenieria y Tecnologia (SIT) Avance fisico: 19%; Avance Financiero:
27.19%, el Contrato esta en proceso de recuperacion de garantias debido al incumplimiento del
contratista. Componente de Efectividad Policial: Adquisicidon de Kits de reactivos para pruebas
toxicoldgicas para aspirantes ITP, y ANAPO. Avance fisico: 91.4%; Avance Financiero: 78.83%.

3.4. Proyectos que Finalizan en el afo 2022

Para finales del afio 2022, se ha estimado el cierre de 9 proyectos, los cuales finalizan su etapa de
inversion, pasando a la etapa de operacidn, para ello las instituciones encargadas de esta nueva
etapa deberan presupuestar anualmente los recursos para el mantenimiento de los proyectos una
vez finalizados, ya sea para el mantenimiento de los equipos, obras, personal administrativo y
gastos recurrente que incidan los proyectos para la generacion de los servicios.

Costos Operativos y Sostenibilidad

Los costos operativos son aquellos en los que se incurre durante el proceso de produccién del bien
u operacion del servicio correspondiente al objetivo del proyecto, una vez realizada la inversion.
Proyectos en etapa de Implementacion: para aquellos proyectos que finalizan su etapa de
ejecucion, y entran a su etapa de Implementacion la institucion rectora deberd priorizar y/o
Formular dentro del presupuesto de la institucidn los gastos de funcionamiento para su operacién
a fin mantener la operatividad y los beneficios generados o inducidos por el proyecto.
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IV PERSPECTIVAS DEL PLAN DE INVERSION PUBLICA 2023

El Plan de Inversién Publica recomendado para el afio 2023 se prioriza un monto de L71,847.0
millones, representando el 8.7% respecto al PIB proyectado para el afio 2023 (L827,618.4 millones),
dicha inversién estd orientada a la ejecucion de programas y proyectos en los sectores prioritarios
de Energia para la recuperacién de las empresas publicas, Carreteras, para el incremento de la
productividad y competitividad y Desarrollo Productivo como apoyo a la Seguridad Alimentaria y
proteccién social que permita fomentar el trabajo local a través de la generacion de empleo,
contribuir con el mejoramiento de caminos de acceso con el fin de facilitar la comercializacion del
sector productivo.

Del monto Global de la Inversion Publica recomendada para el afio 2023, L71,847.0 millones incluye
el Programa de Inversién Publica con un monto de L23,613.9 millones, para la ejecucion de 125
proyectos de Inversion Publica.

4.1 Inversion Institucional

Sélo el Programa de Inversion

Pdblica  (PIP),  123,613.9 Cuadro No. 3

INVERSION PUBLICA INSTITUCIONAL 2023

millones, (32.9%). De acuerdo Valores en Millones de Lempiras
a la estructura del Sector La INSTITUCION Afi0 2023 %
Administracion Central, Administracion Central 16,788.2 71.1%
. 0411 - Secretaria de Infraestructuray Transporte 3,871.7| 16.4%
representa L16,788.2 millones 415 - Red Solidaria 3832] 162%
(71.1%), de los cuales a Nivel (0140- Secretaria de Agricultura y Ganaderfa 1,861.0 7.9%
|nstituci0na|' el mayor monto 0060 - Secretaria de Salud 1,843.3 7.8%
dei ., . 0022 - Fondo Hondurefio de Inversion Social 1,493.7 6.3%
e inversion esta representado - -
0150- Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+) 725.0 3.1%
por la  Secretaria  de [ops0-secretaria de Educacion 1839 20%
Infraestructura y Transporte |0180- Registro Nacional de las Personas 400.0 1.7%
L3,871.7 millones (16.4%), 0100- Secretaria de Finanzas 253.3 1.1%
. . k 0413 - Comision Nacional del Deporte Honduras (CONDEPOR) 232.7 1.0%
seguido por la Red Solidaria 0070 - Secretaria de Seguridad 200.4 0.8%
con L3,833.2 millones (16.2%); |varias Instituciones 15901  67%
seguido la Secretaria de [RestoSectorPublico 6,825.7 28.9%
. , Empresas Publicas Nacionales 6,602.5 28.0%
Agricultura y Ganaderia - —
0801 - Empresa Nacional de Energia Eléctrica 58238 247%
L1861.0 millones (7.9%), en 0804 - Empresa Hondurefia de Telecomunicaciones (HONDUTEL) 400.0 1.7%
apoyo a la produccién agricola |0807- Suplidora Nacional de Productos Bésicos (BANASUPRO) 1976 08%
y seguridad alimentaria, 0806 - Instituto Hondurefio de Mercadeo Agricola (IHMA) 98.8 0.4%
. ; 0803 - Empresa Nacional Portuaria 78.8 0.3%
seguido la Secretaria de Salud 0809 - Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) 34 0.0%
Publica L1,843.3 millones |instituciones Descentralizadas 58.7 0.2%
(7.8%); el Fondo Hondurefio de  |0503- Instituto Nacional de Formacién Profesional (INFOP) 417 0.2%
Inversién Social (FHIS) L1,493.7 0511- Unn{emdad NaaoPaI de Ciencias Fciresta'les (pNACIFOR) 5.8 0.0%
0505 - Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia 5.2 0.0%
millones (6.3%), apoyando en  |ypiversidades Nacionales 1646 |  0.7%
su mayoria para la |0708- Hospital Escuela Universitario (HEU) 127.1 0.5%
construccion de centros 0703 - Universidad Nacional de Agricultura 37.5 0.2%
. ., Total Programa de Inversion Publica 236139 | 32.9%
escolares y la ejecucion de Inversiones Sociales 48,233.1 67.1%
proyectos sociales en apoyo a |Total General 71,847.0 | 100.0%

|as comu n|dades pa ra Ia (red Varias Instituciones Incluye: ICF,SAR, INP, AAH, SEDESOL, SDP, AMDC
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de agua potable, alcantarillado, alumbrado publico, equipamiento social y pavimentacién) Seguido
la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente L725.0 millones (3.1%), La Secretaria de Educacién
con L483.9 millones (2.0%), Registro Nacional de las Personas L400.0 millones (1.7%); Secretaria
de Finanzas L253.3 millones (1.1%); Comisidon Nacional del Deporte de Honduras L232.7 millones
(1.0%), Secretaria de Seguridad L200.0 millones (0.8%); en menor proporcion varias instituciones
1,590.1 millones (6.7%).

El resto del Sector Publico L6,825.7 millones (28.9%), el mayor monto de inversion lo representa la
Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), con L5,823.8 millones (24.7%), Hondutel L400.0
millones y la Suplidora Nacional de Productos Basicos L197.6 millones y en menor proporcién el
resto de las instituciones segln cuadro No 3.

Por su parte, en adicion al Programa de Inversion Publica, se incluyen otras intervenciones o
programas de beneficio social que absorbe un monto de L48,233.2 millones que representan el
67.1% de la Inversidn Publica Total para el afio 2023. Estas intervenciones comprenden créditos
agricolas, becas para estudiantes, matricula gratis, subsidios a la energia eléctrica y Combustibles,
merienda escolar, bono tecnolégico, transferencias municipales y a Organizaciones No
Gubernamentales.

4.2 Inversion Por Estructura Del Sector Publico

Cuadro No. 4
Inversion Por Estructura del Sector Publico
Cifras en Millones de Lempiras

De acuerdo con la estructura del
Sector Publico para el afio 2023 se
cuenta con L53,653.5 millones

, M t . . .7

SECTOR PUBLICO onto (74.7%) para la Administracién

2023 Central, asignacion que

Administracion Central 53,653.5 corresponde a las Secretarias de

Administracion Central 53,653.5 Estado en su conjunto, el restante

Resto del Sector Publico 18,193.5 118.193.5 millones (25.3%)

Empresas Publicas Nacionales 15,763.0 '

—— - corresponde al resto del Sector

Instituciones Descentralizadas 265.9 L o

: — i i . publico para contribuir al Plan de
Instutuciones Publicas Financieras Bancarias 2,000.0 R ., d | £

Universidades Nacionales 164.6 ?ct:)tlJ.perauonlf € | a's ] mp:jesa;s

Total general 71,847.0 Publicas en el fortalecimiento de la

INA.
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4.3 Financiamiento de la Inversion

El total de la Inversion
Publica L71,847.0 millones,
el 66.0% (L47,434.0

millones), es financiado con

Grafico No 3

Financiamiento del Programa de Inversién
Publica, 2023 L71,847.0 millones

fondos nacionales, para la 50,000.0 47,434.0
ejecucién de Proyectos vy
. 40,000.0
programas, Transferencias a
ONG’S y Municipalidades. El 30,000.0 23 145.7
32.2% (L23,145.7 millones) T
por crédito externo para la 20,000.0
ejecucién de proyectos de 1.267.3
B ) ] 10,000.0 ’
Inversion y la diferencia del g
1.8% (L1,267.3 millones) con .
donaciones externas FONDOS CREDITO EXTERNO FONDOS
’ NACIONALES 32.2% DONACIONES
concentrandose en los 66.0% EXTERNAS
1.8%

principales Organismos

multilaterales como el BID,

BCIE, Banco Mundial, OPEC y los bilaterales tales como: JICA, USAID, ITALIA, KFW.

Asimismo, de acuerdo con el PCM-18-2022, correspondiente a financiamiento con el Banco Central
de Honduras (BCH) por L24,745.5 Millones de equivalentes a (USS 1,000.00) millones de ddlares,
los recursos estan destinados para proyectos de inversién social y generacion de empleo,
especialmente en el sector social, salud, educacidn, agricultura, recursos naturales y ambiente,

energia, formacidn de jévenes, acceso a créditos e infraestructura.

4.4 Inversion Publica Sectorial

GraficoNo 4
Plan de Inversion Publica, Afio 2023
L71,847.0 millones

Fortalecimiento i
Educacién

Institucional
Forestal
Salud 3,7223 22831 1,2210
4,980.1 5% Va % / “2%
7% \

Seguridad Alimentaria
5,292.1
7%

Carreteras.
70517 O\

"~ Energia
10%

25,758.6
36%

Proteccién Social

A
9,397.2 T~

13%

Otros Sectores
12,1408
17%
*Otros Sectores incluye:Seguridad, Aguay Saneamiento, Telecomunicaciones, Transporte y Obras
Publicas, Inversiones Sociales, Transferencias Municiples y Transferenciasa ONG's
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El Plan de Inversidn Publica propuesto
para el Ao 2023 L71,847.0 millones,
considera los Proyectos de Inversidon
Publica para un total de L23,613.9
millones.

En el presente grafico se observa la
inversion a nivel sectorial, siendo el
Sector Energia el que concentra la
mayor cantidad de recursos para el afio
2023 125,758.6 (36%),
seguido el sector Proteccidon Social,
L9,397.2 millones 13% del monto total,
incluye el inversiones sociales, Sector
de carreteras con un 10% (L7,051.7

rehabilitacion,

millones

millones) para la

construccion y  ampliacién  de



carreteras de las inversiones programadas, seguidamente el Sector seguridad Alimentaria con un
monto de L5,292.1 millones (7%), y el resto de los sectores con L12,140.8 (17)% sus principales
inversiones estan en transferencias municipales y transferencias a ONG’s.

4.5 Principales Metas a Nivel de Sectores, 2023

La expectativa de la Inversién Publica, de acuerdo con el Plan de Gobierno Bicentenario para La
Refundacidn Nacional, contribuira a la generacién de empleos dignos sostenibles para los sectores
mayoritarios, la estimulacién econdmica para la microempresa de los sectores sociales, asi como
satisfacer las necesidades de produccidn, garantizando el crecimiento econdmico a largo plazo, y
compensando las pérdidas de ingresos de las familias. Para ello, se destinaran recursos a Diversos
Sectores Prioritarios para la ejecucién de proyectos que impulsen la diversificacion productiva y la
competitividad y buscar nuevos mercados que reactiven la economia y la generacion de empleo.
Por otra parte, contribuira al Plan de Recuperacién de las Empresas Publicas para fortalecer a la
ENEE, BANADESA, HONDUTEL y el INA.

La responsabilidad de ejecutar estos recursos es de las Instituciones del Sector Publico a través de
los sectores econémicos siguientes:

e SECTOR ENERGIA: Para el afio 2023 se ha programado Invertir un monto de L25,758.6
Millones, para un Sistema de Medicion Comercial para la Red de Transmisidon Nacional,
ampliacion de la infraestructura de transmision de energia, a través de los proyectos de
transmisién de energia, Mercado eléctrico regional, como el proyecto de Rehabilitacion y
Repotenciacion de la Central Hidroeléctrica Cafiaveral Rio Lindo, y el proyecto de
Transmision de Energia Eléctrica. Asi como el apoyo para los Subsidios: de Energia,
Combustible y Gas LPG, combustible (Diesel, regular) y Subsidio otorgado a consumidores
< que 150 KWh -60/40, con un monto de L14,646.3 millones. Asimismo se ha priorizado
Inversiones en las Represas Hidroeléctricas por la cantidad de L5,116.5 millones, para:
Jicatuyo, Patuca Il y Patuca II-A, Llanitos, Aguan, Fortalecimiento Complejo Eléctrico Patuca
lll, Linea de transmisién, Telica, San Francisco de la Paz, Granja Fotovoltaica Patuca llI, El
Tabldn, Inicio de proyecto de Generacidn solar en 70 subestaciones, Inicio de proyecto de
Energia térmica, Instalacion de turbina 1.35 MW hidroeléctrica para aprovechamiento de
caudal ecolégico, Renovacidn de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazan, Espejo Solar
Fotovoltaico el Cajén y apoyo al Programa Reduccién de Pérdidas de Energia Eléctrica, con
un presupuesto de L5,488.5 millones.

e PROTECCION SOCIAL: Se invertirad un monto de L9,397.2 millones para entregas de 155,809
Transferencias Monetarias: Dominio Rural 149,487 y 6322 en Dominio urbano,
beneficiando a 807,091 personas / equivalente a 155,809 hogares beneficiados, mediante
los Programas de proteccidén Social y apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el
Coronavirus. Se incluye otras inversiones con L4,500.0 millones, con la intervencién en
Acceso y mejoramiento de vivienda, Generacién de Empleo, Transferencias Monetarias
Condicionadas (TMC), acceso a créditos a emprendedores, ayuda a grupos vulnerables, se
apoyard a los centros de atencidn a adultos mayores. 350 Construcciones de conexiones
de sistemas de agua potable en barrios intervenidos, 365 Construccion de conexiones
sistemas de saneamiento en barrios intervenidos, una Construccién de vias pavimentadas
en barrios priorizados en Tegucigalpa mejoramiento de las condiciones de vida de las
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mujeres, atencidn a la violencia, salud sexual y reproductiva, educacién comunitaria y con
el Programa Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las
Empresarias de Honduras se pretende seguir fortaleciendo la Plataforma Innova Mujer con
82 sistemas, certificando a 74 proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE),
capacitando a 68 Mujeres empresarias en (SDE). Generando en ambos proyectos 183
empleos directos.

CARRETERAS: Se invertiran L7,051.7 millones, para el afio 2023 el Plan de Gobierno tiene
como objetivo, mejorar la calidad de la infraestructura, manteniendo la red vial nacional en
condiciones dptimas de servicio, a través de la planificacion, estudio, disefio, ampliacién,
rehabilitacidn, reconstruccion y conservacién de carreteras, caminos vecinales y puentes,
el sector de Carreteras cuenta con 27 proyectos ejecutados por la Secretaria de
Infraestructura y Transporte para la construccidn y rehabilitacién de 132.94 kilémetros
lineales en tramos carreteros a nivel nacional, que incluye inversion en 10 departamentos
del Pais, siendo los principales tramos a intervenir el Corredor Turistico, Construccidén y
Pavimentacién en el Corredor Oriente del Tramo Carretero: Las Lomas, Libramiento Anillo
Periférico CA-5 Sur, Libramiento San Pedro Sula - Puerto Cortés, Construccién de La
Carretera Central; Incluye el Plan de Infraestructura Vial que contempla la rehabilitacion y
mantenimiento de la red vial pavimentada y no pavimentada de caminos secundarios y
terciarios, para facilitar el acceso a la comercializacion y conectividad por L3,000.0
millones. Y el Fondo de Seguridad Vial por L180.0 millones. Las intervenciones de
construccion de carreteras son ejecutadas a través de La Secretaria de Infraestructura y
Transporte SIT.

SEGURIDAD ALIMENTARIA: Se destinan L5,292.1 millones, como apoyo a los productores
de granos basicos con insumos para el control de plagas, extensidén técnica efectiva,
subsidiando proyectos comunitarios de riego que aseguren, las cosechas en épocas secas e
instalando cajas rurales para dinamizar la economia agricola en todo el pais. Apoyando al
sector campesino para encargarse del manejo de la cadena de valor de sus productos, las
inversiones estan orientadas en apoyo al sector agricola a través de los proyectos de
COMRURAL 11 y Ill, Proyecto de Desarrollo Agricola Bajo Riego, Proyecto Integral de
Desarrollo Rural y Productividad, los cuales realizaran 1310 Hectareas de riego, 173 Planes
de Negocio, 126 asistencias Técnicas, 500 hogares con provisionamiento tecnolégico en
Productividad, 6500 productores con acceso a financiamiento, asimismo, se apoyaran al
fortalecimiento e Innovacién de las alianzas comerciales. Y a través de BANADESA se
apoyard con Préstamos Agricolas de L2,000.0 millones, Bono Tecnoldgico L1,000.0
millones, Merienda Escolar, L600.0 millones.

Por otra parte, se estard implementando el proyecto de Fortalecimiento de la reserva
estratégica de granos bdsicos, a través de la comercializacién y rehabilitacion de bodegas y
Silos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con L98.8 millones y Abastecimiento de los centros
de ventas en Honduras y fortalecimiento de BANASUPRO con L197.6 millones y para la
Seguridad Alimentaria L1,395.7 millones.

SALUD: Se invertiran L4,980.1 millones, fortaleciendo el Acceso y el refuerzo de la Vacuna,
Priorizando la atencidn primaria manteniendo actividades de prevencién de la enfermedad
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de manera constante, renovacién de la infraestructura actual y la creacién de una red
nacional de salud publica, accesible a toda la poblacién, con especial énfasis en los nifios y
nifias, las mujeres y los adultos mayores, mediante la ejecucién de 14 proyectos de
inversion publica dentro de los principales: Mejora de La Gestion y Calidad de los Servicios
de Salud Materno-Neonatal para la atencién de 425,045 personas mediante gestores de
primer y segundo nivel, 20 Regiones Sanitarias y Hospitales dotados de Equipo de
Proteccién Personal (EPP) y Equipo critico. Fortalecimiento de Infraestructura y
Operatividad en el Hospital Escuela. A través del Fondo Hondurefo de Inversidén Social se
realizard una Obra completaria en los servicios de salud reparadas y/o ampliadas y un
Sistema de Letrinas construidas en comunidades vulnerables, Proyecto de Respuesta
Inmediata de Salud Publica para Contener y Controlar El Coronavirus (Covid-19) y Mitigar
su Efecto en la Prestacion de Servicios En Honduras (Risp-Ho-2), incluyendo la
Construccion de obras de los Hospitales de: Ocotepeque, Salama, Santa Barbara, Hospital
de Trauma de San Pedro Sulay Tegucigalpa y la finalizacidon de las obras y equipamiento del
Hospital de Roatan, con una inversion de L1,262.7 millones para dichas obras de
construccién y L1,470.0 millones para Proyectos Sociales (Vacunas.) y la Adquisicién de
Medicamentos por la cantidad de L1,300.0 millones.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Para el afio 2023 se ha programado L3,722.3
millones, las inversiones se destinan a la Modernizacidn Integral de las Finanzas Publicas,
gue incluye: Submaddulo de Tesoreria Contaduria, RRHH y Presupuesto a fin de Eficientizar
los procesos de la Gestidn de las finanzas publicas, mediante el Proyecto Modernizacién de
los sistemas de apoyo de la gestion de finanzas publicas y Con el Proyecto Transformacion
Digital para una Mayor Competitividad. se priorizan 280 Sitios y edificios publicos
conectados; 2 Incubadoras de emprendimientos financiadas; 2 Actividades de fomento al
talento digital implementadas; con la Infraestructura Tecnoldgica de Software y Fisica del
SAR reforzada a través del proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la
Administracion Tributaria. A su vez, se ha considerado para Construccion de Torre de
Estacionamiento y Centro Documental Anexo al edificio de la Secretaria de Finanzas, el
Equipamiento de Centros Regionales y Sub Regionales de INFOP e Implementacién de
Capacitaciones a Instructores. Asimismo, se incluyen L1,826.4 millones para el Sistema
Tecnolégico y Logistico para la Administracién de los Derechos de Propiedad en la Republica
de Honduras (SITEC) y L781.3 millones, en apoyo al Consejo Nacional Electoral, Congreso
Nacional, Presidencia de la Republica, Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacién
Internacional entre otras.

EDUCACION: Se invertiran L2,283.1 millones, para infraestructura educativa, implementar
la matricula gratis y materiales de bioseguridad en centros educativos beneficiando al
menos 400,000 educandos, impresion de 15,000 ejemplares del Manual de
Sistematizacion de buenas practicas para la ensefianza en la Educacién Prebasica a través
de los proyectos ejecutados por el FHIS, Educacion y la Red Solidaria se realizard la
construccion de 317 Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados, mediante
el Programa Modernizacion de La Infraestructura Educativa y su Gestidn Local y mediante
el Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formacion Educativa en
Honduras, Proyecto Recuperacion de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e lota
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en Honduras Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el
Capacitacioén a 2,083 docentes en innovacion educativa para el Tercer Ciclo de Educacion
Basica; adquiridas 20,000 licencias de plataforma de formacién docente; implementado
piloto de clima escolar en 40 Centros Educativos; En uso 4,000 licencias de plataforma
ALEKS para la facilitacion del aprendizaje de matematicas en Tercer Ciclo de Educacion
Basica y Media; la inversién también incluye Matricula Gratis por la cantidad de L700.0
millones; L400.0 millones para Becas, para los jovenes en educacién primaria, media y
universitaria, por otra parte, se ha programado la Reconstrucciéon y Rehabilitacion de
Centros Educativos con una inversion de L298.7 millones.

RECURSOS FORESTALES Y AMBIENTE: Con una inversion de L1,220.9 millones, destinada
a las intervenciones en apoyo al cambio climatico, impulsando mediante la forestaria
comunitaria con cooperativas agroforestales, la generaciéon de empleo digno y permanente
en zonas rurales, con incentivos para produccién, proteccidén y conservacion forestal, asi
como la restauracién del bosque de pino de 3,913.39 Hectdreas afectadas por el gorgojo
Se incluyen para la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Ml AMBIENTE+) L725.0
millones para dicho sector, y L12.2 millones para el Manejo de Areas Protegidas y Vida
Silvestre.

AGUA Y SANEAMIENTO: Se invertiran L857.8 Millones, para la ejecucién del proyecto de
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana, 12 inversiones en rehabilitacién de
sistema urbanos de agua potable intervenidos, para mejorar la continuidad y calidad de
prestacion del servicio, Proyecto de Seguridad Hidrica en el Corredor Seco de Honduras,
para la gobernanza del agua en areas del Corredor Seco de Honduras. Levantamiento de
estudios e inicio de obras de infraestructura del sistema de agua potable, en el casco
urbano de Gracias, Lempira.

A su vez, se estara ejecutando a través de la AMDC obras de mejoramiento en las Plantas
de Tratamiento de Agua Potable de las represas ubicadas en El Picacho, Los Laureles y
Concepcidn, con lo anterior; se logrard mejorar la calidad de agua potable a los
beneficiarios del Proyecto, se desarrollardn estudios referentes a cuencas y sectores
hidraulicos, contaminacion de cuentas y resiliencia climatica.

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS con una Inversién de L496.1 Millones para la ejecucidn
de obras tales como: Ampliacién y mejoramiento de los centros penitenciarios con L181.1
millones, para el mejoramiento y equipamiento de 25 areas de cocina de 25 centros
penitenciarios a nivel nacional, la Remodelacion del Estadio Nacional José de la Paz Herrera
y Parque de Pelota Lempira Reyna L232.7 millones, para la reparacién de los sistemas
eléctricos hidrosanitarios y estructurales del estadio y la remodelacién completa del parque
de pelota Lempira Reyna.

SEGURIDAD CIUDADANA: con una intervencion de L816.3 millones, en temas de Seguridad
y apoyo comunitario se espera la Finalizacién de 2 estaciones de policia en el municipio de
Tela e Intibuca, con el Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana se
realizaran capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jévenes de ambos sexos
entre las edades de 12-30 afios en los municipios de Santa Rosa de Copan, Intibucg, La
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Esperanza y Juticalpa y Espacios publicos recuperados y entregados para la seguridad
ciudadana a las colonias, alcaldias y patronatos mediante el Proyecto Convivencia Y
Espacios Seguros Para Los Jovenes En Honduras.

TELECOMUNICACIONES: Con una inversiéon de L605.2 millones, para la Expansion de
Servicios de Ancho de Banda a Nivel Nacional, el Fortalecimiento de la Infraestructura de
telecomunicaciones y conectividad; y el Fortalecimiento de Redes de Conectividad y
Accesos para Servicios de Banda Ancha 2023-2026. Se incluye otras Inversiones en
Telecomunicaciones y Tecnologias L205.0 millones.

INVERSION SOCIAL: Se apoyara al Registro Nacional de las Personas con L400.0 millones
para la identificacion de menores de 18 ainos. Asimismo, se continuara con la entrega de
las Transferencias Municipales por el orden de L7,013.5 millones, y Transferencias a
Organizaciones No Gubernamentales por L1,256.8 millones.

4.5 Inversion Departamental, Afio 2023

El Plan de Inversién Publica

propuesto para el Afio o Santa

. pan Bérbara
2023, considera los Ussomm | LL157.5mm
Proyectos de Inversion
Publica, alcanzando el Geotepeaue

L431.7 mm

monto L23,613.9 millones,
la Inversidon concentra el
80% (L18,786.9 millones)
en los Departamentos de
Francisco Morazan, Cortés,
Olancho, El Paraiso y Santa
Barbara; el siguiente 13%
(L3,019.8 millones)
corresponden a las

Lempira

L307.7 mm

&

Intibuca

L527.4 mm

LaPaz

L205.8 mm

Cortés

14,493.0 mm

Valle
1251.9 mm

Atlantida

L234.9 mm

Yoro

Islas de la

1801.3 mm Bahia

L141.2 mm

’<

Francisco
Morazén

18,528.5 mm

Comayagua

L476.5 mm

Colén

L327.4 mm

Gracias a Dios

L94.2 mm

Olancho

13,081.3 mm

El Paraiso

L1,526.7 mm

Choluteca

L244.0 mm

asignaciones previstas para los Departamentos de Yoro, Copan, Intibucd, Comayagua vy
Ocotepeque; el restante 7% (L1,807.1 millones), se distribuyen en Coldn, Lempira, Valle, Choluteca,

Atlantida, La Paz, Islas de la Bahia y Gracias a Dios.
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Grafico No.5
Inversion Departamental, Afio 2023
Cifras en millones de Lempiras
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V. GESTION DE LA INVERSION PUBLICA

Durante la ejecucién de programas y proyectos, se presenta una serie de obstdculos que limitan la
normal ejecucion de estos, en términos fisicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado y por
ende la ausencia de impacto en la poblacion meta. Entre los problemas y acciones relevantes
sobresalen:

Se debe dar mayor importancia a |la
elaboracion de los disefios y estudios de
proyectos, pasando por todos los niveles de
pre inversion: idea, perfil, pre factibilidad y
factibilidad; y de acuerdo con la Guia
metodoldgica de Formulacidon de proyectos
de Inversién de la DGIP.

Debilidad en el ciclo de pre inversion,
lo que se traduce en la modificacion o
reformulacion de los proyectos,
incrementando el costo de los
mismos, teniendo que ser cubiertos
por el Gobierno.

La inadecuada planificacién por parte
de las unidades ejecutoras de
proyectos ocasiona reprogramacion
de metas, lo que implica solicitar al
Organismo  Financiador su No
Objecién (en caso de los préstamos),
ocasionando retrasos en la ejecucion

Brindar por parte de la DGIP, asistencia
técnica a las instituciones gubernamentales
en la identificacion, formulacién y evaluacion
de proyectos.

échica

T

Realizar una revision de los posibles puntos
Lentos procesos de adquisiciones y |débiles en los procesos de adquisiciones,
contrataciones, desfasando la | prever tiempos para cada proceso y tomar en
ejecucién oportuna de los proyectos. |cuenta los tiempos que estipulan los
organismos de financiamiento.
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Los lentos procesos en la etapa de . . .
o Las unidades ejecutoras deben ser mas
transicion de una Institucién a otra, ha . - .
i o L Proactivas e Identificar mecanismos de
ocasionado la baja ejecucidn tanto .
. . . control para establecer tiempos de entrega 'y
fisica como financiera en los
© respuestas oportunas para la normal
o proyectos, retrasando las entregas a| . .,
9 L ejecucion de los proyectos.
o los beneficiarios finales.
©
E El proceso de cumplimiento de|Llas Unidades Ejecutoras responsables y la
1 . . . . .
o condiciones previas para que declaren | SEFIN, deben dar un seguimiento puntual
"'é vigente el préstamo los organismos | para mejorar dichos procesos.
7 financiadores y el cumplimiento de
g condiciones previas al Segundo
-<c desembolso, es lento.
. Implementar acciones con la Direccion
Falta de un mecanismo para acelerar .
. . General de Franquicias Aduaneras, para
las exoneraciones de impuestos que . - .
. . mejorar la atencién a las gestiones de
estdn sujetos los proyectos de
) . proyectos y otorgar una respuesta oportuna a
inversion. . )
las unidades ejecutoras.
Retrasos en la aprobacion de los |Establecer e implementar una adecuada
E contratos que trascienden el periodo | estrategia legal para una pronta respuesta
9 de Gobierno, incidiendo en la baja | por parte del Congreso Nacional.
ejecucion de los proyectos.
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Anexo No.1 Proyectos Nuevos 2023
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Anexo No.1
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS
PROYECTOS NUEVOS 2023
Cifras en Lempiras
Institucién/Proyecto

0030 - Secretaria de la Presidencia
Construccidn de la Escuela de Profesionalizaciéon de Administracién Publica (EPAP)
Proyecto Construccién de un Portal para consejo de ministros
Proyecto piloto Escuela de Profesionalizacién de Administraciéon Publica (EPAP)
0060 - Secretaria de Salud
Construccién Hospital de Ocotepeque
Construccidon Hospital de Salama
Construccién Hospital de Santa Barbara
Construccidon Hospital de Trauma San Pedro Sula
Construccién Hospital de Trauma Tegucigalpa
Finalizacion de Obras y Equipamiento del Hospital de Roatan (Nombre provisional)
0411 - Secretaria de Infraestructura y Transporte
Construccion Con Concreto Hidraulico Del Tramo: Acceso A La Unién (60+094.79=0+000) - (1+200)
Construccidn De Las Obras De Mitigacién De Los Dafios Ocasionados Por Los Huracanes Eta/lota,
Construcciéon Con Concreto Hidraulico Del Tramo Carretero: "Chamelecdén (0+000) - Naco (24+000),
Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo Carretero: "Cucuyagua - La Labor".
Construcciéon Con Concreto Hidraulico Del Tramo Carretero: "La Labor - Ocotepeque".
Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo Carretero: "Ocotepeque - El Poy; Ocotepeque -
Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo Carretero: "Santa Rosa De Copan - Cucuyagua'.
Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo: Pozo Zarco (28+800=0+00)- Acceso A Salama
Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo: Puente Uluda (18+400) - Pozo Zarco (28+800)
Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo: Acceso A Yocdn (60+094.79=0+000) - (1+200)
Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo: Desvio A Silca(1+293.95=0+00) - Salama (3+760)
Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo: El Rosario (48+800) - La Pita (77+670)
Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo: Pozo Zarco (28+800) -El Rosario (48+800)
Construccién Con Doble Tratamiento Del Tramo Santa Rita - Yoro, Del Km 35+000 Al 70+000
Construccién Con Doble Tratamiento Del Tramo Santa Rita - Yoro, Del Km 70+000 Al Km 107+260
Construccidon Con Doble Tratamiento Del Tramo Santa Rita - Yoro, Km 0+000 Al Km 35+000
Construccién De La Carretera Central
Construccion De Las Obras De Mitigacién, Del Corredor De Occidente, Falla Km 57+000, Tramo 3
Construccién Del Corredor Turistico
Construccion Tramo Carretero Quimistan - Corinto
Construccién Y Pavimentacién En El Corredor Oriente Del Tramo Carretero: Las Lomas ~ Terrero
Contruccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo Carretero El Zamorano - Guinope
Contruccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo Carretero Tegucigalpa - Moroceli, Del Km 25+000
Libramiento San Pedro Sula - Puerto Cortés
Proyecto Obras De Mitigacién Para El Control de Riesgos Geotécnicos Y Geoldgicos, Carretera Ca-5
0708 - Hospital Escuela Universitario (HEU)
Fortalecimiento de Infraestructura y Operatividad en el Hospital Escuela ubicado en la ciudad de
Tegucigalpa, Francisco Morazan
0503 - Instituto Nacional de Formacién Profesional (INFOP)
Equipamiento de Centros Regionales y Sub Regionales de INFOP e Implementacién de
Capacitaciones a Instructores
0804 - Empresa Hondureiia de Telecomunicaciones (HONDUTEL)
Expansién de Servicios de Ancho de Banda a Nivel Nacional - Enlaces Secretaria de Educacién
Fortalecimiento de la Infraestructura de telecomunicaciones y conectividad.
Fortalecimiento de Redes de Conectividad y Accesos para Servicios de Banda Ancha 2023-2026
0050 - Secretaria de Educacién
Reconstruccidon y rehabilitacion de centros educativos
0703 - Universidad Nacional de Agricultura
Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la UNAG, en Catacamas,
Olancho
0505- Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia
Renovacién Museografica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de Comayagua y Formacién
de la Comunidad en la Protecciéon del Patrimonio Cultural
Capacitacién en Restauracion de Bienes Culturales Muebles, Departamento de Francisco
Acondicionamiento Y Promocidén Cultural Y Turistica De Los Parques Arqueoldégicos De "El Puente"
Y "Copan Ruinas" En El Departamento De Copan Y "Las Cuevas De Talgua" En El Departamento De
0415- Programa Red Solidaria
Programa en apoyo a la Red Solidaria
0100 - Secretaria de Finanzas
Construccidon de torre de Estacionamiento y Centro Documental Anexo al edificio de |la Secretaria
de Finanzas
0412 - Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
Construccidon y equipamiento de 4 tanques de almacenamiento de agua en el departamento de
Olancho
0807 - Suplidora Nacional de Productos Basicos (BANASUPRO)
Abastecimiento de los centros de ventas en Honduras y fortalecimiento del BANASUPRO
0809 - Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Fortalecimiento del servicio postal hondurefio en varias oficinas postales del pais
0400 - Administraciéon Aduanera de Honduras (AAH)
Reconstruccién del Sistema de Aduanas
0140 - Secretaria de Agricultura y Ganaderia
Integrando la Innovacién para la Competi idad Rural (COMRURAL I11)
0511 - Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
Remodelacién edificios y equipamiento en la Universidad Nacional de Ciencias Forestales
0803 - Empresa Nacional Portuaria
Construccién Del Parque Vehicular
Estudio Del Dragado De Darsena De Puerto San Lorenzo
Proyecto De Construccién Del Parque Lineal Del Malecén En Puerto Cortes
Proyecto De Construccién, Modernizacién Y Ampliacion De La Terminal Maritima De Graneles
Reparacién Del Puente De Acceso Y Muelle Y Construccién De Puente De Acceso Alternativo Al
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Total General

Monto 2023

25,652,000.00
18,000,000.00
2,000,000.00
5,652,000.00
1,097,813,276.00
101,384,000.00
86,176,400.00
238,252,400.00
299,082,800.00
299,082,800.00
73,834,876.00
3,604,064,248.00
36,221,696.00
109,347,000.00
217,136,324.00
100,000,000.00
100,000,000.00
84,490,166.00
81,407,397.00
18,183,344.00
18,183,344.00
36,221,696.00
18,183,344.00
36,221,696.00
110,238,272.00
77,875,000.00
82,903,500.00
85,575,000.00
255,894,200.00
70,000,000.00
691,969,335.00
79,912,000.00
901,859,002.00
77,241,932.00
70,000,000.00
200,000,000.00
45,000,000.00
127,070,182.00

127,070,182.00
47,700,000.00
47,700,000.00

400,000,000.00
100,986,095.00
105,131,067.00
193,882,838.00
298,747,128.00
298,747,128.00

37,500,000.00

37,500,000.00
5,161,257.00
2,162,217.00
1,735,110.00
1,263,930.00

106,650,152.00
106,650,152.00
100,000,000.00

100,000,000.00
12,828,772.00
12,828,772.00

197,600,000.00
197,600,000.00
3,400,000.00
3,400,000.00
45,000,000.00
45,000,000.00
80,519,047.00
80,519,047.00
2,517,587.00
2,517,587.00
78,845,703.00
8,000,000.00
13,000,000.00
20,727,500.00
16,052,477.00
21,065,726.00
6,271,069,352.00|
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Anexo No.2 Metas Fisicas

Anexo No. 2
SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

Aguay Saneamiento
0022 - Fondo Hondurefio de Inversién Social

Ampliacién Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De
Gracias, Departamento De Lempira

0140 - Secretaria de Agriculturay Ganaderia

Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

Proyecto De Seguridad Hidrica En El Corredor Seco De Honduras

0412 - Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
Construccién y equipamiento de 4 tanques de almacenamiento de aguaen el
departamento de Olancho

1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central
Proyecto para Fortalecer |la Prestacion de Agua Potable de Tegucigalpa
Carreteras

0411 - Secretaria de Infraestructura y Transporte
Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo: Acceso A La Union
(60+094.79=0+000) - (1+200)
Construccién De Las Obras De Mitigacién De Los Dafios Ocasionados Por Los
Huracanes Eta/lota, Al Corredor De Occidente
Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo Carretero: "Chamelecdn (0+000) -
Naco (24+000), 4 Carriles"

Construccion Con Concreto Hidrdulico Del Tramo Carretero: "Cucuyagua - La Labor".

Construccion Con Concreto Hidraulico Del Tramo Carretero: "La Labor -
Ocotepeque".

Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo Carretero: "Ocotepeque - El Poy;
Ocotepeque - Agua Caliente ".

Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo Carretero: "Santa Rosa De Copén -
Cucuyagua".

Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo: Pozo Zarco (28+800=0+00)- Acceso
A Salamd (3+300)

Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo: Puente Ulta (18+400) - Pozo Zarco
(28+800)

Construccidn Con Concreto Hidrdulico Del Tramo: Acceso A Yocdn (60+094.79=0+000)
- (1+200)

Construccidn Con Concreto Hidraulico Del Tramo: Desvio A Silca(1+293.95=0+00) -
Salama (3+760)

Construccién Con Concreto Hidrdulico Del Tramo: El Rosario (48+800) - La Pita
(77+670)

Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo: Pozo Zarco (28+800) -El Rosario
(48+800)

Construccion Con Doble Tratamiento Del Tramo Santa Rita - Yoro, Del Km 35+000 Al
70+000

Construccién Con Doble Tratamiento Del Tramo Santa Rita - Yoro, Del Km 70+000 Al
Km 107+260

Construccién Con Doble Tratamiento Del Tramo Santa Rita - Yoro, Km 0+000 Al Km
35+000

Construccion De La Carretera Central

Construccién De Las Obras De Mitigacién, Del Corredor De Occidente, Falla Km
574000, Tramo 3

Construccion Del Corredor Turistico

Construccién Tramo Carretero Quimistan - Corinto

Construccién y Pavimentacion en el Corredor Oriente del Tramo Carretero: Las
Lomas ~ Terrero Blanco

Construccidn Con Concreto Hidraulico Del Tramo Carretero El Zamorano - Guinope

Construccién Con Concreto Hidraulico Del Tramo Carretero Tegucigalpa - Moroceli,
Del Km 25+000 Hasta Moroceli

Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur

LIBRAMIENTO SAN PEDRO SULA - PUERTO CORTES

Proyecto Obras de Mitigacion para el Control de Riesgos Geotécnicos y Geoldgicos,
Carretera CA-5 Sur, Tramo: “La Moramulca”, Fase |

Reconstruccion del Puente en Carretera Nacional No.1 Puente Guacirope,
Localizado en el municipio de Nacaome, Valle.

Educacién

0022 - Fondo Hondurefio de Inversién Social

Programa De Mejora De La Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE I1)

METAS FISICAS INVERSION PUBLICA 2023
Cifras en Lempiras

1levantamiento de estudios e inicio de obras de infraestructura del sistema de agua potable, en el casco
urbano de Gracias, Lempira. Se priorizaran nuevos proyectos.

12 inversiones en rehabilitacién de sistema urbanos de agua potable intervenidos, para mejorar la
continuidad y calidad de prestacién del servicio.

Promocion de Sistemas Integrados de Agua Segura- Cosechas de Agua, Fortalecimiento de los Sistemas de
Informacion de Recursos Hidricos en la Cuenca Nacaome, Estudio de factibilidad de la Represa JCV

Elaborar un Estudio y Disefio para la Construccién de Planta Procesadora de Derivados de Lacteos.
Construccion de Planta Procesadora de Derivados Licteos

Dotar de una Maquina para la Perforacién de Pozos
Construccion de 1 Tanque de Almacenamiento con capacidad de 50,000 galones en el Municipio de San

Equipamiento de 3 Plantas de Tratamiento de agua Potable (Picacho, Los Laureles y Concepcion)

Construccion de 1.81 KMs de carretera con Concreto Hidraulico

Intervencién de 13 fallas encontradas en el tramo carretero Los Ranchos — Copan en la zona occidental del
Pais (muros, bordes, entre otras obras).

Construccion de 2.12 KMs de carretera con Concreto Hidraulico
Construccion de 3.94 KMs de carretera con Concreto Hidraulico
Construccion de 3.94 KMs de carretera con Concreto Hidraulico
Construccion de 4.51 KMs de carretera con Concreto Hidraulico
Construccion de 3.20 KMs de carretera con Concreto Hidraulico
Construccion de 0.78 KMs de carretera con Concreto Hidraulico
Construccion de 0.78 KMs de carretera con Concreto Hidraulico
Construccion de 1.17 KMs de carretera con Concreto Hidraulico
Construccion de 0.78 KMs de carretera con Concreto Hidraulico
Construccion de 1.81 KMs de carretera con Concreto Hidraulico
Construccion de 5.11 KMs de carretera con Concreto Hidraulico
Construccion de 7 KMs de carretera con Concreto Hidraulico
Construccion de 7.45 KMs de carretera con doble tratamiento
Construccion de 7 KMs de carretera con doble tratamiento

Construccién de 10.74 KMs de carretera del tramo Sulaco - Empalme Yoro

Ejecucién de cinco (5) obras de mitigacion a través de muros de contencién para sostener taludes
estabilizados en el corredor de Occidente

Construccién de 11.52 KMs ki de carretera a 4 carriles del tramo carretero de La Barca-Comunidad de Agua
Blanca.

Construccion de 3.05 KMs de carretera con Concreto Hidraulico

Construccion y pavimentacion de 42.42 KMs de carretera

Construccion de 3.96 KMs de carretera con Concreto Hidraulico

Construccion de 2.83 KMs de carretera con Concreto Hidraulico

Pago de anticipo de obra y pago de reasentamientos segun resultados de estudio y disefio del proyecto.
Construccion de 7.02 km de carretera salida hacia Puerto Cortes

Construccion de dos Barreras de proteccion, un sistema de malla, dos barreras multidinamicas.

pago de reasentamiento

9 Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados.
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857,828,749.00

69,816,382.00
69,816,382.00

465,276,910.00

242,285,548.00

222,991,362.00

12,828,772.00
12,828,772.00

309,906,685.00
309,906,685.00
3,871,722,058.00
3,871,722,058.00

36,221,696.00
109,347,000.00
217,136,324.00
100,000,000.00
100,000,000.00
84,490,166.00
81,407,397.00
18,183,344.00
18,183,344.00
36,221,696.00
18,183,344.00
36,221,696.00
110,238,272.00
77,875,000.00
82,903,500.00
85,575,000.00
255,894,200.00
70,000,000.00
691,969,335.00
79,912,000.00
901,859,002.00
77,241,932.00
70,000,000.00
250,654,564.00
200,000,000.00
45,000,000.00

17,003,246.00
1,096,085,635.00
127,957,113.00

127,957,113.00



0050 - Secretaria de Educacion

Mejoramiento De La Calidad En La Educacién Prebasica En Honduras

Programa De Mejora De La Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE I1)

Reconstruccion y rehabilitacion de centros educativos

0415 - Red Solidaria

Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo:
Proyecto Joven

0511 - Uni de Ciencias F

(UNACIFOR)

Remodelacion edificios y equipamiento en la Universidad Nacional de Ciencias
Forestales

0703 - Unit i i de Agri
Fortal 1to de las C: idades Educativas, Productivas y Sociales de la UNAG,
en Catacamas, Olancho
Energia

0801 - Empresa Nacional de Energia Eléctrica

Fortalecimiento Complejo Eléctrico Patuca lll, Linea de transmision, Amarateca
Juticalpa, 150 km 230 Kv + S/E Talanga + S/E Guaimaca 230KV/34.5 - SOMVA Y 30
MVAR

Apoyo A La Integracién De Honduras En El Mercado Eléctrico Regional (MER)
Apoyo Al Programa Nacional De Transmisién De Energia Eléctrica

Central Hidroeléctrica Jicatuyo

Central Hidroeléctrica Llanitos

Central Hidroeléctrica Patuca Il

Central Hidroeléctrica Patuca II-A

Construccion Lineas de Transmision y Adquisicion de transformadores

Espejo Solar Fotovoltaico Cajon

Fortalecimiento Complejo Eléctrico Patuca lll, Linea de transmisién, Telica, San
Francisco de la Paz

Granja Fotovoltaica Patuca Ill
Inicio de proyecto de Energia térmica

Inicio de proyecto de Generacidn solar en 70 subestaciones

Instalacion de turbina 1.35 MW hidroeléctrica para aprovechamiento de caudal
ecoldgico

Proyecto Central Hidroeléctrica El Tablén

Proyecto De Rehabilitacidn Y Repotenciacién Del Complejo Hidroeléctrico
Cafiaveral-Rio Lindo

Renovacién de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazan

Forestal

0028 - de C ion y De Forestal

Fortalecimiento Del Sistema Nacional De Areas Protegidas De Honduras- SINAPH
(LIFEWEB)

Proyecto Manejo Integrado De La Biosfera Del Rio Platano

0150 - Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Programa de Reforestacidn y Proteccion de Cuencas Hidrograficas “Padre Andrés
Tamayo”

0415 - Red Solidaria

Manejo Sostenible De Bosques

Programa De Restauracién De Bosques Resilientes Al Clima Y Silvicultura Para La
Sostenibilidad De Los Servicios Ecosistémicos Relacionados Con El Agua.

Fortalecimiento Institucional

0030 - Secretaria de la Presidencia

Construccion de la Escuela de Profesionalizacion de Administracion Publica (EPAP)

Proyecto Construccion de un Portal para consejo de ministros

Proyecto piloto Escuela de Profesionalizacion de Administracion Publica (EPAP)

METAS FISICAS INVERSION PUBLICA 2023
Cifras en Lempiras

Impresion de 15,000 ejemplares del Manual de Sistematizacién de buenas practicas para la ensefianza en la
Educacién Prebasica. 300 estudios de factibilidad para los proyectos de mejoramiento de los entornos fisicos
de aprendizaje en los Centros de Educacion Prebasica existentes en dreas de focalizadas. 6 talleres-
Seminarios para la promocién de la participacion comunitaria en la Educacion Prebdsica.

Rehabilitacion de 22 Centro Educativos

87 centros Educativos reconstruidos, ampliados y/o rehabilitados a nivel de infraestructura. 87 centros
Educativos equipados con mobiliario escolar. 20 Centros Educativos dotados de equipo tecnolégico y de
conectividad. 1050 Centros Educativos con Huertos Escolares Productivos implementados.

44 obras de Proyectos de construccion de Escuelas (35 Centros Educativos y 9 Rehabilitacion de Centros
Educativos); Adquiridos equipo tecnolégico y mobiliario para 50 Centros de Educativos; Capacitados 2,083
docentes en innovacion educativa para el Tercer Ciclo de Educacion Basica; adquiridas 20,000 licencias de
plataforma para formacién docente; implementado piloto de clima escolar en 40 Centros Educativos;

Pendiente definir

Pendiente definir

Pendiente definir

La adquisicién dos (2) autotransformadores de 150 MVA, 230/138 kV se generaria 300 MVA

Ampliacién de 14 subestaciones y construccion 4 subestaciones que permitiran conjunto la generacién de
850 MVA

Pendiente definir
Pendiente definir
Pendiente definir
Pendiente definir
Pendiente definir
Pendiente definir
Pendiente definir
Pendiente definir
Pendiente definir
Pendiente definir
Pendiente definir
Pendiente definir

LOTE I y I - Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Cafiaveral (Adquisicién e instalacion de los
Equipos Principales y Auxiliares) se alcanzara a generar 29,800 MWh/afio

Pendiente definir

15 planes Operativos Anuales en Areas Protegidas e implementados, 15 Areas protegidas con inversiones
en medidas de conservacion que contribuyen a mejorar la efectividad de manejo de las areas protegidas,
200 capacitaciones a actores vinculados a la administracion de las dreas protegidas.

Elaboracion de 8 informes del funcionamiento del Mddulo de Alertas por Deforestacidn, a través de la
plataforma SIGMOF.

Informe de 30 mil drboles maderables sembrados. Informe de 24 mil hectareas conservadas.

Realizadas y validados al menos 4 Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal
ili al cambio

C il y especies r

Puesta en marcha Consultoria para |a elaboracién de estudio de factibilidad para la constitucién del fondo
de agua, identificacidn de dreas y constitucion de Mecanismos Financieros (constituido al menos 1 fondo de
agua).

Construccién de uninmueble sede de la EPAP.

1sistema desarrollado para Consejo de ministros. 1 Matriz digital para la elaboracién de Decretos Ejecutivos
y Legislativos, 1 sistema de firma electrénica para los Secretarios y Secretarias de Estado que conforman el
Consejo de Ministros. 1 equipo informatico para el fortalecimiento de la unidad de comunicaciones y
tecnologia.

1diagnostico de las necesidades de formacion de las y los servidores publicos. 1 Malla curricular para la form:

483,855,487.00
176,413,922.00

8,694,437.00
298,747,128.00

440,955,448.00
440,955,448.00

5,817,587.00
5,817,587.00
37,500,000.00

37,500,000.00

5,823,840,893.00
5,823,840,893.00

781,800,000.00

18,880,000.00
1,446,560,864.00
91,700,000.00
100,000,000.00
50,500,000.00
52,400,000.00
465,500,000.00
255,000,000.00
100,000,000.00
557,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
46,100,000.00
431,900,000.00
707,319,079.00

219,180,950.00
1,120,971,903.00

125,104,014.00
103,383,747.00

21,720,267.00
725,000,000.00
725,000,000.00

270,867,889.00

94,759,970.00

176,107,919.00

1,014,570,349.00
25,652,000.00

18,000,000.00

2,000,000.00

5,652,000.00
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0037 - Servicio de Administracién de Rentas

Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administracién Tributaria

0100- Secretaria de Finanzas
Modernizacion Integral de la Gestion de las Finanzas Publicas
Construccién de Edificio Anexo a la Secretaria de Finanzas

0400- Administracion Ad de Hond

(AAH)
Reconstruccion del Sistema de Aduanas

0415 - Red Solidaria

Proyecto Transformacion Digital para una Mayor Competitividad

| de F ion F

0503- I (INFOP)

Equipamiento de Centros Regionales y Sub Regionales de INFOP e Implementacién

de Capacitaciones a Instructores

0505 - Insti Hondurefio de logia e Historia

Capacitacion en Restauracion de Bienes Culturales Muebles, Departamento de
Francisco Morazan, Tegucigalpa M.D.C., Villa Roy

0809 - Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR)

Fortalecimiento del servicio postal hondurefio en varias oficinas postales del pais

Inversién Social
0180 - Registro Nacional de las Personas

POR DEFINIR
POR DEFINIR
Varias Instituciones

Reserva Presupuestaria de Fondos Externos (Donacidn)
Proteccion Social

0022 - Fondo Hondurefio de Inversién Social
Actividad Piloto De Infraestructura En El Occidente De Honduras

Construccion de Instalaciones para el Laboratorio Farmacéutico y Equipamiento
(Santa Barbara)

Programa De Convivencia Ciudadana Y Mejoramiento De Barrios

Programa De Infraestructura Para La Seguridad Ciudadana

Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario
en varios departamentos de Honduras

Programa De Mejoramiento Integral De La Infraestructura Y Formacion Educativa En
Honduras

Proyecto Convivencia Y Espacios Seguros Para Los Jovenes En Honduras

Proyecto Recuperacién de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e lota en
Honduras.

METAS FISICAS INVERSION PUBLICA 2023
Cifras en Lempiras

Establecimiento del Sistema integrado e implantado de administracion tributaria (Sistema de Informacién
integrado del Servicio de Administracion de Renta ) e instalacion de Infraestructura tecnoldgica de software
reforzada.

Disefio de Arquitectura Empresarial. Disefio de Gobierno de Datos. Reconstruccion del Dataware House.

Obras de Construccion: Torre de Estacionamiento y Centro Documental

pendiente definir

280sitios y edificios publicos conectados; 5 Servicios a ciudadanos y empresas priorizados, digitalizados y
simplificados; 2 Servicios de back office, tanto verticales como compartidos, digitalizados y simplificados; 5
Tramites integrados en linea; 2 Incubadoras de emprendimientos financiadas; 2 Actividades de fomento al
talento digital implementadas; 1 Distrito Digital de SPS disefiado

200,000 participantes en talleres de motivacion y formacion en carreras técnicas.

80 piezas de patrimonio cultural mueble restauradas
8 j6venes capacitados en conservacion y restauracion de Bienes Muebles de patrimonio Cultural
1exposicion museografica de obras patrimoniales conservadas y restauradas

Adquisicién de 12 equipos tecnoldgicos y rehabilitacion de la infraestructura localizada en Toncontin

Documento Nacional de Identificacion para menores de 18 afios.

Varios proyectos de inversion

14 Centro educativo construido, reparado y/o ampliado, 1 Obras completarias en los servicios de salud
reparadas y/o ampliadas y 1 Sistema de Letrinas construidas en comunidades vulnerables

Elaboracion de Estudios y Disefios.

350 construccion de conexiones de sistemas de agua potable en barrios intervenidos, 365 Construccion de
conexiones sistemas de saneamiento en barrios intervenidos, 1 Construccién de vias pavimentadas en
barrios priorizados en Tegucigalpay 9 Talleres de valores y/o emprendimiento para jovenes de los barrios
intervenidos en la cuidad de Comayagiiela.

5 espacios publicos recuperados y entregados, 3 Obras complementarias reparados y/o ampliados en los
servicios de salud ubicados en La Ceiba, SPS y Tegucigalpa y 22 Centros educativos construidos, reparados
y/o ampliados ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chamelecén, La Lima, Telay en Tegucigalpa.

Aproximadamente 13 centros educativos priorizados, 32 conexiones de alcantarillado sanitario, 30metros
lineales Puente sobre el ri Esteban, 32 metros cuadrados de infraestructura en salud

73 Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados, mismos que serén sometidos a las prioridades
de la SEDUC

Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jévenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 afios
en los municipios de Santa Rosa de Copdn, Intibucd, La Esperanza y Juticalpa y Espacios publicos recuperados
y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldias y patronatos.

50 Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos, 4 Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos, 2
Sistemas saneamiento rehabilitados y/o reconstruidos, 6 Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida
afectados, 3 Infraestructura en centros de salud publica rehabilitados y/o reconstruidos y 3 Infraestructura
comunitaria rehabilitada y reconstruida todas las obras afectadas por ciclones Eta e lota.
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173,394,931.00

173,394,931.00

253,290,168.00

153,290,168.00

100,000,000.00

45,000,000.00
45,000,000.00

464,398,140.00

464,398,140.00

47,700,000.00

47,700,000.00

1,735,110.00

1,735,110.00

3,400,000.00

3,400,000.00

400,000,000.00
400,000,000.00

400,000,000.00

695,034,722.00

695,034,722.00

695,034,722.00
3,735,148,184.00
1,295,899,974.00

52,246,428.00

45,825,076.00

36,003,735.00

70,204,050.00

300,000,000.00

297,119,742.00

62,408,091.00

432,092,852.00



0244 - Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer

Centros de Atencién Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres
hondurefias (Ciudad Mujer)

Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de
Honduras.

0415 - Red Solidaria

Apoyo Al Sistema Integral De Proteccién Social 5008/Bl-Ho

Financiamiento Adicional Al Proyecto De Integracion De La Proteccién Social

Programa Bono De Alivio A Familias Vulnerables Afectadas Por Fendmenos
Naturales Producto Del Cambio Climatico

Programa De Red Solidaria

Proyecto De Apoyo A Poblaciones Vulnerables Afectadas Por Coronavirus

Proyecto De Integracién De La Proteccion Social / 6401-Hn

Red Solidaria: Programa Red Solidaria
Salud
0060 - Secretaria de Salud

Apoyo Al Sistema Integral De Proteccion Social 5008/BL-Ho

Construccion Hospital de Ocotepeque

Construccion Hospital de Salama

Construccion Hospital de Santa Barbara

Construccion Hospital de Trauma San Pedro Sula

Construccion Hospital de Trauma Tegucigalpa

Finalizacion de Obras y Equipamiento del Hospital de Roatén (Nombre provisional)

Honduras - Iniciativa Regional De Eliminacién De La Malaria (Irem En Mesoamérica Y
Republica Dominicana (HO-G1250

Mejora De La Eficiencia En La Gestion De La Informatica En Salud En Honduras

Proyecto De Respuesta A Emergencia Honduras Covid-19

Reequipamiento Biomédico Hospital Maria Especialidades Pediatricas (HMEP)

Respuesta Inmediata De Salud Publica Para Contener Y Controlar El Coronavirus
(Covid-19) Y Mitigar Su Efecto En La Prestacion De Servicios En Honduras (Risp-Ho-2)

0415 - Red Solidaria

Proyecto De Mejora De La Gestion Y Calidad De Los Servicios De Salud Materno-
Neonatal

0708 - Hospital Escuela Universitario (HEU)

Fortalecimiento de Infraestructuray Operatividad en el Hospital Escuela ubicado en
la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazan.

Seguridad
0070 - Secretaria de Seguridad

Programa De Convivencia Ciudadana Y Mejoramiento De Barrios

METAS FISICAS INVERSION PUBLICA 2023
Cifras en Lempiras

2sistemas Fotovoltaico funcionando, (1) SPSy (1) Choloma, en los centros de ciudad mujer.

6 capitaciones en la Plataforma INNOVA Mujer;1500 Mujeres Capacitadas en habilidades blandas y
empresariales

Fortalecimiento institucional de la Red Solidaria

3 entregas de TMC a 84,541 hogares en pobreza extrema dominio rural, beneficiando a 437,922 personas
En proceso de reorientacion de fondos

Pendiente de definir por parte de la Unidad Ejecutora el nimero de entregas de TMC del Proyecto

3 entregas de TMC a 64,946 hogares en probreza extrema dominio rural, beneficiando a 336,420 personas

1entrega de TMC a 6,322 hogares en probreza extrema dominio urbano, beneficiando a 32,748 personas

Pendiente de definir por parte de la Unidad Ejecutora el nimero de entregas de TMC del Proyecto

19 Informes sobre |la mejora de la cobertura con Servicos de salud de Primer Nivel de Atenciénala
Poblacion Materno Infantil

Obras de infraestructura hospitalaria y equipamiento

Obras de infraestructura hospitalaria y equipamiento

Obras de infraestructura hospitalaria y equipamiento

Obras de infraestructura hospitalaria y equipamiento

Obras de infraestructura hospitalaria y equipamiento
Obras de infraestructura hospitalaria y equipamiento
Personas atendidas en servicios de salud (Poblacién de 13 Municipios 1,882,406)

30informes Técnicos sobre el desarrollo e instalacién del Sistema de Informacion para Integrar la
informacion de salud y mejorar la calidad de los datos.

Instalados equipo médico y no médico en 23 hospitales (Lavadores, secadoras, rayos x, ultrasonidos,
habilitacion de dos tomégrafos, equipo de cadena de frio, camillas, esterilizadores/auto clave)y 500,000
personas aplicadas vacunas contra el COVID-19, en 20 regiones sanitarias del Pais.

2lotes (3y 9) de equipamiento Biomédico de alta tecnologia en los servicios de drea de quimioterapia,
h fiali ica, cuidados intensivos, cuidados intermedios, hospitalizacién,
areas de servicios médicos y de apoyo, diagndstico de imagenes, farmacia laboratorio y quiréfanos del
Hospital

is, angiografiay h

Personas atendidas en servicios de salud (Poblacion de Honduras 9,905,000)

Contratacion de firma para la construccion del blogue obstétrico del hospital occidente (sala obstétrica
neonatal); contratacion de firma para la construccion de salas de UCI Neonatal y sala de Neonatologia de los
Hospitales San Francisco y Santa Teresa y obras de remodelacion del Hospital Roberto Suazo Cordova,
contratacion de firma construccion de sala de neonatologia del hospital escuela.

Obtencién de 3 disefios completos para inversion de proyectos de infraestructura en el Hospital Escuela.
Readecuacion de cuatro puntos criticos de riesgo eléctrico en lainstalacién eléctrica existente y
restauracion de equipos de aire acondicionado existentes del Hospital Escuela y Hospital Materno Infantil.
Readecuacion de almacén de bodega para materiales de Direccion de Logistica e Infraestructura en Hospital
Escuela.

Adquisicion de equipamiento médico y tecnoldgico del Hospital Escuela y Hospital Materno Infantil.

Finalizacion de 2 estaciones de policia en el municipio de Tela e Intibuca, y elaboracion de textos de
acuerdo a la curricula para aspirantes de la Academia Nacional de Policia.

22,041,275.00

6,585,600.00

15,455,675.00

2,417,206,935.00
221,614,713.00

989,649,582.00

599,327,310.00
65,825,076.00

341,343,418.00

158,621,760.00

40,825,076.00
2,210,133,891.00
1,843,312,136.00

37,822,172.00
101,384,000.00

86,176,400.00

238,252,400.00

299,082,800.00

299,082,800.00
73,834,876.00

18,330,786.00

9,159,152.00

205,444,615.00
13,980,797.00

460,761,338.00

239,751,573.00
239,751,573.00

127,070,182.00

127,070,182.00

200,359,934.00
200,359,934.00

200,359,934.00
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Seguridad Alimentaria
0140 - Secretaria de Agricultura y Ganaderia

Integrando la Innovacién para la Competitividad Rural (COMRURAL I1)

Integrando la Innovacién para la Competitividad Rural (COMRURAL I11)

Proyecto de Desarrollo Agricola Bajo Riego Del Valle De Jamastran Fase 1

Proyecto De Competitividad Y Desarrollo Sostenible Del Corredor Fronterizo Sur
Occidental Pro-Lenca

Proyecto De Desarrollo Agricola Bajo Riego (PDABR)

Proyecto De Inclusion Econdmica Y Social De Pequefios Productores Rurales En La
Region Noreste De Honduras (PROINORTE)

Proyecto Integral De Desarrollo Rural Y Productividad

0806 - Instituto Hondurefio de Mercadeo Agricola (IHMA)

Fortalecimiento de la reserva estratégica de granos basicos, a través de la
comercializacién y rehabilitacion de bodegas y Silos en Tegucigalpa y San Pedro
Sula.

0807 - Suplidora Nacional de Productos Basicos (BANASUPRO)

Abastecimiento de los centros de ventas en Honduras y fortalecimiento del
BANASUPRO

Telecomunicaciones
0804 - Empresa Hondurefia de Tel (HONDUTEL)

Expansion de Servicios de Ancho de Banda a Nivel Nacional - Enlaces Secretaria de

Educacion

Fortalecimiento de la Infraestructura de telecomunicaciones y conectividad.
Fortalecimiento de Redes de Conectividad y Accesos para Servicios de Banda Ancha
2023-2026
Transporte y Obras Publicas

0044 - Instituto Nacional Penitenciario (INP)
Ampliacion y mejoramiento de los centros penitenciarios de Honduras

0413 - Comision Nacional del Deporte Honduras (CONDEPOR)

Remodelacion del Estadio Nacional José de la Paz Herrera y Parque de Pelota
Lempira Reyna
0505 - Instituto Hondurefi

de A logia e Historia

Acondicionamiento Y Promocién Cultural Y Turistica De Los Parques Arqueoldgicos
De "El Puente" Y "Copén Ruinas" En El Departamento De Copan Y "Las Cuevas De
Talgua" En El Departamento De Olancho

Renovacion Museografica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de
Comayaguay Formacién de la Comunidad en la Proteccién del Patrimonio Cultural

0803 - Empresa Nacional Portuaria

Construccion Del Parque Vehicular

Estudio Del Dragado De Déarsena De Puerto San Lorenzo

Proyecto De Construccién Del Parque Lineal Del Malecdn En Puerto Cortés

Proyecto De Construccién, Modernizacion Y Ampliacién De La Terminal Maritima De
Graneles Liquidos, Muelle 1b De Puerto Cortes

Reparacion Del Puente De Acceso Y Muelle Y Construccién De Puente De Acceso
Alternativo Al Muelle De San Lorenzo

Total General
Fuente: Unidades Ejecutoras de Proyectos

METAS FISICAS INVERSION PUBLICA 2023
Cifras en Lempiras

1,692,074,080.00
1,395,674,080.00
Seguimiento a 88 planes de negocios (Ventana 1y 2) en implementacién y Operacionalidad del proyecto. 476,495,835.00
Seguimiento de 20 Planes de Negocios (Ventana 1, 2, 3y 4) enimpl 1tacion Operacionalidad del
proyecto, Regional Centro Oriente y Asistencia técnica de seguimiento a 20 Planes de Negocios (Ventana 1, 80,519,047.00
2,3y 4) enimplementacion Operacionalidad del proyecto, Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP).
1300 nuevas hectéreas de riego en las parcelas de tierra agricola que benefician a familias de productores. 187,447,727.00
Formulacién e Implementacion de 65 planes de fortalecimiento organizacional, Rehabilitacién de 7 reas
degradadas de bosque, Rehabilitacién de 10 hectéreas de tierra agricolas con acceso a riego contribuyendo a 52.935.274.00
la seguridad alimentaria, 126 Asistencia técnica en temas administrativos y financieros brindadas a familias e
productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito; por medio de convenio con FUNDER.
Construccion de 51 CEDAS Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agricola, 356 Hectareas con acceso a
riego, Formacion de 30 Grupos Empresariales, 9 Socializaciones de Planes de Manejo de los recursos 202,158,612.00
naturales y 9 capacitaciones
pendiente definir 266,361,663.00
500 hogares con provisién de tecnologias, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la 129.755.622.00
poblacion beneficiaria asi como 6,500 Productores con acceso al financiamiento. v
98,800,000.00
Comercializacién de granos basicos y construccién de una bodega en Juticalpa, Olancho 98,800,000.00
197,600,000.00
Abastecimiento para comercializacion de productos de |a canasta basica. Abasteciendo al 100% los 66
centros de venta BANASUPRO con amplia variedad de productos, Fortalecimiento Tecnolégico de
BANASUPRO. Implementando un sistema informatico que agilice la operatividad de BANASUPRO. 197,600,000.00
Fortalecimiento Logistico de BANASUPRO reparando y manteniendo en funcionamiento las 16 unidades de
transporte y adquirir al menos 8 unidades nuevas.
400,000,000.00
400,000,000.00
(Por Definir HONDUTEL). 100,986,095.00
(Por Definir HONDUTEL). 105,131,067.00
(Por Definir HONDUTEL). 193,882,838.00
496,119,660.00
181,147,810.00
Mejoramiento y equipamiento de 25 dreas de cocina de 25 centros penitenciarios a nivel nacional. 181,147,810.00
232,700,000.00
R ion de los Sist Eléctricos, Hid itari Estructurales del estadio José de la Paz H I
eparaclon. 'e 0S Sistemas electricos, Hidrosani arlf)SV structurales del estadio Jose de la Paz Rerreray 1a 232,700'w0.00
remodelacion completa del parque de pelota Lempira Reyna
3,426,147.00
Sefializacion interna y externa de 3 parques arqueoldgicos 1,263,930.00
Un nuevo sistema de lluminacién del Museo de Comayagua
Un nuevo Sistema de Seguridad para las piezas en exhibicién 2,162,217.00
Un nuevo sistema audiovisual en el Museo
78,845,703.00
5,600 m2 de area bajo techo, 3,272 m2 de area a cielo abierto, facilitaciones para oficinas gubernamentales, £,000,000.00
bancos, seguridad portuaria y portones de entrada y salida. A
Realizacion del Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental para el otorgamiento de la licencia Ambiental 13,000,000.00
por parte de la secretaria de Mi Ambiente A
Contratacion de una empresa para realizar el estudio y disefio final de |a reparacion del Malecon y
construccion de un oiers hacia la bahia, contratacién de una empresa para realizar el estudio de Evaluacién 20,727,500.00
de Impacto Ambiental.
Redisefio del Il b i di idad d , estudio de Evaluacion de Impacts
e |§eno el muelle para embarcaciones de mayor capacidad de carga, estudio de Evaluacién de Impacto 16,052,477.00
Ambiental
Estudio y Disefio de reparacion de la infraestructura del puente de acceso al muelle y drea de explanada 21.065,726.00
operativa del muelle y construccion de puente alternativo al muelle. Estudio ambiental. e
23,613,890,058.00
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Inversion Publica 2023 por fondos de Financiamiento
Cifras en Lempiras

FONDOS
PIP / PROGRAMA INSTITUCION FECHA INICIO| FECHA FIN
/ PROYECTO ORGANISMO EXTERNOS NACIONALES TOTAL GENERAL
PROYECTO 0022 - Fondo Hondurefio de Inversion Social :((;E\SS:ESPILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE 01/11/2018| 30/06/2024| 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 7,387,678 7,387,678
148 - AGENCIA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 44,858,750 - 44,858,750
Ampliacién Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La
. ) . 03/01/2022| 03/02/2026| 172 - BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOM 69,816,382 - 69,816,382
Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira
Construccion de Instalaciones para el Laboratorio Farmacéutico y 172 - BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOM 45,825,076 - 45,825,076
Equipamiento (Santa Bérbara)
:RA(I:R)(RSITJ/;MA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE 01/10/2018| 01/10/2023| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 36,003,735 - 36,003,735
Eﬁ?I;SAR;A'\,A\&DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD 19/10/2017| 30/06/2024| 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 5,314,200 5,314,200
148 - AGENCIA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 64,889,850 - 64,889,850
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 10/07/2012| 31/07/2023| 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 5,143,752 5,143,752
(PROMINE/KFW, FASE II)
167 - KREDISTANTAL FUR WIEDERAUFBAU (GOBIERNO ALEMA 122,813,361 - 122,813,361
Programa de ngoramlentg de la Infraestructura de Desarrollo 263 - Varios Organismos 300,000,000 B 300,000,000
Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA 30/03/2021| 30/03/2026| 172 - BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOM 297,119,742 - 297,119,742
INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS
EZ%YSEL?J;:SS’\‘VIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES 06/12/2013| 31/12/2023| 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 4,207,750 4,207,750
167 - KREDISTANTAL FUR WIEDERAUFBAU (GOBIERNO ALEMA 58,200,341 - 58,200,341
Proyecto Recuperacién de Emergencia a Causa de Ciclones 25/05/2021| 31/12/2026| 171 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO 432,092,852 - 432,092,852
Tropicales Eta e lota en Honduras.
Total 0022 - Fondo Hondurefio de Inversién Social 1,471,620,089 22,053,380 1,493,673,469
0028 - Instituto Nacional de Conservacién y Desarrollo Forestal FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 15/01/2021| 14/01/2027| 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 4,792,201 4,792,201
DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)
167 - KREDISTANTAL FUR WIEDERAUFBAU (GOBIERNO ALEMA 98,591,546 - 98,591,546
PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO 01/01/2021| 30/12/2025| 176 - COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 21,720,267 - 21,720,267
Total 0028 - | de Conservacién y Desarrollo Forestal 120,311,813 4,792,201 125,104,014
0030 - Secretaria de la Presidencia Cc')ns.trucclon de la Escuela de Profesionalizacin de Administracion 263 - Varios Organismos 18,000,000 - 18,000,000
Pdblica (EPAP)
Proyecto Construccion de un Portal para consejo de Ministros 263 - Varios Organismos 2,000,000 - 2,000,000
Pr’oy.ecto piloto Escuela de Profesionalizacién de Administracién 263 - Varios Organismos 5,652,000 R 5,652,000
Publica (EPAP)
Total 0030 - Secretaria de la Presid 25,652,000 - 25,652,000
0037 - Servicio de Administracién de Rentas ;"_Ealecfm'e"w Institucional y Operativo de la Administracion 24/05/2016| 30/06/2024| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 173,394,931 - 173,394,931
ributaria
Total 0037 - Servicio de A de Rentas 173,394,931 - 173,394,931
0044 - Instituto Nacional Penitenciario (INP) :mp(;'ac"’" ¥ mejoramiento de los centros penitenciarios de 263 - Varios Organismos 181,147,810 - 181,147,810
onduras
Total 0044 - i ional F io (INP) 181,147,810 - 181,147,810
0050 - Secretaria de Educacion :\_‘A;:\‘%TJAR'\QISENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN 31/07/2020| 31/07/2025| 171 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO 176,413,922 - 176,413,922
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 10/07/2012| 31/07/2023| 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 2,716,013 2,716,013
(PROMINE/KFW, FASE I1)
167 - KREDISTANTAL FUR WIEDERAUFBAU (GOBIERNO ALEMA 5,978,424 - 5,978,424
Reconstruccion y rehabilitacion de centros educativos 263 - Varios Organismos 298,747,128 - 298,747,128
Total 0050 - Secretaria de Educacién 481,139,474 2,716,013 483,855,487
0060 - Secretaria de Salud APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION SOCIAL 5008/BL-HO 08/09/2020| 07/02/2025| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 37,822,172 - 37,822,172
Construccién Hospital de Ocotepeque 126 - Espafia 101,384,000 - 101,384,000
Construccion Hospital de Salama 126 - Espafia 86,176,400 - 86,176,400
Construccion Hospital de Santa Barbara 126 - Espafia 238,252,400 - 238,252,400
Construccién Hospital de Trauma San Pedro Sula 126 - Espafia 299,082,800 - 299,082,800
Construccién Hospital de Trauma Tegucigalpa 126 - Espafia 299,082,800 - 299,082,800
Finalizacién d§ Qbras y Equipamiento del Hospital de Roatan 263 - Varios Organismos 73,834,876 R 73,834,876
(Nombre provisional)
HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACION DE LA
MALARIA (IREM EN MESOAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (HO- | 01/12/2019| 30/11/2023| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 18,330,786 - 18,330,786
G1250
MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTION DE LA INFORMATICA EN 15/04/2021| 15/04/2023| 141 - TAIWAN (REPUBLICA CHINA NACIONALISTA) 9,159,152 - 9,159,152
SALUD EN HONDURAS
PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19 24/04/2020| 24/04/2023| 171 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO 205,444,615 - 205,444,615
REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES 31/01/2011| 31/12/2022| 277 - CASSA DEPOSSITI E PRESTITI S.P.A. 13,980,797 - 13,980,797
PEDIATRICAS (HMEP)




Inversion Publica 2023 por fondos de Financiamiento
Cifras en Lempiras

PIP / PROGRAMA

FONDOS
INSTITUCION FECHA INICIO| FECHA FIN
PROYECTO ORGANISMO EXTERNOS NACIONALES TOTAL GENERAL
RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y
CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN| 01/10/2021| 01/10/2023| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 460,761,338 - 460,761,338
LA PRESTACION DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)
Total 0060 - Secretaria de Salud 1,843,312,136 - 1,843,312,136
0070 - Secretaria de Seguridad FB‘RAgRGITJASMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE 01/10/2018| 01/10/2023| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 200,359,934 - 200,359,934
Total 0070 - Secretaria de Seguridad 200,359,934 - 200,359,934
0100 - Secretaria de Finanzas Construccién de Edificio Anexo a la Secretaria de Finanzas 1- TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 100,000,000 100,000,000
Modernizacién Integral de la Gestién de las Finanzas Publicas 03/01/2020| 31/12/2023| 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 153,290,168 153,290,168
Total 0100 - Secretaria de Finanzas - 253,290,168 253,290,168
0140 - Secretaria de Agricultura y Ganaderia Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana 07/06/2021| 30/06/2026| 171 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO 242,285,548 - 242,285,548
Integrando la Innovacién para la Competitividad Rural (COMRURAL
) 12/04/2020| 12/04/2025| 171 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO 476,495,835 - 476,495,835
Tipo de proyecto: Inversién Publica
Integrando la Innovacién para la Competitividad Rural (COMRURAL
) 171 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO 80,519,047 - 80,519,047
Tipo de proyecto: Inversién Publica
PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAIO RIEGO DEL VALLE DE 16/06/2016| 30/08/2022| 240 - EXPORT IMPORT BANK - INDIA 187,447,727 - 187,447,727
JAMASTRAN FASE 1
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 03/03/2014| 31/03/2023| 237 - INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME| 52,935,274 - 52,935,274
CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA
PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) 13/12/2014| 31/12/2023| 1- TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 17,216,651 17,216,651
172 - BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOM 184,941,961 - 184,941,961
Proyecto de inclusidn econémica y social de pequefios productores | /095021 | 01/09/2027| 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 11,938,330 11,938,330
rurales en la region noreste de Honduras (PROINORTE)
237 - INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME| 130,683,333 - 130,683,333
246 - OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 123,740,000 - 123,740,000
:’:)?\j\gjlgsDE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE 01/04/2021| 30/09/2026| 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 32,949,800 32,949,800
171 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO 190,041,562 - 190,041,562
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD 21/05/2020| 21/08/2025| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 129,755,922 - 129,755,922
Total 0140 - Secretaria de Agricultura y deria 1,798,846,209 62,104,781 1,860,950,990
0150 - Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Ml AMBIENTE=) | 7708ram? de Reforestacion y Proteccidn de Cuencas Hidrograficas 263 - Varios Organismos 725,000,000 - 725,000,000
Padre Andrés Tamayo
Total 0150 - Secretaria de lesy A (MI AMBIENTE+) 725,000,000 - 725,000,000
0180 - Registro Nacional de las Personas Documento de Identificacién Nacional para Menores 263 - Varios Organismos 400,000,000 - 400,000,000
Total 0180 - Registro Nacional de las Personas 400,000,000 - 400,000,000
0244 - Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer Centros de Atencidn Integral para mejorar las condiciones devida | 5615 15016| 26/12/2022| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 6,585,600 - 6,585,600
de las mujeres hondurefias (Ciudad Muijer)
SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO
23/12/202 23/12/2024| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLL 15,4 7 - 15,4 7
FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS 3/12/2020 3/12/20 3 co CANO s OLLo 545,675 5,455,675
Total 0244 - Direccién Nacional del Programa Ciudad Mujer 22,041,275 - 22,041,275
0400 - Administracién Aduanera de Honduras (AAH) Reconstruccion del Sistema de Aduanas 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 45,000,000 - 45,000,000
Total 0400 - Admi acién Ad de Honduras (AAH) 45,000,000 - 45,000,000
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: ACCESO . .
0411 - Secretaria de Infraestructura y Transporte 4 263 - Varios Organismos 36,221,696 - 36,221,696
v lransp A LA UNION (60+094.79=0+000) - (1+200) €
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION DE LOS DANOS
OCASIONADOS POR LOS HURACANES ETA/IOTA, AL CORREDOR DE 263 - Varios Organismos 109,347,000 - 109,347,000
OCCIDENTE
CONSTRUCCION CON CON’CRETO HIDRAULICO DEL TRAMO 263 - Varios Organismos 217,136,324 ~ 217,136,324
CARRETERO: "CHAMELECON (0+000) - NACO (24+000), 4 CARRILES"
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO .
263 - Varios O 100,000,000 - 100,000,000
CARRETERO: "CUCUYAGUA - LA LABOR". arios Dreanismos
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO .
263 - Varios Organismos 100,000,000 - 100,000,000
CARRETERO: "LA LABOR - OCOTEPEQUE". 8
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO
CARRETERO: "OCOTEPEQUE - EL POY; OCOTEPEQUE - AGUA 263 - Varios Organismos 84,490,166 - 84,490,166
CALIENTE ".
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO . .
P 263 - Varios Organismos 81,407,397 - 81,407,397
CARRETERO: "SANTA ROSA DE COPAN - CUCUYAGUA". 8
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: POZO
P 263 - Varios Organismos 18,183,344 - 18,183,344
ZARCO (28+800=0+00)- ACCESO A SALAMA (3+300) €
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: PUENTE 263 - Varios Organismos 18,183,344 ~ 18,183,344

ULUA (18+400) - POZO ZARCO (28+800)




Inversion Publica 2023 por fondos de Financiamiento
Cifras en Lempiras

PIP / PROGRAMA

FONDOS
INSTITUCION FECHA INICIO| FECHA FIN
PROYECTO ORGANISMO EXTERNOS NACIONALES TOTAL GENERAL
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: ACCESO
263 - Varios Organismos 36,221,696 - 36,221,696
A YOCON (60+094.79=0+000) - (1+200) €
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: DESVIO
; 263 - Varios Organismos 18,183,344 - 18,183,344
A SILCA(1+293.95=0+00) - SALAMA (3+760) €
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: EL
263 - Varios Organismos 36,221,696 - 36,221,696
ROSARIO (48+800) - LA PITA (77+670) ' gant
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: POZO
263 - Varios Organismos 110,238,272 - 110,238,272
ZARCO (28+800) -EL ROSARIO (48+800) ' gan!
CONSTRUCCION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO SANTA 263 - Varios Organismos 77,875,000 ~ 77,875,000
RITA - YORO, DEL KM 35+000 AL 70+000
CONSTRUCCION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO SANTA 263 - Varios Organismos 82,903,500 ~ 82,903,500
RITA - YORO, DEL KM 70+000 AL KM 107+260
CONSTRUCCION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO SANTA 263 - Varios Organismos 85,575,000 ~ 85,575,000
RITA - YORO, KM 0+000 AL KM 35+000
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRAL 263 - Varios Organismos 255,894,200 - 255,894,200
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION , DEL CORREDOR DE 263 - Varios Organismos 70,000,000 ~ 70,000,000
OCCIDENTE, FALLA KM 57+000 , TRAMO 3
CONSTRUCCION DEL CORREDOR TURISTICO 263 - Varios Organismos 691,969,335 - 691,969,335
CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO QUIMISTAN - CORINTO 263 - Varios Organismos 79,912,000 - 79,912,000
Construccin y Pavimentacién en el Corredor Oriente del Tramo 1- TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 901,859,002 901,859,002
Carretero: Las Lomas ~ Terrero Blanco
CONTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO 263 - Varios Organismos 77,241,932 ~ 77,241,932
CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE
CONTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO
CARRETERO TEGUCIGALPA - MOROCELI, DEL KM 25+000 HASTA 263 - Varios Organismos 70,000,000 - 70,000,000
MOROCEL{
Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur 26/05/2021| 26/06/2026| 172 - BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOM| 250,654,564 - 250,654,564
LIBRAMIENTO SAN PEDRO SULA - PUERTO CORTES 263 - Varios Organismos 200,000,000 - 200,000,000
Proyecto Obras de Mitigacidn para el Control de Riesgos
Geotécnicos y Geoldgicos, Carretera CA-5 Sur, Tramo: “La 263 - Varios Organismos 45,000,000 - 45,000,000
Moramulca”, Fase |
Reconstruccion del Puente en Carretera Nacional No.1 Puente 01/06/2022| 01/06/2026| 1 - TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 17,003,246 17,003,246
Guacirope, Localizado en el municipio de Nacaome, Valle.
Total 0411 - Secretaria de uctura y Transporte 2,952,859,810 918,862,248 3,871,722,058
0412 - Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) Construccion y equipamiento de 4 tanques de almacenamiento de 263 - Varios Organismos 12,828,772 B 12,828,772
agua en el departamento de Olancho
Total 0412 - Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 12,828,772 - 12,828,772
0413 - Comision Nacional del Deporte Honduras (CONDEPOR) Remodelacién del Estadio Nacional José de la Paz Herrera y Parque 263 - Varios Organismos 232,700,000 - 232,700,000
de Pelota Lempira Reyna
Total 0413 - Comisié | del Deporte Honduras (CONDEPOR) 232,700,000 - 232,700,000
0415 - Red Solidaria APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION SOCIAL 5008/BL-HO 08/09/2020| 07/02/2025| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 221,614,713 - 221,614,713
FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACION DE LA 02/10/2021| 02/10/2024| 171 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO 989,649,582 - 989,649,582
PROTECCION SOCIAL
MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES 25/04/2017| 25/08/2024| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 94,759,970 - 94,759,970
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades 05/02/2018| 05/02/2023| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 440,955,448 - 440,955,448
para el Empleo: Proyecto Joven
PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS . 4
. A 22/11/2021| 22/05/2023| 172 - BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOM 599,327,310 - 599,327,310
POR FENOMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMATICO /1y 105/
Programa de Red Solidaria 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 106,650,152 - 106,650,152
PROGRAMA DE RESTAURACION DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA
Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 24/05/2021| 24/05/2026| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 176,107,919 - 176,107,919
ECOSISTEMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA.
PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS 23/08/2021| 02/10/2023| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 341,343,418 - 341,343,418
POR CORONAVIRUS
PROYECTO DE INTEGRACION DE LA PROTECCION SOCIAL / 6401-HN 17/09/2019| 17/10/2024| 171 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO 158,621,760 - 158,621,760
PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS 19/06/2019| 31/05/2024| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 239,751,573 - 239,751,573
SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL
Proyecto Transformacion Digital para una Mayor Competitividad 16/07/2021| 16/07/2026| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 464,398,140 - 464,398,140
Total 0415 - Red Solidaria 3,833,179,985 - 3,833,179,985
0503 - Instituto Nacional de Formacién Profesional (INFOP) Equipamiento de Centros Regionales y Sub Regionales de INFOP e 263 - Varios Organismos 47,700,000 - 47,700,000
Implementacién de Capacitaciones a Instructores
Total 0503 - | de Formacién Profesional (INFOP) 47,700,000 - 47,700,000
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PIP / PROGRAMA INSTITUCION FECHA INICIO| FECHA FIN
/ PROYECTO ORGANISMO EXTERNGS NACIONALES TOTAL GENERAL
ACONDICIONAMIENTO Y PROMOCION CULTURAL Y TURISTICA DE
0505 - Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia LOS PARQUES ARQUEOLOGICOS DE "EL PUENTE" Y "COPAN RUINAS"| ) /03123 31/12/2023] 1 - TESORERiA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 1,263,930 1,263,930
EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN Y "LAS CUEVAS DE TALGUA" EN
EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO
Capacitacion en Restauracién de Bienes Culturales Muebles, 1/1/20223 31/12/2023| 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 1,735,110 1,735,110
Departamento de Francisco Morazan, Tegucigalpa M.D.C., Villa Roy
Renovacion Museografica y Servicios de Turismo Cultural en el
Museo de Comayagua y Formacion de la Comunidad en la 44958|31/12/20223 | 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 2,162,217 2,162,217
Proteccion del Patrimonio Cultural
Total 0505 - i I jurefio de Antr logia e Historia - 5,161,257 5,161,257
0511 - Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) Remodelacién edificios y equipamiento en la Universidad Nacional 263 - Varios Organismos 5,817,587 - 5,817,587

de Ciencias Forestales

Total 0511 - Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR| 5,817,587 - 5,817,587

Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y

0703 - Universidad Nacional de Agricultura X 263 - Varios Organismos 37,500,000 - 37,500,000
Sociales de la UNAG, en Catacamas, Olancho
Total 0703 - Universidad Nacional de Agricultura 37,500,000 - 37,500,000
0708 - Hospital Escuela Universitario (HEU) Fortalecimiento de Infraestructura y Operatividad en el Hospital 263 - Varios Organismos 127,070,182 - 127,070,182
Escuela ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazan
Total 0708 - Hospital Escuela Uni itario (HEU) 127,070,182 - 127,070,182
Fortalecimiento Complejo Electrico Patuca Ill, Linea de transmision,
0801 - Empresa Nacional de Energia Eléctrica Amarateca Juticalpa, 150 km 230 Kv + S/E Talanga + S/E Guaimaca 263 - Varios Organismos 781,800,000 - 781,800,000
230KV/34.5 - 50MVA Y 30 MVAR
APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO 14/05/2014| 14/03/2023| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 18,880,000 - 18,880,000
ELECTRICO REGIONAL (MER)
SLP&YI_?“/::;PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISION DE ENERGIA 29/12/2018| 20/03/2025| 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 1,427,610,863 - 1,427,610,863
99 - MISMA INSTITUCION - 18,950,001 18,950,001
Central Hidroelectrica Jicatuyo 263 - Varios Organismos 91,700,000 - 91,700,000
Central Hidroelectrica Llanitos 263 - Varios Organismos 100,000,000 - 100,000,000
Central Hidroelectrica Patuca Il 263 - Varios Organismos 50,500,000 - 50,500,000
Central Hidroelectrica Patuca II-A 263 - Varios Organismos 52,400,000 - 52,400,000
Construccidn Lineas de Transmision y Adquisicion de 263 - Varios Organismos 465,500,000 ~ 465,500,000
transformadores
Espejo Solar Fotovoltaico Cajon 263 - Varios Organismos 255,000,000 - 255,000,000
Fortaleclmlento»CompleJo Electrico Patuca lll, Linea de transmision, 263 - Varios Organismos 100,000,000 ~ 100,000,000
Telica, San Fancisco de la Paz
Granija Fotovoltaica Patuca Ill 263 - Varios Organismos 557,000,000 - 557,000,000
Inicio de proyecto de Energia térmica 263 - Varios Organismos 300,000,000 - 300,000,000
Inicio de proyecto de Generacion solar en 70 MEGAS 263 - Varios Organismos 200,000,000 - 200,000,000
Instalacion d‘e turbina 1.35 MW hld.roelectrlca para 263 - Varios Organismos 46,100,000 ~ 46,100,000
aprovechamiento de caudal ecologico
Proyecto Central Hidroelectrica El Tablén 263 - Varios Organismos 431,900,000 - 431,900,000
PROYECTO DE REHABILITACION Y REPOTENCIACION DEL COMPLEJO <
. o . 2 201! 21/07/2024| 147 - AGENCIA INTERNACIONAL DEL JAPON 11, 7 - 11, 7
HIDROELECTRICO CANAVERAL-RIO LINDO 8/05/2015 f07/20 GENC co JAPO 611,635,08 611,635,08
173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 2,773,282 - 2,773,282
99 - MISMA INSTITUCION - 92,910,710 92,910,710
Renovacion de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazan 173 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 69,728,000 - 69,728,000
99 - MISMA INSTITUCION - 149,452,950 149,452,950
Total 0801 - Empresa Nacional de Energia Eléctrica 5,562,527,232 261,313,661 5,823,840,893
0803 - Empresa Nacional Portuaria CONTRUCCION DEL PARQUE VEHICULAR 99 - MISMA INSTITUCION - 8,000,000 8,000,000
ESTUDIO DEL DRAGADO DE DARSENA DE PUERTO SAN LORENZO 99 - MISMA INSTITUCION - 13,000,000 13,000,000
PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL DEL MALECON 99 - MISMA INSTITUCION ~ 20,727,500 20,727,500

EN PUERTO CORTES

PROYECTO DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE
LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS, MUELLE 1B DE 99 - MISMA INSTITUCION - 16,052,477 16,052,477
PUERTO CORTES

REPARACION DEL PUENTE DE ACCESO Y MUELLE Y CONSTRUCCION

99 - MISMA INSTITUCION - 21,065,726 21,065,726
DE PUENTE DE ACCESO ALTERNATIVO AL MUELLE DE SAN LORENZO
Total 0803 - Empresa Nacional Portuaria - 78,845,703 78,845,703
0804 - Empresa Hondurefia de Telecomunicaciones (HONDUTEL) Expanslqn de Serwcu?s, de Ancho de Banda a Nivel Nacional - Enlaces 263 - Varios Organismos 100,986,095 - 100,986,095
Secretaria de Educacién
Fortalecimiento de la Infraestructura de telecomunicaciones y 263 - Varios Organismos 105,131,067 B 105,131,067

conectividad.
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PIP / PROGRAMA INSTITUCION PROYECTO FECHAINICIO| FECHAFIN ORGANISMO EXTERNOS NACIONALES TOTAL GENERAL
Fortalecimiento de Redes de Conectividad y Accesos para Servicios . .
de Banda Ancha 2023-2026 263 - Varios Organismos 193,882,838 - 193,882,838
Total 0804 - Empresa Hondurefia de Tel (HONDUTEL) 400,000,000 = 400,000,000
Fortalecimiento de la reserva estrategica de granos basicos, a través
0806 - Instituto Hondurefio de Mercadeo Agricola (IHMA) de la comercializacién y rehabilitacion de bodegas y Silos en 263 - Varios Organismos 98,800,000 - 98,800,000
Tegucigalpa v San Pedro Sula
Total 0806 - Hondurefio de Mercadeo Agricola (IHMA) 98,800,000 - 98,800,000
0807 - Suplidora Nacional de Productos Basicos (BANASUPRO) Abastecimiento de los centros de ventas en Hondurasy 263 - Varios Organismos 197,600,000 - 197,600,000
fortalecimiento del BANASUPRO
Total 0807 - lid | de Prod Basicos (BANASUPRO) 197,600,000 = 197,600,000
0809 - Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) ;c;;ttaalleecs?elle;;?sdel servicio postal hondurefio en varias oficinas 263 - Varios Organismos 3,400,000 - 3,400,000
Total 0809 - Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) 3,400,000 - 3,400,000
1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central :;‘;‘l’f;:a’lszra Fortalecer la Prestacién de Agua Potable de 04/03/2020| 04/03/2025| 171 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO 309,906,685 - 309,906,685
Total 1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central 309,906,685 - 309,906,685
Varias Instituciones Reserva Presupuestaria de Fondos Externos Varios Organismos 695,034,722 - 695,034,722
Total Varias Instituciones 695,034,722 - 695,034,722
Total PROYECTO 22,004,750,646 1,609,139,412 23,613,890,058
PROGRAMA 0001 - Congreso Nacional Otras Inversiones Sociales 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 200,000,000 200,000,000
Total 0001 - Congreso Nacional - 200,000,000 200,000,000
0004 - Consejo Nacional Electoral Otras Inversiones Sociales 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 200,000,000 200,000,000
Total 0004 - Consejo Nacional Electoral - 200,000,000 200,000,000
0020 - Presidencia de la Republica Otras Inversiones Sociales 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 212,491,834 212,491,834
Total 0020 - Presidencia de la tbli = 212,491,834 212,491,834
0022 - Fondo Hondurefio de Inversién Social Varias Inversiones Sociales 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 684,876,492 684,876,492
Total 0022 - Fondo Hondurefio de Inversién Social - 684,876,492 684,876,492
0050 - Secretaria de Educacion Matricula Gratis y Material de Bioseguridad 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 700,000,000 700,000,000
Total 0050 - Secretaria de Educacién - 700,000,000 700,000,000
0060 - Secretaria de Salud Otros Proyectos Sociales (Vacunas) 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 1,470,000,000 1,470,000,000
Total 0060 - Secretaria de Salud - 1,470,000,000 1,470,000,000
0080 - Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internac. Servicio Exterior 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 54,629,086 54,629,086
Total 0080 - Secretaria de Exteriores y Coop 6n Internac. - 54,629,086 54,629,086
0100 - Secretaria de Finanzas Centro de documentacion SEFIN 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 84,000,000 84,000,000
Total 0100 - Secretaria de Finanzas - 84,000,000 84,000,000
0104 - Direccion Nacional de Bienes del Estado Requerido por las Autoridades 263 - Varios Organismos 10,000,000 - 10,000,000
Total 0104 - Direccién Nacional de Bienes del Estado 10,000,000 - 10,000,000
0140 - Secretaria de Agricultura y Ganaderia Bono Tecnoldgico, Bono Cafetalero, etc 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 1,000,000,000 1,000,000,000
Total 0140 - Secretaria de Agricultura y leria - 1,000,000,000 1,000,000,000
0310 - Secretaria de Energia Subsidio combustible (Diesel, regular) 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 908,800,000 908,800,000
Subsidio Energia, Combustible y Gas LPG 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 8,565,500,000 8,565,500,000
Subsidio LPG 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 1,300,000,000 1,300,000,000
Total 0310 - Secretaria de Energia - 10,774,300,000 10,774,300,000
0412 - Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) Inversién en formacidn de recurso humano de Honduras (BECAS) 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 200,000,000 200,000,000
Merienda Escolar 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 600,000,000 600,000,000
Total 0412 - Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) - 800,000,000 800,000,000
0415 - Red Solidaria Inversién en formacidn de recurso humano de Honduras (BECAS) 263 - Varios Organismos 200,000,000 - 200,000,000
Total 0415 - Red Solidaria 200,000,000 - 200,000,000
0500 - Instituto Nacional Agrario Compra de Terreno 263 - Varios Organismos 100,000,000 - 100,000,000
Total 0500 - i | Agrario 100,000,000 - 100,000,000
0504 - Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO) Otras Inversiones Sociales 263 - Varios Organismos 87,000,000 - 87,000,000
Total 0504 - de Crédito Ed (EDUCREDITO) 87,000,000 - 87,000,000
0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) | Otras Inversiones Sociales 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 8,993,389 8,993,389
Total 0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) - 8,993,389 8,993,389
0507 - Inst. Hondurefio para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. (IH Otras Inversiones Sociales 263 - Varios Organismos 7,239,952 - 7,239,952
Total 0507 - Inst. Hondurefio para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. (IHADFA) 7,239,952 - 7,239,952
0515 - Instituto Hondurefio de Ciencia, Tecnologia e Innovacién (IHCII\ Otras Inversiones Sociales 263 - Varios Organismos 4,000,000 - 4,000,000
Total 0515 - i t Jurefio de Ciencia, Te logia e (IHCIETI) 4,000,000 - 4,000,000
0801 - Empresa Nacional de Energia Eléctrica Programa Reduccién de Pérdidas de Energia Eléctrica 224 - Banco Central de Honduras - 5,488,500,000 5,488,500,000
Subsidio otorgado a consumidores < que 150 KWh - 60/40 224 - Banco Central de Honduras - 3,672,000,000 3,672,000,000
Total 0801 - Empresa Nacional de Energia Eléctrica - 9,160,500,000 9,160,500,000
0903 - Banco Nacional de Desarrollo Agricola Préstamos Agricolas 263 - Varios Organismos 2,000,000,000 - 2,000,000,000
Total 0903 - Banco Nacional de Desarrollo Agricola 2,000,000,000 - 2,000,000,000
Transferencias a ONG's Transferencias a Cruz Roja, Cruz Verde, Fundacion Nifios con 1- TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 1,256,839,932 |  1,256,839,932
Céncer, Operacion Sonrisa.
Total Transferencias a ONG's - 1,256,839,932 1,256,839,932
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PROYECTO
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FECHA FIN

ORGANISMO

FONDOS

EXTERNOS NACIONALES

TOTAL GENERAL

Transferencias Municipales

Transferencias a 298 Alcaldias

1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO

- 7,013,516,311

7,013,516,311

Total Transferencias Municipales

- 7,013,516,311

7,013,516,311

Otros Programas Sociales

Fondo para el Maneijo de Areas Protegidas v Vida Silvestre
Fondo Solidaridad y Proteccidn Social para la Reduccién de la
Pobreza.

Infraestructura Vial

Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y Tecnologias
Fondo de Servicios de Desarrollo Empresarial (FOSEDEH)

Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondurefio (FOSMIH).
Fondo para el Fomento de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa
FOMIMYPE

Administracion del Fondo de Seguridad Vial

Administracién del proyecto Sistema Tecnoldgico y Logistico para la
Administracion de los Derechos de Propiedad en la Republica de
Honduras (SITEC). (Anteriormente Fideicomiso Registro Vehicular)

Adquisicién de Medicamentos

1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO
1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO

1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO
1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO
1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO
1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO

1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO
1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO

1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO

1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO

- 100,000,000
- 4,500,000,000

- 3,000,000,000
- 205,208,560
- 25,000,000
- 127,165,000

- 25,000,000
- 180,000,000

- 1,826,390,147

- 1,300,000,000

100,000,000
4,500,000,000

3,000,000,000
205,208,560
25,000,000
127,165,000

25,000,000
180,000,000

1,826,390,147

1,300,000,000

Comision Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 1- TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 300,000,000 300,000,000
Tasa de Seguridad - DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION E 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 100,000,000 100,000,000
INTELIGENCIA (DNII)-SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Tasa de Seguridad - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, 1 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO - 515,916,000 515,916,000
UNO UNO (911)
Total Otros Programas iales (Fi - 12,204,679,707 12,204,679,707
Total PROGRAMA 2,408,239,952 | 45,824,826,751 | _48,233,066,703
Total general 24,412,990,598 | 47,433,966,163 | _71,846,956,761
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