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3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA
3.1  EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA
Al Tercer Trimestre del año 2015 el presupuesto de Inversión aprobado para el Programa
Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) ascendió a L.256,249,297
con un Presupuesto Vigente de L. 283,302,260 el cual muestra un Devengado al III
Trimestre de L. 174,190,268.
El Programa de Inversión Pública mantiene estrecha relación con la Misión de
PRONADERS que consiste en “Diseñar y ejecutar programas y proyectos encaminados a
lograr el desarrollo humano en el sector rural, buscando mejorar la calidad de vida de sus
pobladores (as) con criterios de: Inclusión, equidad, autogestión y la descentralización que
permita un despliegue de potencialidades como persona, y al mismo tiempo alcanzar un
manejo racional sostenible de los recursos naturales”. Al Tercer Trimestre, 2015 muestra un
nivel de ejecución del 61.4% con un comprometido de L. 174,882,623.

Anexo: Detalle de proyectos de ejecución financiera al III Trimestre

Según SIAFI al III trimestre se ejecutaron Planes de Negocios, Fincas Certificadas,
Productores Capacitados, Infraestructura Productiva entregada, Comunidades
Técnicamente asistidas para la Seguridad Alimentaria.

Program ac ión Program ac ión

Cantidad Cantidad % Ejec .
Cantidad Cantidad Cantidad % Ejec .

Cantidad

PR OGR AMA D E FOMEN TO D E
N EGOC IOS R U R ALES (

PR ON EGOC IOS R U R ALES ) /B ID

ASOC IAC ION ES D E
PR OD U C TOR ES

BEN EFIC IAD OS C ON
PLAN ES D E N EGOC IOS

IMPLEMEN TAD OS

PLAN  D E
N EGOC IO

404 1173 290 .35 202 603 298 .51

PR OYEC TO D E EN ER GÍA R EN OVABLE
PAR A EL  D ESAR R OLLO R U R AL

SOSTEN IBLE PR O-EN ER GÍA R U R AL

C OMU N ID AD ES
BEN EFIC IAD AS C ON

PR OYEC TOS D E EN ER GÍA
R EN OVABLE

C OMU N ID AD 941 3294 350 .05 0 2823 0 .00

PR OYEC TO TR IN AC ION AL D E C AFE
ESPEC IAL  SOSTEN IBLE (PR OTC AFES)

FIN C AS C ER TIFIC AD AS D E
C AFÉ

FIN C A 1900 3800 200 .00 475 1425 300 .00

Seguridad  Alim en ta ria  EXTEN SA.

PR OD U C TOR ES
AGR OPEC U AR IOS

ASISTID OS Y C APAC ITAD OS
TÉC N IC AMEN TE EN

D ESAR R OLLO
AGR OEMPR ESAR IAL

PR OD U C TOR 1555 0 0 .00 45 0 0 .00

Seguridad  Alim en ta ria  PESA.

PR OD U C TOR ES
AGR OPEC U AR IOS

ASISTID OS Y C APAC ITAD OS
TÉC N IC AMEN TE EN

D ESAR R OLLO
AGR OEMPR ESAR IAL

PR OD U C TOR 14000 7987 57 .05 3500 2577 73 .63

D irección Genera l de Invers ión Pública  - Subs ecretaría  de C rédito e Invers ión Pública
A N EXO  N o . 10

P RO GRA M A  DE IN VERS IÓ N  P ÚBLICA , EJECUCIÓ N  FIS ICA  A L III TRIM ES TRE 2015

3er Trim estre

Ejecuc ión Ejecuc ión
Proyecto Resultado Unidad de

M edida

Anua l

Descripción Monto
Pres upues to Aproba do          256,249,297
Pres upues to Vi gente          283,302,260
Congel a mi ento
Presupuesto V igente  Ajustado          283,302,260
Devenga do I I I  Tr i mes tre- 15          174,190,268
% Ejecución III Trimestre (Devengado / V igente
Ajustado)

61%

Tota l  Devenga do Anua l          174,190,268
% Ejecuc i ón Anua l  (Devenga do/ Vi gente) 61%
% Ejecución Anual (Devengado/ V igente
Ajustado)

61%

Comprometi do (Devenga do + Comprometi do)          174,190,260
% Ejecuc i ón a l  I I I  Tr i mes tre (Comprometi do /
Vi gente)

61%

Fuente: SIAFI

Cua dro No. 9
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre  del 2015

Ci fra s  en Lempi ra s
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Durante el tercer trimestre, el IDECOAS/PRONADERS  y sus Proyectos obtuvo una
ejecución de 93% en el cumplimiento de sus metas físicas, dicho porcentaje es considerada
satisfactorio, los proyectos que programaron  metas físicas  alcanzaron las metas
propuestas para el trimestre, la meta aunque sobrepase es evaluada en base a 100% Cabe
destacar que Los proyectos que contribuyeron al porcentaje de ejecución obtenida del
cumplimiento de las metas físicas fueron los Proyectos PESA, PRONEGOCIOS RURALES,
PROTCAFES, CAJAS RURALES, los otros proyectos tienen sus metas programadas para el
tercer y cuarto trimestre.

Programa de Fomento de Negocios (PRONEGOCIOS RURALES): El programa
Pronegocios Rurales tiene una excelente ejecución en la meta de Planes de Negocios  del
100% ya que tenía programado 201 y se ejecutaron 201, el programa logró su objetivo  en
aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema
mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a
cadenas productivas  agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde
al formato  establecido por el Programa. El proyecto Pronegocios Rurales está en el cierre
final.

Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES): El proyecto en el
tercer trimestre obtuvo un 100% en la meta física de 475 productores de café asistidos
técnicamente, con esto el proyecto contribuye al mejoramiento socio ambiental y económico
en el territorio del Trifinio, por medio de la Caficultura sostenible, promoviendo la producción
y el mercadeo de café de alta calidad producido con Responsabilidad ambiental, social y
económica.

Asistencia para la puesta en Marcha del Programa Especial para la Seguridad
Alimentaria (PESA): Los logros en las metas físicas del PESA en los territorios de
intervención es resultado de una estrategia de incidencia y compromiso en torno a una serie
de alianzas que tienen como propósito la seguridad alimentaria y nutricional de las familias
hondureñas. Estas alianzas han permitido lograr avances de las metas programadas, El
proyecto  tenía programada 3,521 capacitaciones técnicas a productores, de las cuales
ejecuto 2,578 con un porcentaje de ejecución del 73%.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS) (BID-1919/BL/HO; Cuyo
objetivo principal es aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y
pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS)
articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y
elaborados acorde al formato  establecido por el Programa. El programa Pronegocios
Rurales tiene una excelente ejecución en la meta de Planes de Negocios (PNS)  del 100%
ya que al tercer trimestre tiene acumulado 201 PNS, el programa logra su objetivo  en
aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema
mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a
cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde
al formato establecido por el Programa. El monto de presupuesto vigente ajustado de L.
122,681,926 con una ejecución en el tercer trimestre de L. 103,790,991.
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Proyecto de Seguridad Alimentaria PESA (GCP/HON/022/SP A-3.1), Tiene por objetivo
contribuir a la mejora de la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) de la población más
vulnerable de Honduras en el marco de la ERP (Estrategia para la reducción de la pobreza)
3,521 capacitaciones técnicas a productores, realizando 3,521 con un porcentaje de
ejecución del 73%, el monto del presupuesto vigente es de L. 69, 079,440 con una ejecución
en el segundo trimestre de L. 45,765,562

3.3 Problemas que Afecten la Ejecución de los Proyectos

Area Problema Accion Responsable

Tecnico Actividades de los
Proyectos

Reuniones Tecnicas con
los Involucrados para

eficientar la ejecucion de
las actividades

IDECOAS/PRONADERS

Fuente Unidad Ejecutora

Cuadro No. 11

CONCLUSIONES

 Seguir con las Actividades Planificadas en los Proyectos para lograr solucionar y
mejorar las condiciones de vida de todos los beneficiados.

 Continuar con las capacitaciones y asistencia Tecnica de los Productores ya que
Honduras necesita mejorar su producción de alimentos para el beneficio del país.

RECOMENDACIONES

 Poder Implementar las lecciones aprendidas del Proyecto PRONEGOCIOS
RURALES para otros proyectos en las alianzas y asistencias técnicas realizadas por
el Proyecto en las áreas de desarrollo en conjunto con la Secretaria de Agricultura y
Ganadería.

 Fortificar las técnicas de investigación y apreciación de cada actividad, para afirmar
que los proyectos en ejecución logren una mayor fuerza y decisión, en base a
indicadores medibles.



 Fondos 

Nacionales 

Fondos 

Externos
 Total  

 Fondos 

Nacionales 

Fondos 

Externos
 Total  

 Fondos 

Nacionales 

Fondos 

Externos
 Total  

 Fondos 

Nacionales 

Fondos 

Externos
 Total 

0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano 

Sostenible
     28,042,903   228,206,394    256,249,297      28,042,903  255,259,357   283,302,260   16,911,327  157,278,941     174,190,268      16,911,327    157,971,296    174,882,623 

003 - Seguridad Alimentaria PESA.
GCP/HON/022/SPA-

3.1
       6,257,683     62,821,757      69,079,440         6,257,683    62,821,757     69,079,440     4,074,091    41,691,471       45,765,562        4,074,091      41,691,471      45,765,562 

005 - PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL 

SOSTENIBLE (PROTCAFES)
FN-0000046-09        6,449,850     11,614,798      18,064,648         6,449,850    11,614,798     18,064,648     4,875,048                    -           4,875,048        4,875,048                     -          4,875,048 

008 - PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS 

RURALES ( PRONEGOCIOS RURALE
1919/BL-HO                     -       65,628,963      65,628,963                      -    122,681,926   122,681,926                  -    103,790,991     103,790,991                      -      104,483,346    104,483,346 

010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA 

EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-

ENERGÍA RURAL

EDCF No. HND-5      15,335,370     88,140,876    103,476,246      15,335,370    58,140,876     73,476,246     7,962,188    11,796,479       19,758,668        7,962,188      11,796,479      19,758,668 

Direccion General de Inversion Publica-Sub-Secretaria de Credito e Inversion Publica

ANEXO No.4

Programa de Inversion Publica, Ejecucion Financiera al III Trimestre 2015

Institución / Proyecto Convenio

 Aprobado  Vigente Ajustado  Devengado Anual  Comprometido Anual 



Programación Programación

Cantidad Cantidad
% Ejec. 

Cantidad
Cantidad Cantidad

% Ejec. 

Cantidad

PROGRAMA DE FOMENTO DE 

NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS 

RURALES ) /BID

ASOCIACIONES DE 

PRODUCTORES 

BENEFICIADOS CON PLANES 

DE NEGOCIOS 

IMPLEMENTADOS

PLAN DE 

NEGOCIO
404 1173 290.35 202 603 298.51

PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE 

PARA EL DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS CON 

PROYECTOS DE ENERGÍA 

RENOVABLE

COMUNIDAD 941 3294 350.05 0 2823 0.00

PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE 

ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)

FINCAS CERTIFICADAS DE 

CAFÉ
FINCA 1900 3800 200.00 475 1425 300.00

Seguridad Alimentaria EXTENSA.

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

ASISTIDOS Y CAPACITADOS 

TÉCNICAMENTE EN 

DESARROLLO 

AGROEMPRESARIAL

PRODUCTOR 1555 0 0.00 45 0 0.00

Seguridad Alimentaria PESA.

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

ASISTIDOS Y CAPACITADOS 

TÉCNICAMENTE EN 

DESARROLLO 

AGROEMPRESARIAL

PRODUCTOR 14000 7987 57.05 3500 2577 73.63

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FISICA AL III TRIMESTRE 2015

3er Trimestre

Ejecución Ejecución
Proyecto Resultado

Unidad de 

Medida

Anual
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