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PLAN DE INVERSION PUBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025
PRESENTACION

El presente informe, muestra el andlisis del comportamiento de la ejecucién
fisica y financiera de la Inversidon Publica correspondiente al Segundo
Trimestre del ejercicio fiscal 2025. Este documento es elaborado por la
Direcciéon General de Inversiones Publicas (DGIP), en el marco de sus
competencias como Organo Técnico coordinador del Programa de Inversién
Publica (PIP).

El Plan de Inversién Publica para el ano 2025 aprobado por el Congreso
Nacional asciende a L97,650.1 millones (Inversién Productiva L28,816.67
millones, Inversion Social L58,830.29 millones y Formacion Bruta de Capital
Fijo L10,003.14 millones), representando 9.5% del Producto Interno Bruto (PIB)’
y 22.7% del Presupuesto General de la Republica 20252, destinados para la
ejecucion de 72 proyectos de arrastre y 23 nuevos, totalizando 95 proyectos
registrados en el Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIPH), ademas de
Programas Sociales y Bienes de Formacion Bruta de Capital Fijo.

EL informe contiene el andlisis detallado sobre la distribucién y ejecucién de la
inversién publica correspondiente al Segundo Trimestre 2025; por tipo de
inversidén, institucional, estructura del sector publico, sectorial y fuente de
financiamiento, destacando los avances en la ejecucidon de proyectos
prioritarios y la problemdtica que aun persiste en la gestidén de la inversion
publica en el pais.

1. Andlisis Global de la Inversién Publica al Segundo Trimestre 2025

11 Inversién Publica Global 2025

El monto global de la inversién publica aprobado para el afio 2025, asciende a
L97,650.1 millones de los cuales 29.5% L28,816.67 millones, corresponden a los
proyectos para Inversiones Productivas, registrados en el Sistema Nacional de
Inversiones Publicas (SNIPH), para la ejecucion de 95 proyectos de Inversion
Publica, un 60.2% L58,830.3 millones, corresponden a Inversiones Sociales y un
10.2% L10,003.1 millones para la Formacion Bruta de Capital Fijo tal como lo
indica el cuadro No. 1.

El Plan de Inversiéon Publica al segundo trimestre 2025 alcanzé un presupuesto
vigente de L82,364.5 millones; y una ejecucién de L27,587.8 millones, (33.5 %). Es
importante mencionar que el presupuesto vigente es menor al aprobado
debido a que estd pendiente incorporar al presupuesto la cantidad de L15,285.6

TEL Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el afo 2025 asciende a L.1,029,435.0 millones segun cifra proporcionada por
la DPMF/SEFIN
2 Presupuesto General de la Republica 2025, L430,907.8 millones



millones para proyectos de inversion productiva, ya que los mismos estdn en
proceso de cumplimiento de condiciones para ser trasladados de un programa
a proyectos, ya sean nuevos financiamientos o de arrastre.

Del totalde la Inversién Publica, la Inversion Productiva para elano 2025 segun
lo reportado en el Sistema de Administracion Financiera Integrado (SIAFI)
muestra un presupuesto vigente al segundo trimestre de L19,548.1 millones y
una ejecucion de L5,253.7 millones, (26.9%), para la ejecucion en 84 proyectos
vigentes en los diferentes sectores prioritarios del pais.

Respecto al presupuesto vigente para la Inversién Social cuenta con un monto
de L43,575.0 millones, y un ejecutado de L18,737.7 millones (43.0%). Asimismo, se
adiciona la Formacién Bruta de Capital Fijo con un vigente de L19,241.5
millones y una ejecucion de L3,596.4 millones (18.7%), ejecucidén que contempla
Bienes Capitalizables (Grupo 40000) para las instituciones del sector publico,
representando incremento de los activos fijos financieros del pais, como
reparaciones menores, compra de maquinaria y equipo.

Ver cuadro No.1.

Cuadro No.1
Plan de Inversién Publica, Ejecuciéon Financiera Acumulada al Il Trimestre 2025
Cifras en Millones de Lempiras

e el e Presupuesto Presypuesto Ejecutado % Ejecuglén
Aprobado Vigente (Devengado) (Deu./Vig.)
Inuersion Productiva 28,816.7 19,5481 5,253.7 26.9
Inversion Social 58,830.3 43,575.0 18,737.7 43.0
Formacion Bruta de Capital 10,0031 19,241.5 3,596.4 18.7
Total general 97,650.1 82,364.5 27,587.8 33.5

Fuente: Sistema de Administracion Financiera Integrada (SIAFI), 30/06/2025, por incorporar al
presupuesto vigente un monto de L15,285.6 millones, segun presupuesto aprobado de L97,650.1 millones;
en cumplimiento a los requerimientos legales, técnicos y administrativos.

El incremento a la Formacion Bruta de Capital se relaciona con las asignaciones destinadas para los
bienes capitalizables en el presupuesto vigente.

1.2 Inversiéon Institucional

La Inversién Productiva Institucional con mayores montos de ejecucioén a nivel
de devengado en términos monetarios, la lidera la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), con una ejecucién de L2,579.7 millones,
equivalente al 49% del presupuesto ejecutado. Le sigue el Fondo Hondureio de
Inversidn Social (FHIS), con L380.8 millones (7%); en tercer lugar, la Secretaria
de Salud (SESAL) con L347.3 millones (7%); en cuarto lugar, la Secretaria de
Agricultura y Ganaderia (SAG) con L261.8 millones (5%), seguidamente
encuentra el Programa de la Red Solidaria (PRS) con L226.2 millones (4%) v,
finalmente, la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), con L210.5
millones (4%).
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En su conjunto estas siete instituciones concentran el 81% del total del monto
ejecutado, el resto de las instituciones abarcan el 19% del total, alcanzando un
monto ejecutado de L1,015.2 millones. En el Cuadro No.2 se puede obseruvar a
detalle el presupuesto vigente de la inversidn productiva, su ejecucidn a nivel
de devengado, y el porcentaje de ejecucion.

Cuadro No. 2
Inversién Publica Productiva al 30 de junio de 2025
Cifras en Millones de Lempiras

Institucion Presupuesto Presupuesto Ejecutado % Ejecucion
Aprobado Vigente  (Devengado) (Deu./Vig.)

0411 - Secretaria de Infraestructura y Transporte 10,269.7 7,084.2 2,579.7 36.4
‘0022 - Fondo Hondureno de Inversion Social ‘ 1,657.0 1,506.4 380.8 25.3
:OO&O - Secretaria de Salud 3,276.1 2,072.3 3473 16.8
|0140 - Secretaria de Agricultura y Ganaderia 2,297.1 1,735.1 261.8 15.1
|0413 - Comision Nacional de Deportes, Educacion Fisica y Recreacion 913.2 164.1 2322 50.0
‘O 115 - Programa de la Red Solidaria | 1,758.1 1,508.6 226.2 15.0
‘O&;OW - Empresa Nacional de Energia Eléctrica | 1,686.7 786.7 210.5 26.8
0416 - Secretaria de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 351.0 339.8 200.7 59.1
‘OO';O - Secretaria de Educacion 210.3 105.1 171.2 12.3
:OOQB - Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal 298.2 3271 132.0 10.4
|0414 - Direccion de Gestion por Resultados | 171.9 471.9 96.1 20.4
‘OO 70 - Secretaria de Seguridad 141.0 327.0 77.5 23.7
‘7&01 - Alcaldia Municipal del Distrito Central | 185.6 137.9 52.3 38.0
0243 - Direccion Nacional de Parques y Recreacion - 89.9 43.5 48.4
‘O‘_nl - Instituto Nacional de Estadisticas 372.5 3725 34.9 9.4
‘O‘JO/ - Inst. Hondureno para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. 62.9 62.9 34.5 54.8
| 0515 - Instituto Hondureno de Ciencia, Tecnologia e Innovacion 125.2 125.2 34.0 27.2
|0511 - Universidad de Ciencias Forestales - 353 32.6 92.5
‘O 106 - Secretaria de Asuntos de la Mujer - 26.0 26.0 100.0
‘OO 14 - Instituto Nacional Penitenciario | 1,800.0 142.2 24.4 17.2
0101 - Comision Nacional de Telecomunicaciones 36.2 236.2 16.9 7.2
‘O 100 - Administracion Aduanera de Honduras ‘ 3821 382.1 14.8 3.9
:O 110 - Secretaria de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras ‘ 129.9 136.9 8.7 6.4
‘02 14 - Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer | S.7 7.7 4.5 58.1
‘0180 - Registro Nacional de las Personas | 392.3 3923 1.2 1.1
0418 - Administracion Nacional de Servicio Civil 3.0 35 35 100.0
‘ObO: - Instituto Hondureno de Antropologia e Historia 18.1 18.1 27 14.9
:OTOO - Secretaria de Finanzas 70.2 50.2 0.0 0.1
|0033 - Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos - - -
‘OT;'O - Secretaria de Trabajo y Seguridad Social | 25.0 35.9 -
‘OT‘JO - Se taria de Recursos Naturales y Ambiente | 158.0 158.0 -
‘0/01 - Universidad Nacional Autonoma de Honduras ‘ 1,169.0 - N
0703 - Universidad Nacional de Agricultura 50.0 - -
‘0503 - Empresa Nacional Portuaria - 106.8
varias instituciones | 200.5 - - -
|Total general 28,816.5 19,548.1 5,253.7 26.9

Fuente: Sistema de Administracion Financiera Integrada (SIAFI), al 30/06/2025

En cuanto a la Inversién Social la ejecucién a nivel de devengado, la misma
asciende a L18,737.7 millones, mostrando un avance en su ejecucién del 43% de
un presupuesto vigente de L43,575.0 millones.

La institucidén que reporta mayor monto de ejecucion es el Instituto Nacional
de Prevision del Magisterio (INPREMA), con una ejecucion de L4,458.1 millones,
24%; en segundo lugar, se encuentra el Instituto Nacional de Jubilados y
Pensionados de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP)
con un monto de L3,274.1 millones (17%), seguido de la Secretaria de Energia
(SEN) con un monto de L2,571.2 millones, que representan el 14%, en cuarto
lugar estd la Secretaria de Salud (SESAL) con L1,774.1 millones (9%); en quinto
lugar se muestra la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) con L1,450.0
millones (8%), seguido del Instituto de Prevision Militar con L1,148.2 millones

5
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con el 6%, al igual que la Secretaria de Seguridad con L1,126.3 millones; todos
enrelacion presupuesto ejecutado al mes de junio de 2025.

En su conjunto estas 7 instituciones abarcan el 84% del monto total ejecutado,
alcanzando L15,802.0 millones; el restante 16% es ejecutado por el resto de las
instituciones que ejecutan inversidn social, entre las cuales se encuentra el
Instituto Nacional Penitenciario, la Secretaria de la Presidencia, Secretaria de
Defensa y la Secretaria de Desarrollo Social, entre otras. El detalle de la
ejecucion social se muestra en el Cuadro No. 3.

Cuadro No. 3
Inversién Publica Social al 30 de junio de 2025
Cifras en Millones de Lempiras

0603 - Instituto Nacional de Prevision del Magisterio 10,321.9 10,321.9

0602 - Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec. 7,693.0 7,693.0 32741 42.6
0310 - Secretaria de Energia 6,815.9 6,815.9 2,571.2 37.7
0060 - Secretaria de Salud 7,376.6 5,616.2 1,774.1 31.6
0140 - Secretaria de Agricultura y Ganaderia 2,488.1 2,450.0 1,450.0 59.2
0604 - Instituto de Prevision Militar 2,481.6 2,498.9 1,148.2 46.0
0070 - Secretaria de Seguridad 2,835.0 2,6359 1,126.3 42.7
0417 - Programa de Accion Solidaria 1,480.9 1,406.9 824.2 58.6
0412 - Secretaria de Desarrollo Social 590.0 600.1 401.3 66.9
0415 - Programa de la Red Solidaria 636.8 522.7 396.7 75.9
0090 - Secretaria de Defensa Nacional 894.3 575.5 300.6 52.2
0044 - Instituto Nacional Penitenciario 697.5 526.5 300.5 571
0030 - Secretaria de la Presidencia 0.0 214.6 214.6 100.0
0050 - Secretaria de Educacion 1,156.4 576.1 121 19.5
0701 - Universidad Nacional Autonoma de Honduras 0.0 247.4 93.4 378
0028 - Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal 100.0 100.2 73.7 73.5
0080 - Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional 258.0 2255 71.8 31.8
0806 - Instituto Hondureno de Mercadeo Agricola 250.0 237.0 54.8 231
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequenos Negocios 192.4 86.3 40.2 46.6
0406 - Secretaria de Asuntos de la Mujer 70.7 44.6 15.3 34.2
0410 - Secretaria de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras 731 36.1 14.0 38.6
0803 - Empresa Nacional Portuaria 29.0 28.0 13.3 47.5
0500 - Instituto Nacional Agrario 0.0 7.2 38 52.3
0300 - Secretaria de Derechos Humanos 20.0 20.0 32 16.2
0130 - Secretaria de Trabajo y Seguridad Social 2.3 25 L5, 45.3
0507 - Inst. Hondureno para Preu. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. 0.8 0.8 0.8 96.0
0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 0.1 0.1 0.1 97.9
0703 - Universidad Nacional de Agricultura 0.0 1.9 0.1 53
0003 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos 0.0 0.2 0.0 30.0
0010 - Poder Judicial 8.5 8.5 N =
0040 - Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion 498.6 66.3 - -
0141 - Direccion de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria 0.0 0.1 - -
0501 - Instituto Hondureno de Turismo 0.0 0.0 = N
0601 - Instituto Hondureno de Seguridad Social 4,224.1 8.1 - -
0033 - Comision Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 300.0 - - -
0101 - Comision Nacional de Telecomunicaciones 200.0 N - -
0150 - Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 500.0 = = =
0242 - Direccion de Ninez, Adolescencia y Familia 100.4 - - -
0243 - Direccion Nacional de Parques y Recreacion 92.0 = = =
0301 - Comision Interinstitucional contra la Explotacion Sexual Comercialy Trata de Personas 3.0 - - -
0411 - Secretaria de Infraestructura y Transporte 596.0 - - -
0416 - Secretaria de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 1,399.7 - - -
0503 - Instituto Nacional de Formacion Profesional 0.0 = = -
0504 - Instituto de Credito Educativo 0.1 = = =
0508 - Patronato Nacional de la Infancia 1.0 - - -
0605 - Instituto. de Prevencion Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autonoma. d| 1,219.4 - - -
0801 - Empresa Nacional de Energia Eléctrica 0.7 - - -
0901 - Banco Hondureno para la Producciony la Vivienda 820.0 - - -
0902 - Banco Central de Honduras 21 = = =
0903 - Banco Nacional de Desarrollo Agricola 2,400.0 - - -
Total g al 58,830.3 43,575.0 18,737.7 43.0

Fuente: Sistema de Administracion Financiera Integrada (SIAFI), al 30/06/2025

Al segundo trimestre de 2025, la ejecucién global de la Inversiéon Publica
muestra un incremento del 8.1% al pasar de L25,524.1 millones en 2024 a
L27,587.8 millones en 2025, lo que representa un aumento absoluto de L2,063.7
millones. Este crecimiento refleja un mayor dinamismo en la inversién publica,
impulsado por una mejora en la capacidad de gasto del gobierno, el avance en
proyectos prioritarios y una mejora en la gestion administrativa.
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Al comparar el presupuesto vigente al segundo trimestre de 2025 de la
Inversién Publica Global (L82,364.5 millones) con el mismo periodo de 2024
(L88,687.9 millones), se observa una reduccién del 7.1% en términos nominales,
lo que equivale a L6,323.4 millones menos asignados. Esta contraccién
responde a ajustes fiscales, priorizacién estratégica de gastos o restricciones
en los ingresos publicos. A pesar de ello, la ejecucidon mostré mayor eficiencia
(33.5% vus. 28.8% en 2024), sugiriendo una gestidén mas dgil de los recursos
disponibles. No obstante, la sostenibilidad de este modelo dependerd de que la
reduccidén presupuestaria no comprometa proyectos esenciales o el
crecimiento econdmico a mediano plazo.

Grafico No.1
Comparativo Inversion Pablica 2024 - 2025
Vigente / Ejecutado (Devengado)
Cifras en Millones de Lempiras
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La disminucion del 7.1% en el presupuesto vigente al segundo trimestre de 2025
(L82,364.5 millones) frente al presupuesto vigente 2024 (L88,687.9 millones)
debe interpretarse considerando que aun no se incorporanlL15,285.6
millones correspondientes a proyectos de inversion productiva. Estos fondos,
pendientes de reasignacién desde programas a proyectos especificos,
provienen de nuevos financiamientos o recursos de arrastre que estdan en
proceso de cumplir condiciones técnicas, administrativas y legales.

Si bien la cifra vigente es menor, el presupuesto total potencial (una vez
incorporados estos recursos) alcanzaria L97,650.1 millones, superando incluso
el monto de 2024. Esto explica por qué, pese a la reduccidén nominal inicial, la
ejecucion mostré un avance del 33.5% (versus 28.8% en 2024), reflejando una

gestion mas eficiente de los recursos disponibles. Sin embargo, el retraso en la
.



integracion de estos fondos podria afectar la planificacion de proyectos
prioritarios, especialmente silas condiciones para su desembolso se prolongan.

En conclusidn, la aparente contraccion presupuestaria responde a un desfase
temporal en la formalizacién de financiamientos y no a una reduccién real de
la capacidad de inversidon. No obstante, agilizar estos tramites serd clave para
evitar cuellos de botella en la ejecucién anual.

1.3 Inversion Publica por Estructura del Sector Publico

Grafico No. 2
Inversion Publica por Estructura del Sector Publico
Cifras en Millones de Lempiras

25,000.0

25,000.0 21,0444

22,5306 20,000.0
20,000.0 17,902.6

15,0000
15,0000 13,0816 96910

10,0000 il

10,000.0 6,1599

4,852, 3,296.9
5,000.0 0000 1,6450
; 4015 2995

Vigente Devengado Vigente Devengado
Administracion Central Resto del Sector Piblico

Inversiéon Productiva M Inversion Social Formacion Bruta de Capital

De acuerdo con la Clasificacion del Sector Publico, la distribucién del Plan de
Inversién Publica (PIP) para el segundo trimestre 2025, muestra un Presupuesto
vigente de L82,364.5 millones, segun lo reportado en SIAFI, reflejando una
ejecucion de L27,587.8 millones; 33.5% respecto al presupuesto vigente. En
donde L53,519.8 millones, corresponden a la Administracién Central, mientras
que L28,849.3 millones corresponden al Resto del Sector Publico. En cuanto a
la ejecucion presupuestaria se refleja un monto de L17,840.0 millones en la
Administraciéon Central que representan el 33.3% de ejecucion y L9,747.7
millones en el Resto del Sector Publico que representan el 33.8% de ejecucidon
presupuestaria. Ver Grafico No.2 y Cuadro No. 4. El desglose de la Inversidon por
estructura del Sector Publico se muestra a continuacioén:

Cuadro No.4
Plan de Inversién Publica, al Il Trimestre 2025
Estructura del Sector Publico
Cifras en millones de Lempiras

Presupuesto PR % de
Estructura del Sector Publico >Up Ejecutado . .
Vigente Ejecucion
(Devengado)
Administracion Central 53,514.8 17,840.0 33.3%
Inversién Productiva 17,902.6 4,852.1 27.1%




Cuadro No.4

Plan de Inversién Publica, al Il Trimestre 2025
Estructura del Sector Publico
Cifras en millones de Lempiras

- Presupuesto Prgsupuesto % de

Estructura del Sector Publico . Ejecutado . : .
Vigente Ejecucion
(Devengado)

Inversién Social 22,530.6 9,691.0 43.0%
Formacién Bruta de Capital 13,081.6 3,296.9 25.2%
Resto del Sector Publico 28,849.3 9,747.7 33.8%
Inversién Productiva 1,645.0 401.5 24.4%
Inversién Social 21,044.4 9,046.7 43.0%

Formacién Bruta de Capital 6,159.9 299.5 4.9%
Total General 82,364.1 27,587.7 33.5%

Fuente: SIAFI al 30/06/2025

1.4 Lalnversién Publica a Nivel de Sector (Productiva y Social)

En cuanto a la Inversién Sectorial, El Sector Proteccién Social con L25,439.3
millones fue el primer sector con mayor inversién con el 30.9%, de participacion
de la inversion total 2025 y una ejecucion de L11,084.5 millones (43.6%), incluye
los aportes en Transferencias Monetarias de la Red Solidaria, asi como
programas sociales, que incluye; merienda escolar, acceso y mejoramiento de
vivienda, Generacién de Empleo, acceso a créditos a emprendedores, ayuda a
grupos uvulnerables, apoyo a los centros de atencién a adultos mayores y
algunos proyectos ejecutados por el Fondo Hondureno de Inversién Social.

El Sector Salud, es el segundo sector con mayor participacién con una inversién
de L12,339.1millones que representan el15.0% de la inversién total para el 2025
y una ejecucion de L2,994.3 millones, de los cuales se alcanzdé el 24.3% de
ejecucion, para la cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del
Pais, a través de la contratacién de gestores en el primer nivel y segundo nivel
de atenciény para la ejecucion de los proyectos como la iniciativa regional de
eliminacion de la malaria, asi como, el diseno y construccién de hospitales,
ademas del fortalecimiento de la red hospitalaria del pais y la adquisicion de
medicamentos.

El Sector Carretero con una inversion L11,287.2 millones absorbe el 13.7% de la
inversién total y una ejecucién de L4,292.1 millones, con un porcentaje de
ejecucion del 38.0%, para la construccion, rehabilitacién y pavimentacion de
varios Tramos Carreteros del pais como ser: El Corredor de Occidente (Naco -
La Entrada), Anillo Agricola, Siguatepeque - La Esperanza, entre otros.

ElL Sector Energia, reporta un monto de inversion de L9,464.0 millones
representa el 11.5% de la inversidn total, de los cuales se alcanzd una ejecucion
de L2,891.4 millones (30.6%), para la ejecucidén de los proyectos de:
Rehabilitacion y Repotenciacion del Complejo Hidroeléctrico Canaveral-Rio
Lindo, Renovacién de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazdn y Apoyo al
Programa Nacional de Transmisién de Energia Eléctrica, asi como, Subsidios



focalizados hasta 75 y 150 KW, Subsidio de Combustibles e Inversiéon en
generacion de energia.

Por su parte, el Sector Seguridad y Defensa con una inversiéon de L4,919.4
millones que representa el 6.0% de la inversién total con una ejecucidén de
L1,668.7 millones que representan el 33.9% de ejecucidn, recursos ejecutados en
su mayoria por la Secretaria de Seguridad, Secretaria de Defensa y el Fondo
Hondurefio de Inversién Social.

Asi mismo el Sector Educacién con una inversiéon de L4,617.3 millones que
representan el 5.6% de la inversion total y un ejecutado de L830.0 millones
representando unicamente un 18.0% de la ejecucidon del sector, para la
ejecucion del Programa Modernizaciéon de la Infraestructura Educativa y su
Gestién Local (PROMINE), Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de
Habilidades para el Empleo (Proyecto Jouen), Mejoramiento de la Calidad en la
Educacion Prebdsica En Honduras, asimismo, incluye becas y matricula gratis.

El Sector Transporte y Obras Publicas, presenta una inversién de L3,858.9
millones (4.7%) de la inversién total, de los cuales logrd ejecutar L913.6 millones
(23.7%), para la ejecucion de proyectos de recuperacion de emergencia a causa
de los ciclones tropicales Eta e lota en honduras, la construccion del Complejo
Cientifico Industrial de Honduras Proyecto Laboratorio Nacional de Moléculas
Bioldgicas, Genética y Prototipos de Salud (COCINH LAB-HONDURAS),
Construccion y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas, entre otros.

ElL Sector Desarrollo Productivo con una inversién de L3,768.1 millones
aglomera el 4.6% de la inversidon total con una ejecucién de L1,812.9 millones
(48.1%), para la ejecucidén de inversiones orientadas al denominado Corredor
Seco y a mejorar el acceso a los mercados y a las prdacticas agricolas
climdaticamente inteligentes y contribuir a la inclusién econémica de los
productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor
agricolas seleccionadas y priorizadas por el gobierno, a través del programa
COMRURAL.

La Inversidon Sectorial se detalla en el grafico numero 3:

10



Direccion General de Inversiones Publicas

Grafico No. 3
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principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, JICA, el Gobierno
de Espanay el Gobierno Aleman.

En cuanto a la ejecucién presupuestaria por fuente, el 41.6% corresponde a
Fondos Nacionales, 13.0% a crédito Externo y el 30.6% a Donaciones externas.
Ver Grafico No. 4.

1.6 Programas Sociales

Intervenciones disenadas e implementadas por instituciones publicas,
orientadas a promover el Desarrollo Humano y mejorar las condiciones de vida
de la poblacién beneficiaria. Estos programas se enmarcan en politicas
sociales especificas, pero no estdn registradas en el Sistema Nacional de
Inversién Publica (SNIPH) por lo que no cuenta con un cédigo BIP asignado.

Al segundo trimestre de 2025, se alcanzé una ejecucion de L19,867.9 millones
que corresponden al 45.6% de los recursos asignados. La inversién en los
Programas Sociales se concentra en 8 instituciones quienes, en su conjunto
ascienden a L39,800.1 millones que representa el 90.5% de la asignacién social,
siendo el Instituto Nacional de Prevision del Magisterio (INPREMA), el que
presenta el mayor monto de inversién con L10,321.9 millones y una ejecucién
del 43.2% (L4,458.1 millones); el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones
de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) reporta un
monto de inversién significativo de L7,693.0 millones con un porcentaje de
17.7% de la inversién social para el ano 2025, de los cuales se alcanzé una
ejecucion a nivel de devengado de L3,993.5 millones (51.9%); de igual forma la
Secretaria de Energia reporta un monto de inversién considerable de L6,815.9
millones, con un porcentaje del 15.6% de la inversidn social 2025, de los cuales
se alcanzé una ejecucién a nivel de devengado en el segundo trimestre de
L2,584.6 millones (37.9%); para la ejecucidn de los programas relacionados con
laregulaciony controlde la actividad de comercializacién de hidrocarburos en
atencién al pago de las empresas privadas no financieras, el cual consiste en
apoyar a la sociedad en general en el consumo de los combustibles con un
aporte de L10.0 por cada galén consumido. Asi como, subsidio focalizado de 75
hasta 150 KW y el Subsidio de combustibles e inversién en generacién de
energia.
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17 Ejecucién Histérica Periodo 2021 - 2025

En el periodo comprendido entre los afnos 2021y 2022, ambos aios muestran
un monto de inversidn publica similar y muy inferior respecto a los anos
siguientes, esto debido a que en estos anos unicamente se consideraba la
Inversién Publica Productiva, para las inversiones formuladas bajo la
categoria de proyectos conforme a la Guia Metodolégica General de
Formulacion de Proyectos y algunos fideicomisos.

Grafica No. 5

Inversion Publica Historica 2021-2025 al Il Trimestre
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Enelano 2023 enel Marco del Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-
2026 existe un incremento sustancial de la Inversién Publica debido a la
priorizacion de la Inversion Productiva, Social y la Formacion Bruta de Capital
Fijo. Lo anterior, producto de la Reforma del Presupuesto General De Ingresos y
Egresos de la Republica del Ejercicio Fiscal 2022 (Decreto 30-2022).

La ejecucion presupuestaria en los aios 2023, 2024 y 2025 de acuerdo con la
grafica No. 5 respecto al segundo trimestre de cada aino ha incrementado en
promedio un 3%, por lo que este desempeino no cumple con las expectativas del
gobierno, debido a persistentes desafios en la gestiéon de la inversién publica.

Las unidades ejecutoras deben continuar trabajando en fortalecer y mejorar de
manera continua Llos procesos de ejecucion para el desarrollo e
implementacién rdapidos con calidad de los proyectos, como ser agilizar
procedimientos administrativos y resoluer cuellos de botella que limitan una
ejecucion mas eficiente, con el objetivo es eleuvar los niveles de ejecucidén
durante el transcurso de cada ano, optimizando el uso de los recursos
asignados.
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1.8 Ejecucidén Fisica a Nivel de Sectores

Los avances al segundo Trimestre de la ejecucidén fisica respecto al Plan de
Inversidon Publica y a nivel de Sectores se muestran a continuacion:

1.8.1 Sector Carreteras:

Al cierre del segundo trimestre de 2025, la Secretaria de Infraestructura y
Transporte SIT construyd y rehabilitd 46.98 kildbmetros de carreteras con
concreto hidrdulico a nivel nacional, asimismo; se realizé el mantenimiento de
1,564 Kildmetros de carretera en la red vial pavimentada y 216.7 kildbmetros de
carretera en la red vial no pavimentada a nivel nacional. A continuacién, se
presentan los principales proyectos ejecutados por dicha institucioén.

Proyectos ejecutados por la SIT:

Se detallan los avances fisicos al segundo trimestre del 2025 de los principales
proyectos:

v Construcciény Rehabilitacién Vial con Concreto Hidrdulico del Corredor
de Occidente, Tramo Carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 km), Localizado
en los Departamentos de Santa Barbara y Copdn; Fondos Nacionales.

Avance Fisico:

El proyecto cuenta con una ejecucion fisica acumulada del 100% equivalente a
79.10 Kildbmetros de carretera construidos y rehabilitados con concreto
hidrdulico, siendo el subtramo Naco - Quimistdn el unico que ha finalizado su
ejecucion fisica.

Los principales avances fisicos al 30 de junio de 2025 en los tramos restantes
son los siguientes:

e ElSubtramo Quimistdn - Sula fue finalizado en el trimestre, sin embargo,
se estdn realizando subsanaciones de acuerdo con la inspeccién final
realizada por la empresa supervisora del proyecto.

e El subtramo Sula - La Entrada cuenta con un avance fisico del 100%
alcanzado en el presente trimestre. El contratista solicité a la empresa
supervisora la “Inspeccion Final para la recepcién de las Obras” para el
mes de julio del presente ano.

v Construccién y Pavimentacion con Concreto Hidrdulico del Corredor de
Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco" Ruta N-53, 60.6
Km y Elaboracion del Estudio y Disefio del Tramo Carretero: Ruta 119,
"Terrero Blanco - Patuca - Palestina” 30 km.

Los principales avances fisicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes:
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El proyecto culminé su ejecucion fisica en los dos (2) subtramos, Las Lomas - EL
Jicarito y El Jicarito - Terrero Blanco, entregando una carretera con concreto
hidrdulico con una longitud de 60.6 kildmetros (se amplio la longitud del tramo
en 2 kildbmetros para llegar hasta el puente Guayambre), realizando la
recepcidn final de obras del tramo A: Las Lomas - El Jicarito el 13 de septiembre
de 2024 y del tramo B: El Jicarito — Terrero Blanco el 14 de noviembre de 2024.

Para la gestion 2025, la SIT tiene unicamente pendiente el pago de
estimaciones finales del proyecto.

Rehabilitacién sobre la carpeta asfdltica existente del Tramo Carretero:
"Siguatepeque - La Esperanza"

Avance Fisico:

Los principales avances fisicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes:

El subtramo Siguatepeque - Jesus de Otoro finalizd su ejecucion fisica,
equivalente a 32 km, subtramo que fue visitado el 19 de marzo de 2025
por parte de la Presidenta Xiomara Castro con el propdsito de supervisar
la calidad de las obras realizadas.

El subtramo Jesus de Otoro - La Esperanza presenta un avance fisico del
87.1% equivalente a la construccién y rehabilitacién con Concreto
Hidrdulico de 30.5 km de carretera del total de 35 km de longitud. En este
tramo, se realizard una reduccién al alcance de la empresa contratista
debido a que al inicio se consideraba una rehabilitacion mediante
WhiteTopping, sin embargo, el estado de la estructura de pavimento se
encontraba en muy mal estado. Se priorizé este tramo con Concreto
Hidrdulico con un espesor de 20 cm, en este subtramo, Jesus de Otoro -
La Esperanza, se contratard a otra empresa constructora para la
finalizacién de los 3.5 km que aun hacen falta por ejecutar y serealizardn
obras complementarias como ser la atencién de dos fallas geoldgicas, la
rehabilitacién de tres (3) puentes, reparacion preventiva y correctiva de
una caja.

Rehabilitacion con Concreto Hidrdulico de la Carretera CA-6, Tramo:
"Tegucigalpa (Posta de Villa Vieja) - Empalme Concreto Hidrdulico
Neteapa (Desvio a Moroceli)", con una Longitud de 50.5 Km, Ubicado.

EL proyecto presenta los siguientes avances fisicos por subtramos:

Subtramo Desvio a Tatumbla - Desvio a Pinares de uyuca y ampliacién a
4 carriles del puente peatonal de villa Nueva a Posta Villa Vieja (6.8 km):
el subtramo tiene un avance del 67%, correspondiente a 4.56 km de
carretera construida.

15



e Subtramo Desvio a Tatumbla - Desvio a Pinares de Uyuca (14.9 km): El
subtramo tiene un avance del 35.0% correspondiente a 5.22 km de
carretera construida.

e Subtramo El Zamorano (desvio a Guinope) - Las Mesas (desvio al
Batallén): El tramo finalizé su ejecucidén en el mes de enero de 2025,
entregando un total de 9.44 km de carretera construida.

e Subtramo Las Mesas (Desvio al Batallén) - Ojo de Agua (Desvio a Villa de
San Francisco): El tramo finalizé su ejecucién en el mes de febrero de
2025, entregando un total de 11.1 km de carretera construida.

v Programa Caminos Productivos:

ElL Programa de Caminos Productivos ejecutado por la SIT tiene objetivo
atender 6,500 km de la red terciaria del pais, mediante intervenciones
puntuales que garanticen la circulacién de las personas y productos, por medio
de la implementacién de acciones conjuntas y complementarias dirigidas a
atender las necesidades de los municipios del pais, mejorando las condiciones
de vida de la poblacidén hondurena a través del fortalecimiento de la red vial
terciaria y vecinal, incorporando politicas de mitigacion y adaptacion al
cambio climdtico, asi como medidas de gestion de riesgos de desastres
naturales en el desarrollo de la infraestructura productiva del pais que
permita que los sectores productivos puedan continuar con sus procesos de
produccidény distribucién durante todo el ano, dinamizando la economia local
con el apoyo de las municipalidades a nivel nacional.

Al cierre del segundo trimestre de 2025, el Programa Caminos Productivos
dispone de un presupuesto vigente de L596 millones presentando una
ejecucion presupuestaria de L32.0 millones (5.4%), que corresponde a
transferencias para la construccién por parte de las municipalidades para la
conservacion e intervencidén de caminos productivos.

Tipos de proyectos a ejecutar por medio del programa Caminos Productivos:

¢ Caminos: Huellas de concreto, adoquinado, pavimento con empedrado.
e Cajas Puente.

e Vados.

e Alcantarillado: Drenagje pluvial, Cunetas, Tuberia para drenaje.

1.8.2 Sector de Proteccién Social:
Los principales rubros de inversién estdn destinadas a inversidn en desarrollo
humano en las poblaciones mds vulnerables; las distintas Instituciones del

Sector, registran los siguientes avances fisicos:

Proyecto Ejecutado por el Programa de la Red Solidaria (PRS):

Se detallan los avances fisicos al segundo trimestre del 2025 de los principales

proyectos:
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v Proyecto de Integracién de la Proteccién Social (IDA 6401-HN).

Avance fisico:

La entrega Financiamiento de Transferencias Monetarias
Condicionadas de (TMC) programada para el mes de junio, no se llevd a
cabo, por lo que se reprogramaron para el mes de septiembre de 2025,
para un total de 37,000 hogares beneficiarios.

Se continud financiando las asistencias técnicas para el fortalecimiento
de la unidad de sistemas de informacién de PRS, se adquirié equipo
audiovisual para la unidad de comunicaciones, se continua financiando
a 30 gestores sociales para las actividades en territorio, y se realizé una
adquisicion de equipo para la habilitacidén de las unidades de atencién al
participante en territorio.

Las actividades de contratacion de los técnicos para desarrollar el
levantamiento del censo urbano en las ciudades de Choloma, San Pedro
Sula y Tegucigalpa con la contratacién de técnicos enumeradores,
supervisores de campo, coordinadores de ciudad. Se realizaron
adquisiciones de equipo técnico especializado para el ODS, asi como la
compra de licencias informadticas y el financiamiento de asistencias
técnicas de econometrias, y técnicos programadores.

Programa de Apoyo al Sistema Integral de Proteccién Social (5008/BL-
HO).

Avance fisico:

Serealizaron diferentes actividades para el mejoramiento delsistemade
proteccién social como los fortalecimientos de SEDUC y SESAL, como
parte el paquete de proteccidén social, con asistencias técnicas y
capacitaciones al personal institucional, asi como la compra de equipos
para mejorar la infraestructura informadtica.

En el trimestre se financiado los 93 Gestores Sociales para las
actividades en territorio, Se fortalecid el PRS, con consultorias
Informaticas, Digitadores, reconocimiento de gastos operativos, firmas
para la Elaboracién de los Planes de Fortalecimiento Institucional del
Programa de la Red Solidariq, y se adquirieron los Kits de ESFAM, para
mejorar la atencién.

Se realizaron actividades de supervision y monitoreo, para las
intervenciones de los incentivos que se entregaran como parte de la
estrategia de continuidad de los estudiantes del tercer ciclo.

El fortalecimiento a la Unidad Técnica Presidencial con la continuidad
de las consultorias de apoyo al sistema de proteccidn social, asi como el
fortalecimiento de SEDESOL con la contratacién de consultorias para la
regulaciény articulacién de la proteccién social.
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v Financiamiento Adicional al Proyecto de Integracién de la Proteccién

Social (IDA 6918-HN).

Avances fisicos:

El Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias
Condicionadas y la Implementaciéon de la Estrategia de Transiciéon
Integrada

La entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas TMC
programada para el mes de junio, fueron reprogramadas para el mes de
septiembre de 2025, para un total de 150,000 hogares beneficiarios.

Se ejecutaron actividades de levantamiento del censo urbano en las
ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, con el
reconocimiento de los gastos operativos de movilizacién y alimentacién
de los técnicos enumeradores, dotacién de indumentaria.

v Programas Sociales

La ejecucién financiera de los programas sociales del Programa de la Red
Solidaria, por un monto de L 179.2 millones, detalla algunas metas logradas en
el presente trimestre, ejecucidn que se encuentra contemplada en los Ejes de
Educacioén, Proteccidon social y Eje de Generacion de Oportunidades de Ingreso.

Por parte del Programa de la Red Solidaria (PRS), se realizaron acciones en los
siguientes ejes:

Se encuentran en proceso de construccién las 5 obras hospitalarias y
durante el periodo de evaluacién el proyecto no ha finalizado ninguno de
ellos.

No se realizaron entregas de Trasferencias Monetarias Condicionadas a
los participantes del PRS, mismas que estaban programadas para el mes
de junio, las cuales se han reprogramado para el mes de septiembre
/2025, se continud el proceso de contratacion de ONG s para la entrega
de capital semilla, pendientes procesos de licitacién para compra de
vehiculo y equipo de coémputo.

Se estdn realizando los procesos de contratacién para desarrollar las
capacitaciones para el personal de Plan Crecer el cual inicia las
actividades del proyecto.

Se trabajé en los procesos de adquisicion, la contrataciéon de la firma
auditora, en proceso de evaluacién.

1.8.3 Sector Energia:

El Sector destina su inversidon a la construccidén, operacion y mantenimiento de
las centrales hidroeléctricas, inversidon en obras relacionadas con la
integracion de Honduras al SIEPAC, electrificacidon de viviendas y transmision

18



eléctrica teniendo como propdsito mejorar y ampliar la cobertura del servicio
eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo econémico y social del
pais, mediante los Proyectos de: Apoyo al Programa Nacional de Transmision
de Energia Eléctrica, Rehabilitacién y Repotenciacién del Complejo
Hidroeléctrico Canaveral-Rio Lindo y la Renovaciéon de la Central
Hidroeléctrica Francisco Morazan para facilitar el acceso a energias
renovables.

Los avances al segundo trimestre 2025 se presentan a continuacioén.

Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE):

Se detallan los avances fisicos al segundo trimestre del 2025 de los principales
proyectos:

v" Renovacién de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazdan para
Facilitar la Integracién de Energias Renovable (BID 5132/BL-HO; BID
5133/SX-HO y Fondos Propios):

e En este trimestre se logrd la adquisicion de reguladores de velocidad y
vdluulas francis; se firmoé y dio inicio la ejecucion del contrato.

e Se recibié la oferta técnica y econdmica de la empresa que tiene la
patente para la fabricacién de los rebobinados del estator de dos
unidades principales.

e Se elaboraron las especificaciones técnicas para la adquisicién de las
gruas 05y 07 de la casa de mdquinas.

e Secontinua avanzando convarios procesos de adquisicidn, entre los que
se encuentran: adquisicion de sellos de turbina, construccién de plantas
de tratamiento del campamento, diseno conceptual para
infraestructura turistica, elaboracién del plan de manejo de la zona
forestal, disefo de barreras para derrumbes, entre otros.

v Rehabilitaciéon y Repotenciacién del Complejo Hidroeléctrico Caiaveral
- Rio Lindo, (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):

Al finalizar al segundo trimestre se reportan los siguientes logros:

e Los trabajos para la Rehabilitacién y Repotenciacion de la Central
Hidroeléctrica Canaveral; Lote 1 “Equipo Generador de la Central
Hidroeléctrica Canaveral - Adquisicion e Instalacién de los equipos
Principales y Auxiliares” segun Contrato No.122/2021, iniciaron en julio
de 2022 a finalizarse en diciembre 2025 (periodo de ejecucién de 41
meses). Se progresa en las actividades de ingenieria de detalle (diseno)
con un avance del 64% y de los suministros (fabricacién de las unidades
y pruebas de fabrica) del 62%.
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e Los trabajos para la Rehabilitacién y Repotenciacion de la Central
Hidroeléctrica Rio Lindo; Lote 2 “Equipo Generador de la Central
Hidroeléctrica Rio Lindo - Adquisicién e Instalacién de los equipos
Principales y Auxiliares” segun Contrato No.77/2022, iniciaron en febrero
2023 a finalizarse en febrero 2028 (periodo de ejecucion de 48 meses). Se
avanza en los trabajos de ingenieria de detalle (diseio) con un avance
del 85% y de los suministros (fabricacién de las unidades y pruebas en
fabrica) del 45%.

e La ENEE continua realizando supervisién de los contratos de obras y
consultoria vigentes.

e La ENEE avanza en los procesos de contratacién de las obras
complementarias a los Contratos No. 122/2021 y No. 77/2022 y bienes
para fortalecimiento de la Central Hidroeléctrica Canaveral-Rio Lindo
financiadas con fondos de contraparte (recursos propios ENEE) del
préstamo HO-P6.

v Apoyo al Programa Nacional de Transmision de Energia Eléctrica (BID
4598/BL-HO 4599/SX-HO):

Avances fisicos:

e La totalidad de las obras para la expansién de la infraestructura de
transmisidén priorizadas bajo el proyecto estdn contratadas y en
ejecucion, para lo cual se suscribieron un total de 7 contratos de obras y
2 contratos de consultoria para la supervisiony gestiéon de los proyectos.

¢ De forma acumulada se reportan 4 subestaciones ampliadas y en
operacién comercial; SE San Pedro Sula Sur (SPSS), SE San Buenaventura
(SBV), SE Miraflores y la SE Bellavista.

e Se reporta un avance de 47.79 Kildmetros tendidos en nuevas
estructuras en 230KV (avance del 67% de la meta total de 71 Km); los
avances en referencia corresponden a la LT SPSS-SBV. Se realizé la
energizacion y puesta en operacién comercial de la LT, con lo cual se
realizé la recepcion final de las obras.

e Se ha logrado la Constitucién de Servidumbres de electroducto y de
via/trdnsito a favor de la ENEE de un total de 26.72 Km de la ruta por
donde se desplaza la Linea de Transmisién San Buenaventura - San
Pedro Sula Sur (contrato No. 039/2021) que corresponde al 92.7% del
total de Kildmetros de LT con predios afectados directamente por el
paso de la LT. Conrelacidon a los Km de LT restantes, la ENEE ha logrado
autorizacién de los propietarios con lo cual fue posible avanzar y
concluir las obras de construccion.

e La supervision de los 7 contratos de obras, totalizan una inversién de
US$145.5MM; la cual se realiza de forma tercerizada a través de 2 firmas
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supervisoras bajo los Contratos No. 55/2021 y 29/2022 y de manera
directa por la ENEE, la cual incluye aspectos ambientales.

Se han realizado inversiones para el fortalecimiento de la capacidad
técnica de ENEE-Transmisién a través de la adquisicidon de seis (6)
vehiculos para la supervision técnica de los proyectos y de licencias de
software para el diseno y construccién de Linea de Transmisién,
suministro de equipo especializado como ser analizadores y medidores
de pardmetros eléctricos, cdmaras termograficas, vehiculo aéreo no
tripulado (DRONE) con sensores termograficos, video fotografico y
Lidar, recuperador y procesador de Gas SF6, removedor de humedad y
grua telescépica de 30,000 libras (Contratos 62/2024, No.63/2024 y No.
64/2024).

1.8.4 Sector Educacion:

Para el segundo trimestre del 2025, se han intervenido 42 aulas integrales en
39 Centros Educativos (11 a través de FHIS y 28 con la SEDUC) en los
departamentos de Gracias a Dios y Yoro; con una Inversién Publica de L135.0
millones.

Proyectos Ejecutados por Secretaria de Educacion (SEDUC):

A continuacioén se detallan los avances fisicos al segundo trimestre del 2025 de
los principales proyectos:

v Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educacién Prebdsica en

Honduras” (IDA 6560-HN):

Avances fisicos:

El mobiliario adquirido para el proyecto ha sido debidamente entregado
y recibido en las Direcciones Departamentales de Educacién de los
departamentos priorizados: Copdn, Lempira, Olancho, El Paraiso,
Gracias a Diosy Yoro.En lo que respecta a la segunda FASE Il de las obras,
se encuentran en ejecucidén los cuatro lotes adjudicados para la
construccién de 42 aulas en 28 Centros Educativos de Educacién
Prebdasica (CEPB), ubicados en los departamentos de Gracias a Dios y
Yoro. En esta fase, se ha alcanzado un avance fisico general del 35%,
reflejando un progreso sustancial en la ejecucion de las obras.

En total, se distribuyeron 3,413 mesas, 10,239 sillas y 583 pizarras,
beneficiando a 320 Centros Educativos de Educacién Prebdsica (CEPB).
Esta dotaciéon ha contribuido de manera significativa a fortalecer la
infraestructura educativa en las regiones mencionadas, mejorando las
condiciones de aprendizaje para la primera infancia.
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En lo que respecta a la FASE Il de obras, actualmente se encuentran en
ejecucion los cuatro lotes adjudicados para la construcciéon de 42 aulas
en 28 Centros Educativos de Educacién Prebdsica (CEPB), ubicados en los
departamentos de Gracias a Diosy Yoro. En esta fase, se ha alcanzado un
avance fisico general del 67%, reflejando un progreso sustancial en la
ejecucioén de las obras.

Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondurerio de /Inversion Social:

v Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase V),

Avance Fisico:

Se finalizé la reparacién del CEB Francisco Morazdn en el municipio de
San Antonio, departamento de Copan.

Se Repusieron los CEBS Leoncio Valle y Coyocutena en el municipio de
Comayagua, Departamento Comayagua y municipio de Piraera en el
departamento de Lempira respectivamente.

Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formacion Educativa en
Honduras (MIFE); BCIE 2239:

Los principales logros fisicos en el segundo trimestre 2025 son:

Se finalizaron las obras de reparacién de 13 centros educativos a nivel
nacional.

Se Finalizé la construccion de 6 Centros Educativos distribuidos de la
siguiente manera: un centro educativo en el Municipio de San Jose de
Colinas, dos en Quimistan y uno en Proteccién, departamento de Santa
Barbaray dos centros educativos en el municipio de Santa Maria del Real,
departamento de Olancho.

Proyecto Ejecutado por el Programa de la Red Solidaria:

v" Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de

Habilidades para el Empleo: Proyecto Jouen, (BID 4449/BL-HO):

Avance Fisico:

En el marco del Conuenio interinstitucional con el Instituto Hondureno
de Educacién por Radio (IHER), durante el periodo se continudé con la
implementacion de la segunda etapa de tutorias, con la finalidad de
implementar el Programa de Aceleracidn de Aprendizajes, beneficiando
un total de 7,636 estudiantes, abarcando 86 escuelas en los
Departamentos de Francisco Morazdn, La Paz, Comayagua y Olancho.

En cuanto a infraestructura, se continua con los trabajos de
construccion de las Obras de Infraestructura Educativa en los
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Departamentos de Copdn, Intibucd, La Paz, Lempira y Ocotepeque,
referente a los 30 Mddulos de Aulas y Rehabilitacién de 09 Centros
Educativos. Al cierre del periodo se han recibido tres (3) Centros de
Educacién Bdasica (CEB “s) con sus respectivas actas de entrega, diez (10)
CEB s finalizados en cuanto a obra, sin acta de entrega y 17 CEB’s en
proceso de avance, los cuales se esperan recibir en el siguiente periodo.

e Adquisicidon de las 5,000 licencias de la plataforma ALEKS para dar
continuidad y ampliar el pilotaje de mejora de aprendizajes de
matemadticas. Se mantienen vigentes las 20,000 licencias de la
Plataforma de Espanol (Lectoescritura), de la plataforma de Fiction
Express, cuya vigencia finalizé el mes de junio.

e Para el pilotaje de mejora de clima escolar, se estd implementando un
programa de formacion de habilidades socioemocionales que ayuden en
la prevencién de violencia, de embarazo adolescente y la migracion
irregular. La estrategia de implementacién de este programa se basa en
los enfoques de habilidades para la vida, en actividades ludicas y
recreativas; y salud mental. La intervencidén se estd realizando en 60
centros educativos, con un aproximado de atencién a 3,763 jéuenes del
Tercer Ciclo de Educacién Bdsica, en el Departamento de Francisco
Morazdn.

Programas Sociales

Referente al presupuesto asignado para este concepto (L 576,1Millones),
al 30 junio del 2025 se alcanzé a ejecutar de su presupuesto vigente en
los siguientes conceptos:

e 27,800 becas

e Material de Bioseguridad

e Matricula gratis en al menos a 10,500 Centros Educativos con una
inversion de L700.0 millones.

A través del programa social de servicios educativos de prebdsica, la
Secretaria de Educacién ejecuta mediante las 18 direcciones departamentales
de educacioén el pago de capacitadores voluntarios de Centros Comunitarios
de educacién prebdsica, y Centros de Educacién Prebdsica (universalizaciéon de
la Educacién Prebdsica). La ejecucién de estos fondos se realiza mediante
conuenio con BANADESA.

1.8.5 Sector Salud:

Proyectos Ejecutados por Secretaria de Salud (SESAL):

Los principales avances fisicos al 30 de junio del 2025 de los Proyectos son los
siguientes:
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v Programa de Disefio, Construccién y Equipamiento del Nuevo Hospital

en las Ciudades de Choluteca y Tocoa Como Apoyo a la Red Hospitalaria
de la Republica de Honduras (PARH):

Para el segundo trimestre la Unidad Administradora del Programa de Apoyo a
la Red Hospitalaria de Honduras (PARH) reporta el siguiente avance:

» Seguimiento al proceso de Contratacion de Diseno, construccion,
equipamiento y puesta en marcha del nuevo Hospital Regional del Sur en
Choluteca (proceso No. LPI-UAFCE-BCIE-001-2024-SS), contrato suscrito el
07 de octubre de 2024.

Etapa1(Preinversion): Se dio orden de inicio a partir del 22 de octubre del
2024 con fecha (prevista) para su fin el 29 de junio de 2025. Se reporta un
avance fisico de 67% y financiero del 27% (US$648,352.76).

Etapa 2 (Construccidn), se dio orden de inicio el 20 de octubre de 2024;
con fecha de fin (prevista) al 15 de marzo de 2026. Se reporta un avance
fisico del 17.78% y financiero del 28.1% (US$8,757,962.14).

» Seguimiento al proceso de Contratacion de Diseno, construccion,
equipamiento y puesta en marcha del nuevo Hospital San Isidro de Tocoa
(proceso No. LPI-UAFCE-BCIE-002-2024-SS), contrato suscrito el 11 de
octubre de 2024.

Etapa 1 (Preinversién): Se indicé orden de inicio a partir del 21 de octubre
del 2024 con fecha (prevista) de finalizacién el 25 de agosto de 2025. Se
reporta un avance fisico de 67% y financiero del 15% (US$553,290.54).
Etapa 2 (Construccién), se dio orden de inicio el 21 de octubre de 2024;
fecha de fin (prevista) al 20 de julio de 2026. Se reporta un avance fisico
de 4.35% y financiero del 20.67% (US$8,566,236.29).

Programa de Construccién y Equipamiento de Tres Hospitales
(Tegucigalpa, San Pedro Sulay Roatdn) para el Fortalecimiento de la Red
Hospitalaria en Honduras

Avance Fisico:

Al segundo trimestre del 2025, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD)
reporta un avance global fisico de 2% y financiero de 7%, con relacién a las
actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto

(PMR).

Asi mismo, por parte de la Unidad Técnica de Infraestructura para los Nuevos
Hospitales (UTINH), segundo trimestre se reporta para la Construccién y
Equipamiento del Hospital de Roatdn, avance fisico (obra) del 16.28% y

24



financiero del 63.2% (US$4,250,692.05) indicando las siguientes actividades en
ejecucion:

e Construccién de muro de block de concreto en nivel 2 del edificio
existente.

e Repello de muros en niveles 1y 2 edificio existente.

e Limpieza mecdnica de la estructura existente niveles 1y 2.

e Aplicacién de pintura anticorrosiva (primer) en estructura existente
nivel1y 2.

e Aplicaciéon de pintura en estructura existente nivel1y 2.

e Modificacién de muros existentes para vanos de puertas y ventanas de
proyecto niveles 1y 2.

e Colocacién e instalacion de tuberia de PVC sanitario de diferentes
pulgadas de didmetro y accesorios para red de drenaje en el interior del
edificio existente.

e Colocacidon de sistema de drenes en muro de contencién Norte.

e Refuerzo de estructura metdlica existente.

e Colado de zapatas de recalce en el nivel de sétano del edificio existente.

e Suministroy colocacién de relleno con material mejorado en Actuacion
(entre zapatas).

e Habilitado de acero de refuerzo para muros perimetrales de concreto en
Actuacién 1.

¢ Fundiciéon de mejoramiento para desplante en Actuacién 2y 3.

e Trabajos de canalizacién de tuberia eléctrica para media tensién.

e Trabajos de fundicién de concreto de limpieza para Muro de Contencién
Sur.

En cuanto al Disefio Hospitales de Traumatologia de Tegucigalpa y San Pedro
Sula, se reporta un avance del 75% en ambos; cabe senalar que ambos disefios
se realizan bajo contrato con el Consorcio PLANHO/TASH, con fecha de
finalizacién contractual al 15 de agosto del 2025.

v Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El
Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestacién del Servicio,
en Honduras (RISP-HO-2):

Al segundo trimestre del 2025, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD)
reporta un avance global fisico de 86% y financiero de 79%, con relacién a las
actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto
(PMR):

o Proceso Adecuacion Centro de Datos de la SESAL: se remitid por parte de
la SESAL especificaciones técnicas y propuesta de reubicacién del Centro

de Datos.
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Durante el segundo trimestre se realizé la enmienda No. 1 por incremento
de costo al contrato de Disenos para hospitales de traumatologia de
Tegucigalpay San Pedro Sula (por un monto de L26,982,696.00).

Pago de honorarios a personal de apoyo (consultores) para UTINH y
GESALUD (18 personas).

Pago de estimaciéon de obra No. 1 para la Subestacion eléctrica del
Hospital Escuela; se estima finalizar obras y entrega de equipo para
noviembre 2025.

Proyectos Ejecutados por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT):

v' Disefo, Construccidén y Equipamiento de Hospital General ubicado en

Santa Barbara, municipio de Santa Bdarbara, Aldea Inguaya.

Los principales avances fisicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes:

Estudios y disefnos realizados: Estudio de Planta de tratamiento, social,
topografico, zonificacién catastral, trafico y accesibilidad, geotécnico,
arquitectonico, entre otros.

Se ha construido 13,531.83 m2 (32%) segun entregable inicial de la nota
de prioridad del proyecto.

Excavaciéon y fundicidén de zapatas, pedestales, encepado, perforacion
de pozo, pilotes excavados y fundidos, instalacién de acero estructural
modulos 1, 2 y 4 presentan un 100% de avance. Actualmente se trabaja
en la instalacién de acero estructural de los médulos 5 (43%)y 6 (22.9%) y
la fundicion de micropilotes (68.5%).

Proceso de contratacion de la etapa lll, el pasado 05 de mayo 2025 se
recibieron ofertas de construccién y para el equipo médico y no médico,
se recibieron ofertas el 22 de mayo 2025, en proceso de evaluacion.

En proceso de enmienda No. 2 a la nota de Prioridad.

Disefio, construccién y equipamiento de un Hospital Bdsico en el
Municipio de Salamq, Olancho.

Los principales avances fisicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes:

Estudios y disenos realizados: Estudio arquitectonicos y de ingenieria,
estudio de andlisis estructural, estudios hidrosanitarios, estudios de
drenagje pluvial, entre otros.

La etapa | (terraceria) y etapa Il (cimentacidény estructura) presentan un
100% de avance fisico. La etapa Ill (refuerzos) presenta un avance
ponderado del 57.2% en instalacién de columnas y vigas del edifico
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principal, instalacién de vigas edifico quirurgico, instalacion de perfiles
Z de techo, viga tensoraq, instalacion de cubierta entre otros.

Se ha construido 4,857 m2 (18%) segun entregable inicial de la nota de
prioridad del proyecto.

Proceso de contratacion de la etapa lll, el pasado 05 de mayo 2025 se
recibieron ofertas de construccién y para el equipo médico y no médico,
se recibieron ofertas el 22 de mayo 2025, completado proceso de
evaluacién y estd pendiente la adjudicacion.

En proceso de enmienda No. 2 a la nota de Prioridad.

Disefio, construcciény equipamiento del Hospital Bdsico de Ocotepeque,
ubicado la Ciudad de Ocotepeque, Municipio de Ocotepeque,
Departamento de Ocotepeque.

Los principales avances fisicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes:

Estudios y disenos realizados: Estudio arquitectdonicos y de ingenieria,
estudio de andlisis estructural, estudios hidrosanitarios, estudios de
drenagje pluvial, entre otros.

Excavacion y fundicién de zapatas, pedestales, encepado, perforacion
de pozo, pilotes excavados y fundidos, instalacién de acero estructural
modulos 1, 2 y 4 presentan un 100% de avance. Actualmente se trabaja
en la instalacién de acero estructural de los moédulos 5 (43%)y 6 (22.9%) y
la fundicion de micropilotes (68.5%).

Se ha construido 3,817 m2 (18%) segun entregable inicial de la nota de
prioridad del proyecto.

Proceso de contratacion de la etapa lll, el pasado 05 de mayo 2025 se
recibieron ofertas de construccién y para el equipo médico y no médico,
se recibieron ofertas el 22 de mayo 2025, completado proceso de
evaluacién y estd pendiente la adjudicacion.

En proceso de enmienda a la nota de Prioridad.

Proyectos Ejecutados por el Programa de la Red Solidaria (PRS):

Los principales avances fisicos al 30 de junio del 2025 reportados por la
unidad coordinadora son los siguientes:

v Programa de Mejora de la Gestién y la Calidad de los Servicios Materno-
Neonatales (4619/BL-HO)
Avance Fisico
Componente Il: Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los

Servicios de Salud: se encuentran en proceso de construccion las 5 obras
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hospitalarias y durante el periodo de evaluacioén el proyecto no ha finalizado
ninguna de estas, unicamente presenta avances fisicos:

1.

Bloque Obstétrico Neonatal del Hospital de Occidente: Avance/Ejecucién
Fisico: El avance de acuerdo con el cronograma de construccién de la
obra es de 17.65%, el avance financiero se ha realizado el pago de 12
estimaciones (L85,897,792.06).

EL avance en tiempo es de 81.7% (518/634), EL Tiempo estimado de
ejecucion 18 meses, siendo la nueva fecha contractual 24 de octubre del
2025.

A continuacién, se describen los auvances de las actividades: Bloque
Obstétrico Neonatal: Instalaciones Previas (90%), Demoliciones y
Movimiento de Tierras; (90%), Zapata de Cimentaciéon de Hormigon
Armado (87.47%), Viga entre Zapatas (90%), Estructuras (48.64%), Foso de
Ascensor (80%) y Losa de Cimentacidén (80%), Instalaciones Mecdnicas
(0.11 %) e Instalaciones Sanitarias (4.88%). Instalaciones Provisionales de
la Central de Equipo y Esterilizacién (CEYE) (12.5%).

Sala de Neonatologia y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN)
del Hospital San Francisco: ElL avance de acuerdo con el cronograma de
construccién de la obra es de 80%, durante este periodo se ha realizado
el proceso de pago de 5 estimaciones (L10,412,024 monto acumulado), y
el avance de obra en tiempo en 95.20% (348/419). La fecha de
terminacién del contrato del 10 de mayo del 2025 al 30 de junio del 2025.
Adicionalmente se ha sometido una ampliacién de tiempo por 20 dias
ante el BID a la espera de No Objecidn.

Elavance de obra se describe a continuacién: Actividades Previas (100%),
Demoliciones y Mouvimiento de Tierras (100%); actividades de Valla
Informativa de Obra (100%), Cimentaciones (100%), Estructuras (87.99%),
Cubiertas (3%) e Instalaciones Eléctricas (3%). Avance de Obra adicional;
OC #1; 100% (384,199.94), OC#2; 97% (-47,383.28) y OC#3 30% (L998,
931.00).

Sala de Neonatologia y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del
Hospital Santa Teresa de Comayagua: Avance/Ejecucion Fisico: El
avance de la obra es de 87%, el avance financiero de cudnto es? se ha
realizado el pago de 6 estimaciones (L11,950,2565.36). y elavance de obra
en tiempo es de 95.20 % (348/419). La fecha de terminacién del contrato
del 10 de mayo del 2025 al 30 de junio del 2025. Adicionalmente se ha
sometido una ampliacién de tiempo por 20 dias ante el BID, periodo que
se encuentra en aprobacién por parte del organismo financiador.
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A continuacioén, se describe el avance de las actividades: Demolicién
(94%), Movimiento de tierra (100%), Cimentacidén (81%), Estructura (96%),
Cerramientos y Divisiones (38%), Instalaciones Mecdnicas (30%),
Revestimientos y Cielos Falsos (19%), Cubiertas (78%), Pisos (75%) e
Instalaciones de Mecdnicas (26%), Eléctricas (27%) y Gases Medicinales
(7%).

Avance Obra adicionalde OC1:100% (-L 2,453,807.45, aprobado por TASH
L2-023-2025 y Oficio N0.497-UTGP-2025); OC2: 96% (L 1,858,840.83,
aprobado por TASH L2- 062-2025 y Oficio No. 1138-UTGP-2025); OC3:
pendiente aprobacién por un monto de L2,788, 593.42.

. Sala de Neonatologia y Hogar Materno Hospital Dr. Roberto Suazo
Cdérdova: Avance/Ejecucion Fisico de construccién de la obra es de 90%,
el avance financiero se ha realizado el pago de 8 estimaciones (L
20,794,595.80 monto bruto acumulado) y el avance de obra en tiempo es
de 95.04 % (383/403).

la fecha de terminacién del contrato es el 30 de junio del 2025.
Adicionalmente se ha sometido una ampliacién de tiempo por 20 dias
ante el BID pendiente de aprobaciéon por parte del organismo
financiador.

A continuacidén, se describe el avance de las actividades: Demoliciones
(95.0%), Movimiento de Tierra (58.0%), Cimentaciones (81.00%),
Estructura (73%), Cerramientos y Divisiones (40%), Revestimientos y
Cielos Falso (3%), Cubiertas (65%), Aislamiento e Impermeabilizacidon
(100%) e Instalaciones Mecdnicas (18.0%).

Avance Obra adicional; OC1: 52% (L 625,720.08, aprobado por TASH L4-
008-2025y Oficio No. 282-UTGP-2025); OC2: 85% (L273,189.39, aprobado
por TASH L4-093-2025 y Oficio No. 1040-UTGP-2025); OC3: pendiente
aprobacién por un monto de L1,249,703.91.

Remodelaciéon de la actual unidad de Neonatologia en el 5to piso y
Construccion de la unidad de cuidados intensivos del 6to piso en el
Bloque Materno Infantil del Hospital Escuela: Avance/Ejecucion Fisico: EL
avance de acuerdo con el cronograma de construccioén de la obra es de
39%, el avance financiero se ha realizado el pago de 9 estimaciones
(L18,673,677.68) y el avance de obra en tiempo es de 86.10% (379/440).

La fecha de terminacién del contrato es el 30 de agosto del 2025.

A continuacién, se describe el avance de las actividades: Fase 1,
ejecutado el 25%: Valla Informativay publicitaria de Obra (100%), Vallado
Provuisional de Obra (100%), Campamento de Obra (100%), Demolicién
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Muro Interior (100%), Levantado de Carpinteria Exterior (100%),
Levantado de Cerrajeria (100%), Demoliciones (100%), Despeje y Retirada
de Mobiliario (100%), Carga/Transporte Botadero (80%), Demolicion
Pedestal De Concreto Existente del sexto nivel (100%), Actuaciones
Previas (88.95%),Demoliciones (90%), Cerramientos y Divisiones (25 %),
Repellos (15%), Instalaciones (1.61 %); Fase 2: Estructuras, ejecutado el
44%: Acero en Pilares (95%), Acero en Vigas Mixtas (90%), Pedestal de
Concreto Armado (90%).

Se concilidé y aprobdé la Orden de Cambio (OC+) #3 por Empresa de
Supervision y UTGP-SESAL, con un aumento en monto de L 4,962,172.24
representan el 4.15% con respecto a monto contractual.

Problemdtica presentada en el Hospital Escuela: Persisten obstdculos con
relacion al diseno inicial desactualizado y los constantes redisenos, que han
generado ajustes imprevistos, causando retrasos y sobrecostos en la obra.

En relacién con la consultoria para el Diseino y Supervuision de Obras en los
hospitales beneficiarios, el contrato vigente con Taller de Arquitectura
Sdnchez-Horneros SLP (TASH) se encuentra en etapa de supervisiéon activa, con
la No Objecién del BID de la Enmienda #6 correspondiente al 27 de junio del
2025.

Componente lll: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones tecnologias y
Sistema de Informacién

En ejecucidn las consultorias de asistencia técnica para la UTGP de SESAL Yy la
UE y apoyo con contratacion de personal técnico biomeédico.

En proceso de validacion los términos de referencia para la gestion del
expediente electréonico y el sistema de informacién integrado de referencia
del Hospital de Occidente; cabe resaltar, que esta actividad fue redefinido su
alcance en base a las prioridades de las autoridades de SESAL.

v Inversién Social en Salud:

Para el aio 2025 la SESAL cuenta con L6,632.8 millones asignados para
Inversiones Sociales conformados por Programas Sociales (L5,616.3 millones) y
Formacién Bruta de Capital (Bienes Capitalizables) por un monto de L1,016.5
millones.

En su conjunto, se registrdé ejecucion financiera de L2,081.3 millones
equivalentes al 31%; destinados principalmente a atencién a enfermedades
transmisibles, atencién a grupos priorizados, atencién a grupos y
enfermedades no priorizadas, riesgo poblacional, intervuencién de prevenciény
promocién de la salud, prevencién, atencién y control de emergencias
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epidemioldgicas, entre otras intervenciones sociales. Asi mismo, se consideran
adquisicion de al menos 32 ambulancias para el sistema de salud publica,
atencion a enfermedades transmisibles priorizadas, atencién de grupos
priorizados, desarrollo del recurso humano, direccién y coordinacién de riesgo
poblacional, intervenciones de prevencién de salud.

1.8.6 Sector Seguridad Alimentaria

Los principales rubros de inversién estdn enfocados en la ejecucién de Planes
de Negocios, implementaciéon de Sistemas de Riego, el incremento de los
ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para
los efectos del cambio climdatico y abordar la inseguridad alimentaria. La
Secretaria de Agricultura y Ganaderia reporta los siguientes avances fisicos:

Proyectos Ejecutados por Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG):

v Proyecto de Inclusién Econédmica y Social de Pequeios Productores
Rurales en la Region Noreste de Honduras (PROINORTE), FIDA-
No0.2000002595, OPEC- No. 13754P.

Avance fisico:

¢ Identificacién 34 organizaciones sumando un total acumulado de 117
organizaciones potenciales para ser beneficiarias del PROINORTE.

e realizacién de seis capacitaciones Educaciéon Alimentaria y Nutricional
(Campanas SAN) en el marco de la Seguridad alimentaria con el objeto
de realizar la sensibilizacién y promocién sobre alimentos nutritivos
diversos, seguros y saludades, diversidad de la dieta e higiene en
mejorar su estado nutricional de los hogares.

e probacidén de 35 PNs, asi como avances relevantes en actividades de
caminos rurales, becas, identificacidén y preparacién de planes de
fortalecimiento organizacional.

v Proyecto Alianza Para el Corredor Seco, Donacién TF017904 y TFOB6211
de GAFSP (PROSASUR).

e Elequipo técnico del proyecto ha indicado que para el segundo trimestre
el segundo trimestre el proyecto finalizé 24 Planes de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (PSAN), los cuales beneficiaron a 600 hogares.
Adicionalmente se realizaron 943 dias clientes de capacitacién,
duplicando la meta base de 500 dias clientes para el 2025, por otra parte,
se finalizaron 5,075 obras correspondientes a los Planes de Higiene en el
Hogar.
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Es importante indicar que el proyecto finalizé la ejecucién del Fondo de
Donacién adicional TFOB6211-HN el 15 de junio 2025, quedando por
realizar las acciones correspondientes al cierre financiero y auditorias.
En cuanto al convenio de donacién Fondo Original TFO17904 finalizoé el
31 de diciembre de 2024.

v Integrando la Innovacién para la Competitividad Rural (COMRURAL Il)
IDA-6448-HN.

e Respecto, en el segundo trimestre y de acuerdo con lo indicado en el
informe de ejecucion fisica y financiera presentado por la SAG,
manifiesta que el proyecto COMRURAL I1I-IDA6448, no cuenta con
ejecucion fisica; sin embargo, se encuentra realizdndose 2 procesos de
adquisiciones importantes como ser la Enmienda de SWISSCONTACT, la
cual beneficiara alrededor de 900 productores a través de 36 PNs
adicionalesy la Encuesta de Nivel de Satisfaccidén de los beneficiarios por
los servicios de asistencia técnica- financiera; procesos de comunicacion
y consulta sobre los planes de negocio disenados e implementados y
Mecanismo de Quejas y Reclamos, en el marco del proyecto, focalizado
en la Ventana 2.

v Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL lil)

Inicialmente el equipo técnico del proyecto indicé que para la gestion
2025 se realizarian 30 Planes de Negocios identificados (PNs)/Ventana 1.
Agricultura en Subsistencia, 15 PNs para Ventana 2. Agricultura en
Transicion, 5 PNs en Ventana 3. Agricultura Comercial, 5 PNs en Ventana
4. Servicios Agro-logisticos, 30 Subproyectos agro-costeros
identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlantica y 30 Planes
Comunitarios de Nutriciéon e Higiene identificados en la zona de la
MoskKitia, Costa Atlantica.

Por lo antes expuesto, al segundo trimestre la UE ha indicado en su
informe trimestral que se iniciaron los proceso para las contrataciones
de las Firmas Consultoras Implementadoras (FCI) de Ventana 1.
Agricultura en Subsistencia y Ventana 4. Servicios Agro-logisticos; asi
como el proceso la FCl de Moskitia y la contratacion del Programa
Mundial de Alimentos (PMA); procesos prioritarios y vitales para el
avance y cumplimiento de ejecucion fisica y financiera para el proyecto
COMRURAL III.

Ante lo indicado y debido a que aun no se ha contratado las FCI de
ventana 1, ventana 4 y la FCI de la Moskitia, la UE ha reprogramado las
metas correspondientes para el ano 2026 debido a los tiempos que lleva
la contratacién de las FCI. A pesar de que para el aio 2025 ya no se
estardn realizando las actividades antes detalladas se indica que en
cuanto a la ventana 2 y ventana 3 actualmente se han realizado 3
Comités Directivos (CDs) de los cuales se ha ratificado y aprobado un
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total de 25PNs (22 PNs Ventana 2. Agricultura en Transiciéon y 3 PNs
Ventana 3. Agricultura Comercial). De estos 25 PNs se han desembolsado
5 PNs los cuales se encuentran en implementacién.

v Proyecto de fortalecimiento de la innovacidn, resiliencia y sostenibilidad
de los sistemas agroalimentarios (INNOVASAN).

e Debido a que la publicacidén en la Gaceta del Convenio de Financiaciéon
No.2000005030 y No 2000005029, suscrito el 4 de Septiembre de 2024,
entre el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA), en su
condiciéon de Prestamista y el Gobierno de la Republica de Honduras, en
su condicién de Prestatario del financiamiento, para la ejecucién del
“Proyecto Fortalecimiento de la Innovacidn, Resiliencia y Sostenibilidad
de los Sistemas Agroalimentarios en el Norte Centro de Honduras
INNOVASAN" fue hasta el 29 de mayo del 2025 por medio de DECRETO No.
18-2025; La Unidad Ejecutora previo a iniciar la ejecucion “deberda
cumplir a satisfaccién de CAF, con las condiciones previas al primeroy a
todos los Desembolsos establecidas en la Clausula de las Condiciones
Generales, titulada “Condiciones Previas a los Desembolsos” y, ademas,
otras condiciones especiales. Por lo que la ejecucion del proyecto se
realizard hasta el ano 2026.

v Inuersioén Social:

Actualmente la SAG posee un presupuesto vigente de L2,450.0 millones, para el
desarrollo de tres programas sociales de gran importancia:

Bono Cafetalero (L350.00 millones): Mediante este programa se desarrolla la
Fertilizacion, la cual apoya a los pequenos y medianos productores de café en
el fortalecimiento de la produccién, brindando apoyo en la fertilizacién de
fincas, renovacién de dreas, asistencia técnica, fortalecimiento de las
capacidades y generacién de valor agregado en fincas. Al segundo trimestre se
reporta ejecucion financiera del 100% (L350.00 millones).

Bono Ganadero (L368.00 millones): Se desarrolla con el objetivo de fomentar un
incremento sostenible y significativo en la produccién de carne y leche por
parte de los pequeios y medianos productores ganaderos a nivel nacional, los
cuales se logrardan por medio de la ejecucion de 4 componentes: 1)
Fortalecimiento Inclusivo y Participativo en la Producciéon de Alimento en
Ganado, 2) Componente Fomento a la industrializacién de la cadena de
procesamiento, 3) Extension Agricola y 4) Fomento a las Cadenas Pecuarias. Al
segundo trimestre se reporta ejecucion financiera del 27.2% (L100.0 millones).

Bono Tecnoldgico Productivo (L1,732.00 millones): Programa presidencial con

orientacion en productos de la canasta bdsica al beneficio de Pequefios
Productores de Subsistencia que se encuentran bajo la franja de pobreza y
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pobreza extrema. Al segundo trimestre se reporta ejecuciéon financiera del
57.7% (L1,000.0 millones).

Vale la pena mencionar que la SAG no proporciondé a la DGIP el informe
correspondiente a la ejecucidén de la Inversion Social. Las cifras detalladas
fueron generadas del SIAFI al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal
vigente.

1.8.7 Sector Recursos Forestales y Ambiente:
Los principales avances fisicos al 30 de junio del 2025 son los siguientes

v' Rehabilitaciéon y Reforestaciéon Tecnificada de Fincas de Café en
Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras
de Honduras-AGROBOSQUE.

Avances destacados alcanzados durante el segundo trimestre de 2025:

e SefirmdlaCartadeEjecucidnentreelinstituto de Conservaciéon Forestal
(ICF) y la Unién de Exportadores de Café de Honduras (UNECAFEH), en
colaboracién con BECAMO, fortaleciendo la alianza interinstitucional en
favor del sector cafetalero.

e Se desarrollaron procesos formativos especializados para personal
técnico del ICF en produccidon sostenible de plantas.

e Secapacitd enlapreparaciénde sustratos para camas germinadoras de
caféy especies maderables.

e Se elaboraron mezclas mejoradas con insumos como peat moss, abono
orgdnico, perlita y fertilizantes de liberacién lenta.

e Seentrenod al personal en usoy mantenimiento preventivo/correctivo de
madquinas Ellepot, con capacidad diaria de produccién entre 20,000 y
24,000 envases.

e Se aplicaron técnicas para la compactacién y colocaciéon de plantas en
camas de desarrollo con una capacidad de 10,000 plantas por cama.

e Se implementaron sistemas de fertirriego en viveros forestales y
agroforestales a gran escala, mejorando eficiencia y productividad.

v Fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas de Honduras-
SINAPH (LIFEWEB) (BMZ NO201165984).

Al 30 dejunio de 2025 se avanzo en:
¢ Se implementd el Mecanismo de Sugerencias y Reclamos (MS&R) como
parte del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas
Protegidas de Honduras (SINAPH).
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ElL MS&R fue ejecutado en 17 Areas Protegidas, incluyendo el Refugio de
Vida Silvestre Texiguat (RVST) y el Parque Nacional Punta Izopo (PNPI).
Se instalaron buzones fisicos y se puso en marcha un buzén moévil para
facilitar la participacién ciudadana en reuniones comunitarias.

Se recibieron 19 entradas en el MS&R (reclamos, sugerencias y
comentarios), varias clasificadas como de alta urgencia (categoria By C).
El Parque Nacional Pico Bonito (PNPB) concentré la mayor cantidad de
entradas dentro del mecanismo.

Enrespuesta a los reclamos, se llevaron a cabo patrullajes comunitarios
y talleres en zonas criticas como EL Marién y Hicaque.

Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Rio Platano

Durante el segundo trimestre de 2025, se consolidaron acciones como
ser las siguientes:

Se elaboro elinventario de 27.61 hectdreas en proceso derestauracién en
la zona sur de la Bidésfera del Rio Platano.

Se realizé mediciones utilizando estaciones meteorolégicas instaladas
en campo.

Se desarrollo taller de seguimiento sobre la gestién y uso de recursos
financieros para la adopcién de tecnologias adaptables al cambio
climatico, coordinado con el Centro de Servicios Financieros de FUNDER.
Se ejecutd monitoreo de variables biofisicas de fincas y sistemas de
produccién realizado, con informe técnico que incluye resultados,
andlisis y observaciones especializadas.

Se elaboré Informe de sistematizacion elaborado sobre dreas
restauradas en la zona de influencia del proyecto, con andlisis técnico
del avance y resultados obtenidos.

1.8.8 Transportey Obras Publicas:

Los principales avances fisicos al 30 de junio del 2025 son los siguientes

Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondurerio de Inversion Social (FHIS):

v' Proyecto Recuperacién de emergencia a causa de Ciclones Tropicales

ETA e IOTA en Honduras (PRE) (IDA 6822-HN).

Al cierre del Il Trimestre de 2025 se finalizaron los siguientes proyectos:

Avance Fisico:
v" Reparacién CEB en Lejamani, Comayagua.
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v" Reparaciéon CEPBy CEB en La Lima, Cortés.
v" Reposicidon de puente en Nueva Arcadia, Copdn
v Reconstruccién puente en Florida, Copdn

Proyecto Ejecutado por la Alcaldia Municipal del Distrito Central

(AMDC):

v Proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa.

e Alcierredelsegundo trimestre de 2025, se reporta un avance fisico del 78 %
en las obras de mejora de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)
El Picacho, en Tegucigalpa.

e Entre los principales hitos se destaca: la entrega del tanque de contacto
para su operacion y el progreso significativo en la zona de filtros, donde se
instalaron ladminas de los floculadores y se entregaron 40 compuertas
actualmente en fase de prueba y puesta en marcha.

e Durante mayo y junio, se avanzé en la recepcion e instalaciéon de equipos,
incluyendo 25 actuadores adicionales que se encuentran en proceso de
desaduanaje y calibracién, mientras DICONSA continua la revisién técnica
de los actuadores previamente ingresados.

e Secompletd la instalacidén de las 12 mangas, y se inicié la instalacién de los
variadores de frecuenciaq, los cuales habian sufrido demoras por inspeccién
aduanera.

¢ En cuanto a los procesos de contrataciéon de nuevas plantas, se avanzé
conforme a los lineamientos del Banco Mundial: la PTAP Los Laureles cuenta
con intencién de adjudicacién emitida el 26 de junio, mientras que la PTAP
La Concepcidon se encuentra en etapa de evaluacién por la comisién
correspondiente.

e Adicionalmente, se culminé el proceso de contratacion de la supervisién de
obras para ambas plantas, manteniéndose la vigencia de ofertas hasta la
adjudicacioén.

e Este proyecto beneficiara directamente a 525,890 habitantes de
Tegucigalpa, mejorando sustancialmente la cobertura y calidad del
suministro de agua potable en la capital del pais.
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1.9 Andlisis de Impacto Social que Obstaculizaron la ejecucién de la
Inversién Publica

La persistente falta de capacidad y gestién institucional continua
siendo una barrera clave para una ejecucion eficiente de la inversion
publica en Honduras. Segun la evaluacién de gestidon de inversién
publica del Fondo Monetario Internacional (PIMA y C-PIMA,
diciembre 2024), esta dependencia de capacidades técnicas limitadas
dificulta procesos criticos como la planificacion, supervision y
evaluacioén de proyectos. La escasez de personal especializado en dreas
clave retrasa la toma de decisiones, reduce la calidad de los estudios
técnicos y suele originar errores en el ciclo del proyecto.

A esto se suma la inestabilidad laboral en las instituciones publicas,
provocada por cambios administrativos frecuentes o condiciones
laborales poco atractivas, que rompe la continuidad operativa y
dispersa el conocimiento acumulado en proyectos de largo plazo. Esta
rotacién provoca retrasos en la entrega de infraestructura clave como
carreteras, hospitales o escuelas reduciendo los beneficios esperados
para la poblacidn y afectando sectores vitales como salud, educacién,
seguridad alimentaria y desarrollo econémico local.

Estos problemas técnicos y organizativos también conllevan
consecuencias econdmicas directas: aumentan los costos
administrativos, generan ajustes contractuales onerosos y prouvocan
demoras en los procesos de licitacidon y desembolsos, afectando la
eficiencia fiscal. Segun el informe PIMA, se hace necesario fortalecer el
seguimiento proactivo de ejecucidon fisica y financiera, asi como una
gestion de caja anticipada que permita desembolsos oportunos y
reduzca riesgos de implementacién.

Enrespuesta, la Secretaria de Finanzas, a través de la Direccién General
de Inversiones Publicas (DGIP), implementd acciones concretas durante
el segundo trimestre de 2025, como seguimiento fisico y financiero con
autoridades técnicas y maximas instancias institucionales. Se revisaron
proyecciones de ejecucidn, pagos comprometidos, auvances en
licitaciones y se llevd a cabo una revision de cartera junto al Banco
Mundial (BM), fortaleciendo asi la gestidén eficiente de recursos y
mitigacién de riesgos.

Asimismo, la DGIP realizdé la segunda gira de campo de verificacion fisica
en los departamentos de El Progreso, Comayagua, Cortes, Olancho y
Copan, recorriendo 50 proyectos en los sectores de energia, obras
publicas, carreteras, salud y educacién. Esta aproximacion permitié
validar el uso de recursos publicos, identificar problemas no previstos y
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generar recomendaciones para mejorar la planificaciéon y ejecucioén
futura de los proyectos.

1.10 Factores que han incidido en la ejecucion de la Inversidn Publica, en el
segundo trimestre del aino 2025

Durante la ejecucidon de programas y proyectos, se presenta una serie de
obstdculos que limitan la normal ejecucién de estos, en términos fisicos
y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de
impacto en la poblacidn meta. Entre los problemas relevantes

sobresalen:
Area Problemas Acciones

La inadecuada Es necesario por parte de la
planificacién por parte | Secretaria de planificacién,
de las unidades la Secretaria de Finanzas y
ejecutoras de proyectos, | organismos financiadores,
ocasiona una mayor asistencia
reprogramacion de técnica para las unidades
metas ampliaciones de ejecutoras de proyectos, en
plazo, lo que implica la identificaciodn,
solicitar al Organismo formulaciény evaluacién de
Financiador No Objeciéon | proyectos; y durante la
(en caso de los fondos etapa de inversidn y cierre
externos), ocasionando de los mismos.
retrasos en la ejecucidén

8 y en las entregas de los La Secretaria de Finanzas a

S beneficios a la través de La Unidad de

‘g poblacién. Preinversion de la DGIP debe

La falta de estudios
técnicos robustos en la
fase de preinversion
(factibilidad) lleva a
ajustes recurrentes
durante la ejecucion.
Estos cambios, a
menudo por errores en
el diseno inicial,
incrementan los costos y
los plazos.

dar cumplimiento normativo
y exigir estandares minimos
de preinversién para que
todo proyecto de
infraestructura cuente con
su respectivo perfil técnico,
estudio de factibilidad y
disefo final antes de emitir
la Nota de Prioridad del
Proyecto.
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Direccion General de Inversiones Publicas

Administrativa-Financiera

Falta de personal
clave en las unidades
ejecutoras.

Procesos
administrativos
lentos: licitaciones,
contrataciones,
aprobaciones.
Capacidad
institucional débil.
Fondos insuficientes
para proyectos
prioritarios.
Demoras en pagos
por parte de la TGR
debido a falta de
recursos nacionales.
Sobrecostos y ajustes
frecuentes por mala
planificacién.

No existe un
mecanismo dagil para
gestionar las
exoneraciones
fiscales aplicables.

Revisar los posibles puntos
débiles y tiempos de
procesos a lo interno de las
instituciones para acelerar
los procesos de
adquisiciones y contratacién
del personal clave de las
Unidades Ejecutoras de
proyectos.

Trabajar en la simplificacion
de tramites para reducir
pasos para aprobaciones.

Se puede analizar trabajar
en base a un presupuesto
por resultados, vinculando
fondos a metas verificables
por proyecto.

Implementar acciones con la
Direccion General de
Franquicias Aduaneras, para
mejorar la atencién a las
gestiones de proyectosy
otorgar una respuesta
oportuna a las unidades
ejecutoras.
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Direccion General de Inversiones Publicas

Legal

Los proyectos de
construcciény
rehabilitacién de
carreteras requieren de
la emision de licencias
ambientales para el
inicio de obras lo cual ha
generado atrasos por su
tardia aprobacién.

Conflictos de tierrasy
demoras en las
expropiaciones.

La Unidad ejecutora deberda
revisar cuales han sido los
puntos criticos para que las
licencias no sean aprobadas
a la brevedad posible, con
ello abordar las debilidades
en la documentacion
presentada. Asi mismo, se
deberd tener un
acercamiento con la
Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente
(SERNA).

Analizar simplificar leyes de

contratacién y expropiacion.
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SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaria de Crédito e Inversion Publica - Direccidn General de Inversiones Publicas
PLAN DE INVERSION PUBLICA, EJECUCION FINANCIERA AL Il TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

103 Prod 8,823,719,569.0 19,992,950,202.0 28,816,669,771.0 7,610,673,620.0 11,937,397,116.0 19,548,070,736.0 1,800,458,204.1 1,777,464,831.1 3,577,923,035.2 18.3 3,005,813,370.1 2,247,844,221.2 5,253,657,591.3 26.9
10 |0022 - Fondo Hondureiio de ién Social 41,978,547.0 1,615,070,784.0 1,657,049,331.0 97,370,025.0 1,409,042,787.0 1,506,412,812.0 16,604,495.2 230,289,922.5 246,894,417.7 16.4 22,038,209.9 358,735,997.2 380,774,207.1 25.3
1 33\33:5::;01'0 DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE 522-0502 Cd E No.9 79,040,000.0 79,040,000.0 - 13,289,800.0 13,289,800.0 - 1,694,597.5 1,694,597.5 12.8 - 1,694,597.5 1,694,597.5 12.8
Total ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS - 79,040,000.0 79,040,000.0 = 13,289,800.0 13,289,800.0 = 1,694,597.5 1,694,597.5 12.8 = 1,694,597.5 1,694,597.5 12.8

2 An7pI|aC|on del Polideportivo Ramdn Diaz Lépez, Etapa I, ‘FN-ZGOOO-Ol ; 35,391,478.0 ; 35,391,478.0 ; B B R B : : }
ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho
Total Ampliacién del Polid Ramén Diaz Lépez, Etapa Il, ubicado en C Depar de Olancho - 35,391,478.0 - 35,391,478.0 - - - - - - - -

3 Cz‘)nstruccmn del Primer Hosg?ltal Garifuna en el Municipio de ‘FN-25984-1 ; 20,000,000.0 ; 20,000,000.0 ; B B R B : : }
Iriona, Departamento de Col6n.

Total Construccién del Primer Hospital Garifuna en el io de Iriona, Depar de Colén. - 20,000,000.0 - 20,000,000.0 - - - - - - - -

4 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN BMZ Nr. 2016 65348 9,081,400.0 36,683,660.0 45,765,060.0 10,499,386.0 36,683,660.0 47,183,046.0 2,812,389.7 6,311,423.4 9,123,813.0 19.3 2,812,389.7 6,311,423.4 9,123,813.0 19.3
HONDURAS FASE lII KfW 2018.6756.3 N 66,471,315.0 66,471,315.0 1,417,986.0 66,471,315.0 65,053,329.0 1,671,371.0 4,320,535.4 5,991,906.5 9.2 1,671,371.0 4,320,535.4 5,991,906.5 9.2
Total CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE Il 9,081,400.0 103,154,975.0 112,236,375.0 9,081,400.0 103,154,975.0 112,236,375.0 4,483,760.7 10,631,958.8 15,115,719.5 13.5 4,483,760.7 10,631,958.8 15,115,719.5 13.5

5 ZTL?I;;AR[?/:\:I\:: DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD 522-0501-4 29,787,953.0 141,834,220.0 171,622,173.0 29,787,953.0 43,066,367.0 72,854,320.0 12,038,349.2 6,961,080.4 18,999,429.6 26.1 17,472,063.9 8,562,975.7 26,035,039.6 35.7
Total PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 29,787,953.0 141,834,220.0 171,622,173.0 29,787,953.0 43,066,367.0 72,854,320.0 12,038,349.2 6,961,080.4 18,999,429.6 26.1 17,472,063.9 8,562,975.7 26,035,039.6 35.7

6 r:lg)ehﬁ::\l“gfkg\ilMFE;SERS DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ‘BMZ 2016 68 763 3,109,194.0 75,315,848.0 78,425,042.0 3,109,194.0 75,315,848.0 78,425,042.0 82,385.3 9,348,577.1 9,430,962.4 12.0 82,385.3 9,348,577.1 9,430,962.4 12.0
Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, F| 3,109,194.0 75,315,848.0 78,425,042.0 3,109,194.0 75,315,848.0 78,425,042.0 82,385.3 9,348,577.1 9,430,962.4 12.0 82,385.3 9,348,577.1 9,430,962.4 12.0
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA

7 |INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN BCIE - 2239 447,765,093.0 447,765,093.0 - 315,765,093.0 315,765,093.0 - 46,648,990.0 46,648,990.0 14.8 - 77,859,170.7 77,859,170.7 24.7
HONDURAS
Total PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN H 447,765,093.0 447,765,093.0 - 315,765,093.0 315,765,093.0 = 46,648,990.0 46,648,990.0 14.8 = 77,859,170.7 77,859,170.7 24.7

g |PROGRAMA DE REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS i i 307,114,596.0 307,114,596.0 i ) ) ) ) i i i
A NIVEL NACIONAL
Total PROGRAMA DE REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL - - 307,114,546.0 307,114,546.0 = = = = = = = =
PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE

9 |ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE BCIE-2261 376,524,959.0 376,524,959.0 - 100,524,959.0 100,524,959.0 N 1,015,367.5 1,015,367.5 1.0 - 2,018,470.1 2,018,470.1 2.0
GRACIAS
Total PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ( 376,524,959.0 376,524,959.0 = 100,524,959.0 100,524,959.0 = 1,015,367.5 1,015,367.5 1.0 = 2,018,470.1 2,018,470.1 2.0

10 |Provecto Recuperacién de Emergencia a Causa de Ciclones | g, 391,435,689.0 391,435,689.0 - 450,811,199.0 450,811,199.0 - 153,989,351.3 153,989,351.3 342 B 248,620,247.2 248,620,247.2 55.1
Tropicales Eta e lota en Honduras.

Total Proyecto ion de ia a Causa de Ciclones T Eta e lota en 391,435,689.0 391,435,689.0 - 450,811,199.0 450,811,199.0 - 153,989,351.3 153,989,351.3 34.2 - 248,620,247.2 248,620,247.2 55.1

4 |0028 - | de Conservacion y Desarrollo Forestal 197,486,822.0 100,751,831.0 298,238,653.0 195,061,769.0 132,065,044.0 327,126,813.0 69,854,014.3 55,654,418.8 125,508,433.1 38.4 71,033,702.4 60,999,735.4 132,033,437.8 40.4
DISENO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA NDICI LA/2021/043

1 |PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE 250 8,523,824.0 8,523,824.0 - 9,723,824.0 9,723,824.0 N 2,173,860.8 2,173,860.8 224 - 2,173,860.8 2,173,860.8 22.4
DE PINO
Total DISENO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MAD 8,523,824.0 8,523,824.0 = 9,723,824.0 9,723,824.0 = 2,173,860.8 2,173,860.8 22.4 = 2,173,860.8 2,173,860.8 224

2 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS BMZ N0201165984 5,820,000.0 77,725,648.0 83,545,648.0 5,820,000.0 71,501,834.0 77,321,834.0 1,289,984.4 19,778,057.0 21,068,041.4 27.2 2,469,672.5 25,123,373.6 27,593,046.1 35.7
PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)

Total FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDU| 5,820,000.0 77,725,648.0 83,545,648.0 5,820,000.0 71,501,834.0 77,321,834.0 1,289,984.4 19,778,057.0 21,068,041.4 27.2 2,469,672.5 25,123,373.6 27,593,046.1 35.7

3 :;E:::;‘go MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO ‘ENV/2019/042229 14,502,359.0 14,502,359.0 - 50,839,386.0 50,839,386.0 N 33,702,501.0 33,702,501.0 66.3 - 33,702,501.0 33,702,501.0 66.3
Total PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO - 14,502,359.0 14,502,359.0 - 50,839,386.0 50,839,386.0 - 33,702,501.0 33,702,501.0 66.3 - 33,702,501.0 33,702,501.0 66.3
Rehabilitacion y Reforestacion tecnificada de fincas de café

4 en agrol.)osques so.stenlbl-es v " FN-ICF-25751 191,666,822.0 191,666,822.0 189,241,769.0 - 189,241,769.0 68,564,030.0 - 68,564,030.0 36.2 68,564,030.0 - 68,564,030.0 36.2
productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras'

"AGROBOSQUE"
Total Rehabilitacién y tecnificada de fincas de café en ag sos| 191,666,822.0 - 191,666,822.0 189,241,769.0 - 189,241,769.0 68,564,030.0 - 68,564,030.0 36.2 68,564,030.0 - 68,564,030.0 36.2

1 |0033 - Prog de Vivienda y i F - - - - - - - - - - - -

1 |PROGRAMA DE DESARROLLO HABITACIONAL-VIVIENDA i i i i i i i ) ) i i i
SOLIDARIA
Total PROGRAMA DE DESARROLLO HABITACIONAL-VIVIENDA SOLIDARIA - - - - - - - - - - - -

2 0044 - i i i iario 1,800,000,000.0 1,800,000,000.0 142,160,227.0 - 142,160,227.0 24,400,000.0 - 24,400,000.0 17.2 24,400,000.0 - 24,400,000.0 17.2

1 CONSTRUCCIGN DE CENTRO PENITENCIARI DE ALTA 1,657,839,773.0 1,657,839,773.0 142,160,227.0 - 142,160,227.0 24,400,000.0 - 24,400,000.0 17.2 24,400,000.0 - 24,400,000.0 17.2
SEGURIDAD EN LA ISLA DEL CISNE
Total - CONSTRUCCION DE CENTRO PENITENCIARIO DE ALTA SEGURIDAD EN LA ISLA [ 1,657,839,773.0 1,657,839,773.0 142,160,227.0 = 142,160,227.0 24,400,000.0 = 24,400,000.0 17.2 24,400,000.0 = 24,400,000.0 17.2

2 EEO(;\IS;'::)L::;ION DE CENTROS PENITENCIARIOS DE ALTA 142,160,227.0 142,160,227.0 142,160,227.0 - 142,160,227.0 24,400,000.0 - 24,400,000.0 17.2 24,400,000.0 - 24,400,000.0 17.2
Total CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS DE ALTA SEGURIDAD 142,160,227.0 142,160,227.0 142,160,227.0 = 142,160,227.0 24,400,000.0 = 24,400,000.0 17.2 24,400,000.0 = 24,400,000.0 17.2

3 |0050 - Secretaria de Educacién 10,400,000.0 199,880,070.0 210,280,070.0 - 405,126,713.0 405,126,713.0 - 157,433,374.9 157,433,374.9 38.9 - 171,226,931.2 171,226,931.2 42.3
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION {GSGD-HN 137,563,192.0 137,563,192.0 - 226,526,642.0 226,526,642.0 - 62,286,338.3 62,286,338.3 27.5 - 76,079,894.6 76,079,894.6 33.6




SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Crédito e Inversion Publica - Direccidn General de Inversiones Publicas

PLAN DE INVERSION PUBLICA, EJECUCION FINANCIERA AL Il TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

PREBASICA EN HONDURAS TFOB2218-HN 59,827,190.0 59,827,190.0 171,757,803.0 171,757,803.0 95,147,036.6 95,147,036.6 95,147,036.6 95,147,036.6

Total MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS 197,390,382.0 197,390,382.0 = 398,284,445.0 398,284,445.0 = 157,433,374.9 157,433,374.9 395 s 171,226,931.2 171,226,931.2 3.0
PROGRAMA DE MEIORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ‘BMZ 2016 68763 400,000.0 2,489,688.0 2,889,688.0 - 6,842,268.0 6,842,268.0 - - - - - - - -
(PROMINE/KFW, FASE )

Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, F 400,000.0 2,489,688.0 2,889,688.0 = 6,842,268.0 6,842,268.0 = s s s s = = =
PROGRAMA DE RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y

REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E WA 10,000,000 10,000,000 _ ) ) i i i _ )
IMPLEMENTACION DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS

EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I.

Total - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE INFRA 10,000,000.0 10,000,000.0 = = . . . . 5 .
0060 - Secretaria de Salud 6,351,810.0 | 3,269,750,046.0 3,276,101,856.0 16,211,766.0 | 2,056,095480.0 | 2,072,307,246.0 = 272,492,813.2 272,492,813.2 131 5 347,341,464.5 347,341,464.5 168
?ggsv/cs’ S:Z'STEMA INTEGRAL DE PROTECCION SOCIAL 5008/BL-HO 45,357,049.0 45,357,049.0 - 40,457,049.0 40457,049.0 - 11,593,083.4 11,593,083.4 287 - 14,089,058.5 14,089,058.5 348
Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION SOCIAL 5008/BL-HO = 45,357,049.0 45,357,049.0 = 40,457,049.0 40,457,049.0 = 11,593,083.4 11,593,083.4 287 > 14,089,058.5 14,089,058.5 348
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO

ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE Acuerdo Donacién No 6,351,810.0 106,317,132.0 112,668,942.0 16,211,766.0 106,317,132.0 122,528,898.0 - 25,253,296.1 25,253,296.1 206 - 25,253,296.1 25,253,296.1 206
VIGILANCIA (LNV) DE LA SALUD EN TEGUCIGALPA, 1660400

FRANCISCO MORAZAN

Total CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABO} 6,351,810.0 106,317,132.0 112,668,942.0 = = = > > > = =
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRASPLANTES

RENALES Y SERVICIOS CONEXOS HOSPITALARIOS (€359 |N/A 290,112,603.0 290,112,603.0 - - - - - - - -
MILLONES)

Total - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRASPLANTES RENALES Y SERVICIOS C 5 290,112,603.0 290,112,603.0 16,211,766.0 106,317,132.0 122,528,898.0 = 25,253,296.1 25,253,296.1 206 s 25,253,296.1 25,253,296.1 206
PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES

HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA YROATAN) |y (705 116 1,020,492,553.0 1,020,492,553.0 - 407,671,383.0 407,671,383.0 - 40,278,360.3 40,278,360.3 9.9 - 44,723,010.0 44,723,010.0 11.0
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN

HONDURAS

Total PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGU( = 1,020,492,553.0 1,020,492,553.0 = 407,671,383.0 407,671,383.0 = 40,278,360.3 40,278,360.3 9.9 s 44,723,010.0 44,723,010.0 110
PROGRAMA DE DISENO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECAY | BCIE 2329 684,409,009.0 684,409,009.0 - 684,409,009.0 684,409,009.0 - - - - - - -
TOCOA COMO APOYO A LA RED HOSPITALARIA DE LA

REPUBLICA DE HONDURAS BCIE-2329 801,313,603.0 801,313,603.0 - 511,991,332.0 511,991,332.0 - 138,472,819.8 138,472,819.8 27.0 B 198,516,001.8 198,516,001.8 388
Total PROGRAMA DE DISENO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES L 1,485,722,612.0 1,485,722,612.0 = 1,196,400,341.0 1,196,400,341.0 = 138,472,819.8 138,472,819.8 116 > 198,516,001.8 198,516,001.8 166
PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y [TFOB8564-HN . ; ; . 148,000.0 148,000.0 - . . - - - . -
PREPARACION ANTE EMERGENCIAS |TFoc1861 115,693,906.0 115,693,906.0 - 120,964,949.0 120,964,949.0 - 12,693,086.0 12,693,086.0 105 - 20,027,957.7 20,027,957.7 166
Total PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACION ANTE EMERGENCIAS 115,693,906.0 115,693,906.0 = 121,112,949.0 121,112,949.0 = 12,693,086.0 12,693,086.0 105 s 20,027,957.7 20,027,957.7 165
PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE

ELIMINACION DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMERICAY | GRT/MM-17339-40-HO 22,000,000.0 22,000,000.0 - 12,580,000.0 12,580,000.0 - - - - - - -
REPUBLICA DOMINICANA

Total PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACION DE LA MALARIA (IREM EN MESOAME 22,000,000.0 22,000,000.0 = 12,580,000.0 12,580,000.0 = > > > = = =
RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER

Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) YMITIGAR SU. |1 15135y 11 184,054,191.0 184,054,191.0 - 171,556,626.0 171,556,626.0 - 44,202,167.8 44,202,167.8 25.8 - 44,732,140.5 44,732,140.5 26.1
EFECTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN HONDURAS

(RISP-HO-2) §

Total RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID 184,054,191.0 184,054,191.0 = 171,556,626.0 171,556,626.0 = 44,202,167.8 44,202,167.8 258 > 44,732,140.5 44,732,140.5 26.1
0070 - Secretaria de Seguridad 141,019,610.0 141,019,610.0 181,574,217.0 145,469,019.0 327,043,236.0 22,059,712.6 39,811,698.6 61,871,411.2 18.9 22,059,712.6 55,450,868.1 77,510,580.7 237
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y ATN/PS-20802-HO - - - 4,449,409.0 4,449,409.0 - 2,303,363.8 2,303,363.8 518 - 2,303,363.8 2,303,363.8 518
MEJORAMIENTO DE BARRIOS BID/4518/BL-HO 27,409,476.0 27,409,476.0 - 72,064,330.0 72,064,330.0 - 30,927,026.6 30,927,026.6 42,9 B 42,342,196.8 42,342,196.8 58.8
Total PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS 27,409,476.0 27,409,476.0 = 76,513,739.0 76,513,739.0 = 33,230,390.4 33,230,390.4 434 > 44,645,560.6 44,645,560.6 58.3
Programa de Modernizacion Integral y Profesionalizaciénde |, o3 5 11y 113,610,134.0 113,610,134.0 - 68,955,280.0 68,955,280.0 - 6,581,308.2 6,581,308.2 95 - 10,805,307.5 10,805,307.5 15.7
los Servicios de la Policia Nacional de Honduras

Total Programa de Modernizacion Integral y Prof ion de los Servicios de la Policia Nacional de Hol 113,610,134.0 113,610,134.0 = 68,955,280.0 68,955,280.0 = 6,581,308.2 6,581,308.2 95 s 10,805,307.5 10,805,307.5 157
PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL - 181,574,217.0 - 181,574,217.0 22,059,712.6 - 22,059,712.6 121 22,059,712.6 - 22,059,712.6 121
Total PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL 5 181,574,217.0 5 181,574,217.0 22,059,712.6 5 22,059,712.6 12.1 22,059,712.6 5 22,059,712.6 121
0100 - Secretaria de Finanzas 50,188,000.0 20,000,000.0 70,188,000.0 50,188,000.0 = 50,188,000.0 = 5 5 5 29,234.0 = 29,234.0 0.1
Disefio, Desarrollo e Implementacion del Nuevo Sistema de | ¢ ¢\ )c35q 50,188,000.0 20,000,000.0 70,188,000.0 50,188,000.0 - 50,188,000.0 - - - - 29,234.0 - 29,234.0 0.1
Administracin Financiera Integrada (SIAFI) de Honduras

Total Disefio, € e Impl del Nuevo Sistema de Administracion Fin: 50,188,000.0 20,000,000.0 70,188,000.0 50,188,000.0 = 50,188,000.0 = s s s 29,234.0 = 29,234.0 0.1
0101 - Comisién de T 36,215,722.0 36,215,722.0 236,215,722.0 = 236,215,722.0 16,903,429.1 5 16,903,429.1 7.2 16,903,429.1 = 16,903,429.1 7.2
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACION Y

1 |MODERNIZACIGN DE LAS CAPACIDADES TECNICAS ¥ BCH-25261-1 36,215,722.0 36,215,722.0 36,215,722.0 - 36,215,722.0 16,903,429.1 - 16,903,429.1 6.7 16,903,429.1 - 16,903,429.1 6.7
LOGISTICAS DE LA COMISIGN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL.

Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACION Y MODERNIZACIGN DE LAS C/ 36,215,722.0 = 36,215,722.0 36,215,722.0 = 36,215,722.0 16,903,429.1 = 16,903,429.1 6.7 16,903,429.1 = 16,903,429.1 6.7

, | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A ] 200,000,000.0 ] 200,000,000.0 ] i i i ] ] ]
LAS TELECOMUNICACIONES
Total PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES - 200,000,000.0 - 200,000,000.0 - - - - - - -

2 |0130 - Secretaria de Trabajo y Seguridad Social 25,000,000.0 25,000,000.0 - 35,912,979.0 35,912,979.0 - - - - - - - -

L |PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSERCION LABORALEN | 5878/BL-HO - - 28,730,385.0 28,730,385.0 - B B B B . _ -
HONDURAS 5882/GR-HO - - 7,182,594.0 7,182,594.0 - - - - - - - -
Total PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSERCIGN LABORAL EN HONDURAS = = 35,912,979.0 35,912,979.0 - - - - - - - -

, |PROGRAMA DE APOYO PARA LA REINSERCION LABORAL EN ‘N/A 25,000,000.0 25,000,000.0 200,000,000.0 ] ] i i i ] ]
HONDURAS.

Total - PROGRAMA DE APOYO PARA LA REINSERCIGN LABORAL EN HONDURAS. 25,000,000.0 25,000,000.0 200,000,000.0 - - - - - - -
9 0140 - Secretaria de Agricultura y Ganaderia 30,546,778.0 2,266,524,300.0 2,297,071,078.0 30,546,778.0 1,704,556,148.0 1,735,102,926.0 1,080,920.4 187,394,954.7 188,475,875.1 10.9 2,066,031.7 259,684,219.5 261,750,251.2 15.1
1 | AUIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP) TF017904 - - - - - 1,443,098.0 1,443,098.0 - - 1,443,098.0 1,443,098.0 -
TFOB6211-HN 13,156,550.0 13,156,550.0 - 63,156,550.0 63,156,550.0 - 41,991,681.6 41,991,681.6 66.5 - 51,550,274.1 51,550,274.1 816
Total ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP) 13,156,550.0 13,156,550.0 = 63,156,550.0 63,156,550.0 - 43,434,779.5 43,434,779.5 68.8 - 52,993,372.1 52,993,372.1 83.9
IDA-6917-HN 62,133,300.0 62,133,300.0 - 157,033,300.0 157,033,300.0 - 54,972,918.5 54,972,918.5 35.0 - 56,618,254.0 56,618,254.0 36.1
COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL TFOC1874 323,614,627.0 323,614,627.0 - 115,578,051.0 115,578,051.0 - 638,883.9 638,883.9 06 B 966,092.7 966,092.7 038
Total COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL I1l) 385,747,927.0 385,747,927.0 B 272,611,351.0 272,611,351.0 B 55,611,802.4 55,611,802.4 204 = 57,584,346.7 57,584,346.7 211

3 |Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana IDA 6696-HN 316,773,339.0 316,773,339.0 - - - - - - - -
Total For del Ab de Agua Urbana 316,773,339.0 316,773,339.0 - - - - - - - -
FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACION, RESILIENCIA Y

4 |SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS EN | N/A 50,000,000.0 50,000,000.0 - 154,980,330.0 154,980,330.0 - 7,306,328.3 7,306,328.3 47 - 13,043,164.8 13,043,164.8 8.4
EL NORTE CENTRO DE HONDURAS (INNOVASAN)

Total - FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIGN, RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS AGROALIN 50,000,000.0 50,000,000.0 = 154,980,330.0 154,980,330.0 - 7,306,328.3 7,306,328.3 47 - 13,043,164.8 13,043,164.8 8.4

5 :2?5;;8‘;‘;[3”')""""“°" para la Competitividad Rural ‘IDA-6448-HN 407,134,799.0 407,134,799.0 - 247,145,576.0 247,145,576.0 - 28,480,274.4 28,480,274.4 115 - 57,181,063.9 57,181,063.9 231
Total Integrando Ia i6n para la C itividad Rural (COMRURAL II)Tipo de proyecto: i6n Pabl 407,134,799.0 407,134,799.0 = 247,145,576.0 247,145,576.0 = 28,480,274.4 28,480,274.4 15 = 57,181,063.9 57,181,063.9 231

6 |PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAIO RIEGO (PDABR) | BCIE-2101 690,798.0 160,570,951.0 161,261,749.0 690,798.0 80,000,000.0 80,690,798.0 - 1,163,968.2 1,163,968.2 14 1,234.5 2,277,391.2 2,278,625.7 238
Total PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAIO RIEGO (PDAER) 690,798.0 160,570,951.0 161,261,749.0 690,798.0 80,000,000.0 80,690,798.0 = 1,163,968.2 1,163,968.2 14 12345 2,277,3912 2,278,625.7 238

,|PROYECTO DE INCLUSIGN ECONOMICA Y SOCIAL DE [2000002595 15,730,000.0 156,580,465.0 172,310,465.0 15,730,000.0 85,032,707.0 100,762,707.0 1,080,920.4 6,407,869.7 7,488,790.1 7.4 2,064,797.2 13,406,768.0 15,471,565.2 15.4
PEQUENOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGION NORESTE |LOAN No. 13754P 10,669,808.0 10,669,808.0 - 103,687,010.0 103,687,010.0 - 1,057,600.0 1,057,600.0 1.0 - 6,342,745.0 6,342,745.0 6.1
Total PROYECTO DE INCLUSIGN ECONGMICA Y SOCIAL DE PEQUENOS PRODUCTORES 15,730,000.0 167,250,273.0 182,980,273.0 15,730,000.0 188,719,717.0 204,449,717.0 1,080,920.4 7,365,469.7 8,546,390.1 42 2,064,797.2 19,749,513.0 21,814,310.2 107

8 Ei%g&%g:SSEGUR'DAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO ‘IDA-GGSO-HN 14,125,980.0 395,458,801.0 409,584,781.0 14,125,980.0 175,458,801.0 189,584,781.0 - 5,983,060.3 5,983,060.3 32 - 10,782,502.8 10,782,502.8 5.7
Total PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS 14,125,980.0 395,458,801.0 409,584,781.0 14,125,980.0 175,458,801.0 189,584,781.0 B 5,983,060.3 5,983,060.3 32 = 10,782,502.8 10,782,502.8 5.7

4936/BL-HO 1,000,000.0 1,000,000.0 - 103,419,200.0 103,419,200.0 - - - - - - - -

o |PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y 4940/BL-HO 80,250,821.0 80,250,821.0 - 160,456,984.0 160,456,984.0 - 37,949,271.9 37,949,271.9 23.7 - 46,072,865.2 46,072,865.2 28.7
PRODUCTIVIDAD GRT/WE-20251-HO 13,500,000.0 13,500,000.0 - 13,500,000.0 13,500,000.0 - - - B - - -

1CO-FONPRODE 275,680,839.0 275,680,839.0 - 245,107,639.0 245,107,639.0 - - - - - - - -
Total PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD = 370,431,660.0 370,431,660.0 = 522,483,823.0 522,483,823.0 = 37,949,271.9 37,949,271.9 73 - 46,072,865.2 46,072,865.2 8.8

1 |o01s0- fa de y 158,021,943.0 158,021,943.0 = 158,021,943.0 158,021,943.0 = - - - - = = =
PROGRAMA DE RESTAURACION DE BOSQUES RESILIENTES AL | g|p 4926/GN-HO 29,342,692.0 29,342,692.0 - 128,679,251.0 128,679,251.0 - - - - - - - -

1 |CLIMAY SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS RELACIONADOS CON ELAGUA | GRT/GN-17771-HO 128,679,251.0 128,679,251.0 - 29,342,692.0 29,342,692.0 - - B . . . . .
Total PROGRAMA DE RESTAURACION DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICUL = 158,021,943.0 158,021,943.0 - 158,021,943.0 158,021,943.0 - - - - - - - -

1 |0180- Regi ional de las Personas 392,257,452.0 392,257,452.0 = 392,257,452.0 392,257,452.0 = 2,128,269.2 2,128,269.2 05 - 4,225,723.8 4,225,723.8 11

1 |Provecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de AF-7471-HN 392,257,452.0 392,257,452.0 - 392,257,452.0 392,257,452.0 - 2,128,269.2 2,128,260.2 05 - 4,225,723.8 4,225,723.8 11
Registros Civil e Identificacion en Honduras
Total Proyecto For del ional de Registros Civil e Identifica = 392,257,452.0 392,257,452.0 = 392,257,452.0 392,257,452.0 = 2,128,269.2 2,128,269.2 05 = 4,225,723.8 4,225,723.8 11

1 0243 - Direccién Nacional de Parques y Recreacién - 89,942,000.0 - 89,942,000.0 42,320,870.5 - 42,320,870.5 471 43,518,651.9 - 43,518,651.9 484

1 |[PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS Y - 89,942,000.0 - 89,942,000.0 42,320,870.5 - 42,320,870.5 471 43,518,651.9 - 43,518,651.9 48.4
ACTIVIDADES FiSICAS
Total PROGRAMA DE CONSTRUCCIGN DE AREAS RECREATIVAS Y ACTIVIDADES FISICAS = 89,942,000.0 = 89,942,000.0 42,320,870.5 = 42,320,870.5 471 43,518,651.9 - 43,518,651.9 484

1 |0244-Di del Programa Ciudad Mujer 5,744,082.0 5,744,082.0 - 7,694,082.0 7,694,082.0 - 2,210,022.4 2,210,022.4 28.7 - 4,469,029.7 4,469,029.7 58.1

1 |SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIALY UN ENTORNO | 1 \ve 17867.HO 5,744,082.0 5,744,082.0 - 7,694,082.0 7,694,082.0 - 2,210,022.4 2,210,022.4 28.7 - 4,469,029.7 4,469,029.7 58.1
FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS
Total SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA L = 5,744,082.0 5,744,082.0 = 7,694,082.0 7,694,082.0 = 2,210,022.4 2,210,022.4 28.7 = 4,469,029.7 4,469,029.7 58.1

1 0400 - Administracién Ad de Hond I - 382,121,565.0 382,121,565.0 - 382,121,565.0 382,121,565.0 - 6,943,138.6 6,943,138.6 18 - 14,781,913.4 14,781,913.4 3.9
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1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ,INSTITUCIONAL v BID 5694/BL-HO 382,121,565.0 382,121,565.0 - 382,121,565.0 382,121,565.0 - 6,943,138.6 6,943,138.6 1.8 - 14,781,913.4 14,781,913.4 3.9
OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION ADUANERA
Total PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINI| - 382,121,565.0 382,121,565.0 - 382,121,565.0 382,121,565.0 - 6,943,138.6 6,943,138.6 1.8 - 14,781,913.4 14,781,913.4 3.9
1 |0406 - Secretaria de Asuntos de la Mujer - 26,000,000.0 - 26,000,000.0 26,000,000.0 - 26,000,000.0 100.0 26,000,000.0 - 26,000,000.0 100.0
1 CONSTRUCCIGN, EQUIPAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO CASA - 26,000,000.0 - 26,000,000.0 26,000,000.0 - 26,000,000.0 100.0 26,000,000.0 - 26,000,000.0 100.0
REFUGIO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER
Total CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CASA REFUGIO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER = 26,000,000.0 = 26,000,000.0 26,000,000.0 = 26,000,000.0 100.0 26,000,000.0 = 26,000,000.0 100.0
2 0410 - Secretaria de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Hondu 129,900,551.0 129,900,551.0 136,900,551.0 - 136,900,551.0 7,409,455.1 - 7,409,455.1 5.4 8,699,131.0 - 8,699,131.0 6.4
1 EﬁIEOI:CIACION DEINDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS ‘FN-25305-1 23,900,551.0 23,900,551.0 136,900,551.0 - 136,900,551.0 7,409,455.1 - 7,409,455.1 5.4 8,699,131.0 - 8,699,131.0 6.4
Total POTENCIACION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN LOS 23,900,551.0 23,900,551.0 136,900,551.0 - 136,900,551.0 7,409,455.1 - 7,409,455.1 5.4 8,699,131.0 - 8,699,131.0 6.4
2 RESTAURACION,' REPARACION Y MODIFICACIONES EN EL ‘N/A 106,000,000.0 106,000,000.0 136,900,551.0 - 136,900,551.0 7,409,455.1 - 7,409,455.1 5.4 8,699,131.0 - 8,699,131.0 6.4
TEATRO NICOLAS AVELLANEDA Y TEATRO MANUEL BONILLA
Total - RESTAURACION, REPARACION Y MODIFICACIONES EN EL TEATRO NICOLAS AV 106,000,000.0 106,000,000.0 136,900,551.0 - 136,900,551.0 7,409,455.1 - 7,409,455.1 5.4 8,699,131.0 - 8,699,131.0 6.4
20 0411 - Secretaria de Infraestructura y Transporte 5,054,986,686.0 5,214,752,711.0 10,269,739,397.0 5,110,498,693.0 1,973,689,138.0 7,084,187,831.0 1,151,289,799.0 302,546,536.3 1,453,836,335.3 20.5 2,276,820,047.8 302,859,130.9 2,579,679,178.7 36.4
COMPLEJO CIENTIFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS
1 PROY,ECTO LABOR,ATORIO NACIONAL DE MOLECULAS FN-25387-1 505,832,981.0 300,000,000.0 805,832,981.0 505,832,981.0 - 505,832,981.0 49,311,711.7 - 49,311,711.7 9.7 67,139,929.3 - 67,139,929.3 13.3
BIOLOGICAS, GENETICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH
LAB-HONDURAS) _
Total COMPLEJO CIENTIFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS PROYECTO LABORATORIO N 505,832,981.0 300,000,000.0 805,832,981.0 505,832,981.0 - 505,832,981.0 49,311,711.7 - 49,311,711.7 9.7 67,139,929.3 - 67,139,929.3 133
Construccién y Pavimentacion con Concreto Hidraulico de la
, |Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme Carretera | ) jgg7 8,265,853.0 8,265,853.0 21,988,955.0 - 21,988,955.0 - - - - 21,988,955.0 - 21,988,955.0 100.0
Yoro" (53.31 km), localizado en el Departamento de Francisco!
Morazan v Yoro.
Total Construccién y P i6n con Concreto Hidraulico de la Carretera Central, 8,265,853.0 8,265,853.0 21,988,955.0 - 21,988,955.0 - - - - 21,988,955.0 - 21,988,955.0 100.0
Construccidn y Pavimentacion con Concreto Hidraulico del
3 |Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero | by 57 - 300,000,000.0 300,000,000.0 95,851,542.0 - 95,851,542.0 2,552,917.4 - 2,552,917.4 27 95,851,540.3 - 95,851,540.3 100.0
Blanco, Ruta 53" y Elaboracién del Estudio y Disefio del
Tramo Carretero: Ruta 119. "
Total Construccién y P i6n con Concreto Hidraulico del Corredor de Oriente) - 300,000,000.0 300,000,000.0 95,851,542.0 - 95,851,542.0 2,552,917.4 - 2,552,917.4 2.7 95,851,540.3 - 95,851,540.3 100.0
Construccidn y Pavimentacion con Concreto Hidraulico del
4 [Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén” (3954 ¢y 65,904,000.0 65,904,000.0 34,476,297.0 - 34,476,297.0 11,620,324.6 - 11,620,324.6 337 34,476,294.7 - 34,476,947 100.0
KM), Localizado en los Departamentos de Francisco Morazan
v Choluteca.
Total Construccién y P i6n con Concreto Hidraulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoc; 65,904,000.0 65,904,000.0 34,476,297.0 - 34,476,297.0 11,620,324.6 - 11,620,324.6 33.7 34,476,294.7 - 34,476,294.7 100.0
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO
5 H,IDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO:,LA ENA - SAN JOSE DE FN-24850-1 - 854,820.0 - 854,820.0 854,819.6 - 854,819.6 100.0 854,819.6 - 854,819.6 100.0
RIO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMI, SUB TRAMO:
"PUENTE RiO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMI" _ _ _
Total CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSE DE RiO TINTQ = 854,820.0 = 854,820.0 854,819.6 = 854,819.6 100.0 854,819.6 = 854,819.6 100.0
Construccidn y Pavimentacion con Doble Tratamiento
g |Superficial del Tramo Carretero: Via Rdpida Tegucigalpa - |5 5ceg) o - 5,875,226.0 - 5,875,226.0 5,875,224.5 - 5,875,224.5 100.0 5,875,224.5 - 5,875,224.5 100.0
Santa Lucia, Ubicado en el Departamento de Francisco
Morazan. Honduras C.A.
Total Construccién y P i6n con Doble Ti rficial del Tramo Carretero: Via Rapida Ti - Santa Lucia, - 5,875,226.0 - 5,875,226.0 5,875,224.5 - 5,875,224.5 100.0 5,875,224.5 - 5,875,224.5 100.0
CONSTRUCCION Y REHABILITACION VIAL CON CONCRETO
HIDRAULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO
7 CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA" (79.1 KM), LOCALIZADO FN-24878-1 119,610,019.2 119,610,019.2 273,157,136.0 - 273,157,136.0 100,337,000.2 - 100,337,000.2 36.7 272,771,379.9 - 272,771,379.9 99.9
EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y COPAN
Total CONSTRUCCION Y REHABILITACION VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE| 119,610,019.2 119,610,019.2 273,157,136.0 = 273,157,136.0 100,337,000.2 = 100,337,000.2 36.7 272,771,379.9 = 272,771,379.9 99.9
Disefio, Construccion y Equipamiento de Hospital General
8 |ubicado en Santa Barbara, municipio de Santa Barbara, Aldea |FN-25476-1 2,286,493,118.0 2,286,493,118.0 1,412,873,483.0 - 1,412,873,483.0 246,768,742.9 - 246,768,742.9 17.5 277,475,157.7 - 277,475,157.7 19.6
Inguaya
Total Disefio, C iony i i de | General ubicado en Santa Bl 2,286,493,118.0 2,286,493,118.0 1,412,873,483.0 - 1,412,873,483.0 246,768,742.9 - 246,768,742.9 17.5 277,475,157.7 - 277,475,157.7 19.6
g |Disefio, construccion y equipamiento de un Hospital Basico |y 514 4 575,517,035.0 575,517,035.0 405,793,382.0 - 405,793,382.0 116,283,551.0 - 116,283,551.0 287 127,582,877.4 - 127,582,877.4 314
en el Municipio de Salama, Olancho
Total Disefio, construccién y deun | Basico en el Municipio de | 575,517,035.0 575,517,035.0 405,793,382.0 - 405,793,382.0 116,283,551.0 - 116,283,551.0 28.7 127,582,877.4 - 127,582,877.4 314
Disefio, construccion y equipamiento del Hospital Bésico de
10 |Ocotepeque, ubicado la Ciudad de Ocotepeque, Municipio |FN-25485-1 558,245,241.0 558,245,241.0 367,946,090.0 N 367,946,090.0 85,997,279.2 - 85,997,279.2 234 114,689,441.2 - 114,689,441.2 31.2
de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque
Total Disefio, construccién y del Hospital Basico de O ubica 558,245,241.0 558,245,241.0 367,946,090.0 - 367,946,090.0 85,997,279.2 - 85,997,279.2 234 114,689,441.2 - 114,689,441.2 31.2
11 |Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur ‘BCIE 2221 54,000,000.0 545,407,245.0 599,407,245.0 54,000,000.0 433,663,869.0 487,663,869.0 - - - - - - - -
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Total | Anillo Periférico CA-5 Sur 54,000,000.0 545,407,245.0 599,407,245.0 54,000,000.0 433,663,869.0 487,663,869.0 = = = = = = = =
Pavimentacién con Concreto Hidraulico del Anillo Agricola,
1 |Ruta 77, Tramos Carreteros: "Las Delicias (R15) - EI Bijagual”y oy 530 4 440,421,397.0 440,421,397.0 162,759,091.0 - 162,759,091.0 47,354,706.7 - 47,354,706.7 291 145,211,787.6 - 145,211,787.6 89.2
"San Francisco de Becerra - Catacamas" con una Longitud de
62.75 Km. Ubicado
Total i6n con Concreto Hidraulico del Anillo Agricola, Ruta 77, Tramos Cal| 440,421,397.0 440,421,397.0 162,759,091.0 - 162,759,091.0 47,354,706.7 - 47,354,706.7 29.1 145,211,787.6 - 145,211,787.6 89.2
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANILLO
AGRICOLA, TRAMO CARRETERO: "EL BIJAGUAL - SAN
13| NCISCO DE BECERRA (R77)", CON UNA LONGITUDDE | 20252341 - - 101,622,574.0 - 101,622,574.0 7,939,384.9 - 7,939,384.9 7.8 98,456,474.5 - 98,456,474.5 9.9
15.09 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO
Total PAVIMENTACIGN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANILLO AGRICOLA, TRAMIO CARRETERO: "EL BUAGUAL - SAN FRANCISCO B 101,622,574.0 B 101,622,574.0 7,939,384.9 = 7,939,384.9 7.8 98,456,474.5 B 98,456,474.5 96.9
Pavimentacion con Concreto Hidréulico del Tramo Carretero:
14 | Sanluan de Flores Talanga", (R73), con una longitudde g0y 553504 10,571,485.0 10,571,485.0 40,018,603.0 - 40,018,603.0 4,024,398.0 - 4,024,398.0 10.1 16,965,749.3 - 16,965,749.3 424
18.46 Km, Ubicado en el Departamento de Francisco
Morazan .
Total i6n con Concreto Hidraulico del Tramo Carretero: "San Juan de Flor| 10,571,485.0 10,571,485.0 40,018,603.0 - 40,018,603.0 4,024,398.0 - 4,024,398.0 10.1 16,965,749.3 - 16,965,749.3 42.4
15 |Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN) ‘BCIE 2333 2,838,777,012.4 2,838,777,012.4 - 1,540,025,269.0 1,540,025,269.0 - 302,546,536.3 302,546,536.3 196 - 302,859,130.9 302,859,130.9 19.7
Total Programa de Carreteras det (PCR-HN) 2,838,777,012.4 2,838,777,012.4 B 1,540,025,269.0 1,540,025,269.0 B 302,546,536.3 302,546,536.3 196 = 302,859,130.9 302,859,130.9 197
16 ﬁﬁggﬂﬁmo”;\c'om DE INTERVENCION A CAMINOS - - 596,000,000.0 - 596,000,000.0 32,000,000.0 - 32,000,000.0 5.4 32,000,000.0 - 32,000,000.0 5.4
Total PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS B B 596,000,000.0 B 596,000,000.0 32,000,000.0 = 32,000,000.0 54 32,000,000.0 B 32,000,000.0 54
Reconstruccion del Puente No.1 (Viejo, Tangente) y
17 |Renabilitacion del Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre [a FN-25564-1 - 43,968,414.6 43,968,414.6 59,500,000.0 - 59,500,000.0 31,346,860.9 - 31,346,860.9 52.7 31,346,860.9 - 31,346,860.9 52.7
Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés,
Departamento de Cortés.
Total del Puente No.1 (Viejo, T ) y Rehabilitacién del Puente N B 43,968,414.6 43,968,414.6 59,500,000.0 B 59,500,000.0 31,346,860.9 = 31,346,860.9 52.7 31,346,860.9 B 31,346,860.9 52.7
Rehabilitacién con Concreto Hidraulico de la Carretera CA-6,
1g | Tramo: "Tegucigalpa (Posta de Villa Vieja) - Empaime BCH-25378-1 441,058,903.0 441,058,903.0 325,929,078.0 : 325,929,078.0 89,045,119.7 - 89,045,119.7 27.3 307,112,769.9 : 307,112,769.9 9.2
Concreto Hidraulico Neteapa (Desvio a Moroceli)", con una
Longitud de 50.5 Km. Ubicado
Total i6n con Concreto ¢ dela C: CA6, Tramo: "T 441,058,903.0 441,058,903.0 325,929,078.0 B 325,929,078.0 89,045,119.7 = 89,045,119.7 273 307,112,769.9 B 307,112,769.9 9.2
REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
19 | CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - BCH-25341-1 1,001,086,019.8 1,001,086,019.8 550,875,163.0 - 550,875,163.0 306,344,803.6 - 306,344,803.6 55.6 531,876,515.9 - 531,876,515.9 9.6
OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-
4.CA-10). CON UNA LONGITUD DE 93.6 KM
Total REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGL| __1,001,086,019.8 1,001,086,019.8 550,875,163.0 B 550,875,163.0 306,344,803.6 = 306,344,803.6 55.6 531,876,515.9 B 531,876,515.9 96.6
Rehabilitacion del Tramo Carretero: "Siguatepeque - La
20 |Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos de |FN-24994-1 174,580,673.0 174,580,673.0 95,144,272.0 - 95,144,272.0 13,632,954.1 - 13,632,954.1 143 95,144,270.2 - 95,144,270.2 100.0
Comavagua e Intibuca.
Total 6n del Tramo Carretero: "Sigu -laEsp " (67.00 Km), 174,580,673.0 174,580,673.0 95,144,272.0 - 95,144,272.0 13,632,954.1 - 13,632,954.1 143 95,144,270.2 - 95,144,270.2 100.0
40413 - Comisién de Deportes, Educacion Fisica y 913,177,040.0 913,177,040.0 464,064,612.0 = 464,064,612.0 232,197,830.8 - 232,197,830.8 50.0 232,197,830.8 = 232,197,830.8 50.0
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES
1 |DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO DE LA POBLACION A |FN-25813 449,000,000.0 449,000,000.0 274,676,427.0 - 274,676,427.0 202,358,266.0 - 202,358,266.0 73.7 202,358,266.0 - 202,358,266.0 73.7
NIVEL NACIONAL
Total CONSTRUCCIGN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREAT 443,000,000.0 443,000,000.0 274,676,427.0 - 274,676,427.0 202,358,266.0 - 202,358,266.0 737 202,358,266.0 - 202,358,266.0 73.7
2 |CONSTRUCCION DE 2 COMPLEJOS DEPORTIVOS N/A - - - - - - - - -
Total - CONSTRUCCIGN DE 2 COMPLEJOS DEPORTIVOS = = 2 - . B B B . .
Construccion, Mejoras y Rehabilitacidn de Espacios Fisicos
3 | Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso FN-25332 20,142,623.0 20,142,623.0 99,057,157.0 - 99,057,157.0 24,072,761.4 - 24,072,761.4 243 24,072,761.4 - 24,072,761.4 243
Inclusivo para uso de la poblacién en general a Nivel Nacional
Total Construccién, y Rehabilitacién de Espacios Fisicos Deportivos, Recreati 20,142,623.0 20,142,623.0 99,057,157.0 - 99,057,157.0 24,072,761.4 - 24,072,761.4 243 24,072,761.4 - 24,072,761.4 24.3
DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DE
4 |INSTALACIONES YESPACIOS FISICOSDEACTIVIDADES gy 547891 444,034,417.0 444,034,417.0 90,331,028.0 - 90,331,028.0 5,766,803.3 - 5,766,803.3 6.4 5,766,803.3 - 5,766,803.3 6.4
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACION A
NIVEL NACIONAL
Total DISENO, CONSTRUCCIGN Y REMODELACIGN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FIS 444,034,417.0 444,034,417.0 90,331,028.0 - 90,331,028.0 5,766,803.3 - 5,766,803.3 6.4 5,766,303.3 - 5,766,803.3 6.4
1 |0414- Direccién de Gestién por 99,181,600.0 372,704,507.0 471,886,107.0 99,181,600.0 372,704,507.0 471,886,107.0 - 62,243,819.1 62,243,819.1 13.2 - 96,089,645.5 96,089,645.5 20.4
1 Z'°VECtt'_’t_T'_Z"Zf°'ma°'°" Digital para una Mayor BID 4942/BL-HO 99,181,600.0 372,704,507.0 471,886,107.0 99,181,600.0 372,704,507.0 471,886,107.0 - 62,243,819.1 62,243,819.1 132 - 96,089,645.5 96,089,645.5 20.4
ompetitivida
Total Proyecto T Digital para una Mayor C 99,181,600.0 372,704,507.0 471,886,107.0 99,181,600.0 372,704,507.0 471,886,107.0 = 62,243,819.1 62,243,819.1 13.2 = 96,089,645.5 96,089,645.5 20.4
8 0415 - Programa de la Red Solidari 1,758,080,135.0 1,758,080,135.0 - 1,508,574,964.0 1,508,574,964.0 - 164,597,327.9 164,597,327.9 10.9 - 226,209,536.2 226,209,536.2 15.0




SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaria de Crédito e Inversion Publica - Direccidn General de Inversiones Publicas

PLAN DE INVERSION PUBLICA, EJECUCION FINANCIERA AL Il TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

::g;/OBI:A;ZISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION SOCIAL 5008/BL-HO 146,397,249.0 146,397,249.0 - 168,716,344.0 168,716,344.0 - 14,487,806.9 14,487,806.9 8.6 - 30,690,984.2 30,690,984.2 18.2
Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION SOCIAL 5008/BL-HO 146,397,249.0 146,397,249.0 = 168,716,344.0 168,716,344.0 = 14,487,806.9 14,487,806.9 8.6 = 30,690,984.2 30,690,984.2 18.2
FINANCIAM,IENTO ADICIONAL A,L PROYECTO DE IDA-6918-HN 343,547,416.0 343,547,416.0 - 381,209,416.0 381,209,416.0 - 24,767,120.3 24,767,120.3 6.5 - 28,987,242.8 28,987,242.8 7.6
INTEGRACION DE LA PROTECCION SOCIAL

Total FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACION DE LA PROTECCION SOCIAL 343,547,416.0 343,547,416.0 = 381,209,416.0 381,209,416.0 = 24,767,120.3 24,767,120.3 6.5 = 28,987,242.8 28,987,242.8 7.6
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de ‘4449/BL-HO 113,003,000.0 113,003,000.0 - 225,082,500.0 225,082,500.0 - 56,067,235.8 56,067,235.8 2.9 - 85,101,418.3 85,101,418.3 37.8
Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

Total Mejora de la Calidad tiva para el Desarrollo de Habilidades para el Proyecto Joven 113,003,000.0 113,003,000.0 - 225,082,500.0 225,082,500.0 - 56,067,235.8 56,067,235.8 24.9 - 85,101,418.3 85,101,418.3 37.8
PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES

AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES PRODUCTO DEL | BCIE-2282 558,899,895.0 558,899,895.0 - 128,788,621.0 128,788,621.0 - - - - - - - -
CAMBIO CLIMATICO

Total PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES P| 558,899,895.0 558,899,895.0 = 128,788,621.0 128,788,621.0 = = = = = = = =
Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las ‘TFOC3767 30,148,131.0 30,148,131.0 - 30,148,131.0 30,148,131.0 - - - - - - - -
Comunidades de Atlantida en Honduras

Total Prog de D Infantil Te en las C i de ida en 30,148,131.0 30,148,131.0 - 30,148,131.0 30,148,131.0 - - - - - - - -
PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES ‘5289/BL-HO 90,193,862.0 90,193,862.0 - 84,179,370.0 84,179,370.0 N 7,504,304.4 7,504,304.4 8.9 - 7,504,304.4 7,504,304.4 8.9
AFECTADAS POR CORONAVIRUS

Total PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS 90,193,862.0 90,193,862.0 = 84,179,370.0 84,179,370.0 = 7,504,304.4 7,504,304.4 8.9 = 7,504,304.4 7,504,304.4 8.9
:ZleiC,:‘I'O DE INTEGRACION DE LA PROTECCION SOCIAL / ‘6401—HN 73,004,667.0 73,004,667.0 - 87,564,667.0 87,564,667.0 N 18,780,620.1 18,780,620.1 214 - 22,872,420.3 22,872,420.3 26.1
Total PROYECTO DE INTEGRACION DE LA PROTECCION SOCIAL / 6401-HN 73,004,667.0 73,004,667.0 - 87,564,667.0 87,564,667.0 - 18,780,620.1 18,780,620.1 21.4 - 22,872,420.3 22,872,420.3 26.1
PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DELOS ‘BID 4619/BL-HO 402,885,915.0 402,885,915.0 - 402,885,915.0 402,885,915.0 N 42,990,240.5 42,990,240.5 10.7 - 51,053,166.3 51,053,166.3 12.7
SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL

Total PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL| 402,885,915.0 402,885,915.0 = 402,885,915.0 402,885,915.0 = 42,990,240.5 42,990,240.5 10.7 = 51,053,166.3 51,053,166.3 12.7
0416 - Secretaria de D llo C io, Aguay i 351,030,506.0 351,030,506.0 188,807,000.0 151,030,506.0 339,837,506.0 98,948,290.7 56,221,037.0 155,169,327.8 45.7 144,520,660.1 56,221,037.0 200,741,697.1 59.1
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS ‘BIDSZS‘VBL-HO 351,030,506.0 351,030,506.0 - 151,030,506.0 151,030,506.0 - 56,221,037.0 56,221,037.0 37.2 - 56,221,037.0 56,221,037.0 37.2
Total PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS 351,030,506.0 351,030,506.0 - 151,030,506.0 151,030,506.0 - 56,221,037.0 56,221,037.0 37.2 - 56,221,037.0 56,221,037.0 37.2
PROGRAMAS: EN ACCION POR EL AGUA, PAVIMENTACION

DE CONCRETO HIDRAULICO Y HUELLAS VEHICULARES EN - 188,807,000.0 N 188,807,000.0 98,948,290.7 - 98,948,290.7 52.4 144,520,660.1 - 144,520,660.1 76.5
VARIOS DEPARTAMENTOS

Total PROGRAMAS: EN ACCION POR EL AGUA, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y HUELLAS VEHICULARES EN VARIOS | = 188,807,000.0 = 188,807,000.0 98,948,290.7 = 98,948,290.7 52.4 144,520,660.1 = 144,520,660.1 76.5
0418 - Admini: i6 | de Servicio Civil 2,953,203.0 2,953,203.0 3,526,629.0 - 3,526,629.0 2,544,616.3 - 2,544,616.3 72.2 3,525,816.1 - 3,525,816.1 100.0
Equipamiento de la Escuela de Profesionalizacion la

Admlnls.trz?clon Publica, corT sede en Francl.sco Mora'za-n v BCH - 24958 -1 2,953,203.0 2,953,203.0 3,526,629.0 N 3,526,629.0 2,544,616.3 - 2,544,616.3 72.2 3,525,816.1 - 3,525,816.1 100.0
fortalecimiento de la capacidad de los servidores publicos a

nivel nacional

Total i i de la Escuela de lizacién la Admini: i6n Publica, col| 2,953,203.0 2,953,203.0 3,526,629.0 - 3,526,629.0 2,544,616.3 - 2,544,616.3 72.2 3,525,816.1 - 3,525,816.1 100.0
0505 - i i de e Historia 18,094,639.0 18,094,639.0 18,094,639.0 - 18,094,639.0 2,522,561.0 - 2,522,561.0 13.9 2,693,140.4 - 2,693,140.4 14.9
FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA

RESTAURACION,REHABILITACION,ACCESO INCLUSIVO E FN-25617-1 18,094,639.0 18,094,639.0 18,094,639.0 - 18,094,639.0 2,522,561.0 - 2,522,561.0 13.9 2,693,140.4 - 2,693,140.4 14.9
INVESTIGACION EN SITIOS ARQUEOLOGICOS

Total FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACION,REHABILITACION, 18,094,639.0 18,094,639.0 18,094,639.0 = 18,094,639.0 2,522,561.0 = 2,522,561.0 13.9 2,693,140.4 = 2,693,140.4 14.9
0507 - Inst. Hondurefio para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. 62,925,100.0 62,925,100.0 62,925,100.0 - 62,925,100.0 15,739,700.3 - 15,739,700.3 25.0 34,464,967.6 - 34,464,967.6 54.8
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL PRIMER

CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES ~ |FN-25591-1 62,925,100.0 62,925,100.0 62,925,100.0 - 62,925,100.0 15,739,700.3 - 15,739,700.3 25.0 34,464,967.6 - 34,464,967.6 54.8
EN HONDURAS

Total CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL PRIMER CENTRO NACIONA 62,925,100.0 62,925,100.0 62,925,100.0 = 62,925,100.0 15,739,700.3 = 15,739,700.3 25.0 34,464,967.6 = 34,464,967.6 54.8
0511 -L i de Ciencias F - 35,251,996.0 - 35,251,996.0 32,608,187.4 - 32,608,187.4 92.5 32,608,187.4 - 32,608,187.4 92.5
Construccién, ampliacién y remodelacién de obras de

infraestructura en el campus central de la Universidad FN-25715 - 35,251,996.0 - 35,251,996.0 32,608,187.4 - 32,608,187.4 92.5 32,608,187.4 - 32,608,187.4 92.5
Nacional de Ciencias Forestales

Total Construccién, liacién y delacién de obras de infi uctura en el campus central de la L d ional de Cie| - 35,251,996.0 - 35,251,996.0 32,608,187.4 - 32,608,187.4 92.5 32,608,187.4 - 32,608,187.4 92.5
0513 - i i de di 372,466,010.0 372,466,010.0 - 372,466,010.0 372,466,010.0 - 32,869,395.2 32,869,395.2 8.8 - 34,906,456.2 34,906,456.2 9.4
PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA

Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL 5832/BL-HO 372,466,010.0 372,466,010.0 - 372,466,010.0 372,466,010.0 - 32,869,395.2 32,869,395.2 8.8 - 34,906,456.2 34,906,456.2 9.4
Total PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTA 372,466,010.0 372,466,010.0 = 372,466,010.0 372,466,010.0 = 32,869,395.2 32,869,395.2 8.8 = 34,906,456.2 34,906,456.2 9.4
0515 - i i de Ciencia, logia e i6 125,237,556.0 125,237,556.0 125,237,556.0 - 125,237,556.0 34,004,117.3 - 34,004,117.3 27.2 34,004,117.3 - 34,004,117.3 27.2
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SENACIT/IHCIETI

PARA BRINDAR SERVICIOS INTEGRADOS DE INNOVACION FN-25706-1 125,237,556.0 125,237,556.0 125,237,556.0 - 125,237,556.0 34,004,117.3 - 34,004,117.3 27.2 34,004,117.3 - 34,004,117.3 27.2
TECNOLOGICAS A LA POBLACION DE HONDURAS

Total FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SENACIT/IHCIETI PARA BRINDAR SER\| 125,237,556.0 125,237,556.0 125,237,556.0 - 125,237,556.0 34,004,117.3 = 34,004,117.3 27.2 34,004,117.3 = 34,004,117.3 27.2
0701 -L i ional det 1,169,000,000.0 1,169,000,000.0 - - - - - - - - - -
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REMODELACION Y MEIORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 1.165,000,000.0 1.165,000,000.0 ] ] ] ] ] ] ] ]
UNIVERSITARIA
Total - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 1,169,000,000.0 1,169,000,000.0 - - - - - - - -
0703 - Universi ional de Agricultura 50,000,000.0 - 50,000,000.0 - - - - - - - - - -
CONSTRUCCIGN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE
DORMITORIOS XIOMARA CASTRO EN LA UNIVERSIDAD N/A 50,000,000.0 50,000,000.0 - - - - - - - -
NACIONAL DE AGRICULTURA, CATACAMIAS, OLANCHO
Total - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE DORMITORIOS XIOMARA C 50,000,000.0 50,000,000.0 - - - - - - - -
0801 - Emp de Energia Eléctrica 194,095,515.0 | 1,492,636,643.0 1,686,732,158.0 194,095,515.0 592,636,643.0 786,732,158.0 3,970,041 |  162,843,017.5 166,813,221.6 212 8,230,500.2 | 202,294,408.1 210,524,908.2 268
::S:;AALE'EESTGRT?:M NACIONAL DE TRANSMISION DE g1, 1cg /b1 o 17,466,266.0 623,448,919.0 640,915,185.0 17,016,266.0 225,698,919.0 242,715,185.0 362743 | 108,068,615.9 108,104,890.2 445 7217464 | 145379,887.2 146,101,633.6 60.2
Total APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIGN DE ENERGIA ELECTRICA 17,466,266.0 623,448,919.0 640,915,185.0 17,016,266.0 225,698,919.0 242,715,185.0 36,2743 | 108,068,615.9 108,104,890.2 445 721,746.4 | 145,379,887.2 146,101,633.6 60.2
PROYECTO DE REHABILITACION Y REPOTENCIACIGN DEL ‘JICA HO-P6 105,310,000.0 741,000,000.0 846,310,000.0 79,310,000.0 241,000,000.0 320,310,000.0 3,928,803.8 12,771,0129 16,699,816.7 5.2 7,503,627.8 12,771,012 20,274,640.6 6.3
COMPLEIO HIDROELECTRICO CANAVERAL-RIO LINDO
Total PROYECTO DE REHABILITACIGN Y REPOTENCIACIGN DEL COMPLEIO HIDROELEC 105,310,000.0 741,000,000.0 846,310,000.0 79,310,000.0 241,000,000.0 320,310,000.0 3,028,803.8 12,771,012.9 16,699,816.7 52 7,503,627.8 12,771,012.9 20,274,640.6 63
RENOVACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO |BID 5132/BL-HO - - 15,000,000.0 15,000,000.0 - 13,05,700.0 13,05,700.0 87.0 - 13,055,700.0 13,055,700.0 87.0
MORAZAN PARA FACILITAR EL BID 5133/TC-HO 71,319,249.0 128,187,724.0 199,506,973.0 97,769,249.0 110,937,724.0 208,706,973.0 5,126.0 28,947,688.7 28,952,814.7 139 5,126.0 31,087,808.0 31,092,934.0 14.9
Total RENOVACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN PARA F/ 71,319,249.0 128,187,724.0 199,506,973.0 97,769,249.0 125,937,724.0 223,706,973.0 5,126.0 42,003,388.7 42,008,514.7 188 5,126.0 44,143,508.0 44,148,634.0 19.7
0803 - Emp Portuaria - 106,819,225.0 - 106,819,225.0 - - - - - - - -
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMADE | ] 106,819225.0 ] 106,819.225.0 ] ] ] ] ] ] ] ]
GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES
Total PROYECTO DE AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES - 106,819,225.0 - 106,819,225.0 - - - - - - - -
1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central 485,633,136.0 485,633,136.0 - 137,932,136.0 137,932,136.0 - 41,785,085.3 41,785,085.3 303 - 52,348,124.4 52,348,124.4 38.0
CONSTRUCCION DE LA VILLA RAPIDA EL CHILE - SOBERANIA - [+ 161,005,650.0 161,005,650.0 ] ] ] - - ] - ]
MALLOL (VILLA RAPIDA CENTRO HISTORICO)
Total - CONSTRUCCION DE LA VILLA RAPIDA EL CHILE - SOBERANIA - MALLOL (VILLA RAPIDA CENTRO HISTOF 161,005,650.0 161,005,650.0 - - - - - - - -
:;:{,i:;:ra Fortalecer a Prestacion de Agua Potable de ‘IDA 6460 237,932,136.0 237,932,136.0 - 137,932,136.0 137,932,136.0 - 41,785,085.3 41,785,085.3 30.3 - 52,348,124.4 52,348,124.4 38.0
Total Proyecto para Fortalecer la Prestacion de Agua Potable de Tegucigalpa 237,932,136.0 237,932,136.0 - 137,932,136.0 137,932,136.0 - 41,785,085.3 41,785,085.3 30.3 - 52,348,124.4 52,348,124.4 38.0
Xg:AAAEiZ' DA SEXTA AVENIDA - BOULEVARD FUERZAS ‘N/A 86,695,350.0 86,695,350.0 - 137,932,136.0 137,932,136.0 - 41,785,085.3 41,785,085.3 303 - 52,348,124.4 52,348,124.4 38.0
Total - VILLA RAPIDA SEXTA AVENIDA - BOULEVARD FUERZAS ARMADAS 86,695,350.0 86,695,350.0 - 137,932,136.0 137,932,136.0 - 41,785,085.3 41,785,085.3 303 - 52,348,124.4 52,348,124.4 380
Varias 200,504,871.0 200,504,871.0 - - - - - - - -
VARIOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 200,504,871.0 200,504,871.0 - - - - - - - -
Total - VARIOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 200,504,871.0 200,504,871.0 - - - - - - - -

6n Social 57,830,293,500.0 | 1,000,000,000.0 58,830,293,500.0 | 41,748,551,835.0 | 1,826,411,0150 |  43,574,963,750.0 |  11,460,616,870.2 |  365212,177.4 | _ 11,825,829,047.6 271 182763582945 | 461,382,389 | 18,737,740,433.3 430
0003-C ional de D ; - - - 150,000.0 - 150,000.0 35,000.0 - 35,000.0 23 45,000.0 - 45,000.0 30.0
ADMINISTRACION Y FINANZAS - - - 150,000.0 - 150,000.0 35,000.0 - 35,000.0 233 45,000.0 - 45,000.0 30.0
Total ADMINISTRACION Y FINANZAS - - - 150,000.0 - 150,000.0 35,000.0 - 35,000.0 23 45,000.0 - 45,000.0 30.0
0010 - Poder Judicial 8,529,000.0 8,529,000.0 8,529,000.0 - 8,529,000.0 - - - - - - -
SEVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA 8,529,000.0 8,529,000.0 8,529,000.0 - 8,529,000.0 - - - - - - -
Total SEVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA 8,529,000.0 8,529,000.0 8,529,000.0 - 8,529,000.0 - - - - - - -
0028 - Insti de Conservacién y Desarrollo Forestal 100,000,000.0 100,000,000.0 100,200,000.0 - 100,200,000.0 62,506,795.4 - 62,506,795.4 624 73,696,550.1 - 73,696,550.1 735
Eﬁ\'\/‘s;::m E'\‘/Q?ANEJO DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 - 100,000,000.0 62,460,000.0 - 62,460,000.0 625 73,625,000.0 - 73,625,000.0 736
Total FONDO PARA EL MANEIO DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (FAPVS) 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 - 100,000,000.0 62,460,000.0 - 62,360,000.0 625 73,625,000.0 - 73,625,000.0 7356
GERENCIA ADMINISTRATIVA - 200,000.0 - 200,000.0 46,795.4 - 46,795.4 23.4 71,550.1 - 71,550.1 35.8
Total GERENCIA ADMINISTRATIVA - 200,000.0 - 200,000.0 46,795.4 - 46,795.4 234 71,550.1 - 71,550.1 35.8
0030 - Secretaria de la Presidencia - - 214,600,000.0 - 214,600,000.0 107,300,000.0 - 107,300,000.0 50.0 214,600,000.0 - 214,600,000.0 100.0
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - - 214,600,000.0 - 214,600,000.0 107,300,000.0 - 107,300,000.0 50.0 214,600,000.0 - 214,600,000.0 100.0
Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - - 214,600,000.0 - 214,600,000.0 107,300,000.0 - 107,300,000.0 50.0 214,600,000.0 - 214,600,000.0 100.0
0033 - Comisién de Vivienda y ; 300,000,000.0 300,000,000.0 214,600,000.0 - 214,600,000.0 107,300,000.0 - 107,300,000.0 50.0 214,600,000.0 - 214,600,000.0 100.0
ENTREGA DE VIVIENDA SOLIDARIA | 300,000,000.0 300,000,000.0 214,600,000.0 - 214,600,000.0 107,300,000.0 - 107,300,000.0 50.0 214,600,000.0 - 214,600,000.0 100.0
Total - ENTREGA DE VIVIENDA SOLIDARIA | 300,000,000.0 300,000,000.0 214,600,000.0 - 214,600,000.0 107,300,000.0 - 107,300,000.0 50.0 214,600,000.0 - 214,600,000.0 100.0
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Negocios 192,400,000.0 192,400,000.0 86,302,931.0 - 86,302,931.0 40,200,000.0 - 40,200,000.0 466 40,200,000.0 - 40,200,000.0 46.6
SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL
CREDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE 192,400,000.0 192,400,000.0 86,302,931.0 - 86,302,931.0 40,200,000.0 - 40,200,000.0 46.6 40,200,000.0 - 40,200,000.0 46.6
CAPITAL DE RIESGOS.
Total SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CREDITOS SOLIDARIOS E 192,400,000.0 192,400,000.0 86,302,931.0 - 86,302,931.0 40,200,000.0 - 40,200,000.0 466 40,200,000.0 - 40,200,000.0 466
0040 - Secretaria de Gob Justiciay D izaci6 498,595,256.0 498,595,256.0 66,336,000.0 - 66,336,000.0 - - - - - - - -
APOYO FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO 498,595,256.0 498,595,256.0 66,336,000.0 - 66,336,000.0 - - - - - - - -
Total APOYO FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO 498,595,256.0 498,595,256.0 66,336,000.0 - 66,336,000.0 - - - - - - - -
0044 - Insti i itenciario 697,518,811.0 697,518,811.0 526,456,800.0 - 526,456,800.0 157,298,960.0 - 157,298,960.0 299 300,540,900.0 - 300,540,900.0 57.1
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;EO(;\IS;'::)UAC[::ION DE CENTROS PENITENCIARIOS DE ALTA 667,518,811.0 667,518,811.0 526,456,800.0 - 526,456,800.0 157,298,960.0 - 157,298,960.0 29.9 300,540,900.0 - 300,540,900.0 57.1
Total CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS DE ALTA SEGURIDAD 667,518,811.0 667,518,811.0 526,456,800.0 - 526,456,800.0 157,298,960.0 = 157,298,960.0 29.9 300,540,900.0 = 300,540,900.0 57.1
FORMACION PENITENCIARIA 30,000,000.0 30,000,000.0 - - - - - - - -
Total - FORMACION PENITENCIARIA 30,000,000.0 30,000,000.0 = = = = - - - -
0050 - ia de Ed! i 1,156,428,468.0 1,156,428,468.0 576,114,060.0 = 576,114,060.0 92,131,064.5 - 92,131,064.5 16.0 112,099,323.5 = 112,099,323.5 19.5
APQYO FINANCIERO A OTRAS INSTITUCIONES 195,169,250.0 195,169,250.0 200,169,250.0 - 200,169,250.0 80,049,814.5 - 80,049,814.5 40.0 100,018,073.5 - 100,018,073.5 50.0
Total APOYO FINANCIERO A OTRAS INSTITUCIONES 195,169,250.0 195,169,250.0 200,169,250.0 = 200,169,250.0 80,049,814.5 o 80,049,814.5 40.0 100,018,073.5 = 100,018,073.5 50.0
CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER 836,060.0 836,060.0 836,060.0 - 836,060.0 - - - - - - - -
Total CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER 836,060.0 836,060.0 836,060.0 = 836,060.0 = o o o = = = -
DIRECCION Y COORDINACION 1,312,500.0 1,312,500.0 1,312,500.0 - 1,312,500.0 - - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION 1,312,500.0 1,312,500.0 1,312,500.0 = 1,312,500.0 = o o = = = -
DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL 4,566,250.0 4,566,250.0 4,566,250.0 - 4,566,250.0 - - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL 4,566,250.0 4,566,250.0 4,566,250.0 = 4,566,250.0 = o o = = = -
PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO 855,789,408.0 855,789,408.0 270,475,000.0 - 270,475,000.0 - - - - - - - -
Total PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO 855,789,408.0 855,789,408.0 270,475,000.0 = 270,475,000.0 = o o o = = = -
SERVICIOS DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS Y 900,000.0 900,000.0 900,000.0 R 900,000.0 ; R R R ; ; ;
AFRO HONDURERNOS

Total SERVICIOS DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDURENOS 900,000.0 900,000.0 900,000.0 = 900,000.0 = o o = = = -
SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL 400,000.0 400,000.0 400,000.0 - 400,000.0 - - - - - - -
Total SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL 400,000.0 400,000.0 400,000.0 = 400,000.0 = o o = = = -
SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA 97,455,000.0 97,455,000.0 97,455,000.0 - 97,455,000.0 12,081,250.0 - 12,081,250.0 124 12,081,250.0 - 12,081,250.0 12.4
Total SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA 97,455,000.0 97,455,000.0 97,455,000.0 = 97,455,000.0 12,081,250.0 - 12,081,250.0 124 12,081,250.0 = 12,081,250.0 124
0060 - Secretaria de Salud 7,376,614,268.0 - 7,376,614,268.0 3,789,834,427.0 1,826,411,915.0 5,616,246,342.0 1,071,110,749.2 365,212,177.4 1,436,322,926.6 25.6 1,312,743,026.8 461,382,138.9 1,774,125,165.6 31.6
ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE B B R 13,400,000.0 R 13,400,000.0 ; B B R B : : }
SERVICIOS DE SALUD

Total ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD - - - 13,400,000.0 = 13,400,000.0 = = - - - - - -
:;FO’\‘;:IIZOA’:J:SENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 93,452,861.0 - 93,452,861.0 87,418,590.0 850,278.0 88,268,868.0 19,747,623.2 210,000.0 19,957,623.2 22,6 23,147,303.2 210,000.0 23,357,303.2 26.5
Total ATENCION A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS 93,452,861.0 - 93,452,861.0 87,418,590.0 850,278.0 88,268,868.0 19,747,623.2 210,000.0 19,957,623.2 22.6 23,147,303.2 210,000.0 23,357,303.2 26.5
ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS ‘ 366,515,423.0 - 366,515,423.0 176,116,451.0 1,157,861.0 177,274,312.0 20,696,207.5 150,000.0 20,846,207.5 11.8 24,944,494.1 150,000.0 25,094,494.1 14.2
Total ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS 366,515,423.0 - 366,515,423.0 176,116,451.0 1,157,861.0 177,274,312.0 20,696,207.5 150,000.0 20,846,207.5 11.8 24,944,494.1 150,000.0 25,094,494.1 14.2
ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS 193,721,873.0 - 193,721,873.0 184,311,649.0 2,132,970.0 186,444,619.0 42,102,777.5 204,070.0 42,306,847.5 22.7 48,363,839.1 204,070.0 48,567,909.1 26.0
Total ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS 193,721,873.0 - 193,721,873.0 184,311,649.0 2,132,970.0 186,444,619.0 42,102,777.5 204,070.0 42,306,847.5 22.7 48,363,839.1 204,070.0 48,567,909.1 26.0
ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS 121,367,852.0 - 121,367,852.0 88,361,787.0 17,001,639.0 105,363,426.0 22,472,579.4 12,389,355.4 34,861,934.8 33.1 25,667,393.2 12,389,355.4 38,056,748.6 36.1
Total ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS 121,367,852.0 - 121,367,852.0 88,361,787.0 17,001,639.0 105,363,426.0 22,472,579.4 12,389,355.4 34,861,934.8 33.1 25,667,393.2 12,389,355.4 38,056,748.6 36.1
ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19. N 29,930,982.0 29,930,982.0 - - - - - - - - - - -
Total ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19. 29,930,982.0 29,930,982.0 = - - - - - - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION 1,339,428,593.0 - 1,339,428,593.0 1,256,514,879.0 93,218,589.0 1,349,733,468.0 388,924,942.6 17,612,548.2 406,537,490.8 30.1 469,556,061.3 17,612,548.2 487,168,609.5 36.1
Total DIRECCION Y COORDINACION 1,339,428,593.0 - 1,339,428,593.0 1,256,514,879.0 93,218,589.0 1,349,733,468.0 388,924,942.6 17,612,548.2 406,537,490.8 30.1 469,556,061.3 17,612,548.2 487,168,609.5 36.1
DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL 112,948,321.0 - 112,948,321.0 44,127,955.0 68,820,366.0 112,948,321.0 2,282,648.8 1,610,000.0 3,892,648.8 3.4 9,226,826.9 37,509,665.0 46,736,491.9 41.4
Total DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL 112,948,321.0 - 112,948,321.0 44,127,955.0 68,820,366.0 112,948,321.0 2,282,648.8 1,610,000.0 3,892,648.8 34 9,226,826.9 37,509,665.0 46,736,491.9 41.4
INTERVENCIONES DE PREVENCION DE SALUD 362,881,225.0 - 362,881,225.0 200,266,356.0 2,151,441.0 202,417,797.0 95,354,916.9 624,814.5 95,979,731.4 47.4 111,180,840.1 624,814.5 111,805,654.6 55.2
Total INTERVENCIONES DE PREVENCION DE SALUD 362,881,225.0 - 362,881,225.0 200,266,356.0 2,151,441.0 202,417,797.0 95,354,916.9 624,814.5 95,979,731.4 474 111,180,840.1 624,814.5 111,805,654.6 55.2
INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD 223,868,129.0 - 223,868,129.0 215,914,300.0 2,279,850.0 218,194,150.0 111,547,464.1 - 111,547,464.1 51.1 126,958,301.1 - 126,958,301.1 58.2
Total INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD 223,868,129.0 - 223,868,129.0 215,914,300.0 2,279,850.0 218,194,150.0 111,547,464.1 - 111,547,464.1 51.1 126,958,301.1 - 126,958,301.1 58.2
PREVENOO!\"ATENCION ¥ CONTROL DE EMERGENCIAS 530,476,975.0 530,476,975.0 3,000,000.0 - 3,000,000.0 - - - 3,000,000.0 - 3,000,000.0 100.0
EPIDEMIOLOGICAS

Total PREVENCION,ATENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS 530,476,975.0 530,476,975.0 3,000,000.0 - 3,000,000.0 = = o 3,000,000.0 = 3,000,000.0 100.0
RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS 3,000,000.0 3,000,000.0 55,484.0 85,300.0 140,784.0 - - - - - - - -
Total RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS 3,000,000.0 3,000,000.0 55,484.0 85,300.0 140,784.0 = - - - - - - -
REDUCCION [?E LA POBREZA Y DE LA 1,472,352.0 - 1,472,352.0 - 2,087,133.0 2,087,133.0 - - - - - - - -
MALNUTRICION/EUROSAN DELL-SESAL

Total REDUCCION DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICION/EUROSAN DELL-SESAL 1,472,352.0 - 1,472,352.0 - 2,087,133.0 2,087,133.0 - - - - - - - -
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 85,149,652.0 - 85,149,652.0 85,149,652.0 3,299,690.0 88,449,342.0 2,950,400.0 - 2,950,400.0 3.3 11,146,140.0 - 11,146,140.0 12.6
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 85,149,652.0 - 85,149,652.0 85,149,652.0 3,299,690.0 88,449,342.0 2,950,400.0 - 2,950,400.0 33 11,146,140.0 - 11,146,140.0 12.6
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA 352,039,451.0 - 352,039,451.0 467,864,850.0 1,449,039,618.0 1,916,904,468.0 211,434,892.2 265,113,524.5 476,548,416.7 24.9 270,193,100.4 325,383,821.0 595,576,921.3 31.1
Total SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA 352,039,451.0 - 352,039,451.0 467,864,850.0 1,449,039,618.0 1,916,904,468.0 211,434,892.2 265,113,524.5 476,548,416.7 24.9 270,193,100.4 325,383,821.0 595,576,921.3 31.1
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA 166,152,823.0 - 166,152,823.0 106,116,539.0 28,839,698.0 134,956,237.0 14,546,497.4 6,408,089.1 20,954,586.5 155 16,041,947.0 6,408,089.1 22,450,036.1 16.6
Total SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA 166,152,823.0 - 166,152,823.0 106,116,539.0 28,839,698.0 134,956,237.0 14,546,497.4 6,408,089.1 20,954,586.5 15.5 16,041,947.0 6,408,089.1 22,450,036.1 16.6
SERVICIOS DE HOSPITALIZACION NO PRIORIZADA 187,034,949.0 - 187,034,949.0 126,930,163.0 15,724,673.0 142,654,836.0 18,068,228.6 6,985,243.3 25,053,471.9 17.6 20,519,655.0 6,985,243.3 27,504,898.3 19.3
Total SERVICIOS DE HOSPITALIZACION NO PRIORIZADA 187,034,949.0 - 187,034,949.0 126,930,163.0 15,724,673.0 142,654,836.0 18,068,228.6 6,985,243.3 25,053,471.9 17.6 20,519,655.0 6,985,243.3 27,504,898.3 193
SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRIORIZADA 833,369,786.0 - 833,369,786.0 610,116,319.0 128,414,377.0 738,530,696.0 107,830,082.6 51,492,860.6 159,322,943.2 21.6 132,057,102.0 51,492,860.6 183,549,962.6 24.9
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Total SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRIORIZADA 833,369,786.0 833,369,786.0 610,116,319.0 128,414,377.0 738,530,696.0 107,830,082.6 51,492,860.6 159,322,943.2 21.6 132,057,102.0 51,492,860.6 183,549,962.6 24.9
SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA 151,981,389.0 151,981,389.0 105,205,508.0 11,308,432.0 116,513,940.0 13,065,932.5 2,411,671.7 15,477,604.2 13.3 14,269,839.4 2,411,671.7 16,681,511.1 14.3
Total SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA 151,981,389.0 151,981,389.0 105,205,508.0 11,308,432.0 116,513,940.0 13,065,932.5 2,411,671.7 15,477,604.2 133 14,269,839.4 2,411,671.7 16,681,511.1 143
SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19 64,792,421.0 64,792,421.0 12,595,749.0 N 12,595,749.0 85,556.0 - 85,556.0 0.7 2,829,059.0 - 2,829,059.0 22,5
Total SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19 64,792,421.0 64,792,421.0 12,595,749.0 - 12,595,749.0 85,556.0 - 85,556.0 0.7 2,829,059.0 - 2,829,059.0 22.5
VIGILANCIA DE LA SALUD 6,368,196.0 6,368,196.0 6,368,196.0 N 6,368,196.0 N - - 3,641,125.3 - 3,641,125.3 57.2
Total VIGILANCIA DE LA SALUD 6,368,196.0 6,368,196.0 6,368,196.0 - 6,368,196.0 - - - 3,641,125.3 - 3,641,125.3 57.2
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 2,150,661,015.0 2,150,661,015.0 - - - - - - - -
TOTAL OTRAS INVERSIONES SOCIALES 2,150,661,015.0 2,150,661,015.0 = = = = = = = =
0070 - Secretaria de Seguridad 2,835,011,303.0 2,835,011,303.0 2,635,867,274.0 - 2,635,867,274.0 667,000,607.5 - 667,000,607.5 25.3 1,126,267,618.7 - 1,126,267,618.7 42.7
PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL - - 2,635,867,274.0 - 2,635,867,274.0 667,000,607.5 - 667,000,607.5 25.3 1,126,267,618.7 - 1,126,267,618.7 42.7
Total PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL = = 2,635,867,274.0 = 2,635,867,274.0 667,000,607.5 = 667,000,607.5 25.3 1,126,267,618.7 = 1,126,267,618.7 42.7
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 185,656,847.0 185,656,847.0 - - - - - - - -
Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES 185,656,847.0 185,656,847.0 = = = = - - - -
PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL 2,649,354,456.0 2,649,354,456.0 - - - - - - - -
Total - PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL 2,649,354,456.0 2,649,354,456.0 = = = - - - - -
0080 - ia de Exteriores y Ci i ional 257,985,577.0 257,985,577.0 225,506,303.0 - 225,506,303.0 49,110,590.0 - 49,110,590.0 21.8 71,764,435.4 - 71,764,435.4 31.8
ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO 36,545,496.0 36,545,496.0 36,565,896.0 N 36,565,896.0 18,148,037.5 - 18,148,037.5 49.6 18,260,336.4 - 18,260,336.4 49.9
Total ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO 36,545,496.0 36,545,496.0 36,565,896.0 - 36,565,896.0 18,148,037.5 - 18,148,037.5 49.6 18,260,336.4 - 18,260,336.4 49.9
DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA 87,610,312.0 87,610,312.0 70,646,718.0 N 70,646,718.0 14,375,918.6 - 14,375,918.6 20.3 20,790,783.0 - 20,790,783.0 29.4
Total DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA 87,610,312.0 87,610,312.0 70,646,718.0 - 70,646,718.0 14,375,918.6 - 14,375,918.6 20.3 20,790,783.0 - 20,790,783.0 29.4
PROTECCION AL HONDURENO MIGRANTE 118,094,192.0 118,094,192.0 118,293,689.0 N 118,293,689.0 16,586,633.9 - 16,586,633.9 14.0 32,713,316.0 - 32,713,316.0 27.7
Total PROTECCION AL HONDURENO MIGRANTE 118,094,192.0 118,094,192.0 118,293,689.0 - 118,293,689.0 16,586,633.9 - 16,586,633.9 14.0 32,713,316.0 - 32,713,316.0 27.7
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 15,735,577.0 15,735,577.0 - - - - - - - -
Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES 15,735,577.0 15,735,577.0 = = = = = = = =
0090 - Secretaria de Defensa Nacional 894,251,460.0 894,251,460.0 575,452,188.0 - 575,452,188.0 196,576,796.7 - 196,576,796.7 34.2 300,639,538.8 - 300,639,538.8 52.2
:RPSI‘LODS LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO'Y 240,949,277.0 240,949,277.0 240,949,277.0 - 240,949,277.0 70,394,915.3 - 70,394,915.3 29.2 121,415,728.3 - 121,415,728.3 50.4
Total APOYO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO 240,949,277.0 240,949,277.0 240,949,277.0 = 240,949,277.0 70,394,915.3 = 70,394,915.3 29.2 121,415,728.3 = 121,415,728.3 50.4
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 150,705,000.0 150,705,000.0 150,705,000.0 - 150,705,000.0 75,348,000.0 - 75,348,000.0 50.0 75,348,000.0 - 75,348,000.0 50.0
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 150,705,000.0 150,705,000.0 150,705,000.0 - 150,705,000.0 75,348,000.0 - 75,348,000.0 50.0 75,348,000.0 - 75,348,000.0 50.0
DIRECCION, PLANIFICACION, COORDINACION Y 1,368,300.0 1,368,300.0 1,368,300.0 - 1,368,300.0 - - - 1,368,300.0 - 1,368,300.0 100.0
ASESORAMIENTO

Total DIRECCION, PLANIFICACION, COORDINACION Y ASESORAMIENTO 1,368,300.0 1,368,300.0 1,368,300.0 - 1,368,300.0 - - - 1,368,300.0 - 1,368,300.0 100.0
ESPECIALIDAD EN DEFENSA NACIONAL 237,600.0 237,600.0 237,600.0 - 237,600.0 59,400.0 - 59,400.0 25.0 118,800.0 - 118,800.0 50.0
Total ESPECIALIDAD EN DEFENSA NACIONAL 237,600.0 237,600.0 237,600.0 = 237,600.0 59,400.0 = 59,400.0 25.0 118,800.0 = 118,800.0 50.0
FORMACION, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DEL 9,720,000.0 9,720,000.0 9,720,000.0 - 9,720,000.0 1,580,200.0 - 1,580,200.0 16.3 2,856,400.0 - 2,856,400.0 29.4
PERSONAL MILITAR EN EL DOMINIO AEREO

Total FORMACION, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR EN E 9,720,000.0 9,720,000.0 9,720,000.0 = 9,720,000.0 1,580,200.0 = 1,580,200.0 16.3 2,856,400.0 = 2,856,400.0 29.4
OPERACIONES DE APOYO A NIVEL NACIONAL 74,405,266.0 74,405,266.0 74,405,266.0 - 74,405,266.0 21,549,275.5 - 21,549,275.5 29.0 39,580,091.4 - 39,580,091.4 53.2
Total OPERACIONES DE APOYO A NIVEL NACIONAL 74,405,266.0 74,405,266.0 74,405,266.0 = 74,405,266.0 21,549,275.5 = 21,549,275.5 29.0 39,580,091.4 = 39,580,091.4 53.2
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 318,799,272.0 318,799,272.0 - - - - - - - -
Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES 318,799,272.0 318,799,272.0 = - - - - - - -
PRODUCCION DE EQUIPO MILITAR-MANTENIMIENTO Y 500,000.0 500,000.0 500,000.0 R 500,000.0 R ~ ~ ~ B B }
SOSTENIMIENTO EN GENERAL

Total PRODUCCION DE EQUIPO MILITAR-MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO EN GE| 500,000.0 500,000.0 500,000.0 = 500,000.0 = = = = = = =
PROTECCION DE BOSQUES Y ECOSISTEMAS 9,435,000.0 9,435,000.0 9,435,000.0 - 9,435,000.0 4,524,133.3 - 4,524,133.3 48.0 9,423,000.0 - 9,423,000.0 99.9
Total PROTECCION DE BOSQUES Y ECOSISTEMAS 9,435,000.0 9,435,000.0 9,435,000.0 - 9,435,000.0 4,524,133.3 - 4,524,133.3 48.0 9,423,000.0 - 9,423,000.0 99.9
iEESRigARDO DE LA SOBERANIA NACIONAL EN EL DOMINIO 30,155,900.0 30,155,900.0 30,155,900.0 - 30,155,900.0 9,181,231.0 - 9,181,231.0 30.4 20,169,085.6 - 20,169,085.6 66.9
Total RESGUARDO DE LA SOBERANIA NACIONAL EN EL DOMINIO AEREO 30,155,900.0 30,155,900.0 30,155,900.0 - 30,155,900.0 9,181,231.0 - 9,181,231.0 30.4 20,169,085.6 - 20,169,085.6 66.9
RESGUARDO DE LA SOBERANIA NA,CIONAL' 57,975,845.0 57,975,845.0 57,975,845.0 - 57,975,845.0 13,939,641.6 - 13,939,641.6 24.0 30,360,133.4 - 30,360,133.4 52.4
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO

Total RESGUARDO DE LA SOBERANIA NACIONAL, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO! 57,975,845.0 57,975,845.0 57,975,845.0 = 57,975,845.0 13,939,641.6 = 13,939,641.6 24.0 30,360,133.4 = 30,360,133.4 52.4
0101 - Comisién de T i 200,000,000.0 200,000,000.0 - - - - - - - -
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 200,000,000.0 200,000,000.0 - - - - - - - -
Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES 200,000,000.0 200,000,000.0 - - - - - - - -
0130 - Secretaria de Trabajo y Seguridad Social 2,268,535.0 2,268,535.0 2,478,363.0 - 2,478,363.0 656,546.0 - 656,546.0 26.5 1,122,827.2 - 1,122,827.2 453
APQYO CIUDAD MUJER 2,268,535.0 2,268,535.0 2,478,363.0 - 2,478,363.0 656,546.0 - 656,546.0 26.5 1,122,827.2 - 1,122,827.2 45.3
Total APOYO CIUDAD MUJER 2,268,535.0 2,268,535.0 2,478,363.0 = 2,478,363.0 656,546.0 = 656,546.0 26.5 1,122,827.2 = 1,122,827.2 45.3
0140 - Secretaria de Agricultura y deria 2,488,088,493.0 2,488,088,493.0 2,450,000,000.0 - 2,450,000,000.0 1,450,000,000.0 - 1,450,000,000.0 59.2 1,450,000,000.0 - 1,450,000,000.0 59.2
BONO CAFETALERO PARA LA FERTILIZACION EN APOYO A 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 - 350,000,000.0 350,000,000.0 - 350,000,000.0 100.0 350,000,000.0 - 350,000,000.0 100.0

PEQUERNOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
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Total BONO CAFETALERO PARA LA FERTILIZACION EN APOYO A PEQUENOS Y MEDIAN 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 100.0 350,000,000.0 350,000,000.0 100.0
BONO GANADERO 100,000,000.0 100,000,000.0 368,000,000.0 368,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 27.2 100,000,000.0 100,000,000.0 27.2
Total BONO GANADERO 100,000,000.0 100,000,000.0 368,000,000.0 368,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 27.2 100,000,000.0 100,000,000.0 27.2
BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 1,732,000,000.0 1,732,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 57.7 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 57.7
Total BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 1,732,000,000.0 1,732,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 57.7 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 57.7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN 36,848,097.0 36,848,097.0 R R ~ ~ R
FINES DE LUCRO

Total - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO 36,848,097.0 36,848,097.0 = = = = =
VARIOS INVERSIONES SOCIALES 1,240,396.0 1,240,396.0 - - - - -
Total - VARIOS INVERSIONES SOCIALES 1,240,396.0 1,240,396.0 - - - - -
0141 - Direccion de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria - - 100,000.0 100,000.0 - - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION - - 100,000.0 100,000.0 - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION - - 100,000.0 100,000.0 - - - - - -
0150 - ia de Yy 500,000,000.0 500,000,000.0 - - - - -
PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION

DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO 500,000,000.0 500,000,000.0 ) ) ) ) )
Total - PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDR 500,000,000.0 500,000,000.0 = = = = =
0242 - D de Nifiez, y Familia 100,443,227.0 100,443,227.0 - - - - -
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 100,443,227.0 100,443,227.0 - - - - -
Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES 100,443,227.0 100,443,227.0 = = = = =
0243 - Direccién Nacional de Parques y Recreacion 92,014,449.0 92,014,449.0 - - - - -
CQNSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO 92,014,449.0 92,014,449.0 B B ~ ~ B
PUBLICO (PARQUES)

Total - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO (PARQUES) 92,014,449.0 92,014,449.0 - - - - -
0300 - ia de D i 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0 3,241,729.8 3,241,729.8 16.2 3,241,729.8 3,241,729.8 16.2
SISTEMA DE PROTECCION 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0 3,241,729.8 3,241,729.8 16.2 3,241,729.8 3,241,729.8 16.2
Total SISTEMA DE PROTECCION 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0 3,241,729.8 3,241,729.8 16.2 3,241,729.8 3,241,729.8 16.2
0301 - Comisidn Interinstitucit contra la I 6n Sexual Comercial y Trata de 3,000,000.0 3,000,000.0 - - - - -
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 3,000,000.0 3,000,000.0 - - - - -
Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES 3,000,000.0 3,000,000.0 = = = = =
0310 - Secretaria de Energia 6,815,926,353.0 6,815,926,353.0 6,815,881,353.0 6,815,881,353.0 1,113,633,242.4 1,113,633,242.4 16.3 2,571,189,683.0 2,571,189,683.0 37.7
REGULACION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE - - 658,927,417.0 658,927,417.0 171,297,421.4 171,297,421.4 26.0 198,249,982.8 198,249,982.8 30.1
COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS

Total REGULACION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION DE HIDROC,| = = 658,927,417.0 658,927,417.0 171,297,421.4 171,297,421.4 26.0 198,249,982.8 198,249,982.8 30.1
SUBSIDIOS DE ENERGIA 6,815,926,353.0 6,815,926,353.0 6,156,953,936.0 6,156,953,936.0 942,335,821.0 942,335,821.0 15.3 2,372,939,700.2 2,372,939,700.2 38.5
Total SUBSIDIOS DE ENERGIA 6,815,926,353.0 6,815,926,353.0 6,156,953,936.0 6,156,953,936.0 942,335,821.0 942,335,821.0 15.3 2,372,939,700.2 2,372,939,700.2 38.5
0406 - Secretaria de Asuntos de la Mujer 70,705,254.0 70,705,254.0 44,571,641.0 44,571,641.0 11,621,240.1 11,621,240.1 26.1 15,255,269.7 15,255,269.7 34.2
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CASA 30,000,000.0 30,000,000.0 44,571,641.0 44,571,641.0 11,621,240.1 11,621,240.1 26.1 15,255,269.7 15,255,269.7 34.2
REFUGIO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER

Total CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CASA REFUGIO PARA LA | 30,000,000.0 30,000,000.0 44,571,641.0 44,571,641.0 11,621,240.1 11,621,240.1 26.1 15,255,269.7 15,255,269.7 34.2
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION 17,691,522.0 17,691,522.0 B B ~ ~ B
DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES

Total - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LAS VIOLENC| 17,691,522.0 17,691,522.0 = - - - s
DIRECCION Y COORDINACION 2,463,999.0 2,463,999.0 - - - - -
Total - DIRECCION Y COORDINACION 2,463,999.0 2,463,999.0 = = = = =
PROGRAMA CIUDAD MUJER- MODULOS: MAPRODEM Y MEC 20,549,733.0 20,549,733.0 - - - - -
Total - PROGRAMA CIUDAD MUJER- MODULOS: MAPRODEM Y MEC 20,549,733.0 20,549,733.0 = = ° ° -
0410 - Secretaria de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Hondu 73,106,719.0 73,106,719.0 36,137,190.0 36,137,190.0 7,446,250.0 7,446,250.0 20.6 13,962,500.0 13,962,500.0 38.6
DIRECCION Y COORDINACION 41,747,694.0 41,747,694.0 36,137,190.0 36,137,190.0 7,446,250.0 7,446,250.0 20.6 13,962,500.0 13,962,500.0 38.6
Total DIRECCION Y COORDINACION 41,747,694.0 41,747,694.0 36,137,190.0 36,137,190.0 7,446,250.0 7,446,250.0 20.6 13,962,500.0 13,962,500.0 38.6
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 31,359,025.0 31,359,025.0 - - - - - - -
Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 31,359,025.0 31,359,025.0 = = = = = = =
0411 - Secretaria de Infi uctura y Transporte 596,000,000.0 596,000,000.0 - - - - -
PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS 596,000,000.0 596,000,000.0 R B ~ ~ B
PRODUCTIVOS

Total - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS 596,000,000.0 596,000,000.0 = = = = =
0412 - ia de D Social 589,980,900.0 589,980,900.0 600,078,100.0 600,078,100.0 298,098,813.8 298,098,813.8 49.7 401,337,503.2 401,337,503.2 66.9
ARTICULACION DE ASUNTOS SMOCIALES DE LOS PUEBLOS 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 R ~ ~ R R
INDIGENAS Y AFROHONDURERNOS

Total ARTICULACION DE ASUNTOS SOCIALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHOI 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 = = = = =
GESTION PARA LA ADMINISTRACIGN DE PROYECTOS PARA 20,000,000.0 20,000,000.0 13,400,000.0 13,400,000.0 - - - 13,400,000.0 13,400,000.0 100.0

INFRAESTRUCTURA MENOR Y OBRAS SOCIALES
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Total GESTION PARA LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA 20,000,000.0 20,000,000.0 13,400,000.0 13,400,000.0 - - - 13,400,000.0 13,400,000.0 100.0
GESTION PARA LA ATENCION DE DESASTRES NATURALES - - 80,000,000.0 80,000,000.0 79,960,000.0 79,960,000.0 100.0 79,960,000.0 79,960,000.0 100.0
Total GESTION PARA LA ATENCION DE DESASTRES NATURALES - - 80,000,000.0 80,000,000.0 79,960,000.0 79,960,000.0 100.0 79,960,000.0 79,960,000.0 100.0
ﬁiSTTLIngLE:RA LA ATENCIGN DE EMERGENCIAS VARIAS NO - - 16,697,200.0 16,697,200.0 11,000,000.0 11,000,000.0 65.9 11,000,000.0 11,000,000.0 65.9
Total GESTION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES - - 16,697,200.0 16,697,200.0 11,000,000.0 11,000,000.0 65.9 11,000,000.0 11,000,000.0 65.9
GESTION Y ADMINISTRACION DE BECAS SOLIDARIAS 401,000,000.0 401,000,000.0 321,000,000.0 321,000,000.0 165,538,813.8 165,538,813.8 51.6 188,447,423.5 188,447,423.5 58.7
Total GESTION Y ADMINISTRACION DE BECAS SOLIDARIAS 401,000,000.0 401,000,000.0 321,000,000.0 321,000,000.0 165,538,813.8 165,538,813.8 51.6 188,447,423.5 188,447,423.5 58.7
PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS

ADULTOS MAYORES ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Total PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS ADULTOS MAYOR| - - - - - - - - - -
PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 i . . i i
CON DISCAPACIDAD

Total PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS CON DISCAPACID/ 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 - - - - -
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS 166,480,900.0 166,480,900.0 166,480,900.0 166,480,900.0 41,600,000.0 41,600,000.0 25.0 108,530,079.7 108,530,079.7 65.2
Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS 166,480,900.0 166,480,900.0 166,480,900.0 166,480,900.0 41,600,000.0 41,600,000.0 25.0 108,530,079.7 108,530,079.7 65.2
0415 - Prog de la Red Solid: 636,837,574.0 636,837,574.0 522,661,250.0 522,661,250.0 179,188,000.0 179,188,000.0 343 396,718,250.0 396,718,250.0 75.9
DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR - - - - - - - - -
Total DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR - = = 5 B B . B B
FORMACION Y ORGANIZACION DE CONSEJOS COMUNALES ¥ 77,937,679.0 77,937,679.0 96,000,000.0 96,000,000.0 83,000,000.0 83,000,000.0 86.5 96,000,000.0 96,000,000.0 100.0
COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA

Total FORMACION Y ORGANIZACION DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUC, 77,937,679.0 77,937,679.0 96,000,000.0 96,000,000.0 83,000,000.0 83,000,000.0 86.5 96,000,000.0 96,000,000.0 100.0
FORTALECIMIENTO EDUCATIVO - 176,661,250.0 176,661,250.0 92,560,000.0 92,560,000.0 52.4 107,090,250.0 107,090,250.0 60.6
Total FORTALECIMIENTO EDUCATIVO - 176,661,250.0 176,661,250.0 92,560,000.0 92,560,000.0 52.4 107,090,250.0 107,090,250.0 60.6
PROCESO FORMATIVO PARA EL DESARROLLO INFANTIL i 40,000,000.0 40,000,000.0 i ) ) ) i i
TEMPRANO

Total PROCESO FORMATIVO PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - 40,000,000.0 40,000,000.0 - - - - - -
PROTECCION SOCIAL ADAPTATIVA - 210,000,000.0 210,000,000.0 3,628,000.0 3,628,000.0 1.7 193,628,000.0 193,628,000.0 92.2
Total PROTECCION SOCIAL ADAPTATIVA - 210,000,000.0 210,000,000.0 3,628,000.0 3,628,000.0 1.7 193,628,000.0 193,628,000.0 92.2
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 558,899,895.0 - - - - -
Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES 558,899,895.0 - - - - -
0416 - ia de D C io, Agua y 1,399,745,003.0 1,399,745,003.0 - - - - -
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 1,399,745,003.0 1,399,745,003.0 - - - - -
Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES 1,399,745,003.0 1,399,745,003.0 - - - - -
0417 - Programa de Accién Solidaria 1,480,938,051.0 1,480,938,051.0 1,406,922,263.0 1,406,922,263.0 824,219,026.5 824,219,026.5 58.6 824,219,026.5 824,219,026.5 58.6
ATENCION SOCIAL BONO A NINAS Y NINOS CON CANCER 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 - - - - -
Total ATENCION SOCIAL BONO A NINAS Y NINOS CON CANCER 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 - - - - -
ATENCION SOCIAL BONO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 35,900,000.0 35,900,000.0 35,900,000.0 35,900,000.0 21,212,000.0 21,212,000.0 59.1 21,212,000.0 21,212,000.0 59.1
Total ATENCION SOCIAL BONO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 35,900,000.0 35,900,000.0 35,900,000.0 35,900,000.0 21,212,000.0 21,212,000.0 59.1 21,212,000.0 21,212,000.0 59.1
ATENCION SOCIAL BONO AL ADULTO MAYOR 80,000,000.0 80,000,000.0 80,000,000.0 80,000,000.0 72,102,000.0 72,102,000.0 90.1 72,102,000.0 72,102,000.0 90.1
Total ATENCION SOCIAL BONO AL ADULTO MAYOR 80,000,000.0 80,000,000.0 80,000,000.0 80,000,000.0 72,102,000.0 72,102,000.0 90.1 72,102,000.0 72,102,000.0 90.1
Cng:&’;i?&gL ASECTORES Y GRUPOS EN 8,000,000.0 8,000,000.0 59,497,936.0 59,497,936.0 15,905,026.5 15,905,026.5 26.7 15,905,026.5 15,905,026.5 26.7
Total ATENCION SOCIAL A SECTORES Y GRUPOS EN VULNERABILIDAD 8,000,000.0 8,000,000.0 59,497,936.0 59,497,936.0 15,905,026.5 15,905,026.5 26.7 15,905,026.5 15,905,026.5 26.7
:AT:'\'\/'&'ON SOCIAL BONO A MUJERES CON CANCER DE 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0 100.0 4,000,000.0 4,000,000.0 100.0
Total ATENCION SOCIAL BONO A MUJERES CON CANCER DE MAMA 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0 100.0 4,000,000.0 4,000,000.0 100.0
BONO KIT DE EMPRENDIMIENTO 30,500,000.0 30,500,000.0 - - - - -
Total - BONO KIT DE EMPRENDIMIENTO 30,500,000.0 30,500,000.0 - - - - -
DESARROLLO Y COMPETENCIAS A EDUCANDOS 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0 - - - - -
Total DESARROLLO Y COMPETENCIAS A EDUCANDOS 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0 - - - - -
GESTION DE COMPRAS DE LOS COMPONENTES DEL PNAE 1,045,462,378.0 1,045,462,378.0 1,022,524,327.0 1,022,524,327.0 711,000,000.0 711,000,000.0 69.5 711,000,000.0 711,000,000.0 69.5
Total GESTIGN DE COMPRAS DE LOS COMPONENTES DEL PNAE 1,045,462,378.0 1,045,462,378.0 1,022,524,327.0 1,022,524,327.0 711,000,000.0 711,000,000.0 69.5 711,000,000.0 711,000,000.0 69.5
OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES 18,006,337.0 18,006,337.0 - - - - -
Total - OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES 18,006,337.0 18,006,337.0 - - - - -
PENSIONES 6,000,000.0 6,000,000.0 - - - - -
Total - PENSIONES 6,000,000.0 6,000,000.0 - - - - -
TRANSFERENCIAS SIN FINES DE LUCRO 48,069,336.0 48,069,336.0 - - - - -
Total - TRANSFERENCIAS SIN FINES DE LUCRO 48,069,336.0 48,069,336.0 - - - - -
0500 - Agrario - - 7,178,449.0 7,178,449.0 2,470,000.0 2,470,000.0 34.4 3,757,500.0 3,757,500.0 52.3
DIRECCION Y COORDINACION DE RECONVERSION - - 7,178,449.0 7,178,449.0 2,470,000.0 2,470,000.0 34.4 3,757,500.0 3,757,500.0 52.3
Total DIRECCION Y COORDINACION DE RECONVERSION - - 7,178,449.0 7,178,449.0 2,470,000.0 2,470,000.0 34.4 3,757,500.0 3,757,500.0 52.3
0501 - Instituto Hondurefio de Turismo 11,000.0 11,000.0 10,000.0 10,000.0 - - - - -
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Total GESTION DE TALENTO HUMANO 11,000.0 11,000.0 10,000.0 10,000.0 = = = = =
0503 - i i de Formacién P 29,000.0 29,000.0 - - - - -
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 29,000.0 29,000.0 - - - - -
Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES 29,000.0 29,000.0 - - - - -
0504 - i de Crédito Educati 50,000.0 50,000.0 = = = = =
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 50,000.0 50,000.0 - - - - -
Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES 50,000.0 50,000.0 = = = = =
0506 - Consejo Supervisor de Coop 120,000.0 120,000.0 120,000.0 120,000.0 117,466.2 117,466.2 97.9 117,466.2 117,466.2 97.9
COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 49,966.2 49,966.2 99.9 49,966.2 49,966.2 99.9
Total COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 49,966.2 49,966.2 99.9 49,966.2 49,966.2 99.9
SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO 70,000.0 70,000.0 42,500.0 42,500.0 40,000.0 40,000.0 94.1 40,000.0 40,000.0 94.1
Total SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO 70,000.0 70,000.0 42,500.0 42,500.0 40,000.0 40,000.0 94.1 40,000.0 40,000.0 94.1
SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE - - 19,000.0 19,000.0 19,000.0 19,000.0 100.0 19,000.0 19,000.0 100.0
AHORRO Y CREDITO

Total SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO = = 19,000.0 19,000.0 19,000.0 19,000.0 100.0 19,000.0 19,000.0 100.0
SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE OTROS - - 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 100.0 8,500.0 8,500.0 100.0
SUB SECTORES

Total SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE OTROS SUB SECTORES = = 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 100.0 8,500.0 8,500.0 100.0
0507 - Inst. Hondurefio para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. 835,049.0 835,049.0 835,049.0 835,049.0 371,641.1 371,641.1 44.5 801,998.7 801,998.7 96.0
ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS QUE 835,049.0 835,049.0 835,049.0 835,049.0 371,641.1 371,641.1 44.5 801,998.7 801,998.7 96.0
SUFREN ADICCIONES

Total ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS QUE SUFREN ADICCIONES 835,049.0 835,049.0 835,049.0 835,049.0 371,641.1 371,641.1 44.5 801,998.7 801,998.7 96.0
0508 - P ional de la Infancia 1,000,000.0 1,000,000.0 - - - - -
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 1,000,000.0 1,000,000.0 - - - - -
Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES 1,000,000.0 1,000,000.0 - - - - -
0601 - i Hondurefio de Seguridad Social 4,224,115,820.0 4,224,115,820.0 8,068,000.0 8,068,000.0 - = o = =
CONSULTAS MEDICAS 8,068,000.0 8,068,000.0 8,068,000.0 8,068,000.0 - - - - -
Total CONSULTAS MEDICAS 8,068,000.0 8,068,000.0 8,068,000.0 8,068,000.0 - - - - -
JUBILACIONES, RETIROS Y PENSIONES 4,216,047,820.0 4,216,047,820.0 - - - - -
Total - JUBILACIONES, RETIROS Y PENSIONES 4,216,047,820.0 4,216,047,820.0 = = = = =
0602 - Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec. 7,693,000,000.0 7,693,000,000.0 7,693,000,000.0 7,693,000,000.0 2,011,272,421.0 2,011,272,421.0 26.1 3,274,074,308.0 3,274,074,308.0 42.6
OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS 7,693,000,000.0 7,693,000,000.0 7,693,000,000.0 7,693,000,000.0 2,011,272,421.0 2,011,272,421.0 26.1 3,274,074,308.0 3,274,074,308.0 42.6
Total OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS 7,693,000,000.0 7,693,000,000.0 7,693,000,000.0 7,693,000,000.0 2,011,272,421.0 2,011,272,421.0 26.1 3,274,074,308.0 3,274,074,308.0 42.6
0603 - i ional de Prevision del isterio 10,321,927,283.0 10,321,927,283.0 10,321,927,283.0 10,321,927,283.0 2,437,287,903.0 2,437,287,903.0 23.6 4,458,087,889.0 4,458,087,889.0 43.2
OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PREVISIONALES Y SOCIALES 10,321,927,283.0 10,321,927,283.0 10,321,927,283.0 10,321,927,283.0 2,437,287,903.0 2,437,287,903.0 23.6 4,458,087,889.0 4,458,087,889.0 43.2
Total OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PREVISIONALES Y SOCIALES 10,321,927,283.0 10,321,927,283.0 10,321,927,283.0 10,321,927,283.0 2,437,287,903.0 2,437,287,903.0 23.6 4,458,087,889.0 4,458,087,889.0 43.2
0604 - i de Previsién Militar 2,481,572,000.0 2,481,572,000.0 2,498,856,148.0 2,498,856,148.0 562,100,034.0 562,100,034.0 22.5 1,148,242,007.8 1,148,242,007.8 46.0
ADMINISTRACION DE AYUDAS ECONOMICAS 10,153,000.0 10,153,000.0 10,153,000.0 10,153,000.0 2,094,157.5 2,094,157.5 20.6 3,562,600.8 3,562,600.8 35.1
Total ADMINISTRACION DE AYUDAS ECONOMICAS 10,153,000.0 10,153,000.0 10,153,000.0 10,153,000.0 2,094,157.5 2,094,157.5 20.6 3,562,600.8 3,562,600.8 35.1
ADMINISTRACION DE FONDO DE ORDENANZA MILITAR 11,225,000.0 11,225,000.0 11,225,000.0 11,225,000.0 5,014,506.5 5,014,506.5 44.7 5,014,506.5 5,014,506.5 44.7
Total ADMINISTRACION DE FONDO DE ORDENANZA MILITAR 11,225,000.0 11,225,000.0 11,225,000.0 11,225,000.0 5,014,506.5 5,014,506.5 44.7 5,014,506.5 5,014,506.5 44.7
ADMINISTRACION DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 122,988,623.0 122,988,623.0 122,988,623.0 122,988,623.0 35,830,258.5 35,830,258.5 29.1 35,830,258.5 35,830,258.5 29.1
Total ADMINISTRACION DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 122,988,623.0 122,988,623.0 122,988,623.0 122,988,623.0 35,830,258.5 35,830,258.5 29.1 35,830,258.5 35,830,258.5 29.1
ADMINISTRACION DE PENSIONES POR DISCAPACIDAD 2,034,102,955.0 2,034,102,955.0 2,051,387,103.0 2,051,387,103.0 485,068,908.0 485,068,908.0 23.6 886,300,039.8 886,300,039.8 43.2
Total ADMINISTRACION DE PENSIONES POR DISCAPACIDAD 2,034,102,955.0 2,034,102,955.0 2,051,387,103.0 2,051,387,103.0 485,068,908.0 485,068,908.0 23.6 886,300,039.8 886,300,039.8 43.2
ADMINISTRACION DE PENSIONES POR RETIRO 137,779,731.0 137,779,731.0 137,779,731.0 137,779,731.0 31,946,650.1 31,946,650.1 23.2 56,707,827.5 56,707,827.5 41.2
Total ADMINISTRACION DE PENSIONES POR RETIRO 137,779,731.0 137,779,731.0 137,779,731.0 137,779,731.0 31,946,650.1 31,946,650.1 23.2 56,707,827.5 56,707,827.5 41.2
ADMINISTRACION DE PENSIONES POR SOBREVIVENCIA 158,191,543.0 158,191,543.0 158,191,543.0 158,191,543.0 N - - 157,993,161.2 157,993,161.2 99.9
Total ADMINISTRACION DE PENSIONES POR SOBREVIVENCIA 158,191,543.0 158,191,543.0 158,191,543.0 158,191,543.0 = = = 157,993,161.2 157,993,161.2 99.9
DIRECCION Y COORDINACION 231,148.0 231,148.0 231,148.0 231,148.0 - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION 231,148.0 231,148.0 231,148.0 231,148.0 - - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION 6,900,000.0 6,900,000.0 6,900,000.0 6,900,000.0 2,145,553.5 2,145,553.5 31.1 2,833,613.6 2,833,613.6 41.1
Total DIRECCION Y COORDINACION 6,900,000.0 6,900,000.0 6,900,000.0 6,900,000.0 2,145,553.5 2,145,553.5 31.1 2,833,613.6 2,833,613.6 41.1
0605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Hond 1,219,384,147.0 1,219,384,147.0 - - - - -
JUBILACIONES, RETIROS Y PENSIONES 1,219,384,147.0 1,219,384,147.0 - - - - -
Total - JUBILACIONES, RETIROS Y PENSIONES 1,219,384,147.0 1,219,384,147.0 - - - - -
0701 -L i ional det - - 247,435,754.0 247,435,754.0 56,699,015.8 56,699,015.8 22.9 93,408,797.8 93,408,797.8 37.8
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - - 5,000,000.0 5,000,000.0 12,400.0 12,400.0 0.2 80,100.0 80,100.0 1.6
Total ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - - 5,000,000.0 5,000,000.0 12,400.0 12,400.0 0.2 80,100.0 80,100.0 1.6
AYUDA ECONOMICA PARA LAS INVESTIGACIONES - N 6,503,910.0 6,503,910.0 - - - - -
Total AYUDA ECONOMICA PARA LAS INVESTIGACIONES = = 6,503,910.0 6,503,910.0 = = = = =
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AYUDA ECONOMICA PARA LA ESPECIALIZACION DE MEDICOS 171,814,798.0 171,814,798.0 45,855,920.0 45,855,920.0 79,329,800.0 79,329,800.0
Total AYUDA ECONOMICA PARA LA ESPECIALIZACION DE MEDICOS - - - 171,814,798.0 - 171,814,798.0 45,855,920.0 - 45,855,920.0 26.7 79,329,800.0 - 79,329,800.0 46.2
DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA - - - 4,458,921.0 - 4,458,921.0 1,247,574.4 - 1,247,574.4 28.0 1,247,574.4 - 1,247,574.4 28.0
EN ESTUDIOS GENERALES
Total DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENE - - - 4,458,921.0 - 4,458,921.0 1,247,574.4 - 1,247,574.4 28.0 1,247,574.4 - 1,247,574.4 28.0
FORMACION ACADEMICA DE GRADO Y TECNICO EN CIENCIAS - - - 3,200,000.0 - 3,200,000.0 774,740.1 - 774,740.1 24.2 774,740.1 - 774,740.1 24.2
Total FORMACION ACADEMICA DE GRADO Y TECNICO EN CIENCIAS - - - 3,200,000.0 - 3,200,000.0 774,740.1 - 774,740.1 24.2 774,740.1 - 774,740.1 24.2
FORMACION ACADEMICA DE GRADO Y TECNICO EN CIENCIAS i A i 847,025.0 i 847,025.0 i ) ) ) i i i
MEDICAS
Total FORMACION ACADEMICA DE GRADO Y TECNICO EN CIENCIAS MEDICAS - - - 847,025.0 - 847,025.0 - - - - - - -
rﬁg::'\ﬁg&” ACADEMICA DE GRADO Y TECNICO EN - - - 2,467,200.0 - 2,467,200.0 596,809.3 - 596,809.3 24.2 596,809.3 - 596,809.3 24.2
Total FORMACION ACADEMICA DE GRADO Y TECNICO EN INGENIERIA - - - 2,467,200.0 - 2,467,200.0 596,809.3 - 596,809.3 24.2 596,809.3 - 596,809.3 242
ZZ?J:;;&’:;OC'O'ECONOM'CA PARA LA FORMACION - - - 52,353,500.0 - 52,353,500.0 8,211,572.0 - 8,211,572.0 15.7 11,379,774.0 - 11,379,774.0 21.7
Total PROTECCION SOCIO-ECONGOMICA PARA LA FORMACION UNIVERSITARIA - - - 52,353,500.0 - 52,353,500.0 8,211,572.0 - 8,211,572.0 15.7 11,379,774.0 - 11,379,774.0 217
RECTORIA, COORDINACION Y REPRESENTACION LEGAL - - - 176,000.0 - 176,000.0 - - - - - - -
Total RECTORIA, COORDINACION Y REPRESENTACION LEGAL - - - 176,000.0 - 176,000.0 - - - - - - -
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION DE i i i 14,4000 i 14,4000 i ) ) ) i i i
DESARROLLO
Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION DE DESARROLLO - - - 114,400.0 - 114,400.0 - - - - - - -
SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL - - - 500,000.0 - 500,000.0 - - - - - - -
Total SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL - - - 500,000.0 - 500,000.0 - - - - - - -
0703 - L ional de Agricultura - - - 1,949,200.0 - 1,949,200.0 102,420.0 - 102,420.0 5.3 102,420.0 - 102,420.0 5.3
CENTRO REGIONAL COMAYAGUA - - - 290,000.0 - 290,000.0 54,000.0 - 54,000.0 18.6 54,000.0 - 54,000.0 18.6
Total CENTRO REGIONAL COMAYAGUA - - - 290,000.0 - 290,000.0 54,000.0 - 54,000.0 18.6 54,000.0 - 54,000.0 18.6
CENTRO REGIONAL TOMALA - - - 500,000.0 - 500,000.0 48,420.0 - 48,420.0 9.7 48,420.0 - 48,420.0 9.7
Total CENTRO REGIONAL TOMALA - - - 500,000.0 - 500,000.0 48,420.0 - 48,420.0 9.7 48,420.0 - 48,420.0 9.7
DESARROLLO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - - - 1,159,200.0 - 1,159,200.0 - - - - - - -
Total DESARROLLO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - - - 1,159,200.0 - 1,159,200.0 - - - - - - -
0801 - Empi | de Energia Elé 717,500.0 - 717,500.0 - - - - - - - -
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 717,500.0 - 717,500.0 - - - - - - - -
Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES 717,500.0 - 717,500.0 - - - - - - - -
0803 - Emp Portuaria 29,000,000.0 29,000,000.0 28,000,001.0 - 28,000,001.0 8,425,896.8 - 8,425,896.8 30.1 13,296,324.4 - 13,296,324.4 47.5
DIRECCION Y COORDINACION 29,000,000.0 29,000,000.0 28,000,001.0 - 28,000,001.0 8,425,896.8 - 8,425,896.8 30.1 13,296,324.4 - 13,296,324.4 47.5
Total DIRECCION Y COORDINACION 29,000,000.0 29,000,000.0 28,000,001.0 - 28,000,001.0 8,425,896.8 - 8,425,896.8 30.1 13,296,324.4 - 13,296,324.4 47.5
0806 - Instituto Hondurefio de deo Agricola 250,000,000.0 250,000,000.0 236,992,808.0 - 236,992,808.0 50,394,660.5 - 50,394,660.5 213 54,826,400.0 - 54,826,400.0 23.1
COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 250,000,000.0 250,000,000.0 236,992,808.0 - 236,992,808.0 50,394,660.5 - 50,394,660.5 213 54,826,400.0 - 54,826,400.0 23.1
Total COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 250,000,000.0 250,000,000.0 236,992,808.0 - 236,992,808.0 50,394,660.5 - 50,394,660.5 213 54,826,400.0 - 54,826,400.0 23.1
0901 - Banco | paralaP yla 820,000,000.0 - 820,000,000.0 - - - - - - - -
SERVICIOS BANCARIOS Y DE NEGOCIOS 820,000,000.0 - 820,000,000.0 - - - - - - - -
Total - SERVICIOS BANCARIOS Y DE NEGOCIOS 820,000,000.0 - 820,000,000.0 - - - - - - - -
0902 - Banco Central de Hond 2,143,000.0 - 2,143,000.0 - - - - - - - -
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE PAGO 2,143,000.0 - 2,143,000.0 - - - - - - - -
Total - SERVICIOS FINANCIEROS Y DE PAGO 2,143,000.0 - 2,143,000.0 - - - - - - - -
0903 - Banco de Desarrollo Agricola 1,400,000,000.0 1,000,000,000.0 2,400,000,000.0 - - - - - - - -
FONDOS PARA CREDITOS AGRICOLAS 1,400,000,000.0 1,400,000,000.0 - - - - - - - -
Total - FONDOS PARA CREDITOS AGRICOLAS 1,400,000,000.0 1,400,000,000.0 - - - - - - - -
FONDOS PARA CREDITOS AL SECTOR CAFETALERO 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 - - - - - - - -
Total - FONDOS PARA CREDITOS AL SECTOR CAFETALERO 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 - - - - - - - -

i6n Bruta de Capital 9,988,385,573.0 14,753,367.0 10,003,138,940.0 13,148,454,219.0 6,093,046,463.0 19,241,500,682.0 2,433,052,524.7 104,151,339.5 2,537,203,864.2 13.2 3,488,708,837.3 107,690,993.5 3,596,399,830.8 18.7
0003 - C ional de Di k 144,633.0 144,633.0 - - - - - - - -
ADMINISTRACION Y FINANZAS 144,633.0 144,633.0 - - - - - - -
Total - ADMINISTRACION Y FINANZAS 144,633.0 144,633.0 - - - - - - - -
0004 - Consejo Nacional Electoral 39,515,388.0 39,515,388.0 111,652,580.0 - 111,652,580.0 327,661.0 - 327,661.0 0.3 76,850,310.0 - 76,850,310.0 68.8
DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA 34,474,609.0 34,474,609.0 34,474,609.0 - 34,474,609.0 - - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA 34,474,609.0 34,474,609.0 34,474,609.0 - 34,474,609.0 - - - - - - -
PROCESO ELECTORAL-ELECCIONES PRIMARIAS 4,385,457.0 4,385,457.0 76,522,649.0 - 76,522,649.0 - - - 76,522,649.0 - 76,522,649.0 100.0
Total PROCESO ELECTORAL-ELECCIONES PRIMARIAS 4,385,457.0 4,385,457.0 76,522,649.0 - 76,522,649.0 - - - 76,522,649.0 - 76,522,649.0 100.0
z’;‘g’tgzzg:‘m”c'AM'ENTo' TRANSPARENCIA Y 655,322.0 655,322.0 655,322.0 - 655,322.0 327,661.0 - 327,661.0 50.0 327,661.0 - 327,661.0 50.0
Total UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION 655,322.0 655,322.0 655,322.0 - 655,322.0 327,661.0 - 327,661.0 50.0 327,661.0 - 327,661.0 50.0
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0005 - Tribunal de Justicia - - 10,522,808.0 - 10,522,808.0 10,522,808.0 10,522,808.0 100.0 10,522,808.0 10,522,808.0 100.0
:I?ECCEI'S(())R?\’I\.APLIO' EFECTIVO £ INCLUSIVO DE LAJUSTICIA N - 5,156,177.0 - 5,156,177.0 5,156,177.0 5,156,177.0 100.0 5,156,177.0 5,156,177.0 100.0
Total ACCESO AMPLIO, EFECTIVO E INCLUSIVO DE LA JUSTICIA ELECTORAL = = 5,156,177.0 = 5,156,177.0 5,156,177.0 5,156,177.0 100.0 5,156,177.0 5,156,177.0 100.0
DIRECCION, CONTROL Y SOPORTE TECNICO INSTITUCIONAL - - 3,577,753.0 N 3,577,753.0 3,577,753.0 3,577,753.0 100.0 3,577,753.0 3,577,753.0 100.0
Total DIRECCION, CONTROL Y SOPORTE TECNICO INSTITUCIONAL = = 3,577,753.0 = 3,577,753.0 3,577,753.0 3,577,753.0 100.0 3,577,753.0 3,577,753.0 100.0
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, FORMACION Y

COMUNICACION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE - - 1,788,878.0 - 1,788,878.0 1,788,878.0 1,788,878.0 100.0 1,788,878.0 1,788,878.0 100.0
INCLUSION Y PERSPECTIVA DE GENERO

Total DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, FORMACION Y COMUNICACION INSTITUCI( - - 1,788,878.0 - 1,788,878.0 1,788,878.0 1,788,878.0 100.0 1,788,878.0 1,788,878.0 100.0
0022 - Fondo Hondurefio de Social - - 169,311,456.0 - 169,311,456.0 39,672,545.7 39,672,545.7 23.4 47,599,422.3 47,599,422.3 28.1
PROGRAMA DE REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS N - 169,311,456.0 - 169,311,456.0 39,672,545.7 39,672,545.7 234 47,599,422.3 47,599,422.3 28.1
A NIVEL NACIONAL

Total PROGRAMA DE REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL = = 169,311,456.0 = 169,311,456.0 39,672,545.7 39,672,545.7 23.4 47,599,422.3 47,599,422.3 28.1
0024 - i dela iedad 67,215,389.0 67,215,389.0 119,813,591.0 - 119,813,591.0 30,017,418.9 30,017,418.9 25.1 30,017,418.9 30,017,418.9 25.1
AUDITORIA INTERNA - 240,000.0 - 240,000.0 - - - - -
Total AUDITORIA INTERNA - 240,000.0 - 240,000.0 - - - - -
CARTOGRAFIA Y FOTOGRAMETRIA - 1,692,000.0 - 1,692,000.0 - - - - -
Total CARTOGRAFIA Y FOTOGRAMETRIA - 1,692,000.0 - 1,692,000.0 - - - - -
CENTROS DE ASISTENCIA Y ORIENTACION AL CIUDADANO - 15,068,770.0 - 15,068,770.0 - - - - - -
Total CENTROS DE ASISTENCIA Y ORIENTACION AL CIUDADANO - 15,068,770.0 = 15,068,770.0 = - - - - -
DEMARCACION TERRITORIAL - 740,000.0 - 740,000.0 - - - - - -
Total DEMARCACION TERRITORIAL - 740,000.0 = 740,000.0 = - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION 9,693,071.0 9,693,071.0 11,887,846.0 - 11,887,846.0 138,000.0 138,000.0 1.2 138,000.0 138,000.0 1.2
Total DIRECCION Y COORDINACION 9,693,071.0 9,693,071.0 11,887,846.0 - 11,887,846.0 138,000.0 138,000.0 1.2 138,000.0 138,000.0 1.2
FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO - 11,235,000.0 - 11,235,000.0 2,789,196.3 2,789,196.3 24.8 2,789,196.3 2,789,196.3 24.8
Total FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO - 11,235,000.0 - 11,235,000.0 2,789,196.3 2,789,196.3 24.8 2,789,196.3 2,789,196.3 24.8
GEOGRAFIA - 1,450,000.0 - 1,450,000.0 - - - - -
Total GEOGRAFIA - 1,450,000.0 - 1,450,000.0 - - - - -
INFRAESTRUCTURA GEOESPACIAL - 3,090,000.0 - 3,090,000.0 - - - - - -
Total INFRAESTRUCTURA GEOESPACIAL = 3,090,000.0 = 3,090,000.0 = = = = = =
INSPECTORIA GENERAL - 54,000.0 - 54,000.0 - - - - -
Total INSPECTORIA GENERAL = 54,000.0 = 54,000.0 = - - - -
INTELIGENCIA REGISTRAL - 1,218,406.0 - 1,218,406.0 - - - - - -
Total INTELIGENCIA REGISTRAL - 1,218,406.0 - 1,218,406.0 - - - - - -
LEVANTAMIENTO CATASTRAL - 1,013,000.0 - 1,013,000.0 - - - - - -
Total LEVANTAMIENTO CATASTRAL - 1,013,000.0 - 1,013,000.0 - - - - - -
PROCESAMIENTO CATASTRAL - 1,415,000.0 - 1,415,000.0 - - - - - -
Total PROCESAMIENTO CATASTRAL - 1,415,000.0 - 1,415,000.0 - - - - - -
PROMOCION SOCIAL Y TITULACION - 3,260,000.0 - 3,260,000.0 164,874.9 164,874.9 5.1 164,874.9 164,874.9 5.1
Total PROMOCION SOCIAL Y TITULACION - 3,260,000.0 - 3,260,000.0 164,874.9 164,874.9 5.1 164,874.9 164,874.9 5.1
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - 2,327,500.0 - 2,327,500.0 - - - - -
Total REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - 2,327,500.0 - 2,327,500.0 - - - - -
REGISTROS DE LA PROPIEDAD 57,522,318.0 57,522,318.0 57,522,318.0 - 57,522,318.0 26,925,347.7 26,925,347.7 46.8 26,925,347.7 26,925,347.7 46.8
Total REGISTROS DE LA PROPIEDAD 57,522,318.0 57,522,318.0 57,522,318.0 - 57,522,318.0 26,925,347.7 26,925,347.7 46.8 26,925,347.7 26,925,347.7 46.8
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 5,619,751.0 - 5,619,751.0 - - - - - -
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 5,619,751.0 = 5,619,751.0 - - - - - -
SERVICIOS/FORTALECIMIENTO - 1,950,000.0 - 1,950,000.0 - - - - -
Total SERVICIOS/FORTALECIMIENTO = 1,950,000.0 = 1,950,000.0 = = - - -
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS - 30,000.0 - 30,000.0 - - - - -
Total SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS = 30,000.0 = 30,000.0 = = = - -
0025 - Programa Nac. de P Rehabilitacién y Reinsercion Soc 980,000.0 980,000.0 137,000.0 - 137,000.0 128,320.1 128,320.1 93.7 128,320.1 128,320.1 93.7
FORMACION EN PREVENCION DE VIOLENCIA, 980,000.0 980,000.0 137,000.0 - 137,000.0 128,320.1 128,320.1 93.7 128,320.1 128,320.1 93.7
REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Total FORMACION EN PREVENCION DE VIOLENCIA, REHABILITACION Y REINSERCION 980,000.0 980,000.0 137,000.0 = 137,000.0 128,320.1 128,320.1 93.7 128,320.1 128,320.1 93.7
0026 - i ional de la d - 1,748,282.0 - 1,748,282.0 24,797.3 24,797.3 14 24,797.3 24,797.3 14
DIRECCION Y COORDINACION - 1,674,798.0 - 1,674,798.0 24,797.3 24,797.3 15 24,797.3 24,797.3 1.5
Total DIRECCION Y COORDINACION - 1,674,798.0 - 1,674,798.0 24,797.3 24,797.3 1.5 24,797.3 24,797.3 1.5
OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS B 14343.0 R 14,343.0 R ~ ~ ~ B R
JUVENTUDES

Total OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES - 14,343.0 = 14,343.0 - - - - - -
PARTICIPACION JUVENIL - 59,141.0 - 59,141.0 - - - - - -
Total PARTICIPACION JUVENIL | - 59,141.0 - 59,141.0 - - - - - -
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0028 - de Conservacion y Desarrollo Forestal 500,000.0 500,000.0 3,417,711.0 3,417,711.0 305,865.0 305,865.0 8.9 305,865.0 305,865.0 8.9
COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL - 453,950.0 453,950.0 - - - - - -
Total COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL - 453,950.0 453,950.0 - - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR - - - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR - - - - - - - -
GERENCIA ADMINISTRATIVA 500,000.0 500,000.0 2,087,200.0 2,087,200.0 300,000.0 300,000.0 14.4 300,000.0 300,000.0 14.4
Total GERENCIA ADMINISTRATIVA 500,000.0 500,000.0 2,087,200.0 2,087,200.0 300,000.0 300,000.0 14.4 300,000.0 300,000.0 14.4
MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS - 73,941.0 73,941.0 - - - - - -
Total MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS - 73,941.0 73,941.0 - - - - - -
MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL - 357,000.0 357,000.0 - - - - - -
Total MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL - 357,000.0 357,000.0 - - - - - -
REFORESTACION NACIONAL - 262,490.0 262,490.0 - - - - - -
Total REFORESTACION NACIONAL - 262,490.0 262,490.0 - - - - - -
SALUD Y SANIDAD FORESTAL - 120,000.0 120,000.0 5,865.0 5,865.0 4.9 5,865.0 5,865.0 4.9
Total SALUD Y SANIDAD FORESTAL - 120,000.0 120,000.0 5,865.0 5,865.0 4.9 5,865.0 5,865.0 4.9
UNIDAD DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL (UDEM) - 63,130.0 63,130.0 - - - - - -
Total UNIDAD DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL (UDEM) - 63,130.0 63,130.0 - - - - - -
0030 - Secretarfa de la Presidencia 2,000,000.0 2,000,000.0 5,503,096.0 5,503,096.0 897,127.3 897,127.3 16.3 1,700,518.5 1,700,518.5 30.9
SEESR?ESEN LA ELABORACION Y PUBLICACION DE 700,000.0 700,000.0 1,193,096.0 1,193,096.0 144,854.8 144,854.8 12.1 144,854.8 144,854.8 12.1
Total ASESORIA EN LA ELABORACION Y PUBLICACION DE DECRETOS 700,000.0 700,000.0 1,193,096.0 1,193,096.0 144,854.8 144,854.8 12.1 144,854.8 144,854.8 12.1
DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA 990,000.0 990,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0 752,272.5 752,272.5 18.8 1,555,663.7 1,555,663.7 38.9
Total DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA 990,000.0 990,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0 752,272.5 752,272.5 18.8 1,555,663.7 1,555,663.7 38.9
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA 310,000.0 310,000.0 310,000.0 310,000.0 - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA 310,000.0 310,000.0 310,000.0 310,000.0 - - - - - -
0032 - de Acceso a la Inf i6n Publica - 1,500,000.0 1,500,000.0 572,615.7 572,615.7 38.2 605,850.7 605,850.7 40.4
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 1,500,000.0 1,500,000.0 572,615.7 572,615.7 38.2 605,850.7 605,850.7 40.4
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 1,500,000.0 1,500,000.0 572,615.7 572,615.7 38.2 605,850.7 605,850.7 40.4
0033 - Prog de Vivienda y i [ - 670,000.0 670,000.0 2,654.6 2,654.6 0.4 294,027.8 294,027.8 43.9
Zza‘;i’;:‘:’* DE DESARROLLO HABITACIONAL-VIVIENDA - 670,000.0 670,000.0 2,654.6 2,654.6 0.4 294,027.8 294,027.8 43.9
Total PROGRAMA DE DESARROLLO HABITACIONAL-VIVIENDA SOLIDARIA - 670,000.0 670,000.0 2,654.6 2,654.6 0.4 294,027.8 294,027.8 43.9
0035 - [ de Geologia y Minas 11,335,000.0 11,335,000.0 24,610,000.0 24,610,000.0 - - - - - -
ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL 100,000.0 100,000.0 2,840,000.0 2,840,000.0 - - - - -
Total ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL 100,000.0 100,000.0 2,840,000.0 2,840,000.0 - - - - -
ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES - 550,000.0 550,000.0 - - - - -
Total ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES - 550,000.0 550,000.0 - - - - -
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS - 320,000.0 320,000.0 - - - - -
Total ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS - 320,000.0 320,000.0 - - - - -
CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 100,000.0 100,000.0 770,000.0 770,000.0 - - - - -
Total CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 100,000.0 100,000.0 770,000.0 770,000.0 - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION 11,085,000.0 11,085,000.0 17,750,000.0 17,750,000.0 - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION 11,085,000.0 11,085,000.0 17,750,000.0 17,750,000.0 - - - - - -
EQUIDAD DE GENERO - 770,000.0 770,000.0 - - - - -
Total EQUIDAD DE GENERO - 770,000.0 770,000.0 - - - - -
ESTUDIOS GEOLOGICOS 50,000.0 50,000.0 410,000.0 410,000.0 - - - - -
Total ESTUDIOS GEOLOGICOS 50,000.0 50,000.0 410,000.0 410,000.0 - - - - -
IMPACTO SOCIAL EN LAS COMUNIDADES - 100,000.0 100,000.0 - - - - -
Total IMPACTO SOCIAL EN LAS COMUNIDADES - 100,000.0 100,000.0 - - - - -
MINERIA ARTESANAL Y PEQUENA MINERIA - 450,000.0 450,000.0 - - - - -
Total MINERIA ARTESANAL Y PEQUENA MINERIA - 450,000.0 450,000.0 - - - - -
REGULACION FISCAL - 650,000.0 650,000.0 - - - - -
Total REGULACION FISCAL - 650,000.0 650,000.0 - - - - -
0037 - Servicio de Administracién de Rentas 167,947,048.0 167,947,048.0 163,035,112.0 163,035,112.0 17,592,163.7 17,592,163.7 10.8 18,233,638.3 18,233,638.3 11.2
DIRECCION Y COORDINACION 167,947,048.0 167,947,048.0 163,035,112.0 163,035,112.0 17,592,163.7 17,592,163.7 10.8 18,233,638.3 18,233,638.3 11.2
Total DIRECCION Y COORDINACION 167,947,048.0 167,947,048.0 163,035,112.0 163,035,112.0 17,592,163.7 17,592,163.7 10.8 18,233,638.3 18,233,638.3 11.2
0039 - Servicio Nacional de Emp ydeP 18,463,436.0 18,463,436.0 8,631,500.0 8,631,500.0 1,054,513.8 1,054,513.8 12.2 1,076,011.9 1,076,011.9 125
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, 400,000.0 400,000.0 400,000.0 400,000.0 i . . i i
INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACION PARA SU

COMPETITIVIDAD. _

Total ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SE( 400,000.0 400,000.0 400,000.0 400,000.0 - - - - -
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ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN 250,000.0 250,000.0 250,000.0 - 250,000.0 - - - - - - -
LAS AREAS DE AUTONOMIA ECONOMICA.

Total ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE | 250,000.0 250,000.0 250,000.0 - 250,000.0 - - - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION 4,221,500.0 4,221,500.0 4,221,500.0 - 4,221,500.0 764,543.6 - 764,543.6 18.1 786,041.7 - 786,041.7 18.6
Total DIRECCION Y COORDINACION 4,221,500.0 4,221,500.0 4,221,500.0 - 4,221,500.0 764,543.6 - 764,543.6 18.1 786,041.7 - 786,041.7 18.6
GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y

CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCION E . 1,050,000.0 1,050,000.0 1,050,000.0 - 1,050,000.0 - - - - - - -
INTERNACIONALIZACION, PROMOVIENDO LA INCLUSION Y EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.

Total GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIV 1,050,000.0 1,050,000.0 1,050,000.0 - 1,050,000.0 - - - - - - -
GESTION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VARIAS NO . 21100000 . 2110,000.0 . . . . . . . .
NATURALES

Total GESTION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES - 2,110,000.0 - 2,110,000.0 - - - - - - - -
SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL

CREDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE 12,541,936.0 12,541,936.0 600,000.0 - 600,000.0 289,970.2 - 289,970.2 483 289,970.2 - 289,970.2 483
CAPITAL DE RIESGOS.

Total SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CREDITOS SOLIDARIOS E 12,541,936.0 12,541,936.0 600,000.0 - 600,000.0 289,970.2 - 289,970.2 483 289,970.2 - 289,970.2 483
0040 - fa de i6n, Justicia y D 140,000.0 140,000.0 250,000.0 23,282,000.0 23,532,000.0 63,622.2 10,932.0 74,554.2 0.3 63,622.2 10,932.0 74,554.2 0.3
APOYO A PROGRAMA DE GOBERNACION Y 40,000.0 40,000.0 - 23,282,000.0 23,282,000.0 - 10,932.0 10,932.0 0.0 - 10,932.0 10,932.0 0.0
DESCENTRALIZACION

Total APOYO A PROGRAMA DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION 40,000.0 40,000.0 - 23,282,000.0 23,282,000.0 - 10,932.0 10,932.0 0.0 - 10,932.0 10,932.0 0.0
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS [ 100,000.0 100,000.0 250,000.0 - 250,000.0 63,622.2 - 63,622.2 25.4 63,622.2 - 63,622.2 25.4
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS [ 100,000.0 100,000.0 250,000.0 - 250,000.0 63,622.2 - 63,622.2 25.4 63,622.2 - 63,622.2 254
0041 - Secretaria de Estado en los D hos de Gestién de Riesgos y Contil i ional - 118,115.0 - 118,115.0 - - - - - - - -
RECURSOS HUMANOS - 118,115.0 - 118,115.0 - - - - - - - -
Total RECURSOS HUMANOS - 118,115.0 - 118,115.0 - - - - - - - -
0042 - Cuerpo de det 91,780,000.0 91,780,000.0 81,689,004.0 - 81,689,004.0 - - - - - - -
PREVENCION, COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS 91,780,000.0 91,780,000.0 81,689,004.0 - 81,689,004.0 - - - - - - -
Total PREVENCION, COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS 91,780,000.0 91,780,000.0 81,689,004.0 - 81,689,004.0 - - - - - - -
0043 - Emp ional de Artes Grfi 700,000.0 700,000.0 63,961,725.0 - 63,961,725.0 16,658,554.5 - 16,658,554.5 26.0 16,658,554.5 - 16,658,554.5 26.0
PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEVES - 63,261,725.0 - 63,261,725.0 16,658,554.5 - 16,658,554.5 26.3 16,658,554.5 - 16,658,554.5 26.3
Total PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES - 63,261,725.0 - 63,261,725.0 16,658,554.5 - 16,658,554.5 26.3 16,658,554.5 - 16,658,554.5 26.3
PUBLICACIONES EXTERNAS 700,000.0 700,000.0 700,000.0 - 700,000.0 - - - - - - - -
Total PUBLICACIONES EXTERNAS 700,000.0 700,000.0 700,000.0 - 700,000.0 - - - - - - - -
0044 - itenciario 300,784,110.0 300,784,110.0 1,155,665,775.0 - 1,155,665,775.0 128,901,784.0 - 128,901,784.0 11.2 128,908,061.5 - 128,908,061.5 11.2
gsgj;ﬁ)%;m” DE CENTROS PENITENCIARIOS DE ALTA 300,784,110.0 300,784,110.0 1,155,665,775.0 - 1,155,665,775.0 128,901,784.0 - 128,901,784.0 11.2 128,908,061.5 - 128,908,061.5 11.2
Total CONSTRUCCION DE CENTROS PENITENCIARIOS DE ALTA SEGURIDAD 300,784,110.0 300,784,110.0 1,155,665,775.0 - 1,155,665,775.0 128,901,784.0 - 128,901,784.0 11.2 128,908,061.5 - 128,908,061.5 11.2
0045 - Insti ional de Migracié 277,772,887.0 277,772,887.0 121,404,995.0 - 121,404,995.0 6,581,604.9 - 6,581,604.9 5.4 6,767,480.5 - 6,767,480.5 5.6
ASUNTOS MIGRATORIOS 19,000,000.0 19,000,000.0 19,000,000.0 - 19,000,000.0 - - - - 82,098.5 - 82,098.5 0.4
Total ASUNTOS MIGRATORIOS 19,000,000.0 19,000,000.0 19,000,000.0 - 19,000,000.0 - - - - 82,098.5 - 82,098.5 0.4
CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE 44,639,954.0 44,639,954.0 44,639,954.0 - 44,639,954.0 1,671,907.6 - 1,671,907.6 3.7 1,750,273.2 - 1,750,273.2 3.9
Total CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE 44,639,954.0 44,639,954.0 44,639,954.0 - 44,639,954.0 1,671,907.6 - 1,671,907.6 3.7 1,750,273.2 - 1,750,273.2 3.9
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 17,750,000.0 17,750,000.0 17,750,000.0 - 17,750,000.0 517,674.6 - 517,674.6 2.9 543,086.2 - 543,086.2 3.1
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 17,750,000.0 17,750,000.0 17,750,000.0 - 17,750,000.0 517,674.6 - 517,674.6 2.9 543,086.2 - 543,086.2 3.1
PASAPORTE 196,382,933.0 196,382,933.0 40,015,041.0 - 40,015,041.0 4,392,022.6 - 4,392,022.6 11.0 4,392,022.6 - 4,392,022.6 11.0
Total PASAPORTE 196,382,933.0 196,382,933.0 40,015,041.0 - 40,015,041.0 4,392,022.6 - 4,392,022.6 11.0 4,392,022.6 - 4,392,022.6 11.0
0046 - parala i6n a f - 2,865,020.0 - 2,865,020.0 22,519.1 - 22,519.1 0.8 22,519.1 - 22,519.1 0.8
CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO - 2,865,020.0 - 2,865,020.0 22,519.1 - 22,519.1 0.8 22,519.1 - 22,519.1 0.8
Total CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO - 2,865,020.0 - 2,865,020.0 22,519.1 - 22,519.1 0.8 22,519.1 - 22,519.1 0.8
0050 - Secretaria de Educacién 93,521,694.0 - 93,521,694.0 248,720,703.0 8,322,268.0 257,042,971.0 8,994,388.2 - 8,994,388.2 3.5 9,829,602.4 - 9,829,602.4 3.8
ARCHIVO INSTITUCIONAL 180,000.0 180,000.0 180,000.0 - 180,000.0 - - - - - - - -
Total ARCHIVO INSTITUCIONAL 180,000.0 180,000.0 180,000.0 - 180,000.0 - - - - - - - -
AUDITORIA INTERNA 80,000.0 80,000.0 125,000.0 - 125,000.0 120,428.0 - 120,428.0 96.3 120,428.0 - 120,428.0 96.3
Total AUDITORIA INTERNA 80,000.0 80,000.0 125,000.0 - 125,000.0 120,428.0 - 120,428.0 96.3 120,428.0 - 120,428.0 96.3
CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA) - 134,030.0 - 134,030.0 - - - - - B _ _
Total CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA) - 134,030.0 - 134,030.0 - - - - = = = 5
COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL 1,155,000.0 1,155,000.0 2,105,000.0 - 2,105,000.0 - - - - - - - -
Total COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL 1,155,000.0 1,155,000.0 2,105,000.0 - 2,105,000.0 - - - - - - - -
CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER 617,970.0 617,970.0 737,970.0 - 737,970.0 - - - - - - - -
Total CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER 617,970.0 617,970.0 737,970.0 - 737,970.0 - - - - - - - -
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 5,039,835.0 5,039,835.0 17,621,136.0 - 17,621,136.0 - - - - - - - -
Total DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 5,039,835.0 5,039,835.0 17,621,136.0 - 17,621,136.0 - - - - - - - -
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DIRECCION Y COORDINACION 51,877,117.0 51,877,117.0 13,768,539.0 13,768,539.0 3,798,156.6 3,798,156.6 . 3,798,156.6 3,798,156.6 .
Total DIRECCION Y COORDINACION 51,877,117.0 51,877,117.0 13,768,539.0 - 13,768,539.0 3,798,156.6 3,798,156.6 27.6 3,798,156.6 3,798,156.6 27.6
DIRECCION Y COORDINACION 1,600,000.0 1,600,000.0 1,600,000.0 - 1,600,000.0 - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION 1,600,000.0 1,600,000.0 1,600,000.0 - 1,600,000.0 - - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION DE ADQUISICIONES 862,000.0 862,000.0 - - - - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION DE ADQUISICIONES 862,000.0 862,000.0 - - - - - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL 4,767,480.0 4,767,480.0 8,505,509.0 - 8,505,509.0 1,935,326.8 1,935,326.8 22.8 2,266,879.0 2,266,879.0 26.7
Total DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL 4,767,480.0 4,767,480.0 8,505,509.0 - 8,505,509.0 1,935,326.8 1,935,326.8 22.8 2,266,879.0 2,266,879.0 26.7
EDUCACION A DISTANCIA (SEMED) 570,000.0 570,000.0 570,000.0 - 570,000.0 231,087.9 231,087.9 40.5 231,087.9 231,087.9 40.5
Total EDUCACION A DISTANCIA (SEMED) 570,000.0 570,000.0 570,000.0 - 570,000.0 231,087.9 231,087.9 40.5 231,087.9 231,087.9 40.5
EDUCACION TECNICO PROFESIONAL NO UNIVERSITARIO - - 8,322,268.0 8,322,268.0 - - - - - -
Total EDUCACION TECNICO PROFESIONAL NO UNIVERSITARIO - - 8,322,268.0 8,322,268.0 - - - - - -
fg;?g?" ¥ COMUNICACION AMBIENTAL Y SALUD 450,000.0 450,000.0 466,000.0 - 466,000.0 197,052.5 197,052.5 423 197,052.5 197,052.5 42.3
Total EDUCACION Y COMUNICACION AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS) 450,000.0 450,000.0 466,000.0 - 466,000.0 197,052.5 197,052.5 423 197,052.5 197,052.5 423
FORMACION PERMANENTE 3,514,000.0 3,514,000.0 2,813,970.0 - 2,813,970.0 - - - - - -
Total FORMACION PERMANENTE 3,514,000.0 3,514,000.0 2,813,970.0 - 2,813,970.0 - - - - - -
FORMACIONE INVESTIGACION EDUCATIVA - 550,000.0 - 550,000.0 - - - - - -
Total FORMACIONE INVESTIGACION EDUCATIVA - 550,000.0 - 550,000.0 - - - - - -
GASTOS OPERATIVOS - 178,591,070.0 - 178,591,070.0 - - - - - -
Total GASTOS OPERATIVOS - 178,591,070.0 - 178,591,070.0 - - - - - -
INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA 60,000.0 60,000.0 60,000.0 - 60,000.0 - - - - -
Total INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA 60,000.0 60,000.0 60,000.0 - 60,000.0 - - - - -
MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 72,000.0 72,000.0 72,000.0 - 72,000.0 - - - - - -
Total MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 72,000.0 72,000.0 72,000.0 - 72,000.0 - - - - - -
OFICINA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA GESTION 405,000.0 405,000.0 905,000.0 i 905,000.0 i ) ) i i
ARTISTICA Y CULTURAL (ONEGARC)

Total OFICINA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL (| 405,000.0 405,000.0 905,000.0 - 905,000.0 - - - - -
PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION 468,122.0 468,122.0 648,122.0 - 648,122.0 - - - - - -
Total PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION 468,122.0 468,122.0 648,122.0 - 648,122.0 - - - - - -
PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO 50,000.0 50,000.0 101,865.0 - 101,865.0 51,865.0 51,865.0 50.9 51,865.0 51,865.0 50.9
Total PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO 50,000.0 50,000.0 101,865.0 - 101,865.0 51,865.0 51,865.0 50.9 51,865.0 51,865.0 50.9
SERVICIOS DE EDUCACION EN CASA 410,000.0 410,000.0 410,000.0 - 410,000.0 290,053.0 290,053.0 70.7 290,053.0 290,053.0 70.7
Total SERVICIOS DE EDUCACION EN CASA 410,000.0 410,000.0 410,000.0 - 410,000.0 290,053.0 290,053.0 70.7 290,053.0 290,053.0 70.7
SERVICIOS DE EDUCACION FiSICA Y DEPORTES - 46,358.0 - 46,358.0 45,999.0 45,999.0 99.2 45,999.0 45,999.0 99.2
Total SERVICIOS DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES - 46,358.0 - 46,358.0 45,999.0 45,999.0 99.2 45,999.0 45,999.0 99.2
SERVICIOS DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS 6,978,070.0 6,978,070.0 2,478,000.0 - 2,478,000.0 399,833.8 399,833.8 16.1 399,833.8 399,833.8 16.1
Total SERVICIOS DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS 6,978,070.0 6,978,070.0 2,478,000.0 - 2,478,000.0 399,833.8 399,833.8 16.1 399,833.8 399,833.8 16.1
SERVICIOS DE EDUCACION PARA LA PREVENCION Y 240,000.0 240,000.0 240,000.0 i 240,000.0 i ) ) ) i i
REHABILITACION SOCIAL

Total SERVICIOS DE EDUCACION PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION SOCIAL 240,000.0 240,000.0 240,000.0 - 240,000.0 - - - - - -
SERVICIOS DE EDUCACION PARA PERSONAS CON 129,600.0 129,600.0 540,300.0 i 540,300.0 i ) ) ) i i
CAPACIDADES DIFERENTES O TALENTOS EXCEPCIONALES

Total SERVICIOS DE EDUCACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES O ° 129,600.0 129,600.0 540,300.0 - 540,300.0 - - - - - -
SERVICIOS DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS Y 1,856,000.0 1,858,000.0 1,858,000.0 i 1,856,000.0 i ) ) ) i i
AFRO HONDURENOS

Total SERVICIOS DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDURERNOS 1,858,000.0 1,858,000.0 1,858,000.0 - 1,858,000.0 - - - - - -
SERVICIOS DE EDUCACION Y CULTURA ARTISTICA 221,500.0 221,500.0 221,500.0 - 221,500.0 - - - - - -
Total SERVICIOS DE EDUCACION Y CULTURA ARTISTICA 221,500.0 221,500.0 221,500.0 - 221,500.0 - - - - - -
SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL 800,000.0 800,000.0 800,000.0 - 800,000.0 555,013.0 555,013.0 69.4 555,013.0 555,013.0 69.4
Total SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL 800,000.0 800,000.0 800,000.0 - 800,000.0 555,013.0 555,013.0 69.4 555,013.0 555,013.0 69.4
SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS 150,000.0 150,000.0 513,000.0 - 513,000.0 399,888.0 399,888.0 78.0 399,888.0 399,888.0 78.0
Total SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS 150,000.0 150,000.0 513,000.0 - 513,000.0 399,888.0 399,888.0 78.0 399,888.0 399,888.0 78.0
SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL 102,000.0 102,000.0 150,000.0 - 150,000.0 - - - 143,298.0 143,298.0 95.5
Total SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL 102,000.0 102,000.0 150,000.0 - 150,000.0 - - - 143,298.0 143,298.0 95.5
SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA - 102,000.0 - 102,000.0 101,998.1 101,998.1 100.0 101,998.1 101,998.1 100.0
Total SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA - 102,000.0 - 102,000.0 101,998.1 101,998.1 100.0 101,998.1 101,998.1 100.0
SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES 145,000.0 145,000.0 192,000.0 - 192,000.0 49,852.5 49,852.5 26.0 49,852.5 49,852.5 26.0
Total SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES 145,000.0 145,000.0 192,000.0 - 192,000.0 49,852.5 49,852.5 26.0 49,852.5 49,852.5 26.0
;';LEE')\TJ?::C'ONAL DEINFORMACION EDUCATIVA DE 9,850,000.0 9,850,000.0 10,667,834.0 - 10,667,834.0 817,834.0 817,834.0 7.7 817,834.0 817,834.0 7.7
Total SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS 9,850,000.0 9,850,000.0 10,667,834.0 - 10,667,834.0 817,834.0 817,834.0 7.7 817,834.0 817,834.0 7.7
SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA [ 160,000.0 160,000.0 214,500.0 - 214,500.0 - - - - - -
Total SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA | 160,000.0 160,000.0 214,500.0 - 214,500.0 - - - - - -
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SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA 609,000.0 609,000.0 609,000.0 609,000.0 - 360,364.0 360,364.0 .
Total SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA 609,000.0 609,000.0 609,000.0 = 609,000.0 = = = = 360,364.0 = 360,364.0 59.2
SUPERVISION EDUCATIVA - 23,000.0 - 23,000.0 - - - - - - - -
Total SUPERVISION EDUCATIVA - 23,000.0 = 23,000.0 = - - - - - - -
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 100,000.0 100,000.0 100,000.0 - 100,000.0 - - - - - - - -
Total TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 100,000.0 100,000.0 100,000.0 = 100,000.0 = = = = - - - -
0051 - Centro ional de Ed ién para el Trabajo = 1,038,000.0 = 1,038,000.0 63,469.6 - 63,469.6 6.1 63,469.6 = 63,469.6 6.1
CATRACHOS AVANZAN - 43,000.0 - 43,000.0 - - - - - - - -
Total CATRACHOS AVANZAN = 43,000.0 = 43,000.0 = o o o = = = =
CATRACHOS EMPRENDEN - 75,000.0 - 75,000.0 50,000.0 - 50,000.0 66.7 50,000.0 - 50,000.0 66.7
Total CATRACHOS EMPRENDEN = 75,000.0 = 75,000.0 50,000.0 o 50,000.0 66.7 50,000.0 = 50,000.0 66.7
DIRECCION Y COORDINACION - 920,000.0 - 920,000.0 13,469.6 - 13,469.6 1.5 13,469.6 - 13,469.6 1.5
Total DIRECCION Y COORDINACION = 920,000.0 = 920,000.0 13,469.6 - 13,469.6 1.5 13,469.6 = 13,469.6 1.5
0060 - Secretaria de Salud 164,845,293.0 6,230,867.0 171,076,160.0 593,176,715.0 423,362,310.0 1,016,539,025.0 293,459,147.0 357,854.3 293,817,001.3 28.9 303,247,323.4 3,897,508.3 307,144,831.7 30.2
:lsilg;ll;:llJOR’:SDE AMBULANCIAS PARA EL SISTEMA DE SALUD - - 3,724,000.0 3,724,000.0 - 167,785.4 167,785.4 4.5 - 3,707,439.4 3,707,439.4 99.6
Total ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA EL SISTEMA DE SALUD EN HONDURAS - - 3,724,000.0 3,724,000.0 - 167,785.4 167,785.4 4.5 - 3,707,439.4 3,707,439.4 99.6
ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE 340,000.0 340,000.0 35,040,000.0 - 35,040,000.0 - - - - - - - -
SERVICIOS DE SALUD

Total ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD 340,000.0 340,000.0 35,040,000.0 = 35,040,000.0 = o = = = = - -
ATENCION A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 455,391.0 455,391.0 455,391.0 R 455,391.0 ; B B R B : : }
PRIORIZADAS

Total ATENCION A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS 455,391.0 455,391.0 455,391.0 = 455,391.0 = - - - - - - -
ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS ‘ - 212,500.0 - 212,500.0 - - - - - - - -
Total ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS - 212,500.0 - 212,500.0 - - - - - - - -
ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS 3,027,557.0 3,027,557.0 2,960,186.0 1,457,510.0 4,417,696.0 1,177,538.9 - 1,177,538.9 26.7 1,177,538.9 - 1,177,538.9 26.7
Total ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS 3,027,557.0 3,027,557.0 2,960,186.0 1,457,510.0 4,417,696.0 1,177,538.9 - 1,177,538.9 26.7 1,177,538.9 - 1,177,538.9 26.7
ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS 554,958.0 554,958.0 554,958.0 - 554,958.0 - - - - - - - -
Total ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS 554,958.0 554,958.0 554,958.0 = 554,958.0 = = = = - - - -
COORDINACION SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES ‘ 165,000.0 165,000.0 165,000.0 - 165,000.0 - - - - - - -
Total COORDINACION SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES 165,000.0 165,000.0 165,000.0 = 165,000.0 = = - - - - -
COORDINACION SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE 30,000.0 30,000.0 330,000.0 R 330,000.0 ; B B R B : : }
SERVICIOS DE SALUD

Total COORDINACION SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 30,000.0 30,000.0 330,000.0 = 330,000.0 = o = = = = - -
COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION - 3,732,409.0 - 3,732,409.0 - - - - - - - -
Total COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION - 3,732,409.0 - 3,732,409.0 - - - - - - - -
DESARROLLO DE RECURSO HUMANO 11,384,262.0 11,384,262.0 26,479,262.0 - 26,479,262.0 - - - - - - - -
Total DESARROLLO DE RECURSO HUMANO 11,384,262.0 11,384,262.0 26,479,262.0 - 26,479,262.0 - - - - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION 58,576,640.0 58,576,640.0 59,163,008.0 - 59,163,008.0 8,099,063.9 - 8,099,063.9 13.7 10,446,421.1 - 10,446,421.1 17.7
Total DIRECCION Y COORDINACION 58,576,640.0 58,576,640.0 59,163,008.0 - 59,163,008.0 8,099,063.9 - 8,099,063.9 13.7 10,446,421.1 - 10,446,421.1 17.7
DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE 278,101.0 278,101.0 578,101.0 - 578,101.0 39,784.7 - 39,784.7 6.9 39,784.7 - 39,784.7 6.9
Total DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE 278,101.0 278,101.0 578,101.0 - 578,101.0 39,784.7 - 39,784.7 6.9 39,784.7 - 39,784.7 6.9
DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE 17,233,692.0 17,233,692.0 17,533,692.0 - 17,533,692.0 - - - - 1,655,760.0 - 1,655,760.0 9.4
Total DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE 17,233,692.0 17,233,692.0 17,533,692.0 - 17,533,692.0 - - - - 1,655,760.0 = 1,655,760.0 9.4
DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP 530,000.0 530,000.0 830,000.0 - 830,000.0 - - - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP 530,000.0 530,000.0 830,000.0 = 830,000.0 = o o = = - - -
DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL 20,721,724.0 20,721,724.0 28,772,591.0 - 28,772,591.0 3,702,484.4 - 3,702,484.4 129 3,702,484.4 - 3,702,484.4 12.9
Total DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL 20,721,724.0 20,721,724.0 28,772,591.0 - 28,772,591.0 3,702,484.4 - 3,702,484.4 12.9 3,702,484.4 - 3,702,484.4 129
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR - 600,000.0 - 600,000.0 - - - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR = 600,000.0 = 600,000.0 = = = = - - - -
GESTION DE LA INFORMACION 580,000.0 580,000.0 4,480,000.0 - 4,480,000.0 - - - - - - - -
Total GESTION DE LA INFORMACION 580,000.0 580,000.0 4,480,000.0 = 4,480,000.0 = = = = - - - -
GESTION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VARIAS NO B B 15,080,273.0 15,080,273.0 ; B B R B : : }
NATURALES

Total GESTION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES - - 15,080,273.0 15,080,273.0 - - - - - - - -
INTERVENCIONES DE PREVENCION DE SALUD 10,456,431.0 10,456,431.0 11,922,894.0 - 11,922,894.0 926,121.5 - 926,121.5 7.8 1,357,903.7 - 1,357,903.7 11.4
Total INTERVENCIONES DE PREVENCION DE SALUD 10,456,431.0 10,456,431.0 11,922,894.0 - 11,922,894.0 926,121.5 - 926,121.5 7.8 1,357,903.7 - 1,357,903.7 114
INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD 5,808,567.0 5,808,567.0 6,109,024.0 - 6,109,024.0 1,014,679.5 - 1,014,679.5 16.6 1,014,679.5 - 1,014,679.5 16.6
Total INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD 5,808,567.0 5,808,567.0 6,109,024.0 - 6,109,024.0 1,014,679.5 - 1,014,679.5 16.6 1,014,679.5 - 1,014,679.5 16.6
:\;‘:#_:_E(C:IAOC’:&T ESTRATEGICA Y EVALUACION 447,689.0 447,689.0 747,689.0 - 747,689.0 186,836.4 - 186,836.4 25.0 186,836.4 - 186,836.4 25.0
Total PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL 447,689.0 447,689.0 747,689.0 - 747,689.0 186,836.4 - 186,836.4 25.0 186,836.4 - 186,836.4 25.0
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PREVENCIO!\I,ATENCIONYCONTROL DE EMERGENCIAS 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 R 1,000,000.0 ; B R B : : }
EPIDEMIOLOGICAS

Total PREVENCION,ATENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 = 1,000,000.0 = = - - - - -
RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS 700,000.0 700,000.0 700,000.0 - 700,000.0 - - - - 298,872.4 - 298,872.4 42.7
Total RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS 700,000.0 700,000.0 700,000.0 - 700,000.0 - - - - 298,872.4 - 298,872.4 42.7
REDUCCION [?E LA POBREZA Y DE LA - - 39,205,001.0 39,205,001.0 - 190,068.9 190,068.9 0.5 - 190,068.9 190,068.9 0.5
MALNUTRICION/EUROSAN DELL-SESAL

Total REDUCCION DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICION/EUROSAN DELL-SESAL - - 39,205,001.0 39,205,001.0 - 190,068.9 190,068.9 0.5 = 190,068.9 190,068.9 0.5
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 6,733,787.0 6,230,867.0 12,964,654.0 269,772,252.0 363,895,526.0 633,667,778.0 262,843,096.7 - 262,843,096.7 41.5 262,843,096.7 - 262,843,096.7 41.5
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 6,733,787.0 6,230,867.0 12,964,654.0 269,772,252.0 363,895,526.0 633,667,778.0 262,843,096.7 - 262,843,096.7 415 262,843,096.7 - 262,843,096.7 41.5
SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO 850,000.0 850,000.0 1,150,000.0 - 1,150,000.0 188,577.0 - 188,577.0 16.4 188,577.0 - 188,577.0 16.4
Total SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO 850,000.0 850,000.0 1,150,000.0 - 1,150,000.0 188,577.0 - 188,577.0 16.4 188,577.0 - 188,577.0 16.4
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA 4,273,204.0 4,273,204.0 4,074,623.0 - 4,074,623.0 605,411.1 - 605,411.1 14.9 805,411.1 - 805,411.1 19.8
Total SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA 4,273,204.0 4,273,204.0 4,074,623.0 - 4,074,623.0 605,411.1 - 605,411.1 14.9 805,411.1 - 805,411.1 19.8
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA 13,995,092.0 13,995,092.0 13,995,092.0 - 13,995,092.0 2,602,193.0 - 2,602,193.0 18.6 4,289,945.4 - 4,289,945.4 30.7
Total SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA 13,995,092.0 13,995,092.0 13,995,092.0 - 13,995,092.0 2,602,193.0 - 2,602,193.0 18.6 4,289,945.4 - 4,289,945.4 30.7
SERVICIOS DE GESTION DESCENTRALIZADA 1,400,000.0 1,400,000.0 1,400,000.0 - 1,400,000.0 - - - - - - - -
Total SERVICIOS DE GESTION DESCENTRALIZADA 1,400,000.0 1,400,000.0 1,400,000.0 = 1,400,000.0 = = - - - - - -
SERVICIOS DE HOSPITALIZACION NO PRIORIZADA 1,063,051.0 1,063,051.0 12,374,690.0 - 12,374,690.0 1,735,526.3 - 1,735,526.3 14.0 2,016,625.6 - 2,016,625.6 16.3
Total SERVICIOS DE HOSPITALIZACION NO PRIORIZADA 1,063,051.0 1,063,051.0 12,374,690.0 - 12,374,690.0 1,735,526.3 - 1,735,526.3 14.0 2,016,625.6 - 2,016,625.6 16.3
SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRIORIZADA - 71,567,062.0 - 71,567,062.0 8,459,117.5 - 8,459,117.5 11.8 11,170,552.3 - 11,170,552.3 15.6
Total SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRIORIZADA - 71,567,062.0 - 71,567,062.0 8,459,117.5 - 8,459,117.5 11.8 11,170,552.3 - 11,170,552.3 15.6
SERVICIOS DE NORMALIZACION 1,959,106.0 1,959,106.0 1,959,106.0 - 1,959,106.0 - - - - - - -
Total SERVICIOS DE NORMALIZACION 1,959,106.0 1,959,106.0 1,959,106.0 = 1,959,106.0 = - - - - - -
SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA - 11,028,543.0 - 11,028,543.0 1,878,716.2 - 1,878,716.2 17.0 2,052,834.2 - 2,052,834.2 18.6
Total SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA - 11,028,543.0 - 11,028,543.0 1,878,716.2 - 1,878,716.2 17.0 2,052,834.2 - 2,052,834.2 18.6
SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL 615,000.0 615,000.0 915,000.0 - 915,000.0 - - - - - - - -
Total SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL 615,000.0 615,000.0 915,000.0 = 915,000.0 = = - - - - - -
VIGILANCIA DE LA SALUD 620,000.0 620,000.0 1,527,601.0 - 1,527,601.0 - - - - - - - -
Total VIGILANCIA DE LA SALUD 620,000.0 620,000.0 1,527,601.0 - 1,527,601.0 - - - - - - - -
VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO 1,046,041.0 1,046,041.0 1,046,041.0 - 1,046,041.0 - - - - - - -
Total VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO 1,046,041.0 1,046,041.0 1,046,041.0 - 1,046,041.0 - - - - - - -
0061 - Ente de Servicios de Agua Potable y i 395,000.0 395,000.0 1,119,000.0 = 1,119,000.0 259,568.4 - 259,568.4 23.2 259,568.4 = 259,568.4 23.2
CONTROL DE LA REGULACION 96,000.0 96,000.0 96,000.0 - 96,000.0 - - - - - - -
Total CONTROL DE LA REGULACION 96,000.0 96,000.0 96,000.0 = 96,000.0 = o o = = = -
DIRECCION Y COORDINACION 46,000.0 46,000.0 770,000.0 - 770,000.0 259,568.4 - 259,568.4 33.7 259,568.4 - 259,568.4 33.7
Total DIRECCION Y COORDINACION 46,000.0 46,000.0 770,000.0 = 770,000.0 259,568.4 o 259,568.4 33.7 259,568.4 = 259,568.4 337
IMPLEMENTACION DE LA REGULACION 253,000.0 253,000.0 253,000.0 - 253,000.0 - - - - - - -
Total IMPLEMENTACION DE LA REGULACION 253,000.0 253,000.0 253,000.0 = 253,000.0 = - = = - - -
0062 - Agencia de Regulacién Sanitaria 41,185,060.0 41,185,060.0 52,430,620.0 - 52,430,620.0 8,151,551.5 - 8,151,551.5 15.5 8,662,054.0 - 8,662,054.0 16.5
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL 41,185,060.0 41,185,060.0 52,430,620.0 - 52,430,620.0 8,151,551.5 - 8,151,551.5 155 8,662,054.0 - 8,662,054.0 16.5
Total GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL 41,185,060.0 41,185,060.0 52,430,620.0 - 52,430,620.0 8,151,551.5 - 8,151,551.5 15.5 8,662,054.0 = 8,662,054.0 16.5
0070 - ia de 253,702,591.0 253,702,591.0 387,717,028.0 = 387,717,028.0 37,043,751.9 - 37,043,751.9 9.6 37,043,751.9 = 37,043,751.9 9.6
PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL 253,702,591.0 253,702,591.0 387,717,028.0 - 387,717,028.0 37,043,751.9 - 37,043,751.9 9.6 37,043,751.9 - 37,043,751.9 9.6
Total PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL 253,702,591.0 253,702,591.0 387,717,028.0 = 387,717,028.0 37,043,751.9 - 37,043,751.9 9.6 37,043,751.9 = 37,043,751.9 9.6
0072 - Direccién de Asuntos Disciplinarios Polici - 70,284.0 - 70,284.0 37,725.8 - 37,725.8 53.7 37,725.8 - 37,725.8 53.7
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR - 70,284.0 - 70,284.0 37,725.8 - 37,725.8 53.7 37,725.8 - 37,725.8 53.7
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR - 70,284.0 - 70,284.0 37,725.8 - 37,725.8 53.7 37,725.8 - 37,725.8 53.7
0080 - ia de Exteriores y Ci i ional 10,010,000.0 10,010,000.0 21,040,197.0 = 21,040,197.0 1,136,433.6 - 1,136,433.6 54 1,697,333.5 = 1,697,333.5 8.1
DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA 4,060,000.0 4,060,000.0 6,550,000.0 - 6,550,000.0 276,345.0 - 276,345.0 4.2 526,010.0 - 526,010.0 8.0
Total DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA 4,060,000.0 4,060,000.0 6,550,000.0 = 6,550,000.0 276,345.0 o 276,345.0 4.2 526,010.0 = 526,010.0 8.0
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 5,950,000.0 5,950,000.0 7,625,699.0 - 7,625,699.0 610,423.6 - 610,423.6 8.0 781,521.1 - 781,521.1 10.2
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 5,950,000.0 5,950,000.0 7,625,699.0 = 7,625,699.0 610,423.6 o 610,423.6 8.0 781,521.1 = 781,521.1 10.2
PROTECCION AL HONDURENO MIGRANTE - 6,864,498.0 - 6,864,498.0 249,665.0 - 249,665.0 3.6 389,802.4 - 389,802.4 5.7
Total PROTECCION AL HONDURENO MIGRANTE = 6,864,498.0 = 6,864,498.0 249,665.0 - 249,665.0 3.6 389,802.4 = 389,802.4 57
0090 - Secretaria de Defensa Nacional 1,003,165,421.0 1,003,165,421.0 881,041,165.0 - 881,041,165.0 110,064,939.8 - 110,064,939.8 12.5 112,048,154.8 - 112,048,154.8 12.7
ACCIONES DE APOYO DE LOS ESCUDOS TERRESTRES, AEREOS 3,200,000.0 3,200,000.0 3,200,000.0 ; 3,200,000.0 ; B R B : : }

Y MARITIMOS

Total ACCIONES DE APOYO DE LOS ESCUDOS TERRESTRES, AEREOS Y MARITIMOS 3,200,000.0 3,200,000.0 3,200,000.0 = 3,200,000.0 = = - - - - -
:RPSI‘LODS LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO'Y 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 - 5,000,000.0 - - - - - - -
Total APOYO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 = 5,000,000.0 = o = = - - -
COORDINACION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA N 2,200,000.0 2,200,000.0 3,800,000.0 - 3,800,000.0 - - - - 620,000.0 - 620,000.0 16.3
Total COORDINACION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA | 2,200,000.0 2,200,000.0 3,800,000.0 - 3,800,000.0 = = = = 620,000.0 = 620,000.0 16.3
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DIRECCION SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS 2,110,914.0 2,110,914.0 2,110,914.0 2,110,914.0 - - 149,476.5 149,476.5 .
Total DIRECCION SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS 2,110,914.0 2,110,914.0 2,110,914.0 - 2,110,914.0 - - - 149,476.5 - 149,476.5 7.1
DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA - 3,095,535.0 - 3,095,535.0 2,668,701.2 - 2,668,701.2 86.2 2,668,701.2 - 2,668,701.2 86.2
Total DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA - 3,095,535.0 - 3,095,535.0 2,668,701.2 - 2,668,701.2 86.2 2,668,701.2 - 2,668,701.2 86.2
DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA 1,475,000.0 1,475,000.0 1,475,000.0 - 1,475,000.0 261,261.5 - 261,261.5 17.7 1,475,000.0 - 1,475,000.0 100.0
Total DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA 1,475,000.0 1,475,000.0 1,475,000.0 - 1,475,000.0 261,261.5 - 261,261.5 17.7 1,475,000.0 - 1,475,000.0 100.0
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 112,258,150.0 112,258,150.0 112,258,150.0 - 112,258,150.0 - - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 112,258,150.0 112,258,150.0 112,258,150.0 - 112,258,150.0 - - - - - - -
[A)IS':EE(;(;SBI\/‘I’I ;{ﬁgIFICACION' COORDINACION'Y 44,688,922.0 44,688,922.0 44,688,922.0 - 44,688,922.0 13,804,351.6 - 13,804,351.6 30.9 13,804,351.6 - 13,804,351.6 30.9
Total DIRECCION, PLANIFICACION, COORDINACION Y ASESORAMIENTO 44,688,922.0 44,688,922.0 44,688,922.0 - 44,688,922.0 13,804,351.6 - 13,804,351.6 30.9 13,804,351.6 = 13,804,351.6 30.9
ESPECIALIDAD EN DEFENSA NACIONAL 400,000.0 400,000.0 400,000.0 - 400,000.0 400,000.0 - 400,000.0 100.0 400,000.0 - 400,000.0 100.0
Total ESPECIALIDAD EN DEFENSA NACIONAL 400,000.0 400,000.0 400,000.0 - 400,000.0 400,000.0 = 400,000.0 100.0 400,000.0 = 400,000.0 100.0
FORMACION, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DEL B 900,000.0 R 900,000.0 ; B B R B : : }
PERSONAL MILITAR EN EL DOMINIO AEREO

Total FORMACION, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR EN EL DOMINIO AEREO - 900,000.0 = 900,000.0 = = = = = = = =
INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES E INCIDENTES A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL

Total INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES E INCIDENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL - - - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO DE LA ORGANIZACION OPERACIONAL Y
EQUIPO MILITAR AEREO

Total MANTENIMIENTO DE LA ORGANIZACION OPERACIONAL Y EQUIPO MILITAR AEF| 5,100,000.0 5,100,000.0 9,135,836.0 - 9,135,836.0 9,135,836.0 = 9,135,836.0 100.0 9,135,836.0 = 9,135,836.0 100.0
MANTENIMIENTO DE LA ORGANIZACION OPERACIONAL Y

5,100,000.0 5,100,000.0 9,135,836.0 - 9,135,836.0 9,135,836.0 - 9,135,836.0 100.0 9,135,836.0 - 9,135,836.0 100.0

- 5,100,000.0 - 5,100,000.0 4,280,411.5 - 4,280,411.5 83.9 4,280,411.5 - 4,280,411.5 83.9
EQUIPO POLICIAL MILITAR
Total MANTENIMIENTO DE LA ORGANIZACION OPERACIONAL Y EQUIPO POLICIAL MILITAR - 5,100,000.0 - 5,100,000.0 4,280,411.5 - 4,280,411.5 83.9 4,280,411.5 - 4,280,411.5 83.9
MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - 2,877,029.0 - 2,877,029.0 - - - - - - - -
Total MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - 2,877,029.0 - 2,877,029.0 - - - - - - - -
OPERACIONES DE APOYO A NIVEL NACIONAL 1,000,000.0 1,000,000.0 1,767,500.0 - 1,767,500.0 787,871.6 - 787,871.6 44.6 787,871.6 - 787,871.6 44.6
Total OPERACIONES DE APOYO A NIVEL NACIONAL 1,000,000.0 1,000,000.0 1,767,500.0 - 1,767,500.0 787,871.6 - 787,871.6 44.6 787,871.6 - 787,871.6 44.6
PRODUCCION ESPECIAL PARA USO GENERAL 30,277,547.0 30,277,547.0 30,277,547.0 - 30,277,547.0 - - - - - - -
Total PRODUCCION ESPECIAL PARA USO GENERAL 30,277,547.0 30,277,547.0 30,277,547.0 - 30,277,547.0 - - - - - - -
PROTECCION DE BOSQUES Y ECOSISTEMAS 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 - 5,000,000.0 5,000,000.0 - 5,000,000.0 100.0 5,000,000.0 - 5,000,000.0 100.0
Total PROTECCION DE BOSQUES Y ECOSISTEMAS 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 = 5,000,000.0 5,000,000.0 = 5,000,000.0 100.0 5,000,000.0 = 5,000,000.0 100.0
RECUPERACION DE BOSQUES - 2,427,615.0 - 2,427,615.0 - - - - - - - -
Total RECUPERACION DE BOSQUES - 2,427,615.0 - 2,427,615.0 - - - - - - - -
iésR(égARDO DE LA SOBERANIA NACIONAL EN EL DOMINIO B 499,269,041.0 R 499,269,041.0 ; B B R B : : }
Total RESGUARDO DE LA SOBERANIA NACIONAL EN EL DOMINIO AEREO - 499,269,041.0 - 499,269,041.0 - - - - - - - -
:/IE:R6|l'IJ'IAMRgO DELA SOBERANIA NACIONAL EN EL DOMINIO 761,426,888.0 761,426,888.0 119,230,076.0 - 119,230,076.0 62,105,446.8 - 62,105,446.8 52.1 62,105,446.8 - 62,105,446.8 52.1
Total RESGUARDO DE LA SOBERANIA NACIONAL EN EL DOMINIO MARITIMO 761,426,888.0 761,426,888.0 119,230,076.0 - 119,230,076.0 62,105,446.8 - 62,105,446.8 52.1 62,105,446.8 - 62,105,446.8 52.1
?E:‘;sﬁl”;ﬁo DELA SOBERANIA NACIONAL EN EL DOMINIO 14,628,000.0 14,628,000.0 14,628,000.0 - 14,628,000.0 8,058,329.7 - 8,058,329.7 55.1 8,058,329.7 - 8,058,329.7 55.1
Total RESGUARDO DE LA SOBERANIA NACIONAL EN EL DOMINIO TERRESTRE 14,628,000.0 14,628,000.0 14,628,000.0 - 14,628,000.0 8,058,329.7 - 8,058,329.7 55.1 8,058,329.7 = 8,058,329.7 55.1
SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y 500,000.0 500,000.0 500,000.0 ; 500,000.0 ; B R B : : }

DERECHOHABIENTES.

Total SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES| 500,000.0 500,000.0 500,000.0 = 500,000.0 = = = = = = =
SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y 13,900,000.0 13,900,000.0 13,900,000.0 - 13,900,000.0 3,562,730.0 - 3,562,730.0 25.6 3,562,730.0 - 3,562,730.0 25.6
DERECHO-HABIENTES.

Total SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y DERECHO-HABIENT| 13,900,000.0 13,900,000.0 13,900,000.0 = 13,900,000.0 3,562,730.0 = 3,562,730.0 25.6 3,562,730.0 = 3,562,730.0 25.6
0091 - Agencia Hondurefia de ica Civil 2,588,961.0 2,588,961.0 4,295,169.0 - 4,295,169.0 288,815.8 - 288,815.8 6.7 288,815.8 - 288,815.8 6.7
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 2,588,961.0 2,588,961.0 3,750,000.0 N 3,750,000.0 288,815.8 - 288,815.8 7.7 288,815.8 - 288,815.8 7.7
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 2,588,961.0 2,588,961.0 3,750,000.0 - 3,750,000.0 288,815.8 - 288,815.8 7.7 288,815.8 - 288,815.8 7.7
INSPECCIONES DE OPERACIONES TECNICAS N 500,000.0 N 500,000.0 - - - - - - -
Total INSPECCIONES DE OPERACIONES TECNICAS - 500,000.0 - 500,000.0 - - - - - - -
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES N 45,169.0 N 45,169.0 - - - - - - - -
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES = 45,169.0 = 45,169.0 = = = = = = = =
0100 - Secretaria de Finanzas 50,333,912.0 50,333,912.0 33,135,617.0 20,000,000.0 53,135,617.0 3,858,542.1 - 3,858,542.1 73 4,232,954.5 - 4,232,954.5 8.0
Adquisiciéon de Muebles y Equipo de Oficina 100,000.0 100,000.0 100,000.0 - 100,000.0 - - - - - - -
Total Adquisicién de y Equipo de Oficina 100,000.0 100,000.0 100,000.0 - 100,000.0 - - - - - - -
DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA 400,000.0 400,000.0 400,000.0 R 400,000.0 R ~ ~ ~ B B B
MACROFISCAL

Total DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL 400,000.0 400,000.0 400,000.0 = 400,000.0 = - - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION N 1,554,117.0 1,554,117.0 2,887,125.0 20,000,000.0 22,887,125.0 450,173.3 - 450,173.3 2.0 481,131.3 - 481,131.3 2.1
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Total DIRECCION Y COORDINACION 1,554,117.0 1,554,117.0 2,887,125.0 20,000,000.0 22,887,125.0 450,173.3 450,173.3 2.0 481,131.3 481,131.3 21
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 13,700,000.0 13,700,000.0 13,318,143.0 N 13,318,143.0 605,821.1 605,821.1 4.5 905,927.4 905,927.4 6.8
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 13,700,000.0 13,700,000.0 13,318,143.0 - 13,318,143.0 605,821.1 605,821.1 4.5 905,927.4 905,927.4 6.8
DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION 350,000.0 350,000.0 619,000.0 N 619,000.0 110,607.0 110,607.0 17.9 110,607.0 110,607.0 17.9
Total DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION 350,000.0 350,000.0 619,000.0 - 619,000.0 110,607.0 110,607.0 17.9 110,607.0 110,607.0 17.9
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. i 208,000.0 i 208,000.0 i . . . i i
DESCENTRALIZADAS

Total PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS = 208,000.0 = 208,000.0 = = = = = =
PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA 610,000.0 610,000.0 780,000.0 - 780,000.0 83,557.9 83,557.9 10.7 83,557.9 83,557.9 10.7
URBANA (PPICPU)

Total PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) 610,000.0 610,000.0 780,000.0 = 780,000.0 83,557.9 83,557.9 10.7 83,557.9 83,557.9 10.7
PROVISION DE SERVICIOS DETI 14,680,000.0 14,680,000.0 14,723,349.0 N 14,723,349.0 2,608,382.9 2,608,382.9 17.7 2,651,731.0 2,651,731.0 18.0
Total PROVISION DE SERVICIOS DE Tl 14,680,000.0 14,680,000.0 14,723,349.0 - 14,723,349.0 2,608,382.9 2,608,382.9 17.7 2,651,731.0 2,651,731.0 18.0
SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS 18,939,795.0 18,939,795.0 100,000.0 i 100,000.0 i . . . i i
SOCIEDADES MERCANTILES

Total SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MER( 18,939,795.0 18,939,795.0 100,000.0 = 100,000.0 = = = = = =
0101 - Comisién ional de Tel icaci 245,000.0 245,000.0 245,000.0 = 245,000.0 60,607.6 60,607.6 24.7 121,857.6 121,857.6 49.7
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A 245,000.0 245,000.0 245,000.0 - 245,000.0 60,607.6 60,607.6 24.7 121,857.6 121,857.6 49.7
LAS TELECOMUNICACIONES

Total PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICA 245,000.0 245,000.0 245,000.0 = 245,000.0 60,607.6 60,607.6 24.7 121,857.6 121,857.6 49.7
0102 - Comis Zona Libre Turistica Islas de la Bahia 59,626,781.0 59,626,781.0 86,682,094.0 - 86,682,094.0 27,390,136.0 27,390,136.0 31.6 27,390,136.0 27,390,136.0 31.6
COORDINACION UNIDAD TECNICA 182,094.0 182,094.0 182,094.0 - 182,094.0 - - - - -
Total COORDINACION UNIDAD TECNICA 182,094.0 182,094.0 182,094.0 - 182,094.0 - - - - -
Zﬁ;iﬁ;ﬁi DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y 59,444,687.0 59,444,687.0 86,500,000.0 - 86,500,000.0 27,390,136.0 27,390,136.0 31.7 27,390,136.0 27,390,136.0 31.7
Total PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 59,444,687.0 59,444,687.0 86,500,000.0 - 86,500,000.0 27,390,136.0 27,390,136.0 317 27,390,136.0 27,390,136.0 31.7
0104 - Direccién Nacional de Bienes del Estado 100,000.0 100,000.0 - - - - - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION 100,000.0 100,000.0 - - - - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION 100,000.0 100,000.0 = = = = = = = = =
0121 - Direccién General de la Marina 24,429,155.0 24,429,155.0 14,497,780.0 - 14,497,780.0 1,368,721.3 1,368,721.3 9.4 1,386,505.1 1,386,505.1 9.6
FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO 8,000,000.0 8,000,000.0 10,135,300.0 N 10,135,300.0 1,323,171.3 1,323,171.3 13.1 1,336,046.3 1,336,046.3 13.2
Total FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO 8,000,000.0 8,000,000.0 10,135,300.0 - 10,135,300.0 1,323,171.3 1,323,171.3 13.1 1,336,046.3 1,336,046.3 13.2
INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL 1,242,080.0 1,242,080.0 842,080.0 - 842,080.0 - - 4,908.8 4,908.8 0.6
MANEJO DE DESECHOS

Total INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS| 1,242,080.0 1,242,080.0 842,080.0 = 842,080.0 = = 4,908.8 4,908.8 0.6
SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS 15,187,075.0 15,187,075.0 3,520,400.0 N 3,520,400.0 45,550.0 45,550.0 1.3 45,550.0 45,550.0 1.3
Total SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS 15,187,075.0 15,187,075.0 3,520,400.0 = 3,520,400.0 45,550.0 45,550.0 13 45,550.0 45,550.0 13
0123 - i Hondurefio de Transporte Terrestre 13,400,000.0 13,400,000.0 14,900,000.0 - 14,900,000.0 695,465.2 695,465.2 4.7 988,278.2 988,278.2 6.6
GENERO - 25,500.0 - 25,500.0 - - - - - -
Total GENERO - 25,500.0 - 25,500.0 - - - - - -
GERENCIA ADMINISTRATIVA 4,200,000.0 4,200,000.0 14,624,499.0 - 14,624,499.0 445,464.4 445,464.4 3.0 738,277.4 738,277.4 5.0
Total GERENCIA ADMINISTRATIVA 4,200,000.0 4,200,000.0 14,624,499.0 - 14,624,499.0 445,464.4 445,464.4 3.0 738,277.4 738,277.4 5.0
OPERATIVOS E INSPECCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE 9,200,000.0 9,200,000.0 250,001.0 - 250,001.0 250,000.8 250,000.8 100.0 250,000.8 250,000.8 100.0
Total OPERATIVOS E INSPECCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE 9,200,000.0 9,200,000.0 250,001.0 - 250,001.0 250,000.8 250,000.8 100.0 250,000.8 250,000.8 100.0
0130 - Secretaria de Trabajo y Seguridad Social 7,404,053.0 7,404,053.0 5,535,312.0 61,685,202.0 67,220,514.0 2,890.0 2,890.0 0.0 2,890.0 2,890.0 0.0
ADMINISTRACION DE POLITICAS DE EMPLEO 205,436.0 205,436.0 205,436.0 - 205,436.0 - - - - -
Total ADMINISTRACION DE POLITICAS DE EMPLEO 205,436.0 205,436.0 205,436.0 = 205,436.0 = = = = =
COMUNICACION INSTITUCIONAL 500,000.0 500,000.0 500,000.0 - 500,000.0 - - - - - -
Total COMUNICACION INSTITUCIONAL 500,000.0 500,000.0 500,000.0 - 500,000.0 - - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION 1,809,772.0 1,809,772.0 517,538.0 - 517,538.0 - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION 1,809,772.0 1,809,772.0 517,538.0 = 517,538.0 = = = = = =
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 2,500.0 2,500.0 - - - - - - - - -
Total GESTION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 2,500.0 2,500.0 - - - - - - - - -
INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL 1,130,345.0 1,130,345.0 1,130,345.0 - 1,130,345.0 - - - - -
Total INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL 1,130,345.0 1,130,345.0 1,130,345.0 = 1,130,345.0 = = = = =
PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION 453,561.0 453,561.0 453,561.0 - 453,561.0 - - - - - -
Total PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION 453,561.0 453,561.0 453,561.0 = 453,561.0 = = = = = =
PROMOCION DE TRABAJO SEGURO PARA MUJERES Y 128,432.0 128,432.0 128,432.0 i 128,432.0 i . . i i
JOVENES ADOLESCENTES

Total PROMOCION DE TRABAJO SEGURO PARA MUJERES Y JOVENES ADOLESCENTES 128,432.0 128,432.0 128,432.0 = 128,432.0 = = = = =
REGISTRO DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 2,500.0 2,500.0 - - - - - - - - -
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Total REGISTRO DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 2,500.0 2,500.0 - - B = = 5 - - R
REGLAMENTOS INTERNOS DE TRABAJO 10,000.0 10,000.0 - - - - R . R _ B
Total REGLAMENTOS INTERNOS DE TRABAJO 10,000.0 10,000.0 - - B = o 5 B - z
RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES 30,000.0 30,000.0 - - - - R . R _ B
Total RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES 30,000.0 30,000.0 - - B = o 5 B - z
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 3,131,507.0 3,131,507.0 2,600,000.0 61,685,202.0 64,285,202.0 2,890.0 2,890.0 0.0 2,890.0 2,890.0 0.0
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 3,131,507.0 3,131,507.0 2,600,000.0 61,685,202.0 64,285,202.0 2,890.0 2,890.0 0.0 2,890.0 2,890.0 0.0
0140 - Secretaria de Agricultura y deria 32,515,839.0 5,062,500.0 37,578,339.0 15,706,090.0 245,444,000.0 261,150,090.0 - - - - = s
DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA 300,000.0 300,000.0 100,000.0 - 100,000.0 - - - - -
Total DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA 300,000.0 300,000.0 100,000.0 - 100,000.0 - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION 900,000.0 900,000.0 5,547,044.0 - 5,547,044.0 - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION 900,000.0 900,000.0 5,547,044.0 - 5,547,044.0 - - = o - B
FOMENTO A LA PRODUCCION ACUICOLA - 337,589.0 - 337,589.0 - - - - - -
Total FOMENTO A LA PRODUCCION ACUICOLA - 337,589.0 - 337,589.0 - - = o - B
FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA 2,370,000.0 2,370,000.0 430,327.0 - 430,327.0 - - - - - -
Total FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA 2,370,000.0 2,370,000.0 430,327.0 - 430,327.0 - - = o - B
GESTION DE AREAS PARA RIEGO 10,273,000.0 10,273,000.0 686,000.0 - 686,000.0 - - - - _ _
Total GESTION DE AREAS PARA RIEGO 10,273,000.0 10,273,000.0 686,000.0 - 686,000.0 - - = o - -
INFORMACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO - 868,130.0 - 868,130.0 - - - - _ _
Total INFORMACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO - 868,130.0 - 868,130.0 - - = o - -
MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD 2,050,000.0 2,050,000.0 4405,000.0 i 44050000 ] i i i ] ]
PESQUERA Y ACUICOLA

Total MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA 2,050,000.0 2,050,000.0 4,405,000.0 - 4,405,000.0 - - = o - -
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,327,399.0 5,062,500.0 10,389,899.0 912,000.0 245,444,000.0 246,356,000.0 - - - - _ _
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 5,327,399.0 5,062,500.0 10,389,899.0 912,000.0 245,444,000.0 246,356,000.0 - - - - = =
UNIDAD DE MODERNIZACION (UNIRAGRO) - 2,300,000.0 - 2,300,000.0 - - - - _ _
Total UNIDAD DE MODERNIZACION (UNIRAGRO) - 2,300,000.0 - 2,300,000.0 - - = o - -
UNIDAD FINANCIERA SAG (FINAGRO) - 120,000.0 - 120,000.0 - - - - _ _
Total UNIDAD FINANCIERA SAG (FINAGRO) - 120,000.0 - 120,000.0 - - - = B B
COORDINACION DE REGIONALES 300,000.0 300,000.0 - - - - B B
Total - COORDINACION DE REGIONALES 300,000.0 300,000.0 - - - o B B
DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 5,007,250.0 5,007,250.0 - - - - B B
Total - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 5,007,250.0 5,007,250.0 - - - o B B
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 1,250,000.0 1,250,000.0 - - - - B B
Total - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 1,250,000.0 1,250,000.0 - - - o B B
ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS 1,500,000.0 1,500,000.0 - - - - B B
Total - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS 1,500,000.0 1,500,000.0 - - - - = -
FOMENTO A LA ACUICULTURA 1,785,446.0 1,785,446.0 - - - - B B
Total - FOMENTO A LA ACUICULTURA 1,785,446.0 1,785,446.0 - - - o B B
FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO 50,000.0 50,000.0 - - - - B B
Total - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO 50,000.0 50,000.0 - - - o B B
INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA 496,744.0 496,744.0 - - - - B B
Total - INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA 496,744.0 496,744.0 - - - o B B
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION 200,000.0 200,000.0 - - - - - .
Total - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION 200,000.0 200,000.0 - - - o B B
SERVICIOS DE AUDITORIA 456,000.0 456,000.0 - - - - B B
Total - SERVICIOS DE AUDITORIA 456,000.0 456,000.0 - - - o B B
SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL 200,000.0 200,000.0 - - - - B B
Total - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL 200,000.0 200,000.0 - - - o B B
UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION 50,0000 50,0000 i i i i i ]
DEL RIESGO

Total - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO 50,000.0 50,000.0 - - - o B B
0141-D de Ciencia y Tecnologia Ag i 2,400,000.0 2,400,000.0 - - = 5 B R
DIRECCION Y COORDINACION 2,400,000.0 2,400,000.0 - - - . R B
Total - DIRECCION Y COORDINACION 2,400,000.0 2,400,000.0 - - = - - -
0144 - Prog ional de D: llo Rural y Urbano bl 169,265,680.0 169,265,680.0 50,000,000.0 - 50,000,000.0 37,618,228.4 37,618,228.4 75.2 50,000,000.0 50,000,000.0 100.0
APOYO A LOS PEQUENOS PRODUCTORES 142,265,680.0 142,265,680.0 23,000,000.0 - 23,000,000.0 11,968,838.4 11,968,838.4 52.0 23,000,000.0 23,000,000.0 100.0
Total APOYO A LOS PEQUENOS PRODUCTORES 142,265,680.0 142,265,680.0 23,000,000.0 - 23,000,000.0 11,968,838.4 11,968,838.4 52.0 23,000,000.0 23,000,000.0 100.0
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 10,500,000.0 10,500,000.0 10,500,000.0 - 10,500,000.0 9,542,532.6 9,542,532.6 90.9 10,500,000.0 10,500,000.0 100.0
Total DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 10,500,000.0 10,500,000.0 10,500,000.0 - 10,500,000.0 9,542,532.6 9,542,532.6 90.9 10,500,000.0 10,500,000.0 100.0
EDUCACION Y NUTRICION COMUNITARIA 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0 - 7,500,000.0 7,106,857.3 7,106,857.3 94.8 7,500,000.0 7,500,000.0 100.0
Total EDUCACION Y NUTRICION COMUNITARIA 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0 - 7,500,000.0 7,106,857.3 7,106,857.3 94.8 7,500,000.0 7,500,000.0 100.0
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FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA AMBIENTAL 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0

Total FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA AMBIENTAL | 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0 - 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0 100.0 9,000,000.0 9,000,000.0 100.0
0145 - Servicio Nacional de e idad Agroalil ia 250,000.0 250,000.0 250,000.0 - 250,000.0 - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION 250,000.0 250,000.0 250,000.0 - 250,000.0 - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION 250,000.0 250,000.0 250,000.0 - 250,000.0 - - - - -
0150 - Secretaria de Recursos Yy 5,087,000.0 5,087,000.0 68,604,466.0 = 68,604,466.0 201,757.7 201,757.7 03 201,757.7 201,757.7 03
CONSERVACION Y PROTECCION DE CUENCAS - 38,977,000.0 - 38,977,000.0 - - - - - -
Total CONSERVACION Y PROTECCION DE CUENCAS = 38,977,000.0 = 38,977,000.0 = = = = = =
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR - - - - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR - - - - - - - - -
FORTALECIIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION Y B 24,536,466.0 R 24,536,466.0 R ~ ~ ~ B B
PROTECCION AMBIENTAL

Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION Y PROTECCION AMBIENTA = 24,536,466.0 = 24,536,466.0 = = = = = =
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 5,087,000.0 5,087,000.0 5,091,000.0 - 5,091,000.0 201,757.7 201,757.7 4.0 201,757.7 201,757.7 4.0
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 5,087,000.0 5,087,000.0 5,091,000.0 = 5,091,000.0 201,757.7 201,757.7 4.0 201,757.7 201,757.7 4.0
0153 - Comisién de Energia 2,000,000.0 2,000,000.0 12,029,400.0 - 12,029,400.0 1,398,913.2 1,398,913.2 11.6 1,585,550.2 1,585,550.2 13.2
FINANZAS Y ADMINISTRACION 1,100,000.0 1,100,000.0 4,998,740.0 N 4,998,740.0 217,225.6 217,225.6 4.3 403,862.5 403,862.5 8.1
Total FINANZAS Y ADMINISTRACION 1,100,000.0 1,100,000.0 4,998,740.0 - 4,998,740.0 217,225.6 217,225.6 43 403,862.5 403,862.5 8.1
FISCALIZACION 900,000.0 900,000.0 100,000.0 - 100,000.0 - - - - -
Total FISCALIZACION 900,000.0 900,000.0 100,000.0 - 100,000.0 - - - - -
PLANIFICACION Y COORDINACION DE LA GESTION - 6,666,660.0 - 6,666,660.0 1,181,687.7 1,181,687.7 17.7 1,181,687.7 1,181,687.7 17.7
Total PLANIFICACION Y COORDINACION DE LA GESTION = 6,666,660.0 = 6,666,660.0 1,181,687.7 1,181,687.7 17.7 1,181,687.7 1,181,687.7 17.7
RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL - 180,000.0 N 180,000.0 - - - - - -
Total RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL = 180,000.0 = 180,000.0 = = = = = =
SECRETARIA GENERAL - 48,000.0 N 48,000.0 - - - - - -
Total SECRETARIA GENERAL = 48,000.0 = 48,000.0 = = = = = =
TALENTO HUMANO - 36,000.0 N 36,000.0 - - - - - -
Total TALENTO HUMANO - 36,000.0 - 36,000.0 - - - - - -
0170 - Secretaria de Turismo 50,000.0 50,000.0 50,000.0 - 50,000.0 - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 50,000.0 50,000.0 50,000.0 - 50,000.0 - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 50,000.0 50,000.0 50,000.0 = 50,000.0 = ° ° s s
0180 - Regi ional de las Personas 100,000,000.0 100,000,000.0 81,599,668.0 - 81,599,668.0 20,748,000.0 20,748,000.0 25.4 27,444,325.0 27,444,325.0 33.6
DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0 - 6,000,000.0 - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0 - 6,000,000.0 - - - - - -
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 94,000,000.0 94,000,000.0 75,599,668.0 N 75,599,668.0 20,748,000.0 20,748,000.0 27.4 27,444,325.0 27,444,325.0 36.3
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 94,000,000.0 94,000,000.0 75,599,668.0 - 75,599,668.0 20,748,000.0 20,748,000.0 27.4 27,444,325.0 27,444,325.0 36.3
0200 - Procuraduria General de la G 7,750,000.0 7,750,000.0 5,400,000.0 - 5,400,000.0 1,825,000.0 1,825,000.0 33.8 3,925,000.0 3,925,000.0 727
SERVICIOS DE REPRESENTACION LEGAL DEL ESTADO 7,750,000.0 7,750,000.0 5,400,000.0 - 5,400,000.0 1,825,000.0 1,825,000.0 33.8 3,925,000.0 3,925,000.0 72.7
Total SERVICIOS DE REPRESENTACION LEGAL DEL ESTADO 7,750,000.0 7,750,000.0 5,400,000.0 - 5,400,000.0 1,825,000.0 1,825,000.0 33.8 3,925,000.0 3,925,000.0 727
0243 - D de 48,390,137.0 48,390,137.0 508,000.0 - 508,000.0 249,659.3 249,659.3 49.1 249,659.3 249,659.3 49.1
PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS Y 48,390,137.0 48,390,137.0 508,000.0 - 508,000.0 249,659.3 249,659.3 49.1 249,659.3 249,659.3 49.1
ACTIVIDADES FISICAS

Total PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS Y ACTIVIDADES FiSICA 48,390,137.0 48,390,137.0 508,000.0 - 508,000.0 249,659.3 249,659.3 49.1 249,659.3 249,659.3 49.1
0242 - Direccién de Nifiez, Adolescencia y Familia 465,750.0 465,750.0 - - - - - -
ADMINISTRACION CENTRAL 80,000.0 80,000.0 - - - - - -
Total - ADMINISTRACION CENTRAL 80,000.0 80,000.0 = = = = = =
ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 11,250.0 11,250.0 - - - - - -
Total - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 11,250.0 11,250.0 = = - - - -
DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS Y FINANCIERAS

PARA LA IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL 42,000.0 42,000.0 - - - - - -
SIGADENAH

Total - DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS Y FINANCIERAS PARA LA IMPLEMEN 42,000.0 42,000.0 = = = = = =
SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL PARA NNA CON 332,500.0 332,500.0 R R R ~ ~ R
DERECHOS VULNERADOS

Total - SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL PARA NNA CON DERECHOS VULNERADO| 332,500.0 332,500.0 = = = = = =
0244 - Direccién Nacional del Prog Ciudad Mujer 170,938.0 170,938.0 1,706,113.0 - 1,706,113.0 257,540.8 257,540.8 15.1 623,155.6 623,155.6 36.5
ATENCIONES INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM’S 5,938.0 5,938.0 960,120.0 - 960,120.0 257,540.8 257,540.8 26.8 588,641.3 588,641.3 61.3
Total ATENCIONES INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM’S 5,938.0 5,938.0 960,120.0 - 960,120.0 257,540.8 257,540.8 26.8 588,641.3 588,641.3 613
DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS INTEGRALES A 165,000.0 165,000.0 745,993.0 - 745,993.0 - - - 34,514.3 34,5143 4.6
LA MUJER EN LOS CCM'S

Total DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS INTEGRALES A LA MUJER EN LOS C(| 165,000.0 165,000.0 745,993.0 = 745,993.0 = = = 34,514.3 34,514.3 4.6
0290 - ia de D i 2,290,000.0 2,290,000.0 2,608,000.0 - 2,608,000.0 352,914.3 352,914.3 135 352,914.3 352,914.3 135
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 2,290,000.0 2,290,000.0 2,608,000.0 N 2,608,000.0 352,914.3 352,914.3 13.5 352,914.3 352,914.3 13.5
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 2,290,000.0 2,290,000.0 2,608,000.0 - 2,608,000.0 352,914.3 352,914.3 135 352,914.3 352,914.3 135
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0300- ia de D [ 14,006,347.0 14,006,347.0 680,000.0 - 680,000.0 242,455.4 242,455.4 35.7 242,455.4 242,455.4 35.7
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 40,000.0 40,000.0 630,000.0 - 630,000.0 242,455.4 242,455.4 38.5 242,455.4 242,455.4 38.5
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 40,000.0 40,000.0 630,000.0 - 630,000.0 242,455.4 242,455.4 38.5 242,455.4 242,455.4 38.5
SISTEMA DE PROTECCION 335,000.0 335,000.0 50,000.0 - 50,000.0 - - - - -
Total SISTEMA DE PROTECCION 335,000.0 335,000.0 50,000.0 - 50,000.0 - - - - -
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD JURIDICA 189,000.0 189,000.0 - - - - . B
Total - CONTROL DE CONVENCIONALIDAD JURIDICA 189,000.0 189,000.0 - - B o 5 B
DIRECCION DEL PROGRAMA 271,000.0 271,000.0 - - - - . B
Total - DIRECCION DEL PROGRAMA 271,000.0 271,000.0 - - B o 5 B
DIRECCION Y COORDINACION 20,000.0 20,000.0 - - - - . B
Total - DIRECCION Y COORDINACION 20,000.0 20,000.0 - - - o o -
EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ 238,500.0 238,500.0 - - - - . B
Total - EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ 238,500.0 238,500.0 - - B o 5 B
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO Y SEGUIMIENTO A LAS

INVESTIGACIONES DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES Y 202,000.0 202,000.0 - - - - - .
LOS FEMICIDIOS

Total - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO Y SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES [ 202,000.0 202,000.0 - - - - o B
INVESTIGACION Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 120,000.0 120,000.0 i i i ) i ]
INTERNACIONALES

Total - INVESTIGACION Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES 120,000.0 120,000.0 - - - - o B
POLITICAS PUBLICAS Y PLAN NACIONAL DE ACCION EN 29,5000 29,5000 i i i ) i ]
DERECHOS HUMANOS

Total - POLITICAS PUBLICAS Y PLAN NACIONAL DE ACCION EN DERECHOS HUMANOS 229,500.0 229,500.0 - - - - o B
PREVENCION DE RIESGO DE VIOLACIONES A LOS DDHH Y DE 175,000.0 175,000.0 i i i ) i ]
CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Total - PREVENCION DE RIESGO DE VIOLACIONES A LOS DDHH Y DE CONFLICTIVIDAD | 175,000.0 175,000.0 - - - - o B
PROTECCION DE PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE 240,000.0 240,000.0 i i i ) i ]
POR LA VIOLENCIA

Total - PROTECCION DE PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE POR LA VIOLENCIA 240,000.0 240,000.0 - - - - o B
RESTITUCION Y REPARACION INTEGRAL DE DERECHOS A 11,006,347.0 11,006,347.0 i i i ) i ]
VICTIMAS / FAMILIAS

Total - RESTITUCION Y REPARACION INTEGRAL DE DERECHOS A VICTIMAS / FAMILIAS 11,006,347.0 11,006,347.0 - - - - o B
SECRETARIA GENERAL 465,000.0 465,000.0 - - - - - .
Total - SECRETARIA GENERAL 465,000.0 465,000.0 - - - - o B
UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA 430,000.0 430,000.0 - - - - - .
Total - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA 430,000.0 430,000.0 - - - - o B
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION 45,000.0 45,000.0 - - - - - .
Total - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION 45,000.0 45,000.0 - - - - o B
0301 - Comisién Inter contra la Sexual C y Tratade f 380,000.0 380,000.0 1,297,000.0 - 1,297,000.0 890,800.6 890,800.6 68.7 984,721.1 984,721.1 75.9
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 380,000.0 380,000.0 1,297,000.0 - 1,297,000.0 890,800.6 890,800.6 68.7 984,721.1 984,721.1 75.9
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 380,000.0 380,000.0 1,297,000.0 - 1,297,000.0 890,800.6 890,800.6 68.7 984,721.1 984,721.1 75.9
0310 - Secretaria de Energia 1,594,490.0 1,594,490.0 - - - - - = = = -
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES - - - - - - - - . .
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES - - - = = o o o B B
ACCESO A ELECTRICIDAD Y MERCADOS ELECTRICOS 272,393.0 272,393.0 - - - - - .
Total - ACCESO A ELECTRICIDAD Y MERCADOS ELECTRICOS 272,393.0 272,393.0 - - - - o B
DESPACHO DEL MINISTRO 12,750.0 12,750.0 - - - - - .
Total - DESPACHO DEL MINISTRO 12,750.0 12,750.0 - - - - o B
EVALUACION DE FUENTES ENERGETICAS RENOVABLES Y 350,000.0 350,000.0 i i i ) i ]
EFICIENCIA ENERGETICA

Total - EVALUACION DE FUENTES ENERGETICAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETI| 350,000.0 350,000.0 - - - - o B
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS 65,0000 65,0000 i i i i i ]
HIDROCARBUROS

Total - EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS HIDROCARBUROS 65,000.0 65,000.0 - - - - o B
REGULACION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE 100,000.0 100,0000 i i i i i ]
COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS

Total - REGULACION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION DE HIDRO| 100,000.0 100,000.0 - - - - - 5
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 764,347.0 764,347.0 - - - - - .
Total - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 764,347.0 764,347.0 - - - - o B
SUPERVISION Y CONTROL DE FUENTES DE RADIACION 30,0000 30,0000 i i i ) i ]
IONIZANTES

Total - SUPERVISION Y CONTROL DE FUENTES DE RADIACION IONIZANTES 30,000.0 30,000.0 - - - - o B
0400 - i6n Ad delt 142,014,371.0 142,014,371.0 - 83,016,948.0 290,726.3 0.4 290,726.3 0.4

COORDINACION DE RENTAS ADUANERAS l

83,016,948.0

290,726.3

290,726.3
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Total COORDINACION DE RENTAS ADUANERAS = = = = = - - - -
RECAUDACION, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE 142,014,371.0 142,014,371.0 83,016,948.0 N 83,016,948.0 290,726.3 290,726.3 0.4 290,726.3 290,726.3 0.4
Total RECAUDACION, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE 142,014,371.0 142,014,371.0 83,016,948.0 - 83,016,948.0 290,726.3 290,726.3 0.4 290,726.3 290,726.3 0.4
0404 - Direccién General de Cil fi 700,000.0 700,000.0 1,108,000.0 - 1,108,000.0 312,373.4 312,373.4 28.2 312,373.4 312,373.4 28.2
DIRECCION Y COORDINACION 320,000.0 320,000.0 998,000.0 - 998,000.0 312,373.4 312,373.4 31.3 312,373.4 312,373.4 313
Total DIRECCION Y COORDINACION 320,000.0 320,000.0 998,000.0 - 998,000.0 312,373.4 312,373.4 313 312,373.4 312,373.4 313
INCLUISION PARA LA LIBRE EMISION DEL PENSAMIENTO A 380,000.0 380,000.0 110,000.0 R 110,000.0 R ~ ~ B B
TRAVES DE OBRAS AUDIOVISUALES

Total INCLUSION PARA LA LIBRE EMISION DEL PENSAMIENTO A TRAVES DE OBRAS Al 380,000.0 380,000.0 110,000.0 = 110,000.0 = = = = =
0406 - Secretaria de Asuntos de la Mujer 3,318,850.0 3,318,850.0 2,490,478.0 - 2,490,478.0 35,362.5 35,362.5 14 35,362.5 35,362.5 14
CONSTRUCCIGN, EQUIPAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO CASA 2,826,700.0 2,826,700.0 2,490,478.0 - 2,490,478.0 35,362.5 35,362.5 1.4 35,362.5 35,362.5 1.4
REFUGIO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER

Total CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CASA REFUGIO PARA LA | 2,826,700.0 2,826,700.0 2,490,478.0 = 2,490,478.0 35,362.5 35,362.5 14 35,362.5 35,362.5 14
ACCIONES ESTRATEGICAS EN PREVENCION DE VIOLENCIA 262,950.0 262,950.0 R R R ~ ~ R
HACIA LAS MUJERES

Total - ACCIONES ESTRATEGICAS EN PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES| 262,950.0 262,950.0 = = = = = -
DIRECCION Y COORDINACION 145,200.0 145,200.0 - - - - - -
Total - DIRECCION Y COORDINACION 145,200.0 145,200.0 = = = = = -
FORMACION Y ATENCION INTEGRAL MAPRODEM, MEC- 84,000.0 84,000.0 R R R ~ ~ R
CIUDAD MUJER

Total - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL MAPRODEM, MEC-CIUDAD MUJER 84,000.0 84,000.0 = = = = = -
0407 - Secretaria para el Desarrollo y Seguimit de Proy y Acuerdos 3,186,430.0 3,186,430.0 3,805,194.0 - 3,805,194.0 529,779.0 529,779.0 13.9 551,900.4 551,900.4 14.5
ANALISIS DE POLITICAS Y PROYECTOS 37,500.0 37,500.0 62,500.0 - 62,500.0 - - - - -
Total ANALISIS DE POLITICAS Y PROYECTOS 37,500.0 37,500.0 62,500.0 - 62,500.0 - - - - -
ASESORIA TECNICA EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE B 1,140,000.0 R 1,140,000.0 R ~ ~ ~ B B
PROYECTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES

Total ASESORIA TECNICA EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES - 1,140,000.0 - 1,140,000.0 - - - - - -
:/ISLIJSN-I-IEC’T:;ﬁE/; LA GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - 82,500.0 - 82,500.0 29,779.0 29,779.0 36.1 29,779.0 29,779.0 36.1
Total ASISTENCIA A LA GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MUNICIPALES - 82,500.0 - 82,500.0 29,779.0 29,779.0 36.1 29,779.0 29,779.0 36.1
ASISTENCIA AL DISENO DE PERFILES DE PROYECTOS - 30,000.0 - 30,000.0 - - - - -
Total ASISTENCIA AL DISENO DE PERFILES DE PROYECTOS = 30,000.0 = 30,000.0 = = = s s
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR - 90,000.0 - 90,000.0 - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR = 90,000.0 = 90,000.0 = = = s s
FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO - 10,000.0 - 10,000.0 - - - - -
Total FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO = 10,000.0 = 10,000.0 = - - - -
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 426,250.0 426,250.0 1,877,694.0 - 1,877,694.0 - - - 22,1214 22,121.4 1.2
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 426,250.0 426,250.0 1,877,694.0 - 1,877,694.0 - - - 22,121.4 22,121.4 1.2
SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO,

MONITOREO Y GESTION DE PROGRAMAS, POLITICAS Y 1,512,680.0 1,512,680.0 512,500.0 N 512,500.0 500,000.0 500,000.0 97.6 500,000.0 500,000.0 97.6
PROYECTOS (SIGEPP)

Total SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y GESTION DI 1,512,680.0 1,512,680.0 512,500.0 = 512,500.0 500,000.0 500,000.0 97.6 500,000.0 500,000.0 97.6
EVALUACION DE PROYECTOS 37,500.0 37,500.0 - - - - - -
Total - EVALUACION DE PROYECTOS 37,500.0 37,500.0 = = = = - -
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PROYECTOS 37,500.0 37,500.0 R R R ~ ~ R
MUNICIPALES

Total - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PROYECTOS MUNICIPALES 37,500.0 37,500.0 = = = = - -
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 1,135,000.0 1,135,000.0 - - - - - -
Total - SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 1,135,000.0 1,135,000.0 = = = = - -
0408 - Secretaria de Planificacién Estratégica 2,000,000.0 2,000,000.0 1,000,000.0 - 1,000,000.0 500,000.0 500,000.0 50.0 500,000.0 500,000.0 50.0
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 - 1,000,000.0 500,000.0 500,000.0 50.0 500,000.0 500,000.0 50.0
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 - 1,000,000.0 500,000.0 500,000.0 50.0 500,000.0 500,000.0 50.0
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1,000,000.0 1,000,000.0 - - - - - -
Total - ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1,000,000.0 1,000,000.0 - - - - - -
0409 - Secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupcién 2,703,387.0 2,703,387.0 712,276.0 - 712,276.0 28,319.9 28,319.9 4.0 33,494.9 33,494.9 4.7
ADMINISTRACION DE,L SISTEMA DE COMPRAS ¥ 520,000.0 520,000.0 210,000.0 - 210,000.0 - - - - - -
CONTRATACIONES PUBLICAS

Total ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS 520,000.0 520,000.0 210,000.0 = 210,000.0 = = = = = =
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 1,471,000.0 1,471,000.0 502,276.0 N 502,276.0 28,319.9 28,319.9 5.6 33,494.9 33,494.9 6.7
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 1,471,000.0 1,471,000.0 502,276.0 - 502,276.0 28,319.9 28,319.9 5.6 33,494.9 33,494.9 6.7
FORMACION TECNICA DE SERVIDORES PUBLICOS 702,387.0 702,387.0 - - - - - -
Total - FORMACION TECNICA DE SERVIDORES PUBLICOS 702,387.0 702,387.0 - - - - - -
LINEAMIENTOS PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 10,000.0 10,000.0 R R R ~ ~ R
CUENTAS
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Total - LINEAMIENTOS PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 10,000.0 10,000.0 = - - - - - s a
0410 - Secretaria de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Hondu 40,096,257.0 40,096,257.0 1,896,762.0 - 1,896,762.0 533,573.4 - 533,573.4 28.1 533,573.4 - 533,573.4 28.1
DIRECCION Y COORDINACION 40,096,257.0 40,096,257.0 1,449,861.0 - 1,449,861.0 366,351.9 - 366,351.9 25.3 366,351.9 - 366,351.9 25.3
Total DIRECCION Y COORDINACION 40,096,257.0 40,096,257.0 1,449,861.0 - 1,449,861.0 366,351.9 - 366,351.9 25.3 366,351.9 - 366,351.9 25.3
fg\sll;l'ﬁlét'ZAI:OCSION DELA CULTURA Y LOS PATRIMONIOS DE - 446,901.0 - 446,901.0 167,221.5 - 167,221.5 37.4 167,221.5 - 167,221.5 37.4
Total REVITALIZACION DE LA CULTURA Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS - 446,901.0 - 446,901.0 167,221.5 - 167,221.5 374 167,221.5 - 167,221.5 374
0411 - Secretaria de Infraestructura y Transporte 1,764,968,050.0 1,764,968,050.0 3,713,852,882.0 3,241,062,483.0 6,954,915,365.0 1,425,288,004.3 103,782,553.2 1,529,070,557.5 22.0 2,226,897,211.6 103,782,553.2 2,330,679,764.8 33.5
giggﬁﬁmcg‘sACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS N 3,713,852,882.0 3,241,062,483.0 6,954,915,365.0 1,425,288,004.3 103,782,553.2 1,529,070,557.5 22.0 2,226,897,211.6 103,782,553.2 2,330,679,764.8 335
Total PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS - 3,713,852,882.0 3,241,062,483.0 6,954,915,365.0 1,425,288,004.3 103,782,553.2 1,529,070,557.5 22.0 2,226,897,211.6 103,782,553.2 2,330,679,764.8 33.5
:‘;ETI(ISII\?-N DE EMERGENCIAS A DANOS OCASIONADOS A LA 10,000,000.0 10,000,000.0 ) ; . R . . . .
Total - ATENCION DE EMERGENCIAS A DANOS OCASIONADOS A LA RED VIAL 10,000,000.0 10,000,000.0 = - - - - - s a
(I;EI;ILSJ'IJ;UCCION DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE 94,145,482.0 94,145,482.0 ) ; . R . . . .
Total - CONSTRUCCION DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA 94,145,482.0 94,145,482.0 = - - - - - s a
CONSTRUCCION DE OBR{\S CIVILES CON ENFOQUE DE 10,000,000.0 10,000,000.0 ) ; . R . . . .
GENERO EN TODO EL PAIS

Total - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES CON ENFOQUE DE GENERO EN TODO EL PA 10,000,000.0 10,000,000.0 = = - - - - s a
(I;EI[\ISX?SUCCION DE OBRAS EN MUNICIPIOS FRONTERIZOS 10,000,000.0 10,000,000.0 ) ; . R . . . .
Total - CONSTRUCCION DE OBRAS EN MUNICIPIOS FRONTERIZOS DEL PAIS 10,000,000.0 10,000,000.0 = - - - - - s a
CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE TRAMOS CARRETEROS 500,000,000.0 500,000,000.0 ) ; . R . . . .
PARA LA INTERCONEXION MUNICIPAL.

Total - CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE TRAMOS CARRETEROS PARA LA INTERCON 500,000,000.0 500,000,000.0 = - - - - - s a
MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL 20,000,000.0 20,000,000.0 - - - - - - - -
Total - MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL 20,000,000.0 20,000,000.0 = - - - - - s a
OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL

ACCESO Y OBRAS COMPLEMENT[ARIAS AL MUNICIPIO DE LA 132,676,696.0 132,676,696.0 } ; } R } ) . B
CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CALLE 8 LA CEIBA

(6.73KM)

Total - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y OBRAS C( 132,676,696.0 132,676,696.0 = - - - - - s a
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 120,140,000.0 120,140,000.0 - - - - - - - -
Total - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 120,140,000.0 120,140,000.0 = - - - - - s a
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIALNO 130,454,518.0 130,454,518.0 ) ; . R . . . .
PAVIMENTADA

Total - OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA 130,454,518.0 130,454,518.0 = - - - - - s a
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 231,200,000.0 231,200,000.0 - - - - - - - -
Total - OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 231,200,000.0 231,200,000.0 = - - - - - s a
PAGOS PARA DEUDAS DE PROYECTOS 390,000,000.0 390,000,000.0 - - - - - - - -
Total - PAGOS PARA DEUDAS DE PROYECTOS 390,000,000.0 390,000,000.0 - - - - - - s -
REHABILITACION DE CARRETERAS 86,491,354.0 86,491,354.0 - - - - - - - -
Total - REHABILITACION DE CARRETERAS 86,491,354.0 86,491,354.0 = - - - - - s a
REHABILITACION DE PUENTES 10,000,000.0 10,000,000.0 - - - - - - - -
Total - REHABILITACION DE PUENTES 10,000,000.0 10,000,000.0 = - - - - - s a
SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 10,000,000.0 10,000,000.0 - - - - - - - -
Total - SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 10,000,000.0 10,000,000.0 = - - - - - s a
SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 9,860,000.0 9,860,000.0 - - - - - - - -
Total - SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 9,860,000.0 9,860,000.0 = - - - - - s a
0412 - Secretaria de D llo Social 13,948,197.0 13,948,197.0 1,000,000.0 - 1,000,000.0 7,048.0 - 7,048.0 0.7 7,048.0 - 7,048.0 0.7
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 13,948,197.0 13,948,197.0 1,000,000.0 - 1,000,000.0 7,048.0 - 7,048.0 0.7 7,048.0 - 7,048.0 0.7
Total GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 13,948,197.0 13,948,197.0 1,000,000.0 = 1,000,000.0 7,048.0 = 7,048.0 0.7 7,048.0 = 7,048.0 0.7
0413 - Comisién de Deportes, Ed ién Fisica y 220,708,000.0 220,708,000.0 589,857,272.0 - 589,857,272.0 13,074,165.4 - 13,074,165.4 22 13,326,092.9 - 13,326,092.9 23
PROGRAMA DE MANEIQ, MEIORAMIENTO Y CONSERVACION 210,972,000.0 210,972,000.0 589,857,272.0 - 589,857,272.0 13,074,165.4 - 13,074,165.4 2.2 13,326,092.9 - 13,326,092.9 23
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Total PROGRAMA DE MANEJO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONI 210,972,000.0 210,972,000.0 589,857,272.0 = 589,857,272.0 13,074,165.4 = 13,074,165.4 22 13,326,092.9 = 13,326,092.9 23
DIRECCION Y COORDINACION 4,596,000.0 4,596,000.0 - - - - - - - -
Total - DIRECCION Y COORDINACION 4,596,000.0 4,596,000.0 - - = = - - - -
FORMACION DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO 5,050,000.0 5,050,000.0 - - - - - - - -
Total - FORMACION DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO 5,050,000.0 5,050,000.0 = - - - - - s a
FORMACION DEPORTIVA NO FEDERADOS 90,000.0 90,000.0 - - - - - - - -
Total - FORMACION DEPORTIVA NO FEDERADOS 90,000.0 90,000.0 = - - - - - s a
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0414 - Direccién de Gestién por 3,420,000.0 3,420,000.0 186,979.0 - 186,979.0 - - - - - -
ADMINISTRACION Y COORDINACION - 186,979.0 - 186,979.0 - - - - - -
Total ADMINISTRACION Y COORDINACION - 186,979.0 - 186,979.0 - - - - - -
FORMULACION Y EVALUACION DE INDICADORES 1,850,000.0 1,850,000.0 . . . . . .
INSTITUCIONALES Y SECTORIALES

Total - FORMULACION Y EVALUACION DE INDICADORES INSTITUCIONALES Y SECTORI 1,850,000.0 1,850,000.0 - - - - - -
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 1,570,000.0 1,570,000.0 - - - - - -
Total - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 1,570,000.0 1,570,000.0 - - - - - -
0415 - Prog| de la Red - 1,278,261.0 888,200.0 2,166,461.0 - - - 273,260.7 273,260.7 12.6
DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR - - - - - - - - - -
Total DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR - - - - - - - - - -
FORMACION Y ORGANIZACION DE CONSEJOS COMUNALES Y i 200,0000 i 200,0000 i . . 200,000.0 200,0000 1000
COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA

Total FORMACION Y ORGANIZACION DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA - 200,000.0 - 200,000.0 - - - 200,000.0 200,000.0 100.0
FORTALECIMIENTO EDUCATIVO - - - - - - - - - -
Total FORTALECIMIENTO EDUCATIVO - - - - - - - - - -
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - 705,000.0 - 705,000.0 - - - - - -
Total GESTIGN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - 705,000.0 - 705,000.0 - - - - - -
GESTION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VARIAS NO i 273.261.0 i 2732610 i . . . A i
NATURALES

Total GESTION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES - 273,261.0 - 273,261.0 - - - - - -
Programa de Crédito para la Agroindustria y Cajas Rurales ‘BCIE-2248 TRAMO B ; } 888,200.0 888,200.0 ; B R B : }
BCIE 2248 Tramo B

Total Programa de Crédito para la Ag ia y Cajas Rurales BCIE 2248 Tramo B - - 888,200.0 888,200.0 - - - - - -
SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL - 100,000.0 - 100,000.0 - - - 73,260.7 73,260.7 733
Total SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL | - 100,000.0 - 100,000.0 - - - 73,260.7 73,260.7 733
0416 - fa de D [¢ io, Agua y 290,784,264.0 290,784,264.0 17,511,541.0 - 17,511,541.0 10,557,343.6 10,557,343.6 60.3 13,533,938.0 13,533,938.0 77.3
PROGRAMAS: EN ACCION POR EL AGUA, PAVIMENTACION

DE CONCRETO HIDRAULICO Y HUELLAS VEHICULARES EN 290,784,264.0 290,784,264.0 17,511,541.0 - 17,511,541.0 10,557,343.6 10,557,343.6 60.3 13,533,938.0 13,533,938.0 77.3
VARIOS DEPARTAMENTOS

Total PROGRAMAS: EN ACCION POR EL AGUA, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDR| 290,784,264.0 290,784,264.0 17,511,541.0 - 17,511,541.0 10,557,343.6 10,557,343.6 60.3 13,533,938.0 13,533,938.0 77.3
0417 - Programa de Acci6n Solidaria - 2,621,668.0 - 2,621,668.0 134,128.1 134,128.1 5.1 134,128.1 134,128.1 5.1
CAPACITACION Y EDUCACION ALIMENTARIA - 200,000.0 - 200,000.0 - - - - -
Total CAPACITACION Y EDUCACION ALIMENTARIA - 200,000.0 - 200,000.0 - - - - -
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 1,998,027.0 - 1,998,027.0 134,128.1 134,128.1 6.7 134,128.1 134,128.1 6.7
Total GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 1,998,027.0 - 1,998,027.0 134,128.1 134,128.1 6.7 134,128.1 134,128.1 6.7
GESTION DE ENTREGA DE COMPONENTES (RACION SECA Y . 422,641.0 . 4226410 . . . . .
FRESCA)

Total GESTION DE ENTREGA DE COMPONENTES (RACION SECA Y FRESCA) - 423,641.0 - 423,641.0 - - - - -
0418 - Administracié ional de Servicio Civil - 468,000.0 - 468,000.0 65,320.0 65,320.0 14.0 65,320.0 65,320.0 14.0
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA - 468,000.0 - 468,000.0 65,320.0 65,320.0 14.0 65,320.0 65,320.0 14.0
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA - 468,000.0 - 468,000.0 65,320.0 65,320.0 14.0 65,320.0 65,320.0 14.0
0419 - fa de Nifiez, ia y Familia - 386,837.0 - 386,837.0 29,440.0 29,440.0 7.6 64,984.5 64,984.5 16.8
ADOPCIONES - 30,000.0 - 30,000.0 - - - - - -
Total ADOPCIONES - 30,000.0 - 30,000.0 - - - - - -
ATENCION A NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION . 30,000.0 . 30,000.0 . . . . . .
DE MOVILIDAD HUMANA

Total ATENCION A NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA - 30,000.0 - 30,000.0 - - - - - -
FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION DE MODALIDADES DE . 30,0000 . 30,0000 . . . . . .
CUIDADO ALTERNATIVO

Total FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION DE MODALIDADES DE CUIDADO ALTERNATIVO - 30,000.0 - 30,000.0 - - - - - -
GERENCIA ADMINISTRATIVA - 101,292.0 - 101,292.0 - - - - - -
Total GERENCIA ADMINISTRATIVA - 101,292.0 - 101,292.0 - - - - - -
IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

INTEGRAL DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NINEZ, . 70,0000 B 70,000.0 B . . . B .
ADOLESCENCIA DE MANERA INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA

LOS NINOS. NINAS Y ADOLESCENTES

Total IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA C - 70,000.0 - 70,000.0 - - - - - -
MODELOS Y RUTAS DE ATENCION A LA VULNERACION - 95,545.0 - 95,545.0 - - - 35,544.5 35,544.5 37.2
Total MODELOS Y RUTAS DE ATENCION A LA VULNERACION - 95,545.0 - 95,545.0 - - - 35,544.5 35,544.5 37.2
Eg;gc'ﬁ’;SSPUBL'CAS'ART'CU LACION ¥ SEGUIMIENTO A - 30,000.0 - 30,000.0 29,440.0 29,440.0 98.1 29,440.0 29,440.0 98.1
Total POLITICAS PUBLICAS,ARTICULACION Y SEGUIMIENTO A DERECHOS - 30,000.0 - 30,000.0 29,440.0 29,440.0 98.1 29,440.0 29,440.0 98.1
0420 - Comisién I del F: il ani - 3,740,000.0 - 3,740,000.0 - - - - -
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3,740,000.0

3,740,000.0

Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR - 3,740,000.0 - 3,740,000.0 - - - - -
0500 - Agrario 206,063,525.0 206,063,525.0 206,125,751.0 - 206,125,751.0 68,272,362.4 68,272,362.4 33.1 165,447,196.3 165,447,196.3 80.3
DIRECCION SUPERIOR 3,106,439.0 3,106,439.0 4,593,066.0 - 4,593,066.0 132,204.3 132,204.3 2.9 2,334,701.3 2,334,701.3 50.8
Total DIRECCION SUPERIOR 3,106,439.0 3,106,439.0 4,593,066.0 - 4,593,066.0 132,204.3 132,204.3 2.9 2,334,701.3 2,334,701.3 50.8
DIRECCION Y COORDINACION DE RECONVERSION 4,972,666.0 4,972,666.0 4,303,091.0 - 4,303,091.0 - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION DE RECONVERSION 4,972,666.0 4,972,666.0 4,303,091.0 - 4,303,091.0 - - - - -
DIRECCION Y COORDINANCION DE TITULACION 195,829,594.0 195,829,594.0 195,829,594.0 - 195,829,594.0 68,084,630.3 68,084,630.3 34.8 163,056,967.2 163,056,967.2 83.3
Total DIRECCION Y COORDINANCION DE TITULACION 195,829,594.0 195,829,594.0 195,829,594.0 - 195,829,594.0 68,084,630.3 68,084,630.3 34.8 163,056,967.2 163,056,967.2 83.3
TITULACION REGIONALES 1,755,173.0 1,755,173.0 1,400,000.0 - 1,400,000.0 55,527.8 55,527.8 4.0 55,527.8 55,527.8 4.0
Total TITULACION REGIONALES 1,755,173.0 1,755,173.0 1,400,000.0 - 1,400,000.0 55,527.8 55,527.8 4.0 55,527.8 55,527.8 4.0
RECONVERSION REGIONALES 399,653.0 399,653.0 - - - - - -
Total - RECONVERSION REGIONALES 399,653.0 399,653.0 - - - - - -
0501 - Instituto Hondurefio de Turismo 9,398,241.0 9,398,241.0 47,146,060.0 - 47,146,060.0 2,343,236.4 2,343,236.4 5.0 3,624,109.8 3,624,109.8 7.7
COMUNICACION INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS 27,242.0 27,242.0 800,000.0 - 800,000.0 - - - - - -
Total COMUNICACION INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS 27,242.0 27,242.0 800,000.0 - 800,000.0 - - - - - -
COOPERACION EXTERNA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 128,000.0 128,000.0 128,000.0 - 128,000.0 - - - - -
Total COOPERACION EXTERNA Y RELACIONES INTERNACIONALES 128,000.0 128,000.0 128,000.0 - 128,000.0 - - - - -
DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURISTICO ‘ 9,043,499.0 9,043,499.0 44,114,222.0 - 44,114,222.0 2,343,236.4 2,343,236.4 5.3 3,624,109.8 3,624,109.8 8.2
Total DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURISTICO 9,043,499.0 9,043,499.0 44,114,222.0 - 44,114,222.0 2,343,236.4 2,343,236.4 5.3 3,624,109.8 3,624,109.8 8.2
DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA 43,587.0 43,587.0 240,000.0 - 240,000.0 - - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA 43,587.0 43,587.0 240,000.0 - 240,000.0 - - - - - -
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 18,161.0 18,161.0 18,161.0 - 18,161.0 - - - - -
Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 18,161.0 18,161.0 18,161.0 - 18,161.0 - - - - -
DISENO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES 27,242.0 27,242.0 550,000.0 - 550,000.0 - - - - -
Total DISENO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES 27,242.0 27,242.0 550,000.0 - 550,000.0 - - - - -
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PATRIMONIALES 41,3170 41,3170 186,484.0 i 186,484.0 i ) ) ) i i

Y MERCADOLOGICAS DE LOS DESTINOS

Total FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PATRIMONIALES Y MERCADOLOGIC 41,317.0 41,317.0 186,484.0 - 186,484.0 - - - - - -
GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO - 1,000,000.0 - 1,000,000.0 - - - - - -
Total GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO - 1,000,000.0 - 1,000,000.0 - - = o - -
MODERNIZACION, CONTROL INTERNO Y TRANSPARENCIA 33,416.0 33,416.0 33,416.0 - 33,416.0 - - - - -
Total MODERNIZACION, CONTROL INTERNO Y TRANSPARENCIA 33,416.0 33,416.0 33,416.0 - 33,416.0 - - - - -
PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION 12,168.0 12,168.0 12,168.0 - 12,168.0 - - - - -
Total PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION 12,168.0 12,168.0 12,168.0 - 12,168.0 - - - - -
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO 23,609.0 23,609.0 63,609.0 - 63,609.0 - - - - - -
Total SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO 23,609.0 23,609.0 63,609.0 - 63,609.0 - - - - - -
0503 - de Formacién P 58,519,286.0 58,519,286.0 319,350,489.0 - 319,350,489.0 88,097.0 88,097.0 0.0 88,097.0 88,097.0 0.0
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES 767300.0 767,300.0 767,300.0 i 767300.0 i . . i i
LABORALES

Total ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES 767,300.0 767,300.0 767,300.0 - 767,300.0 - - - - -
COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 28,887,852.0 28,887,852.0 276,631,528.0 - 276,631,528.0 - - - - - -
Total COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 28,887,852.0 28,887,852.0 276,631,528.0 - 276,631,528.0 - - - - - -
PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION 492,500.0 492,500.0 239,900.0 - 239,900.0 - - - - -
Total PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION 492,500.0 492,500.0 239,900.0 - 239,900.0 - - - - -
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 3,031,240.0 3,031,240.0 3,031,240.0 - 3,031,240.0 4,165.0 4,165.0 0.1 4,165.0 4,165.0 0.1
Total SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 3,031,240.0 3,031,240.0 3,031,240.0 - 3,031,240.0 4,165.0 4,165.0 0.1 4,165.0 4,165.0 0.1
SERVICIOS DE CAPACITACION Y FORMACIGN PROFESIONAL 910,900.0 910,900.0 7,302,650.0 - 7,302,650.0 65,032.0 65,032.0 0.9 65,032.0 65,032.0 0.9
REGION DE OLANCHO

Total SERVICIOS DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL REGION DE OLAN( 910,900.0 910,900.0 7,302,650.0 - 7,302,650.0 65,032.0 65,032.0 0.9 65,032.0 65,032.0 0.9
SERVICIOS DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL 3121,0000 3121,0000 4,166,100.0 i 4166,100.0 i . . i i
REGION DEL SUR

Total SERVICIOS DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL REGION DEL SUR 3,121,000.0 3,121,000.0 4,166,100.0 - 4,166,100.0 - - - - -
SERVICIOS DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL 5,469,741.0 5.469,741.0 6493,231.0 i 6493,231.0 i . . i i
REGION LITORAL ATLANTICO

Total SERVICIOS DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL REGION LITORAL A 5,469,741.0 5,469,741.0 6,493,231.0 - 6,493,231.0 - - - - -
SERVICIOS DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL 8333,075.0 8333,075.0 11,878,100.0 i 11,878,1000 i . . i i
REGION ENTRAL

Total SERVICIOS DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL REGION ENTRAL 8,333,075.0 8,333,075.0 11,878,100.0 - 11,878,100.0 - - - - -
SERVICIOS DE CAPACITACION Y FORMACIGN PROFESIONAL 4,994,978.0 4,994,978.0 6,329,740.0 - 6,329,740.0 18,900.0 18,900.0 0.3 18,900.0 18,900.0 0.3
REGION NOROCCIDENTAL

Total SERVICIOS DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL REGION NOROCCID 4,994,978.0 4,994,978.0 6,329,740.0 - 6,329,740.0 18,900.0 18,900.0 03 18,900.0 18,900.0 03
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Diseflo e Implementacion de un Piloto del Sistema para

Oficinas

ite el i 1 1 100% 1 1 100%
Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino. Construccion de oficinas regionales construidas ° °
Disefio & Implementacion de un Piloto del Sistemapara |, ) entacion del Marco de Gestién Ambientaly Social (MGAs) | Umere de areas 3 1 33% 1 1 100%
Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino. protegidas
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas Planes de Accion de gestidon ambiental y social en dreas protegidas, .
4 ] 0% 1 (o) 100%
Protegidas de Honduras- SINAPH (LIFEWEB) implementados Plan de Accion ° °
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas . . . .
i vl j 3 100 34 34% 50 34 68%
Protegidas de Honduras- SINAPH (LIFEWEB) Evaluacion de la Efectividad de Manejo en dreas protegidas Porcentaje lo
Patrullajes comunitarios y vigilancia ambiental Fortalecimiento del
Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Rio Platano |control territorial para prevenir actividades ilegales en la zona Informe 5 2 40% 1 1 100%
nucleo y amortiguamiento
Desarrollo de planes de manejo y zonificacion Actualizacion
Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Rio Platano |participativa de instrumentos técnicos que definen usos del suelo, |Planes 30 8 27% 3 2 67%
zonas prioritarias de conseruvaciéon y control.
Rehabilitacion y Reforestacion Tecnificada de Fincas de
Café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias |Asistencia técnica personalizada a productores de café Visitas de campo 200 37 19% 40 37 93%
Regiones Cafetaleras de Honduras-AGROBOSQUE
Rehabilitacion y Reforestacion Tecnificada de Fincas de
Café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias |Capacitaciéon especializada en temas agroecolégicos e inclusivos Eventos 180 23 13% 40 23 58%
Regiones Cafetaleras de Honduras-AGROBOSQUE
Rehabilitacion y Reforestacion Tecnificada de Fincas de
Café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias |ldentificacion de dreas para establecimiento agroforestal Hectareas 3,457 1,236 36% 3,200 1,236 39%
Regiones Cafetaleras de Honduras-AGROBOSQUE
050-Secretaria de Educacién
Adquisicion Mobiliario Mobiliario 13,972 13,972 100% 13,972 13,972 100%
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION AdquLSlFLO!’I de Materiales Educatluo_sypara L0§ I;spactos de Lote 4 o 0% 4 o 0%
PREBASICA EN HONDURAS Aprendizaje a los Centros de Educacién Prebdsica a (CEPB)
Fase 2-Construccion, Rehabilitacidon y/o Ampliaciéon de Aulas Aulas 40 28 57% 13 13 100%
Integrales
0060 - Secretaria de Salud
éggé‘j;ti%fmu Integral de Proteccion social (BID Fortalecimiento de Seruicios de Salud Materno Infantil Informe 129 105 81% 68 68 100%
Construido el edificio administrativo y del laboratorio con equipo Informe de 1 ) 0% o o 0%
- - - ) - lo
Construccién y equipamiento del Edificio Administrativo |[tecnologico y de oficina para el ano 2025 ejecucion
y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud | Adquirido mobiliario, equipo tecnoldgico, y terrestre para el afo .
) h . . Equipo 1 o 0% o ] 0%
en Tegucigalpa, Francisco Morazdn (Acuerdo Donacion 2025
No 1660400) i i i i i
Afigumdp, instalado el equipo para el Laboratorio Nacional de Equipo 1 ) 0% 1 ) 0%
Vigilancia (LNV) de Salud
Constlrucmor\ y supervision de la obra del Hospital general de Informe técnico 15 9 60% 8 8 100%
Roatdan
Construcciony §upe1'm510n de Fa obra del Hospital de especialidades Informe técnico 1 ) 0% o ) 0%
(trauma) en la ciudad de Tegucigalpa
Programa de construccion y equipamiento de 3 Construccion y superuision de la obra del Hospital de especialidades Informe 1 o 0% o o 0%
. ) i o
hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sulay Roatdn) para  |(trauma) en la ciudad de San Pedro Sula
el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras Formacion y educacién continua en especialidades médicas del
(BID 5790/BL-HO) personal hospitalario para la puesta en marcha de los tres Informe 55 ] 0% 15 0] 0%
hospitales
Reorggnlzcr y fortqleger lared de serplmo del drea de quluencm y Informe 7 o 0% S ) 0%
servicio prehospitalario de emergencia de los tres hospitales
Procesos administrativos y auditados los fondos para el 2025 Informe 158 81 51% 56 56 100%
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Diseflado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital General de

Cholut Informe de obra 21 3 14% 6 3 50%
Programa de disefio, construccion y equipamiento del DI o f‘l ZCQ'C ud 3 sqdo el N a talBasico d
nuevo Hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa T(l)sceonau 0, Construtdoy superuisado e uevo Hospital Baslco de Informe de obra 19 3 16% 5 3 60%
como apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de - - — —
Honduras (BCIE-2329) Fortuleqdus las capacidades de la SESAL para la administracién de Informe 17 ) 0% o ) 0%
los hospitales
Realizada la gestién de gastos administracién del proyecto Informe 75 40 53% 22 22 100%
Fortalect_d'o el sts'tema dg cadenc_l de frio y realizada la jornadas de Informe 9 o 0% 5 o 0%
vacunacion masivas a nivel nacional.
F.ortalel(:tdo e.L Sistema del Vigilancia de la Salud y laboratorio de Informe 1 o 0% o o 0%
virologia nacional
Realizado el Monitoreo, evaluaciéon y auditoria del proyecto Informe 6 (0] 0% 2 (0] 0%
Proyecto Seruicios Esenciales de salud y preparacion 'Eoriatec_tgo et ztste'm_a (ciieLSSe;'uc;cSLos deLMcétemodl nfgnm (SgIRI) Informe 1 0] 0% (0] (] 0%
ante emergencias (RESHAPE) (TFO1861) ortalecido el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva (! ) para Informe 1 o 0% o o 0%
los adolescentes.
Fortalecidas las jornadas de vacunacion masivas a nivel nacional.  |Informe 1 0] 0% (0] 0] 0%
::SODT‘\t/()lleCldO el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas Informe 1 0% 0%
Realizado el Monitoreo, evaluacién y auditoria del proyecto Informe 1 0% 0%
Fortalecer la calidad de los servicios de diagndstico, tratamiento, Informe 4 0 0% 1 o 0%
Proyecto Honduras Iniciativa Regional de Eliminacién de |investigacion y respuesta de los casos de malaria. norm ° °
la Malaria (IREM en Mesoamérica y Republica = P - - STy ppr
ortalecer la vigilancia epidemioldgica entomolégica y
ini - ~40- 3 ] 0% 1 6] 0%
Dominicana) (GRT/MM-17339-40-HO) parasitolégica de malaria Informe /o o
Fortalecida la conduccion técnica y financiera del proyecto. Informe 3 0 0% 1 0o 0%
g:gxiudu la adecuacién y equipamiento del centro de datos de la Equipo 1 ) 0% 1 ) 0%
Respuesta inmediata de salud publica para contenery | Adquiridos generadores eléctricos para 5 hospitales Equipo 1 0o 0% 1 ] 0%
controlar el coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto Reemplazo de la subestacion eléctrica del bloque médico quirurgico
en la prestacién de servicios en Honduras (RISP-HO-2) del Hospital Escuela y adquirido el equipo no médico para salas Equipo 601 596 99% 601 596 99%
(BID 4713/BL-HO) neonatales de 5 hospitales
Realizadas las gestiones administrativas y auditados los fondos Informe 80 10 13% 23 10 43%
para el 2025
0070 - Secretaria de Seguridad
Prog.mmu de Convuivencia Ciudadana y Mejoramiento de CO!’IStTL‘LCCLOr\ Unidad Departamental de la Policia (UDEP) en Obra (Auvance final 0923 021 91% 0.21 021 100%
Barrios (PCCMB) Intibuca de la obra 23%)
Programa I,\/I.Odemlmmon [ntegrql v Profesionalizacion Actualizacion del modelo de reclutamiento del recurso humano polid Consultoria 0.10 0.05 50% 0.05 0.05 100%
de los Servicios de la Policia Nacional de Honduras
0100 - Secretaria de Finanzas
Disefo, desarrollo e Implementacién del Nuevo Sistema
de Administracién Financiera Integrada (SIAFI) de Contratacion de personal clave Contrato 12 0] 0% 8 0] 0%
Honduras
0101 - Comisién Nacional de Telecomunicaciones
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACION Y
MODERNIZACION DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL DEL ESPECTRO Y LA Informe 4 o 0% 1 o 0%
LOGISTICAS DE LA COMISION NACIONAL DE CONECTIVIDAD IMPLEMENTADOS ° °
TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL
0101 - Comisidn Nacional de Telecomunicaciones
Lentamiento del Censo de Poblacion y Vivienda Censo 2 0] 0% (0] 9] 0%
Programa de apoyo al censo de poblaciony vivienday  [Actividades Censo Agropecuario Naional Base de datos 1 0 0% 0 0 0%
fortalecimiento del sistema estadistico nacional Fortalecimiento Sistema Estadistico Nacional Base de datos 1 ] 0% (0] 9] 0%
Gestion administrativa fondos BID - Censos Gestion 1 ] 0% (0] 0] 0%
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Desarrollo de estudios prospectivos sectoriales para identificacion

de demanda de necesidades de perfiles y habilidades requeridas por |Estudio 1 (0] 0% 0] 0] 0%
el mercado laboral
Generq._:%on de cupors'de r’fmt_ncula en programqs de fOT-‘mClCLOn de Matricula 300 o 0% o o 0%
Educaciony Formacién Técnica profesional (EFTP) pertinentes

Programa de Apoyo para la Insercién Laboral en — - — n n —

Honduras Disefio e implementacion de estrategia de comunicaciéon para la
difusion de los procesos de EFTP, certificacion y promocion al Disefio 1 o] 0% (0] (o] 0%
empleo con el sector productivo para incentivar la insercién
Dtser}o para construir y equipar 3 oficinas de empleo (Choluteca, Disefio 1 o 0% o o 0%
Danl{, y El Progreso)
Adgutstcu?n de bienes y equipo para el normal funcionamiento de la Lote 1 o 0% o o 0%
Unidad Ejecutora

0140 - Secretaria de Agriculturay Ganaderia
Numero de productores (as) rurales organizados mejoran su
productividad y competitividad, incrementando sus ingresos y PRODUCTOR 6,366 5,361 84% 2,228 1,434 64%
asegurando su seguridad alimentaria.
Numero de planes de negocio implementados PLAN DE NEGOCIO 50 5 10% 25 5 20%
Numero de planes de negocio aprobados PLAN DE NEGOCIO 50 9 18% 25 7 28%
Numero de asistencia técnica brindadas A$ISTENC|A 75 24 32% 25 24 96%

TECNICA

Evento Intercambio de experiencias (procesos de aprendizaje)
desarrollados con organizaciones de productores y productoras EVENTO 3 o] 0% o o] 0%
rurales de las comunidades del Valle de Aguan.
Plune; de fortalecmmlgr\to organizacional implementados por PLAN 50 34 68% 17 16 54%
Organizaciones usuarias

PROYECTO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DE Numero de organizaciones usuarias con financiamiento otorgado |ORGANIZACION 50 5 10% 25 5 20%

PEQUENOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGION N a Aosd onti — b oy

NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE) d;z_ggqse campanas de conclentlzacion y buenas practicas CAMPARIA ° 6 67% 3 6 200%
nglCLos financieros Lnnopadores otorgados a Jovenes rurales y SERVICIO 5 o 0% ) o 0%
cajas rurales en las comunidades del Valle de Aguan
Numero de becas aprobadas BECA 96 0] 0% 20 (0] 0%
Numero de cajas rurales con financiamiento otorgado CAJA RURAL 60 (0] 0% 20 (0] 0%
Capacitaciones en educacion financiera brindadas a TALLERE DE > o 0% o o 0%
productores(as) que integran las cajas rurales CAPACITACION ° °
Numero de planes de inversion en servicios ecosistémicos PLAN 5 o 0% ) o 0%
implementados
Numero de planes de inversién en servicios ecosistémicos PLAN 5 5 40% 3 > 67%
aprobados

. . . S . TALLERE DE o

Capacitaciones en el tema ambiental climdtica brindadas. CAPACITACION 1 o] 0% o o] 0%
Numero de Organizaciones /comunidades con financiamiento ORGANIZACION 5 5 100% 4 4 100%

otorgado
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(PF) Planes de inversion con adopcion de tecnologias Cl

(Climdticamente inteligentes) implementados, en beneficio de Planes de inversion 50 30 60% 30 30 100%
productores(as) organizados.
(PlI)Planes de inversion con adopcion de INTERMEDIA S 264-PLAN
Trimestral tecnologias Cl aprobados por el Comité de la UEP (Equipo |Planes de Inversion 50 o] 0% o] e} 0%
técnico del proyecto).
(PF)Asistencias técnicas brindadas en temas de Producciony
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y Mercq@o, Gestion de predlto y Nutricion a grupos de productores Asistencias 400 230 58% 230 230 100%
PRODUCTIVIDAD (as) y MiPymes QTganl;qus. i
(PI) Planes de asistencia técnica por rubro INTERMEDIA N 264-PLAN |Planes de
N - . . 5 2 40% 2 2 100%
Trimestral de produccion aprobados. Asistencia
(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona |Planes de manejo
. . . 5 (0] 0% o] (0] 0%
de intervencion. de microcuencas
(PI) Planes de manejo de microcuenca aprobados por el ICF. Plangs de manejo 5 0] 0% o] (0] 0%
de microcuencas
(PF) Desembolso para créditos inclusivos y garantias otorgados a . o
productores y productoras rurales a través de BANHPROVI Millones 100 0 0% 25 0 0%
(Pl) Monto en Lempiras Transferidos Millones 100 0] 0% 25 0] 0%
(PF) Sistema de Monitoreo y Evaluacién con el registro de las
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y actividades productivas de los productores(as), implementado en el |Porcentaje 50 (0] 0% 25 (o] 0%
PRODUCTIVIDAD corredor seco.
(P1) S.t§temf1 de Monitoreo y Evaluacion, version BETA(La primera Porcentaje 100 o 0% o o 0%
Versién completa) evaluado y aprobado
Informe Final de Auditoria Finaciera del Proyecto PROSASUR Informe 4 4 100% 1 1 100%
aprobados por la SAG
Informes finales de cierre del proyecto PROSASUR, aprobado por el
organismo financiador y mdaxima autoridad Informe 1 1 100% 1 1 100%
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP) de la SAG.
Informe de cierre del Fondo Original Remanente del proyecto o
PROSASUR aprobado. Informe 1 1 100% 1 1 100%
Informe de cierre del Fondo Adicional del proyecto PROSASUR Informe 4 4 100% 1 1 100%
aprobado.
Disefios Finales de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS)
actualizados en beneficio de las aldeas de Manazapay Las DISENO 4 (o} 0% 2 (0] 0%
Mercedes; La Venta; La Paz; y Curarén.
Estudios de Evaluacién de Impactos y Riesgos Ambientales y
Sociales, incluyendo Planes de Gestién Ambiental y Social (PGAS) de |ESTUDIO 4 (0] 0% 2 (0] 0%
los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizados
PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR Rehﬂ.b-llt.tﬂclol’l de las plantas de tratamiento de agua potable de los PORCENTAJE o o 0% o o 0%
municipios de Nacaome y San Lorenzo
SECO DE HONDURAS = —
Instrumentos para la Gestién Integral Recursos Hidricos (GIRH)
elaborados en beneficio de la poblacién. (Propuesta de la Politica PROPUESTA > o 0% o o 0%
Nacional de GIRH y Propuesta de Reglamento de Aguas TECNICA ° °
Subterraneas).
Radar meteoroldgico para prondstico de precipitacion con PORCENTAJE 4 o 0% ) o 0%
cobertura de la cuenca Nacaome rehabilitado
Talleres participativos de consulta con actores estratégicos Talleres 3 2 67% 2 2 100%
Productores y productoras organizados mejoran su seguridad
alimentaria, la productividad y competitividad e incursionan en Productores 6,347 504 8% 504 504 100%
nuevos mercados, bajo un enfoque de empresarialidad.
Dlangs de Negoctos identificados/Ventana 1. Agricultura en Planes de Negocios 30 o 0% o o 0%
Subsistencia
COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL I i i i . i
( ) Dlane§ de Negocios Financiados/Ventana 2. Agricultura en Planes de Negocios 15 o 0% 5 5 100%
Transicion.
Planes de Negocios Financiados/Ventana 3. Agricultura Comercial. |Planes de Negocios 5 (0] 0% o] (0] 0%
Planes de Negocios identificados/Ventana 4. Servicios Planes de Negocios S o 0% o o 0%

Agrologisticos
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Subproyectos agrocosteros identificados en la zona de la

o s Subproyectos 30 (0] 0% o] (0] 0%
COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL Ill) Moskitia, CostaAtldntica
Planes Comunitarios de Nutricién e Higiene identificados en la zona Planes de Higiene 30 o 0% ) o 0%
de la Moskitia, Costa Atldntica 9 ° °
0180 - Registro Nacional de las Personas
Modelo integral de Atencion al Ciudadano, Implementado Informe 4 0] 0% 1 0] 0%
Cobgnum dg registro oportuno de recien namdps en hospitales . Informe 4 0 0% 1 o 0%
publicos y privados con el apoyo de la Secretaria de Salud, ampliada
Modelol dg Fortalec1mlento del marco regulatorio e Infraestructura Informe 4 o 0% 1 o 0%
Tecnoldgica del RNP, implementado.
Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Personal del RNP capacitado sobre la modernizacion y Informe 4 ) 0% 1 o 0%
Registros Civil e Identificacion en Honduras automatizacion del registro de nacidos vivos. i °
SL.ster.na de Identificacion de Niflas, Nifos y Adolescentesde 6 a 17 Informe 4 o 0% 1 o 0%
afos implementado
Documentos Nacionales de Identificacion de menores, impresos. Informe 4 ] 0% 1 (o) 0%
Personalldel RlNP capac.tltado sobrellq rno.derruzclmor\ y Informe 4 0 0% 1 o 0%
automatizacion del registro de nacidos vivos.
Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Documentos Nacionales de Identificacion de menores, distribuidos a
. L e . . h N . Informe 4 0] 0% 1 (0] 0%
Registros Civil e Identificacion en Honduras nivel nacional e internacional.
0244 - Direccion Nacional de Ciudad Mujer
Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Requ.zucmo.n de Audl/tOTlCl Externa de Qlerre de‘l PToyecto Informe 1 (0] 0% o] (0] 0%
. Funcionarias del Médulo de Autonomia Econdmica (MAE)
Favaorable para las Empresarias de Honduras (ATN/WE- o . .
17867-HO) certificadas como proveedoras de servicios de desarrollo Servicio 810 1,131 140% 97 97 100%
empresarial.
0400 - Administraciéon Aduanera de Honduras
Fortalecimiento Institucional y Operativo de la 1.1 Propuesta de nueva Ley de Aduanas elaborada. Propuesta de Ley 1 0] 0% (0] 0] 0%
Administracion Aduanera 1.? EstTuteng d? gestion del RH con enfoque de equidad de géneroy Estrategia 1 ) 0% o o 0%
diversidad disefiada.
1.3 Plan de la Escuela Aduanera disefiado Plan ] ] 0% (0] (] 0%
1.4 Est'rqtegtg pqra~el fortalecimiento en la integridad y Estrategia 1 o 0% o o 0%
transparencia disefada.
1.5 Estrategia de gestion de cambio interna y externa disefiada. Estrategia 1 1 100% 1 1 100%
2.1 Reingenieria de procesos aduaneros y procedimientos Manual Operativo/
. . A Lo 1 1 100% 1 1 100%
operativos estandarizados implementada. Procedimientos
2.6 Sistema de Revisién no intrusiva de carga adquirido y operando |Equipamiento 1 0] 0% (0] ] 0%
3.1 qul{LpumLer\to ofimdtico para la Administracion Aduanera Equipamiento 1 0% 0%
adquirido
3.4 Modelo operativo del CCM y equipos definidos Diseflo 1 0% 0%
0410 - Secretaria de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras
POTENCIACION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y Relsttauracton de eqtflctos cuLtL.rraLes Mel‘lcro cuadrado 51,321 15698 1;;@ 1,:22 15098 123;%;/0
CREATIVAS EN LOS CLUSTER DE MUSICA Y ARTES Talleres y estrategias para artistas Taller d
< Eventos culturales Evento 82 5 6% 2 5 250%
PLASTICAS DE HONDURAS - - -
Equipamiento Equipo 5 0] 0% (0] [0} 0%
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Construccion y Pavimentacion con Concreto Hidrdulico
del Tramo Carretero: La Ena - San José de Rio Tinto -

Sub-tramo Puente Rio El Pataste - Dulce Nombre de Culmi (15.33

. . . o { 7.08 2.05 29% 1.00 0.00 0%
Dulce Nombre de Culmi, Sub-Tramo: "Puente Rio EL km) pavimentado con concreto hidrdulico kilometro ° °
Pataste - Dulce Nombre de Culmi"
Construccion y Rehabilitacion Vial con Concreto
Hidrdulico del Corredor de Occidente, Tramo Carretero:  [Tramo Naco - La Entrada ampliado y modernizado con concreto .
! - 10.58 10.58 100% 113 7.20 638%
"Naco - La Entrada" (79.1 Km), Localizado en los hidrdaulico (79.1 km) kilometro °
departamentos de Santa Barbara y Copdn
Construccion y Pavimentacion con Concreto Hidrdulico
del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca - Tramo Portillo del Lobo-Los Tablones pavimentado con concreto :
. R P 1,468.00 1,468.00 100% 2.00 300.00 15000%
Curarén' (39.54 KM), Localizado en los Departamentos hidraulico (15 km) Metro lineal °
de Francisco Morazdn y Choluteca
Pavimentacién con Concreto Hidrdulico del Anillo
Agricola - Tramo Carretero: El Bijagual - San Francisco Tramo Carretero: El Bijjagual - San Francisco de Becerra (R 77) . o
de Becerra (R 77) con una Longitud de 15.09 Kms, ubicado [pavimentado con concreto hidrdulico (15,09 km) Kilometro 7.66 666 87% 2m 273 129%
en el Departamento de Olancho
Pavimentacién con Concreto Hidrdulico del Anillo
Agricola, Ruta 77, Tramos Carreteros: "Las Delicias (R15) - |Construccién y Pavimentacion de los Tramos Carreteros: "Las
El Bijagual"y "San Francisco de Becerra - Catacamas" Delicias (R15) - EL Bijagual" y "San Francisco de Becerra - Catacamas |Kilometro 61.61 15.10 25% 25.00 10.60 42%
con una Longitud de 62.75 Km, Ubicado en el (62,75 km)
Departamento de Olancho
Rehabilitacion del Tramo Carretero: "Siguatepeque - La - " e "
Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos Eihsn?;lttacton delTramo Carretero: "Siguatepeque - La Esperanza Kilometro 8.46 171 20% 0.00 171 0%
de Comayagua e Intibuca
Rehabilitacion con Concreto Hidrdulico de la Carretera
de Occidente, Tramo: Cucuyagua - Ocotepeque - EL Poy - |Rehabilitacién con Concreto Hidrdulico de la Carretera de
Ocotepeque - Agua Caliente (CA-4, CA-10), con una Occidente, Tramo: Cucuyagua - Ocotepeque - EL Poy - Ocotepeque - |Kilometro 7.94 0.00 0% 5.49 26.66 486%
Longitud de 93.6 Km, Ubicado en los Departamentos de |Agua Caliente (CA-4, CA-10)
Copdn y Ocotepeque
RehﬂbllltGClOT con Qoncreto thmullcp de ¥a.Carretem Rehabilitacion con Concreto Hidrdulico de la Carretera CA-6,
CA-6, Tramo: "Tegucigalpa (Posta de Villa vieja) - Tramo: "Tegucigalpa (Posta de Villa Vieja) - Empalme Concreto
Empalme Concreto Hidrdulico Neteapa (Desuio a ramo: "Tegucigarp: ) o) P ; Kilometro 26.20 110 42% 7.54 372 49%
" X . Hidrdulico Neteapa (Desvio a Moroceli)", con una Longitud de 50.5

Moroceli)", con una Longitud de 50.5 Km, Ubicado en los Km
Departamentos de Francisco Morazdan y EL Paraiso
Eiﬁzﬁgzzgir&z?Lz:i:;el\l,\;o;(l(\lviztj éngff;tfggre la Reconstruccion del Puente No.1(Viejo, Tangente) y Rehabilitaciéon

! ! del Puente No.2 (Nuevo, Curuo) sobre la Laguna de Alvarado, Metro lineal 77.00 69.00 90% 77.00 69.00 90%

Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés,
Departamento de Cortés

ubicado en Puerto Cortés
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Disefo, Construccion y Equipamiento de Hospital Hospital General de Santa Bdarbara (Aldea Inguaya) construido,

General ubicado en Santa Barbara, municipio de Santa K . Metros cuadrados 42,779.08 13,531.83 32% 10,694.77 5,689.00 53%
. equipado y operativo

Bdrbara, Aldea Inguaya

Disefio, construccion y equipamiento de un Hospital Hospital bdsico de Salamd construido, equipado y en operaciéon Metros cuadrados 26,883.00 4,857.00 18% 7,879.40 2,532.18 32%

Bdsico en el Municipio de Salamd, Olancho

Disefo, construccién y equipamiento del Hospital Basico
de Ocotepeque, ubicado la Ciudad de Ocotepeque, Hospital bdsico de Ocotepeque construido, equipado y en operacién |Metros cuadrados 21,472.00 3,817.00 18% 6,293.46 1,873.31 30%
Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque

0413 - Comisién Nacional de Deportes, Educacion Fisica y Recreacion

Disefo, construccién y remodelacion de instalaciones y
espacios fisicos de actividades deportivas y recreativas, |Remodelaciones en estadios nacionales Estadio 3 3 100% 1 1 85%
para uso de la poblacion a nivel nacional

Construccion y Mejoramiento de Instalaciones Canchas deportivas Canchas 26 26 100% 2 2 100%
Deportivas y Recreativas para uso de la poblacion a
Nivel Nacional. io si i 5

e ciol Ezt;;izlo sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Cérdoba en Estudio 1 o 0% 1 o 0%

Construccion, Mejoras y Rehabilitacién de Espacios
Fisicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con

N ) Construccion de canchas deportivas y recreativas Canchas 25 25 100% 9 9 100%
Acceso Inclusivo para Uso de la Poblacién en General a
Nivel Nacional:
0414 - Direccion de Gestion por Resultados
Conectar Sitios y edificios publicos Sitio 52 5 9% 5 5 100%

Disenar e implementar estrategia de Gestién del Cambioy

. L Comunicacién 1 0] 0% (0] o 0%
Comunicacion
o Priorizar, digitalizar y simplificd [0S SeTulclos a cludadanos y Consultoria 7 o 0% o o 0%
Proyecto Transformacion Digital para una Mayor Pnjmtpqmd Tl . i : cios de back off
Competitividad Pnorlzur, igital lzaTySlmpl icar los servicios de back office, tanto Consultoria 5 0 0% o 0 0%
verticales como compartidos
Fortalecer seguridad de activos digitales gubernamentales Equipo 5 ] 0% (0] 0] 0%
Financiar Incubadoras de emprendimientos Capacitacién 2 0] 0% (0] 0] 0%
Implementar actividades de fomento al talento digital Capacitacion 3 0] 0% (0] (] 0%




0415- Programa de la Red Solidaria
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Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para

fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL- |Hogares 1 0% ] 0%
HO
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Proteccion Educl’\q:'\dos d? Co,:intros d“i EducgcttonthlSLc? dellgl CLCLO quf rzctben partici N 650 0% o 0%
Social (BID 5008/BL-HO) 2:(});251 as equipadas con libros de texto en las aldeas focalizadas por | Participantes b
Instituciones publicas beneficiadas con el financiamiento de crédito
externo BID 5008/BL-HO para el despliegue de politicas publicas de |Informe 1 0% 0] 0%
proteccioén social
Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en
zonas focalizadas en condiciéon de pobreza y pobreza extrema IDA-  |hogares 37 0% 18 0%
6401.
Proyecto de Integracion de la Proteccion Social (BM 640714 Levantamiento del censo urbano, para incorporacion de
L Informe 1 0% 0] 0%
HN) participantes al programa de TMC IDA - 6401.
Estrategia activa para la empleabilidad y habilidades
socioemocionales para jéuenes en municipios con focalizacion Informe 1 0% 0] 0%
vigente del BM
Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en
zonas focalizadas en condiciéon de pobreza y pobreza extrema IDA-  |hogares 150 0% 75 0%
6918
Financiamiento Adicional del Proyecto de Integracién de |Kits promocionales entregados como incentivo a los participantes
la Proteccién Social (BM 6918-HN) de PRS a pueblos originarios, sin distincion de género y diversidad Kits 100 0% ] 0%
(lideres y participantes comunitarios)
Levantamiento del censo urbano para incorporacién de
participantes al programa de TMC IDA 6918 Informe 1 0% 0 0%
Programa de A'celeracton de Aprendizaje en dreas urbanas, segunda Educando 8 0% o 0%
etapa de tutorias
Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Médulos Escolares construidos y equipados Centro Educativo 30 10% 13 23%
Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto
Joven (BID 4449/BL-HO) Rehabilitacién de CEB’s. Centro Educativo 8 0% o] 0%
Herram%enta Tecnoldgica (SIATH) para fortalecer los sistemas de la Sistema 1 100% 1 100%
SEDUC, implementada.
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatologia de Obras 5 0% ) 0%
Programa de Mejora de la Gestidn y la Calidad de los obras hospitalarias construidas °
Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO). . . - . . .
( ) Implementacion del expediente electronico (Hospital de Ocidente) Expediente 1 0% (0] 0%
T™MC gntregadas a hogares en pobreza y extrema pobreza en aldeas Hogar 1 0% o 0%
focalizadas por el PRS
El;ar;lla generada de participantes del PRS que reciben TMC BID- Planilla 1 0% 0%
Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas Estgrc;;e; gg ;Zii,gﬁ;ig&%?;agfﬁt?x:gi?éizjiroceso de RO ! o =
or Coronavirus (BID 5289/BL-HO;
P ( ) entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas TMC en Equipo 1 0% 0] 0%
territorio BID 5289.
Entrega de equipo tecnoldgico al ente pagador en el proceso de
entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas TMC en Equipo 1 0% 0] 0%
territorio BID 5289.
0505 - Instituto Hondurerfo de Antropologia e Historia
Fortalecimiento Integral Del Instituto Hondurefio De
Antropologia E Historia, Para La Restauracién,
Rehabilitacion, Acceso Inclusivo E Investigacion En Sitios |Restaurados y rehabilitados patrimonio del pais Inmuebles 5 40% 3 0%

Arqueolodgicos, Museos, Archivos Historicos E Inmuebles
De Patrimonio 9 Departamentos Del Pais
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0507-Instituto Hondurefio para la Prevencién y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadiceion y Farmacodependencia

Construccién y Equipamiento del Edificio del Primer
Centro Nacional de Tratamiento de las Adicciones en Construccion y supervision del CE NATRAH Obra 1 1 100% 1 1 100%
Honduras (CENATRAH)

0511 - Universidad de Ciencias Forestales

Proyecto Ampliacion y Remodelacion Clinica Estudiantil de la

j 1 0] 0% 0] 0] 0%
UNACIFOR Porcentaje o
Construccion, ampliacion y remodelacion de obras de Ampliacion y Remodelacion Edificio Ingeniero Forestal Oscar Porcentaie 1 o 2% o o 379%
infraestructura en el campus central de la Universidad Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA) rcentaj /o o
Nacional de Ciencias Forestales Remodelacidén Cabafia No. 21 Porcentaje 1 (o] 3% (0] 0] 16%
Restauracién Laboratorio de Computacion Porcentaje 1 (0] 2% (0] (0] 29%
Remodelacion Edificio Ensefianza e Investigacion Porcentaje 1 ] 3% (0] (] 130%
0515 -Instituto Hondurefo de Ciencia Innovacion y Tecnologia
Capacitacién de 540 personas en Ciencia Innovacion y Tecnologia | CAPACITACION 162 70 43% 70 70 100%
Adf.‘]u.lT!.dO equipamiento pqra luboratorlo de elut?oTQCLon de Equipo Recibido 1 o 0% o 0 0%
proétesis, para planta purificadora y unidades moviles.
Adquirido el equipamiento completo para 3 laboratorios Equipo Recibido 1 0] 0% (0] 0] 0%
Adquirido 195 sur’rumstros parael e.nsamblcue de drones destinados a Equipo Recibido 40 o 0% o 0 0%
reforestaciony linea de ensamblaje tabletas/laptops.
Fortalecimiento de la capacidad de SENACIT /IHCIETI Remodelado, instalado y acondicionado los laboratorios de realidad Acondicionamiento
para brindar servicios de innovacion Tecnologia virtual, parques tecnoldgicos, galpones para las aves de doble 1 o] 0% (0] o] 0%

proposito, laboratorios de capacitacion y unidades maoviles.

Criados y entregados 660 auves de doble proposito (hembray

Aves 660 0] 0% 0] o] 0%

macho)

Criados y entregados 100 ganado porcino (hembra y macho). Ganado Porcino 100 ] 0% (0] 0] 0%

Elaborado y entregado 500 fijadores externos Fijadores Externos 500 0] 0% (0] 0] 0%

Ensamblado y entregado 40 tabletas. Tabletas 40 ] 0% (0] 0] 0%

Elaborado y entregado de 50 protesis de miembro superior Protesis 50 0] 0% (0] 0] 0%

Reforestado 300 Hectdreas de bosque Hectdreas 300 ] 0% (0] (] 0%
0801- Empresa Nacional de Energia Eléctrica

Ampliacién de Subestaciones Eléctricas Obra 6 2 33% 2 2 33%

Construccién de Subestaciones Eléctricas Obra 3 o] 0% o o] 0%

Construccion de Linea de Transmisién en 138 Ku Kms 6 0] 0% 9] o] 0%

En SeT\J-LC'llO bancos de compensacién capacitiva en lared de MVAR 168 o 0% o o 0%

transmision

Adgquisicion de equipo para el fortalecimiento de la supervision Lote 1 o 0% o o 0%
Apoyo al Programa Nacional de Transmision de Energia |ENEE y mantenimiento del sistema de transmision ° °
Eléctrica Capacitacion y entrenamiento en Temas Ambientales y de Riesgo . .

como parte del Plan de Fortalecimiento de la DMA-ENEE Capacitacion 1 ° 0% 0 ° 0%

Elaboracién de Politica Social y Ambiental Politica 1 ] 0% o] ] 0%

Reqyzumon de Audlpor%c anual extlema‘deL.Pr?yecto Programa Informe 4 4 100% 1 1 100%

Nacional de Transmision de Energia Eléctrica

Eﬁlcélllzzumon de Auditoria Externa a los Estados Financieros de la Informe > o 0% ) o 0%

A({iqulSlC]LOr\lde Ur\l..d(ld.eS del Equipo Generudorl de la Centrgl Lote 1 ) 0% o o 0%

Hidroeléctrica Cafaveral con pruebas de fabricacion realizadas

Adquisicion de Unidades del Equipo Generador de la Central o

Hidroeléctrica Rio Lindo con pruebas de fabricacién realizadas Lote 1 o 0% °© 0 0%
Rehabilitacién y Repotenciacion del Complejo EL'MILL‘NZUO diequlios del Proygcto ie Fortﬁlei{mfnlto debl Complejo Lote 1 ) 0% o o 0%
Hidroeléctrico Carauerdl - Rio Lindo io Lindo embarcados y recepcionados en el sitio de las obras

Reemplazo de gruas puente en las Centrales Hidroeléctricas Unidad > ) 0% o o 0%

Cafaveraly Rio Lindo

Acompafiamiento, Superuision y Asesoria a la ENEE en las Etapas de
Adquisicion e Implementacion del Proyecto bajo la Norma AOD del  |Informe 12 6 50% 3 3 100%
Japon
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Realizacion de estudios de batimetria y topografia Estudio 2 (0] 0% ] (0] 0%
Realizacion de Servicios de Consultoria para la Capacitacion de Uso
y Aplicacion de Modelos Computacionales de Optimizacion de Capacitacion 1 1 100% 0] (o] 0%
Sistemas Eléctricos de Potencia SDDP Y NCP
Reallgqelor\ de chsultoTLa para dtsgnq conceptual, de conjuntoy Informe 1 ) 0% ) o 0%
Renouacion de la Central Hidroeléctrica Francisco cabal.u_:ls'Pam la lnfraestructura turistica
Morazan para Facilitar la Integracion de Energias Adquisiciéon de vehiculo tipo microbus techo alto para transporte de Unidad 1 o 0% ) o 0%
Renouables perso.nlcq - - -
Adquisicion de equipo de transporte (Motores para lanchas) Unidad 2 (0] 0% o] (0] 0%
Adquisicion de Equipo de Comunicaciones (Radios), Equipo
Monitoreo (GPS y DRON)y de Vigilancia (Binoculares + Camaras) Lote 1 0 0% 0 0 0%
Realizacién de Auditoria Externa (Aflos 2023-2024) Informe 1 1 100% 1 1 100%
EUQFLLGCLOI’\ Medio Término (Contratacién Consultor Individual Informe 4 ) 0% ) o 0%
Nacional)
0803 - Empresa Nacional Portuaria
Ob'ger.icllon de Llcenc1f1‘ Ambiental (cuandg sle obtenga la licencia, Licencia 4 ) 0% o ) 0%
definirdan programacion de las obras maritimas y terrestres)
Ampliacion de la Terminal Maritima de Graneles Liquidos |Construccion obras martimas Metro cuadrado 978 ] 0% (0] (] 0%
de Puerto Cortés Construccién obras terrestres Metro cuadrado 2,584 0] 0% 0] 0] 0%
Construccion obras electromecanicas Metro cuadrado 320 0o 0% ] ] 0%
Superuisién de obras Documentos 13 0] 0% (0] 0] 0%
1801- Alcaldia Municipal del Distrito Central
Proyecto para Fortalecer los Seruicios de Agua Potable Me;:oras Planta de Tratamlgnto de EL Picachg' Obra 1 1 78% 1 1 78%
de Tegucigalpa Me!oras Plantas de Tratam.Lento La Concepcidn Obra 1 0] 0% 1 ] 0%
Mejoras Plantas de Tratamiento Los Laureles Obra 1 0] 0% 1 0] 0%

Fuente.Unidades Ejecutoras de Proyectos




