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IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública 

 

El Fondo Hondureño de 

Inversión Social (FHIS) adscrito 

a la Secretaría de Desarrollo 

Comunitario, Agua y 

Saneamiento (SEDECOAS), 

tiene como finalidad promover 

el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los 

grupos sociales marginados en 

el área rural y urbana, 

mediante el otorgamiento de 

financiamientos para 

programas y proyectos de 

desarrollo social o económico, 

con el propósito de aumentar 

su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la 

satisfacción de sus necesidades básicas.  

 

Al segundo trimestre del 2025 la institución cuenta con un presupuesto vigente 

de L1,675.7 millones y una ejecución de L 286.5 millones que representa 17.1%, 

tal como se detalla en el Cuadro No. 01. 

 

Dicha ejecución se llevó a cabo con un presupuesto vigente para inversión 

productiva de L 1,506.4 millones y formación bruta de capital de L 169.3 

Descripción Monto

Presupuesto Aprobado 1,657,049,331    

Inversión Productiva 1,657,049,331           

Formación Bruta de Capital -                                

Presupuesto Vigente 1,675,724,268    

Inversión Productiva 1,506,412,812           

Formación Bruta de Capital 169,311,456               

Ejecutado II  Trimestre 286,566,963      

Inversión Productiva 246,894,418            

Inversión Social -                                

Formación Bruta de Capital 39,672,546                

% Ejecución 

(Devengado II  Trim-2025/Vigente)
17.1%

Ejecutado Anual 428,373,629       

Inversión Productiva 380,774,207              

Formación Bruta de Capital 47,599,422                

% Ejecución

(Devengado anual/Vigente) 
25.6%

Nota: SIAFI, 30/06/2025

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al I I  Trimestre del 

Cifras en Lempiras
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millones, a través de diez proyectos enfocados en Electrificación Rural; 

infraestructura Social, Escolar y Caminos Rurales; Fortalecimiento de 

Capacidades para Jóvenes; Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la 

Infraestructura Básica. 

 

b. Financiamiento de la Inversión Pública 

La mayor parte de los proyectos que ejecuta el Fondo Hondureño de Inversión 

Social (FHIS) provienen de financiamiento externo del Banco Mundial (BM), 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Kreditanstalt für Wiederaufbau 

de Alemania KFW); mismos que en su conjunto alcanzan el 93%; mientras que 

el 7% se financia con fondos nacionales. 

 

Del total del financiamiento del presupuesto vigente (L1,506.4 millones), el 80% 

corresponde a fondos provenientes de crédito externo con un monto de 

L1,210.8 millones y fondos nacionales que corresponden a contrapartes para 

gastos operativos de proyectos con un monto vigente de L97.4 millones 

equivalente a 6%. Los fondos de donaciones (L198.2 millones) equivalen al 13% 

tal como se muestra en el gráfico No 1. 
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Fuente SIAFI 

 

c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2023-2025) 

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento histórico de la 

inversión en proyectos del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en el 

periodo comprendido entre 2023 y 2025, basado en los montos vigentes y 

ejecutados. 
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La inversión registrada en el año 2023 ascendió a L 1,727.3 millones; 

disminuyendo el presupuesto vigente a L1,395.0 millones en el año 2024, año 

en el que se incorporaron al presupuesto, nuevos programas para atender la 

reparación y rehabilitación de escuelas y para proyectos de infraestructura 

con un presupuesto vigente de   L1,395.0 millones. En el año 2025 cuenta con 

un presupuesto vigente de L 1,675.7 millones, mostrando una mejora 

significativa en la capacidad de ejecución de proyectos e incrementando 

proyectos como el Hospital del garífuna y el Polideportivo en el Departamento 

de Olancho. 

Fuente SIAFI 
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c. Principales Proyectos 

La mayor parte de la inversión acumulada al II trimestre de 2025 se concentra 

en los siguientes proyectos: 

1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, 

FASE IV y FASE V) 

2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación 

Educativa en Honduras (MIFE) 

3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras 

(CONVIVIR) 

4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales 

Eta e Iota en Honduras (PRE). 

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales 

proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente: 

 

1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE 

IV y V) (KFW) 

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en 

Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local 

participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades 

pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa 

manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del 

sistema educativo (prebásico y básico). 
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Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 

Principales Metas Físicas al II trimestre 2025 

Metas Física 
Unidad de 

Medida 

Anual II Trimestre de 2025 

Programación Ejecución 
%  

EJEC. 
Programación  Ejecución 

%  
EJEC. 

Infraestructura 
Escolar 

Centro 
Educativo 

1 1 100% 1 1 100% 

Fuente: FHIS, al 30 de junio de 2025 
  
 

 

Proyectos en Ejecución 2025/ PROMINE 

No. Sub-

Proyecto 
Descripción subproyecto Departamento Municipio 

% 

avance 

107750 Ampliación Instituto 
Gubernamental Técnico 
Francisco Morazán  

Francisco 
Morazán  

Sabanagrande  43.29% 

109116 Reparación CEB Francisco 
Morazán 

Copán San Antonio 100.00% 

107732 Reposición CEB Cerro 
Grande Zona 2  

Francisco 
Morazán  

Distrito Central  11.68% 

107735 Reposición CEB Jose 
Trinidad Reyes  

Olancho  Dulce Nombre De 
Culmi  

80.00% 

107884 Reposición CEB Leoncio 
Valle  

Comayagua  Comayagua  100.00% 

107912 Reposición CEB 
Coyocutena  

Lempira  Piraera  100.00% 

Fuente FHIS 
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A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de Mejora 

de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE V) al II trimestre de 2025: 

 

Proyecto Convenio Costo Total 
Fecha de 

Inicio - Fin 

Programa de Mejora de la 
Infraestructura Escolar 
(PROMINE/KFW, FASE V) 

2016 68 763 
€ 25,000,000 L758,457,500 02/04/2018-

18/4/2025 
€ 1,387,000 L42,079,222 

  
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado 

(Devengado) 
% Ejecución 

II Trimestre 2025 78425042 78425042 9430962.4 12% 

Acumulado 2025 78425042 78425042 9430962.4 12% 

Acumulado Vida del Proyecto * 800,536,722 800,536,722 119,710,861 15% 
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

Tipo de Cambio al 30/06/2025, L30.3383 por €1.00 

 

La ejecución financiera al II trimestre se cumplió en un 12%, para la mejora de 

la infraestructura Escolar desarrollado en 4 proyectos en los departamentos 

de Gracias a Dios, Lempira, Olancho y Francisco Morazán. 
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2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación 

Educativa en Honduras (MIFE) (BCIE) 

 

Consiste en la implementación de metodología de formación permanente de 

docentes y estudiantes, la mejora de la infraestructura escolar de centros de 

educación pública en todo el territorio nacional con énfasis en las zonas de 

mayor pobreza urbana y rural. El mejoramiento de la infraestructura podrá 

incluir al menos la ampliación y/o reparación de infraestructura educativa, 

dotación de mobiliario y equipamiento técnico educativo especializado; y el 

fortalecimiento de habilidades de los docentes de educación sobre 

metodologías de enseñanza basadas en competencias y las capacidades de los 

estudiantes y docentes de bachillerato en temas relacionados al 

emprendedurismo. 

 

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 

Principales Metas Físicas al II trimestre 2025 

Metas Física 
Unidad de 

Medida 

Anual II Trimestre de 2025 

Programación Ejecución 
%  

EJEC. 
Programación  Ejecución 

%  
EJEC. 

Infraestructura 
Escolar 

Centro 
Educativo 

35 13 37.14% 18 13 72% 

Fuente: FHIS, al 30 de junio de 2025 
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De las obras en ejecución se finalizaron siete (6) obras de trece (13) programas 
en el II Trimestre 2025, las cuales se detallan a continuación: 
 

Detalle de Centros Educativos finalizados en el II trimestre/2025 
CÓDIGO 

PROYECT
O 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

09000  Reparación Escuela Gilberto Orlando 
Lanza  

Santa Bárbara  San José De Colinas  

109015  Reparación Escuela Profa. Gladys 
Emeritha Muñoz  

Olancho  Santa María Del 
Real  

109013  Reparación Escuela Ramona Tejada  Olancho  Santa María Del 
Real  

108984  Reparación Escuela Rural Mixta 18 De 
Noviembre  

Santa Bárbara  Quimistan  

108985  Reposición Escuela Rural Mixta Carlos 
Rivera  

Santa Bárbara  Quimistan  

109008  Reparación Escuela Jose Cecilio Del Valle  Santa Bárbara  Protección  

Fuente FHIS 
 
A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de 
Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en  

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Convenio Costo Total 
Fecha de 

Inicio - Fin 

Programa de Mejoramiento 
Integral de la Infraestructura y 

Formación Educativa en 
Honduras (MIFE) 

BCIE - 2239 US$80,000,000 L2,095,512,000.0 

30/03/2021- 

30/3/2026 

  
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado 

(Devengado) 
% Ejecución 

II Trimestre 2025 447,765,063 315,765,093 46,648,990.00 15% 

Acumulado 2025 447,765,063 315,765,093 77,859,170.70 25% 

Acumulado Vida del Proyecto * 2,095,512,000 2,095,512,000 550,870,597 26% 

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

Tipo de Cambio al 31/12/2024 (BCH): L26.1939 por US$1.00 
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Honduras (MIFE) al II trimestre de 2025: 
 
La ejecución financiera del proyecto al segundo trimestre acumulada es de L 

77.8 MM de un presupuesto vigente de L 315.7 MM, representando un 25%, dado 

que existen 3 proyectos restantes en su etapa de ejecución final.  

 

3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras 

(CONVIVIR) (KFW) 

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de 

infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o 

cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la 

capacitación de personal de las instituciones involucradas, las 

municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de 

consultoría. 

 

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 

Principales Metas Físicas al II trimestre 2025 

Metas Física 
Unidad de 

Medida 

Anual II Trimestre de 2025 

Programación Ejecución 
%  

EJEC. 
Programación  Ejecución 

%  
EJEC. 

Espacios 
Públicos 

recuperados 
Obra 6 2 33% 1 1 100% 

Jóvenes 
Capacitados 

Capacitación             960 84 9% 90 84 93% 

Fuente: FHIS, al 30 junio de 2025 

 
Para el año 2025, se tiene programado 6 espacios públicos recuperados, de los 
cuales se encuentran en ejecución los siguientes: 
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Detalle de proyectos de Espacios Públicos Recuperados en Ejecución. 
 

Código del Sub-Proyecto  
 

Nombre del Proyecto  
 

% Avance 

109611 Casa de la Juventud  55%  

109612 Plaza la Juventud 85% 

109613 Centro Deportivo Integral San Carlos 88%  

109614 THAU MISHU (Casa de La Juventud)  80% 

109615 Centro Formación Integral Juvenil  70% 
FUENTE FHIS 

 

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto 

Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) al II 

trimestre de 2025: 

Proyecto Convenio Costo Total 
Fecha de 

Inicio - Fin 

Proyecto Convivencia y 
Espacios Seguros para los 

Jóvenes en Honduras 
(CONVIVIR Fase II y Fase III) 

2016 65348 
2018 67563 

€6,000000.00 
€10,000,000.00  

485,412,800 
06/12/2013-

6/4/2028 € 600,000.00 
€1,000,000.00  

48,541,280 

  
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado 

(Devengado) 
% Ejecución 

II Trimestre 2025 112,236,375 112,236,375 15115719.5 13% 

Acumulado 2025 112,236,375 112,236,375 15115719.5 13% 

Acumulado Vida del Proyecto * 533,954,080 533,954,080 176,184,750 33% 
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

Tipo de Cambio al 30/06/2025, L30.3383 por €1.00 

 

Durante el segundo trimestre del 2025, no se han realizado contratos de bienes, 
servicios u obras, ya que el proyecto se encuentra en su fase final. 
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4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta 

e Iota en Honduras (PRE) (Banco Mundial) 

 

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la 

infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, 

comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los 

ciclones tropicales Eta e Iota. 

 

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como 

prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades 

de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como 

respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, 

fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución 

eficaz, eficiente y transparente.  

 

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 

Principales Metas Físicas al II trimestre 2025 

Metas Física 
Unidad de 

Medida 

Anual II Trimestre de 2025 

Programación Ejecución 
%  

EJEC. 
Programación  Ejecución 

%  
EJEC. 

Centros 
educativos 

rehabilitados  

Centro 
Educativo 

14 3 21.3% 3 3 100% 

Sistemas de agua 
rehabilitados 

Sistema de 
Agua 

4 0 0% 1 1 100% 

Infraestructura 
vial rehabilitada 

y reconstruida 
Kilometro 4 2 50% 2 2 100% 

Centros de salud 
pública 

rehabilitados 

Unidad de 
Salud 

1 0.5 50% 1 0.5 50% 

Fuente: FHIS, al 30 de junio de 2025 
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Al cierre del II Trimestre de 2025 se finalizaron los siguientes proyectos: 

Código del Sub-
Proyecto  

Nombre del Proyecto  Departamento  
 

 
   108628  reparación CEB en Lejamani  Comayagua.  

   109225  Construcción de obras de protección Puente Lindo  Santa Bárbara  

   108291 reparación CEPB y CEB en La Lima  Cortés.  

   108253  
Reparación Instituto Oficial José Manuel Díaz 
Palma  

Atlántida  

    108304   Reparación Jardín de Niños San Francisco de Asís Yoro  

    109249  reposición de Puente en Nueva Arcadia  Copán  

   108698   reconstrucción Puente en Florida  Copán  

 
 

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto 
Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en 
Honduras (PRE) al II trimestre de 2025: 
 

Proyecto Convenio Costo Total 
Fecha de 

Inicio - Fin 

Proyecto Recuperación de 
Emergencia a causa de 

Ciclones Tropicales Eta e Iota 
en Honduras (PRE) 

BCIE - 2261 US$124,211,000 L3,253,570,513 
25/05/2021-
31/12/2026 

 

  
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado 

(Devengado) 
% Ejecución  

II Trimestre 2025 391,435,689 450,811,199 153,989,351.30 34%  

Acumulado 2025 391,435,689 391,435,689 248,620,247.20 64%  

Acumulado Vida del Proyecto * 3,253,570,513 3,253,570,513 1,081,476,125 33%  

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L26.1939 por US$1.00  
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De manera acumulada los proyectos ejecutados por el FHIS reportan los 
siguientes avances en construcción de fondos nacionales: 
 

Número de Centros Escolares Programados y Finalizados por Proyectos 
CENTROS ESCOLARES 2025 

II TRIMESTRE FHIS 

 

Proyecto Programados Ejecutados Porcentaje 

MIFE 35 7 20% 

PROMINE 2 0 0% 

PRE 16 4 25% 

TOTAL  53 11 20% 
     Fuente FHIS 
 

 

Asimismo, el resto de los proyectos ejecutados por el FHIS, reportan los 

siguientes avances relevantes: 

 

1. Proyectos Financiados por USAID 

Los proyectos bajo el Proyecto Actividad Piloto de Infraestructura en el 

Occidente de Honduras   USAID/PIOH y el Proyecto Infraestructura de la 

Seguridad Ciudadana USAID/ICS no han registrado avances en su ejecución 

como resultado del cese de la cooperación por parte del Gobierno de los 

Estados Unidos a través de USAID, conforme a disposiciones emitidas por la 

Presidencia de dicho país. Esta suspensión ha generado un impacto crítico en 

la ejecución programática, y actualmente estos proyectos se encuentran en 

proceso de revisión y análisis para determinar su viabilidad de 

implementación futura. 
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2. Proyecto “Agua de Gracias” – Fondos BCIE 

El proyecto "Agua de Gracias", financiado con recursos del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), permanece sin ejecución. A 

la fecha, no se han registrado avances físicos ni financieros significativos en su 

desarrollo ya que presenta diversos problemas ambientales, sociales y de 

operación. 

 

3. Proyectos de Reciente incorporación en el PIP:  

 

• Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López – Etapa II, ubicado en el 

municipio de Catacamas, Departamento de Olancho. 

• Construcción del Primer Hospital Garífuna, localizado en el municipio de 

Iriona, Departamento de Colón. 

 

Los Proyectos en mención presentan niveles de ejecución física y financiera en 

rangos entre el 0% y el 2%.  

 

 d.1. Principales Adquisiciones al II Trimestre 2025 

Al II trimestre del 2025, la adquisición de bienes incluyó Equipo informático, y 

contrataciones de obras y consultorías, los cuales se describen a continuación: 
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Contratos Firmados I Trimestre 2025 

Proyecto  
Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e 

Iota en Honduras (PRE)  
 

NO.  NOMBRE  EMPRESA ADJUDICADA 
MONTO DEL 
CONTRATO  

NO. DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
FIRMA DE 

CONTRATO 
 

1 

Lote 1: Reposición 
CEB y CEPB Código 
110177 en Colón;  

Servicios de Diseño y 
Construcción, S. de R.L. 

de C.V. (SERDICON) 
52,520,978.57 

SDO-O-FHIS-
04-2025 

10/4/2025  

Lote 2: Reposición 
Escuela Código 
108480 en Yoro  

Servicios Profesionales 
de Ingenieria Gadget, S 

de R.L. (SERPIP) 
36,434,594.94 

SDO-O-FHIS-
05-2025 

10/4/2025  

Lote 3: Reparación 
CEB/Escuela 
Códigos 110053, 
110055 y 110054 en 
Colón 

Servicios de Diseño y 
Construcción, S. de R.L. 

de C.V. (SERDICON) 
22,262,688.47 

SDO-O-FHIS-
06-2025 

10/4/2025  

Servicios de Diseño y 
Construcción, S. de R.L. 

de C.V. (SERDICON) 
24,344,371.51 

SDO-O-FHIS-
07-2025 

10/4/2025  

Servicios de Diseño y 
Construcción, S. de R.L. 

de C.V. (SERDICON) 
23,172,576.50 

SDO-O-FHIS-
08-2025 

10/4/2025  

2 

  Lote 1: Reposición 
Escuela y CEPB 
Código 110184 en 
Colón;  

Servicios Profesionales 
de Ingeniería Padgett, S 

de R.L. (SERPIP) 
46,922,991.69 

SDO-O-FHIS-
09-2025 

12/6/2025  

Lote 2: Reposición 
CEB/JN Código 
110181 en Atlántida  

HJJ, S.A. 89,479,563.05 
SDO-O-FHIS-

10-2025 
13/6/2025  

Lote 3: Reposición 
CEB/CEPB Códigos 
110740 y 108238 en 
Santa Barbara y 
Yoro. 

Lempira S. de R.L. 26,517,753.16 
SDO-O-FHIS-

11-2025 
17/6/2025  

Lempira S. de R.L. 37,983,387.60 
SDO-O-FHIS-

12-2025 
17/6/2025  

 

Estas adquisiciones forman parte de los esfuerzos para mejorar la 

infraestructura y los servicios públicos, asegurando que se disponga de los 

recursos necesarios para el desarrollo y el mantenimiento de proyectos 

Educativos. 
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d. Gestión de la Inversión  

• En atención al Oficio DSM-444-2025 del 6 de junio de 2025, se autoriza 

modificación presupuestaria donde de incorporación y traslado del 

espacio presupuestario, por un monto de L59,375,510.00 de fuente 21 

(Crédito Externo), recursos que serán destinados para financiar el 

"Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones 

Tropicales Eta e lota en Honduras (PRE)", para su ejecución en el 

presente año fiscal.  

• En atención OFICIO DSM-0342-2025, de fecha 20 de mayo de 2025 MIFE 

solicita el traslado a objetos, la solicitud se realiza para cubrir pagos de 

honorarios profesionales y gastos operativos de la Unidad Ejecutora del 

Programa, asimismo cubrir el total de los contratos de las empresas 

formuladoras de proyectos. 

• Durante el segundo trimestre del año 2025, se realizó, la solicitud de 

cuota trimestral de fondos externos a la SEFIN para garantizar la 

disponibilidad de recursos financieros de los proyectos de inversión 

pública. 

• Acompañamiento constate a los diferentes proyectos ejecutados por 

FHIS. 

 

e. Problemática y Acciones al II Trimestre-2025 en los proyectos del FHIS 

 

• Múltiples proyectos presentan expedientes incompletos, con ausencia 

de análisis técnicos clave como gestión de riesgos, mitigación 

ambiental, costos actualizados y diseño hidrosanitario. Esto obliga a 
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reformular documentos antes de avanzar hacia contratación o 

licitación. 

• En empresas contratistas y de supervisión, se detectan debilidades 

técnicas, administrativas y de personal especializado. Estas 

limitaciones afectan la revisión, validación y tramitación de 

documentación esencial para la ejecución. 

• Procesos internos lentos debido a restricciones con el pago en moneda 

extranjera, retrasan el flujo financiero requerido para ejecutar las 

obras. 

• Algunos proyectos dependen de la voluntad operativa de 

municipalidades, que en muchos casos no cumplen con requisitos 

básicos como disponibilidad de terrenos, regulación de recursos hídricos 

o aceptación comunitaria, generando conflictos sociales o afectaciones 

a la viabilidad de largo plazo. 

• Los programas financiados por USAID (ICS y PIOH) fueron cancelados 

tras una decisión oficial del Gobierno de Estados Unidos, comunicada el 

13 de junio de 2025. La falta de planificación del cierre a nivel nacional 

provocó retrasos operativos, incluyendo la no renovación de contratos 

técnicos, lo que paralizó actividades clave durante más de un mes. 
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V. CONCLUSIONES 

 

• Durante el II Trimestre de 2025, Las experiencias recientes han puesto en 

evidencia aspectos clave a mejorar en los procesos de formulación, 

supervisión y ejecución de obras. Estos retos no deben verse como fallas 

estructurales, sino como oportunidades para consolidar aprendizajes, 

actualizar metodologías y promover la profesionalización continua del 

personal técnico y administrativo involucrado en la ejecución de proyectos 

de alto impacto social. 

• El desarrollo de infraestructura social y comunitaria depende en gran 

medida del trabajo conjunto entre el nivel central, las municipalidades, las 

comunidades y los socios de cooperación. Los obstáculos encontrados en 

algunos proyectos muestran la importancia de reforzar mecanismos de 

coordinación, comunicación y corresponsabilidad, con el fin de asegurar 

que los proyectos respondan de forma integral a las necesidades locales y 

perduren en el tiempo para la debida sostenibilidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

•  A partir de los aprendizajes acumulados, es conveniente continuar 

invirtiendo en la formación especializada del personal en áreas clave como 

formulación de proyectos, análisis de riesgos, supervisión de obras y gestión 

presupuestaria. Esto permitirá contar con expedientes más robustos, 

promover la eficiencia operativa y anticiparse a desafíos técnicos antes de 

iniciar la fase de ejecución. 

• Una revisión participativa de los flujos de trabajo, complementada con 

herramientas tecnológicas y mecanismos de retroalimentación entre 

direcciones, puede contribuir significativamente a reducir tiempos de 

respuesta, facilitar la trazabilidad documental y reforzar los controles 

institucionales. Esto no solo optimiza recursos, sino que también fortalece 

la confianza de los actores involucrados. 

• Promover espacios de diálogo permanente y acuerdos colaborativos con 

las alcaldías, comunidades y cooperantes internacionales es clave para 

asegurar que los proyectos respondan a contextos reales, se mantengan en 

el tiempo y cuenten con respaldo ciudadano. Una gobernanza compartida 

garantiza mayor sostenibilidad, aceptación social y compromiso en cada 

etapa del ciclo del proyecto. 
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 Fondos Nacionales  Fondos Externos  Total   Fondos Nacionales  Fondos Externos  Total  Fondos Nacionales  Fondos Externos  Total 
 % Ejecución

(Dev./Vig) 
 Fondos Nacionales  Fondos Externos  Total 

 % Ejecución

(Dev./Vig) 

10 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social 41,978,547.0                         1,615,070,784.0      1,657,049,331.0      97,370,025.0            1,409,042,787.0      1,506,412,812.0      16,604,495.2            230,289,922.5       246,894,417.7          16.4            22,038,209.9            358,735,997.2       380,774,207.1          25.3            

1
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE 

DE HONDURAS
522-0502 Cd E No.9 79,040,000.0            79,040,000.0            -                              13,289,800.0            13,289,800.0            -                              1,694,597.5            1,694,597.5              12.8            -                              1,694,597.5            1,694,597.5              12.8            

Total ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS -                                           79,040,000.0            79,040,000.0            -                              13,289,800.0            13,289,800.0            -                              1,694,597.5            1,694,597.5              12.8            -                              1,694,597.5            1,694,597.5              12.8            

2
Ampliación del Polideportivo Ramón Diaz López, Etapa II, 

ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho
FN-26000-01 -                              35,391,478.0            -                              35,391,478.0            -                              -                           -                              -              -                              -                           -                              -              

Total Ampliación del Polideportivo Ramón Diaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho -                              35,391,478.0            -                              35,391,478.0            -                              -                           -                              -              -                              -                           -                              -              

3
Construcción del Primer Hospital Garífuna en el 

Municipio de Iriona, Departamento de Colón.
FN-25984-1 -                              20,000,000.0            -                              20,000,000.0            -                              -                           -                              -              -                              -                           -                              -              

Total Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón. -                              20,000,000.0            -                              20,000,000.0            -                              -                           -                              -              -                              -                           -                              -              

BMZ Nr. 2016 65348 9,081,400.0                            36,683,660.0            45,765,060.0            10,499,386.0            36,683,660.0            47,183,046.0            2,812,389.7              6,311,423.4            9,123,813.0              19.3            2,812,389.7              6,311,423.4            9,123,813.0              19.3            

KfW 2018.6756.3 -                                           66,471,315.0            66,471,315.0            1,417,986.0-              66,471,315.0            65,053,329.0            1,671,371.0              4,320,535.4            5,991,906.5              9.2               1,671,371.0              4,320,535.4            5,991,906.5              9.2               

Total CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III 9,081,400.0                            103,154,975.0          112,236,375.0          9,081,400.0              103,154,975.0          112,236,375.0          4,483,760.7              10,631,958.8         15,115,719.5            13.5            4,483,760.7              10,631,958.8         15,115,719.5            13.5            

5
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA
522-0501-4 29,787,953.0                         141,834,220.0          171,622,173.0          29,787,953.0            43,066,367.0            72,854,320.0            12,038,349.2            6,961,080.4            18,999,429.6            26.1            17,472,063.9            8,562,975.7            26,035,039.6            35.7            

Total PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 29,787,953.0                         141,834,220.0          171,622,173.0          29,787,953.0            43,066,367.0            72,854,320.0            12,038,349.2            6,961,080.4            18,999,429.6            26.1            17,472,063.9            8,562,975.7            26,035,039.6            35.7            

6
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

(PROMINE/KFW, FASE II)
BMZ 2016 68 763 3,109,194.0                            75,315,848.0            78,425,042.0            3,109,194.0              75,315,848.0            78,425,042.0            82,385.3                    9,348,577.1            9,430,962.4              12.0            82,385.3                    9,348,577.1            9,430,962.4              12.0            

Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II) 3,109,194.0                            75,315,848.0            78,425,042.0            3,109,194.0              75,315,848.0            78,425,042.0            82,385.3                    9,348,577.1            9,430,962.4              12.0            82,385.3                    9,348,577.1            9,430,962.4              12.0            

7

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN 

HONDURAS

BCIE - 2239 447,765,093.0          447,765,093.0          -                              315,765,093.0          315,765,093.0          -                              46,648,990.0         46,648,990.0            14.8            -                              77,859,170.7         77,859,170.7            24.7            

Total PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS 447,765,093.0          447,765,093.0          -                              315,765,093.0          315,765,093.0          -                              46,648,990.0         46,648,990.0            14.8            -                              77,859,170.7         77,859,170.7            24.7            

8
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 

A NIVEL NACIONAL
-                              -                              307,114,546.0          307,114,546.0          -                              -                           -                              -              -                              -                           -                              -              

Total PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL -                              -                              307,114,546.0          307,114,546.0          -                              -                           -                              -              -                              -                           -                              -              

9

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE 

GRACIAS

BCIE-2261 376,524,959.0          376,524,959.0          -                              100,524,959.0          100,524,959.0          -                              1,015,367.5            1,015,367.5              1.0               -                              2,018,470.1            2,018,470.1              2.0               

Total PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS 376,524,959.0          376,524,959.0          -                              100,524,959.0          100,524,959.0          -                              1,015,367.5            1,015,367.5              1.0               -                              2,018,470.1            2,018,470.1              2.0               

10
Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de 

Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.
6822-HN 391,435,689.0          391,435,689.0          -                              450,811,199.0          450,811,199.0          -                              153,989,351.3       153,989,351.3          34.2            -                              248,620,247.2       248,620,247.2          55.1            

Total Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. 391,435,689.0          391,435,689.0          -                              450,811,199.0          450,811,199.0          -                              153,989,351.3       153,989,351.3          34.2            -                              248,620,247.2       248,620,247.2          55.1            

Formación Bruta de Capital

0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social -                                           -                              -                              169,311,456.0          -                              169,311,456.0          39,672,545.7            -                           39,672,545.7            23.4            47,599,422.3            -                           47,599,422.3            28.1            

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 

A NIVEL NACIONAL
-                                           -                              -                              169,311,456.0          -                              169,311,456.0          39,672,545.7            -                           39,672,545.7            23.4            47,599,422.3            -                           47,599,422.3            28.1            

Total PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL -                                           -                              -                              169,311,456.0          -                              169,311,456.0          39,672,545.7            -                           39,672,545.7            23.4            47,599,422.3            -                           47,599,422.3            28.1            

Total general 41,978,547.0                         1,615,070,784.0      1,657,049,331.0      266,681,481.0          1,409,042,787.0      1,675,724,268.0      56,277,040.8            230,289,922.5       286,566,963.3          39.8            69,637,632.2            358,735,997.2       428,373,629.4          53.4            

Fuente: SIAFI, 30/06/2025

4
CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN 

HONDURAS FASE III

Institución/ Programa o Proyecto Convenio

 Presupuesto Aprobado 
No.

Proy.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

 Ejecutado Anual (Devengado)  Ejecutado II Trimestre  Presupuesto Vigente 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública 

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025 
Cifras en Lempiras 

Proyecto Resultado Unidad de Medida 

Metas 

Ubicación y Observaciones 

Programación 
2025 

Ejecución Física 
acumulada 

al II Trimestre 2025 

Cantidad Cantidad 
% EJEC. 

Cantidad 

PROYECTO RECUPERACIÓN 
DE EMERGENCIA A CAUSA 
DE CICLONES TROPICALES 
ETA E IOTA EN HONDURAS 

Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos 
afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la 
población afectada por los fenómenos naturales. PRE 

CENTRO 
EDUCATIVO 

16 3 19% 

Subproyectos finalizados en el II trimestre de 
2025: - 108628 Reparación CEB en Lejamani, 
Comayagua. - 108291 Reparación CEPB y CEB 
en La Lima, Cortés Sistemas  

Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos 
afectados por ciclones Eta e Iota. PRE 

SISTEMA DE AGUA 4 1 25% 
Productos entregados en el II, III y IV trimestre 
Infraestructura  
 

Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados 
por ciclones Eta e Iota. PRE 

KILOMETRO 9 2 22% 

Subproyectos finalizados en el II trimestre de 
2025: -109249 Reposición de puente en Nueva 
Arcadia, -108698 Reconstrucción de puente en 
Florida Copán. 
 

Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados 
y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en 
beneficio de la 
población afectada por los fenómenos 
naturales. PRE 

UNIDAD DE SALUD 1 0.5 50% 
Productos entregados en el II, III y IV trimestre 
 

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
FORMACION EDUCATIVA EN 
HONDURAS 

Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. 
MIFE 

CENTRO 
EDUCATIVO 

35 13 37% 

Se finalizaron 6 de los 13 centros educativos 
que se planificaron terminar para el II 
Trimestre del 2025. Los dos (2) proyectos 
restantes se encuentran en su etapa de 
ejecución final. 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública 

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025 
Cifras en Lempiras 

Proyecto Resultado Unidad de Medida 

Metas 

Ubicación y Observaciones 

Programación 
2025 

Ejecución Física 
acumulada 

al II Trimestre 2025 

Cantidad Cantidad 
% EJEC. 

Cantidad 

PROGRAMA DE MEJORA DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR (PROMINE/KFW, 
FASE IV y V) 

Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. 
PROMINE 

CENTRO 
EDUCATIVO 

1 1 100%  

PROYECTO CONVIVENCIA Y 
ESPACIOS SEGUROS PARA 
LOS JÓVENES EN 
HONDURAS FASE II 

Espacios públicos recuperados y entregados para la 
seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos 
en beneficio de la población hondureña 
CONVIVIR II 

OBRA 6 2 33% 

El proyecto Plaza Mirador Santa Teresa finalizó 
en octubre del 2024 con obras de FHIS, 
quedando pendiente realizar unas 
subsanaciones que la alcaldía tenía pendiente 
por lo que en enero se completó todas las 
actividades pendientes. 

Jóvenes capacitados en habilidades sociales y laborales 
para personas jóvenes de entre las edades de 12-30 años 
en los municipios de Santa Rosa de Copán, Intibucá, La 
Esperanza y Juticalpa. CONVIVIR Fase II 

CAPACITADO 960 84 9% 

Injuve capacitó jóvenes en la ciudad de 
Juticalpa, en Habilidades para la Vida y 
Técnicas de negocio. 
 

PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
LA SEGURIDAD CIUDADANA 

Espacios públicos recuperados y entregados para la 
seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos 
en beneficio de la población hondureña ICS 

OBRA 2 0 0% A Junio de 2025 no se han recibido 
instrucciones adicionales por parte de la USAID 
para determinar que gastos incurridos 
posteriores a la remisión de la Orden Ejecutiva 
serán gastos elegibles bajo el financiamiento de 
los convenios de ejecución de los programas de 
la USAID. También se encuentran pendiente de 
reembolso por parte de la USAID, solicitudes de 
reembolso remitidas en enero y marzo de 2025 
por un monto de L.8,783,702 para ICS, las 

Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados 
ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chamelecón, La 
Lima, Tela y en Tegucigalpa en beneficio de niños de las 
zona urbana y rural de Honduras. ICS 

CENTRO 
EDUCATIVO 

8 1 13% 

Obras complementarias reparados y/o ampliados en los 
servicios de salud ubicados en La Ceiba, SPS y Tegucigalpa. 
ICS 

OBRA 1 0 0% 



 
 
 
 

 
 

26 
 II Trimestre 2025 22 – Fondo Hondureño de Inversión Social 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública 

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025 
Cifras en Lempiras 

Proyecto Resultado Unidad de Medida 

Metas 

Ubicación y Observaciones 

Programación 
2025 

Ejecución Física 
acumulada 

al II Trimestre 2025 

Cantidad Cantidad 
% EJEC. 

Cantidad 

cuales serán regularizadas en presupuesto de 
SIAFI una vez sean reembolsadas por la USAID. 
 

ACTIVIDAD PILOTO DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL 
OCCIDENTE DE HONDURAS 

Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados 
en beneficio de niños de las zonas rural y urbanas en 
Honduras. PIOH 

CENTRO 
EDUCATIVO 

6 0 0% 

a Junio 2025 no se han recibido instrucciones 
adicionales por parte de la USAID para 
determinar que gastos incurridos posteriores a 
la remisión de la Orden Ejecutiva serán gastos 
elegibles bajo el financiamiento de los 
convenios de ejecución de los programas de la 
USAID. Se finalizo el proyecto: Reparación CEB 
Dionisio de Herrera y Construcción de obras 
varias, La Paz, La Paz. 
 

Infraestructura social (puentes y caja puente), rehabilitada 
y reconstruida en 
beneficio de la población a nivel Nacional 
PIOH 

OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA 

1 0 0% 

PROGRAMA DE AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LA CIUDAD DE 
GRACIAS 

Diseño de los sistemas de agua potable realizado. GRACIAS DISEÑO 1 0 0% 

Pendiente desembolso de US $ 11,324.63 (Lps 
283,115.75) en concepto de pago de la Adenda 
nº2 de obras adicionales para el contrato 
suscrito por la firma consultora 
correspondiente.  

Fuente: FHIS, al 30 de junio de 2025 

 


