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IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública 

 

El Registro Nacional 

de las Personas (RNP) 

fue creado como un 

ente Estatal que 

tiene a su cargo el 

registro de todos los 

hechos y actos del 

estado civil de las 

personas naturales, 

desde su nacimiento 

hasta su muerte. El 

Registro Nacional de 

las Personas, 

también tiene a su cargo la identificación de la población del país y 

extenderá la tarjeta de identidad a todos (as) los hondureños(as). 

 

Al II Trimestre de 2025, la institución contó con un presupuesto vigente de 

L473.9 millones para la ejecución de proyectos de inversión pública, 

distribuidos en inversión productiva y formación bruta de capital. La 

ejecución del trimestre ascendió a 4.8%, mientras que el total ejecutado 

alcanzó el 6.7% del presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro 

No. 01.  

 

b. Financiamiento de la Inversión Pública 

El Registro Nacional de las Personas (RNP) financia sus programas y 

proyectos principalmente a través de tres fuentes de financiamiento: 

Tesoro Nacional, Recursos Propios y Crédito Externo. Del presupuesto 

vigente con el que contó la institución, la fuente principal de 

financiamiento fue el Crédito Externo con L392.3 millones, seguido del 

Tesoro Nacional con L75.6 millones y Recursos Propios por L6.0 millones. 

Descripción Monto

Presupuesto Aprobado 492,257,452               

Inversión Productiva 392,257,452                        

Formación Bruta de Capital 100,000,000                      

Presupuesto Vigente 473,857,120               

Inversión Productiva 392,257,452                        

Formación Bruta de Capital 81,599,668                          

Ejecutado II  Trimestre 22,876,269                 

Inversión Productiva 2,128,269                             

Formación Bruta de Capital 20,748,000                         

% Ejecución 

(Devengado II  Trim-2025/Vigente)
4.8%

Ejecutado Anual 31,670,049                 

Inversión Productiva 4,225,724                             

Formación Bruta de Capital 27,444,325                          

% Ejecución

(Devengado anual/Vigente) 
6.7%

Nota: SIAFI, 30/06/2025

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al I I  Trimestre del 2025

Cifras en Lempiras
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c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2021-2025) 

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del 

presupuesto vigente y ejecutado del Registro Nacional de las Personas al 

30 de junio de los años 2021 a 2025: 

• En 2021, el presupuesto vigente fue de L777.3 millones, de los cuales 

se ejecutaron L648.7 millones, logrando una ejecución del 83.5%, el 

nivel más alto registrado en el período. 

• Para 2022, el presupuesto disminuyó a L87.0 millones y la ejecución 

fue baja, con apenas L1.6 millones, lo que representa solo un 1.8%. 

• En 2023, aunque el presupuesto aumentó a L501.4 millones, la 

ejecución fue nuevamente limitada, con solo L24.3 millones 

utilizados, equivalente al 4.9%. 

• En 2024, el presupuesto asignado fue de L100.0 millones, y se logró 

ejecutar L31.1 millones, alcanzando un 31.1% de ejecución. 

• Al segundo trimestre de 2025, se reporta un presupuesto vigente de 

L473.9 millones y una ejecución de L31.7 millones, equivalente al 

6.7%, lo que refleja que, al igual que en años anteriores, la ejecución 

en los primeros meses del año tiende a ser baja. 

Gráfica No. 2 

392.3

75.6

6.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

21 - Crédito Externo 11 - Tesoro Nacional 12 - Recursos Propios

Gráfico No. 01
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d. Principales Proyectos 

La inversión productiva al segundo trimestre de 2025 se concentra en el 

siguiente proyecto: 

1. Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros 

Civil e identificación en Honduras. 

 

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del proyecto 

de acuerdo con su presupuesto vigente: 

 

1. Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil 

e identificación en Honduras. 

El objetivo general es fortalecer el ecosistema nacional de registro civil e 

identificación de Honduras, mejorando el proceso de registro de 

nacimientos e identificación de menores, y facilitando el acceso de las 

personas a servicios públicos y privados. 

 

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 
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Cuadro No. 2 
Principales Metas Físicas al II trimestre 2025 

Metas Física 
Unidad de 

Medida 

Anual II Trimestre de 2025 

Program. Ejecución 
%  

Ejec. 
Program. Ejecución 

%  
Ejec. 

Brigadas móviles 
de capacitación a 

parteras y 
personal por 

contratar 

Porcentaje 100% 35% 35% 50% 35% 70% 

Digitalización del 
formulario de 

nacido vivo 
Porcentaje 100% 10% 10% 10% 10% 100% 

Adjudicación de 
Kits de 

enrolamiento 
listos e instalados 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Emisión y entrega 
del DNI para 

menores 6-17 años 
Porcentaje 100% 5% 5% 5% 5% 100% 

Fuente: RNP, al 30 de junio de 2025 

 

Al cierre del II trimestre de 2025, el Proyecto de Fortalecimiento del 

Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras 

muestra avances importantes en varias de sus metas físicas clave. Se ha 

logrado un avance del 35% en la capacitación de parteras y personal de 

salud, fundamental para fortalecer el registro oportuno de nacimientos 

en hospitales y comunidades.  

En cuanto a la digitalización del formulario de constancia de nacido vivo, 

se reporta un avance del 10%, reflejando el inicio del desarrollo de 

software y los procesos de interoperabilidad entre instituciones. Destaca 

el cumplimiento del 100% en la preparación y dotación de kits de 

enrolamiento, asegurando la capacidad operativa para iniciar el registro 

de menores en unidades educativas. No obstante, la emisión y entrega del 

Documento Nacional de Identificación (DNI) para menores de 6 a 17 años 

avanza a un 5%, dado que esta actividad depende de la contratación de 

firmas especializadas y la adquisición del material correspondiente.  

Además, otros productos y actividades complementarias, como el diseño 

de la arquitectura de sistemas para la modernización del registro, la 

estrategia de comunicación institucional, la implementación de 

herramientas para la indexación de archivos y la preparación de 
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manuales inclusivos, presentan avances entre el 5% y el 80%, según su 

nivel de desarrollo o conceptualización. Si bien algunas metas muestran 

avances limitados debido a su dependencia de procesos 

interinstitucionales o contratación de consultorías, el proyecto ha 

sentado bases técnicas y operativas sólidas para acelerar la ejecución 

durante el segundo semestre, asegurando el cumplimiento progresivo de 

los objetivos planteados para el fortalecimiento del registro civil y la 

identificación nacional en Honduras. 

 

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de 

apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema 

estadístico nacional al segundo trimestre de 2025: 

Cuadro No. 3 
Ejecución Histórica del Proyecto 

Proyecto Convenio Costo Total 
Fecha de  

Inicio - Fin 

Proyecto Fortalecimiento del 
Ecosistema Nacional de 

Registros Civil e identificación 
en Honduras. 

AF-7471-HN US$40,000,000 L1,047,756,000 
23/02/2024- 
26/08/2027 

 Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Vigente 

Ejecutado 
(Devengado) 

% Ejecución 

II Trimestre 2025  392,257,452   392,257,452   2,128,269 0.5% 

Acumulado 2025  392,257,452   392,257,452  4,225,724 1.1% 

Acumulado Vida del Proyecto * L1,047,756,000 L1,047,756,000 453,513,458 43.3% 

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US$1.00  

 

d.1. Principales Adquisiciones II Trimestre 2025 

Durante el segundo trimestre de 2025, los procesos de adquisiciones para 

la ejecución del proyecto por componente incluyeron: 

Componente 1: Mejora de la cobertura del registro civil e identificación 

de menores 

• La contratación de pedagogos y capacitadores para el desarrollo 

de manuales y jornadas de capacitación ya fue realizada. Según el 

informe de avances del proyecto, se han contratado tres 

pedagogos y dieciocho capacitadores, quienes actualmente 

trabajan en la elaboración de los manuales de enrolamiento y en la 
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preparación de las jornadas de capacitación dirigidas a parteras, 

personal de salud y futuros enroladores. Se espera que los 

documentos finales estén listos en agosto de 2025, lo que permitirá 

avanzar con las actividades de formación programadas. 

• En cuanto a la adquisición y dotación de kits de enrolamiento, que 

incluyen tabletas, módems, lectores biométricos y otros insumos 

tecnológicos, el proceso aún no ha sido finalizado. El informe 

reporta un avance del 10% en este componente, ya que la 

adquisición depende de la definición del proceso de captura de 

datos y del desarrollo del software necesario para la 

interoperabilidad entre las instituciones involucradas. Se prevé 

que la adquisición e implementación de estos equipos se complete 

hasta el año 2026. 

• Respecto a la planificación y solicitud de adquisición de vehículos 

para el traslado y operación de brigadas móviles, se informa que 

las solicitudes correspondientes ya fueron enviadas al Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se tiene previsto 

que la adjudicación para la compra de vehículos se realice a partir 

de noviembre de 2025, mientras que el alquiler de vehículos para 

el funcionamiento de las brigadas está programado para iniciar en 

agosto de 2025. Hasta el momento, no se ha concretado la 

adquisición de estos recursos. 

• Finalmente, la compra de mobiliario y papelería básica para la 

operación de los centros regionales de enrolamiento se encuentra 

en etapa de preparación. Actualmente, el equipo técnico está 

elaborando las especificaciones de los bienes necesarios, tanto 

para mobiliario como para papelería, lo que representa un avance 

parcial en el proceso. A la fecha del informe, no se ha realizado aún 

la contratación ni la compra de estos insumos, pero se espera 

avanzar en los próximos meses conforme se definan los 

requerimientos técnicos. 
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Componente 2: Modernización de los servicios de registro civil e 

identificación digital 

• Los términos de referencia (TDR) para la contratación de servicios 

de consultoría en tecnología de la información fueron elaborados 

internamente por el equipo técnico del proyecto. Hasta la fecha, 

no se ha contratado externamente a ninguna persona o consultor 

específico para esta tarea; la contratación de consultores 

externos se contempla para etapas posteriores del proyecto, 

enfocada en el desarrollo de la plataforma y no en la elaboración 

de los TDR. 

• Preparación para la adquisición de equipos de cómputo, 

impresoras y tecnología de apoyo para la modernización de los 

servicios en centros municipales y regionales, corresponde a 

actividades de preparación e inicio de procesos; la adquisición aún 

no se ha realizado. 

Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del RNP 

• Contratación de personal técnico y administrativo clave para la 

Unidad Implementadora del Programa, incluyendo especialistas 

en monitoreo, gestión financiera, adquisiciones y procesos legales. 

Este proceso ya fue realizado durante el periodo reportado. 

• Planificación de la compra de manuales y materiales de 

capacitación inclusiva, así como la preparación de campañas de 

comunicación y material institucional, corresponde a actividades 

de preparación e inicio de procesos; la adquisición aún no se ha 

realizado. 

e. Gestión de la Inversión  

Durante el segundo trimestre de 2025, las acciones financieras y 

administrativas se enfocaron en la gestión de adquisiciones y 

contrataciones a través del convenio suscrito con el PNUD, utilizando los 

recursos asignados en el presupuesto vigente. 

Sin embargo, la unidad ejecutora ha solicitado la asignación de la cuota 

compromiso mensual, no obstante, la ejecución financiera de esta no se 

refleja aún, se han realizado reuniones de seguimiento, revisión de 
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cartera con el Banco Mundial a fin de revisar avances físicos y remisión 

de proyección de ejecución. 

 

f. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre-2025 

Las principales problemáticas del Proyecto “Fortalecimiento del 

Ecosistema Nacional de Registro Civil e Identificación de Honduras” 

durante el segundo trimestre de 2025 han sido: 

• A pesar de que se suscribió el acuerdo con el PNUD y se realizó un 

desembolso equivalente al 50% del valor total del convenio (L 

17,737,796.24), hasta la fecha únicamente se ha concretado la 

contratación de pedagogos y capacitadores. Permanece 

pendiente la contratación del personal de enrolamiento, así como 

la adquisición de bienes y servicios logísticos. Esta situación 

representa un riesgo elevado para el cumplimiento oportuno de 

las metas establecidas en materia de enrolamiento y registro. 

• Dependencia de procesos interinstitucionales: La digitalización del 

formulario de constancia de nacido vivo y el equipamiento 

tecnológico han avanzado lentamente (10%), ya que dependen de 

la contratación de equipo técnico especializado y del desarrollo de 

la interoperabilidad entre la Secretaría de Salud (SESAL) y el 

Registro Nacional de las Personas (RNP). Esto ha generado retrasos 

en la integración automatizada de los datos de nacimientos. 

• Demoras por consensos técnicos y validaciones: El desarrollo de 

manuales inclusivos y procedimientos para el registro de nacidos 

vivos (avance del 30%) se ha retrasado debido a la necesidad de 

consensuar los lineamientos técnicos con el Expediente Clínico 

Único de SESAL y de obtener la validación interinstitucional 

correspondiente. 

• Inicio tardío de actividades programadas para 2026: Algunas 

actividades críticas, como las brigadas móviles de inscripción de 

nacimiento, apenas avanzan un 20%, ya que su implementación 

operativa está programada para el año 2026. En 2025 únicamente 
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se contempla el levantamiento de datos de subregistro, no la 

operación completa de las brigadas. 

Las acciones propuestas son las siguientes: 

• Se avanzó en la gestión y firma del convenio con el PNUD, lo que 

permitió movilizar recursos y avanzar en la contratación de 

personal clave, como pedagogos y capacitadores. Sin embargo, se 

continúa con el seguimiento para la pronta contratación del 

personal de enrolamiento y la adquisición de bienes y servicios 

logísticos, cuya ausencia representa un riesgo para el 

cumplimiento de las metas de enrolamiento y registro. 

• Durante el trimestre se elaboraron y enviaron al PNUD las 

solicitudes de adquisición de equipos de cómputo, impresoras, 

tecnología de apoyo, mobiliario, vehículos, y otros insumos 

necesarios para la modernización de los servicios y la operatividad 

de las brigadas móviles. Estas solicitudes están en proceso de 

adjudicación y se espera su concreción en los próximos meses. 

• Se consolidaron las bases técnicas y operativas necesarias para 

iniciar los procesos de consultoría y adquisiciones requeridos para 

la siguiente fase del proyecto, particularmente para el desarrollo 

del software de interoperabilidad, el diseño de sistemas, la 

elaboración de manuales y la estrategia de comunicación 

institucional. Estas acciones permitirán acelerar el avance de los 

componentes que actualmente presentan retraso. 

• Se mantuvo la coordinación con las áreas técnicas y legales del 

RNP y con instituciones aliadas como la SESAL y SEDUC, para 

consensuar los procedimientos, manuales y validaciones 

necesarias, buscando superar los retrasos derivados de los 

consensos técnicos e interinstitucionales. 

 

V. CONCLUSIONES 

• Al segundo trimestre de 2025, la ejecución de la inversión 

pública por parte del RNP presenta un avance físico y financiero 
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por debajo de lo programado, con solo un 6.7% de ejecución 

presupuestaria, debido principalmente a retrasos en la 

contratación de personal operativo, servicios logísticos y 

consultorías especializadas, así como a la dependencia de 

procesos interinstitucionales y validaciones técnicas. 

• Durante el segundo trimestre de 2025, se concentró en acciones 

administrativas en la gestión de adquisiciones a través del 

PNUD y en la solicitud de cuotas de compromiso y reuniones de 

seguimiento. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

• El RNP debe priorizar la contratación de personal de 

enrolamiento, así como la adquisición de bienes y servicios 

logísticos esenciales, a fin de reducir los cuellos de botella y 

permitir un avance sostenido en las metas del proyecto. Es 

recomendable intensificar la articulación técnica y 

administrativa con el PNUD y las instituciones involucradas 

(como SESAL), estableciendo mecanismos de seguimiento más 

estrictos y reuniones periódicas para garantizar el 

cumplimiento de los plazos y la entrega de productos e informes. 

• Se debe dar prioridad a la obtención de consensos y validaciones 

técnicas interinstitucionales para los manuales, 

procedimientos y plataformas tecnológicas, asegurando la 

interoperabilidad de los sistemas y la alineación con los 

lineamientos del Expediente Clínico Único y las mejores 

prácticas internacionales.



 

 

  

 Fondos Nacionales  Fondos Externos  Total   Fondos Nacionales  Fondos Externos  Total  Fondos Nacionales  Fondos Externos  Total 
 % Ejecución

(Dev./Vig) 
 Fondos Nacionales  Fondos Externos  Total 

 % Ejecución

(Dev./Vig) 

1 Inversión Productiva -                           392,257,452.0   392,257,452.0 -                           392,257,452.0   392,257,452.0 -                           2,128,269.2        2,128,269.2    0.5               -                           4,225,723.8        4,225,723.8    1.1               

1 0180 - Registro Nacional de las Personas 392,257,452.0   392,257,452.0 -                           392,257,452.0   392,257,452.0 -                           2,128,269.2        2,128,269.2    0.5               -                           4,225,723.8        4,225,723.8    1.1               

1
Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de 

Registros Civil  e Identificacion en Honduras
AF-7471-HN 392,257,452.0   392,257,452.0 -                           392,257,452.0   392,257,452.0 -                           2,128,269.2        2,128,269.2    0.5               -                           4,225,723.8        4,225,723.8    1.1               

Total Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificacion en Honduras-                           392,257,452.0   392,257,452.0 -                           392,257,452.0   392,257,452.0 -                           2,128,269.2        2,128,269.2    0.5               -                           4,225,723.8        4,225,723.8    1.1               

Formación Bruta de Capital 100,000,000.0       -                        100,000,000.0 81,599,668.0         -                        81,599,668.0    20,748,000.0         -                        20,748,000.0 25.4            27,444,325.0         -                        27,444,325.0 33.6            

0180 - Registro Nacional de las Personas 100,000,000.0       100,000,000.0 81,599,668.0         -                        81,599,668.0    20,748,000.0         -                        20,748,000.0 25.4            27,444,325.0         -                        27,444,325.0 33.6            

DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL 6,000,000.0           6,000,000.0      6,000,000.0           -                        6,000,000.0      -                           -                        -                   -              -                           -                        -                   -              

Total DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL 6,000,000.0           6,000,000.0      6,000,000.0           -                        6,000,000.0      -                           -                        -                   -              -                           -                        -                   -              

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 94,000,000.0         94,000,000.0    75,599,668.0         -                        75,599,668.0    20,748,000.0         -                        20,748,000.0 27.4            27,444,325.0         -                        27,444,325.0 36.3            

Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 94,000,000.0         94,000,000.0    75,599,668.0         -                        75,599,668.0    20,748,000.0         -                        20,748,000.0 27.4            27,444,325.0         -                        27,444,325.0 36.3            

1 Total general 100,000,000.0       392,257,452.0   492,257,452.0 81,599,668.0         392,257,452.0   473,857,120.0 20,748,000.0         2,128,269.2        22,876,269.2 4.8               27,444,325.0         4,225,723.8        31,670,048.8 6.7               

Fuente: SIAFI, 30/06/2025

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

 Ejecutado Anual (Devengado)  Ejecutado II Trimestre 

Institución/ Programa o Proyecto Convenio

 Presupuesto Aprobado 
No.

Proy.

 Presupuesto Vigente 



 
 
 
 

 
 

 

 

Programación Ejecución % Ejecución Programación Ejecución % Ejecución

Registro Nacional de las 

Personas

002 - Proyecto Fortalecimiento del 

Ecosistema Nacional de Registros Civil 

e Identificacion en Honduras

02 - Modelo integral de Atencion al 

Ciudadano, Implementado
149 - INFORME 4 0 0 1 0 0

03 - Cobertura de registro 

oportuno de recien nacidos en 

hospitales publicos y privados con 

el apoyo de la Secretaria de Salud, 

ampliada

149 - INFORME 4 0 0 1 0 0

03 - Modelo de Fortalecimiento del 

marco regulatorio e 

Infraestructura Tecnológica del 

RNP, implementado.

149 - INFORME 4 0 0 1 0 0

03 - Personal del RNP capacitado 

sobre la modernización y 

automatización del registro de 

nacidos vivos. 

149 - INFORME 4 0 0 1 0 0

03 - Sistema de Identificacion de 

Niñas, Niños y Adolescentesde 6 a 

17 años implementado 

149 - INFORME 4 0 0 1 0 0

04 - Documentos Nacionales de 

Identificación de menores, 

impresos. 

149 - INFORME 4 0 0 1 0 0

04 - Personal del RNP capacitado 

sobre la modernización y 

automatización del registro de 

nacidos vivos.

149 - INFORME 4 0 0 1 0 0

05 - Documentos Nacionales de 

Identificación de menores, 

distribuidos a nivel nacional e 

internacional. 

149 - INFORME 4 0 0 1 0 0

Fuente: Unidad Ejecutora, 30/06/2025

Institución 

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025

Proyecto Resultado
Unidad de 

Medida

Anual II Trimestre 2025


