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IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 

PÚBLICA 

 

a. EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 

La Secretaría de Infraestructura 

y Transporte (SIT), cuya finalidad 

es la formulación, coordinación, 

ejecución y evaluación de las 

políticas relacionadas con las 

obras de infraestructura 

pública, el sistema vial y el 

transporte, mediante el 

planeamiento, estudio, diseño, 

construcción, supervisión y 

conservación de la red vial 

nacional, obras de 

infraestructura pública, la 

rectoría sobre la supervisión y 

control de transporte terrestre, 

así como de la navegación y 

transporte aéreos. 

 

El Gobierno actual ha considerado dentro de sus prioridades atender 

proyectos enfocados a programas sociales y apuntar a los siguientes 

objetivos en materia de Carreteras lo siguiente: mejorar la calidad de la 

infraestructura, manteniendo la red vial nacional en condiciones óptimas 

de servicio, a través de la planificación, estudio, diseño, ampliación, 

rehabilitación, reconstrucción y conservación de carreteras, caminos 

vecinales y puentes con una diversidad de cooperaciones. 

 

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) cuenta con los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 

• Incrementar la Red Vial Oficial Pavimentada de Honduras para 

contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras. 

• Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la 

conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de 

Honduras. 

• Construir Puentes a nivel Nacional para mejorar la conectividad en 

el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras. 

Descripción Monto

Presupuesto Aprobado 12,630,707,447  

Inversión Productiva 10,269,739,397       

Inversión Social 596,000,000           

Formación Bruta de Capital 1,764,968,050         

Presupuesto Vigente 14,039,103,196  

Inversión Productiva 7,084,187,831           

Inversión Social -                                

Formación Bruta de Capital 6,954,915,365         

Ejecutado II  Trimestre 2,982,906,893  

Inversión Productiva 1,453,836,335          

Inversión Social -                                

Formación Bruta de Capital 1,529,070,557           

% Ejecución 

(Devengado II  Trim-2025/Vigente)
21.2%

Ejecutado Anual 4,910,358,943   

Inversión Productiva 2,579,679,179           

Inversión Social -                                

Formación Bruta de Capital 2,330,679,765          

% Ejecución

(Devengado anual/Vigente) 
35.0%

Nota: SIAFI, 30/06/2025

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al I I  Trimestre del 

Cifras en Lempiras
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• Rehabilitar Puentes a nivel Nacional para mejorar la conectividad 

en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras. 

• Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada 

de Honduras, para contribuir con al desarrollo socioeconómico 

nacional. 

• Mantener la Red Vial No Pavimentada en condiciones operables, 

para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional. 

• Incrementar las obras de mitigación en el Valle de Sula para 

disminuir el riesgo de inundaciones, la perdida de bienes y vidas 

humanas de la población. 

• Construir y reparar edificaciones públicas a nivel nacional para 

mejorar las instalaciones del sector público. 
 

b. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
 

Al segundo trimestre del año 2025, la institución contó con un presupuesto 

vigente de inversión pública de L 14,039.1 millones, detallado para la 

Inversión productiva L 7,084.2 millones y la formación bruta de capital 

L6,954.9 millones; la ejecución presupuestaria al 30 de junio del año 2025 

fue por un monto de L 4,910.4 millones, lo que representa el 35% con 

relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1. 

 

La SIT para la gestión 2025 cuenta con L 5,214.8, millones de fondos 

externos (incluyendo ajustador presupuestario), para financiar proyectos 

de arrastre como el Programa de Carreteras Resilientes (PCR-HN) y 

Libramiento del Anillo Periférico CA-5 Sur, así como para la ejecución de 

nuevos proyectos como ser: el Programa de Conectividad Sostenible y el 

Programa para Incrementar la Resiliencia ante Inundaciones del Valle de 

Sula en Honduras que son proyectos financiados por Banco Mundial (BM) y 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respectivamente. 
 

La ejecución productiva de L 2,579.7 millones, se llevó a cabo a través de 

veinte (20) proyectos, dieciséis (16) enfocados a la Construcción y 

Rehabilitación de Carreteras y puentes, tres (3) a la Construcción de 

Hospitales, un (1) complejo científico y la ejecución Formación Bruta de 

Capital de L 2,330.7 millones corresponde al Programa de Caminos 

Productivos e incluye la adquisición de maquinaria y equipo de 

construcción para reducir dependencia de contratistas externos y acelerar 

proyectos. Adicionalmente, la SIT cuenta con diversos programas 

institucionales para realizar tareas de mantenimiento de la red vial 

pavimentada y no pavimentada, construcción de obras urbanas, entre 

otros. 
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Gráfico No. 1 

Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) 

Financiamiento de la Inversión por Fuente, Año 2025 

Cifras en Millones de Lempiras 

 
                                 Fuente: SIAFI al 31 de marzo de 2025 

 

En referencia al financiamiento de la Inversión Pública, el 62.9% 

corresponde a fondos nacionales con un monto de L 8,824.35 millones, 

distribuidos entre dieciocho (18) proyectos, fondos de contraparte nacional 

y programas de formación bruta de capital; y el 37.1% corresponde a 

Fondos externos, específicamente a Crédito Externo por un monto de 

L5,214.75 millones, para apoyar las inversiones del Programa de Carreteras 

Resilientes y el Libramiento del Anillo Periférico CA-5 SUR. 

 

c. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-

2025) 

 

Durante los años 2023, 2024 y 2025, la Secretaría de Infraestructura y 

Transporte (SIT) ha ejecutado más de 20 Proyectos de Inversión Pública, 

financiados principalmente con fondos nacionales. Estos proyectos 

forman parte de una estrategia integral del gobierno para modernizar y 

expandir la red vial del país, con el objetivo de mejorar la conectividad, 

impulsar el desarrollo económico y garantizar una movilidad segura y 

eficiente. Entre las iniciativas prioritarias destacan la rehabilitación y 

pavimentación de corredores estratégicos como el Corredor de Occidente, 

clave para el transporte de mercancías y la integración regional; el Anillo 

Agrícola, que fortalece la productividad del departamento de Olancho; y el 

denominado Corredor de Oriente. 
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Gráfico No. 2 

Comportamiento de la Inversión Pública 

Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) 

Al 30 de junio 2022 - 2025 

En Millones de Lempiras 

Fuente: SIAFI 

 

La Gráfica No. 2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los años 

2022 al 2025, que para el año 2025 cuenta con un presupuesto vigente 

mayor a los años 2022, 2023 y 2024 y la ejecución presupuestaria es mayor 

en valores absolutos. Es importante considerar que para el año 2025, la SIT 

dispone de L3,241.0 millones fondos externos para busca de 

financiamiento para nuevos proyectos (ajustador presupuestario). 
 

d. PRINCIPALES PROYECTOS 
 

La inversión productiva al segundo trimestre de 2025 se concentró en 19 

proyectos y el Programa de Nacional de Intervención a Caminos 

Productivos según detalle: 
 

1. Complejo científico industrial de Honduras Proyecto Laboratorio 

Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud 

(COCINH LAB-Honduras). 

2. Construcción y pavimentación con concreto hidráulico de la 

carretera central, tramo: "Marale - empalme carretera Yoro" (53.31 

km), localizado en el departamento de Francisco Morazán y Yoro. 

3. Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del 

Corredor de Oriente, tramo carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco, 

Ruta 53" y elaboración del estudio y diseño del tramo carretero: 

Ruta 119". 
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4. Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del tramo 

carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 km), 

localizado en los departamentos de Francisco Morazán Y 

Choluteca. 

5. Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del tramo 

carretero: la Ena - San José de Río Tinto - dulce nombre de Culmí, 

sub tramo: "puente río el pataste - dulce nombre de Culmí". 

6. Construcción y Pavimentación con Doble Tratamiento Superficial 

del Tramo Carretero: Vía Rápida Tegucigalpa - Santa Lucía, 

Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. 

7. Construcción y rehabilitación vial con concreto hidráulico del 

Corredor De Occidente, tramo carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 

km), localizado en los departamentos de Santa Bárbara Y Copán. 

8. Diseño, construcción y equipamiento de Hospital General ubicado 

en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, aldea Inguaya. 

9. Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital Básico en el 

municipio de Salamá, Olancho. 

10. Diseño, construcción y equipamiento del Hospital Básico de 

Ocotepeque, ubicado la ciudad de Ocotepeque, Municipio de 

Ocotepeque, departamento de Ocotepeque. 

11. Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur. 

12. Pavimentación con concreto hidráulico del Anillo Agrícola, Ruta 77, 

tramos carreteros: "Las Delicias (R15) - El Bijagual" y "San Francisco 

De Becerra - Catacamas" con una longitud de 62.75 km. 

13. Pavimentación con concreto hidráulico del Anillo Agrícola, tramo 

carretero: "El Bijagual - San Francisco De Becerra (R77)", con una 

longitud de 15.09 km, ubicado en el departamento de Olancho. 

14. Pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero: "San 

Juan De Flores-Talanga", (R73), con una longitud de 18.46 km, 

ubicado en el departamento de Francisco Morazán. 

15. Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN). 

16. Reconstrucción del Puente No.1 (Viejo, Tangente) y Rehabilitación 

del Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre la Laguna de Alvarado, 

ubicado en Puerto Cortés, Departamento de Cortés. 

17. Rehabilitación con concreto hidráulico de la carretera CA-6, tramo: 

"Tegucigalpa (posta de Villa Vieja) - empalme concreto hidráulico 

Neteapa (desvío a Morocelí)", con una longitud de 50.5 km. 

18. Rehabilitación con concreto hidráulico de la Carretera de 

Occidente, tramo: Cucuyagua - Ocotepeque - El Poy - Ocotepeque 

- Agua Caliente (CA-4, CA-10), con una longitud de 93.6 km. 

19. Rehabilitación del tramo carretero: "Siguatepeque - La Esperanza" 

(67.00 km), localizado en los deptos. de Comayagua e Intibucá. 

20. Programa nacional de intervención a caminos productivos. 
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Al cierre del segundo trimestre de 2025, la SIT priorizó la ejecución de la 

construcción y rehabilitación de 46.98 kilómetros de carreteras con 

concreto hidráulico a nivel nacional (Programa 11 – Construcción de 

Carreteras y Programa 12 – Rehabilitación de Carreteras). Durante el 

segundo trimestre de 2025, se realizó el mantenimiento de 1,564 kilómetros 

de carretera en la red vial pavimentada en condiciones operables y 216.7 

kilómetros de carretera en la red vial no pavimentada a nivel nacional en 

condiciones operables. De igual forma, se construyeron 35.12 kilómetros de 

interconexión municipal, se rehabilitaron 95 metros lineales de puentes a 

nivel nacional y se construyeron 69 metros lineales del puente sobre la 

Laguna de Alvarado en Puerto Cortés; así como 10,101.49 metros 

cuadrados de construcción ejecutados durante el trimestre en los 

hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara. 

 

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los 

principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente: 

 

1. Construcción y Rehabilitación Vial con Concreto Hidráulico del 
Corredor de Occidente, Tramo Carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 
Km), Localizado en los Departamentos de Santa Bárbara y Copán. 
 

El proyecto tiene como objetivo realizar obras de rehabilitación de la 

carretera en el tramo “Naco – La Entrada”, facilitando el desplazamiento 

vehicular y el traslado de personas en una carretera en buenas 

condiciones de acuerdo con la demanda actual de usuarios. El proyecto 

contempla la construcción y rehabilitación de 79.1 kilómetros dividida en 

tres sub tramos: Naco – Quimistán, Quimistán – Sula y Sula – La Entrada. 

 

El proyecto cuenta con una ejecución física acumulada del 100% 

equivalente a 79.10 kilómetros de carretera construidos y rehabilitados 

con concreto hidráulico. 

 

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 en los subtramos son 

los siguientes: 

• El Sub tramo Naco – Quimistán fue finalizado e inaugurado el 17 de 

octubre de 2024 con la presencia de la Presidenta Xiomara Castro. 

• El Sub tramo Quimistán – Sula fue finalizado en el trimestre, sin 

embargo, se están realizando subsanaciones de acuerdo con la 

inspección final realizada por la empresa supervisora del proyecto. 

• El sub tramo Sula – La Entrada cuenta con un avance físico del 100% 

alcanzado en el presente trimestre. El contratista solicitó a la 

empresa supervisora la “Inspección Final para la recepción de las 

Obras” para el mes de julio del presente año. 
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Principales Metas Físicas, II Trimestre 2025 

Meta Física 

Unidad 

de 

Medida 

Anual 2025 II Trimestre 2025 

Programación Ejecución 
% 

Ejecución 
Programación Ejecución 

%  

Ejecución 

Sub Tramo: 

Quimistán – 

Sula 

KM 5.65 5.65 5% 5.34 5.34 100% 

Sub Tramo: Sula 

– La Entrada 
KM 3.28 3.28 43% 1.86 1.86 100% 

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025  

 

A continuación, véase la ejecución presupuestaria histórica del Proyecto 

al segundo trimestre de 2025: 

 

Proyecto Nota de Prioridad Costo Total 
Fecha de 

Inicio - Fin 

Construcción y Rehabilitación 

Vial con Concreto Hidráulico del 

Corredor de Occidente, Tramo 

Carretero: "Naco - La Entrada" 

(79.1 Km), Localizado en los 

Departamentos de Santa 

Bárbara y Copán 

24878-1-08-22 

Oficio DGIP-PRE-

107-2022 

12/09/2022 

Lempiras 1,716,435,959.00 

01/11/2022 

- 

31/07/2025 

  
Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado (Devengado) 

II Trimestre 2025 119,610,019.20 273,157,136.00  100,337,000.2  37% 

Acumulado 2025 119,610,019.20 273,157,136.00 272,771,379.87 100% 

Acumulado Vida del Proyecto ** 1,716,435,959.00 1,716,435,959.00 1,284,821,578.66 75% 

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

 

2. Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del 
Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas – Terrero Blanco" 
Ruta N-53, 60.6 Km y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo 
Carretero: Ruta 119, "Terrero Blanco - Patuca - Palestina” 30 km. 
 

El proyecto tiene como objetivo facilitar el desplazamiento de las 

personas que transitan en su vehículo diariamente por el tramo carretero 

“Las Lomas – Terrero Blanco”, mejorando de las condiciones que se 

encuentra la carretera por medio de la construcción y pavimentación con 

concreto hidráulico en el corredor de Oriente. 

 

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 

 

• Este proyecto culminó su ejecución física en los dos (2) sub tramos, 

Las Lomas – El Jicarito y El Jicarito – Terrero Blanco, entregando 

una carretera con concreto hidráulico con una longitud de 60.6 

kilómetros, realizando la recepción final de obras del tramo A: Las 

Lomas – El Jicarito el 13 de septiembre de 2024 y del tramo B: El 

Jicarito – Terrero Blanco el 14 de noviembre de 2024. 



 
 
 
 

 
 

9 
II Trimestre de 2025                                                          0411- Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) 

• Para la gestión 2025, la SIT tiene únicamente pendiente el pago de 

estimaciones finales del proyecto. 

 

A continuación, véase la ejecución presupuestaria histórica del Proyecto 

al segundo trimestre de 2025: 

 

Proyecto Nota de Prioridad Costo Total 
Fecha de 

Inicio - Fin 

Construcción y Pavimentación con 

Concreto Hidráulico del Corredor de 

Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas – 

Terrero Blanco" Ruta N-53, 60.6 Km  

25047-1-10-22 

Oficio DGIP-PRE-

119-2022 

12/10/2022 

Lempiras 1,419,793,600.00 
01/11/2022 - 

30/04/2025 

  
Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado (Devengado) 

II Trimestre 2025 0.00 95,851,542.00 2,552,917.43 3% 

Acumulado 2025 0.00 95,851,542.00 95,851,540.27 100% 

Acumulado Vida del Proyecto ** 1,419,793,600.00 1,419,793,600.00 1,153,154,240.37 81% 

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

 

3. Rehabilitación sobre la carpeta asfáltica existente del Tramo 
Carretero: "Siguatepeque - La Esperanza". 
 

El proyecto se encuentra ubicado en el kilómetro 50 de la Carretera CA-5 

en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua y finaliza en 

la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. El proyecto 

rehabilitará 67 kilómetros donde se mejorará el diseño de la carretera 

actual y se ofrecerá una carretera en buenas condiciones para satisfacer 

la demanda actual de tránsito de vehículos, potenciando el desarrollo 

comercial e inversión local. 

 

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 
 

• El sub tramo Siguatepeque – Jesús de Otoro finalizó su ejecución 

física, equivalente a 32 km, sub tramo que fue visitado el 19 de 

marzo de 2025 por parte de la Presidenta Xiomara Castro con el 

propósito de supervisar la calidad de las obras realizadas. 
 

• El sub tramo Jesús de Otoro – La Esperanza presenta un avance 

físico del 87.1% equivalente a la construcción y rehabilitación con 

Concreto Hidráulico de 30.5 km de carretera del total de 35 km de 

longitud. En este tramo, se realizará una reducción al alcance de la 

empresa contratista debido a que al inicio se consideraba una 

rehabilitación mediante WhiteTopping, sin embargo, el estado de la 

estructura de pavimento se encontraba en muy mal estado. Se 

priorizó este tramo con Concreto Hidráulico con un espesor de 20 

cm. 
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En este sub tramo, Jesús de Otoro – La Esperanza, se contratará a 

otra empresa constructora para la finalización de los 3.5 km que aún 

hacen falta por ejecutar y se realizarán obras complementarias 

como ser la atención de dos fallas geológicas, la rehabilitación de 

tres (3) puentes, reparación preventiva y correctiva de una caja. 

 

Principales Metas Físicas, II Trimestre 2025 

Meta Física 

Unidad 

de 

Medida 

Anual 2025 II Trimestre 2025 

Programación Ejecución 
% 

Ejecución 
Programación Ejecución 

%  

Ejecución 

Sub Tramo: Siguatepeque 

- Jesús de Otoro 
KM 0 0 0% 0 0 0% 

Sub Tramo: Jesús de 

Otoro - La Esperanza 
KM 10 2.3 23% 2 1.7 85% 

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025 

 

A continuación, véase la ejecución presupuestaria histórica del Proyecto 

al segundo trimestre de 2025: 

 

Proyecto Nota de Prioridad Costo Total 
Fecha de 

Inicio - Fin 

Rehabilitación sobre la 

carpeta asfáltica existente del 

Tramo Carretero: 

"Siguatepeque - La Esperanza" 

24994-1-09-222 

Oficio DGIP-PRE-

142-2022 

07/12/2022 

Lempiras 982,958,149.61 

01/11/2022 

– 

31/12/2025 

  
Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado (Devengado) 

II Trimestre 2025 174,580,673.00 95,144,272.00  13,632,954.1  14% 

Acumulado 2025 174,580,673.00 95,144,272.00 95,144,270.23 100% 

Acumulado Vida del Proyecto * 982,958,149.6 982,958,149.60 698,473,084.99 71% 

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

 

4. Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital General ubicado 
en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, Aldea Inguaya. 
 

Este proyecto tiene como objetivo ampliar la cobertura y mejorar el 

acceso a los servicios de salud en el segundo nivel de atención mediante 

el diseño, construcción y equipamiento de un nuevo hospital en el 

departamento de Santa Bárbara, con el propósito de fortalecer el sistema 

de salud pública en la región, mediante la creación de una infraestructura 

hospitalaria que mejore significativamente la disponibilidad y 

accesibilidad de servicios de salud de alta calidad para la población local, 

abordando de manera integral y efectiva las necesidades médicas de la 

comunidad. 
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Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 

 

• Estudios y diseños realizados: Estudio de Planta de tratamiento, 

social, topográfico, zonificación catastral, tráfico y accesibilidad, 

geotécnico, arquitectónico, entre otros. 

• Se ha construido 13,531.83 m2 según entregable inicial de la nota de 

prioridad del proyecto. 

• Excavación y fundición de zapatas, pedestales, encepado, 

perforación de pozo, pilotes excavados y fundidos, instalación de 

acero estructural módulos 1, 2 y 4 presentan un 100% de avance. 

Actualmente se trabaja en la instalación de acero estructural de los 

módulos 5 (43%) y 6 (22.9%) y la fundición de micropilotes (68.5%).  

• Proceso de contratación de la etapa III, el pasado 05 de mayo 2025 

se recibieron ofertas de construcción y para el equipo médico y no 

médico, se recibieron ofertas el 22 de mayo 2025, en proceso de 

evaluación. 

• En proceso de enmienda No. 2 a la nota de Prioridad. 

 

Principales Metas Físicas, II Trimestre 2025 

Meta Física 
Unidad de 

Medida 

Anual 2025 II Trimestre 2025 

Programación Ejecución 
% 

Ejecución 
Programación Ejecución 

%  

Ejecución 

Construcción 

de Hospital 

General de 

Santa Bárbara 

M2 42,779.08 13,531.83 32% 10,694.77 5,689 53% 

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025 

  

 

A continuación, véase la ejecución presupuestaria histórica del Proyecto 

al segundo trimestre de 2025: 

 

Proyecto Nota de Prioridad Costo Total 
Fecha de 

Inicio - Fin 

Diseño, Construcción y 

Equipamiento de Hospital 

General ubicado en Santa 

Bárbara, municipio de Santa 

Bárbara, Aldea Inguaya 

25476-1-12-23 

Oficio DGIP-PRE-

232-2023 

19/12/2023 

Lempiras 1,783,098,960.03 

03/01/2024 

– 

03/01/2026 

  
Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado (Devengado) 

I Trimestre 2025 2,286,493,118.00 1,412,873,483.00 246,768,742.93 17% 

Acumulado 2025 2,286,493,118.00 1,412,873,483.00 277,475,157.68 20% 

Acumulado Vida del Proyecto ** 1,783,098,960.03 1,783,098,960.03 597,749,659.62 34% 

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 
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5. Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital Básico en el 
Municipio de Salamá, Olancho. 

 
La construcción del Hospital Básico tendrá un área de construcción de 

9,500 metros cuadrados con capacidad para 36 camas divididas en dos 

niveles, distribuidos en salas de hospitalización, laboratorio, quirófano, 

consulta externa, farmacia, imagenología, administración, entre otras 

áreas.  

 

Con lo anterior, se logrará ampliar la cobertura y fortalecer el acceso a los 

servicios de salud en los municipios del norte de Olancho (Salamá, Silca, 

Guayape, El Rosario, Yocón, Mangulile, La Unión, Jano, Guata y Esquipulas 

del Norte). 

 

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 

 

• Estudios y diseños realizados: Estudio arquitectónicos y de 

ingeniería, estudio de análisis estructural, estudios hidrosanitarios, 

estudios de drenaje pluvial, entre otros. 

• La etapa I (terracería) y etapa II (cimentación y estructura) 

presentan un 100% de avance físico. La etapa III (refuerzos) presenta 

un avance ponderado del 57.2% en instalación de columnas y vigas 

del edifico principal, instalación de vigas edifico quirúrgico, 

instalación de perfiles Z de techo, viga tensora, instalación de 

cubierta entre otros. 

• Se ha construido 4,857 m2 según entregable inicial de la nota de 

prioridad del proyecto. 

• Proceso de contratación de la etapa III, el pasado 05 de mayo 2025 

se recibieron ofertas de construcción y para el equipo médico y no 

médico, se recibieron ofertas el 22 de mayo 2025, completado 

proceso de evaluación y está pendiente la adjudicación. 

• En proceso de enmienda No. 2 a la nota de Prioridad. 

 

Principales Metas Físicas, II Trimestre 2025 

Meta Física 
Unidad de 

Medida 

Anual 2025 II Trimestre 2025 

Programación Ejecución 
% 

Ejecución 
Programación Ejecución 

%  

Ejecución 

Construcción de 

Hospital Básico 

de Salamá 

M2 26,882.81 4,857.43 18% 7,879.00 2,532.18 32% 

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025  
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A continuación, véase la ejecución presupuestaria histórica del Proyecto 

al segundo trimestre de 2025: 

 

Proyecto Nota de Prioridad Costo Total 
Fecha de 

Inicio - Fin 

Diseño, construcción y 

equipamiento de un Hospital 

Básico en el Municipio de 

Salamá, Olancho 

25519-1-12-23 

Oficio DGIP-PRE-

233-2023 

19/12/2023 

Lempiras 694,119,115.0 

03/01/2024 

– 

03/01/2026 

  
Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado (Devengado) 

II Trimestre 2025 575,517,035.00 405,793,382.00 116,283,551.03 29% 

Acumulado 2025 575,517,035.00 405,793,382.00 127,582,877.36 31% 

Acumulado Vida del Proyecto ** 694,119,115.00 694,119,115.00 347,371,549.67 50% 

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

 

6. Diseño, construcción y equipamiento del Hospital Básico de 
Ocotepeque, ubicado la Ciudad de Ocotepeque, Municipio de 
Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque. 
 

Por medio de este proyecto se ampliará la cobertura y acceso a los 

servicios de salud en el segundo nivel de atención en la red de servicios de 

los municipios del Valle de Secapa (Ocotepeque, Concepción, Dolores 

Merendón, Fraternidad, Santa Fe, Sinuapa) en el departamento de 

Ocotepeque. 

 

Este hospital tendrá una capacidad de 36 camas censables divididas en 

dos áreas, siendo el área de atención: medicina interna, pediatría, cirugía 

general y gineco-obstetricia; y las áreas de servicio de apoyo y 

diagnóstico: laboratorio, imagenología y farmacia. 

 

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 

 

• Estudios y diseños realizados: Estudio arquitectónicos y de 

ingeniería, estudio de análisis estructural, estudios hidrosanitarios, 

estudios de drenaje pluvial, entre otros. 

• Excavación y fundición de zapatas, pedestales, encepado, 

perforación de pozo, pilotes excavados y fundidos, instalación de 

acero estructural módulos 1, 2 y 4 presentan un 100% de avance. 

Actualmente se trabaja en la instalación de acero estructural de los 

módulos 5 (43%) y 6 (22.9%) y la fundición de micropilotes (68.5%).  

• Se ha construido 3,817 m2 según entregable inicial de la nota de 

prioridad del proyecto. 
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• Proceso de contratación de la etapa III, el pasado 05 de mayo 2025 

se recibieron ofertas de construcción y para el equipo médico y no 

médico, se recibieron ofertas el 22 de mayo 2025, completado 

proceso de evaluación y está pendiente la adjudicación. 

• En proceso de enmienda a la nota de Prioridad. 

 

Principales Metas Físicas, II Trimestre 2025 

Meta Física 
Unidad de 

Medida 

Anual 2025 II Trimestre 2025 

Programación Ejecución 
% 

Ejecución 
Programación Ejecución 

%  

Ejecución 

Construcción 

del Hospital 

en 

Ocotepeque 

KM 21,472.06 3,817.07 18% 6,293.42 1,873.31 30% 

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025  

 

A continuación, véase la ejecución presupuestaria histórica del Proyecto 

al segundo trimestre de 2025: 

 

Proyecto Nota de Prioridad Costo Total 
Fecha de 

Inicio - Fin 

Diseño, construcción y 

equipamiento del Hospital Básico 

de Ocotepeque, ubicado la 

Ciudad de Ocotepeque, Municipio 

de Ocotepeque, Departamento 

de Ocotepeque. 

25485-1-12-23 

Oficio DGIP-PRE-

234-2023 

21/12/2023 

Lempiras 694,119,115.0 
03/01/2024 – 

03/01/2026 

  
Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado (Devengado) 

II Trimestre 2025 558,245,241.00 367,946,090.00 85,997,279.23 23% 

Acumulado 2025 558,245,241.00 367,946,090.00 114,689,441.21 31% 

Acumulado Vida del Proyecto * 694,119,115.00 694,119,115.00 338,568,514.51 49% 

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

 

7. Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera CA-6, Tramo: 
"Tegucigalpa (Posta de Villa Vieja) - Empalme Concreto Hidráulico 
Neteapa (Desvío a Morocelí)", con una Longitud de 50.5 Km, Ubicado. 

 

El proyecto consiste en entregar una carretera adecuada para el tránsito 

de vehículos que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo de 

20 años, mediante la Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la 

Carretera CA-6, Tramo: "Tegucigalpa ( Posta de Villa Vieja) - Empalme 

Concreto Hidráulico Neteapa (Desvío a Moroceli)’’, con una Longitud de 

50.5 Km, ubicado en los Departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso, 

potenciando el desarrollo comercial, productive y la inversión local en la 

zona centre oriental. 
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El Proyecto se encuentra ubicado en la Región Centro Oriental de la 

Republica de Honduras, en los Municipios de Distrito Central, Tatumbla y 

San Antonio de Oriente en el Departamentos de Francisco Morazán y los 

Municipios de Potrerillos, Yuscarán y Moroceli en el Departamento de El 

Paraíso. 
 

EL proyecto esta ejecutado por 4 sub tramos, los cuales presentan el 

siguiente avance físico: 
 

• Sub tramo Desvío a Tatumbla – Desvío a Pinares de Uyuca y 

ampliación a 4 carriles del puente peatonal de villa Nueva a Posta 

Villa Vieja (6.8 km): el sub tramo tiene un avance del 67%, 

correspondiente a 4.56 km de carretera construida. 

• Sub tramo Desvío a Tatumbla – Desvío a Pinares de Uyuca (14.9 km): 

El sub tramo tiene un avance del 35.0% correspondiente a 5.22 km 

de carretera construida. 

• Sub tramo El Zamorano (desvío a Guinope) – Las Mesas (desvío al 

Batallón): El tramo finalizó su ejecución en el mes de enero de 2025, 

entregando un total de 9.44 km de carretera construida. 

• Sub tramo Las Mesas (Desvío al Batallón) – Ojo de Agua (Desvío a 

Villa de San Francisco): El tramo finalizó su ejecución en el mes de 

febrero de 2025, entregando un total de 11.1 km de carretera 

construida. 
 

Principales Metas Físicas, II Trimestre 2025 

Meta Física 

Unidad 

de 

Medida 

Anual 2025 II Trimestre 2025 

Programación Ejecución 
% 

Ejecución 
Programación Ejecución 

%  

Ejecución 

Sub tramo Las 

Mesas (Desvío al 

Batallón) – Ojo de 

Agua (Desvío a Villa 

de San Francisco) 

Km 3.5 3.5 100% 0 0 0 

Sub tramo El 

Zamorano (desvío a 

Guinope) – Las 

Mesas (desvío al 

Batallón) 

Km 2.3 2.3 100% 0 0 0 

Sub tramo Desvío a 

Tatumbla – Desvío 

a Pinares de Uyuca 

y ampliación a 4 

carriles del puente 

peatonal de villa 

Nueva a Posta Villa 

Vieja (6.8 km) 

Km 5.5 1.4 25% 1.5 1.86 120% 

Sub tramo Desvío a 

Tatumbla – Desvío 

a Pinares de Uyuca 

(14.9 km) 

Km 14.9 2.05 14% 1.1 3.17 288% 

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025  
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A continuación, véase la ejecución presupuestaria histórica del Proyecto 

al segundo trimestre de 2025: 

 

Proyecto Nota de Prioridad Costo Total 
Fecha de 

Inicio - Fin 

Rehabilitación con Concreto 

Hidráulico de la Carretera CA-6, 

Tramo: "Tegucigalpa (Posta de 

Villa Vieja) - Empalme Concreto 

Hidráulico Neteapa (Desvío a 

Morocelí)", con una Longitud de 

50.5 Km, Ubicado. 

25378-1-09-23 

Oficio DGIP-PRE-

0147-2023 

05/09/2023 

Lempiras L 1,290,128,453.45 
01/10/2023– 

01/11/2025 

  
Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado (Devengado) 

II Trimestre 2025  441,058,903.00  325,929,078.00 89,045,119.65 27% 

Acumulado 2025  441,058,903.00 325,929,078.00 307,112,769.85 94% 

Acumulado Vida del Proyecto * 1,290,128,453.45 1,290,128,453.45 619,486,016.67 48.02% 

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

 

8. Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera de Occidente, 
Tramo: Cucuyagua - Ocotepeque - El Poy - Ocotepeque - Agua Caliente 
(CA-4, CA-10), con una Longitud de 93.6 Km, ubicado en los 
Departamentos de Copán y Ocotepeque. 

 

Este proyecto consiste en el conjunto de todas aquellas actividades 

necesarias para la rehabilitación del tramo carretero Cucuyagua – 

Ocotepeque – El Poy – Ocotepeque – Agua Caliente, mediante la 

pavimentación de 93.6 kilómetros de carretera con concreto hidráulico, 

cuyo ancho de calzada será de 7.2 metros (dos carriles de 3.6 metros) en 

69.6 kilómetros y de 10.8 metros (tres carriles de 3.6 metros) en 24 

kilómetros con hombros de 1.2 metros de ancho. 

 

EL proyecto esta ejecutado por 5 sub tramos, los cuales presentan el 

siguiente avance físico: 

 

• Sub tramo Desvío Sensenti – Cucuyagua (21.8km): el sub tramo tiene 

un avance del 84.6%, correspondiente a 18.44 km de carretera 

construida. 

• Sub tramo El Portillo - Desvío Sensenti (21.8 km): El sub tramo tiene 

un avance del 72.7% correspondiente a 15.85 km de carretera 

construida. 

• Sub tramo Ocotepeque – El Portillo (20.0 km): el sub tramo tiene un 

avance del 40.5% correspondiente a 8.10 km de carretera 

construida. 
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• Sub tramo Ocotepeque – El Poy (8.0 km): el sub tramo tiene un 

avance del 100.0% el cual conecta la zona occidental del país con la 

Aduana El Poy. 

• Sub tramo Ocotepeque – Agua Caliente (22.0 km): el sub tramo tiene 

un avance del 97.3% correspondiente a 21.4 km de carretera 

construida. 

 

Principales Metas Físicas, II Trimestre 2025 

Meta Física 

Unidad 

de 

Medida 

Anual 2025 II Trimestre 2025 

Programación Ejecución 
% 

Ejecución 
Programación Ejecución 

%  

Ejecución 

Desvío Sensenti - 

Cucuyagua 
Km 21.80 12.31 79% 10.67 6.66 62.4% 

El Portillo - Desvío 

Sensenti 
Km 17.96 11.03 61% 7.01 7.01 100% 

Ocotepeque - El 

Portillo 
Km 18.0 6.90 37% 3.8 6.2 163% 

Ocotepeque - El 

Poy 
Km 3.0 3.00 100% 2.0 2.5 125% 

Ocotepeque - Agua 

Caliente 
Km 22.00 7.40 53% 5.0 0.61 12.2% 

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025  

 

A continuación, véase la ejecución presupuestaria histórica del Proyecto 

al segundo trimestre de 2025: 

 

Proyecto Nota de Prioridad Costo Total 
Fecha de 

Inicio - Fin 

Rehabilitación con Concreto 

Hidráulico de la Carretera de 

Occidente, Tramo: Cucuyagua - 

Ocotepeque - El Poy - 

Ocotepeque - Agua Caliente (CA-

4, CA-10), con una Longitud de 

93.6 Km, ubicado en los 

Departamentos de Copán y 

Ocotepeque. 

25341-1-08-23 

Oficio DGIP-PRE-

0130-2023 

09/08/2023 

Lempiras L2,730,666,712.03 
01/10/2023 – 

30/09/2025 

  
Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado (Devengado) 

II Trimestre 2025 1,001,086,019.80 550,875,163.00 306,344,803.62 56% 

Acumulado 2025 1,001,086,019.80 550,875,163.00 531,876,515.93 97% 

Acumulado Vida del Proyecto * 2,730,666,712.03 2,730,666,712.03 1,137,474,198.22 42% 

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 
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e. PRINCIPALES ADQUISICIONES AL II TRIMESTRE de 2025 

 

Durante el segundo trimestre de 2025, la SIT reportó nuevas adquisiciones 

para proyectos de Inversión Pública, detalladas a continuación: 

 

El programa de Carreteras Resilientes (PCR-HN) reporta la suscripción de 

los siguientes contratos: 

 

Contrato 
kilómetros 

Contratados 
Empresa Monto en USD Plazo 

Lote No. 1: Danlí - 
El Empalme 
 
No. de Contrato:  
SIT-OB-CR-BCIE-
01-2024 

22.8 

Empresa de 
Construcción y 

Transporte, 
S.A. de C.V. 
(ETERNA) 

        17,987,261.30  

 18 meses 
contados 
a partir 

de la 
orden de 

inicio  

Lote No. 2: El 
Empalme - El 
Chaparral 
 
No. de Contrato: 
SIT-OB-CR-BCIE-
02-2024 

27.59 

Empresa de 
Construcción y 

Transporte, 
S.A. de C.V. 
(ETERNA) 

       21,629,878.35  

 24 meses 
contados 
a partir 

de la 
orden de 

inicio  

Lote No. 3: El 
Chaparral - Trojes 
 
No. de Contrato: 
SIT-OB-CR-BCIE-
03-2024 

27.59 

Servicios de 
Mantenimiento 

y 
Construcción, 

S.A. de C.V. 
(SERMACO) 

         25,120,722.51  

 25 meses 
contados 
a partir 

de la 
orden de 

inicio  

 

Del proyecto Rehabilitación con concreto hidráulico de la carretera CA-6, 

tramo: "Tegucigalpa (posta de Villa Vieja) - empalme concreto hidráulico 

Neteapa (desvío a Morocelí)", con una longitud de 50.5 km, se suscribió el 

siguiente contrato:  

 

• Contrato SIT-SU-095-2025, para la elaboración del diseño y 

supervisión para la ampliación a tres (3) carriles con concreto 

hidráulico del tramo I: Desvío Villa Nueva hasta la Posta de Villa 

Vieja y Supervisión del tramo II: del Desvío a Tatumbla al Desvío a 

Pinares de Uyuca de la Carretera CA-6, departamento de Francisco 

Morazán, por un monto de L15,994,052.18 y un plazo de 270 días 

para la empresa Constructores y Consultores en Ingeniería S. de R.L. 
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Del proyecto Construcción y Pavimentación con Carpeta Asfáltica del 

Tamo Carretero La Ena – San José de Río Tinto – Dulce Nombre de Culmí, 

“Sub Tramo La Ena – El Pataste, Ruta 83”, se suscribieron los siguientes 

contratos: 

 

• Contrato SIT-SU-056-2025, para la prestación de los servicios de 

ingeniería requeridos para la supervisión del proyecto, por un 

monto de L29,062,829.32 y un plazo de 270 días calendario 

contados a partir de la orden de inicio para la empresa TECNISA S.A. 

de C.V. 

• Contrato SIT-CO-108-2025, para la construcción de la Sección 1, El 

La Ena – Aguacate, Ruta N-83 (16.2 km), por un monto de 

L324,043,285.54 y plazo de 240 días calendario contados a partir 

de la orden de inicio para la empresa Servicios de Mantenimiento y 

Construcción S.A. de C.V. 

• Contrato SIT-CO-107-2025, para la construcción de la Sección 2, El 

Aguacate – El Pataste, Ruta N-83 (16.6 km), por un monto de 

L329,276,954.02 y plazo de 240 días calendario contados a partir de 

la orden de inicio para la empresa ETERNA S.A. de C.V. 

 

f. PROGRAMAS SOCIALES 

 

El Programa de Caminos Productivos ejecutado por la SIT tiene objetivo 

atender 6,500 km de la red terciaria del país, mediante intervenciones 

puntuales que garanticen la circulación de las personas y productos, por 

medio de la implementación de acciones conjuntas y complementarias 

dirigidas a atender las necesidades de los municipios del país, mejorando 

las condiciones de vida de la población hondureña a través del 

fortalecimiento de la red vial terciaria y vecinal, incorporando políticas de 

mitigación y adaptación al cambio climático, así como medidas de gestión 

de riesgos de desastres naturales en el desarrollo de la infraestructura 

productiva del país que permita que los sectores productivos puedan 

continuar con sus procesos de producción y distribución durante todo el 

año, dinamizando la economía local con el apoyo de las municipalidades a 

nivel nacional. 

 

Al cierre del segundo trimestre de 2025, el Programa Caminos Productivos 

dispone de un presupuesto vigente de L 596 millones, presentando una 

ejecución presupuestaria de L32.0 millones (5.4%), que corresponde a 

transferencias para la construcción por parte de las municipalidades 

para la conservación e intervención de caminos productivos 
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g. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

• La Dirección General de Inversiones Públicas realizó visitas de 

campo a diversos proyectos ejecutados por la Secretaría de 

Infraestructura y Transporte (SIT), con el fin de verificar el avance 

físico-financiero y el cumplimiento de los lineamientos de inversión 

pública establecidos. Estas acciones, centradas en el análisis 

técnico y documental, contribuyen a asegurar la transparencia y 

eficiencia en la ejecución de obras prioritarias tales como: 

 

➢ Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo Agrícola, 

Tramo Carretero: “El Bijagual -San Francisco de Becerra (R77), 

con una longitud de 15.09 Km, ubicado en el departamento 

de Olancho”. 
 

➢ Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del 

Tramo Carretero: La ENA – San José de Río Tinto – Dulce 

Nombre de Culmí, Sub Tramo: “Puente Río El Pataste - Dulce 

Nombre de Culmí”, Ruta N-83 (15.33 km), en el departamento 

de Olancho. 

 

➢ Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del 

Corredor de Oriente, Tramo Carretero “Las Lomas – Terrero 

Blanco” Ruta N-53, 60.6 Km y Elaboración del Estudio y 

Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, “Terrero Blanco – 

Patuca – Palestina”. 
 

➢ Diseño, Construcción y Equipamiento de un Hospital Básico 

en el Municipio de Salamá, Olancho. 

 

➢ Diseño, Construcción y Equipamiento de un Hospital Básico 

en el Municipio de Ocotepeque, Ocotepeque. 
 

➢ Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera de 

Occidente, Tramo: Cucuyagua - Ocotepeque - El Poy - 

Ocotepeque - Agua Caliente (CA-4, CA-10), con una longitud 

De 93.6 Km. 
 

➢ Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del 

Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 

km), Localizado en los Departamentos de Francisco Morazán 

y Choluteca. 
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➢ Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero 

Peña Blanca - Los Naranjos (R72) con una longitud de 2.854 

km, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, 

Departamento de Cortés. 

 

➢ Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero 

Amapa- San Antonio de Cortés (R90) con una longitud de 

9.645 km, ubicado en el Municipio de San Antonio de Cortés, 

Departamento de Cortés. 

 

• Se realizaron modificaciones presupuestarias para Proyectos de 

Inversión Pública con el propósito de efectuar pago de 

estimaciones y reembolsos por avance de obra. 

 

• Se sostuvieron reuniones técnicas con personal de las unidades 

ejecutoras de la SIT para programar proyección de ejecución y 

cuota mensual de compromiso. 

 

• Se aprobó la Nota de Prioridad No. 25993-1-06-25, del proyecto 

Construcción y Pavimentación con Carpeta Asfáltica del Tamo 

Carretero La Ena – San José de Río Tinto – Dulce Nombre de Culmí, 

“Sub Tramo La Ena – El Pataste, Ruta 83”, mediante oficio DGIP-

068-2025, de fecha 02 de junio de 2025. 

 

• Dictamen Técnico Favorable No. 008-2025 para la ampliación de 

plazo de ejecución y cierre del proyecto Construcción y 

Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: La 

ENA – San José de Río Tinto – Dulce Nombre de Culmí, Sub Tramo: 

“Puente Río El Pataste - Dulce Nombre de Culmí”, Ruta N-83 (15.33 

km), en el departamento de Olancho, aprobado mediante oficio 

DGIP-PROGSEG-044-2025, de fecha 28 de abril de 2025. 

 

• Dictamen Técnico Favorable No. 009-2025 para la ampliación de 

plazo de ejecución y cierre del proyecto Construcción del Edificio 

Anexo del Tribunal Superior de Cuentas, ubicado en la ciudad de 

Comayagüela, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, 

aprobado mediante oficio DGIP-PROGSEG-046-2025, de fecha 28 

de abril de 2025. 
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• Dictamen Técnico Favorable No. 018-2025 para la modificación 

entre categorías de inversión y componentes del proyecto 

Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: "San 

Juan de Flores-Talanga", (R73), con una Longitud de 18.46 Km, 

Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, aprobado 

mediante oficio DGIP-PROGSEG-095-2025, de fecha 23 de junio de 

2025. 
 

• Se trabajó en la revisión y análisis de las Enmiendas No. 2 a las Notas 

de Prioridad de los proyectos de hospitales básicos de Salamá y 

Ocotepeque, y hospital general de Santa Bárbara. Asimismo, se 

realizaron reuniones de trabajo con los técnicos de la SIT y de la 

Secretaría de Salud.  

 

h. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES AL II TRIMESTRE DE 2025 
  

• La ejecución presupuestaria y física de los proyectos de arrastre a 

cargo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) 

evidencia una brecha significativa entre lo programado y lo 

ejecutado, tanto en términos financieros como físicos. Esta 

disparidad se debe, en gran medida, a la insuficiente asignación 

presupuestaria proveniente de fondos nacionales, lo cual limita la 

capacidad de la SIT para cumplir con los cronogramas establecidos 

y avanzar en la materialización de las obras. 

 

• La SIT enfrenta desafíos críticos en la gestión oportuna de 

presupuesto para el pago de estimaciones de obra en los proyectos 

de Inversión Pública, lo cual genera atrasos en la ejecución física, 

incrementa costos y reduce el impacto esperado de las obras. 
 

• La SIT y Secretaría de Salud (SESAL) deberán trabajar de manera 

conjunta para agilizar la ejecución de los proyectos de Construcción 

de Hospitales, aprobando de manera oportuna especificaciones 

técnicas, ajustes y cambios durante la ejecución física en la 

construcción de los proyectos. 
 

• La ejecución de los proyectos de construcción de hospitales 

enfrenta retrasos significativos debido a la falta de coordinación 

interinstitucional entre la SIT y la SESAL. Estos retrasos se originan 

principalmente por la demora en la aprobación de especificaciones 

técnicas, ajustes de diseño y cambios durante la fase de aprobación 

de las Enmiendas a las Notas de Prioridad, lo cual impacta 

negativamente en los plazos, costos y calidad de las obras. 
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i. CONCLUSIONES 
 

• La SIT al cierre del segundo trimestre del 2025 ejecutó a nivel 

presupuestario el 6% del presupuesto vigente, en relación con los 

programas de inversión, es decir, que de L 82,364,535,168 que 

representa la totalidad del presupuesto vigente de los programas 

de inversión, solo la SIT ejecutó L 4,910,358,943. 
 

• Las visitas de campo realizadas por la Dirección General de 

Inversiones Públicas (DGIP) a los proyectos de la Secretaría de 

Infraestructura y Transporte (SIT) permitieron validar el avance 

físico-financiero de las obras, asegurando que los recursos públicos 

se ejecuten conforme a la planificación y normativa vigente. Estas 

verificaciones técnicas han sido fundamentales para identificar 

oportunidades de mejora, optimizar procesos y garantizar que los 

proyectos cumplan con sus objetivos de impacto en conectividad y 

desarrollo territorial. Los hallazgos refuerzan la importancia de 

mantener un seguimiento riguroso, basado en datos técnicos, para 

maximizar la eficiencia de la inversión pública en infraestructura 

estratégica. 
 

j. RECOMENDACIONES 

 

• La SIT debe priorizar el pago de proyectos de arrastre mediante 

auditorías técnicas que clasifiquen obras por avance e impacto, 

reasignando recursos existentes. Evitando priorizar nuevas 

inversiones (excepto emergencias) para evitar más carga fiscal. 

Implementando un sistema transparente de monitoreo de pagos 

pendientes, equilibrando compromisos con sostenibilidad 

financiera. 
 

• Para abordar la brecha entre ejecución presupuestaria y física en 

proyectos de arrastre (disparidad entre lo programado y lo 

ejecutado), se recomienda priorizar una gestión más activa de 

recursos ante la Secretaría de Finanzas, presentando toda la 

información técnica que sustenten las necesidades 

presupuestarias. Paralelamente, sería conveniente explorar 

fuentes alternativas de financiamiento como créditos con 

organismos multilaterales. Es fundamental implementar un 

sistema priorización de fondos que permita reasignar recursos 

hacia proyectos con mayor viabilidad e impacto, asegurando que 

los cronogramas físicos y financieros estén perfectamente 

alineados desde la fase de planificación.  
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• Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de 

responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-

operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la 

aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos. 

 

• Se deberán revisar los contratos de obra y supervisión de los 

proyectos cumpliendo con el marco legal establecido tanto de la 

Ley de contratación del estado, Ley Orgánica de Presupuesto, así 

como las Disposiciones Generales de Presupuesto. 

 

• La SIT, por medio de la UPEG deberá revisar la programación física 

y actualizar de acuerdo con la ejecución física real de los programas 

y proyectos de inversión. 

 

• La solución a los retrasos en proyectos de hospitales requiere el 

inmediato establecimiento de una mesa técnica coordinada por el 

Gabinete Sectorial para la coordinación, gestión y transparencia de 

la inversión pública, a fin de incrementar la eficiencia en la gestión 

y transparencia en los proyectos de infraestructura, donde se 

sienten los representantes de ambas secretarías facultados para 

tomar decisiones. Este equipo debería reunirse para resolver 

obstáculos, siguiendo protocolos estandarizados con plazos 

máximos de respuesta.  
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 Fondos 

Nacionales 
 Fondos Externos  Total  

 Fondos 

Nacionales 
 Fondos Externos  Total 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % 

Ejecución

(Dev./Vig) 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % Ejecución

(Dev./Vig) 

20 Inversión Productiva 5,054,986,686     5,214,752,711     10,269,739,397     5,110,498,693     1,973,689,138     7,084,187,831       1,151,289,799     302,546,536    1,453,836,335     21              2,276,820,048     302,859,131     2,579,679,179     36.4            

20 0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte 5,054,986,686     5,214,752,711     10,269,739,397     5,110,498,693     1,973,689,138     7,084,187,831       1,151,289,799     302,546,536    1,453,836,335     21              2,276,820,048     302,859,131     2,579,679,179     36.4            

1

COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS 

PROYECTO LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS 

BIOLÓGICAS, GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH 

LAB-HONDURAS)

FN-25387-1 505,832,981        300,000,000        805,832,981          505,832,981        -                         505,832,981          49,311,712          -                     49,311,712          10              67,139,929          -                      67,139,929          13.3            

Total COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS 

PROYECTO LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS 

BIOLÓGICAS, GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH 

LAB-HONDURAS)

505,832,981        300,000,000        805,832,981          505,832,981        -                         505,832,981          49,311,712          -                     49,311,712          10              67,139,929          -                      67,139,929          13.3            

2

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

de la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme 

Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el 

Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

FN-24887-1 8,265,853             8,265,853               21,988,955          -                         21,988,955             -                         -                     -                         -             21,988,955          -                      21,988,955          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico de la Carretera Central, Tramo: "Marale - 

Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el 

Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

8,265,853             8,265,853               21,988,955          -                         21,988,955             -                         -                     -                         -             21,988,955          -                      21,988,955          100.0          

3

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - 

Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y 

Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "

FN-25047-1 -                         300,000,000        300,000,000          95,851,542          -                         95,851,542             2,552,917             -                     2,552,917             3                95,851,540          -                      95,851,540          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: 

"Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del 

Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "

-                         300,000,000        300,000,000          95,851,542          -                         95,851,542             2,552,917             -                     2,552,917             3                95,851,540          -                      95,851,540          100.0          

4

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

del Tramo Carretero: "Portil lo del Lobo-Reitoca - Curarén" 

(39.54 KM), Localizado en los Departamentos de 

Francisco Morazán y Choluteca.

FN-25029-1 65,904,000          65,904,000             34,476,297          -                         34,476,297             11,620,325          -                     11,620,325          34              34,476,295          -                      34,476,295          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca 

- Curarén" (39.54 KM), Localizado en los Departamentos 

de Francisco Morazán y Choluteca.

65,904,000          65,904,000             34,476,297          -                         34,476,297             11,620,325          -                     11,620,325          34              34,476,295          -                      34,476,295          100.0          

5

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE 

RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: 

"PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ"

FN-24850-1 -                           854,820                -                         854,820                  854,820                -                     854,820                100            854,820                -                      854,820                100.0          

Total CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ 

DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: 

"PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ"

-                           854,820                -                         854,820                  854,820                -                     854,820                100            854,820                -                      854,820                100.0          

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

 Ejecutado Anual (Devengado)  Ejecutado II Trimestre 

Institución/ Programa o Proyecto Convenio

 Presupuesto Aprobado 
No.

Proy.

 Presupuesto Vigente 
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 Fondos 

Nacionales 
 Fondos Externos  Total  

 Fondos 

Nacionales 
 Fondos Externos  Total 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % 

Ejecución

(Dev./Vig) 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % Ejecución

(Dev./Vig) 

6

Construcción y Pavimentación con Doble Tratamiento 

Superficial del Tramo Carretero: Vía Rápida Tegucigalpa - 

Santa Lucía, Ubicado en el Departamento de Francisco 

Morazán, Honduras C.A.

BCH-25582-1 -                         5,875,226           -                        5,875,226            5,875,224           -                     5,875,224           100            5,875,224           -                      5,875,224           100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Doble 

Tratamiento Superficial del Tramo Carretero: Vía Rápida 

Tegucigalpa - Santa Lucía, Ubicado en el Departamento de 

Francisco Morazán, Honduras C.A.

-                         5,875,226           -                        5,875,226            5,875,224           -                     5,875,224           100            5,875,224           -                      5,875,224           100.0          

7

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO 

CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA" (79.1 KM), LOCALIZADO 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN

FN-24878-1 119,610,019       119,610,019        273,157,136      -                        273,157,136       100,337,000      -                     100,337,000      37              272,771,380      -                      272,771,380       99.9            

Total CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, 

TRAMO CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA" (79.1 KM), 

LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA 

BÁRBARA Y COPÁN

119,610,019       119,610,019        273,157,136      -                        273,157,136       100,337,000      -                     100,337,000      37              272,771,380      -                      272,771,380       99.9            

8

Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital General 

ubicado en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, 

Aldea Inguaya

FN-25476-1 2,286,493,118   2,286,493,118     1,412,873,483   -                        1,412,873,483    246,768,743      -                     246,768,743      17              277,475,158      -                      277,475,158       19.6            

Total Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital 

General ubicado en Santa Bárbara, municipio de Santa 

Bárbara, Aldea Inguaya

2,286,493,118   2,286,493,118     1,412,873,483   -                        1,412,873,483    246,768,743      -                     246,768,743      17              277,475,158      -                      277,475,158       19.6            

9
Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital 

Básico en el Municipio de Salamá, Olancho
FN-25519-1 575,517,035      575,517,035        405,793,382      -                        405,793,382       116,283,551      -                     116,283,551      29              127,582,877      -                      127,582,877       31.4            

Total Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital 

Básico en el Municipio de Salamá, Olancho
575,517,035      575,517,035        405,793,382      -                        405,793,382       116,283,551      -                     116,283,551      29              127,582,877      -                      127,582,877       31.4            

10

Diseño, construcción y equipamiento del Hospital Básico 

de Ocotepeque, ubicado la Ciudad de Ocotepeque,  

Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque

FN-25485-1 558,245,241      558,245,241        367,946,090      -                        367,946,090       85,997,279         -                     85,997,279         23              114,689,441      -                      114,689,441       31.2            

Total Diseño, construcción y equipamiento del Hospital 

Básico de Ocotepeque, ubicado la Ciudad de Ocotepeque,  

Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque

558,245,241      558,245,241        367,946,090      -                        367,946,090       85,997,279         -                     85,997,279         23              114,689,441      -                      114,689,441       31.2            

11 Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur BCIE 2221 54,000,000         545,407,245       599,407,245        54,000,000         433,663,869       487,663,869       -                       -                     -                       -             -                       -                      -                        -              

Total Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur 54,000,000         545,407,245       599,407,245        54,000,000         433,663,869       487,663,869       -                       -                     -                       -             -                       -                      -                        -              

12

Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo 

Agrícola, Ruta 77, Tramos Carreteros: "Las Delicias (R15) - 

El Bijagual" y "San Francisco de Becerra - Catacamas" 

con una Longitud de 62.75 Km, Ubicado

FN-25430-1 440,421,397      440,421,397        162,759,091      -                        162,759,091       47,354,707         -                     47,354,707         29              145,211,788      -                      145,211,788       89.2            

Total Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo 

Agrícola, Ruta 77, Tramos Carreteros: "Las Delicias (R15) - 

El Bijagual" y "San Francisco de Becerra - Catacamas" con 

una Longitud de 62.75 Km, Ubicado

440,421,397      440,421,397        162,759,091      -                        162,759,091       47,354,707         -                     47,354,707         29              145,211,788      -                      145,211,788       89.2            

 Ejecutado Anual (Devengado)  Ejecutado II Trimestre 

Institución/ Programa o Proyecto Convenio

 Presupuesto Aprobado 
No.

Proy.

 Presupuesto Vigente 

 Fondos 

Nacionales 
 Fondos Externos  Total  

 Fondos 

Nacionales 
 Fondos Externos  Total 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % 

Ejecución

(Dev./Vig) 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % Ejecución

(Dev./Vig) 

20 Inversión Productiva 5,054,986,686     5,214,752,711     10,269,739,397     5,110,498,693     1,973,689,138     7,084,187,831       1,151,289,799     302,546,536    1,453,836,335     21              2,276,820,048     302,859,131     2,579,679,179     36.4            

20 0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte 5,054,986,686     5,214,752,711     10,269,739,397     5,110,498,693     1,973,689,138     7,084,187,831       1,151,289,799     302,546,536    1,453,836,335     21              2,276,820,048     302,859,131     2,579,679,179     36.4            

1

COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS 

PROYECTO LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS 

BIOLÓGICAS, GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH 

LAB-HONDURAS)

FN-25387-1 505,832,981        300,000,000        805,832,981          505,832,981        -                         505,832,981          49,311,712          -                     49,311,712          10              67,139,929          -                      67,139,929          13.3            

Total COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS 

PROYECTO LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS 

BIOLÓGICAS, GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH 

LAB-HONDURAS)

505,832,981        300,000,000        805,832,981          505,832,981        -                         505,832,981          49,311,712          -                     49,311,712          10              67,139,929          -                      67,139,929          13.3            

2

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

de la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme 

Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el 

Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

FN-24887-1 8,265,853             8,265,853               21,988,955          -                         21,988,955             -                         -                     -                         -             21,988,955          -                      21,988,955          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico de la Carretera Central, Tramo: "Marale - 

Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el 

Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

8,265,853             8,265,853               21,988,955          -                         21,988,955             -                         -                     -                         -             21,988,955          -                      21,988,955          100.0          

3

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - 

Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y 

Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "

FN-25047-1 -                         300,000,000        300,000,000          95,851,542          -                         95,851,542             2,552,917             -                     2,552,917             3                95,851,540          -                      95,851,540          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: 

"Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del 

Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "

-                         300,000,000        300,000,000          95,851,542          -                         95,851,542             2,552,917             -                     2,552,917             3                95,851,540          -                      95,851,540          100.0          

4

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

del Tramo Carretero: "Portil lo del Lobo-Reitoca - Curarén" 

(39.54 KM), Localizado en los Departamentos de 

Francisco Morazán y Choluteca.

FN-25029-1 65,904,000          65,904,000             34,476,297          -                         34,476,297             11,620,325          -                     11,620,325          34              34,476,295          -                      34,476,295          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca 

- Curarén" (39.54 KM), Localizado en los Departamentos 

de Francisco Morazán y Choluteca.

65,904,000          65,904,000             34,476,297          -                         34,476,297             11,620,325          -                     11,620,325          34              34,476,295          -                      34,476,295          100.0          

5

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE 

RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: 

"PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ"

FN-24850-1 -                           854,820                -                         854,820                  854,820                -                     854,820                100            854,820                -                      854,820                100.0          

Total CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ 

DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: 

"PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ"

-                           854,820                -                         854,820                  854,820                -                     854,820                100            854,820                -                      854,820                100.0          

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

 Ejecutado Anual (Devengado)  Ejecutado II Trimestre 

Institución/ Programa o Proyecto Convenio
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No.
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 % 
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(Dev./Vig) 

13

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANILLO 

AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: "EL BIJAGUAL - SAN 

FRANCISCO DE BECERRA (R77)", CON UNA LONGITUD DE 

15.09 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO

BCH-25234-1 -                       -                         101,622,574      -                        101,622,574       7,939,385           -                     7,939,385           8                98,456,475         -                      98,456,475         96.9            

Total PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL 

ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: "EL BIJAGUAL - 

SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77)", CON UNA LONGITUD 

DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE 

OLANCHO

-                         101,622,574      -                        101,622,574       7,939,385           -                     7,939,385           8                98,456,475         -                      98,456,475         96.9            

14

Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo 

Carretero: "San Juan de Flores-Talanga",  (R73), con una 

Longitud de 18.46 Km, Ubicado en el Departamento de 

Francisco Morazán .

BCH-25350-1 10,571,485         10,571,485          40,018,603         -                        40,018,603         4,024,398           -                     4,024,398           10              16,965,749         -                      16,965,749         42.4            

Total Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo 

Carretero: "San Juan de Flores-Talanga",  (R73), con una 

Longitud de 18.46 Km, Ubicado en el Departamento de 

Francisco Morazán .

10,571,485         10,571,485          40,018,603         -                        40,018,603         4,024,398           -                     4,024,398           10              16,965,749         -                      16,965,749         42.4            

15
Programa de Carreteras Resil ientes de Honduras (PCR-

HN)
BCIE 2333 2,838,777,012    2,838,777,012     -                       1,540,025,269    1,540,025,269    -                       302,546,536    302,546,536      20              -                       302,859,131     302,859,131       19.7            

Total Programa de Carreteras Resilientes de Honduras 

(PCR-HN)
2,838,777,012    2,838,777,012     -                       1,540,025,269    1,540,025,269    -                       302,546,536    302,546,536      20              -                       302,859,131     302,859,131       19.7            

16
PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS 

PRODUCTIVOS
-                       -                         596,000,000      -                        596,000,000       32,000,000         -                     32,000,000         5                32,000,000         -                      32,000,000         5.4               

Total PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A 

CAMINOS PRODUCTIVOS
-                       -                         596,000,000      -                        596,000,000       32,000,000         -                     32,000,000         5                32,000,000         -                      32,000,000         5.4               

17

Reconstrucción del Puente No.1 (Viejo, Tangente) y 

Rehabilitación del Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre la 

Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés, 

Departamento de Cortés.

FN-25564-1 -                       43,968,415         43,968,415          59,500,000         -                        59,500,000         31,346,861         -                     31,346,861         53              31,346,861         -                      31,346,861         52.7            

Total Reconstrucción del Puente No.1 (Viejo, Tangente) y 

Rehabilitación del Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre la 

Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés, 

Departamento de Cortés.

-                       43,968,415         43,968,415          59,500,000         -                        59,500,000         31,346,861         -                     31,346,861         53              31,346,861         -                      31,346,861         52.7            

18

Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera 

CA-6, Tramo: "Tegucigalpa (Posta de Villa Vieja) - 

Empalme Concreto Hidráulico Neteapa (Desvío a 

Morocelí)", con una Longitud de 50.5 Km, Ubicado

BCH-25378-1 441,058,903      441,058,903        325,929,078      -                        325,929,078       89,045,120         -                     89,045,120         27              307,112,770      -                      307,112,770       94.2            

Total Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la 

Carretera CA-6, Tramo: "Tegucigalpa (Posta de Villa Vieja) - 

Empalme Concreto Hidráulico Neteapa (Desvío a 

Morocelí)", con una Longitud de 50.5 Km, Ubicado

441,058,903      441,058,903        325,929,078      -                        325,929,078       89,045,120         -                     89,045,120         27              307,112,770      -                      307,112,770       94.2            

19

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - 

OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-

4, CA-10), CON UNA LONGITUD DE 93.6 KM

BCH-25341-1 1,001,086,020    1,001,086,020     550,875,163      -                        550,875,163       306,344,804      -                     306,344,804      56              531,876,516      -                      531,876,516       96.6            

Total REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - 

OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE 

(CA-4, CA-10), CON UNA LONGITUD DE 93.6 KM

1,001,086,020    1,001,086,020     550,875,163      -                        550,875,163       306,344,804      -                     306,344,804      56              531,876,516      -                      531,876,516       96.6            

20

Rehabilitación del Tramo Carretero: "Siguatepeque - La 

Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos 

de Comayagua e Intibucá.

FN-24994-1 174,580,673      174,580,673        95,144,272         -                        95,144,272         13,632,954         -                     13,632,954         14              95,144,270         -                      95,144,270         100.0          

Total Rehabilitación del Tramo Carretero: "Siguatepeque - 

La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los 

Departamentos de Comayagua e Intibucá.

174,580,673      174,580,673        95,144,272         -                        95,144,272         13,632,954         -                     13,632,954         14              95,144,270         -                      95,144,270         100.0          
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20 Inversión Productiva 5,054,986,686     5,214,752,711     10,269,739,397     5,110,498,693     1,973,689,138     7,084,187,831       1,151,289,799     302,546,536    1,453,836,335     21              2,276,820,048     302,859,131     2,579,679,179     36.4            

20 0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte 5,054,986,686     5,214,752,711     10,269,739,397     5,110,498,693     1,973,689,138     7,084,187,831       1,151,289,799     302,546,536    1,453,836,335     21              2,276,820,048     302,859,131     2,579,679,179     36.4            

1

COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS 

PROYECTO LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS 

BIOLÓGICAS, GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH 

LAB-HONDURAS)

FN-25387-1 505,832,981        300,000,000        805,832,981          505,832,981        -                         505,832,981          49,311,712          -                     49,311,712          10              67,139,929          -                      67,139,929          13.3            

Total COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS 

PROYECTO LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS 

BIOLÓGICAS, GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH 

LAB-HONDURAS)

505,832,981        300,000,000        805,832,981          505,832,981        -                         505,832,981          49,311,712          -                     49,311,712          10              67,139,929          -                      67,139,929          13.3            

2

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

de la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme 

Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el 

Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

FN-24887-1 8,265,853             8,265,853               21,988,955          -                         21,988,955             -                         -                     -                         -             21,988,955          -                      21,988,955          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico de la Carretera Central, Tramo: "Marale - 

Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el 

Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

8,265,853             8,265,853               21,988,955          -                         21,988,955             -                         -                     -                         -             21,988,955          -                      21,988,955          100.0          

3

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - 

Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y 

Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "

FN-25047-1 -                         300,000,000        300,000,000          95,851,542          -                         95,851,542             2,552,917             -                     2,552,917             3                95,851,540          -                      95,851,540          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: 

"Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del 

Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "

-                         300,000,000        300,000,000          95,851,542          -                         95,851,542             2,552,917             -                     2,552,917             3                95,851,540          -                      95,851,540          100.0          

4

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

del Tramo Carretero: "Portil lo del Lobo-Reitoca - Curarén" 

(39.54 KM), Localizado en los Departamentos de 

Francisco Morazán y Choluteca.

FN-25029-1 65,904,000          65,904,000             34,476,297          -                         34,476,297             11,620,325          -                     11,620,325          34              34,476,295          -                      34,476,295          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca 

- Curarén" (39.54 KM), Localizado en los Departamentos 

de Francisco Morazán y Choluteca.

65,904,000          65,904,000             34,476,297          -                         34,476,297             11,620,325          -                     11,620,325          34              34,476,295          -                      34,476,295          100.0          

5

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE 

RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: 

"PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ"

FN-24850-1 -                           854,820                -                         854,820                  854,820                -                     854,820                100            854,820                -                      854,820                100.0          

Total CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ 

DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: 

"PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ"

-                           854,820                -                         854,820                  854,820                -                     854,820                100            854,820                -                      854,820                100.0          

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

 Ejecutado Anual (Devengado)  Ejecutado II Trimestre 
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 Presupuesto Aprobado 
No.
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 Presupuesto Vigente 
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Inversión Social 596,000,000        -                         596,000,000          -                         -                         -                           -                         -                     -                         -             -                         -                      -                         -              

0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte 596,000,000        -                         596,000,000          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS 

PRODUCTIVOS
596,000,000        -                         596,000,000          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A 

CAMINOS PRODUCTIVOS
596,000,000        -                         596,000,000          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Formación Bruta de Capital 1,764,968,050     -                         1,764,968,050       3,713,852,882     3,241,062,483     6,954,915,365       1,425,288,004     103,782,553    1,529,070,557     22              2,226,897,212     103,782,553     2,330,679,765     33.5            

0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte 1,764,968,050     1,764,968,050       3,713,852,882     3,241,062,483     6,954,915,365       1,425,288,004     103,782,553    1,529,070,557     22              2,226,897,212     103,782,553     2,330,679,765     33.5            

PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS 

PRODUCTIVOS
-                           3,713,852,882     3,241,062,483     6,954,915,365       1,425,288,004     103,782,553    1,529,070,557     22              2,226,897,212     103,782,553     2,330,679,765     33.5            

Total PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A 

CAMINOS PRODUCTIVOS
-                           3,713,852,882     3,241,062,483     6,954,915,365       1,425,288,004     103,782,553    1,529,070,557     22              2,226,897,212     103,782,553     2,330,679,765     33.5            

ATENCION DE EMERGENCIAS A DAÑOS OCASIONADOS A LA 

RED VIAL
10,000,000          10,000,000             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - ATENCION DE EMERGENCIAS A DAÑOS 

OCASIONADOS A LA RED VIAL
10,000,000          10,000,000             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

CONSTRUCCION DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE 

DE SULA
94,145,482          94,145,482             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - CONSTRUCCION DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL 

VALLE DE SULA
94,145,482          94,145,482             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES CON ENFOQUE DE 

GÉNERO EN TODO EL PAÍS
10,000,000          10,000,000             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES CON ENFOQUE 

DE GÉNERO EN TODO EL PAÍS
10,000,000          10,000,000             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN MUNICIPIOS FRONTERIZOS 

DEL PAÍS
10,000,000          10,000,000             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN MUNICIPIOS 

FRONTERIZOS DEL PAÍS
10,000,000          10,000,000             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE TRAMOS CARRETEROS 

PARA LA INTERCONEXION MUNICIPAL.
500,000,000        500,000,000          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE TRAMOS 

CARRETEROS PARA LA INTERCONEXION MUNICIPAL.
500,000,000        500,000,000          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL 20,000,000          20,000,000             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL 20,000,000          20,000,000             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MUNICIPIO DE LA 

CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CALLE 8 LA CEIBA 

(6.73KM)

132,676,696        132,676,696          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS AL MUNICIPIO DE LA CEIBA, 

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CALLE 8 LA CEIBA 

(6.73KM)

132,676,696        132,676,696          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

 Ejecutado Anual (Devengado)  Ejecutado II Trimestre 
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No.

Proy.

 Presupuesto Vigente 
 Fondos 

Nacionales 
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20 Inversión Productiva 5,054,986,686     5,214,752,711     10,269,739,397     5,110,498,693     1,973,689,138     7,084,187,831       1,151,289,799     302,546,536    1,453,836,335     21              2,276,820,048     302,859,131     2,579,679,179     36.4            

20 0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte 5,054,986,686     5,214,752,711     10,269,739,397     5,110,498,693     1,973,689,138     7,084,187,831       1,151,289,799     302,546,536    1,453,836,335     21              2,276,820,048     302,859,131     2,579,679,179     36.4            

1

COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS 

PROYECTO LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS 

BIOLÓGICAS, GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH 

LAB-HONDURAS)

FN-25387-1 505,832,981        300,000,000        805,832,981          505,832,981        -                         505,832,981          49,311,712          -                     49,311,712          10              67,139,929          -                      67,139,929          13.3            

Total COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS 

PROYECTO LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS 

BIOLÓGICAS, GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH 

LAB-HONDURAS)

505,832,981        300,000,000        805,832,981          505,832,981        -                         505,832,981          49,311,712          -                     49,311,712          10              67,139,929          -                      67,139,929          13.3            

2

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

de la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme 

Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el 

Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

FN-24887-1 8,265,853             8,265,853               21,988,955          -                         21,988,955             -                         -                     -                         -             21,988,955          -                      21,988,955          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico de la Carretera Central, Tramo: "Marale - 

Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el 

Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

8,265,853             8,265,853               21,988,955          -                         21,988,955             -                         -                     -                         -             21,988,955          -                      21,988,955          100.0          

3

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - 

Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y 

Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "

FN-25047-1 -                         300,000,000        300,000,000          95,851,542          -                         95,851,542             2,552,917             -                     2,552,917             3                95,851,540          -                      95,851,540          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: 

"Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del 

Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "

-                         300,000,000        300,000,000          95,851,542          -                         95,851,542             2,552,917             -                     2,552,917             3                95,851,540          -                      95,851,540          100.0          

4

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

del Tramo Carretero: "Portil lo del Lobo-Reitoca - Curarén" 

(39.54 KM), Localizado en los Departamentos de 

Francisco Morazán y Choluteca.

FN-25029-1 65,904,000          65,904,000             34,476,297          -                         34,476,297             11,620,325          -                     11,620,325          34              34,476,295          -                      34,476,295          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca 

- Curarén" (39.54 KM), Localizado en los Departamentos 

de Francisco Morazán y Choluteca.

65,904,000          65,904,000             34,476,297          -                         34,476,297             11,620,325          -                     11,620,325          34              34,476,295          -                      34,476,295          100.0          

5

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE 

RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: 

"PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ"

FN-24850-1 -                           854,820                -                         854,820                  854,820                -                     854,820                100            854,820                -                      854,820                100.0          

Total CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ 

DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: 

"PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ"

-                           854,820                -                         854,820                  854,820                -                     854,820                100            854,820                -                      854,820                100.0          

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

 Ejecutado Anual (Devengado)  Ejecutado II Trimestre 

Institución/ Programa o Proyecto Convenio

 Presupuesto Aprobado 
No.

Proy.

 Presupuesto Vigente 
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 Fondos 

Nacionales 
 Fondos Externos  Total  

 Fondos 

Nacionales 
 Fondos Externos  Total 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % 

Ejecución

(Dev./Vig) 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % Ejecución

(Dev./Vig) 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 120,140,000        120,140,000          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 120,140,000        120,140,000          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO 

PAVIMENTADA
130,454,518        130,454,518          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO 

PAVIMENTADA
130,454,518        130,454,518          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 231,200,000        231,200,000          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 

PAVIMENTADA
231,200,000        231,200,000          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

PAGOS PARA DEUDAS DE PROYECTOS 390,000,000        390,000,000          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - PAGOS PARA DEUDAS DE PROYECTOS 390,000,000        390,000,000          -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

REHABILITACIÓN DE CARRETERAS 86,491,354          86,491,354             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - REHABILITACIÓN DE CARRETERAS 86,491,354          86,491,354             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

REHABILITACIÓN DE PUENTES 10,000,000          10,000,000             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - REHABILITACIÓN DE PUENTES 10,000,000          10,000,000             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 10,000,000          10,000,000             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 10,000,000          10,000,000             -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 9,860,000             9,860,000               -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

Total - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 9,860,000             9,860,000               -                         -                         -                         -                     -             -                         -                      -              

20 Total general 7,415,954,736     5,214,752,711     12,630,707,447     8,824,351,575     5,214,751,621     14,039,103,196     2,576,577,803     406,329,089    2,982,906,893     21              4,503,717,259     406,641,684     4,910,358,943     35.0            

Fuente: SIAFI, 30/06/2025

 Ejecutado Anual (Devengado)  Ejecutado II Trimestre 

Institución/ Programa o Proyecto Convenio

 Presupuesto Aprobado 
No.

Proy.

 Presupuesto Vigente 
 Fondos 

Nacionales 
 Fondos Externos  Total  

 Fondos 

Nacionales 
 Fondos Externos  Total 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % 

Ejecución

(Dev./Vig) 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % Ejecución

(Dev./Vig) 

20 Inversión Productiva 5,054,986,686     5,214,752,711     10,269,739,397     5,110,498,693     1,973,689,138     7,084,187,831       1,151,289,799     302,546,536    1,453,836,335     21              2,276,820,048     302,859,131     2,579,679,179     36.4            

20 0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte 5,054,986,686     5,214,752,711     10,269,739,397     5,110,498,693     1,973,689,138     7,084,187,831       1,151,289,799     302,546,536    1,453,836,335     21              2,276,820,048     302,859,131     2,579,679,179     36.4            

1

COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS 

PROYECTO LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS 

BIOLÓGICAS, GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH 

LAB-HONDURAS)

FN-25387-1 505,832,981        300,000,000        805,832,981          505,832,981        -                         505,832,981          49,311,712          -                     49,311,712          10              67,139,929          -                      67,139,929          13.3            

Total COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS 

PROYECTO LABORATORIO NACIONAL DE MOLÉCULAS 

BIOLÓGICAS, GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH 

LAB-HONDURAS)

505,832,981        300,000,000        805,832,981          505,832,981        -                         505,832,981          49,311,712          -                     49,311,712          10              67,139,929          -                      67,139,929          13.3            

2

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

de la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme 

Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el 

Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

FN-24887-1 8,265,853             8,265,853               21,988,955          -                         21,988,955             -                         -                     -                         -             21,988,955          -                      21,988,955          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico de la Carretera Central, Tramo: "Marale - 

Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el 

Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

8,265,853             8,265,853               21,988,955          -                         21,988,955             -                         -                     -                         -             21,988,955          -                      21,988,955          100.0          

3

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - 

Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y 

Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "

FN-25047-1 -                         300,000,000        300,000,000          95,851,542          -                         95,851,542             2,552,917             -                     2,552,917             3                95,851,540          -                      95,851,540          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: 

"Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del 

Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "

-                         300,000,000        300,000,000          95,851,542          -                         95,851,542             2,552,917             -                     2,552,917             3                95,851,540          -                      95,851,540          100.0          

4

Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico 

del Tramo Carretero: "Portil lo del Lobo-Reitoca - Curarén" 

(39.54 KM), Localizado en los Departamentos de 

Francisco Morazán y Choluteca.

FN-25029-1 65,904,000          65,904,000             34,476,297          -                         34,476,297             11,620,325          -                     11,620,325          34              34,476,295          -                      34,476,295          100.0          

Total Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca 

- Curarén" (39.54 KM), Localizado en los Departamentos 

de Francisco Morazán y Choluteca.

65,904,000          65,904,000             34,476,297          -                         34,476,297             11,620,325          -                     11,620,325          34              34,476,295          -                      34,476,295          100.0          

5

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE 

RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: 

"PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ"

FN-24850-1 -                           854,820                -                         854,820                  854,820                -                     854,820                100            854,820                -                      854,820                100.0          

Total CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ 

DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: 

"PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ"

-                           854,820                -                         854,820                  854,820                -                     854,820                100            854,820                -                      854,820                100.0          

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

 Ejecutado Anual (Devengado)  Ejecutado II Trimestre 

Institución/ Programa o Proyecto Convenio

 Presupuesto Aprobado 
No.

Proy.

 Presupuesto Vigente 
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Programación Ejecución
% 

Ejecución
Programación Ejecución

% 

Ejecución

0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte

Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico del Tramo Carretero: La Ena - San José de 

Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Sub-Tramo: 

"Puente Río El Pataste - Dulce Nombre de Culmí"

Sub-tramo Puente Río El Pataste - 

Dulce Nombre de Culmí (15.33 km) 

pavimentado con concreto hidráulico

kilometro 7.08 2.05 29% 1.00 0.00 0%

Construcción y Rehabilitación Vial con Concreto 

Hidráulico del Corredor de Occidente, Tramo 

Carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Localizado 

en los departamentos de Santa Bárbara y Copán

Tramo Naco - La Entrada ampliado y 

modernizado con concreto hidráulico 

(79.1 km)

kilometro 10.58 10.58 100% 1.13 7.20 638%

Construcción y Pavimentación con Concreto 

Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-

Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Localizado en los 

Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca

Tramo Portillo del Lobo-Los Tablones 

pavimentado con concreto hidráulico 

(15 km)

Metro lineal 1,468.00 1,468.00 100% 2.00 300.00 15000%

Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo 

Agrícola - Tramo Carretero: El Bijagual - San 

Francisco de Becerra (R 77) con una Longitud de 15.09 

Kms, ubicado en el Departamento de Olancho

Tramo Carretero: El Bijagual - San 

Francisco de Becerra (R 77) 

pavimentado con concreto hidráulico 

(15,09 km)

Kilometro 7.66 6.66 87% 2.11 2.73 129%

Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo 

Agrícola, Ruta 77, Tramos Carreteros: "Las Delicias 

(R15) - El Bijagual" y "San Francisco de Becerra - 

Catacamas" con una Longitud de 62.75 Km, Ubicado 

en el Departamento de Olancho

Construcción y Pavimentación de los 

Tramos Carreteros: "Las Delicias (R15) - 

El Bijagual" y "San Francisco de Becerra 

- Catacamas (62,75 km)

Kilometro 61.61 15.10 25% 25.00 10.60 42%

Rehabilitación del Tramo Carretero: "Siguatepeque - 

La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los 

Departamentos de Comayagua e Intibucá

Rehabilitación del Tramo Carretero: 

"Siguatepeque - La Esperanza" (67 km)
Kilometro 8.46 1.71 20% 0.00 1.71 0%

Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la 

Carretera de Occidente, Tramo: Cucuyagua - 

Ocotepeque - El Poy - Ocotepeque - Agua Caliente 

(CA-4, CA-10), con una Longitud de 93.6 Km, Ubicado 

en los Departamentos de Copán y Ocotepeque

Rehabilitación con Concreto 

Hidráulico de la Carretera de 

Occidente, Tramo: Cucuyagua - 

Ocotepeque - El Poy - Ocotepeque - 

Agua Caliente (CA-4, CA-10) 

Kilometro 7.94 0.00 0% 5.49 26.66 486%

Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la 

Carretera CA-6, Tramo: "Tegucigalpa (Posta de Villa 

Vieja) - Empalme Concreto Hidráulico Neteapa 

(Desvío a Morocelí)", con una Longitud de 50.5 Km, 

Ubicado en los Departamentos de Francisco Morazán 

y El Paraíso

Rehabilitación con Concreto 

Hidráulico de la Carretera CA-6, 

Tramo: "Tegucigalpa (Posta de Villa 

Vieja) - Empalme Concreto Hidráulico 

Neteapa (Desvío a Morocelí)", con una 

Longitud de 50.5 Km

Kilometro 26.20 11.10 42% 7.54 3.72 49%

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  -  Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II  TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto Metas Física Unidad de Medida

Anual II  Trimestre 2025
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Programación Ejecución
% 

Ejecución
Programación Ejecución

% 

Ejecución

0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte

Reconstrucción del Puente No.1 (Viejo, Tangente) y 

Rehabilitación del Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre 

la Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés, 

Departamento de Cortés

Reconstrucción del Puente No.1 (Viejo, 

Tangente) y Rehabilitación del Puente 

No.2 (Nuevo, Curvo) sobre la Laguna de 

Alvarado, ubicado en Puerto Cortés

Metro lineal 77.00 69.00 90% 77.00 69.00 90%

Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital 

General ubicado en Santa Bárbara, municipio de 

Santa Bárbara, Aldea Inguaya

Hospital General de Santa Bárbara 

(Aldea Inguaya) construido, equipado y 

operativo

Metros cuadrados 42,779.08 13,531.83 32% 10,694.77 5,689.00 53%

Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital 

Básico en el Municipio de Salamá, Olancho

Hospital básico de Salamá construido, 

equipado y en operación
Metros cuadrados 26,883.00 4,857.00 18% 7,879.40 2,532.18 32%

Diseño, construcción y equipamiento del Hospital 

Básico de Ocotepeque, ubicado la Ciudad de 

Ocotepeque,  Municipio de Ocotepeque, 

Departamento de Ocotepeque

Hospital básico de Ocotepeque 

construido, equipado y en operación
Metros cuadrados 21,472.00 3,817.00 18% 6,293.46 1,873.31 30%

Fuente: SIT

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  -  Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II  TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto Metas Física Unidad de Medida

Anual II  Trimestre 2025


