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PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

 

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública 

 

 

El Instituto Nacional de 

Conservación y Desarrollo 

Forestal (ICF), tiene como 

misión contribuir a la 

restauración de los paisajes 

degradados y deforestados 

del territorio nacional, 

procurando la participación 

de todos los sectores de la 

sociedad, en contribución al 

cumplimiento de los 

compromisos de país al 

2030. 

 

El “Plan de Gobierno para la 

Refundación de la Patria y 

Construcción del Estado 

Socialista y Democrático 

(2022 – 2026)”, considera en 

su punto No. 6.2 “Protección 

del Medio Ambiente y 

Desarrollo Agroforestal”: Las grandes economías industriales son las que más 

afectan al medio ambiente. El 80% del territorio de Honduras es de vocación 

forestal o humedal y aunque se ha perdido un millón de hectáreas de bosque, 

actualmente el 48% está cubierto por bosques que son todavía importantes 

barreras para el daño provocado por los grandes cambios climáticos. 

 

El ICF cuenta con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de L207.3 

millones que incluye las asignaciones correspondientes a Inversión Productiva 

(proyectos de inversión pública), Inversión Social (programas sociales 

estratégicos de Gobierno) y las asignaciones para Formación Bruta de Capital 

(Bienes Capitalizables) detalladas en el cuadro No.01.  

 

 

 

Cuadro No. 01 
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2025 

Cifras en Lempiras 

Descripción  Monto  

Presupuesto Aprobado               207,271,831  

Inversión Productiva                106,571,831  

Inversión Social                      100,200,000  

Formación Bruta de Capital                               500,000  

Presupuesto Vigente                   430,744,524  

Inversión Productiva                      327,126,813  

Inversión Social                      100,200,000  

Formación Bruta de Capital                            3,417,711  

Ejecutado II Trimestre                   206,035,853  

Inversión Productiva                      132,033,438  

Inversión Social                         73,696,550  

Formación Bruta de Capital                               305,865  

% Ejecución  
(Devengado II Trim-
2025/Vigente) 

47.8% 

Comprometido 
(Devengado + Compromiso) 

                     206,687,944  

% Ejecución Comprometido 
(Comprometido/Vigente) 

48.0% 

Nota: SIAFI, 30/06/2025  
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Al cierre del segundo trimestre de 2025, el presupuesto vigente de la institución 

asciende a L430.7 millones, de los cuales L327.1 millones corresponden a Inversión 

Productiva distribuida en la ejecución de cuatro proyectos orientados a la 

conservación de áreas prioritarias. El objetivo principal de estos proyectos es 

promover la gestión responsable de los bosques y fomentar el desarrollo 

económico y social de las comunidades que dependen de estos recursos 

naturales. 

 

Del monto destinado a Inversión Productiva, se ha logrado una ejecución 

acumulada del 40.4%, equivalente a L132.0 millones, lo que representa una 

mejora significativa respecto al ritmo de ejecución presupuestaria proyectado 

para el año. Este avance se atribuye a: 

 

• En el Proyecto Agrobosques, se brindó asistencia técnica personalizada a 

485 pequeños productores en el Proyecto Agrobosques, mediante 37 visitas 

de campo, se capacitaron 395 productores (301 hombres y 94 mujeres) en 

23 eventos sobre agricultura sostenible, cambio climático, enfoque de 

género e inclusión étnica, como parte del Proyecto Agrobosques, se 

germinaron 24,871,267 semillas y trasplantaron 16,258,089 plantas (15.4 

millones de café y 845 mil forestales) en megaviveros Ellepot, para 

reforestación y recuperación productiva. 

• El Proyecto Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para 

Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino (SAHL) concluyó la 

construcción de oficinas regionales en Tela y Puerto Cortés, fortaleciendo 

la capacidad operativa del ICF para promover la legalidad en el manejo de 

bosques de pino, asimismo se implementó y socializó el Marco de Gestión 

Ambiental y Social (MGAS) en 17 áreas protegidas. (Ver Cuadro No.1) 

 

En cuanto a la Inversión Social, el presupuesto vigente asciende a L0.1 millones, 

destinados para apoyar las inversiones y actividades que desarrolla el Fondo 

para el Manejo de las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre (FAPVS), cuyo objetivo 

es realizar inversiones para la conservación y manejo de áreas protegidas y vida 

silvestre, acorde a las directrices del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

Honduras (SINAPH). Al cierre del segundo trimestre contó con una ejecución de 

ejecutar el 73% (73.7 millones). 

 

Las asignaciones correspondientes a la Formación Bruta de Capital ascienden a 

L3.4 millones de presupuesto vigente, lo que se enfoca principalmente en la 

adquisición de muebles y equipos varios de oficina, equipo de cómputo, 
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 aplicaciones informáticas, para apoyar las actividades que desarrolla la 

coordinación en manejo y desarrollo forestal, y actividades centrales de la 

institución.  

 

b. Financiamiento de la Inversión Pública 

 

 
Respecto al financiamiento de la Inversión Pública, la misma es financiada en un 

51% por fondos nacionales, con un presupuesto vigente de L106.2, el cual se 

ejecutó en un 12% (L12.4 millones).  

 

Por su parte, las donaciones externas constituyen el 49% del presupuesto vigente; 

es decir, L100.7 millones, de lo cual se ejecutó un total de L 5.3 millones que 

representan el 5% de cumplimiento.  

 

En la gráfica No.1 se puede identificar la combinación de los recursos nacionales 

e internacionales para apoyar la conservación y restauración de los ecosistemas 

forestales en Honduras 

 

c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2021-2025)   

 

En el periodo comprendido entre el 2021 y el 2025, la Inversión Pública de ICF se 

ha concentrado en la ejecución de 4 Proyectos de Inversión Productiva. 
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El Gráfico No. 2 presenta una comparación porcentual de la ejecución al 30 de 

junio durante los últimos cuatro años. En el año 2021, la ejecución se vio 

afectada por los efectos de la Pandemia mundial de la COVID-19. En 2022, el 

factor con mayor impacto fue la transición del Gobierno de la República. Para 

2023, se registró un incremento significativo, alcanzando una ejecución del 

27.36% respecto al presupuesto vigente. En 2024, se observa un aumento de la 

ejecución aún más notable, principalmente asociado a la implementación de 

proyectos de inversión. En 2025, los retrasos significativos en proyectos 

agroforestales y de reforestación, la rotación de personal y migración rural 

dificultaron la continuidad de actividades en campo esenciales para el inicio de 

la ejecución de los proyectos, además de la tardía aprobación del presupuesto 

general de la República en el Congreso Nacional. 

 

En el cuadro No. 2 se observa dicho comportamiento: 
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d. Principales Proyectos 

 

Durante el segundo trimestre del año 2025, la inversión productiva se concentró 

en los siguientes proyectos: 
 

• Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la 

Legalidad de la Madera en Bosque de Pino. (NDICILA/2023/441-995) 

• Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - 

SINAPH (LIFEWEB) (BMZ No201165984) 

• Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Rio Plátano 

(ENV/2019/042229) 

• Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en 

agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de 

Honduras "AGROBOSQUE" 

 

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales 

proyectos ejecutados por la institución: 

 

Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la 

Legalidad de la Madera en Bosque de Pino. (NDICILA/2023/441-995) 
 

 

El 09 de febrero del 2023 se firmó el convenio de donación NDICI LA/2021/043-

250 con la Unión Europea por un monto de €1,425,789.00 (L35,029,953.00), de los 

cuales €1,300,000.00 (L31,939,466.00) corresponden a efectivo y €125,789.00 

(L3,090,487.29) a aportación en especie como contraparte del Gobierno de 

Honduras para frenar la deforestación, tala ilegal y cambios de uso de suelo, 

contribuyendo en la restauración de 1.3 millones de hectáreas de bosque. 

 

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes:  

 

• Construcción de oficinas regionales en Tela y Puerto Cortés, que fortalecen 

la infraestructura operativa del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y 

mejoran la capacidad de control y seguimiento técnico. 

• Auditorías forestales realizadas en áreas bajo manejo e industrias 

madereras desde la oficina técnica de Guaimaca, como medida 

preventiva y correctiva contra prácticas ilegales. 

 

• Implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) en 17 

áreas protegidas, promoviendo el cumplimiento de estándares 

ambientales y sociales en territorio. 
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• Evaluación de la efectividad de las acciones legales y operativas, 

orientadas a reducir la ilegalidad en el transporte, industrialización y 

comercialización de madera en regiones clave de bosque de pino.  

 

Las principales metas físicas del proyecto se describen a continuación: 

 

Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025 

Meta Física 
Unidad de  

Medida 

Anual 2025 II Trimestre 2025 

Progra-
mación 

Ejecu- 
ción  

% de 
Ejecución 

Progra-
mación 

Ejecu-
ción  

% de 
Ejecución 

Construcción de 
oficinas regionales Oficinas 

construidas 
1 1 100% 1 1 100% 

Implementación del 
Marco de Gestión 
Ambiental y Social 
(MGAS) 

Número de 
áreas 

protegidas. 
3 1 33% 1 1 100% 

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025 

 

 

A continuación, se presentan los aspectos financieros y presupuestarios más 

relevantes al segundo trimestre de 2025: 

Proyecto  Convenio 
Costo Total Fecha de Inicio 

- Fin € US$ L 

Diseño e 
implementación 
de un Piloto del 
Sistema para 
asegurar la 
legalidad de la 
madera en 
bosque de pino 

NDICI 
LA/2021/043/-250 

1,425,789.0 1,283,916.3 31,984,279.8 

28/6/2023 

28/1/2028 

  
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto Vigente 

Ejecutado 
(Devengado) 

  

II Trimestre 2025 8,523,824.0 9,723,824.0 2,173,860.8 22.4% 

Acumulado 2025 8,523,824.0 9,723,824.0 2,173,860.8 22.4% 

Acumulado vida 
del proyecto** 

31,984,279.8 31,984,279.8 19,625,211.1 61.4% 

**/Presupuesto aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US$1.00 y US$ 1.1105 por €1.00 
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Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras- 

SINAPH (LIFEWEB) (BMZ NO201165984) 
 

 

El objetivo del proyecto es mejorar la efectividad de manejo de las áreas 

protegidas de ecosistemas marino-costeros a través de los siguientes 

componentes: i) Diagnóstico de capacidades y planificación de Áreas Protegidas 

ii) Medidas de conservación y manejo de los Recursos Naturales en las áreas 

Protegidas iii) Fortalecimiento Institucional al ICF y a los Co-manejadores. 

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 

• Patrullajes y operativos en áreas protegidas Fortalecimiento de la vigilancia 

territorial mediante operativos focalizados en zonas de alta vulnerabilidad. 

• Implementación del MGAS en áreas protegidas Socialización y uso de 

protocolos ambientales y sociales en campo. 

• Capacitación territorial y comunitaria Talleres técnicos sobre género, 

conservación y ordenamiento participativo en cinco áreas protegidas. 

 

Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025 

Meta Física  
Unidad 

de 
Medida 

Anual 2025 II Trimestre 2025 

Programa
ción 

Ejecución 
% 

Ejecución 
Program

ación 
Ejecución 

% 
Ejecución 

Planes de 
Acción de 
gestión 
ambiental y 
social en áreas 
protegidas, 
implementados 

Plan de 
Acción 

4 0 0% 1 0 0% 

Evaluación de 
la Efectividad 
de Manejo en 
áreas 
protegidas. 

Porcent
aje  

100 34 34% 50 34 68% 

  

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025  
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A continuación, se presentan los aspectos financieros y presupuestarios más 

relevantes al segundo trimestre de 2025: 

Proyecto  Convenio 
Costo Total Fecha de 

Inicio - 
Fin € US$ L 

Fortalecimiento 
del Sistema de 
Áreas protegidas 
de Honduras - 
SINAPH (LIFEWEB) 

BMZ NO201165984 11,000,000.0 9,905,448.0 246,759,567.8 
15/1/2021 

14/1/2027 

  
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto Vigente 

Ejecutado 
(Devengado) 

% 
Ejecución 

II Trimestre 2025 83,545,648.0 77,321,834.0 
21,068,041.4 27.2% 

Acumulado 2025 83,545,648.0 77,321,834.0 
27,593,046.1 35.7% 

Acumulado vida del 
proyecto** 

202,760,338.4 196,536,524.4 146,807,736.5 

74.7% 

**/Presupuesto aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US$1.00 y US$ 1.1105 por €1.00 

 
 

Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Río Plátano 
  

El proyecto se fundamenta en promover sistemas de gestión de los paisajes 

sostenibles e integrados en el suministro de la cadena alimentaria, 

deforestaciones en un área piloto de 1,158.48 kilómetros cuadrados de la 

Biosfera del Río Plátano, contribuyendo a reducir la deforestación y protección 

de la biodiversidad. Lo anterior se logra con la vinculación y ejecución de los 

siguientes componentes: i) Gestión del Paisaje y la Gobernanza de la Tierra; ii) 

Fomento de Cadenas de Valor; iii) Mecanismos Financieros Inclusivos para el 

Clima; iv) Restaurar Áreas Forestales Degradadas; v) Gestión del Conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

10 
II Trimestre 2025                                                           028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) 

Los principales avances físicos al 30 de 2025 son los siguientes: 

 
Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025 

Meta Física  
Unidad 

de 
Medida 

Anual 2025 II Trimestre 2025 

Programa
-ción 

Ejecución 
% 

Ejecución 
Programa

-ción 
Ejecución 

% 
Ejecución 

Patrullajes 
comunitarios y 
vigilancia 
ambiental 
Fortalecimiento 
del control 
territorial para 
prevenir 
actividades 
ilegales en la 
zona núcleo y 
amortiguamiento
. 

Inform
e 

5 2 40% 1 1 100% 

Desarrollo de 
planes de manejo 
y zonificación 
Actualización 
participativa de 
instrumentos 
técnicos que 
definen usos del 
suelo, zonas 
prioritarias de 
conservación y 
control. 

Planes 30 8 27% 3 2 67% 

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025 

 

• Se realizaron patrullajes comunitarios de vigilancia ambiental en zonas 

núcleo y de amortiguamiento, fortaleciendo el control territorial frente a 

actividades ilegales. 

• Se completó el apoyo logístico para brigadas técnicas, mediante entrega de 

equipos, materiales y medios de transporte para operativos en campo. 

• Se avanzó en la elaboración de planes de manejo y zonificación, con 

participación comunitaria, definiendo usos del suelo y zonas prioritarias de 

conservación. 

• Se intervinieron áreas degradadas para rehabilitación ecológica, mediante 

prácticas sostenibles como agroforestería, reforestación y control de erosión. 
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A continuación, se presentan los aspectos financieros y presupuestarios más 

relevantes al segundo trimestre de 2025: 

Proyecto  Convenio 
Costo Total 

Fecha de 
Inicio - Fin 

€ US$ L   

Proyecto Manejo 
Integrado de la 
Biosfera del Río 
Plátano 

ENV/2019/042229 5,000,000.0 4,502,476.4 112,163,439.9 

30/7/2021 

30/7/2026 

  
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto Vigente 

Ejecutado 
(Devengado) 

% Ejecución 

II Trimestre 14,502,359.0 50,839,386.0 33,702,501.0 66.3% 

Acumulado 2025 14,502,359.0 50,839,386.0 33,702,501.0 66.3% 

Acumulado vida 
del proyecto** 

102,875,877.1 139,212,904.1 122,076,019.1 
87.70% 

**/Presupuesto aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 
 

 
 

Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de Café en 

Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras 

de Honduras-AGROBOSQUE 
 

Se fundamenta en la reforestación y conservación de suelos en varias regiones 

cafetaleras en el país mediante la rehabilitación de fincas de café y la 

implementación de prácticas agrícolas regenerativas, el acceso a tecnologías 

avanzadas, la capacitación y asistencia técnica continua de los productores, la 

integración de sistemas agroforestales que mejoran la resiliencia climática, y 

promuevan la conservación ambiental a los 2,500 productores de café 

beneficiarios del proyecto. 
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Las principales metas físicas al 31 de marzo de 2025 son los siguientes: 

Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025 

Meta Física  
Unidad de 

Medida 

Anual 2025 II Trimestre 2025 

Programa
ción 

Ejecución 
% 

Ejecución 
Programa

ción 
Ejecución 

% 
Ejecució

n 

Asistencia 
técnica 
personalizada 
a productores 
de café 

Visitas de 
campo 

200 37 19% 40 37 93% 

Capacitación 
especializada 
en temas 
agroecológico
s e inclusivos 

Eventos 180 23 13% 40 23 58% 

Identificación 
de áreas para 
establecimien
to 
agroforestal 

Hectareas 3457 1236 36% 3200 1236 39% 

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025 

 

• Se logró la firma de la carta de ejecución entre el ICF y la Unión de 

Exportadores de Café de Honduras (UNECAFEH)/BECAMO.  

• Desarrollo de procesos de formación de capacidades a los técnicos del ICF 

en las temáticas siguientes:  

 

✓ Preparación de sustrato para camas germinadoras de café y 

maderables. 

✓ Preparación de sustratos mejorados para llenado de envases 

biodegradables (Peat moss, abono orgánico, perlita, fertilizantes de 

liberación lenta). 

✓ Uso y manejo de máquinas ellepot para producción masiva de 

plantas con capacidad de 20,000 a 24000 envases/día. 

✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de la parte neumática de las 

máquinas. 

✓ Colocación y compactación de plantas en las camas de desarrollo 

para 10,000 plantas por cama para viveros de 500,000 plantas en 

adelante. 

✓ Manejo de fertirriego en las camas de desarrollo. 
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A continuación, se presentan los aspectos financieros y presupuestarios más 

relevantes ejecución financiera histórica al segundo trimestre de 2025: 

 

Proyecto  Convenio 
Costo Total Fecha de 

Inicio - Fin L 

Rehabilitación y Reforestación 
Tecnificada de Fincas de Café en 
Agrobosques Sostenibles y 
Productivos en Varias Regiones 
Cafetaleras de Honduras-
AGROBOSQUE 

DI-25751 460,167,702.00 

1/8/2024 

1/8/2027 

  
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado 

(Devengado) 
  

II Trimestre  -    127,092,962.00 76,615,841.90 60.30% 

Acumulado 2025  -    127,092,962.00 76,615,841.90 60.30% 

Acumulado vida del proyecto** 460,167,702.00 460,167,702.00 76,615,841.90 60.30% 
**/Presupuesto aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US$1.00  
 

 

d.1. Principales Adquisiciones, II Trimestre 2025 

 

En este apartado sobresale el proceso de adquisición de maquinaria y la 

contratación del personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto AGROBOSQUE. 

 

d.2. Programas Sociales 
 
Al segundo trimestre de 2025, el ICF cuenta con L0.1 millones asignados para 
Inversiones Sociales y un monto de L7.3 millones para Formación Bruta de Capital 
(Bienes Capitalizables). En dicho conjunto, se registró ejecución financiera por 
L5.3 millones; destinados principalmente al fortalecimiento institucional. 
 

e. Gestión de la Inversión  

 

Para el segundo trimestre de 2025, se realizaron las siguientes gestiones: 

 

• Acompañamiento y seguimiento de la ejecución física y financiera con las 

UE’s de cada uno de los proyectos. 

• Reuniones técnicas con personal de ICF y SEFIN, para análisis y 

seguimiento de las gestiones que obstaculizan la ejecución de los proyectos 

de inversión. 

• Seguimiento a las regularizaciones de recursos ejecutados por ICF. 
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f. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre-2025 

 

Problemática 

 

• Retraso de más de dos meses en el desembolso de fondos por parte de la 

cooperación internacional. Proyecto Mi Biosfera. 

• Lentas adquisiciones que afectan el ritmo de ejecución. Proyecto Lifeweb. 

• Débil articulación técnica con instituciones subvencionadas (Zamorano, 

UNAG, SERNA). Proyecto Lifeweb. 

• Deficiencia en disponibilidad de personal técnico especializado para 

campo. Proyecto Agrobosques. 

• Presupuesto operativo limitado durante el segundo trimestre. Proyecto 

Agrobosques. 

• Ausencia de métricas claras para evaluar la reducción de la ilegalidad 

forestal. Proyecto SAHL. 

• Oficinas construidas sin dotación operativa completa. Proyecto SAHL 

 

Acciones 

• El ICF deberá establecer cronogramas de desembolsos acordados con 

socios internacionales. 

• Se debe asignar recursos logísticos básicos para fortalecer operativos 

técnicos en campo.  

• Agilizar procesos de contratación y mejorar la capacitación técnica en 

sistemas de adquisiciones.  

• Establecer un cronograma conjunto de seguimiento con cada institución 

beneficiaria.  

• ICF activar mecanismos de contratación local con estabilidad mínima 

operativa. 

• El ICF deberá asegurar disponibilidad oportuna de recursos para ejecutar 

actividades clave sin interrupciones. 

• Asimismo, el ICF debe diseñar indicadores de impacto legal con 

trazabilidad territorial. 

• Se debe equipar y habilitar funcionalmente las oficinas de Tela y Puerto 

Cortés. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

• Al 30 de junio del 2025, Los proyectos han logrado avances físicos tangibles 

con impacto directo en comunidades rurales 

• Persisten desafíos estructurales que frenan la ejecución eficiente y 

oportuna.  

• Se requiere reforzar la planificación estratégica, la articulación técnica y 

la gestión financiera 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

• Implementar instrumentos de programación trimestral, priorizando los 

recursos operativos indispensables para campo y producción. 

• Reforzar la contratación y retención de personal técnico especializado en 
campo, con estabilidad mínima y condiciones adecuadas. 

• Consolidar protocolos estandarizados para operación de viveros 

tecnificados, auditorías forestales y asistencia agroforestal. 

• Equipar infraestructura construida (oficinas regionales) para su uso 
inmediato, garantizando logística y operatividad real. 

• Diseñar un plan de contingencia administrativa que permita ejecutar 
actividades críticas en casos de bloqueo o demora institucional. 
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Inversión Productiva 28,816,669,771.0    19,548,070,736.0    3,577,923,035.2      18.3            5,253,657,591.3      26.9            

4 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 298,238,653.0          327,126,813.0          125,508,433.1          38.4            132,033,437.8          40.4            

1

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA 

PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE 

DE PINO

NDICI   LA/2021/043-

250
8,523,824.0              9,723,824.0              2,173,860.8              22.4            2,173,860.8              22.4            

Total DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO8,523,824.0              9,723,824.0              2,173,860.8              22.4            2,173,860.8              22.4            

2
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS 

PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)
BMZ No201165984 83,545,648.0            77,321,834.0            21,068,041.4            27.2            27,593,046.1            35.7            

Total FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)83,545,648.0            77,321,834.0            21,068,041.4            27.2            27,593,046.1            35.7            

3
PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO 

PLATANO
ENV/2019/042229 14,502,359.0            50,839,386.0            33,702,501.0            66.3            33,702,501.0            66.3            

Total PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO 14,502,359.0            50,839,386.0            33,702,501.0            66.3            33,702,501.0            66.3            

4

Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de 

café en agrobosques sostenibles y  

productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras" 

"AGROBOSQUE"

FN-ICF-25751 191,666,822.0          189,241,769.0          68,564,030.0            36.2            68,564,030.0            36.2            

Total Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y   productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras"  "AGROBOSQUE"191,666,822.0          189,241,769.0          68,564,030.0            36.2            68,564,030.0            36.2            

Fuente: SIAFI, 30/06/2025

 Presupuesto 

Aprobado 

 Presupuesto 

Vigente 

 Ejecutado II 

Trimestre 

 % Ejecución

(Dev./Vig) 

 Ejecutado Anual 

(Devengado) 

 % Ejecución

(Dev./Vig) 

ANEXO I

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

Institución/ Programa o Proyecto Convenio
No.

Proy.
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Programación Ejecución
% 

Ejecución
Programación Ejecución

% 

Ejecución

028-Instituto Nacional de Conservación Forestal  

Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema 

para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque 

de Pino. 

Construcción de oficinas regionales Oficinas construidas 1 1 100% 1 1 100%

Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema 

para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque 

de Pino. 

Implementación del Marco de Gestión Ambiental y 

Social (MGAS)

Número de áreas 

protegidas
3 1 33% 1 1 100%

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas de Honduras- SINAPH (LIFEWEB) 

Planes de Acción de gestión ambiental y social en 

áreas protegidas, implementados
Plan de Acción 4 0 0% 1 0 100%

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas de Honduras- SINAPH (LIFEWEB) 

Evaluación de la Efectividad de Manejo en áreas 

protegidas.
Porcentaje 100 34 34% 50 34 68%

Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Río 

Plátano

Patrullajes comunitarios y vigilancia ambiental 

Fortalecimiento del control territorial para prevenir 

actividades ilegales en la zona núcleo y 

amortiguamiento

Informe 5 2 40% 1 1 100%

Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera del Río 

Plátano

Desarrollo de planes de manejo y zonificación 

Actualización participativa de instrumentos 

técnicos que definen usos del suelo, zonas 

prioritarias de conservación y control.

Planes 30 8 27% 3 2 67%

Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas 

de Café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en 

Varias Regiones Cafetaleras de Honduras-

AGROBOSQUE Asistencia técnica personalizada a productores de café

Visitas de campo 200 37 19% 40 37 93%

Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas 

de Café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en 

Varias Regiones Cafetaleras de Honduras-

AGROBOSQUE Capacitación especializada en temas agroecológicos e inclusivos

Eventos 180 23 13% 40 23 58%

Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas 

de Café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en 

Varias Regiones Cafetaleras de Honduras-

AGROBOSQUE Identificación de áreas para establecimiento agroforestal

Hectareas 3,457 1,236 36% 3,200 1,236 39%

Fuente.Unidades Ejecutoras de Proyectos

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  -  Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II  TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto Metas Física Unidad de Medida

Anual II  Trimestre 2025

ANEXO II


