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3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA 

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública 
 
La Universidad de Ciencias de Forestales 
(UNACIFOR) es el ente estatal especializado 
en la enseñanza del área forestal y la 
conservación de los recursos naturales 
orientados a mejorar las condiciones 
académicas y productivas en las diferentes 
áreas.  
 
En el Plan de Gobierno para la Refundación 
de la Patria y Construcción del Estado 
Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 
Educación, se manifiesta la prioridad de 
fortalecer la Educación Superior inclusiva 
con visión científica y humanista, 
comprometida con la transformación de la 
realidad nacional, garantizando 
competencia para integrarse a la vida 
laboral.  
 
Al Segundo Trimestre 2025, se contó con un 
presupuesto vigente de L78.2 millones de los cuales L35.2 millones corresponden a 
inversión productiva para la ejecución de un proyecto y L42.9 para la ejecución de 
inversiones de Formación Bruta de Capital. 
 
 
b. Financiamiento de la Inversión Pública 
 
Respecto al financiamiento de la Inversión productiva, se realizaron las 
modificaciones presupuestarias para la incorporación de los recursos para realizar 
de forma adecuada la ejecución del proyecto que es ejecutado por la UNACIFOR el 
cual es financiado con Fondos Nacionales.  
 
Actualmente UNACIFOR tiene el 100% de sus recursos asignados al grupo 40000 
(Bienes Capitalizables). 

Descripción Monto
Presupuesto Aprobado 8,597,175.0         
Inversión Productiva -                      
Inversión Social -                      
Formación Bruta de Capital 8,597,175.0         
Presupuesto Vigente 78,230,729.0       
Inversión Productiva 35,251,996.0       
Inversión Social -                      
Formación Bruta de Capital 42,978,733.0       
Ejecutado II Trimestre 39,374,064.0       
Inversión Productiva 32,608,187.4       
Inversión Social -                      
Formación Bruta de Capital 6,765,876.7         
% Ejecución 
(Devengado II Trim-

50.3%

Ejecutado Anual 42,268,907.1       
Inversión Productiva 32,608,187.4       
Inversión Social -                      
Formación Bruta de Capital 9,660,719.7         
% Ejecución
(Devengado anual/Vigente) 

54.0%

Nota: SIAFI, 30/06/2025

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre 

Cifras en Lempiras
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3.2 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2023-
2025): 

En el periodo 2023-2025 mediante 
la UNACIFOR de acuerdo con lo 
indicado en el grafico anterior, se 
ha incrementado año a año los 
porcentajes de ejecución indicando 
que la UNACIFOR constantemente 
mejora sus capacidades para 
incrementar la ejecución 
presupuestaria respecto a las 
asignaciones anuales. 
Adicionalmente se indica que la 
diferencia de presupuesto vigente 
al II Trimestre del año 2024 se debe 

a que la incorporación presupuestaria para los proyectos de Inversión Productiva 
se generó hasta el mes de septiembre 2024 debido a que la Nota de Prioridad 
No.25715-1-07-2024 se emitió en julio 2024. 

3.3 PRINCIPALES PROYECTOS 

 
1. Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el 

campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales 
 
Con el proyecto se está realizando la Remodelación de tres (3) edificios en el campus 
central de la UNACIFOR (Cabaña 21, Edificio de Enseñanza e Investigación, Edificio 
Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA), a los 
cuales se les realizarán cambios de estructura de techo, sistema eléctrico, sistema 
hidrosanitario y acabados, Ampliación de laboratorio de cómputo, Construcción de 
pórtico de Acceso por la CA-5, y Una Clínica Estudiantil. 
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Proyecto Convenio Costo Total 
del Proyecto 

Fecha de Inicio - 
Fin 

Construcción, ampliación y 
remodelación de obras de 
infraestructura en el campus central 
de la Universidad Nacional de 
Ciencias Forestales 

FN-25715 
                                                  

35,251,996  
20/06/2024 
31/12/2025 

  
Financiera 

Aprobado Vigente Devengado % Ejecución 
II Trimestre 2025 - L35,251,996 L12,821,507 36.4 
Acumulado 2025 - L35,251,996 L12,821,507 36.4 
Acumulado Vida del 
Proyecto */ L35,251,996 L35,251,996 L12,821,507 36.4 

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto 
   Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

 
De acuerdo con lo indicado por la UNACIFOR en su informe Trimestral al cierre del 
segundo trimestre del 2025, se realizaron 5 procesos de Licitación y adjudicación 
correspondientes a los subproyectos de Ampliación y Remodelación Clínica 
Estudiantil de la UNACIFOR, Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Forestal 
Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA), Remodelación Cabaña No. 
21. Restauración Laboratorio de Computación, Remodelación Edificio Enseñanza e 
Investigación. Quedando pendiente para el próximo trimestre la finalización de 
revisión de planos, presupuesto y diseño, para asegurar la viabilidad antes de 
proceder a la licitación del Construcción de pórtico de Acceso por la CA-5 de la 
UNACIFOR.  
 
Al II Trimestre, el proyecto no presenta mayores avances en la ejecución debido a 
que la adjudicación se realizó recientemente para la contratación y emisión de 
ordenes de inicio a 5 de 6 actividades del proyecto, reportando un avance físico del 
1.5%. Se espera tener un mayor avance en las obras en el tercer y cuarto trimestre 
del año. 
 

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
 Acompañamiento constante a la institución durante la ejecución del 

proyecto. 
 Monitoreo de los Avances Financieros y Físicos del proyecto. 
 Dictamen de modificaciones presupuestarias para incorporación del 

Proyecto al Programa de Inversiones Públicas. 
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Conclusiones 

 
 A pesar de que la incorporación presupuestaria por el orden de L35,251,996.00 

para el proyecto de inversión se autorizó a finales de abril, la UNACIFOR pudo 
realizar de manera ágil la adjudicación, contratación y emisión de ordenes de 
inicio de las obras. Sin embargo, es posible que la incorporación tardía de 
recursos impacte en los tiempos de ejecución de las obras por lo que las mismas 
puedan llegar a finalizar en el año 2026. 

Recomendaciones 

 Definir estrategias para ejecutar los proyectos en los plazos establecidos. 

 Buscar alianzas estratégicas o financiamiento con instituciones para seguir 
fortaleciendo las capacidades y servicios que brinda la UNACIFOR. 
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ANEXOS



 

 

Programación Ejecución
% 

Ejecución
Programación Ejecución

% 
Ejecución

0511 - Universidad de Ciencias Forestales
Proyecto Ampliación y Remodelación 
Clínica Estudiantil de la 
UNACIFOR

Porcentaje 60% 0% 0% 2% 0% 0%

Ampliación y Remodelación Edificio 
Ingeniero Forestal Oscar 
Washington Ferreira Rojas de la 
UNACIFOR (DIFA)

Porcentaje 60% 1% 2% 3% 1% 37%

Remodelación Cabaña No. 21 Porcentaje 100% 3% 3% 19% 3% 16%
Restauración Laboratorio de 
Computación

Porcentaje 100% 2% 2% 6% 2% 29%

Remodelación Edificio Enseñanza e 
Investigación

Porcentaje 100% 3% 3% 3% 3% 130%

Fuente.Unidades Ejecutoras de Proyectos

Construcción, ampliación y 
remodelación de obras de 

infraestructura en el campus 
central de la Universidad Nacional 

de Ciencias Forestales

ANEXO No.2
SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  -  Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto Metas Física
Unidad de 

Medida

Anual II Trimestre 2025

 Fondos 
Nacionales 

 Total   Fondos Nacionales  Total  Fondos Nacionales  Total 
 % Ejecución
(Dev./Vig) 

 Fondos Nacionales  Total 
 % Ejecución
(Dev./Vig) 

Inversión Productiva -                     -                              35,251,996.0           35,251,996.0            32,608,187.4            32,608,187.4            92.5            32,608,187.4             32,608,187.4         92.5            
0511 - Universidad de Ciencias Forestales -                              35,251,996.0           35,251,996.0            32,608,187.4            32,608,187.4            92.5            32,608,187.4             32,608,187.4         92.5            
Construcción, ampliación y remodelación de obras de 
infraestructura en el campus central  de la Universidad 
Nacional de Ciencias Forestales

FN-25715 -                              35,251,996.0           35,251,996.0            32,608,187.4            32,608,187.4            92.5            32,608,187.4             32,608,187.4         92.5            

Total Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales-                              35,251,996.0           35,251,996.0            32,608,187.4            32,608,187.4            92.5            32,608,187.4             32,608,187.4         92.5            
Formación Bruta de Capital 8,597,175.0     8,597,175.0              42,978,733.0           42,978,733.0            6,765,876.7              6,765,876.7              15.7            9,660,719.7               9,660,719.7           22.5            
0511 - Universidad de Ciencias Forestales 8,597,175.0     8,597,175.0              42,978,733.0           42,978,733.0            6,765,876.7              6,765,876.7              15.7            9,660,719.7               9,660,719.7           22.5            
DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION 250,000.0         250,000.0                  300,000.0                 300,000.0                  71,852.8                    71,852.8                    24.0            237,866.7                  237,866.7              79.3            
Total DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION 250,000.0         250,000.0                  300,000.0                 300,000.0                  71,852.8                    71,852.8                    24.0            237,866.7                  237,866.7              79.3            
DIRECCION Y COORDINACION 6,500,000.0     6,500,000.0              40,178,733.0           40,178,733.0            6,007,597.5              6,007,597.5              15.0            8,335,294.1               8,335,294.1           20.7            
Total DIRECCION Y COORDINACION 6,500,000.0     6,500,000.0              40,178,733.0           40,178,733.0            6,007,597.5              6,007,597.5              15.0            8,335,294.1               8,335,294.1           20.7            
GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 397,175.0         397,175.0                  400,000.0                 400,000.0                  103,852.5                  103,852.5                  26.0            113,823.0                  113,823.0              28.5            
Total GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 397,175.0         397,175.0                  400,000.0                 400,000.0                  103,852.5                  103,852.5                  26.0            113,823.0                  113,823.0              28.5            
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1,450,000.0     1,450,000.0              2,100,000.0              2,100,000.0              582,573.9                  582,573.9                  27.7            973,735.9                  973,735.9              46.4            
Total SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1,450,000.0     1,450,000.0              2,100,000.0              2,100,000.0              582,573.9                  582,573.9                  27.7            973,735.9                  973,735.9              46.4            

#¡REF! Total general 8,597,175.0     97,650,102,211.0    62,507,679,674.0   82,364,535,168.0    15,694,127,599.0    17,940,955,946.9    21.8            24,770,880,501.8     27,587,797,855.5 33.5            
Fuente: SIAFI, 30/06/2025

 Ejecutado Anual (Devengado)  Ejecutado II Trimestre 

Institución/ Programa o Proyecto Convenio

 Presupuesto Aprobado 
No.

Proy.

 Presupuesto Vigente 

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Públ ica - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras


