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IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública 

 

El Instituto Nacional 

de Estadística (INE), es 

una entidad 

gubernamental 

encargada de 

coordinar y regular el 

Sistema Estadístico 

Nacional (SEN). Fue 

fundado en el año 

2000, el INE tiene como 

mandato recolectar, 

analizar y difundir 

datos estadísticos confiables que reflejen la realidad nacional, apoyando 

así la planificación y toma de decisiones tanto en el sector público como 

en el privado. Entre sus principales objetivos, el INE se enfoca en asegurar 

la calidad y accesibilidad de las estadísticas oficiales, promover una 

cultura estadística en la sociedad, optimizar recursos mediante la 

coordinación de actividades estadísticas y fomentar la capacitación e 

investigación en esta área. 

 

Al II trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto vigente 

de L373.8 millones para la ejecución de programas y proyectos. La 

ejecución acumulada fue de L33.0 millones (8.8% del presupuesto 

vigente), mientras que el nivel de ejecución alcanzó L35.1 millones (9.4%), 

tal como se detalla en el Cuadro No. 01.  

 

b. Financiamiento de la Inversión Pública 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) financia sus programas y 

proyectos principalmente a través de dos fuentes de financiamiento: 

Recursos Propios y Crédito Externo. 

Descripción Monto

Presupuesto Aprobado 373,264,010              

Inversión Productiva 372,466,010                       

Formación Bruta de Capital 798,000                               

Presupuesto Vigente 373,766,010              

Inversión Productiva 372,466,010                       

Formación Bruta de Capital 1,300,000                            

Ejecutado II  Trimestre 33,068,305                

Inversión Productiva 32,869,395                         

Formación Bruta de Capital 198,910                                

% Ejecución 

(Devengado II  Trim-2025/Vigente)
8.8%

Ejecutado Anual 35,105,366                

Inversión Productiva 34,906,456                        

Formación Bruta de Capital 198,910                                

% Ejecución

(Devengado anual/Vigente) 
9.4%

Nota: SIAFI, 30/06/2025

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al I I  Trimestre del 2025

Cifras en Lempiras
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El presupuesto vigente con el que contó la institución fue de L373.8 

millones, la fuente de Crédito Externo representa la fuente principal de 

financiamiento con una asignación de L372.5 millones mientras que los 

Recursos Propios suman L1.3 millones. 

 

 

c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2021-2025) 

A continuación, se analiza el comportamiento del presupuesto vigente y 

ejecutado del INE entre 2021 y 2025: 

• Entre 2021 y 2023, el INE contó con presupuestos muy limitados 

(menos de un millón de lempiras anuales), enfocados en actividades 

técnicas menores y encuestas básicas, lo que resultó en una 

ejecución baja o prácticamente nula. 

• En 2024, el presupuesto tuvo un incremento considerable, llegando 

a L164 millones principalmente por la preparación del Censo 

Agropecuario Nacional y el Censo de Población y Vivienda. Sin 

embargo, la ejecución fue mínima (apenas 0.02% del presupuesto). 

• Para 2025, el presupuesto vigente ascendió a L372.5 millones, pero 

hasta el segundo trimestre solo se ha ejecutado el 9.4%, equivalente 

a L35.1 millones. 

• El Censo Agropecuario Nacional (CAN) registra un 90% de avance, 
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Gráfico No. 01
Instituto Nacional de Estadísticas: Inversión por Fuente de Financiamiento
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mientras que la actualización cartográfica del Censo de Población 

y Vivienda alcanza el 79%. El Censo de Población y Vivienda ya 

cuenta con financiamiento aprobado por el BID; sin embargo, su 

ejecución se reorientará hasta 2026. Además, el Censo Nacional de 

Cooperativas está en proceso y se prevé su finalización en agosto 

de 2025, con la publicación de resultados en septiembre. Por otra 

parte, avanza el Censo de la Red Solidaria, enfocado en identificar 

familias en situación de pobreza extrema para mejorar la 

focalización de los programas sociales del gobierno. Por lo tanto, se 

espera un mayor porcentaje de ejecución en el siguiente trimestre. 

Gráfico No. 2 

 

 

d. Principales Proyectos 

La inversión productiva en el segundo trimestre de 2025 se concentra en 

el siguiente proyecto: 

1. Programa de apoyo al censo de población y vivienda y 

fortalecimiento del sistema estadístico nacional. 
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A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los 

principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente: 

 

1. Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y 

Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional. 

El objetivo general de esta operación es de incrementar el uso de la 

información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y 

privadas, al cual contribuirán los siguientes objetivos específicos: (i) 

mejorar la calidad de la información estadística oficial en términos de 

relevancia, oportunidad, confiabilidad, y accesibilidad; y (ii) fortalecer la 

institucionalidad del INE. 

 

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 

 Cuadro No. 2 

Principales Metas Físicas al II trimestre 2025 

Meta Física 
Unidad de 

Medida 

Anual II Trimestre de 2025 

Program. Ejecutada % Ejec. Program. Ejecutada % Ejec. 

Instrumento de recolección 
de datos censales (boleta) 

BOLETA 1 1 100.00% 1 1 100.00% 

Levantamiento del Censo 
Nacional de Población y 
Vivienda 

CENSO 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

Prueba piloto experimental 
realizada 

PRUEBA 
PILOTO 

1 1 100.00% 1 1 100.00% 

Actualización cartográfica 
segmentación municipios 

MUNICIPIOS 295 255 86.00% 295 255 86.00% 

Levantamiento del Censo 
Agropecuario Nacional (CAN) 

MUNICIPIOS 143 128 90.00% 143 128 90.00% 

Análisis de datos censales INFORME 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

Difusión de información de la 
población censada 

INFORME 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

Evaluación postcensal EVALUACIÓN 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

Fuente: INE, al 30 de junio de 2025.       

 

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de 

apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema 

estadístico nacional al segundo trimestre de 2025: 
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Cuadro No. 3 
Ejecución Histórica del Proyecto 

Proyecto Convenio Costo Total 
Fecha de  

Inicio - Fin 

Programa de apoyo al censo 
de población y vivienda y 

fortalecimiento del sistema 
estadístico nacional 

5832/BL-HO US$50,000,000 L1,309,695,000 
17/06/2024- 
17/12/2027 

 Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Vigente 

Ejecutado 
(Devengado) 

% Ejecución 

II Trimestre 2025  372,466,010   372,466,010  32,869,395 8.82% 

Acumulado 2025  372,466,010   372,466,010  34,906,456 9.37% 

Acumulado Vida del Proyecto * 1,309,695,000 1,309,695,000 35,206,624 2.69% 
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 
Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1936 por US$1.00  

 

d.1. Principales Adquisiciones II Trimestre 2025 

Durante el segundo trimestre de 2025, los procesos de adquisiciones para 

la ejecución del proyecto por componente incluyeron: 

 

COMPONENTE I: Apoyo a la realización del Censo Nacional de Población 

y Vivienda (CNPV) 

• Adquisición de Dispositivos Móviles de Captura (DMC): Se firmó el 

contrato para la compra de tabletas por un monto de USD 

2,298,225.75 el 8 de mayo de 2025 (Proceso CNPV-4-LPI-B-2024), 

las cuales serán utilizadas en el levantamiento censal. 

• Adquisición de Equipo de Campo y Protección Personal: El contrato 

fue formalizado el 13 de abril de 2025 por un monto de 

L6,986,250.00 (Proceso CNPV-1-LPI-B-2024), permitiendo dotar a 

los equipos de campo de los insumos necesarios para su labor. 

• Adquisición de Vehículos para el operativo censal: El 24 de marzo 

de 2025 se firmó el contrato para la compra de vehículos 

destinados al trabajo de campo, por un monto de L12,674,706.02 

(Proceso CNPV-2-LPI-B-2024). 

• Servicio de renta de vehículos (74 unidades): Se formalizó el 

contrato el 16 de mayo de 2025 por USD 598,068.00 (Proceso 

CNPV-3-LPN-S-2024) para el alquiler de vehículos, asegurando la 

cobertura logística en zonas rurales y de difícil acceso. 
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• Contratación de seguro vehicular: Se firmó la orden de compra 

para la contratación de seguros de 11 vehículos Nissan Frontier 

NP-300 y 2 microbuses, por un monto de L286,187.88 el 7 de mayo 

de 2025. 

• Adquisición de carnés de identificación: El 5 de junio de 2025 se 

formalizó la orden de compra para la impresión de carnés para el 

personal censal, por L1,472,000.00. 

• Contratación de servicios de comunicación estratégica: Se 

suscribió contrato por L1,398,756.50 el 19 de junio de 2025, para la 

elaboración de materiales de campaña y manual de marcas para 

el Censo. 

• Contratación de personal técnico y administrativo: Se suscribieron 

contratos para el equipo fiduciario, apoyo técnico-administrativo 

del operativo censal, y el alquiler de oficinas para el 

funcionamiento de la UEP. 

• Manual de Reclutamiento Masivo y Convenio Interinstitucional 

con BANADESA: El 10 de enero de 2025 se obtuvo la no objeción al 

manual de procedimientos y presupuesto, permitiendo la 

transferencia de fondos por USD 1.9 millones para la contratación 

de personal temporal necesario para el operativo censal. 

 

COMPONENTE II: Apoyo al Sistema Integrado de Estadísticas 

Agropecuarias 

• Finalización del trabajo de campo y actualización cartográfica: Se 

completó el operativo para el levantamiento de datos 

agropecuarios y la actualización cartográfica en 137 municipios, 

mediante la renovación de contratos y pago de gastos operativos 

a 1,513 personas, con un presupuesto asignado de USD 1.9 millones. 

• Servicio de comunicación estratégica para el CAN: Se contrató el 

desarrollo de la estrategia de comunicación para el CAN por 

L794,000.00 el 7 de mayo de 2025. 
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• Aprobación de Manual de Procedimientos y Convenio con 

BANADESA: El 10 de enero de 2025 se recibió la no objeción a los 

procedimientos administrativos y convenio, garantizando la 

canalización de recursos y continuidad del operativo del Censo 

Agropecuario Nacional. 

e. Gestión de la Inversión  

Durante el segundo trimestre de 2025, el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) llevó a cabo importantes gestiones ante la Secretaría 

de Finanzas (SEFIN) para garantizar la continuidad y el fortalecimiento 

de las actividades del Proyecto “Programa de Apoyo al Censo de 

Población y Vivienda y al Fortalecimiento del Sistema Estadístico 

Nacional”. 

• Mediante el Oficio DE-INE-312-2025, de fecha 4 de abril de 2025, el 

INE solicitó a la SEFIN la aprobación de una modificación 

presupuestaria interna por L181,905,726.00, con fondos del 

préstamo BID No. 5832 BL-HO. Esta modificación consistió en el 

traslado de recursos entre programa y al proyecto, dentro de la 

misma institución, sin afectar el techo presupuestario global. El 

dictamen fue favorable y permitió realizar traslados internos entre 

diferentes grupos de gasto, principalmente de capital a gasto 

corriente, para garantizar la ejecución de actividades precensales, 

la contratación de personal, la adquisición de tecnología y el 

fortalecimiento institucional del Programa de Apoyo al Censo de 

Población y Vivienda. 

 

f. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre-2025 

Durante el II trimestre de 2025 se identificaron varios desafíos clave para 

garantizar el cumplimiento de las actividades previas y la adecuada 

preparación del proyecto: 

• Procesos de adquisiciones sin finalizar: Varios procesos clave, como 

la adquisición de dispositivos móviles de captura (DMC), equipos de 

campo y la renta de vehículos, han avanzado en términos 

administrativos, pero no se han concretado en su totalidad. La 
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falta de cierre definitivo en el contrato para los DMC ha retrasado 

el inicio de fases fundamentales del operativo censal y limitado la 

preparación logística. 

• Ejecución pendiente del convenio con BANADESA: Aunque ya se 

obtuvo la no objeción para el convenio interinstitucional, la 

transferencia efectiva de fondos y la ejecución de pagos al personal 

contratado aún no se han concretado.  

• Dependencia de actividades encadenadas: La mayoría de las 

actividades programadas dependen del cierre oportuno de los 

procesos previos. Por ejemplo, la implementación del censo piloto, 

la contratación masiva de personal y el despliegue de trabajo de 

campo solo pueden iniciarse una vez se cuente con los insumos, 

contratos firmados y la disponibilidad presupuestaria necesaria.  

• Limitaciones en recursos humanos y operativos: La insuficiencia y 

alta rotación de personal de campo, especialmente en zonas 

urbanas principales y regiones de difícil acceso, ha dificultado el 

avance de la actualización cartográfica y la cobertura censal.  

 

V. CONCLUSIONES 

• Durante el segundo trimestre de 2025, el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) contó con un presupuesto vigente de L373.3 

millones, de los cuales la ejecución acumulada alcanzó L35.5 

millones (9.4% del presupuesto vigente).  

• La ejecución de los proyectos continúa fuertemente condicionada 

por la dependencia entre procesos secuenciales, como 

adquisiciones, convenios y contrataciones. Estas dependencias 

han retrasado el despliegue de actividades de campo y la 

operatividad de los censos, limitando el avance de metas físicas 

relevantes, especialmente considerando que la ejecución efectiva 

del Censo Nacional de Población y Vivienda se reorientará hasta 

2026. 
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• Si bien existen avances importantes en la actualización 

cartográfica y el Censo Agropecuario Nacional, la falta de cierre 

oportuno de procesos administrativos y la alta rotación de 

personal han generado rezagos en la cobertura de actividades y en 

la preparación logística necesaria para el desarrollo censal. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda establecer un equipo técnico interinstitucional 

responsable del monitoreo, seguimiento y pronta resolución de los 

cuellos de botella administrativos. 

• Se recomienda reforzar la logística y contratación de personal en 

Cortés e Islas de la Bahía. En San Pedro Sula, la falta de personal 

amenaza el cumplimiento del cronograma; mientras que en Islas de 

la Bahía, es urgente mejorar las condiciones para la capacitación y 

asegurar recursos adecuados para iniciar el levantamiento de 

manera efectiva. 

• Fortalecer la coordinación operativa entre las áreas técnicas, 

administrativas y financieras del INE, implementando una gestión 

integrada de procesos secuenciales (adquisiciones, convenios, 

contrataciones).  

• Optimizar la planificación y calendarización de actividades, 

asegurando que los recursos humanos y materiales estén 

disponibles de manera oportuna, y que las acciones de campo no 

dependan de procesos administrativos pendientes, minimizando 

así el riesgo de nuevos retrasos en la ejecución física y financiera. 



 

 

 

 

 

 

  

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total  

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % 

Ejecución

(Dev./Vig)  

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % 

Ejecución

(Dev./Vig)  

1 Inversión Productiva -            372,466,010 372,466,010 -             372,466,010 372,466,010 -            32,869,395 32,869,395 8.8          -            34,906,456 34,906,456 9.4          

1 0513 - Instituto Nacional de Estadísticas 372,466,010 372,466,010 -             372,466,010 372,466,010 -            32,869,395 32,869,395 8.8          -            34,906,456 34,906,456 9.4          

1

PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE 

POBLACIÓN Y VIVIENDA Y 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 

ESTADÍSTICO NACIONAL

5832/BL-HO 372,466,010      372,466,010      -                  372,466,010      372,466,010      -                  32,869,395     32,869,395     8.8               -                  34,906,456     34,906,456     9.4               

Total PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL372,466,010 372,466,010 -             372,466,010 372,466,010 -            32,869,395 32,869,395 8.8          -            34,906,456 34,906,456 9.4          

Formación Bruta de Capital 798,000    -                 798,000         1,300,000 -                 1,300,000      198,910     -               198,910        15.3         198,910     -                198,910        15.3         

0513 - Instituto Nacional de Estadísticas 798,000    798,000         1,300,000 -                 1,300,000      198,910     -               198,910        15.3         198,910     -                198,910        15.3         

CENSO RED SOLIDARIA -                        50,000           -                        50,000                 -                  -                      -              -                  -                      -                      -              

Total CENSO RED SOLIDARIA -                 50,000      -                 50,000           -            -               -         -            -                -                -         

CONVENIO COSUCOOP -                        500,000        -                        500,000              -                  -                      -              -                  -                      -                      -              

Total CONVENIO COSUCOOP -                 500,000    -                 500,000        -            -               -         -            -                -                -         

DIRECCION Y COORDINACION 798,000        798,000              750,000         -                        750,000               198,910         -                      198,910             26.5             198,910         -                      198,910              26.5             

Total DIRECCION Y COORDINACION 798,000    798,000         750,000    -                 750,000         198,910     -               198,910        26.5        198,910     -                198,910        26.5        

1 Total general 798,000    372,466,010 373,264,010  1,300,000 372,466,010 373,766,010  198,910     32,869,395 33,068,305 8.8          198,910     34,906,456 35,105,366  9.4          

Fuente: SIAFI, 30/06/2025

No.

Proy.

 Presupuesto Vigente  Ejecutado Anual (Devengado)  Ejecutado II  Trimestre 

Institución/ Programa o Proyecto Convenio

 Presupuesto Aprobado 

Anexo No. 1

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II  TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras



 
 
 
 

 
 

 

 

 Program  Ejecutada % Ejec.  Program  Ejecutada % Ejec.

Instrumento de recolección de 

datos censales (boleta)
BOLETA 1 1 100% 1 1 100%

Levantamiento del Censo 

Nacional de Población y 

Vivienda

CENSO 0 0 0% 0 0 0%

Prueba piloto experimental 

realizada

PRUEBA 

PILOTO
1 1 100% 1 1 100%

Actualización cartográfica 

segmentación municipios
MUNICIPIOS 295 255 86% 295 255 86%

Levantamiento del Censo 

Agropecuario Nacional (CAN)
MUNICIPIOS 143 128 90% 143 128 90%

Análisis de datos censales INFORME 0 0 0% 0 0 0%

Difusión de información de la 

población censada
INFORME 0 0 0% 0 0 0%

Evaluación postcensal EVALUACIÓN 0 0 0% 0 0 0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30 de junio de 2025.

Institución Proyecto

Programa de apoyo al censo de 

población y vivienda y 

fortalecimiento del sistema 

estadístico nacional

0513 - Instituto Nacional de 

Estadísticas

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025

Anual I I  Trimestre de 2025
Meta Física

Unidad de 

Medida


