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IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública 

 

La Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENEE), tiene como misión 

impulsar el desarrollo de la economía 

social de la nación, mediante la 

prestación de un servicio de 

suministro eléctrico de calidad, 

asegurando una amplia cobertura 

que llegue a todos los rincones del 

país y contribuir a la reducción de la 

pobreza energética de la nación para 

mejorar la calidad de vida de los 

hondureños; a través del desarrollo 

de proyectos de energía renovable 

con el fin de garantizar el mayor 

acceso equitativo.  

 
El “Plan de Gobierno Bicentenario para la Refundación de la Patria y 

Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022-2026)”, considera como 

una de sus prioridades, reducir las pérdidas de energía eléctrica, impulsar la 

separación técnica, administrativa y financiera; recuperar financieramente la 

estatal, desarrollar la inversión que asegure el suministro de electricidad 

impulsando y desarrollando la generación de electricidad a través de fuentes 

renovables y atendiendo las necesidades energéticas del pueblo hondureño. 

 

Al término del segundo trimestre de 2025, la institución contó con un 

presupuesto vigente para la inversión pública de L2,586.1 millones, desglosados 

en L786.7 millones para inversión productiva y L1,799.4 millones en formación 

bruta de capital; la ejecución presupuestaria al semestre asciende a L268.7 

millones que representan el 10.4% del presupuesto vigente, tal como se detalla 

en el Cuadro No. 9. 

 

La ejecución de la inversión productiva se llevó a cabo a través de tres (3) 

proyectos; el Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, 

Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río 

Lindo y la Renovación de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán para 

facilitar el acceso a energías renovables (ver Anexo No.5). 

 

Descripción Monto

Presupuesto Aprobado 3,465,607,900   

Inversión Productiva 1,686,732,158           

Inversión Social 717,500                        

Formación Bruta de Capital 1,778,158,242           

Presupuesto Vigente 2,586,118,014    

Inversión Productiva 786,732,158              

Inversión Social -                                

Formación Bruta de Capital 1,799,385,856          

Ejecutado II  Trimestre 217,685,894       

Inversión Productiva 166,813,222              

Inversión Social -                                

Formación Bruta de Capital 50,872,673                

% Ejecución 

(Devengado II  Trim-2025/Vigente)
8.4%

Ejecutado Anual 268,650,059      

Inversión Productiva 210,524,908             

Inversión Social -                                

Formación Bruta de Capital 58,125,151                  

% Ejecución

(Devengado anual/Vigente) 
10.4%

Nota: SIAFI, 30/06/2025

Cuadro No. 09

Programa de Inversión Pública, al I I  Trimestre del 

2025

Cifras en Lempiras
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b. Financiamiento de la Inversión Pública 
 

 
 

Respecto al financiamiento de la Inversión Pública, el 57.7% del presupuesto 

vigente corresponde a recursos provenientes de Crédito Externo financiados por 

la Agencia Internacional de Japón (JICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID); el restante 42.3% a Recursos Propios generados por la estatal y que son 

destinados para la contraparte nacional de proyectos de arrastre. 

 

Al finalizar el segundo trimestre de 2025, la ejecución de la inversión total recae 

principalmente en los fondos de préstamo (75.3%), en los recursos propios (24.6%) 

y una pequeña porción con fondos del tesoro nacional (0.1%); lo anterior, incluye 

la ejecución de los proyectos de inversión y la formación bruta de capital. 
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c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2023-2025) 

 

En el periodo comprendido entre el 2023 y el 2025, la Inversión Pública de la ENEE 

se ha concentrado en la ejecución de 16 Proyectos de Inversión Productiva. 

 

Las actividades y obras de dichos proyectos están orientadas a la construcción y 

ampliación de subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, renovación, 

rehabilitación y repotenciación de centrales hidroeléctricas y la elaboración de 

estudios y diseños para la construcción de nuevas represas. 

 

En cuanto a la formación bruta de capital, la misma está orientada a la 

adquisición, instalación y reemplazo de la tecnología de iluminación eficiente en 

el sector residencial, compra de equipos de computación, de comunicación, de 

transporte, de electrificación (medidores, transformadores y postes); entre otros, 

los cuales son necesarios para el fortalecimiento y quehacer institucional. 
 

 
 

El Gráfico No.7 muestra la ejecución porcentual comparativa al 30 de junio de 
los últimos 3 años; para el año 2023 se alcanzó una ejecución del 29.0% respecto 
a su presupuesto vigente; para los años 2024 y 2025 la ejecución se ha visto 
mermada producto de los atrasos en las gestiones administrativos y de los 
procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras.   
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d. Principales Proyectos 

 

La inversión productiva para el segundo trimestre del año 2025 se concentró en 

los siguientes proyectos: 
 

• Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica 

• Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-

Río Lindo  

• Renovación de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán para facilitar 

el acceso a energías renovables 

 

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales 

proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente: 

 

Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica 
 

Tiene por objetivo, potenciar los sistemas de transmisión y transformación con 

la construcción de seis (6) subestaciones eléctricas, la ampliación de ocho (8) 

subestaciones eléctricas y la construcción de líneas de transmisión entre 

subestaciones ya establecidas. 

 
 

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 
 

• La totalidad de las obras para la expansión de la infraestructura de 

transmisión priorizadas bajo el proyecto están contratadas y en ejecución, 

para lo cual se suscribieron un total de 7 contratos de obras y 2 contratos 

de consultoría para la supervisión y gestión de los proyectos. 

Ampliación de Subestaciones Eléctricas Obra 6 2 33% 2 2 33%

Construcción de Subestaciones

Eléctricas 
Obra 3 0 0% 0 0 0%

Construcción de Línea de Transmisión en 

138 Kv
Kms 6 0 0% 0 0 0%

En servicio bancos de compensación

capacitiva en la red de transmisión 
MVAR 168 0 0% 0 0 0%

Adquisición de equipo para el

fortalecimiento de la supervisión ENEE y 

mantenimiento del sistema de

transmisión 

Lote 1 0 0% 0 0 0%

Capacitación y entrenamiento en Temas

Ambientales y de Riesgo como parte del

Plan de Fortalecimiento de la DMA-

ENEE

Capacitación 1 0 0% 0 0 0%

Elaboración de Política Social y

Ambiental
Política 1 0 0% 0 0 0%

Realización de Auditoria anual externa

del Proyecto "Programa Nacional de

Transmisión de Energía Eléctrica" 

Informe 1 1 100% 1 1 0%

Realización de Auditoría Externa a los

Estados Financieros de la ENEE
Informe 2 0 0% 0 0 0%

Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025

Meta Física
Unidad de 

Medida

Anual 2025 II Trimestre 2025

Programación Ejecución
% 

Ejecución
Programación Ejecución

% 

Ejecución

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025
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• De forma acumulada se reportan 4 subestaciones ampliadas y en 

operación comercial; SE San Pedro Sula Sur (SPSS), SE San Buenaventura 

(SBV), SE Miraflores y la SE Bellavista.  

• Se reporta un avance de 47.79 kilómetros tendidos en nuevas estructuras 

en 230KV (avance del 67% de la meta total de 71 Km); los avances en 

referencia corresponden a la LT SPSS-SBV. Se realizó la energización y 

puesta en operación comercial de la LT, con lo cual se realizó la recepción 

final de las obras.   

• Se ha logrado la Constitución de Servidumbres de electroducto y de 

vía/tránsito a favor de la ENEE de un total de 26.72 Km de la ruta por 

donde se desplaza la Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro 

Sula Sur (contrato No. 039/2021) que corresponde al 92.7% del total de 

Kilómetros de LT con predios afectados directamente por el paso de la LT. 

Con relación a los Km de LT restantes, la ENEE ha logrado autorización de 

los propietarios con lo cual fue posible avanzar y concluir las obras de 

construcción. 

• La supervisión de los 7 contratos de obras, totalizan una inversión de 
US$145.5MM; la cual se realiza de forma tercerizada a través de 2 firmas 
supervisoras bajo los Contratos No. 55/2021 y 29/2022 y de manera directa 
por la ENEE, la cual incluye aspectos ambientales.  

• Se han realizado inversiones para el fortalecimiento de la capacidad 

técnica de ENEE-Transmisión a través de la adquisición de seis (6) 

vehículos para la supervisión técnica de los proyectos y de licencias de 

software para el diseño y construcción de Línea de Transmisión, suministro 

de equipo especializado como ser analizadores y medidores de parámetros 

eléctricos, cámaras termográficas, vehículo aéreo no tripulado (DRONE) 

con sensores termográficos, video fotográfico y Lidar, recuperador y 

procesador de Gas SF6, removedor de humedad y grúa telescópica de 

30,000 libras (Contratos 62/2024, No.63/2024 y No. 64/2024).  

• Se definieron los alcances y presupuestos de consultorías especializadas 

para fortalecer la capacidad de transmisión de energía en Honduras, entre 

ellas: Consultoría para realizar el Diseño e Implementación del Plan 

Estratégico de la Empresa de Transmisión; Elaboración del Reglamento de 

Operación para las actividades de Transmisión de Energía Eléctrica en 

Honduras; Diseño del Sistema de Facturación Comercial de la Empresa de 

Transmisión; Elaboración del Control de Inventarios que incluye el Diseño 

de la Organización de Almacenes y Capacitación de la Gerencia de 

Transmisión y Software y Diseño del Plan Integral de Capacitación y 

Difusión de conocimientos para fortalecer la gestión de la gerencia de 

transmisión. 
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• La Dirección de Comunicación Estratégica elaboró la Estrategia de 

Comunicaciones de la ENEE y con fondos propios inició su implementación 

conforme al Plan de Comunicaciones e Identidad Corporativa 2023. 

• La contratación de la Consultoría para elaborar e implementar la Política 

Social y Ambiental de la ENEE (ENEE-206-SD-CF-) fue adjudicada y la 

Capacitación y Entrenamiento en Temas Ambientales y de Riesgos de 

Personal de la DMA (ENEE-073-SCC-F-) se encuentra en proceso de 

propuesta técnica y económica. 

• Se avanzó en las acciones para la actualización del Plan de Acción de 

Género (PAG) obteniéndose la actualización del Diagnóstico sobre 

Desigualdad de Género dentro de la ENEE, el Plan para la Selección de 

Mentores de Género de la ENEE, la formulación del Plan de Capacitaciones 

de “Genero y Nuevas Masculinidades” y la Evaluación de Medio Término de 

la Implementación del Plan de Acción de Género dentro de la ENEE; el cual 

está en proceso de implementación. 

• Se suscribió el Contrato No.77/2025 para la Elaboración de la Política de 

Género de la ENEE (Política Corporativa de Género en ENEE Holding, 

incluida ENEE Transmisión). 

 

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica al segundo 

trimestre de 2025: 
 

 
 

Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral 
- Río Lindo   
 

Tiene por objetivo, recuperar y conservar la capacidad de generación de energía 

eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro 

energético del país. A través de: (i) Rehabilitar la infraestructura de generación 

de las centrales hidroeléctricas Cañaveral – Río Lindo; (ii) Rehabilitar los activos 

de transmisión que conectan las centrales al SIN; y (iii) Mejorar la eficiencia 

operativa y comercial de la gestión de generación de la ENEE. 

US$ L

BID 4598/BL-HO 150,000,000.0 3,929,085,000.0

BID 4599/SX-HO 5,000,000.0 130,969,500.0

Tesoro Nacional 21,000,000.0 550,071,900.0

Recursos Propios 9,148,474.0 239,634,213.1

Total 185,148,474.0 4,849,760,613.1

Presupuesto 

Aprobado

Presupuesto 

Vigente

II Trimestre 2025 640,915,185.0          242,715,185.0           108,104,890.2           44.5%

Acumulado 2025 640,915,185.0          242,715,185.0           146,101,633.6            60.2%

Acumulado Vida del Proyecto ** 4,849,760,613.1  4,849,760,613.1  3,657,581,112.3     75.4%

Ejecutado (Devengado)

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US$1.00

Proyecto Convenio
Costo Total Fecha de 

Inicio - Fin

Proyecto de Apoyo al Programa

Nacional de Transmisión de

Energía Eléctrica

20/11/2022  

20/02/2026
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Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 

• Los trabajos para la Rehabilitación y Repotenciación de la Central 

Hidroeléctrica Cañaveral; Lote 1 “Equipo Generador de la Central 

Hidroeléctrica Cañaveral - Adquisición e Instalación de los equipos 

Principales y Auxiliares” según Contrato No.122/2021, iniciaron en julio de 

2022 a finalizarse en diciembre 2025 (periodo de ejecución de 41 meses). Se 

progresa en las actividades de ingeniería de detalle (diseño) con un avance 

del 64% y de los suministros (fabricación de las unidades y pruebas de 

fabrica) del 62%. 

• Los trabajos para la Rehabilitación y Repotenciación de la Central 

Hidroeléctrica Rio Lindo; Lote 2 “Equipo Generador de la Central 

Hidroeléctrica Río Lindo - Adquisición e Instalación de los equipos 

Principales y Auxiliares” según Contrato No.77/2022, iniciaron en febrero 

2023 a finalizarse en febrero 2028 (periodo de ejecución de 48 meses). Se 

avanza en los trabajos de ingeniería de detalle (diseño) con un avance del 

85% y de los suministros (fabricación de las unidades y pruebas en fabrica) 

del 45%. 

• Con relación a las Obras Civiles de las Centrales Hidroeléctricas de 

Cañaveral y Río Lindo, correspondiente al Lote III (paquete 1 y 2), con los 

cuales se completan los alcances del proyecto, se tienen los avances 

siguientes: 

a) En ejecución el Contrato No.053/2023 Lote No.1 Reemplazo de Grúas 

Puente, con una vigencia del 13 de mayo 2024 al 13 de mayo 2025. En el mes 

de mayo 2025, a solicitud del contratista, se gestionó la Enmienda No. 2 

para ampliar el plazo de terminación de obras hasta el 20 de agosto de 

2025, la cual está en proceso firma. 

Adquisición de Unidades del Equipo

Generador de la Central Hidroeléctrica

Cañaveral con pruebas de fabricación

realizadas

Lote 1 0 0% 0 0 0%

Adquisición de Unidades del Equipo

Generador de la Central Hidroeléctrica

Río Lindo con pruebas de fabricación

realizadas

Lote 1 0 0% 0 0 0%

Suministro de equipos del Proyecto de

Fortalecimiento del Complejo Rio Lindo

embarcados y recepcionados en el sitio

de las obras

Lote 1 0 0% 0 0 0%

Reemplazo de grúas puente en las

Centrales Hidroeléctricas Cañaveral y

Rio Lindo

Unidad 2 0 0% 0 0 0%

Acompañamiento, Supervisión y

Asesoría a la ENEE en las Etapas de

Adquisición e Implementación del

Proyecto bajo la Norma AOD del Japón

Informe 12 6 50% 3 3 100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025

Meta Física
Unidad de 

Medida

Anual 2025 II Trimestre 2025

Programación Ejecución
% 

Ejecución
Programación Ejecución

% 

Ejecución

Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025
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b) Con relación a la Instalaciones Civiles de las Centrales Hidroeléctricas 

de Cañaveral y Rio Lindo, la ENEE publicó el proceso denominado "HO-P6-

ENEE-02-LPI-O - Lote III Instalaciones Civiles de las Centrales 

Hidroeléctricas de Cañaveral y Rio Lindo (paquete II) -Segunda Vuelta", 

incluyendo 7 lotes; de los cuales, se adjudicó el Lote No. 3 “Instalación de 

Sistemas de Limpia Rejillas”, se declararon fracasados los Lotes 1, 2, 4, 5 y 

6 y se declaró desierto el lote 7. 

• Continúa en ejecución el Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la 

ENEE en las Etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto bajo las 

Normas AOD del Japón realizado por firma consultora bajo el Contrato 

No.075/2016. 

• La ENEE continúa realizando supervisión de los contratos de obras y 

consultoría vigentes. 

• La ENEE avanza en los procesos de contratación de las obras 

complementarias a los Contratos No. 122/2021 y No. 77/2022 y bienes para 

fortalecimiento de la Central Hidroeléctrica Cañaveral-Río Lindo 

financiadas con fondos de contraparte (recursos propios ENEE) del 

préstamo HO-P6. 

 

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica al segundo 

trimestre de 2025: 
 

 

 

Renovación de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán para 

Facilitar la Integración de Energías Renovables 
  

Tiene por objetivo, mejorar y recuperar el papel de la Central Hidroeléctrica 

Francisco Morazán (CHFM), como un activo efectivo para proporcionar 

flexibilidad e integración de la Energía Renovable Variable (ERV) al sistema 

eléctrico de Honduras, con una participación inclusiva de las comunidades 

aledañas a la Central Hidroeléctrica. 

US$ L

BID 3435/BL-HO 23,000,000.0 602,459,700.0

JICA HO-P6 135,364,000.0 3,545,711,079.6

ATN/OC-14905-HO 450,000.0 11,787,255.0

ATN/JF-17247-HO  450,000.0 11,787,255.0

FONDOS PROPIOS 8,816,000.0 230,925,422.4

Total 168,080,000.0 4,402,670,712.0

Presupuesto 

Aprobado

Presupuesto 

Vigente

II Trimestre 2025 846,310,000.0         320,310,000.0         16,699,816.7              5.2%

Acumulado 2025 846,310,000.0         320,310,000.0         20,274,640.6             6.3%

Acumulado Vida del Proyecto ** 4,402,670,712.0  4,402,670,712.0  1,299,534,220.3   29.5%

Ejecutado (Devengado)

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US$1.00

El Proyecto se encuentra vigente bajo el Convenio de JICA HO-P6

Proyecto de Rehabilitación y

Repotenciación Del Complejo

Hidroeléctrico Cañaveral - Río

Lindo

26/03/2015  

22/08/2028

Proyecto Convenio
Costo Total Fecha de 

Inicio - Fin
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Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 
 

• En este trimestre se logró la adquisición de reguladores de velocidad y 

válvulas francis; se firmó y dio inicio la ejecución del contrato. 

• Se recibió la oferta técnica y económica de la empresa que tiene la patente 

para la fabricación de los rebobinados del estator de dos unidades 

principales. 

• Se elaboraron las especificaciones técnicas para la adquisición de las 

grúas 05 y 07 de la casa de máquinas. 

• Se continúa avanzando con varios procesos de adquisición, entre los que 

se encuentran: adquisición de sellos de turbina, construcción de plantas de 

tratamiento del campamento, diseño conceptual para infraestructura 

turística, elaboración del plan de manejo de la zona forestal, diseño de 

barreras para derrumbes, entre otros. 
 

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica al segundo 
trimestre de 2025: 

 

Realización de estudios de batimetría y

topografía
Estudio 2 0 0% 0 0 0%

Realización de Servicios de Consultoría

para la Capacitación de Uso y

Aplicación de Modelos Computacionales 

de Optimización de Sistemas Eléctricos

de Potencia SDDP Y NCP

Capacitación 1 1 100% 0 0 0%

Realización de Consultoria para diseño

conceptual, de conjunto y cabañas para

la infraestructura turistica 

Informe 1 0 0% 0 0 0%

Adquisición de vehículo tipo microbus

techo alto para transporte de personal
Unidad 1 0 0% 0 0 0%

Adquisición de equipo de transporte

(Motores para lanchas)
Unidad 2 0 0% 0 0 0%

Adquisición de Equipo de

Comunicaciones (Radios), Equipo

Monitoreo (GPS y DRON) y de Vigilancia

(Binoculares + Camaras)

Lote 1 0 0% 0 0 0%

Realización de Auditoria Externa (Años

2023-2024) 
Informe 1 1 100% 1 1 100%

Evaluación Medio Término

(Contratación Consultor Individual

Nacional)

Informe 1 0 0% 0 0 0%

Programación Ejecución
% 

Ejecución

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025

Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025

Meta Física
Unidad de 

Medida

Anual 2025 II Trimestre 2025

Programación Ejecución
% 

Ejecución

US$ L

BID 5132/BL-HO 1,600,000.0 41,910,240.0

BID 5133/SX-HO 16,400,000.0 429,579,960.0

FONDOS PROPIOS 18,827,000.0 493,152,555.3

Total 36,827,000.0 964,642,755.3

Presupuesto 

Aprobado

Presupuesto 

Vigente

II Trimestre 2025 199,506,973.0          223,706,973.0          42,008,514.7              18.8%

Acumulado 2025 199,506,973.0          223,706,973.0          44,148,634.0             19.7%

Acumulado Vida del Proyecto ** 964,642,755.3    964,642,755.3    54,166,718.8         5.6%

Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US$1.00

Proyecto Convenio
Costo Total Fecha de 

Inicio - Fin

Proyecto de Renovación de la

Central Hidroeléctrica Francisco 

Morazán para facilitar el acceso 

a Energías Renovables

01/06/2023  

30/01/2029

Ejecutado (Devengado)

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
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d.1. Principales Adquisiciones, II Trimestre 2025 

 

En cuanto a las principales adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y 

servicios realizados en el segundo trimestre 2025, sobresalen;  

 

• Contrato No.024/2025 para la elaboración de la Política Ambiental y Social 

de la ENEE. 

• Contrato No.072/2025 para elaboración de la Política de Género de la 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

• Contrato No.018/2025 para la adquisición de computadoras, impresoras, 

escáneres, discos duros externos y UPS. 

• Contrato No.081/2025 para la auditoría de los Estados Financieros del 

Contrato de Préstamo HO-P6. 

• Contrato No.008/2025 para la adquisición de vehículo (microbús, techo 

alto) bajo Convenio HO-P6. 

• Orden de Compra 003/2025 para la adquisición de equipo de transporte 

(motores para lanchas). 

• Orden de Compra 007/2025 para la adquisición de vehículo (microbús, 

techo alto) bajo el Convenio BID 5133/TC-HO. 

• Orden de Compra 010/2025 para la adquisición de equipo de 

comunicaciones (radios), equipo de monitoreo. (GPS y DRON) y de 

vigilancia (binoculares + cámaras). 

• Contrato No.019/2025 para la adquisición de reguladores de velocidad y 

válvula de admisión para 4 turbinas francis de 75 MW y 3 turbinas francis 

de 1.7 MW. 

• Contrato No.055/2025 para la contratación de Consultoría de Ingeniero 

Ambiental y/o Forestal. 

• Contrato No.056/2025 para la contratación de Consultoría de Geólogo 

Junior. 

• Contrato No.065/2025 para la contratación de Consultoría de Ingeniero 

Eléctrico. 

• Contrato No.066/2025 para la contratación de Consultoría de Ingeniero 

Mecánico. 
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e. Gestión de la Inversión  

 

Para el segundo trimestre de 2025, se realizaron las siguientes gestiones: 

 

• Seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos con la UCP-

BID-JICA-ENEE y UEPER. 
 

• Reuniones técnicas con personal de ENEE y SEFIN, para análisis y 

seguimiento de las gestiones que obstaculizan la ejecución de los proyectos 

de inversión. 
 

• Atención a solicitudes remitidas por la Dirección General de Exoneraciones 

Fiscales y Franquicias Aduaneras, para el trámite de exoneraciones y 

dispensas de los proyectos que son ejecutados por la ENEE. 
 

• Atención a solicitudes de modificaciones presupuestarias. 

 

• Actualización mensual de proyección de ejecución 2025.  

 

• Seguimiento a las regularizaciones de recursos ejecutados por la ENEE y 

que son transferidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía. 
 

• Revisión de la Gestion de Cartera BID. 
 

• Emisión de Dictamen Técnico No.19-2025 para la Ampliación de Plazo para 

Último Desembolso por doce (12) meses a partir del 20 de noviembre de 

2025 al 20 de noviembre de 2026 y cierre del proyecto al 20 de febrero de 

2027. 

 

f. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre-2025 

 

Problemática 
 

Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica 

• Incremento del Contrato No. 039/2021 “Construcción y Pruebas de 

Ampliación de Subestaciones San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 

230/138 kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230 kV”, por US$ 10,976MM 

(monto provisorio), aprobado en Junta Directiva ENEE –Resolución No 02-

JD-04-2024 (diciembre 2024), a ser financiados con fondos nacionales; 

debido a que el incremento supera el 25% del monto del contrato, se 

requiere aprobación del Congreso Nacional. 
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• Atrasos en obras asociadas al Paquete 2 (Contratos 1/2022 y 2/2022, 

especialmente en LT) debido a dificultades en obtención de Permisos de 

construcción municipal (SPS y TGU). 

• La ejecución de las obras de la LT Miraflores-Laínez (Contrato No. 1/2022) 

se han visto limitadas por situaciones relacionadas a temas sociales, 

oposición de los vecinos de la Col. Humuya que se oponen a la instalación 

de cables de alta tensión acompañado de los inconvenientes encontrados 

de las Tuberías de la UMAPS, permisos de poda y corte de árboles. 

• La ejecución de las obras de construcción de la LT Bellavista-Centro 

(Contrato No.2/2022) se han visto limitadas por situación de oposición 

social de vecinos afectados por la ruta de la LT. 

• Se tienen retrasos en el cronograma de ejecución del Contrato                               

No. 124/2022 que imposibilita la finalización de las obras al 14 de abril de 

2025, debido a diversos factores que han afectado el ritmo de ejecución; 

entre las principales causas identificadas se encuentran: condiciones 

climáticas adversas, retrasos en la entrega de materiales críticos, 

imprevistos técnicos surgidos durante la ejecución de obra, y demoras en 

los procesos de revisión y aprobación de la ingeniería constructiva. 

• La ejecución del Contrato No.125/2022, se ha visto afectada por las 

dificultades en la obtención de acceso al terreno originalmente definido 

para realizar el proyecto de construcción de la Subestación El Sitio y por 

los altos costos de la servidumbre vinculada. 

• El Cronograma de ejecución del proyecto de construcción de la LT San 
Pedro Sula Sur – El Progreso, se ha visto afectado por retrasos en la 
obtención de permisos de construcción (municipios La Lima, Villanueva, 
San Manuel y El Progreso) y la obtención de autorización por parte de 
algunos propietarios de predios afectados por el alineamiento de la LT. 

• En el cronograma de ejecución del Contrato No. 126/2022 se presentaron 

retrasos en la definición del sistema de Protección, Control y Monitoreo 
(PCyM), condiciones climáticas adversas y la solicitud de una modificación 
contractual relacionada con el cambio de la Subestación Bermejo. 

• La ruta crítica del Proyecto “Apoyo al Programa Nacional de Transmisión 
de Energía Eléctrica” está definida por la construcción de la LT SPSS-
Progreso y la construcción de la SE El Sitio, con lo cual se proyecta una 
ampliación del plazo para último desembolso y cierre de la operación HO-
L1186 de 12 meses. 
 

Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - 

Río Lindo 

• El cronograma de ejecución del Contrato No. 122/2021 se ha visto afectado 

por la definición de la fecha de inicio de los trabajos en sitio, que requieren 

del paro de la Central Hidroeléctrica Cañaveral-Rio Lindo.  
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El Contratista TOSHIBA según reprogramación por fuerza mayor, solicitó 

fecha para inicio de los trabajos para el mes de febrero 2025. 

• El cronograma de ejecución del Contrato No. 77/2022 se ha visto afectado 

por los retrasos en la entrega de las áreas destinadas a la construcción de 

instalaciones temporales (oficinas y bodegas). 

• Asimismo, con relación a la llegada de los equipos/suministros al país, el 

contratista HM Hydro informó previamente a la ENEE despejara las áreas 

designadas en la Central Hidroeléctrica para construir las instalaciones 

provisionales, sin embargo, esta liberación no se realizó a tiempo, lo que 

obligó al contratista a alquilar bodegas temporales a 45 km del sitio, ya 

que sus equipos comenzaron a llegar al país (17 embarques a la fecha). 

• Las obras de instalación de las grúas puente se vieron afectadas por 

retrasos en la gestión de la dispensa para la exoneración de impuestos de 

importación de los bienes del Contrato No.053/2023, Lote No.1. 
 

Renovación de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán para Facilitar 

la Integración de Energías Renovables 

• Falta de asignación presupuestaria suficiente para realizar el primer 
desembolso del Convenio de Préstamo 5132/BL-HO. 

• Falta de disponibilidad presupuestaria suficiente para la suscripción de 
los contratos para la adquisición de equipo de transporte, motores de 
lancha y equipo de comunicaciones. 

• Demoras en la obtención de dictámenes legales y firma de contratos por 
parte de la ENEE. 

 

Acciones 

 

Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica 

• La ENEE avanza en las gestiones administrativas - legales, incluyendo 

identificación y gestión de recursos para financiar el incremento del 

Contrato a fin de completar el expediente a remitir al Congreso Nacional 

para la aprobación y publicación de incremento del Contrato No.039/2021.   

• La ENEE continúa realizando acciones de socialización del proyecto con 

acompañamiento del BID y la Dirección de Transmisión-ENEE (Contrato 

No. 1/2022), al final del periodo la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

(AMDC) emitió el respectivo permiso de construcción. 

• El contratante mantuvo el proceso de socialización con los vecinos que 

habían expresado su desacuerdo y como resultado de este diálogo, 

durante la primera semana de junio de 2025 se logró resolver 

favorablemente los casos pendientes (Contrato No.2/2022). 

• En gestión la Enmienda No.2 al Contrato No.124/2022 para ampliación del 

plazo contractual hasta el 22 de agosto 2025.   
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• La DIT-ENEE realizó la evaluación técnica y financiera de las alternativas, 

actualmente se encuentra en revisión por la Gerencia General el cambio 

por la adquisición de un nuevo terreno, así como ajustes en la ingeniería, 

nuevas licencias ambientales y permisos de construcción. En este sentido, 

se gestionó Enmienda No. 2 al Contrato No.125/2022, que amplía el plazo 

de terminación de las obras por secciones, para la SE El Sitio hasta el 30 de 

agosto de 2026. 

• La ENEE avanza en las gestiones vinculadas al proceso de reasentamiento 

en los casos identificados que están siendo afectados por la LT SPSS-PROG. 

• Se gestionó la Enmienda No. 2 al Contrato No.126/2022 mediante la cual 

se amplía el plazo de terminación de obras por secciones (SE La Victoria 

hasta el 17 de abril del 2026 y el resto de las SE hasta el 30 de agosto 2025) 

considerando los cronogramas de ejecución actualizados. 

• La ENEE oficializo ante la SEFIN la solicitud de ampliación de plazo para 

último desembolso y cierre del Proyecto “Apoyo al Programa Nacional de 

Transmisión de Energía Eléctrica” con base a lo establecido en el artículo 

249 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2025 (Decreto No.4-

2025). 

 

Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río 

Lindo 

• El 23 de abril de 2025, TOSHIBA propuso como nueva fecha de inicio el 3 de 

noviembre de 2025, la ENEE aceptó esta fecha el 23 de mayo; sin embargo, 

este ajuste ha generado intercambio de comunicaciones respecto a la 

responsabilidad y compensación por los retrasos en el cronograma del 

proyecto (Contrato No.122/2021). 

• Se avanza en la construcción de las instalaciones provisionales y la ENEE 

continua con los trabajos y gestiones para entregar las otras áreas 

previstas. 

• Previo acuerdo entre las partes y consultas con JICA, se gestionó la Orden 

de Variación No. 1 al Contrato No.77/2022, permitiendo realizar las 

inspecciones en las bodegas temporales mientras se finalizan las 

instalaciones provisionales en el sitio. Actualmente la orden de variación 

está en firma del Gerente General de la ENEE. 

• Se gestionó la Enmienda No. 2 del Contrato No.053/2023 para el reemplazo 

de grúas puente, que fue no objetada por JICA el 23 de mayo de 2025. 

• Actualmente la ENEE realiza análisis para definir la estrategia de 

contratación de las obras para las instalaciones civiles de las Centrales 

Hidroeléctricas de Cañaveral y Río Lindo. 
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Renovación de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán para Facilitar la 

Integración de Energías Renovables 

• Mediante traslado presupuestario se autorizó la asignación necesaria 

para realizar la solicitud del primer desembolso del Convenio de Préstamo 

BID 5132 HO/BL por un monto de USD 500,000.00 en el mes de junio de 

2025. 

• Mediante modificación presupuestaria se autorizó la asignación necesaria 

para realizar los procesos de adquisición de los bienes previstos. 

• La Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) continuamente da 

seguimiento con la Dirección Legal de la ENEE y la Gerencia General ENEE 

con el fin de agilizar este proceso 

 

 

V. CONCLUSIONES 

• Los avances físicos y financieros que se muestran en el segundo trimestre 

de 2025 corresponden a la cartera de proyectos UCP-BID-JICA-ENEE 

(Proyectos de arrastre), actualmente la ENEE no ha incorporado a su 

presupuesto nuevos proyectos. 

• Los atrasos en las gestiones administrativas denotan incongruencia en lo 

ejecutado versus lo programado por la empresa, los cuales representan 

desfaces significativos en la ejecución de los proyectos. 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

• Mantener reuniones constantes conjuntas con la Unidad Ejecutora BID-

JICA, UEPER, Gerencia Administrativa y la UPEG de la ENEE para 

establecer los medios de comunicación más efectivos que den celeridad a 

la ejecución de los proyectos de inversión.  

• Coordinar reuniones periódicas a lo interno de la ENEE para realizar 

acciones oportunas en la agilización de los trámites y apegarse a los 

lineamientos de las Autoridades de Gobierno; considerando la 

actualización de la planificación física y financiera. 
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 Fondos Na c iona le s  Fondos Exte rnos  Tota l   Fondos Na c iona le s  Fondos Exte rnos  Tota l   Fondos Na c iona le s  Fondos Exte rnos  Tota l  

 % Eje c uc ión

(De ve nga do 

/  V ige nte ) 

 Fondos 

Na c iona le s 
 Fondos Exte rnos  Tota l  

 % Eje c uc ión

(De ve nga do /  

V ige nte ) 

8 0 1- Empre sa Na c iona l de Ene rgía

Elé c tric a  
        19 4 ,0 9 5 ,5 15 .0 0    1,4 9 2 ,6 3 6 ,6 4 3 .0 0    1,6 8 6 ,7 3 2 ,15 8 .0 0          19 4 ,0 9 5 ,5 15 .0 0       5 9 2 ,6 3 6 ,6 4 3 .0 0    7 8 6 ,7 3 2 ,15 8 .0 0              3 ,9 7 0 ,2 0 4 .13     16 2 ,8 4 8 ,14 3 .4 7    16 6 ,8 18 ,3 4 7 .6 0  2 1.2 %    8 ,2 3 0 ,5 0 0 .18    2 0 2 ,2 9 4 ,4 0 8 .0 6    2 10 ,5 2 4 ,9 0 8 .2 4  2 6 .8 %

1
APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE 

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
BID- 4598/BL- HO 17,466,266.00                   623,448,919.00              640,915,185.00             17,016,266.00                    225,698,919.00              242,715,185.00         36,274.30                             108,068,615.91           108,104,890.21         44.5% 721,746.40             145,379,887.19          146,101,633.59          60.2%

2

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y

REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO

HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL- RÍO LINDO

JICA HO- P6 105,310,000.00                 741,000,000.00              846,310,000.00            79,310,000.00                   241,000,000.00              320,310,000.00        3,928,803.83                     12,771,012.85              16,699,816.68           5.2% 7,503,627.78       12,771,012.85              20,274,640.63          6.3%

3

RENOVACION DE LA CENTRAL

HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZÁN

PARA FACILITAR EL ACCESO A ENERGIAS

RENOVABLES 

BID 5133/TC- HO 71,319,249.00                    128,187,724.00               199,506,973.00            97,769,249.00                  125,937,724.00              223,706,973.00       5,126.00                                 42,008,514.71             42,013,640.71           18.8% 5,126.00                   44,143,508.02            44,148,634.02           19.7%

Fu en te: SIAFI, 30/06/2025

 Eje c uta do Anua l (De ve nga do) 

ANEXO No.1
SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  -  Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

 Eje c uta do (De ve nga do II Trime stre ) 

 No.

Proy.  
INSTITUCIÓN /  PROYECTO Conve nio

Pre supue sto Aproba do Pre supue sto V ige nte



 
 
 
 

 
 

19 
II Trimestre 2025                                                                                                                                                                                                                               0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

 

Programación Ejecución %  Ejecución Programación Ejecución %  Ejecución

Adquisición de Unidades del Equipo Generador de la Central

Hidroeléctrica Cañaveral con pruebas de fabricación realizadas
Lote 1 0 0% 0 0 0%

Adquisición de Unidades del Equipo Generador de la Central

Hidroeléctrica Río Lindo con pruebas de fabricación realizadas
Lote 1 0 0% 0 0 0%

Suministro de equipos del Proyecto de Fortalecimiento del Complejo Rio

Lindo embarcados y recepcionados en el sitio de las obras
Lote 1 0 0% 0 0 0%

Reemplazo de grúas puente en las Centrales Hidroeléctricas Cañaveral y

Rio Lindo
Unidad 2 0 0% 0 0 0%

Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en las Etapas de

Adquisición e Implementación del Proyecto bajo la Norma AOD del Japón
Informe 12 6 50% 3 3 100%

Realización de estudios de batimetría y topografía Estudio 2 0 0% 0 0 0%

Realización de Servicios de Consultoría para la Capacitación de Uso y

Aplicación de Modelos Computacionales de Optimización de Sistemas

Eléctricos de Potencia SDDP Y NCP

Capacitación 1 1 100% 0 0 0%

Realización de Consultoria para diseño conceptual, de conjunto y

cabañas para la infraestructura turistica 
Informe 1 0 0% 0 0 0%

Adquisición de vehículo tipo microbus techo alto para transporte de

personal
Unidad 1 0 0% 0 0 0%

Adquisición de equipo de transporte (Motores para lanchas) Unidad 2 0 0% 0 0 0%

Adquisición de Equipo de Comunicaciones (Radios), Equipo Monitoreo

(GPS y DRON) y de Vigilancia (Binoculares + Camaras)
Lote 1 0 0% 0 0 0%

Realización de Auditoria Externa (Años 2023-2024) Informe 1 1 100% 1 1 100%

Evaluación Medio Término (Contratación Consultor Individual Nacional) Informe 1 0 0% 0 0 0%

Ampliación de Subestaciones Eléctricas Obra 6 2 33% 2 2 33%

Construcción de Subestaciones Eléctricas Obra 3 0 0% 0 0 0%

Construcción de Línea de Transmisión en 138 Kv Kms 6 0 0% 0 0 0%

En servicio bancos de compensación capacitiva en la red de transmisión MVAR 168 0 0% 0 0 0%

Adquisición de equipo para el fortalecimiento de la supervisión ENEE y

mantenimiento del sistema de transmisión 
Lote 1 0 0% 0 0 0%

Capacitación y entrenamiento en Temas Ambientales y de Riesgo como

parte del Plan de Fortalecimiento de la DMA-ENEE
Capacitación 1 0 0% 0 0 0%

Elaboración de Política Social y Ambiental Política 1 0 0% 0 0 0%

Realización de Auditoria anual externa del Proyecto "Programa Nacional

de Transmisión de Energía Eléctrica" 
Informe 1 1 100% 1 1 0%

Realización de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la ENEE Informe 2 0 0% 0 0 0%

0801 - Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica

018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y

REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO

CAÑAVERAL-RÍO LINDO

019 - RENOVACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA

FRANCISCO MORAZÁN PARA FACILITAR EL ACCESO A

ENERGIAS RENOVABLES

023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Fu en te: Unidad Ejecutora, 30/06/2025

ANEXO No.2
Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  -  Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025

Institución Proyecto Resultado Unidad de Medida

Anual II Trimestre 2025


