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IV. PLAN DE INVERSION PÚBLICA 

 
a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública 
 
La Alcaldía Municipal de Distrito 
Central (AMDC), tiene la finalidad de 
promover el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes  
 de la capital en el área rural y 
urbana, mediante programas y 
proyectos de desarrollo social o 
infraestructura, con el propósito de 
construir el desarrollo sostenible 
generando fuentes empleos del 
Distrito Central. 
 
El Gobierno ha considerado dentro de 
sus prioridades, Promulgar en Ley el 
Presupuesto Municipal Participativo 
mediante el cual la ciudadanía en 
conjunto con sus autoridades locales, 
decidirán de forma vinculante la 
asignación de recursos públicos para 
diferentes proyectos municipales, 
priorizando una distribución 
equitativa para los grupos 
históricamente olvidados. Se 
realizarán asambleas comunales 
para la recolección de propuestas y 
se impulsará a la juventud de 13 a 25 
años a ser parte del presupuesto 
participativo joven. 
 
Al Tener más participación en el presupuesto, se garantiza transparencia 
dentro del gobierno y permite que las sociedades civiles tengan más 
impacto dentro de sus propias comunidades y se empoderen y propaguen 
la importancia del compromiso. 
 
Al II -Trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto de 
inversión pública vigente de L137.9 millones para Inversión productiva; 
con una ejecución presupuestaria al segundo del trimestre de 
L41.8millones lo que representa el (30.3%) con relación al presupuesto 
vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1. 
 
Dicha ejecución se llevó a cabo a través de la ejecución de un proyecto 
enfocado en el Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa 
No. 1. 

  

Cuadro No. 01 

Programa de Inversión Pública, al II 

Trimestre del 2025 

Cifras en Lempiras 

Descripción Monto 

Presupuesto Aprobado 237,932,136 

Inversión Productiva 237,932,136 

Presupuesto Vigente 137,932,136 

Inversión Productiva 137,932,136 

Ejecutado II Trimestre 41,785,085 

Inversión Productiva 41,785,085 

% Ejecución  

(Devengado II Trim-

2025/Vigente) 

30.3% 

Ejecutado Anual 52,348,124 

Inversión Productiva 52,348,124 

% Ejecución 

(Devengado 

anual/Vigente) 

38.0% 

Nota: SIAFI, 30/06/2025  
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b. Financiamiento de la Inversión Pública 
 
Respecto al financiamiento de la Inversión Pública, la totalidad de los 
recursos corresponde a fondos provenientes de crédito externo 
proveniente del Banco Mundial, con un monto de L137.9 millones, Dicha 
inversión es financiada por el Banco Mundial con 100%. 

 
c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2023-2025): 

 

En los años comprendidos entre el 2023 y el 2025, la Inversión Pública de 
la AMDC ha considerado la ejecución 1 Proyecto de Inversión, financiados 
en su totalidad con recursos de crédito externo. 

 
 
La Gráfica No. 1 presenta una comparación de la ejecución 
presupuestaria al 30 de junio para los años 2023, 2024 y 2025. Se observa 
un incremento significativo en los niveles de ejecución durante 2024 y 
2025, con inversiones de L43.8 millones y L52.3 millones, que representan 
el 8.6 % y el 38.0 % del presupuesto vigente, respectivamente. En 
contraste, la baja ejecución registrada en 2023 se atribuye 
principalmente a retrasos ocasionados por procesos internos tanto de 
los organismos financiadores como de la propia institución. 
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d. Principales Proyectos 
 
Al II - Trimestre del año 2025, la inversión se concentró en el proyecto para 
Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa el cual se 
detallan los avances físicos y financieros de acuerdo con su presupuesto 
vigente: 
 
1. Proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de   

Tegucigalpa: 
 
Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes: 
 

 
Al primer del II trimestre se contrataron y ejecutaron las obras de las 
mejoras de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Picacho; a 
la fecha se cuenta con un avance físico de 78% de lo cual se resaltan los 
siguientes procesos:  

• Tanque de contacto: entregada la obra para su operación. 

• Zona de filtros:  

• Instaladas láminas de los floculadores. 
 

• Se entregaron 40 compuertas del área de filtros, actualmente en 
proceso de prueba y puesta en marcha. 

 

• Durante los meses de mayo y junio de 2025, se avanzó en la 
recepción e instalación de equipos en la planta: 

 

• Ingresaron 25 actuadores adicionales, junto con sus 
mecanizaciones, los cuales se encuentran en proceso de 
desaduanaje y calibración. 

 

Principales Metas Físicas, II- Trimestre-2025 

Meta -Física 
Unidad de 
Medida 

Anual 2024 II -Trimestre 2024 

Programación Ejecución 
% 

Ejecución. 
Programación Ejecución 

%  
Ejecución 

Mejoras Planta 
de Tratamiento 
de El Picacho 

obra  1               0.78 78%            1          0.78 78% 

Mejoras Plantas 
de Tratamiento 
La Concepción 

Obra 1               0 0% 1           0 0% 

Mejoras Plantas 
de Tratamiento 
Los Laureles 

Obra  1 0 0% 1            0 0% 

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025     
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• DICONSA continúa con la revisión de los actuadores previamente 
recibidos. 

 

• Las 12 mangas fueron entregadas e instaladas en su totalidad. 
 

• Los variadores de frecuencia, que habían sufrido retrasos debido a 
revisión aduanera (código rojo), ya fueron entregados y están en 
proceso de instalación. 

 

• En abril, ingresaron las mangas de expansión para los pasamuros 
en la estación SIMA. 

 
PTAP Los Laureles: proceso de contratación llevado a cabo conforme a la 
normativa de Banco Mundial, Intención de Adjudicar enviada el 
26/06/2025. 
PTAP La Concepción: proceso de contratación llevado a cabo conforme a 
la normativa de Banco Mundial, actualmente en proceso de evaluación 
por la Comisión Evaluadora. 
 
Contratos de supervisión: 
Intención de Adjudicación y Borrador de contrato negociado, Realizado el 
proceso de contratación de la supervisión de las obras de mejora de la 
PTAP de La Concepción y Los Laureles, hasta intención de adjudicación, se 
cuenta con mantenimiento de oferta. 
 
Con el proyecto, se beneficiarán 525.890,00 habitantes de la ciudad de 
Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. 

 
A continuación, se presentan los aspectos financieros y presupuestarios 
más relevantes al II - Trimestre de 2025: 

 

Proyecto Convenio Costo Total 

Fecha de 

Inicio - 
Fin 

Proyecto para Fortalecer los 
Servicios de Agua Potable de 
Tegucigalpa 

IDA 6460 

US$ 
US$ 

50,0000,000.00 
4/3/2020 

Lempiras L1,233,240,000.00 15/4/2027 

  
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado 
(Devengado) 

% 
Ejecución 

ll-Trimestre 2025 237,932,136.0 137,932,136.0 41,785,085.3 30.3% 

Acumulado 2025 237,932,136.0 137,932,136.0 52,348,124.4 38.0% 

Acumulado Vida del Proyecto ** 1,233,240,000.0 1,233,240,000.0 703,396,645.3 57.0% 

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L25.17 por US$1.00 
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d.1 Principales Adquisiciones al II - Trimestre 2025 

• Obras de Mejora en Planta de Tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) La Concepción 

• Mejoras Planta de Tratamiento de los Laurales. 

• Supervisión de Obras de Sectores Hidráulicos y Programa 
de Reducción del Agua No Facturada (ANF). 

• Contratación de Auditoría Externa para 2024 
 

 
e. Gestión de la Inversión  
 

• Reuniones de Seguimiento y Monitoreo. 

• Modificaciones Presupuestarias. 

• Solicitud de Cuota Compromiso. 

 
f. Problemática y Acciones Durante el II - Trimestre-2025 

 
En cuanto a las Mejoras de las Plantas de Tratamiento La 
Concepción y Los Laureles en las obras y supervisión, existió 
Demoras en los procesos de contratación, debido al cumplimiento 
estricto de los lineamientos del Banco Mundial, lo que ha extendido 
los plazos de evaluación y adjudicación, se tomado las acciones 
como  llevar  a cabo el proceso de contratación conforme a la 
normativa del Banco Mundial y el 26 de junio de 2025 se envió la 
Intención de Adjudicar, cumpliendo con los plazos establecidos 
 
Supervisión de obras aún no formalizada, aunque se cuenta con 
intención de adjudicación y mantenimiento de oferta, el proceso 
contractual aún no ha finalizado, lo que puede afectar el inicio 
coordinado de las obras, pero se tomaron acciones como ser 
completar el proceso de contratación hasta la emisión de la 
Intención de Adjudicación y se cuenta con un borrador de contrato 
negociado y mantenimiento de oferta vigente, lo que permite 
avanzar en la formalización del contrato en el corto plazo. 
 
 

V. Conclusiones 
 

• En relación con las mejoras de las Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable La Concepción y Los Laureles, tanto en lo referente a las 
obras como a la supervisión, se identificaron demoras en los 
procesos de contratación, atribuibles al estricto cumplimiento de 
los lineamientos establecidos por el Banco Mundial. Estas 
exigencias han generado una extensión en los plazos de evaluación 
y adjudicación. 
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• Sin embargo, se han tomado medidas correctivas, entre ellas, la 
ejecución del proceso de contratación conforme a la normativa del 
Banco Mundial, y la emisión, el 26 de junio de 2025, de la Intención 
de Adjudicar, dentro de los plazos establecidos. 
 

• En cuanto a la supervisión de las obras, aunque el contrato aún no 
ha sido formalizado, ya se cuenta con la Intención de Adjudicación 
y un borrador de contrato negociado, así como con el 
mantenimiento de oferta vigente, lo que permite avanzar en el 
proceso de formalización en el corto plazo. No obstante, es 
importante señalar que esta situación podría impactar el inicio 
coordinado de las obras si no se resuelve oportunamente. 

 
 
 
 

VI. Recomendaciones 
 

• Fortalecer la planificación y calendarización de los procesos de 
contratación, anticipando los tiempos requeridos por los 
lineamientos del Banco Mundial para evitar retrasos en futuras 
fases del proyecto. 
 

• Acelerar la formalización de los contratos de supervisión, 
priorizando la firma y legalización de los documentos ya 
negociados, con el fin de asegurar el inicio coordinado y eficiente 
de las obras. 
 

 

• Mantener una comunicación constante con el Banco Mundial, para 
agilizar revisiones técnicas o administrativas y minimizar cuellos 
de botella durante los procesos de evaluación y adjudicación. 
 

• Establecer un mecanismo de seguimiento técnico y legal, que 
permita monitorear en tiempo real el avance de los procesos de 
contratación y activar alertas tempranas ante posibles retrasos. 
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ANEXO No 1 

 

 

                                                        

 

ANEXO  2 

 

 Fondos Nacionales  Fondos Externos  Total   Fondos Externos  Total  Fondos Externos  Total 
 % Ejecución

(Dev./Vig) 
 Fondos Externos  Total 

 % Ejecución

(Dev./Vig) 

3 1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central 237,932,136.0          237,932,136.0          137,932,136.0          137,932,136.0          41,785,085.3         41,785,085.3            30.3            52,348,124.4         52,348,124.4            38.0            

2
Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable 

de Tegucigalpa
IDA 6460 237,932,136.0          237,932,136.0          137,932,136.0          137,932,136.0          41,785,085.3         41,785,085.3            30.3            52,348,124.4         52,348,124.4            38.0            

Total Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa 237,932,136.0          237,932,136.0          137,932,136.0          137,932,136.0          41,785,085.3         41,785,085.3            30.3            52,348,124.4         52,348,124.4            38.0            

Fuente: SIAFI, 30/06/2025

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

 Ejecutado Anual (Devengado)  Ejecutado II Trimestre 

Institución/ Programa o Proyecto Convenio

 Presupuesto Aprobado 

No.

Proy.

 Presupuesto Vigente 

Programación
Ejecució

n

% 

Ejecución
Programación Ejecución

% 

Ejecució

n

1801- Alcaldía Municipal del Distrito Central

Mejoras Planta de Tratamiento de El Picacho obra 1 1 78% 1 1 78%

Mejoras Plantas de Tratamiento La Concepción Obra 1 0 0% 1 0 0%

Mejoras Plantas de Tratamiento Los Laureles Obra 1 0 0% 1 0 0%

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  -  Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II  TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto Metas Física Unidad de Medida

Anual II  Trimestre 2025

Proyecto para Fortalecer los Servicios de 

Agua Potable de Tegucigalpa


