



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional Agrario
(INA)*

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional Agrario (INA) es una institución de servicio a favor del sector campesino y de los pueblos autóctonos y afro-descendientes, trabajando a través de programas y proyectos orientados a potencializar al campesinado nacional facilitándole el acceso a la tierra de vocación agrícola y ganadera, mediante la afectación, expropiación y su adjudicación, así como brindar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra asignada, a través de la titulación en dominio pleno, acompañado con un efectivo programa de reconversión empresarial que considera la atención de aspectos organizativos y avances tecnológicos en las unidades productivas.

El INA ejecuta tres **(3) programas y proyectos de Inversión Pública** orientados a la titulación de tierras, desarrollo humano, asistencia técnica y capacitación a empresas campesinas, con un presupuesto vigente de **L.75,500,000**, financiado en su totalidad con fondos nacionales. Al cuarto trimestre presenta una ejecución financiera de **L.53,601,057**, equivalente a un 71% de ejecución, en relación al presupuesto vigente ajustado anual.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al Cuarto Trimestre, 2014

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	75,500,000
Presupuesto Vigente	75,500,000
Congelamiento	3,907,953
Presupuesto Vigente Ajustado	71,592,047
Programado IV Trimestre	
Devengado IV Trimestre, 2014	38,658,824
% Ejecución al IV Trimestre	54%
Total Ejecución Acumulada	53,601,057
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente)	71%
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente Ajustado)	75%

Fuente: SIAFI

Anexo No. 1: Detalle de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014

Cuadro No. 2
Principales Metas al IV Trimestre 2014

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Proyectos Rurales asistidos para la Producción con enfoque competitivo en beneficio de pequeños y medianos productores del campo	Proyecto	16	20	125	6	5	83
Proyectos Rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficios de pequeños y medianos productores del campo.	Proyecto	10	29	290	3	9	300
Hectáreas de tierra tituladas a campesinos de los sectores reformado, independiente y comunidades indígenas y afrohondureñas	Hectárea	20,150	14,651	73	7,030	5,597	80

Fuente: SIAFI/INA

Anexo No. 2: Detalle de Metas de Ejecución Física al IV Trimestre-2014

Ejecución al IV Trimestre 2014; Instituto Nacional Agrario (INA)

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detallan los 3 proyectos en ejecución por el INA y sus principales actividades:

❖ **Producción Agropecuaria Nacional (PAN).**

Su propósito es apoyar la parte productiva de las empresas campesinas, a través de la contraprestación de servicios de mecanización agrícola que ha significado la oportunidad de que las empresas obtengan mayores niveles de rendimiento en sus actividades productivas.

El presupuesto asignado es de L.20,000,000 y la ejecución financiera es de L.19,218,245 (96%).

Este proyecto tiene 3 líneas de acción: 1. Apoyar a las Empresas Asociativas Campesinas (EAC), con mecanización de áreas agrícolas 2. Proyectos de Micro-riego y 3. Financiamiento de proyectos productivos generales.

Se han ejecutado 29 proyectos productivos, beneficiando a 2,570 personas (1,780 hombres y 790 mujeres), en diferentes rubros en las regionales Norte, Sur, Comayagua, Olancho, Litoral Atlántico, Bajo Aguan y Talanga.

❖ **Programa de Titulación de Tierras (PTI)**

Objetivo del Programa es fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores. El presupuesto asignado es de L.30,500,000 y la ejecución financiera es de L.9,395,668 (31%). El proyecto comprende la Delineación Administrativa y Predial, titulación y registro agrario, se trabajó en la zona de la Mosquitia hondureña en el marco de titulación a los consejos territoriales.

Para el cuarto trimestre 2014 se programó una meta de 3,055 títulos, durante el periodo de octubre a diciembre se emitieron 3,769 títulos en dominio pleno, que representa el 123% de lo programado, con la emisión de estos títulos se legalizó un área de 5,596.54 has de tierra y beneficio a 3,707 familias campesinas de los sectores reformado, étnico e independiente beneficiando a 2,428 hombres y 1,279 mujeres cabezas de familia.

❖ **Fase de Consolidación Programa de Acceso a la tierra (PACTA)**

Comprende la consolidación de empresas a través de los proyectos y planes de negocios formulados y tiene como finalidad fomentar la formación de empresas productivas sostenibles para familias rurales, mediante la transformación de productos, infraestructura productiva, como sistemas de riego, centros de acopio. El programa continúa con el apoyo administrativo de la FAO-Honduras, respaldado por un Convenio suscrito entre la SEFIN, FAO y el INA.

El presupuesto asignado es L.25,000,000 y la ejecución financiera es L.24,987,144 (99.95%).

En este cuarto trimestre se continúan realizando de forma activa y apoyando a las empresas campesinas, con la ejecución de 20 proyectos productivos financiados con el Programa PACTA-COMRURAL, beneficiando a 840 familias, 471 hombres y 369 mujeres, en una área de 676.67 has.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Problemas que afectan la Ejecución de los Proyectos IV Trimestre 2014

Area	Problema	Acción / Tiempo	Responsable
Administrativo-Financiero	El Presupuesto asignado a la Institución es limitado para todas las necesidades que tiene que cubrir.	El Gobierno SEFIN, debe darle la priorización a la Institución de acuerdo al rol que esta cumple, fortalecer las capacidades de la misma.	SEFIN-INA
	Demora en las asignaciones Presupuestarias, que afecta el desempeño de la institución	Realizar las asignaciones en tiempo y forma	
	La institución requiere un proceso de reestructuración técnica y administrativa	El Gobierno debe tomar acciones para que la institución retome su rol y así mejorar la situación de los campesinos en Honduras	INA/Gobierno de Honduras
Demanda un Ley de reforma Agraria	Adoptar reformas agrarias en beneficio de los campesinos		

Conclusiones:

- Las Prioridades del Sector de Gobernabilidad y Descentralización es la seguridad jurídica y la masiva titulación de tierras, por lo tanto se pretende eficientar la inversión en el sector para mejores resultados en beneficio de los campesinos y el pueblo en general.
- La ejecución del INA, es relativamente baja en el 2014, por lo que se deben tomar acciones para mejorar la ejecución de dicha institución, tomando en cuenta factores como asignación de mayores recursos presupuestarios a la institución, el desempeño del recurso humano y la utilización eficiente de los recursos.
- Los proyectos ejecutados por el INA, son proyectos de gran impacto para el país beneficiando al campesinado hondureño, por lo tanto deben ser administrados de una manera eficiente y eficaz para lograr una buena administración de la tierra de vocación agrícola.

Recomendaciones:

- Eficientar la inversión a través de la ejecución de los programas que apoyan la titulación y administración de tierras en beneficio de las comunidades campesinas brindando una seguridad jurídica a la población.
- El INA requiere de un proceso de reestructuración técnica y administrativa que permita mejorar el nivel de funcionamiento central y regional, este proceso exige que sea acompañado por un componente de capacitación, acorde a las necesidades de la Institución.
- Aplicar un proceso de actualización en la competencia institucional, recuperando el liderazgo como institución guía en el proceso agrario, es prioritario modernizar y mejorar su capacidad Técnica-Operativa, informática y logística, que permita hacer más eficiente y eficaz la gestión administrativa, principalmente en materia de adjudicación de tierras, solución de conflictos y reconversión empresarial.
- Promover en el Congreso Nacional la aprobación de una nueva Ley de Reforma Agraria.

Ejecución al IV Trimestre 2014; Instituto Nacional Agrario (INA)

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 ANEXO No. 1
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre- 2014

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Aprobado		Vigente		Congelamiento		Vigente Ajustado		Devengado IV Trimestre-14			Devengado Anual		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejec. (Dev. IV Trim./ Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Devengado Anual/ Vigente Ajustado)
3	0500 - Instituto Nacional Agrario		75,500,000	75,500,000	75,500,000	75,500,000	3,907,953	3,907,953	71,592,047	69,100,215	38,658,823.51	38,658,824	59	53,601,057	53,601,057	79
1	FASE DE CONSOLIDACIÓN PROGRAMA DE ACCESO AL TIERRA (PACTA)	FN-0000042-09	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	-	25,000,000	25,000,000	10,575,217.58	10,575,217.58	42.3	24,987,144	24,987,144	99.95
2	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	19,163,244.93	19,163,244.93	95.8	19,218,245	19,218,245	96.09
3	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	30,500,000	30,500,000	30,500,000	30,500,000	3,907,953	3,907,953	26,592,047	26,592,047	8,920,361.00	8,920,361.00	33.5	9,395,668	9,395,668	35.33

FUENTE: SIAFI

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública; Ejecución Física al IV Trimestre, 2014

Institución: 500 Instituto Nacional Agrario (INA)

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						IV Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
Consolidación del Programa de Acceso a la Tierra (PACTA)	Proyectos Rurales asistidos para la Producción con enfoque competitivo en beneficio de pequeños y medianos productores del campo	Proyecto	16		20		125		6		5		83	
Producción Agropecuaria Nacional (PAN)	Proyectos Rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficios de pequeños y medianos productores del campo.	Proyecto	10		29		290		3		9		300	
Programa de Titulación de Tierras	Hectareas de tierra delimitadas predialmente a campesinos de los sectores reformados, independiente y comunidades indígenas y afrohondureñas	Hectáreas	20,150		14,651		73		7,030		5,597	0	80	