
SECRETARIA DE FINANZAS



The logo of the Secretariat of Finance, featuring five blue stars of varying sizes above the text "SECRETARÍA DE FINANZAS".

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***Instituto Nacional de jubilaciones y Pensiones
De los Empleados y Funcionarios
del Poder Ejecutivo
(INJUPEMP)***

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones (INJUPEMP) para el IV trimestre del año 2014 conto con un presupuesto aprobado y vigente de L.210,000,000 financiado con recursos propios para la ejecución de 2 proyectos, siendo destinado en su totalidad a inversión real.

El objetivo del INJUPEMP, es administrar las pensiones de los servidores públicos de Honduras que mediante una gestión productiva y transparente otorga beneficios y servicios garantizando las reservas técnicas de la institución. El avance financiero y físico según reportes de SIAFI es 0%.

Cuadro No. 13	
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014	
Cifras en Lempiras	
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	210,000,000
Presupuesto Vigente	210,000,000
Congelamiento	0
Presupuesto Vigente Ajustado	210,000,000
Programado IV Trimestre	0
Ejecutado IV Trimestre	0
% Ejecución IV Trimestre	-
Total Ejecución Acumulada	0
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)	0%
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)	0%
Fuente: SIAFI, Al 31/12/2014	

Anexo XX: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014

El INJUPEMP programó ejecutar 2 proyectos: Construcción Complejo Gubernamental; y Jardín de Paz. A continuación se muestra las principales metas de las cuales presenta 0% de ejecución física.

Cuadro No. 14
Principales Metas Físicas

Proyecto	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejec. Porcentaje	Programación	Ejecución	
					Cantidad	Cantidad	% Ejec. Porcentaje
CONSTRUCCION COMPLEJO GUBERNAMENTAL	ESTIMACION	47	0	0	7	0	0
JARDIN DE PAZ	LOTE	10000	0	0	4000	0	0

Anexo XX: Detalle de Metas de Ejecución Física al IV Trimestre-2014

Ejecución al IV Trimestre 2014; Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Construcción Complejo Gubernamental: Su objetivo es garantizar la calidad en el servicio al cliente, al contar con instalaciones confortables y funcionales asimismo incrementar el patrimonio del INJUPEM, mediante la Construcción de cuatro edificios para rentar. Al IV trimestre cuenta con un Presupuesto Vigente L.120,000,000 presenta 0% de ejecución el proyecto está en demanda legal por saneamiento de terreno.

Jardín de Paz: Proporcionar un servicio funerario completo, a los participantes del sistema de jubilaciones y pensiones y en aras de completar este servicio se construirá el proyecto que consta de 10,000 lotes para sepultura. Cuenta con un Presupuesto Vigente L. 90,000,000 y ejecutado 0%

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Al IV trimestre la institución manifiesta problemas legales por saneamiento de terreno para la construcción del Complejo Gubernamental y el Jardín de Paz.

3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- El INJUPEM actualmente en su programa de inversiones cuenta con 2 proyectos, no muestra ejecución presupuestaria, ni física dado que persisten problemas de tipo legal (Construcción Complejo Gubernamental por saneamiento de terreno); y el Jardín de Paz.

Recomendaciones:

- El INJUPEM debe priorizar y coordinar acciones con el equipo encargado de proyectos de la institución para agilizar la ejecución de estos dos grandes proyectos, ya que sus beneficiarios son los afiliados al INJUPEM.
- Involucrar las instancias respectivas para el seguimiento y monitoreo del saneamiento de terreno para así lograr la Construcción del Complejo que está en trámites legales desde el año 2013.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS
ANEXO No. 5.6

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014

Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio				IV Trimestre			Total Devengado Aprobado	% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado
			Total Presupuesto Aprobado	Total Presupuesto Vigente	Total Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre			
4	<i>Instituciones de la Seguridad Social</i>		210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	-	-	-	-	-	
4	0602 - Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.		210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	-	-	-	-	-	
1	004 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECREACION Y OFICINAS ADMINISTRAT	FP 0000062-12	-	-	-				-		
2	020 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON TORRE DE ESTACIONAMEINTO Y AREA	FN-0000068-11-INJUPEMP	-	-	-				-		
3	021 - CONSTRUCCION COMPLEJO GUBERNAMENTAL	FN-0000069-11-INJUPEMP	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00				-	-	
4	022 - JARDIN DE PAZ	FN-0000070-11-INJUPEMP	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00				-	-	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJECUCIÓN FÍSICA
AL IV TRIMESTRE 2014
Anexo 5.7

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
CONSTRUCCION COMPLEJO GUBERNAMENTAL	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO GUBERNAMENTAL	ESTIMACION	47	0	0	7	0	0
JARDIN DE PAZ	ADQUISICIÓN DE LOTES PARA SEPULTURA.	LOTE	10000	0	0	4000	0	0