

Dirección General de Inversiones Públicas–
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

Al Cuarto Trimestre, 2014

2.2.6 ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

2.2.6.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) fue creado mediante Decreto Ley No. 6-2005, el 26 de enero de 2005, como una institución de crédito de segundo piso, tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos mediante la concesión de financiamiento de corto, mediano y largo plazo, en condiciones de mercado, por medio de Instituciones Financieras Privadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, supervisadas y reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para proyectos del Sector Privado y del Sector Social de la Economía, referentes a la producción y comercialización, servicios, vivienda, sector agropecuario y para la micro y pequeña empresas.

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el año 2014 es de L.40,000,000 mismo que para el cuarto trimestre muestra un incremento hasta L.555,055,000 para la ejecución de dos proyectos con orientación a fortalecer el sector financiero para la MIPYME y competitividad con integración y desarrollo social en zonas rurales, registrando una ejecución presupuestaria del 28% de acuerdo a lo registrado en el SIAFI.

Dicho presupuesto, está financiado en su totalidad con recursos de crédito externo proveniente del Banco Alemán KFW y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Cuadro No. 13
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	40,000,000
Presupuesto Vigente	555,055,000
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	555,055,000
Programado IV Trimestre	375,000,000
Ejecutado IV Trimestre	94,943,522
% Ejecución IV Trimestre	25%
Total Ejecución Acumulada	154,998,357
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)	28%
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)	28%

Fuente: SIAFI, Al 31/12/2014

Anexo 5.6: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014

Con respecto a la ejecución física del Programa de Inversión, a continuación se enuncian las principales metas programadas para el cuarto trimestre, 2014:

Ejecución al IV Trimestre 2014. Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda



Cuadro No. 14
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
DESEMBOLSOS DE CREDITOS BCIE/BANHPROVI	DICTÁMEN	1	0	0	1	0	0
DESEMBOLSOS DE CREDITOS MIPYME	PORCENTAJE	4,800	4,400	92	3,400	2,400	71

Fuente: SIAFI

Anexo 5.7: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre-2014

2.2.6.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

Programa Fortalecimiento al Sector Financiero para la MIPYME II (KFW-BANHPROVI II): con el propósito de utilizar los fondos del préstamo exclusivamente para financiar créditos (subpréstamos) otorgados por Instituciones Financieras Intermediarias (IFI's) hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), enfocándose en subpréstamos a largo plazo y ubicados en el sector rural. Cuenta con un presupuesto vigente de L.180,055,000 de los cuales ha ejecutado en un 33%, en relación a la colocación de créditos para el año 2014.

Lo anterior, en relación a la demanda de recursos la cual responde a las condiciones de mercado y las solicitudes por parte de las MIPYMES beneficiarias.

Así mismo, para el año 2014 se ha programado elaborar 4,800 dictámenes para aprobación de créditos MIPYME de los cuales se ejecutó al cierre del año 4,400 dictámenes (92% de la meta anual), los cuales de acuerdo a su actividad económica se destinaron a actividades agropecuarias, industria, servicios y comercio.

Línea Global de Crédito para Redescuento de Préstamos a través de Intermediarios Financieros Nacionales (BCIE 2126): se suscribe con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social de la población hondureña a través de otorgamiento de financiamiento para diferentes rubros en condiciones favorables en cuanto a plazo y forma de pago, tasa d interés y otras condiciones crediticias.

Con la realización de este proyecto, se espera promover el crecimiento económico sostenible de sectores productivos, vivienda, micro y pequeña empresa, concentrando esfuerzos en proyectos de inversión de impacto social; así mismo desarrollar nuevos productos de incidencia positiva en la estrategia de reducción

Ejecución al IV Trimestre 2014. Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda



de la pobreza, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.

Al cierre del año 2014 no se muestran avances en la ejecución física – financiera dada la tardanza en el proceso de incorporación presupuestaria de recursos en el Presupuesto Nacional que generó el desfase en la oferta de recursos para los sectores productivos, vivienda, micro y pequeña empresa.

2.2.6.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Al cuarto trimestre, la ejecución financiera del programa de inversión del BANHPROVI, muestra un ritmo lento (28%) tomando en cuenta la siguiente problemática:

Cuadro No. 15

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Financiera	<p>Proceso tardado para la incorporación de recursos desfasó la regularización del gasto.</p> <p>Tardía aprobación del desembolsos por parte del Organismos financiero</p>	<p>Se efectuó el registro de la incorporación de recursos en el SIAFI; hasta esa fecha se pudo regularizar la ejecución que estaba pendiente al segundo trimestres, así mismo, durante el trimestre no se recibió desembolsos para nuevas colocaciones.</p>	BANHPROVI/ SEFIN

Conclusiones

- 1) Considerando el mecanismo de ejecución del proyecto mediante la colocación de los recursos, así mismo la incorporación presupuestaria hasta el final del año, se logró regularizar un 28% de los recursos asignados, mostrando un avance en las metas en función de la colocación de créditos en los sectores: agropecuario, industria, servicio y comercio.

Recomendaciones

- 1) Cumplimiento puntual a lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, en función de la efectuar oportunamente los registros y justificaciones correspondientes a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión.
- 2) Mantener dinámica la socialización de la disponibilidad de recursos para mantener actividad de los mismos y que sean aprovechados principalmente por el sector rural.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5.6
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre- 2014
 Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Convenio	Anual							Devengado						% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado
			Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado	IV Trimestre			Devengado Anual				
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		
2	Conducción y Regulación Economica		-	40,000,000	40,000,000	-	555,055,000	555,055,000	555,055,000	375,000,000	94,943,522	25	-	154,998,357	154,998,357	28	28
2	0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda		-	40,000,000	40,000,000	-	555,055,000	555,055,000	555,055,000	375,000,000	94,943,522	25	-	154,998,357	154,998,357	28	28
1	001 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LA MIPYME	KFW-BANHPROVI II - 2012	-	40,000,000	40,000,000	-	180,055,000	180,055,000	180,055,000	-	94,943,522	-	-	154,998,357	154,998,357	86	86
2	002 - LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL BCIE/BANHPROVI	LGC No.2126-BANHPROVI	-	-	-	-	375,000,000	375,000,000	375,000,000	375,000,000	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO NO. 5.7

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2014

Institución (0901) - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

No.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
1	LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL BCIE/BANHPROVI	DESEMBOLSOS DE CREDITOS BCIE/BANHPROVI	PRÉSTAMO	1	0	0	1	0	0
2	PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LA MIPYME II	DESEMBOLSOS DE CREDITOS MIPYME	PORCENTAJE	4,800	4,400	92	3,400	2,400	71

Fuente: SIAFI