

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS- I FASE (PASS)														ESTADO: En Ejecución							
SECRETARIA DE SEGURIDAD (SS)														SECTOR		Fortalecimiento Institucional		SUB SECTOR		Defensa y Seguridad	
Costo y Financiamiento * / Euros y Dolares				Desembolsos Euros y Dolares								Ejecución Euros y Dolares									
Tipo de Fondos:		Donación (x)		Préstamo ()		Nacional (x)		Desembolsado (Acumulado a Junio /2014)				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%			Total Ejecutado	%					
Dolares	8,684,054.67		2,071,331.34	10,755,386.01	7,043,306.00	2,067,332.29	9,110,638.29	0.85	1,636,693.67	2,262.50	1,638,956.17	0.15	7,972,382.72	914,553.79	8,886,936.51	83					
Euros	7,342,837.56		1,751,422.59	9,094,260.15	5,958,278.09	1,748,857.80	7,707,135.89	0.85	1,384,559.47	2,564.79	1,387,124.26	0.15	6,741,080.46	773,304.66	7,514,385.12	83					
Lempiras	186,814,857.78	-	44,559,308.22	231,374,166.00	151,518,416.00	44,473,279.06	195,991,695.06	0.85	35,209,208.87	48,671.90	35,257,880.77	0.15	171,505,085.94	19,674,247.00	191,179,332.94	83					
*/ Costo Total según Convenio € 10.09 millones, de los cuales € 9.0 millones serían contribución de la Unión Europea y € 1.09 millones de Contraparte Nacional.																					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma Publicación en La Gaceta		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre Fase Operativa		Fecha Cierre					
Decreto 163-2008		01/10/2008						03/07/2008		05/11/2008				03/09/2014		03/09/2015					
Componentes		Financiamiento FE (Euros) Según Convenio		Contraparte Según Convenio		Total (FE+Contraparte) Según Convenio		Monto Contratado FE (Euros)		Monto Contratado Contraparte (Euros)		Total Monto Contratado		%							
SERVICIOS		4,200,000.0				4,200,000.0		4,164,497.2				4,164,497.2		45.2							
Asistencia Técnica (A.T.)		2,950,000.0				2,950,000.0		2,914,704.0				2,914,704.0		31.6							
A.T. Largo Plazo		1,350,000.0				1,350,000.0		1,315,124.0				1,315,124.0		14.3							
A.T. Especializada		1,600,000.0				1,600,000.0		1,599,580.0				1,599,580.0		17.3							
Comunicación y Visibilidad		850,000.0				850,000.0		849,793.2				849,793.2		9.2							
Contrato de Visibilidad		180,000.0				180,000.0		179,893.2				179,893.2		2.0							
Contrato de Comunicación Pública		670,000.0				670,000.0		669,900.0				669,900.0		7.3							
Evaluación y Auditoría		400,000.0				400,000.0		400,000.0				400,000.0		4.3							
SUBVENCIONES		1,000,000.0				1,000,000.0		968,321.0				968,321.0		10.5							
Llamada a propuestas de acciones en prevención y rehabilitación		1,000,000.0				1,000,000.0		968,321.0				968,321.0		10.5							
SUMINISTROS		3,500,000.0				3,500,000.0		3,500,000.0				2,210,019.3		24.0							
Compras e Inversión- Compras		3,500,000.0				3,500,000.0		3,500,000.0				2,210,019.3		24.0							
Contrato de equipamiento especializado		2,800,000.0				2,800,000.0		2,210,019.3				2,210,019.3		24.0							
Contrato obras de mejora de Centros Penales		700,000.0				700,000.0		-				-		-							
OBRAS				1,000,000.0		1,000,000.0				1,002,756.60		1,002,756.60		10.9							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				90,000.0		90,000.0				875,353.86		875,353.86		9.5							
Personal				50,000.0		50,000.0						-		-							
Gastos de funcionamiento				40,000.0		40,000.0						-		-							
Imprevistos				300,000.0		300,000.0						-		-							
TOTAL				9,000,000.0		1,090,000.0		10,090,000.0		7,342,837.6		1,878,110.45		9,220,948.0		100.0					
Objetivos del PASS																					
- Contribuir al Desarrollo Humano de Honduras mediante la protección de la sociedad hondureña frente a la delincuencia y el crimen. - Apoyar la reforma del Sector Seguridad mediante el apoyo a la Política Nacional de Seguridad y Justicia, y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de brindar este servicio a la población (Poder Judicial, Ministerio Público y Secretaría de Seguridad).																					
Descripción del PASS																					
El PASS se desarrolla con un monto de € 10.09 millones, que serán destinados a sentar las bases de una reforma del Sector mediante la Política Nacional de Seguridad Pública, con la intención de no tratar sólo los síntomas, sino también las causas de la inseguridad pública, el programa se concibe con tres ejes principales: Prevención, Restablecimiento de la Primacía de la Ley y Rehabilitación.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Tegucigalpa (Francisco Morazán).																					

DONACION Unión Europea DCI-ALA 2007/019-235	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS- I FASE (PASS)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GD00811		
BIP 00080000300		

Beneficiarios

- Prevención: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- Rehabilitación: Privadas de libertad/PNFAS, Támara
- Sector Seguridad y Justicia (jueces, fiscales y policías) a través de capacitación, asistencia técnica y suministros.

Y por ende toda la población hondureña.

Metas Globales

* Política Nacional de Seguridad y Justicia (PNSyJ): Policía Nacional, Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y Poder Judicial en beneficio de la población. Seguridad, Ministerio Público y Poder Judicial); Congreso Nacional y Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP).

* Asistencia Técnica a instituciones del sector (Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y Poder Judicial); Congreso Nacional y Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP).

* Realizar una campaña de información pública promoviendo la prevención del delito y de la violencia. * Capacitación a policías, jueces y fiscales.

* Equipamiento tecnológico, especializado y de seguridad a la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público (Dirección de Medicina Forense) y Corte Suprema de Justicia. * Prevención y rehabilitación a través de ONG (Subvencionadas).

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras +/-			
	Fondos Externos	Contra parte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2009	72,500,000.00	4,300,000.00	76,800,000.00	72,500,000.00	1,783,577.00	74,283,577.00	-	1,783,577.00	1,783,577.00	2.4
Año 2010	30,595,400.00	4,997,337.00	35,592,737.00	30,595,400.00	2,542,961.00	33,138,361.00	-	2,542,961.00	2,542,961.00	7.7
Año 2011	43,237,900.00	5,168,997.00	48,406,897.00	43,237,900.00	4,782,905.00	48,020,805.00	20,247,902.00	4,782,905.00	25,030,807.00	52.1
Año 2012	36,904,600.00	3,663,210.00	40,567,810.00	87,311,152.00	3,601,970.00	90,913,122.00	80,398,660.00	3,601,970.00	84,000,630.00	92.4
Año 2013	43,973,000.00	4,397,300.00	48,370,300.00	43,973,000.00	4,397,300.00	48,370,300.00	42,396,143.94	3,817,654.00	46,213,797.94	95.5
Año 2014	32,400,000.00	3,240,000.00	35,640,000.00	32,360,202.00	3,198,870.00	35,559,072.00	28,462,380.00	3,145,180.00	31,607,560.00	88.9
Año 2015	13,900,000.00	1,390,000.00	15,290,000.00							

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dolares			Vigente Dolares			Ejecución Dolares			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2009	3,838,009.53	227,633.67	4,065,643.20	3,838,009.53	94,419.11	3,932,428.64	-	94,419.11	94,419.11	2.4
Año 2010	1,619,224.03	264,477.93	1,883,701.97	1,619,224.03	134,583.09	1,753,807.12	-	134,583.09	134,583.09	7.7
Año 2011	2,269,467.77	271,309.94	2,540,777.71	2,269,467.77	251,044.77	2,520,512.54	1,062,770.42	251,044.77	1,313,815.19	52.1
Año 2012	1,901,318.91	144,051.29	2,045,370.20	4,498,256.16	185,572.90	4,683,829.06	4,142,125.71	185,572.90	4,327,698.61	92.4
Año 2013	2,135,648.37	213,564.84	2,349,213.21	2,135,648.37	2,135,648.37	4,271,296.75	2,059,064.79	185,413.02	2,244,477.80	96%
Año 2014	1,544,327.93	154,432.79	1,698,760.72	1,504,258.10	148,698.89	1,652,956.99	1,323,068.56	146,203.12	1,469,271.68	88.9
Año 2015	661,904.76	66,190.48	728,095.24							

METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-13			Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Componente 5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO															
Mantenimiento de actividades operativas y administrativas del Programa	Porcentaje	100.0	68%	68%	25	25	25	25	100	4	5			9.0	0.09

PROBLEMÁTICA

NOTA: EL PROGRAMA PASS CONCLUYE LA FASE OPERATIVA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y LA FASE DE CIERRE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	Liliana Mandujano Administradora / Alejandra Valle Contadora	31/12/14
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Abog. César Cáceres Cano- Director Ejecutivo del PASS Lic. Liliana Mandujano- Administradora PASS mandujanoirliliana@yahoo.com Tel. 2236- 7003 / 2221- 7685/87 seguridadprograma@yahoo.com		Rita Taphorn Unión Europea- Delegación Honduras Tel. 2239- 9991

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745												ESTADO: Ejecución											
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																									
BIP: 000800000400																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad (S S)						Sector:		Defensa y Seguridad		Sub-Sector:		Seguridad											
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (-)		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		59,800,000.0				4,000,000.0		63,800,000.0		10,250,415.8		0.0		10,250,415.8		16.1		49,549,584.2	4,000,000.0	53,549,584.2	83.9	4,670,428.9	0.0	4,670,428.9	7.3
Lempiras		1,210,537,380.0				80,972,400.0		1,291,509,780.0		207,500,192.3		0.0		207,500,192.3		16.1		1,003,037,187.7	80,972,400.0	1,084,009,587.7	83.9	94,543,958.6	0.0	94,543,958.6	7.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Ultimo Desembolso		Fecha Cierre Ampliada									
		23 de junio de 2012						17 de agosto de 2012		2013				17 de agosto de 2017											
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%											
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS		30,100,000.0						1,805,000.0				31,905,000.0		50.0											
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC		12,865,000.0						428,000.0				13,293,000.0		20.8											
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria		11,513,000.0						1,400,000.0				12,913,000.0		20.2											
Gestión del Programa		5,322,000.0						367,000.0				5,689,000.0		8.9											
TOTAL		59,800,000.0						4,000,000.0				63,800,000.0		100.0											
Objetivo del Proyecto																									
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																									
Descripción del Proyecto																									
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-institucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																									
Beneficiarios																									
El programa beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																									
Metas Globales																									
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO SIGADE: GE01120 y GE01120-1 BIP: 000800000400		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745										ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad (S S)					Sector:		Defensa y Seguridad		Sub-Sector:		Seguridad			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		0.0	0.0	0.0	61,500,000.0	0.0	61,500,000.0	20,791,860.0	0.0	20,791,860.0	33.8					
AÑO 2014		158,930,740.0	9,060,669.0	167,991,409.0	158,930,740.0	9,060,669.0	167,991,409.0	73,752,098.6	578,295.0	74,330,393.6	44.2					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		0.0	0.0	0.0	3,038,072.2	0.0	3,038,072.2	1,027,108.5	0.0	1,027,108.5	33.8					
AÑO 2014		7,851,106.8	447,593.0	8,298,699.8	7,851,106.8	447,593.0	8,298,699.8	3,643,320.4	28,567.5	3,671,887.9	44.2					
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-13			Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Diseño obras de infraestructura ITP	Diseños	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1	100.0	0
Adquisición de vehículos y Motocicletas	Vehiculos	19	0	0	0	19	0	0	0	0	19			19	100.0	0
Elaboración de diseños curriculares, Módulos y Manuales de capacitación sobre Seguridad y Policía Comunitaria	Diseño de Curricula	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1			1	100.0	0
Observaciones																
El Programa ha enfocado sus acciones en: 1.En el Fortalecimiento Institucional de la SS, Asistencias en Educación Policial, Técnica Pedagógica, Fortalecimiento en Temas de Protocolo de la Investigación Criminal, Fortalecimiento Financiero. 2. Inicio de Procesos de licitación para obras de construcción de las instalaciones del Instituto Técnico Policial de la SS, compra de Uniformes para los estudiantes del ITP y la ejecución de un Convenio con la Universidad del Valle de Colombia, implementación de treinta observatorios en diferentes municipios.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La Secretaría de Seguridad ha realizado una reestructuración de su equipo de la Unidad Coordinadora del Proyecto se espera que con las nuevas acciones realizadas el Proyecto avance con las actividades pendientes.										UCP-Seguridad					2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador Ing. Augusto Barón Jiménez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martínez email: fmartinez5000@yahoo.com								Cesar Rivera crivera@iadb.org								