



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

***Secretaría de Seguridad***  
***(SS)***

**Al Primer Trimestre, 2015**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2015

**3. ANALISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA****3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL I TRIMESTRE 2015**

La Secretaría de Seguridad cuenta con un Presupuesto Aprobado para el año 2015 de L. **377,651,522**. millones, y un Presupuesto Vigente Ajustado por L. **405,970,067**. millones.

Al I Trimestre 2015 ejecuta dos proyectos: “Programa de Apoyo al Sector de Seguridad de Honduras (PASS)” y el “Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, registrando una Ejecución de **L.19,196,458.72, (4.7%)** a nivel de devengado con respecto a su presupuesto vigente. Y a nivel de comprometido un **32.39%**.

Cuadro No. 12  
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2015  
Cifras en Lempiras

| Descripción                               | Monto          |
|---|----------------|
| Aprobado                                  | 377,651,522    |
| Vigente                                   | 405,970,067    |
| Devengado                                 | 19,196,458.72  |
| <b>% Ejecución (Devengado/Vigente)</b>    | <b>4.73</b>    |
| Comprometido (Devengado + Comprometido)   | 131,509,322.29 |
| <b>% Ejecución (Comprometido Vigente)</b> | <b>32.39</b>   |

Fuente: SIAFI, Al 31/03/2015

Dicho presupuesto, se financia con un **79.8%** de recursos externos (crédito y donación) de organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Cooperantes como Suiza y Unión Europea, así mismo el **20.2%** con recursos nacionales como contraparte para dicho proyectos. Ver Cuadro No.12.

Se Adjunta Anexo 6: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre-2015

El objetivo general de la Secretaría de Seguridad es contribuir a la formulación de la Política nacional de seguridad interior y de los programas, planes, proyectos y estrategias de seguridad, lo relativo al mantenimiento y restablecimiento del orden público para la pacífica y armónica convivencia, la prevención, investigación y combate de los delitos, faltas e infracciones, la seguridad de las personas, en su vida, honra, creencias, libertades, bienes y derechos, el auxilio en la preservación del medio ambiente, la moralidad pública y de los bienes estatales, el control migratorio en sus aspectos de seguridad, prevención y represión de la inmigración criminal, la regulación y control de los servicios privados de seguridad, el registro y control de armas explosivas, la custodia y administración de los 240 Centros Penitenciarios para adultos y la custodia de los Centros de Reinserción Social para menores infractores, el auxilio a los poderes públicos y la dirección y administración de la Policía Nacional.

Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, la Institución incorporó únicamente dos metas correspondientes al periodo en mención, (Ver cuadro No.13).

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Cuadro No. 13

## EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE 2015

| Proyecto   | Resultado                          | Unidad de Medida | Annual       |            |            |                 | 1er Trimestre |            |            |                   |
|--|------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------|-------------------|
|  |                                    |                  | Programación |            | Ejecución  |                 | Programación  |            | Ejecución  |                   |
|  |                                    |                  | Cantidad     | Porcentaje | Porcentaje | %Ejec. Cantidad | Cantidad      | Porcentaje | Porcentaje | %Ejec. Porcentaje |
| PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | INICIADAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION     | -            | 100.0      | 38.0       | -               | -             | 25.0       | 38.0       | 152.0             |
| PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS)   | CONCLUIDO EL PROYECTO              | INFORME          | -            | 100.0      | -          | -               | -             | 33.0       | -          | -                 |

Fuente: SIAFI

Se Adjunta Anexo 7: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre-2015

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

#### A. Apoyo al Sector Seguridad en Honduras (PASS) Unión Europea DCI-ALA 2007/019-235:

El programa finalizó la etapa operativa en diciembre de 2014, contaba con **3 componentes**: 1. Asistencia técnica especializada 2. Componente de comunicación 3. Componente de Visibilidad. El programa cuenta con un presupuesto vigente de **L.10,560,000**, de los cuales presenta una ejecución de **0%** al I Trimestre. Debido a que el Programa adelantó sus actividades de cierre en el 2014 y a la fecha no tiene ningún pago pendiente, dado lo anterior los recursos disponibles serán asignados a otros programas ya sea en la Secretaría de Seguridad o en otras instituciones que lo necesiten.

**B) Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (BID-2745/BL-Ho y ATN/CF-13649-HO Fondos Suiza ):** Tiene como propósito financiar Consultorías Nacionales e Internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; modernización curricular del sistema educativo policial; adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y revisión y actualización de protocolos para la coordinación interinstitucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público para la tarea investigativa. Cuenta con un Presupuesto Vigente ajustado de **L.395,410,067** del cual presenta una ejecución al I Trimestre de **4.8% (L.19,196,458.72)** a nivel de devengado.

Este Programa de Apoyo cuenta con **3 componentes**: 1. Fortalecimiento Institucional Secretaría de Seguridad 2. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria 3. Gestión del Programa. La Unidad Ejecutora no registró su ejecución física en el SIAFI. Sin embargo, ha realizado las siguientes acciones para el presente trimestre : Avance de la construcción de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP) en un 4.25% de la obra, adquisición de mobiliario y equipo del Zip Comayagua, observatorios de Seguridad Ciudadana en 30 Municipios con un 80% de avance, remodelación de las Estaciones Policiales Comunitarias (Lotes 1 al 15), 74 postas en ejecución 75% Ejecución al I Trimestre 2015. Secretaría de Seguridad

de avance, pago de 343 becarios para beneficiarios del ITP, 498 Policías de la Escala Básica graduados del (ITP), adquisición de un nuevo lote de uniformes para 1,500 aspirantes a policías de la escala básica, 950 (765 Hombres y 185 Mujeres) Aspirantes a policías formándose actualmente en el ITP, bajo la nueva curricula, aplicación de 2312 pruebas de confianza a las escalas: Superior, Ejecutiva, Inspección, Cadetes, y Auxiliar; Proceso de Admisión (ANAPO/ITP) y Guardia de Honor, compra de Reactivos para pruebas: 2,500 reactivos, 3 inmunofluorometro, 10,000 unidades frascos para recolectar muestras.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Cuadro No.14

| Área    | Problemas  | Acciones  | Responsables                |
|---------|--|---|-----------------------------|
| Técnico | Falta de articulación por parte de los DNIC y el Ministerio Público Para conseguir los objetivos del proyecto de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | La Secretaría de Seguridad coordinará las acciones de seguimiento a los avances en el trabajo conjunto entre la DNIC y el Ministerio Público. | UCP/Secretaría de Seguridad |

#### Conclusiones

1. La Secretaría de Seguridad presenta una Ejecución Financiera del **4.7%** de las actividades coordinadas con su único programa en ejecución.
2. La ejecución física de la Secretaría de Seguridad al I trimestre ha sido moderada y la misma no ha sido registrada en el SIAFI.

#### Recomendaciones

1. La institución debe apoyar las inversiones que en materia de seguridad se están ejecutando con su presupuesto, generando y manteniendo políticas que garanticen un trabajo sostenido y cuyos beneficios se puedan medir en el mediano y largo plazo.
2. La Secretaría de Finanzas (SEFIN) debe penalizar a las unidades ejecutoras que no ingresen la información de programación /Ejecución Física en el Sistema de País (SIAFI) correspondiente a proyectos de Inversión Pública.
3. La Secretaría de Seguridad debe definir una estrategia y un plan general en materia de seguridad, que permita orientar y optimizar las inversiones para obtener el mayor beneficio de ellas, evitando aplicar soluciones de corto plazo y políticas reactivas preventivas.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

ANEXO No. 4

EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2015  
INSTITUCIÓN 070- SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cifras en Lempiras

| No. | Institución / Proyecto  | Nro Convenio         | Presupuesto Aprobado  | Presupuesto Vigente   | Suma de Vigente Ajustado | Devengado Aprobado   | Devengado Aprobado                  |
|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |   |                      | Total                 | Total                 | Total                    | Total                | % Ejecución (Ejec. Total / Vigente) |
| 3   | <b>0070 - Secretaría de Seguridad</b>   |                      | <b>377,651,522.00</b> | <b>405,970,067.00</b> | <b>405,970,067.00</b>    | <b>19,196,458.72</b> | <b>4.7</b>                          |
| 1   | PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION) | ATN/CF-13649-HO      | -                     | 137,989,256.00        | 137,989,256.00           | -                    | -                                   |
| 2   | PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA                      | BID 2745/BL-HO       | 367,091,522.00        | 257,420,811.00        | 257,420,811.00           | 19,196,458.72        | 7.5                                 |
| 3   | PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS)  | DCI-ALA 2007/019-235 | 10,560,000.00         | 10,560,000.00         | 10,560,000.00            | -                    | -                                   |

Fuente: SIAFI

SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

ANEXO No. 5

EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE 2015

INSTITUCIÓN: 070 SECRETARIA DE SEGURIDAD

| Proyecto   | Resultado                          | Unidad de Medida | Anual        |                    | 1er Trimestre |                    |
|--|------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|
|  |                                    |                  | Programación | Ejecución          | Programación  | Ejecución          |
|  |                                    |                  | Porcentaje   | % Ejec. Porcentaje | Porcentaje    | % Ejec. Porcentaje |
| PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA | INICIADAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION     | 100.0        | 38.0               | 25.0          | 38.0               |
| PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS)   | CONCLUIDO EL PROYECTO              | INFORME          | 100.0        | -                  | 33.0          | -                  |

Fuente: SIAFI