



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Al Primer Trimestre,
2015

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Abril, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) cuenta con un presupuesto vigente Ajustado de **L. 153,804.575**. Dicho presupuesto está financiado en un 100% por fondos externos para la ejecución de dos proyectos; Gestión de Riesgos de Desastres (IDA-5190) y el de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (BID-2152). Al primer trimestre a nivel de devengado presenta una ejecución financiera de **L.25,960,451.79** alcanzando un nivel de **16.9%** y a nivel de Comprometido un **54%**.

Las inversiones de la institución, apoyan las actividades de prevención y mitigación de desastres; fortalecimiento de la capacidad de preparación y respuesta a nivel comunitario y municipal; fortalecimiento institucional para la gestión integral de riesgo de desastres; y mejoramiento del conocimiento y sensibilización del riesgo de desastres. Lo anterior; para coordinar y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), mediante la gestión compartida pública y privada orientada a la prevención y reducción del riesgo, la atención de las emergencias, la recuperación y adaptación hacia el cambio climático para garantizar la vida, los bienes materiales y ambientales de la nación. (Ver cuadro N°7).

Cuadro No.7
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Aprobado	153,804,575.0
Vigente	153,804,575.0
Devengado	25,960,451.8
% Ejecución (Devengado/Vigente)	16.9
Comprometido (Devengado + Comprometido)	83,070,646.5
% Ejecución (Comprometido / Vigente)	54.0

Fuente: SIAFI, Al 31/03/2015

Anexo 3: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al I Trimestre-2015.

Entre las principales metas programadas se encuentran reducir la vulnerabilidad local a través de implementación de medidas estructurales y no estructurales en relación a la implementación de medidas de reducción de riesgos. Asimismo, se continúa con la coordinación de actividades correspondientes a la adquisición de equipo y gastos de mantenimiento, socialización diseños de obras, con el objetivo de cumplir con las construcciones de obras de reducción de la vulnerabilidad fortaleciendo la capacidad de gestión de riesgos a nivel nacional, municipal y comunitaria.

Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se detallan las principales metas realizadas al primer trimestre: (Ver cuadro No.8).

SECRETARÍA DE FINANZAS

CUADRO No.8

EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE 2015

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			1er Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	PLANES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS EN GESTION DE RIESGOS, EMERGENCIA Y PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN	DOCUMENTO	3.00	-	-	-	-	-
	ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO SÍSMIC	EQUIPO	10.00	-	-	-	-	-
	APOYADA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ASI COMO EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS	DOCUMENTO	1.00	-	-	-	-	-
	OBRAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS	OBRA	5.00	-	-	-	-	-
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	OBRAS CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE FENOMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO	INFORME	20.00	26.00	130.00	5.00	26.00	520.00
	IMPLEMENTADA LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.00	-	1.00	-
	TALLERES DE FORMACIÓN A MIEMBROS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN GESTIÓN DE RIESGOS DESARROLLADOS	CAPACITADO(A)	10.00	5.00	50.00	3.00	5.00	166.67
	CONSULTORÍAS EN APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE COPECO	CONSULTORÍA	2.00	2.00	100.00	-	2.00	-
	TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE COPECO	CAPACITADO(A)	4.00	3.00	75.00	2.00	3.00	150.00
	IMPLEMENTADO EL SIGRET	PROGRAMA	1.00	4.00	400.00	-	4.00	-
	OBRAS ESTRUCTURASLES DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGO A DESASTRES NATURALES CONSTRUIDAS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	5.00	5.00	100.00	-	5.00	-

Fuente: SIAFI

Anexo 4: Detalle de Metas de Ejecución Física al I Trimestre-2015

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

- **Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD), financiado por Banco Mundial (IDA-5190);** cuyo objetivo es fortalecer capacidades para la Gestión Integral de los Riesgos de Desastres a nivel municipal y nacional así como aumentar la capacidad de responder inmediata y eficazmente a una emergencia elegible, al primer trimestre refleja una ejecución de L. 11,560,609.4 del presupuesto vigente ajustado a nivel de devengado, representando el 14.5% de ejecución.

El proyecto logro alcanzar objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: Construcción de 6 obras de reducción de riesgo con avances físicos en 100% (iniciadas en el año 2014), B) Bienes: Entrega de Herramientas menores para Emergencia a los 20 municipios en un 100%, C) Consultorías: Contratado la Adquisición de Modelos de Elevación Digital, presentando un avance del 60%.

- **Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales**

(MITIGAR), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID-2152/BL-HO);

Cuyo objetivo es la prevención y mitigación de desastres a nivel municipal; así como el fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la Gestión Integral de Riesgos de desastres, al primer trimestre refleja una ejecución de L. 14,399,842.39 del presupuesto vigente a nivel de devengado lo que representa el 19.5% de ejecución.

Entre sus principales obras que ha realizado: en ejecución 5 obras estructurales y 5 No estructurales: Apacilagua, Namasigue (Cholulteca, Esquíás (Comayagua), Olanchito (Yoro) y Bonito Oriental (Colón) e Implementada la estrategia para la reducción del riesgo, realización de 5 talleres de formación a miembros de organizaciones comunitarias en gestión de riesgos desarrollados, se llevan a cabo dos consultorías en apoyo al fortalecimiento institucional de COPECO.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Cuadro N° 12

Área	Problema	Acciones	Responsables
Financiero	Se requiere la incorporación de recursos para la conclusión del proyecto en el año 2015 para el programa (MITIGAR)	La UCP debe ejecutar de acuerdo a lo aprobado por el CN .Una vez agotados los fondos realizar las acciones correspondientes ante la SEFIN.	UCP-COPECO/ SEFIN

Conclusiones:

1. COPECO facilita la coordinación inter-institucional, público-privado, a nivel central y local lo cual es fundamental para el mejoramiento de las funciones de la gestión del riesgo mediante la realización de obras de mitigación.
2. COPECO presenta una Ejecución Financiera L. 25,960,451.79 representando el **16.9%** de las actividades coordinadas con sus dos programas de apoyo.

Recomendaciones:

1. Seguir con las actividades de Prevención de riesgos de los proyectos, así lograr bajar la incidencia en los departamentos más vulnerables del País.
2. La SEFIN debe dar prioridad de asignación de recursos para aquellos proyectos que finalizan o están en su fase de cierre.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 3

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre- 2015

Cifras en Lempiras

	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	
		Nro Convenio	Total	Total	Total	% Ejecución (Ejec. Total / Vigente)
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias		153,804,575.00	153,804,575.00	25,960,451.79	16.9
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	80,000,000.00	80,000,000.00	11,560,609.40	14.5
2	PROYECTO PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	2152/BL-HO	73,804,575.00	73,804,575.00	14,399,842.39	19.5

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4
COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre- 2015

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual			1er Trimestre			
				Programación	Ejecución		Programación		Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIA	PLANES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS EN GESTION DE RIESGOS, EMERGENCIA Y PROPUESTA DE ZONIFICACION	DOCUMENTO	3.00	-	-	-	-	-	-
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL	ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO SISMIC	EQUIPO	10.00	-	-	-	-	-	-
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO	APOYADA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ASI COMO EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS	DOCUMENTO	1.00	-	-	-	-	-	-
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS	OBRAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS	OBRA	5.00	-	-	-	-	-	-
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	ADMINISTRACION, SUPERVISION,SEGUIMIENTO Y AUDITORIA	PARA REDUCIR LA VULNARABILIDAD ANTE FENOMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO	INFORME	20.00	26.00	130.00	5.00	-	26.00	520.00
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES	IMPLEMENTADA LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.00	-	-	1.00	-
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES	TALLERES DE CAPACITACIÓN A CATEDRATICOS PARA USO DE GUIAS DESARROLLADOS.	CAPACITADO(A)	2.00	-	-	-	-	-	-
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES	CARACTERIZADAS COMO CRITICAS ADECUADAS COMO CENTROS DE ACOPIO EN TEMPORADA DE EMERGENCIA.	OBRA	5.00	-	-	-	-	-	-
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES	TALLERES DE FORMACIÓN A MIEMBROS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN GESTIÓN DE RIESGOS DESARROLLADOS	CAPACITADO(A)	10.00	5.00	50.00	3.00	-	5.00	166.67
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES	CONSULTORÍAS EN APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE COPECO	CONSULTORÍA	2.00	2.00	100.00	-	-	2.00	-
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES	TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE COPECO	CAPACITADO(A)	4.00	3.00	75.00	2.00	-	3.00	150.00
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	PREVENCIÓN Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL	IMPLEMENTADO EL SIGRET	PROGRAMA	1.00	4.00	400.00	-	-	4.00	-
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	PREVENCIÓN Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL	OBRAS ESTRUCTURASLES DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGO A DESASTRES NATURALES CONSTRUIDAS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	5.00	5.00	100.00	-	-	5.00	-

Fuente: SJAFI