



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional Agrario
(INA)*

Al Primer Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional Agrario (INA) es una institución de servicio a favor del sector campesino y de los pueblos autóctonos y afro-descendientes, trabajando a través de programas y proyectos orientados a potencializar al campesinado nacional facilitándole el acceso a la tierra de vocación agrícola y ganadera, mediante la afectación, expropiación y su adjudicación, así como brindar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra asignada, a través de la titulación en dominio pleno, acompañado con un efectivo programa de reconversión empresarial que considera la atención de aspectos organizativos y avances tecnológicos en las unidades productivas.

El INA ejecuta tres **(3) programas y proyectos de Inversión Pública** orientados a la titulación de tierras, desarrollo humano, asistencia técnica y capacitación a empresas campesinas, con un presupuesto vigente de **L.35,000,000**, financiado en su totalidad con fondos nacionales. Al primer trimestre presenta una ejecución financiera de **L.675,049**, equivalente a un 1.9% de ejecución.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al Primer Trimestre del 2015

Descripción	Monto
Aprobado	35,000,000
Vigente	35,000,000
Devengado	675,049
% Ejecución (Devengado/Vigente)	1.9%
Comprometido (Devengado+Comprometido)	1,350,098
% Ejecución Anual (Comprometido/Vigente)	3.9%

Fuente: SIAFI

Anexo No. 1: Detalle de Ejecución Financiera al I Trimestre-2015

Cuadro No. 2
Principales Metas al I Trimestre 2015

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Proyectos Rurales asistidos para la Producción con enfoque competitivo en beneficio de pequeños y medianos productores del campo	Proyecto	12.0	0.0	0	3.0	0.0	0
Proyectos Rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficios de pequeños y medianos productores del campo.	Proyecto	64.0	6.0	9.4	10.0	6.0	60.0
Hectáreas de tierra delimitadas predialmente a campesinos de los sectores reformados, independiente y comunidades indígenas y afrohondureñas	Hectárea	24,200.0	5,782.5	23.9	1,520.0	5,782.5	380.4

Fuente: SIAFI/INA

Anexo No. 2: Detalle de Metas de Ejecución Física al I Trimestre-2015

Ejecución al I Trimestre 2015; Instituto Nacional Agrario (INA)

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detallan los 3 proyectos en ejecución por el INA y sus principales actividades:

❖ **Producción Agropecuaria Nacional (PAN).**

Su propósito es apoyar la parte productiva de las empresas campesinas, a través de la contraprestación de servicios de mecanización agrícola que ha significado la oportunidad de que las empresas obtengan mayores niveles de rendimiento en sus actividades productivas.

El presupuesto asignado es de L.5,000,000, al primer trimestre no presenta ejecución financiera.

Este proyecto tiene 3 líneas de acción: 1. Apoyar a las Empresas Asociativas Campesinas (EAC), con mecanización de áreas agrícolas 2. Proyectos de Micro-riego y 3. Financiamiento de proyectos productivos generales.

Con el PAN se ejecutaran 6 proyectos productivos en diferentes rubros (plátano, apícola, café y ganado), estos proyectos están ubicados en el Departamento de Santa Bárbara, en un área de 17.69 hectáreas, beneficiando a 134 familias campesinas, representadas por 126 hombres y 8 mujeres cabezas de hogar.

❖ **Programa de Titulación de Tierras (PTI)**

Objetivo del Programa es fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores. El presupuesto asignado es de L.5,000,000 y la ejecución financiera es de L.675,049 (13.5%). El proyecto comprende la Delineación Administrativa y Predial, titulación y registro agrario, se trabajó en la zona de la Mosquitia hondureña en el marco de titulación a los consejos territoriales.

Para el primer trimestre 2015 se emitieron 793 títulos propiedad en dominio pleno, titulando un área de 275,891.49 hectáreas de tierra, beneficiando a 2,687 familias campesinas (13,435 personas) de los sectores reformados, independiente y étnico.

❖ **Fase de Consolidación Programa de Acceso a la tierra (PACTA)**

Comprende la consolidación de empresas a través de los proyectos y planes de negocios formulados y tiene como finalidad fomentar la formación de empresas productivas sostenibles para familias rurales, mediante la transformación de productos, infraestructura productiva, como sistemas de riego, centros de acopio. El programa continúa con el apoyo administrativo de la FAO-Honduras, respaldado por un Convenio suscrito entre la SEFIN, FAO y el INA, el cual tenía una duración de cuatro años (2011-2014), actualmente se está negociando una ampliación al plazo de ejecución, su administración estará a cargo de INVEST-H.

El presupuesto asignado es L.25,000,000, al primer trimestre no presenta ejecución financiera.

El apoyo a las empresas campesinas, está siendo financiado con el Programa PACTA-COMRURAL, beneficiando directamente a 1,705 familias (1,179 hombres y 526 mujeres).

Ejecución al I Trimestre 2015; Instituto Nacional Agrario (INA)



3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Problemas que afectan la Ejecución de los Proyectos I Trimestre 2015

Area	Problema	Acción / Tiempo	Responsable
Administrativo- Financiero	El Presupuesto asignado a la Institución es limitado para todas las necesidades que tiene que cubrir.	El Gobierno SEFIN, debe darle la priorización a la Institución de acuerdo al rol que esta cumple, fortalecer las capacidades de la misma.	SEFIN-INA
	La institución requiere un proceso de reestructuración técnica y administrativa	El Gobierno debe tomar acciones para que la institución retome su rol y así mejorar la situación de los campesinos en Honduras	INA/Gobierno de Honduras
	Demanda un Ley de reforma Agraria	Adoptar reformas agrarias en beneficio de los campesinos	

Conclusiones:

- Las Prioridades del Sector de Gobernabilidad y Descentralización es la seguridad jurídica y la masiva titulación de tierras, por lo tanto se pretende eficientar la inversión en el sector para mejores resultados en beneficio de los campesinos y el pueblo en general.
- Los proyectos ejecutados por el INA, son proyectos de gran impacto para el país beneficiando al campesinado hondureño, por lo tanto deben ser administrados de una manera eficiente y eficaz para lograr una buena administración de la tierra de vocación agrícola.

Recomendaciones:

- Eficientar la inversión a través de la ejecución de los programas que apoyan la titulación y administración de tierras en beneficio de las comunidades campesinas brindando una seguridad jurídica a la población.
- El INA requiere de un proceso de reestructuración técnica y administrativa que permita mejorar el nivel de funcionamiento central y regional, este proceso exige que sea acompañado por un componente de capacitación, acorde a las necesidades de la Institución.
- Aplicar un proceso de actualización en la competencia institucional, recuperando el liderazgo como institución guía en el proceso agrario, es prioritario modernizar y mejorar su capacidad Técnica-Operativa, informática y logística, que permita hacer más eficiente y eficaz la gestión administrativa, principalmente en materia de adjudicación de tierras, solución de conflictos y reconversión empresarial.
- Promover en el Congreso Nacional la aprobación de una nueva Ley de Reforma Agraria.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre- 2015

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Aprobado		Vigente		Congelamiento		Vigente Ajustado		Devengado I Trimestre-15			Devengado Anual		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejec. (Dev. I Trim./ Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Devengado Anual/ Vigente Ajustado)
3	0500 - Instituto Nacional Agrario		35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	-	35,000,000	69,100,215	675,049	675,049	1.9	675,049	675,049	1.9
1	FASE DE CONSOLIDACIÓN PROGRAMA DE ACCESO AL TIERRA (PACTA)	FN-0000042-09	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-
2	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000	675,049	675,049	13.5	675,049	675,049	13.50

FUENTE: SIAFI

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública; Ejecución Física al I Trimestre, 2015

Institución: 500 Instituto Nacional Agrario (INA)

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						I Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
Consolidación del Programa de Acceso a la Tierra (PACTA)	Proyectos Rurales asistidos para la Producción con enfoque competitivo en beneficio de pequeños y medianos productores del campo	Proyecto	12		0		0		3		0		0	
Producción Agropecuaria Nacional (PAN)	Proyectos Rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficios de pequeños y medianos productores del campo.	Proyecto	64		6		9.4		10		6		60	
Programa de Titulación de Tierras	Hectareas de tierra delimitadas predialmente a campesinos de los sectores reformados, independiente y comunidades indígenas y afrohondureñas	Hectáreas	24,200		5,782.5		23.9		1,520		5,782.5		380	