



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **Instituto de Jubilaciones y pensiones de los Empleados Públicos del Poder Ejecutivo (INJUPEMP)**

**Al I Trimestre, 2015**

Tegucigalpa, M.D.C

**Abril, 2015**

Honduras, C.A.

SECRETARÍA DE FINANZAS

INFORME TRIMESTRAL

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones (INJUPEMP) para el I trimestre del año 2015 conto con un presupuesto aprobado y vigente de L.210,000,000 financiado con recursos propios para la ejecución de 2 proyectos, siendo destinado en su totalidad a inversión real.

El objetivo del INJUPEMP, es administrar las pensiones de los servidores públicos de Honduras que mediante una gestión productiva y transparente otorga beneficios y servicios garantizando las reservas técnicas de la institución. El avance financiero y físico según reportes de SIAFI es 0%.

El INJUPEMP para el I trimestre del 2015 cuenta con un presupuesto aprobado y vigente de L.210,000,000 de recursos propios y la ejecución ascienda a cero representa un 0% relacionando el presupuesto Vigente y un compromiso aprobado de L.0.

El total de los recursos asignados están orientados a inversión real específicamente para 2 proyectos : Construcción Complejo Gubernamental; Construcción de Edificio con Torre de Estacionamiento y Área de Atención a los Participantes Jubilados y Pensionados..

Cuadro No. 8  
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2015

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	210,000,000.00
Presupuesto Vigente	210,000,000.00
Devengado I Trimestre-15	-
Compromiso aprobado	-
<b>% Ejecución I Trimestre (Devengado/ Vigente)</b>	<b>0%</b>
Total Ejecución Acumulada	-
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)</b>	<b>0%</b>

Fuente: SIAFI

Anexo 4.6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al I Trimestre-2015

Anexo 4.7: Detalle de Proyectos de Ejecución Física al I Trimestre-2015

SECRETARÍA DE FINANZAS

Cuadro No. 9  
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% Ejec.
CONSTRUCCIÓN COMPLEJO GUBERNAMENTAL	CANTIDAD	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON TORRE DE ESTACIONAMIENTO Y AREA DE ATENCIÓN AL PARTICIPANTE.	CANTIDAD	0	0	0	0	0	0

FUENTE: SIAFI

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

**Construcción Complejo Gubernamental:** Su objetivo es garantizar la calidad en el servicio al cliente, al contar con instalaciones confortables y funcionales asimismo incrementar el patrimonio del INJUPEM, mediante la Construcción de cuatro edificios para rentar. Al IV trimestre cuenta con un Presupuesto Vigente L.110,000,000 presenta 0% de ejecución el proyecto está en demanda legal por saneamiento de terreno.

**Construcción de Edificio con Torre de Estacionamiento y Área de Atención a los Participantes Jubilados y Pensionados:** Tiene como objetivo garantizar la calidad en el servicio al cliente, al contar con instalaciones confortables y funcionales correspondientes a la demanda de los usuarios. Su monto vigente ajustado L.100,000,000 sin ejecución a la fecha. Pendiente precalificación de empresas para diseño y construcción.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Al I trimestre 2015 la institución manifiesta problemas legales en lo referente al saneamiento de terreno.

### 3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### Conclusiones:

- El Instituto al I trimestre no presenta avance físico y financiero, para la ejecución de 2 proyectos de inversión de capital.

#### Recomendaciones:

- El INJUPEM debe priorizar y coordinar acciones con el equipo encargado de proyectos de la institución para agilizar la ejecución de estos dos grandes proyectos, ya que sus beneficiarios son los afiliados al INJUPEM.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

- Involucrar las instancias respectivas para el seguimiento y monitoreo del saneamiento de terreno para así lograr la Construcción del Complejo que está en trámites legales.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO No. 4.6

## SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL I TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Devengado Aprobado	
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Total	% Ejecución (Ejec. Total / Vigente)
2	0602 - Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.		210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	-	-
1	CONSTRUCCION COMPLEJO GUBERNAMENTAL	FN-0000069-11-INJUPEMP	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-
2	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON TORRE DE ESTACIONAMIENTO Y AREA DE ATENCION A LOS PARTICIPANTES JUBILADOS Y PENSIONADOS	FN-0000068-11-INJUPEMP	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-

Fuente: SIAFI

# SECRETARÍA DE FINANZAS

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
 Anexo No.4.7  
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2015  
 602-Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual					1er Trimestre				
			Programación		Ejecución			Programación		Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad
CONSTRUCCION COMPLEJO GUBERNAMENTAL	CONSTRUCCIÓN COMPLEJO GUBERNAMENTAL	CANTIDAD	-	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON TORRE DE ESTACIONAMEINTO Y AREA DE ATENCION A LOS PARTICIPANTES JUBILADOS Y PENSIONADOS	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON TORRE DE ESTACIONAMIENTO Y AREA DE ATENCIÓN AL PARTICIPANTE.	CANTIDAD	-	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI