



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

***Secretaría de Seguridad***  
***(SS)***

**Al Segundo Trimestre, 2015**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2015

**3. ANALISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA****3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2015****Cuadro No. 9**

Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2015

Cifras en Lempiras

La Secretaría de Seguridad cuenta con un Presupuesto Aprobado para el año 2015 de L.**377,651,522**. Millones y un Presupuesto Vigente Ajustado por L.**466,354,433** millones.

Al II Trimestre 2015 ejecuta dos proyectos: “Programa de Apoyo al Sector de Seguridad de Honduras (PASS)” y el “Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, registrando una Ejecución de L.**68,528,549 (15%)** a nivel de devengado con respecto a su presupuesto vigente y a nivel de comprometido un **35%**.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	377,651,522
Presupuesto Vigente	466,904,933
Congelamiento	550,500
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>466,354,433</b>
Devengado II Trimestre- 15	49,332,090
<b>% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)</b>	<b>11%</b>
Total Devengado Anual	68,528,549
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	15%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>15%</b>
Comprometido (Devengado + Comprometido)	165,020,162
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	35%

Fuente: SIAFI

Dicho presupuesto, se financia con un **82.5%** de recursos externos (crédito y donación) de organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Cooperantes como Suiza y Unión Europea, así mismo el **17.5%** con recursos nacionales como contraparte para dicho proyecto. Ver Cuadro No.9

Se Adjunta Anexo 6: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre-2015

El objetivo general de la Secretaría de Seguridad es contribuir a la formulación de la Política Nacional de Seguridad Interior y de los programas, planes, proyectos y estrategias de seguridad, lo relativo al mantenimiento y restablecimiento del orden público para la pacífica y armónica convivencia, la prevención, investigación y combate de los delitos, faltas e infracciones, la seguridad de las personas, en su vida, honra, creencias, libertades, bienes y derechos, el auxilio en la preservación del medio ambiente, la moralidad pública y de los bienes estatales, el control migratorio en sus aspectos de seguridad, prevención y represión de la inmigración criminal, la regulación y control de los servicios privados de seguridad, el registro y control de armas explosivas, la custodia y administración de los 240 Centros Penitenciarios para adultos y la custodia de los Centros de Reinserción Social para menores infractores, el auxilio a los poderes públicos y la dirección y administración de la Policía Nacional.

Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, la Institución incorporó únicamente dos metas correspondientes al periodo en mención, (Ver cuadro No.10).

## SECRETARÍA DE FINANZAS

CUADRO No. 10  
EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE 2015

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Porcentaje
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	INICIADAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION	100	104	104	25	66	264
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS)	CONCLUIDO EL PROYECTO	INFORME	100	0	0	33	0	0

Fuente: SIAFI

Se Adjunta Anexo 7: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre-2015

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

#### A. Apoyo al Sector Seguridad en Honduras (PASS) Unión Europea DCI-ALA 2007/019-235:

El programa finalizó la etapa operativa en diciembre de 2014, contaba con **3 componentes**: 1. Asistencia técnica especializada 2. Componente de comunicación 3. Componente de Visibilidad. El programa cuenta con un presupuesto vigente de **L.10,560,000**, de los cuales presenta una ejecución de **0%** al II Trimestre. Debido a que el Programa adelantó sus actividades de cierre en el 2014 y a la fecha no tiene ningún pago pendiente, dado lo anterior los recursos disponibles serán asignados a otros programas ya sea en la Secretaría de Seguridad o en otras instituciones que lo necesiten.

**B) Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (BID-2745/BL-Ho y ATN/CF-13649-HO Fondos Suiza ):** Tiene como propósito financiar Consultorías Nacionales e Internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; modernización curricular del sistema educativo policial; adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y revisión y actualización de protocolos para la coordinación interinstitucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público para la tarea investigativa. Cuenta con un Presupuesto Vigente ajustado de **L.456,344,933** el cual presenta una ejecución al II Trimestre de **15% (L.68,528,549)** a nivel de devengado.

Este Programa de Apoyo cuenta con 3 componentes: 1. Fortalecimiento Institucional Secretaría de Seguridad 2. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria 3. Gestión del Programa. La Unidad Ejecutora no registró su ejecución física en el SIAFI. Sin embargo, ha realizado las siguientes acciones para el presente trimestre: **Componente I: Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad:** Avance de la construcción de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP) en un 15.16% de la obra, Adquisición de Mobiliario y Equipo del Zip Comayagua ( 27 computadoras portátiles, 33 proyectores multimedia, 33 pantallas de proyección, 31 computadoras de escritorio, 56 UPS, 1 Scanner, 1 Fotocopiadora, 10 Impresoras). Pago de 343 becarios para beneficiarios ITP. 690 Policías de la Escala Básica graduados del Instituto Tecnológico Policial (ITP). Adquisición para 1,500 aspirantes de un nuevo lote de uniformes para aspirantes a policías de la escala básica, 1,207 Aspirantes a policías formándose actualmente en el ITP, bajo la nueva

Ejecución al II Trimestre 2015. Secretaría de Seguridad

curricula. Aplicación de 4,078 pruebas de confianza a las escalas: 1) Superior, 2) Ejecutiva y 3) Inspección, 4) Cadetes, 5) Auxiliar; Proceso de Admisión (ANAPO/ITP) y Guardia de Honor. Compra de Reactivos para pruebas: (6,125 reactivos, 3 inmunofluorometro, 10,000 unidades frascos para recolectar muestras, 10,000 unidades etiquetas para el sellado de las muestras). Contratación de 3 Toxicólogas para la realización de pruebas toxicológicas, Contratación de docentes y personal de apoyo (Contratados 12 docentes para el ITP, contratados 5 como personal de apoyo). **Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal:** Se encuentran iniciados varios procesos: adquisición de Laboratorios Móviles para la escena del crimen y Kits de Inspecciones Oculares para el Sistema de Investigación Criminal. Contratación de la firma consultora para el Diseño del Edificio de la Dirección Policial de Investigación (DPI). **Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria:** Observatorios de Seguridad Ciudadana en 30 Municipios con un 90% de avance. Remodelación de las Estaciones Policiales Comunitarias (Lotes 1 al 15), 80 postas en ejecución, 90% de avance.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

CUADRO No. 11

AREA	PROBLEMA	ACCIONES	RESPONSABLE
Técnico	Falta de articulación por parte de los DNIC y el Ministerio Público Para conseguir los objetivos del proyecto de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.	La Secretaría de Seguridad coordinará las acciones de seguimiento a los avances en el trabajo conjunto entre la DNIC y el Ministerio Público.	UCP/Secretaría de Seguridad
	Ausencia de una estrategia con una perspectiva integral en el área de comunicaciones de la SS y de la UCP.	1. Desarrollo de consultoría para la Estrategia de comunicación 2. Desarrollo de consultorías para la Visibilización de las postas policiales y la formación policial.	UCP/Secretaría de Seguridad

Fuente: Unidad Ejecutora

#### Conclusiones:

1. La Secretaría de Seguridad presenta una Ejecución Financiera del **15%** de las actividades coordinadas con su único programa en ejecución. Sin embargo a nivel de comprometido su ejecución respuesta un 35% del presupuesto asignado la cual es relativamente baja también.
2. La ejecución física que presenta la Secretaría de Seguridad al II trimestre no ha sido registrada en el SIAFI, pero de acuerdo al informe de la Institución cuenta con varias actividades que presentan avances en su ejecución.
3. La Secretaría de Seguridad cuenta con recursos disponibles en el presupuesto para la ejecución del programa PASS y el mismo ya no tiene pagos pendientes.

**Recomendaciones:**

1. La Secretaría de Finanzas debe orientar los recursos disponibles en el Presupuesto del programa Apoyo al Sector Seguridad en Honduras (PASS), hacia el Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
2. La Secretaría de Seguridad debe tomar las acciones pertinentes para aumentar sus niveles de ejecución.
3. La Secretaría de Finanzas (SEFIN) debe penalizar a las unidades ejecutoras que no ingresen la información de programación /Ejecución Física en el Sistema de País (SIAFI) correspondiente a proyectos de Inversión Pública.
4. En vista que la Unidad Coordinadora tiene varios procesos de adquisiciones ya iniciado y otros en ejecución, se recomienda dar un seguimiento puntual a los mismos a fin de evitar retrasos.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

ANEXO No. 4

EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2015  
INSTITUCIÓN 070- SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Suma de Vigente Ajustado	Devengado Aprobado	Devengado Aprobado
			Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Ejec. Total / Vigente)
3	<b>0070 - Secretaria de Seguridad</b>		<b>377,651,522.00</b>	<b>405,970,067.00</b>	<b>405,970,067.00</b>	<b>19,196,458.72</b>	<b>4.7</b>
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	ATN/CF-13649-HO	-	137,989,256.00	137,989,256.00	-	-
2	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA	BID 2745/BL-HO	367,091,522.00	257,420,811.00	257,420,811.00	19,196,458.72	7.5
3	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS)	DCI-ALA 2007/019-235	10,560,000.00	10,560,000.00	10,560,000.00	-	-

Fuente: SIAFI

SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

ANEXO No. 5

EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE 2015

INSTITUCIÓN: 070 SECRETARIA DE SEGURIDAD

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual		1er Trimestre	
			Programación	Ejecución	Programación	Ejecución
			Porcentaje	% Ejec. Porcentaje	Porcentaje	% Ejec. Porcentaje
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA	INICIADAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION	100.0	38.0	25.0	38.0
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS)	CONCLUIDO EL PROYECTO	INFORME	100.0	-	33.0	-

Fuente: SIAFI