



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional de
Estadísticas (INE)*

**Al Segundo Trimestre,
2015**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es una institución de servicio a favor de la población en general de Honduras, teniendo como finalidad coordinar el Sistema Estadístico Nacional (SEN). En base a lo anterior el Programa de Inversión Pública (PIP) del INE está orientado al desarrollo humano, ejecución de metas específicas y fortalecer las capacidades técnicas.

El INE tiene un presupuesto vigente de L.63,867,631, para la ejecución del proyecto “Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras (2529/BL-HO), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al segundo trimestre presenta una ejecución financiera de L.17,966,275, equivalente a un 28%.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al Segundo Trimestre del 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	63,867,631
Presupuesto Vigente	63,867,631
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	63,867,631
Devengado II Trimestre- 15	6,613,689
% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	10%
Total Devengado Anual	17,966,275
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente)	28%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	28%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	21,746,887
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido/Vigente)	34%

Fuente: SIAFI

Anexo No. 1: Detalle de Ejecución Financiera al II Trimestre-2015

Cuadro No. 2
Principales Metas al II Trimestre 2015

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Insumo para bases de datos, Socialización de Resultados, Preparación de Estudios Sistematizados y Campaña de Socialización del Censo Nacional de Población y Vivienda Realizados	Base de Datos	312	3	1	0	0	0
Funcionarios Públicos capacitados en Métodos Estadísticos	Capacitado (a)	10	9	90	9	9	100
Equipamiento Aulas del Centro de Capacitación Realizada	Equipo	1	0	0	0	0	0
EPHPM ejecutada e Insumos para marco muestral de encuestas de hogares preparados	Informe	4	6	150	3	3	100

Fuente: SIAFI/INA

Anexo No. 2: Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre-2015

Ejecución al II Trimestre 2015; Instituto Nacional de Estadísticas (INE)



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras (BID-2529/BL-HO)

Tiene como propósito mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas mediante la realización del censo nacional de población y vivienda 2012, el incremento en la periodicidad de la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples, la realización de la encuesta nacional de demografía y salud 2011-2012 y la capacitación del personal del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Este proyecto inició su ejecución el 15 de octubre de 2011 y su fecha de cierre es el 15 de abril de 2016.

El presupuesto vigente asignado para el segundo trimestre es de L.63,867,631 y la ejecución financiera es de L.17,966,275 (28%).

Avances presentados al segundo trimestre: Base de Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) construida en 100% y los resultados del mismo publicados en un 40% de avance.

Actividades Pendientes: Publicación de Estudios temáticos post censales, Campaña de difusión de los resultados del CNPV ejecutada en 30%, Marco Maestro de Muestreo actualizado en 25% y Funcionarios públicos capacitados 25%.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Problemas que afectan la Ejecución de los Proyectos II Trimestre 2015

Area	Problema	Acción / Tiempo	Responsable
Financiero	Incorporar fondos al presupuesto 2015 (credito externo), debido a las restricciones financieras	Gestionar ante la SEFIN solicitud de incorporación de fondos	SEFIN-INE

Conclusiones:

- La ejecución financiera del proyecto de inversión pública ejecutado por el INE muestra una ejecución financiera de 28%.
- El Programa Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras, es una herramienta importante para la correcta toma de decisiones públicas la que debe ser aprovechada por las diferentes instituciones del Sector Público.

Recomendaciones:

- Establecer un mecanismo que agilice los procesos directamente relacionados con el proyecto, además que el personal responsable en las unidades ejecutoras den seguimiento constante para agilizar los mismos.

Ejecución al II Trimestre 2015; Instituto Nacional de Estadísticas (INE)



Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre- 2015

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado II Trimestre-15				Devengado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev. I Trim./ Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado Anual/ Vigente Ajustado)
1	0513 -Instituto Nacional de Estadísticas (INE)		5,133,628	58,734,003	63,867,631	5,133,628	58,734,003	63,867,631	133,252.00	6,480,436	6,613,688	10	4,601,376	13,364,899.00	17,966,275	28
1	Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras	BID 2529/BL-HO	5,133,628	58,734,003	63,867,631	5,133,628	58,734,003	63,867,631	133,252	6,480,436	6,613,688.00	10	4,601,376	13,364,899	17,966,275	28

FUENTE: SIAFI

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública; Ejecución Física al II Trimestre, 2015

Institución: 513 Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						II Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras	Insumo para bases de datos, Socialización de Resultados, Preparación de Estudios Sistematizados y Campaña de Socialización del Censo Nacional de Población y Vivienda Realizados	Base de Datos	312	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Auditoría Financiera Realizada	Informe	0	100	0	60	0	60	0	30	0	30	0	100
	Funcionarios Públicos capacitados en Métodos Estadísticos	Capacitado (a)	10	0	9	0	90	0	9	0	9	0	100	0
	Equipamiento Aulas del Centro de Capacitación Realizada	Equipo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EPHPM ejecutada e Insumos para marco muestral de encuestas de hogares preparados	Informe	4	0	6	0	150	0	3	0	3	0	100	0
	Sistema de Gestión Por Resultados Implementado y Operando	Meses/Hombre	0	100	0	150	0	150	0	75	0	75	0	100