

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>MCC</b>	<b>PROGRAMA UMBRAL</b>													<b>ESTADO: Ejecución</b>		
<b>SIGADE:</b>																
BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS</b>								<b>Sector:</b>	Fortalecimiento Institucional			<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado		
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		15,650,000.0		15,650,000.0	115,083.6		115,083.6	0.7	15,534,916.4	0.0	15,534,916.4	99.3	115,083.6	0.0	115,083.6	0.7
Lempiras	0.0	342,816,380.0	0.0	342,816,380.0	2,520,928.7	0.0	2,520,928.7	0.7	340,295,451.3	0.0	340,295,451.3	99.3	2,520,928.7	0.0	2,520,928.7	0.7
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>	<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
			No. 16-2014									31/08/2017				
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
Proyecto de Administración Financiera Pública			8,600,000.0								8,600,000.0		55.0			
Proyecto de Alianzas Público Privadas			5,500,000.0								5,500,000.0		35.1			
Administración del Programa Monitoreo y Evaluación			1,550,000.0								1,550,000.0		9.9			
<b>TOTAL</b>			<b>15,650,000.0</b>				<b>0.0</b>				<b>15,650,000.0</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
Asistir al Gobierno de Honduras en la implementación de reformas institucionales y de políticas que ataquen las restricciones y limitantes al crecimiento económico y permitan a Honduras ser elegible al segundo compacto																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
consiste en la ejecución de los siguientes proyectos: 1. Proyecto de Administración Financiera Pública: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de la administración financiera pública en Honduras, apoyando actividades diseñadas con el fin de mejorar la formulación y ejecución del presupuesto, la planificación de los pagos, la capacidad de controles de adquisiciones y contrataciones, la capacidad de auditoría y la asesoría y la supervisión de la sociedad civil. 2. Proyecto de Alianzas Público Privadas: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de los proyectos financiados a través de la modalidad de APP en Honduras mediante el apoyo de las actividades diseñadas para mejorar la capacidad del Gobierno de desarrollar, negociar e implementar y supervisar las APP.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
A nivel nacional																
<b>Beneficiarios</b>																
El Gobierno de Honduras																
<b>Metas Globales</b>																
La meta de este Convenio es asistir a Honduras con el fin que llegue a ser elegible para un Compacto del Desafío del Milenio, apoyándole en la implementación de reformas institucionales críticas y de política que aborden las restricciones vinculantes al crecimiento económico en Honduras. La asistencia de MCC se proveerá de forma tal que fortalezca el buen gobierno, la libertad económica y las inversiones en el pueblo de Honduras.																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>MCC</b>	<b>PROGRAMA UMBRAL</b>														<b>ESTADO: Ejecución</b>	
<b>SIGADE:</b>																
BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS</b>						<b>Sector:</b>		Fortalecimiento Institucional			<b>Sub-Sector:</b>		Modernización del Estado		
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>					<b>% Ejec.</b>				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2014						0.0			0.0							
AÑO 2015				57,460,653.0		57,460,653.0	2,520,928.7		2,520,928.7	4.4						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>					<b>% Ejec.</b>				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2014				0.0	0.0	0.0	0.0		0.0							
AÑO 2015				2,623,151.3		2,623,151.3	115,083.6		115,083.6	4.4						
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-14</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2016</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS	UNIDAD	100			9%	31%				0	6%	16%			22.0%	55
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO FINANZAS PÚBLICAS	UNIDAD	100			4%	12%				0	0.3%	2%			2.3%	14

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>MCC</b>					<b>ESTADO: Ejecución</b>
<b>SIGADE:</b>	<b>PROGRAMA UMBRAL</b>				
BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS</b>	<b>Sector:</b>	Fortalecimiento Institucional	<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado
<b>Problemática / Observaciones</b>					
Se continúa el desarrollo e implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo. Asimismo, el Asesor Larry Seal trabaja en mecanismos para lograr mayor transparencia a la estimación del gasto y la Asesora Jean Tesche trabaja junto a SEFIN y la DEI en mejorar mecanismos de proyección de ingresos. De la misma forma, se avanza en la implementación de actividades en la unidad de contingencias fiscales, Congreso Nacional, TSC, ONCAE y unidad de concesiones de INSEP. En relación al proyecto de APP, FIDE avanza en la implementación del convenio, habiendo presentado los productos correspondientes a la documentación del proceso para obtener los permisos para exportación de productos y subproductos de origen animal y vegetal. Además, se cuenta con la Asesoría del Sr. Leonel Vivallos para la asesoría de la conformación de la Unidad de Concesiones del INSEP desde el 6 de Abril. Durante el trimestre se tramitó la actualización al Plan de Adquisiciones y la cuarta solicitud de desembolso del Programa.					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>
Se avanza en la implementación del convenio entre FIDE, MCA-Honduras y la Presidencia de la República, con el objetivo de apoyar la Alianza Pública Privada para la Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Honduras. Además, se contrató consultoría para desarrollo de Marco de Gasto de Mediano Plazo y un asesor que elaboró un plan de acción para la mejora de la gestión financiera pública. Por otra parte, se inició el proceso de revisión de las propuestas para el fondo de donaciones de responsabilidad social. Están en desarrollo los siguientes procesos de adquisiciones: auditoría de deuda flotante en SEFIN, un asesor residente en Auditorías de Desempeño y equipo informático para TSC y conformación de una unidad de servicio al cliente ONCAE.					
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
<b>Coordinador:</b> Licda. Evelyn Bautista <b>Especialista Financiero:</b> Roberto Melendez <b>Monitoreo y Seguimiento:</b> Mariana Rios					

Actualizada al 30 de Junio, 2015  
Tipo de cambio L. 21.9052