



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

# ***SECRETARIA DE SALUD (SESAL)***

Al Tercer Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Octubre, 2015

Honduras, C.A.

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el año 2015, a la Secretaría de Salud (SESAL) ascendió a L.1,322,084,548 con un presupuesto vigente al tercer trimestre de L.1,335,548,464 y vigente ajustado L.1,287,262,022; el Programa de Inversiones Públicas (PIP) de la SESAL está orientado a la construcción, mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del país, fortalecimiento de una cultura de vida y salud, la atención de las demandas y necesidades de salud así como la garantía de la calidad de bienes y servicios de interés sanitario y de esta forma contribuir a mejorar la calidad de vida de la población hondureña y al desarrollo del país.

El PIP de la SESAL está conformado por 13 proyectos de inversión, financiados con préstamos L.918,702,790 (69%), fondos nacionales L.138,332,214 (10%), fondos de donación L.278,513,460 (21%). Siendo el principal organismo financiador el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ejecución financiera del trimestre a nivel devengado es de L.185,872,478 devengado anual L.360,404,617 y comprometido anual L.453,548,823 equivalente al 14%, 28% y 35% en relación al presupuesto vigente ajustado y en relación al presupuesto vigente 14%, 27% y 35% respectivamente, se aplicó congelamiento de fondos por el orden de L.48,286,442.

Cuadro No. 8  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2015  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,322,084,548
Presupuesto Vigente	1,335,548,464
Congelamiento	48,286,442
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>1,287,262,022</b>
Devengado III Trimestre- 15	185,872,478
<b>% Ejecución III Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)</b>	<b>14%</b>
Total Devengado Anual	360,404,617
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	27%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>28%</b>
Comprometido (Devengado + Comprometido)	453,548,823
<b>% Ejecución al III Trimestre (Comprometido / Vigente)</b>	<b>35%</b>

Fuente: SIAFI

En lo que respecta a la ejecución física, en el siguiente cuadro se resumen las metas principales de los programas y proyectos que ejecuta la SESAL:

Cuadro No 9

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual					3er Trimestre				
			Programación		Ejecución			Programación		Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad
ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	BRINDAR VIGILANCIA NUTRICIONAL A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE DOS AÑOS BAJO LA ESTRATEGIA DE LOS MIL DÍAS CRÍTICOS Y AÑOS, MUJERES EMBAZAZADAS, MADRES LACTANDO Y PERSONAS CON VIH	PERSONA	8059	0	30964	0	384	2012	0	12453	0	619
CONSTRUCCIÓN DEL AREA DE IMAGENOLOGIA Y EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS CRITICAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA, OLANCHITO	CONSTRUIDA Y EQUIPADA EL AREA DE MAGNELOCIA CON EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA.	UNIDAD DE SALUD	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR	CONSTRUCCION - MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR	UNIDAD DE SALUD	22	0	198	0	900	5	0	194	0	3850
CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTÉCA	NIVELACION DEL TERRENO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR	CENTÍMETRO CUADRADO	122000000	0	5633851	0	5	30500000	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DECENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION HOSPITALARIA Y DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA	DOCUMENTO	3	0	4	0	133	1	0	2	0	200
HONDURAS SALUD MESAAMERICA 2015 (HCS 1003) FASE II	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	ATENCION	9180	0	3443	0	38	3000	0	3443	0	115
INVIERTIENDO EN LA GENTE, UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR EDUCACION	PORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA E INFANTIL A NIVEL NACIONAL Y LA PREVENCIÓN DEL VIH	INTERVENCION	1651	0	923	0	56	60	0	320	0	533
PROGRAMA DE SALUD	PORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA E INFANTIL A NIVEL NACIONAL	INTERVENCION	2424	0	1955	0	81	1421	0	1955	0	138
PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE GESTIONAR E IMPLEMENTAR EN FORMA EFECTIVA UN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (CHAGAS Y LEISHMANIASIS)	REPORTE	1	0	200	0	20000	0	0	33	0	0

Ejecución al III Trimestre 2015; Secretaría de Salud



### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

#### 1) Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud (BID 2418/SF-HO)

Tiene por objetivo realizar mejoras significativas de un conjunto de indicadores asociadas al esfuerzo de ampliación de la cobertura de salud y al mejoramiento de la calidad en la provisión de los servicios materno infantiles, como los controles preventivos del embarazo, y la atención institucional del parto, que contribuyen sustantivamente a mejorar los indicadores de mortalidad materna e infantil, de cara a lograr avances importantes de los principales objetivos de desarrollo del milenio (ODM) de las Naciones Unidas en Salud. El presupuesto aprobado es de L.70,000,000 no se han aplicado congelamiento de fondos por lo que el presupuesto vigente es de L.68,062,357 el decremento obedece a traslado presupuestario entre proyectos, ejecutando el tercer trimestre a nivel de devengado L.38,156,868 equivalente al 56% en relación al presupuesto vigente y a nivel de devengado anual y comprometido anual L.60,275,293 y L.63,898,770 respectivamente, equivalente al 86% y 94% respecto al presupuesto vigente.

En el tercer trimestre del año 2015, se han realizado diferentes actividades como ser: la contratación de gestores del primer nivel que brinda servicios de salud, capacitación e impresión de manuales con el fin de capacitar y actualizar los conocimientos del personal técnico de la Secretaría de Salud, talleres con la temática de cuidados obstétricos neonatales, planificación familiar y atención integral al niño en la comunidad, asistencia técnica, se ha financiado la contratación de consultores que han dado apoyo para el funcionamiento de la Unidad de la Gestión Descentralizada, adquisición de equipo para la atención al Paciente Crítico, ambulancias para clínica materno infantil y hospitales, construcción y obras de mejora como ser: en construcción la clínica materno infantil La Iguala en Lempira y la ampliación de sala de consulta externa del Hospital Enrique Aguilar Cerrato.

#### 2) Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil (BID-2743/BL-HO)

El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil de los departamentos de Intibucá, Lempira y Valle, a través de la reducción de la mortalidad hospitalaria materno-neonatal de los hospitales de área de esos tres departamentos y de su red de derivación de los casos de mayor complejidad; específicamente, mejorar la cobertura y calidad de las atenciones hospitalarias materno-infantiles en estos tres hospitales para aumentar significativamente el número de partos institucionales, mejorar los cuidados en el período post-parto de la madre y el recién nacido, así como la capacidad de resolución de las complicaciones obstétricas y neonatales. Para el segundo trimestre el presupuesto aprobado es de L.100,000,000 no se han aplicado congelamiento de fondos y un presupuesto vigente de L.84,584,974 la disminución del presupuesto es producto de traslado presupuestario entre proyectos, alcanzando ejecutar durante el periodo L.6,302,279 equivalente al 7% respecto al presupuesto vigente, a nivel de devengado anual y comprometido anual L.27,253,921 y L.32,997,503 para un 32% y 39% en relación al presupuesto vigente respectivamente.

En el período del tercer trimestre 2015, se realizaron los siguientes procesos de elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia y procesos de adquisiciones: definición de especificaciones técnicas de equipo instrumental quirúrgico, médico, no médico para los tres hospitales priorizados por la operación, contratación de la firma de comunicación y socialización de no objeción al BID, se canceló contrato con la empresa Leonel Avilés y Asociados para la elaboración de planos para diseños de los (6) hospitales, (3) priorizados –(San Lorenzo, Intibucá y Gracias) y obras múltiples (Hospital de Occidente, Leonardo Martínez y Catarino Rivas), adquisición de equipo de cómputo.

#### 4) Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios y Redes de Salud Contrato de Préstamo (BID-2943/BL-HO)

El objetivo es apoyar a la Secretaría de Salud en la expansión de la cobertura y calidad de servicios a través de la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, priorizando las poblaciones de los municipios más pobres del país. El presupuesto aprobado es de L.245,550,000 y L.262,902,669 presupuesto vigente el incremento obedece a traslado presupuestario entre proyectos, ejecutando durante el tercer trimestre L.77,185,494 equivalente al 29% respecto al presupuesto vigente y a nivel de devengado anual como comprometido anual L187,057,558 y L.251,794,146 representando el 27% y 89% de ejecución respecto al presupuesto vigente.

Durante el tercer trimestre del 2015, se ha logrado proporcionar el paquete de prestaciones a la población materna-infantil focalizada en 68 municipios de 12 departamentos del país. Este paquete incluye la captación de mujeres embarazadas; cobertura de mujeres puérperas y recién nacidos; aplicación de vacunas en niños (as) y atención de partos, estas atenciones se están brindando de manera mensual, mediante la contratación de 24 gestores, de acuerdo a la programación de la unidad de adquisiciones del proyecto, el zinc se recepciono y se están haciendo las entregas a los gestores para la distribución a los beneficiarios finales. Adicionalmente está en proceso de preparación y revisión la base de Licitación Nacional para la Impresión de Materiales educativos en el uso de ZINC, Micronutrientes, AINC, CONE, que es el complemento para la capacitación a los gestores.

#### 4) Honduras Salud Mesoamérica 2015, II Fase (HO-G1003)

El propósito del programa Mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud materno-infantil y nutrición en los 19 municipios más pobres del país, para así contribuir a la reducción de los principales problemas de salud de mujeres y niños. Para el tercer trimestre 2015 el proyecto fue incorporado al presupuesto por un valor de L.45,639,342 de los cuales se han ejecutado a nivel devengado y comprometido L29,965,284 equivalente al 66% de ejecución respecto al presupuesto vigente.

Dentro de los avances que presenta el proyecto, la entrega de servicios de salud en el Programa Salud Mesoamérica se realiza a través de gestores de primer y segundo nivel de atención, se programó brindar 2,829 atenciones logrando alcanzar 5,768 atenciones brindaron atenciones, en servicios de salud prestados en primer y segundo nivel, planificación familiar, cuidados obstétricos y neonatales lo que representa el 204% de logro físico.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro No 10

Área	Problema	Acción/Tiempo	Responsable
Financiera	El proceso de pago a gestores y comités de apoyo a hospitales se realiza con un mes de retraso, lo que dificulta mejor el porcentaje de ejecución física y financiera.	Se requiere efectuar reunión con la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) y la Unidad Coordinadora de Fondos de la Cooperación Externa (UAFCE) para identificar estrategias que disminuyan la brecha en la recepción y revisión de informes técnicos y financieros y envío de los mismos para pago.	UE/SESAL
Legal	Tardanza en los tiempos en cuanto a los dictámenes legales para los diferentes procesos de contratación	Se conformo un comité para darle seguimiento expedito a los procesos	UE/SESAL

# SECRETARÍA DE FINANZAS

## Conclusiones

1. Con los modelos de gestión descentralizada, las inversiones están enfocadas hacia las comunidades no atendidas y a la mejora en el ámbito de la salud materno-infantil, de tal forma de mejorar el acceso y calidad de servicios recibida en los hogares pobres, específicamente para quienes la Secretaría de Salud es la única fuente de servicios primarios de salud.

2. En el marco de la reforma del Sector Salud, continua el trabajo de los equipos técnicos para impulsar el reordenamiento y desarrollo institucional (DO), el diseño de un nuevo modelo de salud, la profundización de la gestión descentralizada de la provisión de los servicios de salud así como, el desarrollo de capacidades para el uso de la información para la toma de decisiones en salud.

3. La vigilancia nutricional periódica nos permite estar informados oportunamente de la situación real de la población menor de 5 años con énfasis y prioridad al niño menor de dos años y mujeres embarazadas de las áreas de influencia en cada unidad de salud.

## Recomendaciones

1. Es importante conservar personal técnico en los proyectos debido que la alta rotación de personal hace que los proyectos no avancen conforme a lo planificado.

2. Considerando que hay acciones que requieren de la aprobación del Ministro Sectorial, debe haber comunicación fluida entre los involucrados con el propósito de acortar los tiempos para que los procesos se desarrollen de manera normal.

3. Se deben buscar mecanismos de sostenibilidad para los modelos descentralizados de salud, ya que los mismos tienden a desaparecer al agotarse el financiamiento actual.

## ANEXOS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEJO No. 3

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado Anual			Comprometido Anual		
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total
0060 - Secretaría de Salud		138,332,214	1,193,732,334	1,332,064,548	138,332,214	1,197,216,250	1,335,548,464	-	48,286,442	48,286,442	138,332,214	1,148,929,808	1,287,262,022	46,588,409	313,816,208	360,404,617	46,588,731	436,959,092	483,548,823
002 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR EDUCACION	522-0433	42,000,000	166,837,814	208,837,814	31,686,504	130,838,814	162,525,318	-	-	-	31,686,504	130,838,814	162,525,318	8,765,659	-	8,765,659	8,765,659	-	8,765,659
009 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	BID 2418(SF-HO)	-	70,000,000	70,000,000	-	68,082,357	68,082,357	-	-	-	-	68,082,357	68,082,357	-	60,275,293	60,275,293	-	63,888,770	63,888,770
012 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	FN-0000017-09	8,477,850	-	8,477,850	8,477,850	-	8,477,850	-	-	-	8,477,850	-	8,477,850	3,408,153	-	3,408,153	3,409,475	-	3,409,475
015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	EDCF No. HND-4	49,514,364	256,925,367	306,439,731	49,514,364	256,925,367	306,439,731	-	4,254,714	4,254,714	49,514,364	252,670,653	302,185,017	26,081,349	-	26,081,349	26,081,349	-	26,081,349
018 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	BID 2743(BL-HO)	-	100,000,000	100,000,000	-	84,584,974	84,584,974	-	-	-	-	84,584,974	84,584,974	-	27,253,921	27,253,921	-	32,997,503	32,997,503
018 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Acuerdo de Control, A-033640	14,500,000	54,180,000	68,680,000	14,500,000	66,036,302	80,536,302	-	-	-	14,500,000	66,036,302	80,536,302	4,026,795	8,762,583	12,789,379	4,026,795	8,762,583	12,789,379
019 - HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMIEP)	ITALIA-HOS/MARIA	-	81,522,379	81,522,379	-	81,522,379	81,522,379	-	-	-	-	81,522,379	81,522,379	-	9,050,827	9,050,827	-	9,050,827	9,050,827
019 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	BID 2943(BL-HO)	-	245,550,000	245,550,000	-	262,902,669	262,902,669	-	-	-	-	262,902,669	262,902,669	-	187,057,558	187,057,558	-	251,794,146	251,794,146
020 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR	FN-0000047-11	23,840,000	-	23,840,000	23,840,000	-	23,840,000	-	-	-	23,840,000	-	23,840,000	1,861,034	-	1,861,034	1,861,034	-	1,861,034
022 - CONSTRUCCION DEL AREA DE IMAGENOLOGIA Y EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS CRITICAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPANLANCHO	Austria No. 233.367	-	208,736,774	208,736,774	-	59,944,193	59,944,193	-	44,031,728	44,031,728	-	15,912,465	15,912,465	-	-	-	-	-	-
023 - HONDURAS SALUD Mesoamerica 2015 (HOSG1003) FASE II	GRTHIE-14681-HO	-	-	-	-	45,639,342	45,639,342	-	-	-	-	45,639,342	45,639,342	-	10,926,048	10,926,048	-	29,965,294	29,965,294
023 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD 1849-C	1849-C (BCE)	-	-	-	-	104,760,853	104,760,853	-	-	-	-	104,760,853	104,760,853	-	-	-	-	-	-
024 - PROGRAMA DE SALUD	USMD No.522-0450	-	-	-	10,313,496	95,989,000	46,312,496	-	-	-	10,313,496	95,989,000	46,312,496	2,425,417	10,489,978	12,915,396	2,425,417	10,489,978	12,915,396

Ejecución al III Trimestre 2015; Secretaría de Salud



# SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 4  
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre- 2015

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual				3er Trimestre				
			Programación		Ejecución		Programación		Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	% Eje. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	% Eje. Cantidad	
ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	BRINDAR VIGILANCIA NUTRICIONAL A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE DOS AÑOS BAJO LA ESTRATEGIA DE LOS MIL DIAS A NIÑOS Y NIÑAS DE DOS A CINCO AÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, MADRES LACTANDO Y PERSONAS CON VIH	PERSONA	8059	0	30964	384		2012	0	12453	619
CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE IMAGENOLÓGIA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA, OLANCHO	CONSTRUIDA Y EQUIPADA EL ÁREA DE IMAGENOLÓGIA CON EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA.	UNIDAD DE SALUD	1	0	0	0		1	0	0	0
CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR	CONSTRUCCIÓN, MEJORAS Y REMODELACIONES EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR	UNIDAD DE SALUD	22	0	198	900		5	0	194	3880
CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	NIVELACION DEL TERRENO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR	CENTÍMETRO CUADRADO	122000000	0	5633851	5		30500000	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA Y DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	DOCUMENTO	3	0	4	133		1	0	2	200
HONDURAS SALUD Mesoamerica 2015 (HO-531003) FASE II	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, PLANIFICACION FAMILIAR, CUIDADOS OBSTETRICOS Y NEONATALES, AINC Y AIEPI	ATENCION	9180	0	3443	38		3000	0	3443	115
HONDURAS SALUD Mesoamerica 2015 (HO-531003) FASE II	UNIDADES DE SALUD DOTADAS DE EQUIPO MEDICO Y AMBULANCIAS	UNIDAD DE SALUD	5	0	0	0		3	0	0	0
HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	EQUIPADO EL HOSPITAL MARIA CON EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	UNIDAD DE SALUD	1	0	0	0		0	0	0	0
INVIERTIENDO EN LA GENTE: UN PAS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR EDUCACION	FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA E INFANTIL A NIVEL NACIONAL Y LA PREVENCIÓN DEL VIH	INTERVENCION	1651	0	923	56		60	0	320	533
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD 1849-C	MEJORAR EL CONTROL DE MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN CENTRAL Y EN LAS FARMACIAS DE LOS 23 HOSPITALES.	INFORME	1	0	0	0		1	0	0	0
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	DESARROLLO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	CONSTRUCCION	0	0	0	0		0	0	0	0
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	PRESTACION DE SERVICIOS MATERNO INFANTIL A TRAVES DE CONVENIOS DE GESTION CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	EGRESADO (A)	120	0	30	25		30	0	0	0
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	FOTALECIDA LA ATENCION EN SALUD DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	INFORME	2	0	9	450		1	0	0	0
PROGRAMA DE SALUD	FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA E INFANTIL A NIVEL NACIONAL	INTERVENCION	2424	0	1955	81		1421	0	1955	138
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALES)	CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA TRANSMISION VECTORIAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS	REPORTE	0	0	17	#DIV/0		0	0	0	0
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALES)	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE GESTIONAR E IMPLEMENTAR EN FORMA EFECTIVA UN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (CHAGAS Y LEISHMANIASIS)	REPORTE	1	0	200	20000		0	0	33	0

