

Dirección General de Inversiones Públicas–
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

Al Cuarto Trimestre, 2015

2.2.6 ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

2.2.6.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) fue creado mediante Decreto Ley No. 6-2005, el 26 de enero de 2005, como una institución de crédito de segundo piso, tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos mediante la concesión de financiamiento de corto, mediano y largo plazo, en condiciones de mercado, por medio de Instituciones Financieras Privadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, supervisadas y reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para proyectos del Sector Privado y del Sector Social de la Economía, referentes a la producción y comercialización, servicios, vivienda, sector agropecuario y para la micro y pequeña empresas.

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el año 2015 fue de L.110,000,000; al cuarto trimestre el presupuesto vigente de L.687,500,000.00 para la ejecución de dos proyectos con orientación a fortalecer el sector financiero para la MIPYME y competitividad con integración y desarrollo social en zonas rurales.

Al cierre del año 2015, se registra ejecución presupuestaria de L.399,891,600 en relación a desembolsos recibidos al finalizar el año por parte del BCIE; dicho presupuesto, está financiado en su totalidad con recursos de crédito externo proveniente del Banco Alemán KFW y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Cuadro No. 13

Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2015

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	110,000,000
Presupuesto Vigente	687,500,000
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	687,500,000
Ejecutado IV Trimestre	399,891,600
% Ejecución IV Trimestre	58%
Total Ejecución Acumulada	399,891,600
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)	58%
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)	58%

Fuente: SIAFI

Anexo 4.6: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre-2015

Con respecto a la ejecución física del Programa de Inversión, a continuación se enuncian las principales metas programadas para el año 2015:

Ejecución al IV Trimestre 2015. Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda



Cuadro No. 14
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
DICTAMENES PARA APROBACION DE CREDITOS DE BCIE/BANHPROVI	DICTÁMEN	195.0	-	-	1.0	-	-
DICTAMENES PARA APROBACION DE CREDITOS MIPYME ELABORADOS	DICTÁMEN	9,000.0	1,350.0	15.0	1,350.0	1,350.0	100.0

Fuente: SIAFI

Anexo 4.7: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre-2015

2.2.6.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

Programa Fortalecimiento al Sector Financiero para la MIPYME II (KFW-BANHPROVI II): el propósito del programa es utilizar los fondos del préstamo exclusivamente para financiar créditos (subpréstamos) otorgados por Instituciones Financieras Intermediarias (IFI's) hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), enfocándose en subpréstamos a largo plazo y ubicados en el sector rural. Cuenta con un presupuesto vigente de L.110,000,000 de los cuales no se registra ejecución financiera, misma que se condiciona a la recepción de desembolsos para su colocación.

De Octubre a Noviembre se otorgaron: 25 Líneas de Crédito a 11 Instituciones Financieras por un monto de L.351,340,000.00; se atendió un total de 10,717 beneficiarios de financiamiento; adicionalmente a los beneficiarios directos se amplió el beneficio por vía de la generación de 4,080 empleos; está por concluir la Auditoria Final sobre el uso debido de los fondos, cuyo informe es condición para obtener el cuarto y último desembolso de KFW por L.105,000,000.00 y su posterior regulación en el SIAFI que se programaba para el mes de diciembre, sin embargo no se concretó dicha acción.

En relación a las metas programadas para el presente año, se esperó la colocación de al menos 9,000 desembolsos de créditos MIPYME, los cuales al cuarto trimestre únicamente se ejecutaron 1,350 créditos de acuerdo a registros en SIAFI.

Línea Global de Crédito para Redescuento de Préstamos a través de

Ejecución al IV Trimestre 2015. Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda



Intermediarios Financieros Nacionales (BCIE 2126): se suscribe con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social de la población hondureña a través de otorgamiento de financiamiento para diferentes rubros en condiciones favorables en cuanto a plazo y forma de pago, tasa d interés y otras condiciones crediticias.

Cuenta con un presupuesto vigente de L.577,500,000 con los cuales se espera promover el crecimiento económico sostenible de sectores productivos, vivienda, micro y pequeña empresa, concentrando esfuerzos en proyectos de inversión de impacto social; así mismo desarrollar nuevos productos de incidencia positiva en la estrategia de reducción de la pobreza, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.

Para el año 2015, se programó realizar 195 desembolsos de créditos para los sectores productivos, vivienda, micro y pequeña empresa, sin reporte de avances al cuarto trimestre, considerando que se recibió desembolsos por parte del BCIE hasta finales del mes de noviembre.

2.2.6.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Al cuarto trimestre, la ejecución financiera del programa de inversión del BANHPROVI, muestra un ritmo moderado (58%) tomando en cuenta la siguiente problemática:

Cuadro No. 15

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Financiera	Proceso tardado para la incorporación de recursos desfasó la regularización del gasto.	Se efectuó el registro de la incorporación de recursos en el SIAFI.	BANHPROVI/ SEFIN
	Tardía aprobación del desembolsos por parte del Organismos financiero	A la espera de recepción del primer desembolsos del año 2015 por parte de KFW para regularizar el gasto.	
	En proceso el cumplimiento de condicionalidades previas al primer desembolso		

Conclusiones

- 1) Considerando el mecanismo de ejecución que se desprende de la naturaleza de los proyectos orientada a la colocación de los recursos al cuarto trimestre se reportan la

Ejecución al IV Trimestre 2015. Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda



regularización de desembolsos recibidos del BCIE como parte de la ejecución financiera en SIAFI; así mismo, por parte del KFW no se lograron concretar las acciones para poder obtener el último desembolsos pendiente.

Recomendaciones

- 1) Cumplimiento puntual a lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, en función de la efectuar oportunamente los registros y justificaciones correspondientes a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión.
- 2) Mantener dinámica la socialización de la disponibilidad de recursos para mantener actividad de los mismos y que sean aprovechados principalmente por el sector rural.

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4.6
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2015
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre			Devengado Anual			% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		
2	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS BANCARIAS		-	110,000,000	110,000,000	-	687,500,000	687,500,000	-	-	-	-	687,500,000	687,500,000	-	399,891,600	399,891,600	-	399,891,600	399,891,600	58	58
2	0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda		-	110,000,000	110,000,000	-	687,500,000	687,500,000	-	-	-	-	687,500,000	687,500,000	-	399,891,600	399,891,600	-	399,891,600	399,891,600	58	58
1	LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL BCIE/BANHPROVI	LGC No.2126-BANHPROVI	-	-	-	-	577,500,000	577,500,000	-	-	-	-	577,500,000	577,500,000	-	399,891,600	399,891,600	-	399,891,600	399,891,600	69	69
2	PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LA MIPYME II	KFW-BANHPROVI II - 2012	-	110,000,000	110,000,000	-	110,000,000	110,000,000	-	-	-	-	110,000,000	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4.7

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE 2015

No. Proy.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
2	0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda								
1	LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL BCIE/BANHPROVI	DICTAMENES PARA APROBACION DE CREDITOS DE BCIE/BANHPROVI	DICTÁMEN	195	0	0	1	8,292	829,200
2	PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LA MIPYME II	DICTAMENES PARA APROBACION DE CREDITOS MIPYME ELABORADOS	DICTÁMEN	9,000	1,350	15	1,350	1,350	100

Fuente: SIAFI