

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional Agrario
(INA)*

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Marzo, 2016


3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Nacional Agrario (INA) para el primer trimestre del 2016 asciende a L.10,000,000, representando el 0.08% del presupuesto de inversión del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización; tal y como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la institución se ha mantenido estática sin ejecución presupuestaria. Dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos nacionales, para la ejecución de dos proyectos de inversión, quienes comparten el 50% de la inversión tal y como se muestra en el grafico No.1

Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	10,000,000.00
Presupuesto Vigente	10,000,000.00
Congelamiento	0.00
Presupuesto Vigente Ajustado	10,000,000.00
Presupuesto Ejecutado	0.00
Presupuesto Comprometido	0.00
%Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)	0.00
Presupuesto Ejecutado	0.00
% Ejecución (Compromiso/Vigente Ajustado)	0.00

Fuente SIAFI



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos relevantes: Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN) mediante el cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de pequeños y medianos productores del campo, de tal manera que puedan iniciar o aumentar sus negocios productivos llevando a las empresas a niveles de auto sostenibilidad y Proyecto Titulación de Tierras(PTI) con el cual se le da apoyo al proceso de Titulación de tierras, a través de la delimitación predial y administrativo. Los avances físicos y financieros se aprecian en el siguiente cuadro:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
			Devengado	% Ejec.
Programa Titulación de Tierras	FN0000021-11	106,106,139	Abril 2011 - Abril 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		
I Trimestre 2016	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
Acumulado 2016	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/			82,768,262.76	78

Observaciones:

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al I Trimestre 2016; Instituto Nacional Agrario

Ejecución al I Trimestre 2016; Instituto Nacional Agrario (INA)



Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Producción Agropecuaria Nacional (PAN)	FN0000028-11	137,499,972	Abril 2011 - Abril 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0
Acumulado 2016	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0
Acumulado Vida del Proyecto*/			124,572,384.30	90.6
Observaciones:				

Ver */ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se asignan los fondos solicitados por el INA cada año, listos para que cada unidad ejecutora ejecute de acuerdo a Plan Operativo.

Conclusiones

- Las asignaciones presupuestarias de Proyectos son insuficientes para cubrir las necesidades operativas lo que impide la finalización de las obras, lo cual se traduce en incremento de costos para el Estado.

Recomendaciones

- Hacer esfuerzos necesarios para poder cubrir presupuestariamente al proyecto de titulación de tierras con el fin de incorporarlas al proceso productivo del país.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado I Trim-16	Devengado Anual				Comprometido	
				Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
2	0500 - Instituto Nacional Agrario			10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
1	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11		5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-
2	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11		5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2016