



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)**

Al I Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

#### Programa de Inversión Pública al I trimestre, 2016

cifras en Lempiras


El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) representa el 21.4% de la inversión del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año es de L. 163,267,155 y su ejecución financiera L.1,262,233 se detalla en el Cuadro.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	141,600,423
Presupuesto Vigente	163,267,155
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	163,267,155
Presupuesto Ejecutado	1,262,233
<b>% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>1</b>
Presupuesto Ejecutado/Comprometido	1,262,233
<b>% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)</b>	<b>1</b>

Fuente: SIAFI, 31 de marzo de 2016

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 49% (L.79,412,025)

está financiado con fondos Corea, 38% (62,188,398) y el 13% (L.21,666,732) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.



En el I trimestre se logró ejecutar L.1,262,233 que representa el 1% de ejecución respecto al vigente ajustado. al 2014.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en tres (3) proyectos de los cuales el más relevante es el de PROENERGIA cuya meta es la instalación de 21036 sistemas fotovoltaicos. Y representa el 49% del presupuesto de la institución, el estado actual está en solicitud de no objeción de los por el EXIBANK y a continuación se describe el siguiente Cuadro.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible PROENERGIA RURAL	EDCF No. HND-5	1,113,604,915	2013-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	89,571,547	89,571,547	1,262,233	1%
Acumulado 2016	89,571,547	89,571,547	1,262,233	1%
Acumulado Vida del Proyecto	1,113,604,915	1,113,604,915	26,688,032	2%
<b>Observaciones:</b>				

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el primer trimestre los proyectos han realizado modificaciones presupuestarias para realizar traslados entre objetos de gasto, efectuaron taller para el cierre del Programa de Seguridad Alimentaria ( PESA) finalizo el 25 de enero, 2016.

#### Conclusiones

- Agilización de los procesos de la empresa Consultora Coreana para lograr la instalación de los sistemas fotovoltaicos.

#### Recomendaciones

- Dar el seguimiento oportuno a la no objeción de cada proceso para lograr la contratación de la empresa consultora.

# SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No.

## Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado			Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado I Trim-16			Devengado Anual			Comprometido				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total
3	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible			21,666,732	141,600,423	163,267,155	21,666,732	141,600,423	163,267,155	-	21,666,732	141,600,423	163,267,155	1,362,328	-	1,362,328	1,362,328	-	1,362,328	1	1,362,328	-	1,362,328	1
1	Programa Especial Seguridad Alimentaria (PESA).	GCP/HON/022/SPA-3.1	009-25/01/201	5,057,360	50,573,600	55,630,960	5,057,360	50,573,600	55,630,960	-	5,057,360	50,573,600	55,630,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FN-0000046-09	2009-2015	6,449,850	11,614,798	18,064,648	6,449,850	11,614,798	18,064,648	-	6,449,850	11,614,798	18,064,648	100,094	-	100,094	100,094	-	100,094	1	100,094	-	100,094	1
3	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	2013-2018	10,159,522	79,412,025	89,571,547	10,159,522	79,412,025	89,571,547	-	10,159,522	79,412,025	89,571,547	1,262,233	-	1,262,233	1,262,233	-	1,262,233	1	1,262,233	-	1,262,233	1

Fuente: SIAFI, 31/03/2016