



Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Congreso Nacional  
(CN)*

**Al Segundo Trimestre,  
2016**

Tegucigalpa, M.D.C  
C.A.

Honduras,

Junio, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) del Congreso Nacional (CN) para el segundo trimestre del 2016 asciende a L.9,308,379; Dicho presupuesto **Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2016** es financiado al 100% con fondos Provenientes de la Donación ATN/OC-14760-HO para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica, el cual al término del segundo trimestre reporta una ejecución financiera según SIAFI de L. 2,173,727 (23% y un presupuesto ajustado de L.3,122,262 (34).  
**Cifras en Lempiras**

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	9,308,379.00
Congelamiento	-
Presupuesto Vijente Ajustado	9,308,379.00
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	2,173,727.00
<b>% Ejecución (Devengado/Vijente Ajustado)</b>	<b>23</b>
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	3,122,262.00
<b>% Ejecución (Compromiso/Vijente Ajustado)</b>	<b>34</b>

**Fuente SIAFI**  
 (Ver Cuadro Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2016)

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica, el cual tiene como propósito contribuir al mejoramiento de los indicadores económicos del país a través del Poder Legislativo, a continuación se detalla el mencionado Proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica	ATN/OC/14760-HO	9,308,379	2016	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2016	0.00	9,308,379.00	1,576,384.00	17
Acumulado 2016	0.00	9,308,379.00	2,173,730.00	23
Acumulado Vida del Proyecto*/	-	9,308,379.00	2,173,730.00	23
Observaciones: El presupuesto del proyecto fue incorporado en la nota técnica No.2 aprobado por el comité de incorporaciones Presupuestarias del 19 de febrero del 2016.				

\*/Presupuesto Aprobado= Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.5

## **Ejecución Física:**

Al II Trimestre no reporta ninguna ejecución según **SIAFI**

### **3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

A través de la Nota Técnica No 2 de Donaciones Externas Aprobada por Comité de Incorporaciones Presupuestarias el 19 de Febrero del 2016 se incorporó al Presupuesto de Inversión Pública el Proyecto antes mencionado en atención al Oficio No. CF-UCP-0009-2016.

#### **Conclusiones**

- El proyecto fue incorporado al Presupuesto de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2016 por lo que se justifica su baja ejecución presupuestaria.

#### **Recomendaciones**

- Hacer seguimiento físico y financiero adecuado para agilizar la ejecución del Proyecto.

# ANEXOS

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente			Congela	Vigente Ajustado			Devengado II Trim- 16			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
1	0001 - Congreso Nacional			-	-	9,308,379	9,308,379	-	-	9,308,379	9,308,379	-	1,576,384	1,576,384	-	2,173,727	2,173,727	23	-	3,122,262	3,122,262	34
1	PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA	ATN/OC-14760-HO	01-02-2016 /31-12-2016	-	-	9,308,379	9,308,379	-	-	9,308,379	9,308,379	-	1,576,384	1,576,384	-	2,173,727	2,173,727	23	-	3,122,262	3,122,262	34

Fuente: SIAFI

## Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
001-Congreso Nacional	PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA	INFORME DE AVANCE DE AUDITORIA	INFORME	1	0	0	0	0	0
		INFORMES DE AVANCE DEL PROGRAMA	INFORME SEMESTRAL	2	0	0	1	0	0
		PASANTIA: EXPERIENCIA EN AUDIENCIAS PUBLICAS Y CONSULTORIAS EN TEMAS FISCALES Y PRESUPUESTARIOS	PASANTIA	1	1	100	1	1	100

Fuente: SIAFI