



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## Tribunal Superior de Cuentas (TSC)

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 100% (L. 18,045,775) está financiado con fondos externos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 1  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	18,045,775
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	18,045,775
Presupuesto Ejecutado /(Devengado Anual)	5,321,500
<b>% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)</b>	<b>29%</b>
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	5,321,500
<b>% Ejecución Anual (Compromiso/ Vigente Ajustado)</b>	<b>29%</b>

Fuente: SIAFI al 30 de Junio, 2016



Al segundo trimestre se logró ejecutar L.5,321,500 representativo del 29% de ejecución respecto al vigente ajustado.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos de donación orientados a mejorar el fortalecimiento de la institución a través de la creación de capacidades propias de la institución. A continuación se detallan los principales proyectos de la institución:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Apoyo a la Implemetación del Plan estrategico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del TSC	ATN/OC-14742-HO	13,040,429	2015-2017	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2016	-	5,728,937	3,447,993	60%
Acumulado 2016	-	5,728,937	3,954,657	16%
Acumulado Vida del Proyecto*/	13,040,429	12,213,677	5,085,862	42%

**Observaciones:** La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto de Donación Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC, actualmente tiene programadas la ejecución de 4 consultorías, al segundo trimestre se han realizado 2, cumpliendo su meta en un 50%.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Tribunal Superior de Cuentas para la Lucha contra la Impunidad y apoyo a la transparencia (Componente del programa EUROJUSTICIA)	2013/SPE/0400182	20,931,408	2014-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016		12,316,838	1,366,843	11%
Acumulado 2016		12,316,838	1,366,843	11%
Acumulado Vida del Proyecto*/	20,931,408	20,355,070	8,984,089	44%
<b>Observaciones:</b> La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto de Donación Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia (EUROJUSTICIA), actualmente tiene programadas la ejecución de 10 consultorías, al segundo trimestre se ha realizado 1, cumpliendo su meta en un 10%.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Los proyectos ejecutados por el TSC no presentan ejecución física y financiera significativa, la Unidad Ejecutora está realizando el registro de la información en el SNIPH, se han realizado reuniones para colaborar con la asistencia para el ingreso de información en el sistema.

#### Conclusiones

- Al segundo trimestre los proyectos presentan avances mínimos en su ejecución física y financiera significativos, se espera que la ejecución aumente en los próximos meses.

#### Recomendaciones

- Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos, para cumplir con la programación establecida, a través de pronta respuesta a aprobación de procesos, toma de decisiones rápidas a todo nivel para dar solución a problemas.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 1  
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Vigente			Vigente Ajustado			Devengado II Trím- 16			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
2	0002 - Tribunal Superior de Cuentas			-	18,045,775	18,045,775	-	18,045,775	18,045,775	-	4,814,836	4,814,836	-	5,321,500	5,321,500	29	-	5,321,500	5,321,500	29
1	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA. (COMPONENTE DEL PROGRAMA EUROJUSTICIA)	AECID No.2013/SPE/0400182	01/02/2014 01/01/2017	-	12,316,838	12,316,838	-	12,316,838	12,316,838	-	1,366,843	1,366,843	-	1,366,843	1,366,843	11	-	1,366,843	1,366,843	11
2	PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC	ATN/OC-14742-HO BID	13/02/2015 13/08/2017	-	5,728,937	5,728,937	-	5,728,937	5,728,937	-	3,447,993	3,447,993	-	3,954,657	3,954,657	69	-	3,954,657	3,954,657	69

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 2

**Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016**

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL						2do Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
002-Tribunal Superior de Cuentas	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA. (COMPONENTE DEL PROGRAMA EUROJUSTICIA)	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	INFORME	1	0			0	0	1	0			0	0
	PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC	AMPLIACIÓN COBERTURA CONTROL GUBERNAMENTAL	INFORME	1	0			0	0	1	0			0	0
		FORTALECIMIENTO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL	INFORME	1	0			0	0	1	0			0	0

Fuente: SIAFI