

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

No. 2013/SPE/0400182	<b>Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia</b>													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GD-01007																
BIP 010500000500																
Unidad Ejecutora/ Institución	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)						SWAP:		Fortalecimiento Institucional			Clúster:		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( ) Donación ( X )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	924,699.60			924,699.60	924,699.60		924,699.60	100.0	-	-	-	-	322,440.00		322,440.00	34.9
Lempiras	21,073,164.10		-	21,073,164.10	21,073,164.10	-	21,073,164.10	100.0	-	-	-	-	7,348,149.65		7,298,719.60	34.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	13/02/2015						01/02/2014		01/02/2014				01/02/2016		42,736.0	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Fortalecimiento de las Capacidades para la lucha contra la Impunidad y apoyo a la Transparencia			924,699.6				149,215.1				1,073,914.7			100.0		
Total			924,699.6				149,215.1				1,073,914.7			100.0		
Objetivos del Proyecto																
Contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos, y garantizar a la población hondureña un sistema de justicia eficiente, eficaz y confiable, promotor de equidad social.																
Descripción del Proyecto																
Desarrollar las capacidades institucionales del Tribunal Superior de Cuentas para garantizar un servicio público eficiente y eficaz en el marco de la transparencia y rendición de cuentas mediante i) El fortalecimiento de los mecanismos para la adecuada presentación y tratamiento de los pliegos de responsabilidad en casos de corrupción, y ii) El fortalecimiento del programa de auditoría interna y del TSC en el sector de la justicia.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Territorio Nacional																
Beneficiarios																
Instituciones Gubernamentales.																
Metas Globales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				Total Ejecutado	% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total							
Año 2015		-	-	8,038,232.0	-	8,038,232.0	5,941,071.0	-	5,941,071.0	73.9						
Año 2016		-	-	12,316,838.0	-	12,316,838.0	1,366,843.0	-	1,366,843.0	11.1						
Año 2017	341,000.0	-	341,000.0													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				Total Ejecutado	% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total							
Año 2015	-	-	-	355,109.9	-	355,109.9	262,462.3	-	262,462.3	73.9						
Año 2016	-	-	-	540,468.2	-	540,468.2	59,977.7	-	59,977.7	11.1						
Año 2017	14,737.4		14,737.4													
METAS																
Global					Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta acumulada a Dic. 2015	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS SIAFI 2016:																
Informe de Auditoría y Denuncias notificadas	Informes	10	3	30%	1	0	2	4	7	1	0			1	14%	
Situación Actual/Problemática																
El Proyecto ha presentado inconvenientes por la escasez de consultores en procesos de contratación de algunas especialidades, mismas que se requieren para cumplir con las metas del proyecto, posiblemente estas actividades no se realicen.																
Este proyecto finaliza el 1 de enero del 2017																
La Unión Europea desembolsó en el año 2014, Euros 684,000.00 correspondientes a la totalidad de los fondos asignados al TSC. El monto total acreditado por el BCH asciende a US\$ 908,636.0, considerando la tasa de cambio a la fecha de los desembolsos.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Seguimiento puntual a las actividades programadas para que se cumplan en tiempo y forma.										Unidad Ejecutora TSC					30/06/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Conrado Gomez Gradiz/Coordinador del Programa/ tel.2230-3728/cel. 9683-2585/cgomez@tsc.gob.hn Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gob.hn Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gob.hn										Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Teléfono 2231-0237						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<b>BID - ATN/OC-14760-HO</b>	<b>Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica</b>														<b>ESTADO: EJECUCIÓN</b>	
<b>SIGADE</b>																
<b>Código BIP 100000300</b>																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>CONGRESO NACIONAL</b>								<b>Sector:</b>		Sin Sector		<b>Sub Sector:</b>			
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( x )	Donación ( x )	Nacional ( x )		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio Ejecutado</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co-Financiamiento 1/</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total *</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>				
<b>Dólares</b>	700,000.00		-	700,000.00	96,343.75		96,343.75	13.76	603,656.25	-	603,656.25	86.24	93,944.57		93,944.57	13.42
<b>Lempiras</b>	16,196,880.00		-	16,196,880.00	2,173,727.00		2,173,727.00	13.42	13,967,639.73		13,967,639.73	86.24	2,173,727.00	-	2,173,727.00	13.42
<b>No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>	
	26/03/2015						26/03/2015		2016				26/03/2017			
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>	
<b>Fortalecimiento del proceso legislativo:</b> Este componente busca mejorar la capacidad técnica de la Comisión de Finanzas y Cooperación Externa para realizar análisis y evaluación del impacto económico de las iniciativas de reforma legal.			329,660.57								329,660.57				47.1	
<b>Gestión del Programa:</b> Se lleva la Administración del Programa así como también la parte de imprevistos			184,989.56								184,989.56				26.4	
<b>Mejora de los procesos de escrutinio y rendición de cuentas del presupuesto:</b> El objetivo de este Componente es fortalecer la capacidad técnica de la Comisión de Presupuesto para implementar un proceso de examen y debate legislativo de los presupuestos con base en procedimientos claros, participativos y en el análisis programático de políticas, consistente con los objetivos prioritarios del plan de mediano plazo y la sostenibilidad fiscal.			185,349.87								185,349.87				26.5	
<b>TOTAL</b>			<b>700,000.00</b>				<b>0.00</b>				<b>700,000.00</b>				<b>100.00</b>	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
El objetivo del Proyecto es fortalecer las capacidades legislativas del Congreso Nacional de Honduras (CN) en materia económica. Como resultado, se espera que a partir de las capacidades creadas, las discusiones de los proyectos de ley consideren un análisis de los efectos económicos de su aprobación en el mediano plazo, especialmente de aquellas leyes que afecten la asignación de los recursos públicos.																
<b>Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)</b>																
Fortalecer las capacidades legislativas del Congreso Nacional de Honduras (CN) en materia económica mediante a) Fortalecimiento del proceso legislativo y b) Mejora de los procesos de escrutinio y rendición de cuentas del presupuesto. Como resultado, se espera que a partir de las capacidades creadas, las discusiones de los proyectos de ley consideren un análisis de los efectos económicos de su aprobación en el mediano plazo, especialmente de aquellas leyes que afecten la asignación de los recursos públicos.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Distrito Central, Francisco Morazan.																
<b>Beneficiarios</b>																
Poder Legislativo																
<b>Metas Globales</b>																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID - ATN/OC-14760-HO	Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica														ESTADO: EJECUCIÓN			
Unidad Ejecutora/ Institución	CONGRESO NACIONAL									Sector:		Sin Sector			Sub Sector:			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.							
Año 2016	-		-	9,308,379.00	-	9,308,379.00	2,173,727.00	-	2,173,727.00		23							
Año 2017	7,256,464.00		7,256,464.00															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.							
Año 2016	-	-	-	402,291.39	-	402,291.39	93,944.57	-	93,944.57		23							
Año 2017	313,611.31		313,611.31															
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución		Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes																		
1. Fortalecimiento del proceso legislativo 2. Gestión del Programa 3. Mejora de los procesos de escrutinio y rendición de cuentas del presupuesto																		
Problemática																		
Ninguna																		
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA			
Ninguna										Unidad Ejecutora					30/06/2016			
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero											
Coordinadora: Lic. Erica Narvaez Cel. 9868-3808 ericamarian@yahoo.com							Organismo Financiador: Sandra Bartels sandrab@iadb.org											

Ficha actualizada al 30 de junio de 2016  
Tasa promedio de Cambio L.23.1384  
Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras

## Secretaría de Finanzas

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-14742-HO	Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GD					
BIP 010500000400					
Unidad Ejecutora/ Institución	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	SWAP:	Fortalecimiento Institucional	Clúster:	Modernización del Estado

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Prestamo ( )	Donación ( X )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares		576,095.0		576,095.0	299,806.0		299,806.0	52.0	276,289.0	-	276,289.0	48.0	224,252.1		224,252.1	38.9	
Lempiras		13,040,428.8	-	13,040,428.8	6,832,338.9	-	6,786,378.6	52.0	6,296,405.3	-	6,296,405.3	48.3	5,110,526.0		5,076,148.1	38.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	13/02/2015						13/02/2015		13/02/2015			13/08/2017					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%		
Fortalecimiento del Control Gubernamental								400,415.0							400,415.0 68.3		
Ampliación de la Cobertura del Control Gubernamental								120,680.0							120,680.0 20.6		
Administración del Proyecto, incluyendo administración y auditoría								55,000.0					10,000.0 65,000.0 11.1				
Total								576,095.0					10,000.0 586,095.0 100.0				

Objetivos del Proyecto				
------------------------	--	--	--	--

Contribuir al fortalecimiento del sistema de control gubernamental de Honduras a partir de la implementación de algunas medidas definidas en el Plan estratégico 2014-2018 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dirigidas a mejorar la calidad del proceso de control gubernamental, en consistencia con las mejores practicas internacionales y ampliar la cobertura con nuevos tipos de auditoría.

Con este Proyecto se fortalecerá el sistema de control gubernamental del país, para mejorar la calidad del proceso de control administrativo, custodia de la documentación y ampliación de la cobertura del mismo, por lo que se financiará la adquisición y contratación de equipameinto, los costos de logística, materiales para capacitación y consultorías

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
---

Territorio Nacional
---------------------

Beneficiarios
---------------

Instituciones Gubernamentales
-------------------------------

## Metas Globales

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiyas			Vigente Lempiyas			Ejecución Lempiyas			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015	6,484,736.0	-	6,484,736.0	6,484,740.0	-	6,484,740.0	1,131,200.0	-	1,131,200.0	17.4
Año 2016	11,828,107.0	-	11,828,107.0	5,728,937.0	-	5,728,937.0	3,954,657.0	-	3,954,657.0	69.0
Año 2017	493,863.0	-	493,863.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015	284,553.0	-	284,553.0	291,892.4	-	291,892.4	50,917.8	-	50,917.8	17.4
Año 2016	519,022.5	-	519,022.5	251,388.2	-	251,388.2	173,532.1	-	173,532.1	69.0
Año 2017	511,189.5	-	511,189.5							

[illegible]

Global			Meta acumulada a Dic. 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS SIAFI 2016:																	
													0				

Situación Actual/Problemática	
-------------------------------	--

A la fecha se incorporó al Presupuesto General de República año 2016 para la ejecución de actividades programadas

Aprobación por parte del BID a Transferencia entre Categorías de Inversión por un monto de US\$ 31,458.00, Así: disminuyendo la categoría Ampliación de Cobertura del Control Gubernamental y aumentando la categoría Fortalecimiento del Control Gubernamental, dicho cambio ya fue registrado en el SNIPH.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Seguimiento puntual a las actividades programadas para que se cumplan en tiempo y forma.	Unidad Ejecutora TSC	30/06/2016
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b> Conrado Gomez Gradiz/Coordinador del Programa/ tel.2230-3728/cel. 9683-2585/cgomez@tsc.gob.hn Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gob.hn Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gob.hn	<b>Contactos Organismo Financiero</b> Banco Interamericano de Desarrollo Tel. 2290-3500	

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30 de Junio 2016

Tipo de Cambio L.22.7892 por 1 US\$

Elaborada por: Karina Maldonado