

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745												ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																		
BIP: 000800000400																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad							Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	59,800,000	6,600,000	4,000,000	70,400,000	37,350,400	1,271,896	38,622,296	55	29,049,600	2,728,104	31,777,704	45	23,616,325	1,271,896	24,888,221	35		
Lempiras	1,383,676,320	152,713,440	92,553,600	1,628,943,360	864,228,495	29,429,632	893,658,127	55	672,161,265	63,123,968	735,285,233	45	546,443,970	29,429,632	575,873,602	35		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Último Desembolso		Fecha Cierre Ampliada			
		23 de junio de 2012						17 de agosto de 2012		2013				17 de agosto de 2017				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte								Total		%		
			Préstamo		Donación													
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS			30,100,000		4,270,000									1,805,000		36,175,000		51
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC			12,865,000		-									428,000		13,293,000		19
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria			11,513,000		2,000,000									1,400,000		14,913,000		21
Gestión del Programa			5,322,000		330,000									367,000		6,019,000		9
TOTAL			59,800,000		6,600,000									4,000,000		70,400,000		100
Objetivo del Proyecto																		
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																		
Descripción del Proyecto																		
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-institucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																		
Beneficiarios																		
El programa beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																		
Metas Globales																		
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745										ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
AÑO 2013		-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860		-		20,791,860		34		
AÑO 2014		158,930,740	9,060,669	167,991,409	179,930,740	9,060,669	188,991,409	88,926,699		578,295		89,504,994		47		
AÑO 2015		285,240,399	81,851,123	367,091,522	496,797,731	81,851,123	578,648,854	338,591,197		22,067,170		360,658,367		62		
AÑO 2016					273,585,515	18,812,653	292,398,168	98,134,215		6,784,166		104,918,381		36		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
AÑO 2013		-	-	-	2,657,919	-	2,657,919	898,587		-		898,587		34		
AÑO 2014		6,868,701	391,586	7,260,286	7,776,283	391,586	8,167,869	3,843,252		24,993		3,868,245		47		
AÑO 2015		12,327,577	3,537,458	15,865,035	21,470,704	3,537,458	25,008,162	14,633,302		953,703		15,587,005		62		
AÑO 2016					11,823,874	813,049	12,636,923	4,241,184		293,199		4,534,384		36		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO ITP		CONSTRUCCION	100	47.41	47.41	13.15	13.15	26.3		52.6	17.81	22.13			39.94	76%
SITUACION ACTUAL																
ElPrograma presenta avance de la construcción de las nuevas instalaciones del ITP, La Paz avance físico en un 87.35% de la obra, avance financiero acumulado 87.66%, el campus se inaugurará con mobiliario y equipo informático de punta a finales del mes de diciembre del 2016. tambien ha realizado otras acciones como ser: 2,248 Policías graduados y certificados desde diciembre del 2014 como Técnico No Universitario en Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria, 2,073 Aspirantes a policías formándose actualmente en el ITP, bajo la nueva curricula, Pago de Becas a 3,347 aspirantes en formación desde diciembre de 2014, Contratación de Docentes y Personal de Apoyo (Contratados 12 Docentes para el ITP, Contratados 5 recursos como personal de apoyo), y Adjudicación y Contratación para la adquisición y compra de equipo de cocina y lavandería ITP.																
Falta de recursos presupuestarios para cubrir los procesos de adquisiciones y contrataciones para el año 2016																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Actualmente esta en proceso la incorporación de fondos del crédito por la cantidad de L 150.2 millones, los cuales se encuentran incluidos en la Nota Tecnica No.9										SEFIN						
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador Ing. Augusto Barón Jimenez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martinez email: fmartinez5000@yahoo.com							Cesar Rivera crivera@iadb.org									

Actualizada al 30 de junio de 2016  
Elaborado por: Zeida Nieto.  
Tipo de Cambio L. 23.1384

## Gobierno de Honduras

## Secretaría de Finanzas

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745												ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																	
BIP: 00080000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad							Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		59,800,000	6,600,000	4,000,000	70,400,000	37,350,400	1,271,896	38,622,296	55	29,049,600	2,728,104	31,777,704	45	23,616,325	1,271,896	24,888,221	35
Lempiras		1,383,676,320	152,713,440	92,553,600	1,628,943,360	864,228,495	29,429,632	893,658,127	55	672,161,265	63,123,968	735,285,233	45	546,443,970	29,429,632	575,873,602	35
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha de Último Desembolso		Fecha Cierre Ampliada		
		23 de junio de 2012						17 de agosto de 2012		2013			17 de agosto de 2017		pendiente definir		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte								Total		%	
			Préstamo		Donación												
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS			30,100,000		4,270,000	1,805,000								36,175,000		51	
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC			12,865,000		-	428,000								13,293,000		19	
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria			11,513,000		2,000,000	1,400,000								14,913,000		21	
Gestión del Programa			5,322,000		330,000	367,000								6,019,000		9	
TOTAL			59,800,000		6,600,000	4,000,000								70,400,000		100	
Objetivo del Proyecto																	
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																	
Descripción del Proyecto																	
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-institucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																	
Beneficiarios																	
El programa beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																	
Metas Globales																	
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO			PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745											ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400																
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad
Año/ Programación/ Ejecución			Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
			Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
AÑO 2013			-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860		-		20,791,860		34	
AÑO 2014			158,930,740	9,060,669	167,991,409	179,930,740	9,060,669	188,991,409	88,926,699		578,295		89,504,994		47	
AÑO 2015			285,240,399	81,851,123	367,091,522	496,797,731	81,851,123	578,648,854	338,591,197		22,067,170		360,658,367		62	
AÑO 2016						273,585,515	18,812,653	292,398,168	98,134,215		6,784,166		104,918,381		36	
AÑO 2017			324,476,356	49,784,974	374,261,330											
AÑO 2018			400,000,000		400,000,000											
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							
			Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
AÑO 2013			-	-	-	2,657,919	-	2,657,919	898,587		-		898,587		34	
AÑO 2014			6,868,701	391,586	7,260,286	7,776,283	391,586	8,167,869	3,843,252		24,993		3,868,245		47	
AÑO 2015			12,327,577	3,537,458	15,865,035	21,470,704	3,537,458	25,008,162	14,633,302		953,703		15,587,005		62	
AÑO 2016						11,823,874	813,049	12,636,923	4,241,184		293,199		4,534,384		36	
AÑO 2017			14,023,284.06	2,151,616.97	16,174,901											
AÑO 2017			17,287,280.02		17,287,280											
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO ITP			CONSTRUCCION	100	47.41	47.41	13.15	13.15	26.3	52.6	17.81	22.13		39.94	76%	
SITUACION ACTUAL																
ElPrograma presenta avance de la construcción de las nuevas instalaciones del ITP, La Paz avance físico en un 87.35% de la obra, avance financiero acumulado 87.66%, el campus se inaugurará con mobiliario y equipo informático de punta a finales del mes de diciembre del 2016. tambien ha realizado otras acciones como ser: 2,248 Policías graduados y certificados desde diciembre del 2014 como Técnico No Universitario en Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria, 2,073 Aspirantes a policías formándose actualmente en el ITP, bajo la nueva curricula, Pago de Becas a 3,347 aspirantes en formación desde diciembre de 2014, Contratación de Docentes y Personal de Apoyo (Contratados 12 Docentes para el ITP, Contratados 5 recursos como personal de apoyo), y Adjudicación y Contratación para la adquisición y compra de equipo de cocina y lavandería ITP.																
Falta de recursos presupuestarios para cubrir los procesos de adquisiciones y contrataciones para el año 2016																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable						Fecha	
Actualmente esta en proceso la incorporación de fondos del crédito por la cantidad de L 150.2 millones, los cuales se encuentran incluidos en la Nota Tecnica No.9									SEFIN							
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador Ing. Augusto Barón Jimenez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martinez email: fmartinez5000@yahoo.com							Cesar Rivera crivera@iadb.org									

Actualizada al 30 de junio de 2016  
Elaborado por: Zeida Nieto.  
Tipo de Cambio L. 23.1384