



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Congreso Nacional
(CN)*

**Al Tercer Trimestre,
2016**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Septiembre, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) del Congreso Nacional (CN) para el segundo trimestre del 2016 asciende a L.9,308,379; Dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos Provenientes de la Donación ATN/OC-14760-HO para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica, el cual al término del tercer trimestre reporta una ejecución financiera según SIAFI de L.827,719 (9%) y un presupuesto Devengado más comprometido de L.4,112,528 (44%).

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2016
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	9,308,379.0
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	9,308,379.0
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	3,001,445.0
% Ejecución III Trimestre 2016 (Devengado / Vigente - Ajustado)	32
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	4,112,528.0
% Ejecución Anual (Comprometido / Vigente Ajustado)	44

Fuente: SIAFI, Al 30/09/2016

(Ver Cuadro 1 Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2016)

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
			Devengado	% Ejec.
Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica	ATN/OC/14760-HO	9,308,379	2016 - 2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	0.00	9,308,379.00	3,001,445.00	32
Acumulado 2016	0.00	9,308,379.00	3,001,445.00	32
Acumulado Vida del Proyecto*/	-	9,308,379.00	3,001,445.00	32
Observaciones: El presupuesto del proyecto fue incorporado en la nota técnica No.2 aprobado por el comité de incorporaciones Presupuestarias del 19 de febrero del 2016.				

*/Presupuesto Aprobado= Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica, el cual tiene como propósito contribuir al mejoramiento de los indicadores económicos del país a través del Poder Legislativo, a continuación se detalla el mencionado Proyecto:

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4

Ejecución Física:

Al III Trimestre no reporta ninguna ejecución según **SIAFI**

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

A través de la Nota Técnica No 2 de Donaciones Externas Aprobada por Comité de Incorporaciones Presupuestarias el 19 de Febrero del 2016 se incorporó al Presupuesto de Inversión Pública el Proyecto antes mencionado en atención al Oficio No. CF-UCP-0009-2016.

Conclusiones

- El proyecto fue incorporado al Presupuesto de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2016 por lo que se justifica su baja ejecución presupuestaria.

Recomendaciones

- Hacer seguimiento físico y financiero adecuado para agilizar la ejecución del Proyecto.

ANEXOS

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Vigente		Vigente Ajustado		Devengado III Trimestre- 16			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total	% Ejecución n/ Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado
1	0001 - Congreso Nacional		9,308,379	9,308,379	9,308,379	9,308,379	827,719	827,719	9	3,001,445	3,001,445	32	4,112,528	4,112,528	44
1	PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA	ATN/OC-14760-HO	9,308,379	9,308,379	9,308,379	9,308,379	827,719	827,719	9	3,001,445	3,001,445	32	4,112,528	4,112,528	44

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

ANEXO N.5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016

Unidad Ejecutora (0001): C. N.

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre			
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución		
			Cantidad	Cantidad	%Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje
PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA	TALLERES DE CAPACITACION A DIPUTADOS Y CONSULTORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO DEL CONGRESO NACIONAL EN TEMAS ECONOMICO FINANCIEROS	TALLERE DE CAPACITACION	4	4	100	1			