



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

***INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS  
(INE)***

Al Tercer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) representa el 20% de la inversión del Gabinete de la Prevención; el presupuesto aprobado fue L.18,092,169.00, se le trasladaron recursos de crédito externo por L.18,232,604.00, disponiendo al 30 de septiembre de un presupuesto vigente ajustado por el orden de L.36,183,461.00.

Su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se puede observar en el Cuadro No.4.

Cuadro No. 4  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016  
Cifras en Lempiras

| Descripción  | Monto             |
|--|-------------------|
| Presupuesto Aprobado   | 18,092,169        |
| Presupuesto Vigente  | 36,324,773        |
| Congelamiento  | 141,312           |
| <b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>                                      | <b>36,183,461</b> |
| Devengado III Trimestre 2016   | 11,928,957        |
| <b>% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim. /Vigente Ajustado)</b> | <b>33%</b>        |
| Total Devengado Anual  | 25,892,875        |
| <b>% Ejecución Anual (Devengado Anual /Vigente Ajustado)</b>             | <b>72%</b>        |
| Comprometido (Devengado + Compromiso)                                    | 26,239,956        |
| <b>% Ejecución Comprometido (Comprometido/ Vigente Ajustado)</b>         | <b>73%</b>        |

Fuente: SIAFI al 30 de septiembre, 2016



Dicho presupuesto es financiado L.30,411,104.00 (84%) por fondos externos (BID) y L.5,772,357.00 (16%) por fondos nacionales.

Al tercer trimestre 2016 se logró ejecutar L.25,892,875 representando el 72% con respecto al presupuesto vigente ajustado y el 73% con respecto al presupuesto ejecutado/comprometido (L.26,239,956).

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El INE ejecuta solamente un proyecto: Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras (2529/BL-HO).

Cuadro No. 5

| Proyecto   | Convenio                    | Costo Total Proyecto       | Inicio-Fin       |                |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras | 2529/BL-HO                  | 636,306,000                | 2011-2016        |                |
|  | <b>Presupuesto Aprobado</b> | <b>Presupuesto Vigente</b> | <b>Devengado</b> | <b>% Ejec.</b> |
| III Trimestre 2016   | 18,092,169                  | 36,183,461                 | 11,928,957       | 33             |
| Acumulado 2016   | 18,092,169                  | 36,183,461                 | 25,892,875       | 72             |
| Acumulado Vida del Proyecto*/  | 636,306,000                 | 636,306,000                | 539,646,089      | 85             |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al III Trimestre 2016: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

A continuación los avances físicos del trimestre:

### **Componente I Apoyo a la Ejecución del Censo de Población**

1. Capacitación al personal técnico de 180 alcaldías en el uso de la metodología de REDATAM para utilizar los datos censales
2. Contratación de imprenta para la reproducción de los informes censales de los 298 municipios de Honduras
3. Contratación de imprenta para la reproducción de 9 informes temáticos

### **Componente II Apoyo a la Implementación de un Sistema Integrado de Encuesta de Hogares**

1. Finalización de la Encuesta de Hogares
2. Finalización de una Encuesta Piloto de Hogares para probar los instrumentos de captación de información conforme a los cambios recomendados por la OIT

### **Componente III Capacitación**

1. Capacitación de 25 técnicos en el área de Encuesta continúa de Hogares, Censo Agropecuario, Encuesta de Ingresos y Gastos y en Comunicación Efectiva.

### **Gestión del Programa**

1. Contratación de un técnico de nacionalidad Colombiana, para realizar la evaluación del programa
2. Finalización de la Auditoria primer semestre
3. Tramite de pagos y compras pendientes
4. Elaboración de enmienda a la firma publicitaria

El proyecto está en proceso de cierre al 31 de octubre del 2016 y no se identifica ningún inconveniente.

### **3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

No tiene trámite pendiente en la SEFIN.

### **Conclusiones**

- El proyecto muestra un avance financiero al 30 de septiembre de 72% con relación al presupuesto vigente y de 73% de comprometido con respecto al presupuesto vigente.

### **Recomendaciones**

- Agilizar el avance de las metas físicas pendientes a fin de llevar a buen término el próximo cierre del proyecto en el mes de octubre del año en curso.
- Presentar Informe de Cierre Final a la SEFIN (DGIP).

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No.4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Proyecto   | Convenio   | Aprobado   | Vigente    | Congelamiento     |         | Vigente Ajustado  |                 |            | Devengado III Trimestre-16 |                               | Devengado Anual   |                 |            |                               | Comprometido (Devengado + Compromiso) |                 |            |                               |
|-----------|--|------------|------------|------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|
|           |  |            | Total      | Total      | Fondos Nacionales | Total   | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total      | Total                      | % Ejecución/ Vigente Ajustado | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total      | % Ejecución/ Vigente Ajustado | Fondos Nacionales                     | Fondos Externos | Total      | % Ejecución/ Vigente Ajustado |
| 1         | 0513 - Instituto Nacional de Estadísticas  |            | 18,092,169 | 36,324,773 | 141,312           | 141,312 | 5,772,357         | 30,411,104      | 36,183,461 | 11,928,957                 | 33                            | 3,055,254         | 22,837,621      | 25,892,875 | 72                            | 3,055,254                             | 23,184,702      | 26,239,956 | 73                            |
| 1         | PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DE HONDURAS. | 2529/BL-HO | 18,092,169 | 36,324,773 | 141,312           | 141,312 | 5,772,357         | 30,411,104      | 36,183,461 | 11,928,957                 | 33                            | 3,055,254         | 22,837,621      | 25,892,875 | 72                            | 3,055,254                             | 23,184,702      | 26,239,956 | 73                            |

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

Ejecución al III Trimestre 2016: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 Dirección General de Inversiones Públicas  
 Anexo No.5  
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física III Trimestre 2016

### 513-Instituto Nacional de Estadísticas

| Proyecto   | Resultado   | Unidad de Medida | Anual        |           |                  |                    | 3er Trimestre |           |                  |                    |
|--|---|------------------|--------------|-----------|------------------|--------------------|---------------|-----------|------------------|--------------------|
|  |   |                  | Programación | Ejecución |                  |                    | Programación  | Ejecución |                  |                    |
|  |   |                  | Cantidad     | Cantidad  | % Ejec. Cantidad | % Ejec. Porcentaje | Cantidad      | Cantidad  | % Ejec. Cantidad | % Ejec. Porcentaje |
| PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DE HONDURAS. | INSUMO PARA BASES DE DATOS, SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS, PREPARACIÓN DE ESTUDIOS SISTEMATIZADOS Y CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA REALIZADOS. | BASE DE DATOS    | 55           | 54        | 98               |                    | 6             | 13        | 216.7            |                    |

Fuente: SIAFI