



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)

Al III Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 5

#### Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016 Cifras en Lempiras

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social tiene como fin primordial la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas de empleo adscrita al Gabinete de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 5


Dicho presupuesto de inversión es financiado con Donaciones por parte de la Unión Europea (UE) y como contraparte por Fondos Nacionales para la ejecución.

| Descripción   | Monto            |
|---|------------------|
| Presupuesto Aprobado  | -                |
| Presupuesto Vigente   | 8,811,604        |
| Congelamiento   | 3,329,604        |
| <b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>   | <b>5,482,000</b> |
| Devengado III Trimestre - 16  | 1,653,719        |
| <b>% Ejecución III Trimestre<br/>(Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)</b> | <b>30%</b>       |
| Total Devengado Anual   | 1,653,719        |
| <b>% Ejecución Anual<br/>(Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>             | <b>30%</b>       |
| Comprometido<br>(Devengado + Compromiso)                                      | 2,951,778        |
| <b>% Ejecución Comprometido<br/>(Comprometido / Vigente Ajustado)</b>         | <b>54%</b>       |

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

Al III trimestre la ejecución financiera del Proyecto alcanzó un monto de L. 1,653,719.00 que represento el 30% con relación a Presupuesto Vigente Ajustado. De igual manera los recursos comprometidos alcanzaron un monto de L. 2,951,778.00 que representa el 54% de acuerdo con el Vigente Ajustado.

**Gráfico No.6**  
**Financiamiento de Inversión Por Organismo**  
Cifras en lempiras



El siguiente Gráfico No. 6 indica la asignación presupuestaria para el programa Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidad de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR) para año 2016 la cual está distribuida 38% por Donaciones (UE) en calidad de Apoyo Presupuestario incorporado en el Presupuesto de (L. 3,329,604.00) y un 62% (L. 5,482,000.00) Fondos Nacionales.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra únicamente en el Proyecto **Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidad de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)**, dicho proyecto tiene como objetivo específico Aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promover sistemáticamente el empleo decente y de esta manera disminuir el subempleo y el desempleo en todo el territorio de la Republica.

La población meta es de 1,150,660 Mujeres y 1,150,660 hombres que se encuentran Subempleados o Desempleados.

SECRETARÍA DE FINANZAS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida del proyecto en el siguiente Cuadro:

| Proyecto   | Convenio                    | Costo Total del Proyecto*  | Inicio-Fin               |     |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----|
| Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR) | DCI-ALA/2014/026-851        | 334,122,939                | 22/05/2016<br>22/05/2022 |     |
|  | <b>Financiera</b>           |                            |                          |     |
|  | <b>Presupuesto Aprobado</b> | <b>Presupuesto Vigente</b> | <b>Devengado</b>         |     |
|  | <b>% Ejec.</b>              |                            |                          |     |
| III Trimestre 2016   | -                           | 5,482,000                  | 1,653,719                | 30% |
| Acumulado 2016   | -                           | 5,482,000                  | 1,653,719                | 30% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/  | 334,122,939                 | 334,122,939                | 1,653,719                | 0%  |
| <b>Observaciones:</b>  |                             |                            |                          |     |

\*/ Presupuesto Aprobado= Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 4 Financiero

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La Unión Europea (UE) gestionó la certificación de la ficha financiera de acuerdo a las normativas nacionales y se hicieron los arreglos para ejecutar el Presupuesto Programa con el SIAFI sin embargo no se aceptó por parte del organismo financiador tal procedimiento porque no está conforme al convenio suscrito con el Gobierno para el primer desembolso.

Según los lineamientos de Unión Europea (UE) dictamina cancelar la cuenta actual en el BCH y abrir una cuenta Operativa (SCGG/Ministerio de Trabajo) con el fin de cumplir lo establecido en el convenio de Financiación, para cumplir con los procedimientos de Unión Europea (UE) y no a través de SIAFI, con la salvedad de hacer la regularización de la ejecución de los fondos en los mecanismos adecuados.

Se está a la espera de definir el mecanismo de ejecución del Proyecto para el primer desembolso por parte de la Unión Europea (UE) y de la Secretaría de Finanzas (SEFIN).

#### Conclusiones

- Al III trimestre el Proyecto **Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidad de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)** está buscando los lineamientos de condiciones suscritas con el convenio y el Gobierno para el primer desembolso y así iniciar las actividades según programación.

#### Recomendaciones

- Buscar los lineamientos de condiciones que permitan la premura de los trámites del primer desembolso e iniciar las actividades programadas.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 ANEXO No. 4  
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016  
 Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Proyecto  | Convenio             | Vigente           |                 |           | Congelamiento     |           | Vigente Ajustado  |                 |           | Devengado III Trimestre- 16 |                 |           |                               | Devengado Anual   |                 |           | Comprometido (Devengado + Compromiso) |                   |                 |           |                               |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
|           |   |                      | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total     | Fondos Nacionales | Total     | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total     | Fondos Nacionales           | Fondos Externos | Total     | % Ejecución/ Vigente Ajustado | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total     | % Ejecución/ Vigente Ajustado         | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total     | % Ejecución/ Vigente Ajustado |
| 1         | 0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social   |                      | 5,482,000         | 3,329,604       | 8,811,604 | 3,329,604         | 3,329,604 | 2,152,396         | 3,329,604       | 5,482,000 | 389,910                     | 1,263,808       | 1,653,719 | 30                            | 389,910           | 1,263,808       | 1,653,719 | 30                                    | 817,206           | 2,134,572       | 2,951,778 | 54                            |
| 1         | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR) | DCI-ALA/2014/026-851 | 5,482,000         | 3,329,604       | 8,811,604 | 3,329,604         | 3,329,604 | 2,152,396         | 3,329,604       | 5,482,000 | 389,910                     | 1,263,808       | 1,653,719 | 30                            | 389,910           | 1,263,808       | 1,653,719 | 30                                    | 817,206           | 2,134,572       | 2,951,778 | 54                            |

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 ANEXO No. 5  
**Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016**

| Proyecto  | Resultado  | Unidad de Medida | Anual        |            |           |            |                  |                    | 3er Trimestre |            |           |            |                  |                    |
|---|--|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------------|
|   |  |                  | Programación |            | Ejecución |            |                  |                    | Programación  |            | Ejecución |            |                  |                    |
|   |  |                  | Cantidad     | Porcentaje | Cantidad  | Porcentaje | % Ejec. Cantidad | % Ejec. Porcentaje | Cantidad      | Porcentaje | Cantidad  | Porcentaje | % Ejec. Cantidad | % Ejec. Porcentaje |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR) | INSTITUCIONES FORTALECIDAS PARA LA GENERACION DE EMPLEO DECENTE Y NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO | PROGRAMA         | 44           | 0          | 12        | 0          | 27.3             | -                  | 20            | 0          | 8         | 0          | 40               | -                  |